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QUADRE DE CARACTERISTIQUES DEL CONTRACTE D'OBRES PER PROCEDIMENT OBERT

Nam. de I'expedient: OB 63.2/08

A. Objecte: N.C DE L’ESCOLA TECNICA SUPERIOR D'ARQUITECTURA (ETSA) DE LA
UNIVERSITAT ROVIRA | VIRGILI- FASE 1A. ETAPA 2- (TANCAMENTS FAGCANA)

Locaiitat: Reus (Baix Camp)

Codi CPA: 25.12 fusteria metal-lica
Codi CPV. No procedeix

B. Dades econdmiques:

B1. Determinaci6 del preu; tant algat

B2. Valor estimat de!l contracte: 1.838.740,00 € IVA exclés |

B3. Pressupost de licitacio:

Import total:
IVA exclos: 1.839.740,00 €
IVA suportat: 129435840 € (16%)
VA inclos: 2.134.088,40 €

B4, Lols: NO
C. Existéncia de crédit;

C1. Partida pressupostaria: 76.00131-4024-62204
C2. Expedient d'abast pluriennal: Sl.

|’adjudicacio del contracte resta condicionada a Faprovacié de la despesa per part del
Consell Social de la Universitat Rovira | Virgili ‘ ‘ '

Distribuci6 de les anualitats: '

ANY PRESSUPOST IMPORT IVA - TOTAL
LICITACIO '
2010 919.870,00 € 147.179,20 € 1.067.049,20 €
2011 819.870,00 € 147.179,20 € 1.067.049,20 €
TOTAL 1.839.740,00 € 294.358,40 € 2.134.098,40 €

C3. Finangat amb fons eurcpeus: NO

. D. Terminide durada del contracte i acta de comprovacio de replanteig: 11 mesos a comptar ‘
de la data de I'acta de ‘comprovacio de replanteig que s'ha d'efectuar en un termini maxim de 1
mes des de la data de formatitzacid del contracte.

E. Tramitacid de l'expedient: procediment obert {arts. 122 i 141 a 145 LCSP) i tramitacid
ordinaria (art. 93 LCSP).




F. Solvéncia i classificacié empresariél: ‘

T O Z = r

F1. Solvéncia:

Per a empreses estrangeres comunitaries i estats membres sugnatans de I'Acord sobre Espal
Econdmic Europeu: veure annex 2

F2. CIassnftcabuo empresarial. Requisit’ lndzspensable per licitar per a les empreses
espanyoies i empreses estrangeres d’Estats no membres de la Unid Europea

Grup:. . C
Subgrup: 9 (tancaments metal-lics)
Categoria: E '

Quan es doni la circumstancia prevista en el pardgraf segon de larticle 54.1. de la LCSP,
possibilitat de suplir mijfangant subcontracte la classificacio exigida per un determinat grup:
No es déna aquesta circumstancia

Altra documentacié a presentar pels licitadors:
Polissa d'asseguranca per indeminitzacid de riscos professsona%s per un Import minim de
600.000,00 €.

Garantia growsmnai D'acord amb la previsid de l'article 91 de LCSP, la garantia provss;ona!
sera del 3 % del pressupost de licitacié {(IVA exclas). Import: 55.192,20 ¢

Garantia defi_nitivg:: 5% de I'import d’adjudicacio, VA exclos segons l'art. 83 LCSP.

Condicions esnec%als d’execucié; les detaliades a Pannex 7 del present plec

Subcontractaclo Els licitadors podran subcontrac‘zar un percentatge que no excedeixi el 60%
def Fimport de I'adjudicacio.

Revisid de preus: No procedeix atés qué el termini d'execucié és inferior a 1 any

. Terminide garahtia: 2 anys des de la data de i’é_cta positiva de recepcié de les obres.

Import maxim d_e les despeses de publicitat en anuncis oficizﬂ_s: 700,00 € iVA inclds

Admissié de variants: NO

‘Responsable del contrgg_t,g: Ramon Aloguin Pallach, Cap del Servei de Recursos

Materials Ramon.aloguin@urv.cat // Tel. 977 558081

Perfil del contractant: hitps://seuelectronica.urv.catiperfil_contractant
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PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS DEL CONTRACTE D'OBRES PER
PROCEDIMENT OBERT

I DISPOSICIONS GENERALS -

Primera. Objecte del contraéte

1.1 Descripcio: L’ob}ecte‘ del contracte és la realitzacié de les obres compreses en el projecte descrit
a I'apartat A del quadre de caracteristiques, aprovat per 'Administracio. .

Els planols, els piecs de prescripcions técniques particulars, la mémdria, en els aspectes assenyaials

. en larticle 128 del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions plbligues,
aprovat pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre (en endavant, RGLCAP), | els quadres de preus
del projecte aprovat, juntament amb el plec de cladusules administratives particutars, tenen caracter
contractual | regeixen 'adjudicacid i I'execucio del contracte d'obres. En conseqliencia, han de ser
signats, en e moment de la seva formalitzacié, per I'adjudicatari, en prova de conformitat.

1.2 Estructura del contracte: El lots s'identifiquen, si nhl ha, a Iapartat B del quadre de
caracteristiques.

Sk, d’acoré amb festablert a 'apartat B del quadre de caracterfstiques, I'objecte de contracte admet
fraccionament per lots, els licitadors poden patticipar en la realitzacié independent de cada lot.

1.3 Expressié de la codificacié corresponent a la nomenclatura de la Classificacié de
Productes per Activitats, d'acord amb el Reglament {CE) nim 204/2002 de la Comissic, de 19 de
desembre de 2001, pel qual es modifica el Reglament (CEE) nim. 3696/93 del Consell, de 29
doctubre de 1983, relatiu a la classificacid estadistica de productes per activitats (CPA-2002) en la
Comunitat Europea, i, en el seu cas, de la dels lots, que s'esmenta també a P'apartat A del quadre
de caracteristiques.

1.4 Expressié de la codificacio corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comi de
Contractes (CPV), d'acord amb el Reglament (CE) 2151/2003 de fa Comissio, de 16 de desembre
de 2003, pel qual es modifica el Reglament 2195/2002 del Parlament Europeu i del Consell, pel qual
s'aprova el Vocabulari Comu de Confractes publics, CPV, que també consta a 'apartat A del quadre
de caracteristiques, només quan el pressupost de licitacio sigui igual o superior als imports que es
determinen als articles 14 i 17 de fa Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Public
{en endavant, LCSP)

Segona. Necessitats administratives que cal satisfer i idoneitat del contracte

Les necessitats administratives que cal satisfer mitjangant el contracte son les que consten en et plec
de prescripcions técnigues.

Tercera. Dades economiques del contracte

3.1. El sistema per a la determinacié del preu del contracte sera el que s'indica a PPapartat B.1 del
guadre de caracteristigues.

3.2. El valor estimat del contracte s'assenyala a Papartat B.2 del quadre de caracteristiques.




3.3 El pressupoét de licitacid es determina a Papartat B.3 del quadre de caracteristiques. Aquest
és el preu maxim que poden ofertar les empreses que concorrin a fa licitacio del contracte.

Quarta. Existéncia de crédit

S'han cbmpiert tots els tramits reglamentaris per assegurar I’ exzsténbla de crédit per.al pagament de
lobjecte del contracte. La partida pressupostaria a la qual s'imputa aquest creédit es la que s’esmenta
a I'apartat C.1 del guadre de caracteristhues

En cas gque ! contracte es formalitzi en l'exercici prassupostari anterior al de Yinici.de la seva
execucio, l'adjudicacié quedara sotmesa a la condicié suspensiva d'existéncia de crédit adequat |
suficient per finangar les obligacions derivades del coniracte en I'exercici pressupostari corresponent.
En aquest suposit s'ha de donar compliment a alid establert a 'article 67.2 d) del RGLCAP.

Quan el termini d'execucié del contracte comprengui més d'un exercici pressupostari | s'autoritzi la
despesa amb abast pluriennal, es fara constar a Papartat C.2 def quadre de caracteristiques, tenint
en compte el que preveu la disposicié final segona de la LCSP.

Cinquena. Termini de durada del contracte

5.1 El termini d'execucié del confracte és el gue s'estableix a I'apartat D del quadre de
caracteristiques. E! termini total i els terminis parcials sén els que es fixin en el programa de treball
que s'aprovi. Tots aquests terminis comencen a comptar des de la formalitzacié de Iacta de'
comprovacio de[ replanieig.

5.2 U'acta de comprovacié del replanteig s'ha d'estendre en el termini maxim fixat en apartat D del
quadre de caracteristiques, a comptar des de la formalitzacié del contracie.

5.3 L'acta de comprovacid de replanteig i els terminis parcials gque puguin fixar-se en aprovar el
programa de. freball, amb els efectes que Shl determinin, s'entenen integrants del contracte i, per
tant, exigibles.

Sisena. Tramitacio de expedient
La tramitacié de Pexpedient és la que es disposa a I'apartat E del quadre de caracteristiques.

En cas que 'expedient sigui declarat de tramitacié urgent; els terminis per a la licitacié i adjudicacié
provisional del contracte es reduiran a la meitat, d’acord amb Farticle 96.2 by de la LCSP.

Perfil del contractant

En el perﬂi del contractant de I'brgan de contractacio es publicara F'adjudicacié provisional i deﬂtha
_ del contracte, aixi com qualsevol altra dada i informacié referent a ia seva actnvxtat contractual,
d acord amb 'establert en l'article 42 de'la LCSP.

L’accés public al perfit del contraczant sefectuaré a traves del portai de la Unaversmat Rowra i Vsrgm
indicat a 'apartat Q del guadre de caracteristiques. .

Setena': Capacitat per contractar
Estan facultades per subscriure aquest contracte les persones fisiques o juridiques, espanyoles o

estrangeres, que tinguin personalitat jurfdica i plena capacitat d'obrar, d'acord amb el que preveu
F'article 43 LCSP; que no incorrin en ¢ap de les prohibicions de contractar recollides a Farticle 49
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LCSP, la qual cosa es pot acreditar per qualsevol dels mitjians establerts en l'article 62 LCSP; que
acreditin la solvéncia que es requereixi en Papartat F.1 del quadre de caracteristiques del
contracte; i que gaudeixin de I'habilitacié empresarial o professional que, si s'éscau, sigut exigible
pér dur a terme {'activitat o prestacioé que constitueixi 'objecte del contracte.

Aixi mateix, cal que Vobjecte social de les empreses inclogui el desenvolupament de totes ies
activitats que . constitueixin I'objecte del contracte, segons resulti dels seus estatuts o regles
fundacionals, | s’acredili degudament. Les empreses, a més, han de disposar d'una organitzacié amb
elements personals | materials suficients per executar correctament el contracte.

La capacitat d’'obrar de les empreses no espanyoles d'Estats membres de la Unié Europea o
signataris de FAcord sobre Espal Econdmic Europeu s'ha d’acreditar mitjangant la inscripcié en eis
registres corresponents o la presentacié- de les certificacions que s'indiquen en f'annex 1 RGLCAP
(article 47 LCSP). Aixl mateix, han d'acreditar la seva solvéncia econodmica, financera i técnica o
professional, d’acord amb el que disposen els articles 64 | 65 LCSP, segons s'indica en I'annex 2.

Les empreses aestrangeres d'Estats no memibres de la Unié Europea han d'acreditar la seva capacitat
d'obrar mitjangant un informe de ia missio diplomatica permanent o de Foficina consular d'Espanya
del lloc on tinguin el seu domicili, en el qual consti que figuren inscrites en el registre local
professional, comercial o analeg, o, en el seu defecte, que actuen habitualment en ei trafic local, en

 'ambit de les activitats que abasta I'objecte del contracte (10 RGLCAP). A més, han de complir els
requisits establerts en 'article 44 de la LCSP.

L'Administracié pot contractar amb unions d'empresaris que es constitueixin temporaiment a aguest
efecte, sense que sigul necessaria formal_itZar—Ees en escriptura publica fins que no se'is hagi
adjudicat el contracte. Aquests empresaris queden obligats solidariament davant ' Administracio i han
de nomenar un representant o apoderat Unic amb poders suficients per exercir els drets { complir les
obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extincid, sens perjudici que les empreses
atorguin poders mancomunats per a cobraments | pagaments d’una guantia significativa.

No poden concorrer a Ia licitacid les empreses que hagin participat en Felaboracié de les especificacions
técnigues o dels documents preparatoris del contracte, sempre que aquesta participacié pugui provocar
restriccions a la fliure concurréncia o suposar un tracte privilegiat respecte a la resta de les empreses
ficitadores.

Vuitena: Classificacio i solvéncia del contractista

En els contractes d’irﬁport igual o superior a 350.000 €, IVA exclos, el contractista ha d'acreditar la
seva classificacié empresarial, detallada en Vapartat F.2, del quadre de caracteristiques (article
51L.CSP). ' - - :

En cas gue una part de la prestacid objecte del contracte hagi de ser realitzada per empreses
especialitzades que tinguin una determinada habilitacié o autoritzacio professional, la classificacio en
el grup corresponent a aguesta especialitzacid, en cas que s'exigeixi, es pot supiir pel compromis de
Fempresari de subcontractar 'execucié d'aquesta porcid amb altres empresaris que disposin de
Phabilitacio i, si s'escau, classificacié necessaries, sempre que import de la part que aquesis han
d’executar no excedeixi el 50% del preu del confracte (article 54.1, segon paragraf, LCSP.

, Quan {'import del contracte sigui inferior a 350.000 €, IVA exclos, no és imprescindible Ja classificacia
de l'empresa, assenyalada igualment a lapartat F.2 del quadre de caracteristiques, perd, si
s'aporta, acredita la seva solvéncia {(article 63.2 LCSP). Les enfitats que no gaudeixin d’aquesta




classificacié han de justificar que compleixen els requisits de solvéncia, de conformitat amb alld
estableri a 'apartat F.1 del quadre de caracteristiques d’aguest piec i a fanunci de licitacié, | amb
el que es‘zabieaxen els articles 64 i1 65 LCSP.

En el cas d'empreses licitadores no espanyotes d'Estats membres de la Unid Europea 0 SIQﬂataris de
“PAcord sobre Espat Econdomic Europeu, c:a! estar al que disposen els articles 55.1 73 LCSP i l'article
9.2 RGLCAP. ‘

En-les unions temporals d’'empreses, totes les empreses que en formen part han d'acreditar la seva
solvencia, de conformitat amb el que disposen els articles 64 | 65 LCSP. Per tal de determinar (a
solvéncia de la uni6 temporal, s'acumula I'acreditada per cadascuna de les seves integrants. :

Quan Pimport del contracte sigui igual o superior a 350.000 €, IVA exclos, totes les empreses
integrants de la uni6 temporal han d’estar classificades i poden acumular les seves classificacions per

" reunir els grups i subgrups indicats a Papartat F.2 del quadre de caracteristiques (article 52
RGLCAP). Per als casos en qué sigui exigible la classificacié i concorrin en la uni6 empresaris
nacionals, esirangers que no siguin nacionais d'un Estat membre de la Unié Europea | estrangers
que si ho siguin, els que pertanyin als dos primers grups han d'acreditar la seva classificacio, i
aquests Uitims, la seva soivéncia econdmica, financera i técnica o professional.

Novena. Presentacié de proposicions

~ 9.1. Els licitadors han de presentar, dins el termini | I'hora maxims de recepci6 de proposicions que
sassenyalen a F'anunci de licitacio, | en els piecs, o en el seu cas en el perfil del contractant, les
proposicions, per qualsevol dels conductes:

- Presentacio a les dependéncies de I'Oficina del Registre General de la URV, C. Escorxador, s/n
43003 Tarragona, Tel. 977 558040 i Fax. 977 558022

. - Per correu sempre dins el termini establert; en aquest cas el licitador haurd de justificar la data
d'imposicia de la tramesa a l'oficina de Correos i anunciar a l'drgan de contractacié la remissio de
l'oferta mitiangant telex, telefax (977 558022) o telegrama el mateix dia. La comunicacié per correu
electronic (registre.aeneral@urv.cat), també sera valida si consten ia transmissié i la recepcié de les
dades i del contingut integre de les comunicacions, i si s'identifiquen de manera fefaent el remitent i el
destinatari. :

L’ incompliment de l'acreditacié del dia, hora i minut de presentacié o tramesa, aixi com el de posar en
coneixement de 1'drgan de contractacié durant el mateix dia que s'ha fet la. presentacio o la tramesa
fora de les dependéncies de la Universitat son causa de no admissi¢ de les proposicions enviades
d'aguesta forma. :

Si désprés de deu dies naturals des de Ia finalitzacié del termini per a la presentacié de proposicions
no ha arribat a la Universitat {'oferta aquesta no sera admesa en cap cas. '

Si s'amplia el termini de recepcié de proposicions, per retard en la publicacid de I'anunci 0 pergue
I'drgan de contractacié ha rebut les proposicions trameses per correu dins dels deu dies naturals
seglients al d’acabament del termini de presentacié de pmposacaons s'ha de comumcar als licitadors
la nova data d'obertura de proposicions.

Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte per la mesa de
contractacio.

9.2 Els plecs i la documentacié complementaria s'han d'enviar als interessats, si no s'ha facilitat
l'accés per mitjans electronics, informatics o telematics, en el termini de sis dies, a comptar des de la
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recepcioc de la corresponent sol Itc;tud sempre que aquesta consti presentada abans que expiri eI
te{mtm de preseniacio d'ofertes.

Les proposicions s6n secretes i la seva presentacio suposa l'acceptacio incondicionada del contingut
del present plec, aixi com del plec de prescripcions tecniques per part del licitador, i la declaracio
conforme reuneix tots | cadascun dels requisits per contractar.

9.3 Els iicitadors només poden presentar una Gnica proposicio. Aques‘za s'haurd de presentar, d’'acord
amb larticle 26 del Reial Decret 817/2009, en tres sobres tancats,” juntament amb una sol-licitud
d’admissié (annex 0) dels sobres AB i C a fefecte del a‘eglstre d'entrada de pligues. En els tres
sobres s’ha de fer constar l'objecte del contracte que sexpressa a iapartat A del quadre de
caracteristiques, el nom i cognom o rad-social del licitador i la signatura del qui presenta l'oferta. La
documentacié no podra entregar-se incorporada a carpetes d'anelles o alfres contenidors ni tampoc
grapada. S'haura d'enfregar impresa a doble cara, preferentment i numerada. En cada sobre sha
d'incloure un index amb el seu contingut,

Eis documents es podran aportar per original, copia auteéntica, copia legitimada per notari o copia
compulsada per la Secretaria General de ia URV, excepte en eis casos en que es digui expressament
gue pot ser una cépia o una fotocdpia simpfes.

Les empreses estrangeres han de presentar la documentacio {raduida de forma oflmai al catala ilo al
castella.

9.4 Conﬁngut de les proposicions

SOBRE A: documentacié administrativa dels licitadors, d’acord amb larticle130 LCSP

SOBRE B: que contindra unicament aquells aspectes técnics relacionats amb 'execucio del contracte,
la valoracio dels quals no sigui automatica, sind que respongui a criteris que depenguin d’un judici de
valor, d'acord amb Farticle 134.2 LCSP i 26 del reial Decret 817/2009, de 8 de maig. Segons Fannex 4
d'aquest plec.

SOBRE C: oferta econdmica |, si ¢' escau propostes d'execucié del contracte en relacié amb aqueEEs
aspectes que hagin de ser valorats de foz"ma automatica, d'acord amb férmules aritmétiques o no, |
gue no requereixen valoracié subjectiva, d'acord amb el que estableix l'article 134.2 LCSP. Segons
model de 'annex 3 d'aquest plec i d'acord amb I'establert a 'annex 8.

La inclusié en el sobre A “documentacié general” de la “documentacioé técnica” que s'hagi
d’incloure en el sobre B i de “I'oferta economica” que s’hagi d'incloure en el sobre C, i d'altres
combinacions possibles que es puguin donar de presentacié de les proposicions de forma
diferent a Passenyalada anteriorment, comportara I'exclusié del licitador per vulneracio del
secret de les proposicions técniques i /o econdomiques fins al moment de la seva obertura
pliblica.

CONTINGUT DEL SOBRE A (DOCUMENTACIO GENERAL.)_

Es consignara en la part exterior d'aquest sobre, en forma ben visible, el quadre seglent:

SOBRE A
'DOCUMENTACIO GENERAL

Tltol del contfacte:
Numero d'expedient:

Lot o lots pels quals es licita, st és &l cas:




LICITADOR O LICITADORA

Nom i cognoms o rad social:
NIF:

Adreca:

Fax;

Teléfon:

Correu electronic:

Persona de contacte

Data | sighatura:

En el sobre A, que s’ha de presentar tancat, $'hi ha de presentar la seglent documentacio,
INDEXADA EN FULL INDEPENDENT INICIAL:

9.41 Empreses no inscrites en el Registre Electronic d’Empreses Licitadores (RELI) de la
Generalitat de Catalunya :

a) Capacitat d’obrar de les empreses i personalitat juridica

La capacitat d’cbrar de les empreses espanyoles gue siguin persones juridiques s'acredita mitjangant
Fescriptura de constitucié o de modificacit inscrita en el Registre Mercantil, quan sigui exigible
conforme la legislacié mercantil. Quan no ho sigui, s'acredita mitjancant I'escriptura o el document de
constitucid, els estatuts o f'acta fundacional en qué constin les normes que regulen fa seva activitat,
inscrits, si s'escau, en el corresponent registre oficial. També cal aportar el NIF de 'empresa.

Fls empresaris no espanyols d'Estats membres de la Unié Europea o d'Estats signataris de 'Acord
sobré 'Espai Econdmic Europeu han ¢’aportar la documentacié que acrediti gue consten inscrites en
els registres professionals o comercials adients, o les certificacions indicades a Fapartat 1 de {'annex |
del RGLCAP. ' ' ' . :

Els empresaris estrangers no compresos en l'apartat anterior han d’aportar un informe emes per la
missi¢ diplomatica permanent ¢ per I'oficina consular d'Espanya del lioc del domicili de 'empresa, en
el qual consti, prévia acreditacié per 'empresa, que figuren inscrits en el registre local professional,
comercial 0 analeg, o, en el seu defecte, gue actuen habitualment en el trafic local dins 'Ambit de les
activitats que abasta I'objecte del contracte. També han d’aportar un informe de la missié- diplomatica
permanent d'Espanya o de la Secretaria General de Comerg Exterior, que acrediti que I'Estat def qual
s6n nacionals ha signat 'Acord sobre contractacié publica de I'Crganitzacié Mundial del Comerg
(OMC), sempre que es tracti de contractes de quantia igual o superior a Ia prevista en l'article 125.1 '
de fa i.CSP 0, en cas contrari, un informe de reciprocitat, '

En el supésit que diverses empreses presentin una oferta conjunta de licitacid, per integrar una unié
temporal d'empreses, cadascuna ha d'dcreditar la seva personalitat i capacitat. A més, cal indicar en
un document privat el nom de les empreses que la formen, el percentatge de la participacié de
cadascuna d'elles en l'entitat, i la persona o ens designat perqueé, durant la vigéncia del contracte,
exerceixi la plena representacié de totes davant I'Administracié. AixI mateix, ha de constar el
compromis de constituir-se formalment -en unié temporal, en cas de resultar adjudicataris. El
document en qué es formalitzi aquest compromis ha d'estar signat pel representant de cadascuna de
les empreses que integren la unio.
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b) Acreditacié de la representacid i personalitat juridica dels signants de les ofertes.

Quan es comparegli o se signin proposicions en nom d’un alfre, cal presentar un poder suficient per
fer-ho i una fotocopia compulsada per la Secretaria General de la URV o legitimada notarialment del
document nacicnal d'identitat o del passaport legitimada notarialment. Aguests poders hauran d'ésser
validats per un advocat del Gabinet Juridic de la Universitat Rovira i Virgili havent-se d'incloure
lesmentada validacic a la documentacid a presentar. A més, cal preseniar una declaracio
responsable de la vigéncia de poders degudament signada i d'acord amb ef mode! que s'adjunta com
a annex 11. ‘

Per fer la Validécié, el poder ha de reunir els seglients rec;'uisiis:

- Ha de ser escriptura pt]blica
- Ha de ser copia auténtica.
- Ha d'estar inscrit en el Reg|stre Mercantil o en el registre oficial corresponent

No s'admetran testimoniatges de copies d'escriptures ci’apoderament.

Amb caracter informatiu, les empreses gue vulguin fer compulses de documents o validacions
d'escriptures de poders, podran presentar la documentacio a partir de la data de publicacié d'aguest
procediment en el perfil del confractant ¢ en eils corresponents Diaris Oficials, si sescau i, com a
maxim, 3 dies habils abans de 'acabament del termini de presentacid d ofertes.

Per compulsar: Secretaria General de la URV (Edifici Rectorat, ¢/ de 'Escorxador, s/n, 43003
Tarragona. Tel 877 558009

Per validar: Gabinet Juridic de la URV (Edifidi Rectorat, ¢f de 'Escorxador, s/n, 43003 Tarragona. Tet
977 558482

Les validacions i les compulses no es fan en el mateix moment en que es porta la documentacio, sind
gue aquesta ha de restar dipositada un o dos dies a les corresponents unitats administratives.

¢} Classificacié empresarial o solvéncia econdmica, financera i técnica
D'acord amb les previsions de la clausula vuitena d'aguest plec.

d) Declaracio responsable de Pempresa que no esta inclosa en cap de les prohibicions de
contractar amb I'Administracié previstes en Farticle 49 de la LCSP i, especialment, de trobar-se al
corrent del compliment d'obligacions tributaries i amb la Seguretat Social, d'acord amb el model que
s'adjunta com annex 1.

En el suposit que F'empresa no estigui obligada a estar donada d’alfa en algun tribug, a tributar o bé al
compiiment d'obligacions amb la Seguretat Social, de conformitat amb la legislacié vigent aplicable,
aquesta circumstancia es fara constar mitjangant declaracio responsable, especificant el suposit legal
d'exempcid que hi concorre.,

e) Garantia provisional, quan resulti exigible d’acord amb Papartat H) del quadre de
caracteristiques del contracte.

La garantia provisional es pot constituir; e
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a) En efectiu o en valors de deute pablic, amb subjeccié, en cada cas, a les condicions _
reglamentariament establertes, | d'acord amb els requisits de ['article 55 RGLCAP i els models que
figuren en els annexos il 1 IV de la mateixa norma

L'efectiu i els certificats d'immobilitzacié dels valors anotats s’han de dipositar a la Caixa General de
Dipdsits de la Tresoreria General de |la Generalitat de Catalunya o a les seves sucursals.

b) Mitjangant aval presentat davant I'drgan de contractacié, o bé, dipositat a la Caixa General de
Dipdsits de la Tresoreria General de la Generalitat de Catalunya o a les seves sucursals, en la forma i
condicions reglamentaries, prestat per qualsevol banc, caixa d'estalvis, cooperativa de crédit,
establiment financer de crédit o societat de garantia reciproca autoritzats per operar a Espanya, amb
estricte compliment del que disposen els articles 56, 58 i fannex V RGLCAP. (annex 14)

¢} Per contracte d’asseguranga de cauci6 presentat davant 'drgan de contractacio, o bé, disposat a
la Caixa General de Diposits de la Tresoreria General de la Generalitat de Catalunya o a les seves
sucursals, en la forma | condicions reglamentaries, d'acord amb els requisits dels articles 57, 58 i
annex VI RGLCAP, i subscrit amb una entstat asseguradora autoritzada per operar en el ram de
caucié. (annex 15) .

En el cas d'unions temporals d’empresaris, les garanties provisionals poden constituir-se per una o
diverses de les empreses participants, sempre que en conjunt s'arribi a la quantia requerida i cobreixi
solidariament a tots els integrants de la unid temporal.

La garantia provisional s’extingeix automaticament i s’ha de retornar als ficitadors immediatament
després de Padjudicacié definitiva del contracte. En tot cas, la garantia ha de ser retinguda a
ladjudicatari fins que ro constitueixi la garantia definitiva, i confiscada a les empreses que retirin
injustificadament la seva proposicid abans de I'adjudicacio.

f) Submissié als jutjats i tribunals espanyols

Les empreses estrangeres han d'aportar una declaracié de submissié als jutjats i tribunals espanyois
per a totes les incidéncies que puguin sorgir del contracte, amb rendncia expressa al seu propi fur.

g) Grup empresarial

les empreses han d'aportar, si s'escau, una declaracla sobre ei grup empresarial a que pertanyen
amb indicacié de les empreses que el componen i la denominacié del grup.

_h) Clcmpliment dela normativa d'integracié de discapacitats

Si s'escau, s’ha d'aportar la declaracié responsable de qué la plantilla de 'empresa esta integrada

- per un nombre de trebaliadors amb discapacitats superior al 2%, o que s'ha adoptat alguna de les

mesures alternatives previstes a l'article 2 del Reial Decret 364/2005, de 8 d'abril.

Sil'empresa disposa en la seva plantilla d'un nombre de treballadors amb discapacitat superior al 2%,
per poder fer Us, si fos el cas, del dret preferent, en cas d'empat, previst en la clausula onzena, apartat

. 3, en els temes establerts en la Disposicié addicional sisena de la LCSP, haura d'aportar la

documentacié acreditativa d'aguesta circumstancia.
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i) Sucursal a Espanya

Les empreses estrangeres d'Estats no membres de la Uni6é Eurcpea han d'acreditar que tenen oberta
una sucursal a Espanya, que han designat apoderats o representants per a les seves operacions, i
gue consten inscrites en el Registre Mercanti. '

J) Pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes

-Si s’escau, declaracio responsable que acredifi que l'empresari disposa d'un pia d’lgualtat
d’oportunitats entre les dones i els Homes.

k} Declaracio de compromis d’adscripcio a I'execucio del contracte de mitjans materials ilo
personals guan aixi es requereixi a 'annex 2. :

i) Declaracié_responsable de confidencialitat de dades i documents. Les empreses licitadores
hauran d'indicar, si s'escau, mitjancant aguesta deciaracio, quins documents i dades incorporats en el

sobre A s6n, al seu parer, constitutius de ser considerats confidencials. El mode! de declaracié
g'indica com annex 13 d'aquest plec.

9.4.2 Empreses inscrites en el Registre Electronic d’Empréses Licitadores de la Generalitat de
Catalunya.

Les empreses inscrites en el Registre Electronic d’Empreses Licitadores (RELI) de a Generalitat de
Catalunya, reguiat en el Decret 107/2005, de 31 de maig, gestionat per la Secretaria Técnica de la
Junta Consultiva de Contractacié Administrativa (Passeig de Gracia, 19, 5a planta, 0B0O7-Barcelona,
teléfons d'informacié 935 528 136 | 935 528 098; hitp://www.gencat.net/economialjcca) nomes estan

obiigades a incorporar en el sobre A la documentac;o segient:

- Sucursal a Espanya Les empreses estrangeres d'Estats no membres de la Uni6 Europea han
d'acreditar que tenen oberta una sucursal a Espanya, que han designat apoderats o representants
per a les seves operacions, | que consten inscrites en el Registre Mercantil.

- Declaracio responsable sobre que les dades que consten en el RELI s6n vigents. (annex 12)
- Resguard acreditatiu de la constitucio de la garantia provisional, quan sigui exigible.

- Documentacié acredifativa de que 'empresa disposa en la seva plantilla d’'un nombre de
treballadors amb discapacitat superior al 2%, si vol fer as del dret preferent, en cas d’empat,
previst a la clausula onzena, apartat 3, en els temes establers en la Disposicié addicmnai
sisena de la LCSP.

- Pla d'igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes. Si s ‘'escau, declaracié responsable
que acrediti que 'empresa disposa d’un pla d’lgualtat d’oportunitats entre Ies dones i els
homes.

- Declaracio de compromls d’adscrlpclé a Pexecucio dei contracte de m:tjans materials ifo
personals, quan aixi es requereixi a Pannex 2.

- Declaracio responsable sobre el compliment de lfes obligacions sobre prevencié de riscos
iaborals {annex 9)
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- Document de compromis de constituir-se formaiment en unié temporal d’empreses , en
cas de resultar adjudicataris. El document en qué es formalitzi aquest compromis,si s'escau,
ha d’estar signat pel representant de cadascuna de les empreses que integren la unié i
s’ajustara al mode! que consta en Pannex 10.

- Declaracié responsable de confldenc:alltat de dades i documents. Les empreses licitadores
hauran d’indicar, si s’escau, mitjangant aquesta declaracié, quins documents i dades
incorporats en el sobre A sén, al seu parer, constitutius de ser considerats confldenmais El
model de declaracio s’indica com annex 13 d’aquest plec.

CONTINGUT. DEL SOBRE B {documentacid técnica relativa _als _criteris d'adjudicacic
ponderahles en func;o d’un judici de valor}

Es consignara en iz part exterior d'aquest sobre, en forma ben visible, el guadre segﬂe_nt:'

SOBREB .
PROPOSTA TECNICA (CRITERIS PONDERABLES EN FUNCIO D’UN JUDICI DE VALOR )

Titol del contracte:
Nimero d'expedient;
Lot ¢ lots pels quals es licita, si és el cas:

LICITADOR O LICITADORA

Nom i coghoms o rad social:
NIF:

Adreca;

Fax:

Teléfon:

Correu electronic:

Persona de contacte

Data i signatura:

Els licitadors inclouran en aquest Sohbre B tota la documentacié relacionada amb els criteris
d'adjudicacié que s'hagin de ponderar en funcié d’un judici de valor i que es relacionen a Pannex 6. La
documentacid corresponent a ia proposta técnica s ajustaré als’ contmguts assenyalats en I’annex 4
d'aquest Plec. .

La inclusié de Poferta economica en el sobre B o de qualsevol altre document que formi part de
ia proposicié técnica que hagi d’estar inclosa en el sobre C, comportara P'exclusié del licitador.
La manca de documentacié que impedeixi dur a terme Ia valoraclo d'un o diversos criteris que
impliquen un judici de valor, comportara la no valoraclé dels criteris corresponents.

En el suposit que s'admetin variants, els iJCJtadors hauran de presentar una memérsa en relacié amb
aquestes variants. En lPapartat O del quadre de caracteristiques s'establira si s’admeten o no
variants i sobre quins elements i en quines condicions queda autoritzada la seva presentacié.

Declaraci6é_responsable de confidencialitat de dades i documents. Les empreses licitadores
hauran d'indicar, si s'escau, mitjangant aguesta declaracié, quins documents i dades incorporats en la
proposicio del sobre B son, al seu parer, constitutius de ser conszderats confldencza[s El model de
declaracio s'indica com annex 13 d' aquest plec.
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CONTINGUT DEL. _SOBRE C (ofertg' econdmica i, si_s’escau, documentacio téenica
corresponent a criteris d’adiudicacié quantificables de forma automatica)

Es consignara en la part exterior d’aquest sobre, en forma ben visible, el quadre seglient:

SOBRE C
OFERTA ECONOMICA (CRITERIS DE PONDERACIO AUTOMAT?CA)

Titol del contracte:
Nimero d'expedient:
Lot o lots pels guals es licita, si és el cas:

LICITADOR O LICITADORA

Nom i coghoms o rad sociat
NIF:

Adreca:

Fax:

Teléfon: .

Correu electronic:

Persona de contacte

Data i signatura:

Els licitadors mclouran en aguest Sobre C tfota la documentacié relacionada amb els criteris
d'adjudicacié que s'hagin de valorar de forma automatica | que es relacionen a 'annex 6.

En tot cas, la proposicié econdmica s'ha de presentar conforme al model que s’adjunta com a
annex 3 d'aguest Plec. La documentacid corresponent a la proposta técnica que estigui relacionada
amb la valoracit d’aquests criteris de valoracié automatica també s'inclourd en el Sobre C i s'ajustara,
si s'escau, als continguts assenyealats en 'annex 4 d'aguest Plec.

Quedara exclds el licitador o licitadora que no hagi inclds en aguest sobre la proposicié econdmica.
Pel que fa a |la resta de criteris, la manca de documentacié que impedeixi dur a terme la valoracio d'un
o diversos criteris avaluables de forma automatica comportara la no valoracid dels criteris
corresponents.

La presentacio de documentacio en aquest sobre que hagues hagut d'estar en el sobre B, no es
tindra en consideracio | no sera objecte de cap vaioramé

Desena. Mesa de contractacid

La Mesa de contractacié esta integrada pels mémbres que figuren a 'annex & d'aguest Plec. Si
atenent a la tipologia dels criteris d'adjudicacio, de conformitat amb l'art. 134.2 LCSP, cal constituir un
comité d’experts o encomanar 'avaluacié dels criteris no reconduibles a formules a un organisme
especialitzat aix! s'indicara a I'annex 5.

Finalitzat el termini de presentacié d'ofertes, el funcionarifa responsable ‘del Registre General
estendra una certificacié on es relacionin les proposicions rebudes, les presentades per correu amb
els requisits de la clausula 9.1 perd encara no rebudes o, en el seu cas, referent a 'abséncia de
licitadors que, junt amb els sobres, trametra a ia secretaria de la Mesa de contractacié designada per
Idrgan de contractacio o, en el seu cas, al'organ quie gestioni el contracte.
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Tot seguit es qualificara préviament |a_documentacié general sobre A) relativa a la capacitat i ia
solvéncia aportada per les empreses | presentada-en el termini establert i en la forma escaient, i es
desestimara automaticament aquelles empreses que no aportin tota la documentacno requerida o c;ue
no acreditin la capacitat i/o la solvéncia sol-licitades.

Tanmateix, en cas que la MeSa observi defectes o omissions esmenables en la documentacio
presentada, ho ha de comunicar als licitadors afectats, perqué els corregeixin o esmenin, davant la
propia mesa de contractacio, en un termini no superior a 3 dies habils,

Sens perjudici de la comunicacié als interessats, I'drgan de contractacié ha de fer pUblica aquestes
circumstancies mitjangant el seu perfii de contractant. :

Aixi mateix, i d' acord amb Particle 22 RGLCAP, la Mesa pot sollicitar a 'empresari sis aclarlments
que li caiguin sobre els certificats i documents presentats, o requerir-lo pergué en presenti de
complementaris. En aquest cas, 'empresari disposara d'un termini de cinc dies naturals.

Onzena. Valoracié de les proposicions
11.1 Valoracié dei sobre B

La Mesa, una vegada qualificada la documentacié general i esmenats, en el seu cas, els defectes o
omissions de la documentaciod presentada, ha de determinar les empreses que s'ajusten als criteris de
selecci6 establerts, amb pronunciament exprés respecte de les admeses a Ia licitacid, les rebutjades |
les causes del seu rebuig. -

En el dia, Hioc i hora mdlcats a 'anunci de !a licitacio, que no sera superior a 7 dies naturals a partir de
Iobertura del sobre A, tindra lloc I'acte public d'obertura dels sobres B de les empreses que hagin
resultat admeses, el contingut dels quals és la proposta técnica amb criteris o adjudicacm ponderables
en funcid d'un judici de valor.

La Mesa comprovara que en I'esmentat sobre B hi constin anicament els documents exigits pel Plec
de Clausules Administratives Particulars en Pannex 4. En aquest acte només s'obrira el sobre |
s'entregard ia documentacio a 'organ encarregat de la seva valoracid.

La presentamé de fa documentacié prbpla del sobre C en el sobre B suposara el rebulg de Ia
proposicio i 'exclusio del licitador.

La Mesa podrd ‘sol-ticitar els informes técnics que consideri necessaris per poder efectuar la
. valoraci¢ de la documentacié continguda al sobre B, sens perjudici de la vinculacié al judici de

valor efectuat, si s’escau, pel comité d’experts o organ técnic especialitzat constltu:‘t de
conformitat amb la LCSP. L '

11.2 Valoracié del sobre C

Un cop valorades les propostes dels licitadors per part de la ponéncia técnica de la Mesa de -
Contractacié, aquesta notificara en el perfil del contractant de la Universitat Rovira i Virgili
(hitps://seuelectronica.urv.cat/verfil_contractant) el dia, lloc | hora en qué tindra lioc lacte plblic dels
sobres C, el contingut dels qual és 'oferta econdmica i si s'escau, la proposta técnica amb criteris
d'adiudicaci6 quantificables de forma automatica.

En aquest acte public, | préviament a Pobertura publlca dels sobres C, smformaré de la puntuac:ié
obtinguda pels llmtadors en refacio a la documentacté continguda en el sobre B.-
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Pel cas que no s’hagin establert criteris dependents d’un judici de valor, i en conseqiéncia no es
prevegi un sobre B, es procedira a 'obertura del sobre C en acte plblic Gnic en la data i hora que
s'indiqui a I'anunci de licitacié.

11.3 Criteris de valoracio de les ofertes

Per a la valoracié de les proposicicns i'la determinacié de I'oferta econdmica més avantatjosa s'ha
d'atendre-als criteris de valoracit que es determinen en I'annex 6.

La Mesa podra demanar els aclarimenis que estimi oportuns als licifadors i licitadores en relacio a la
seva oferta i 2 la totalitat de la documentacid aportada. També pot acordar Fexclusio d'un licitador o la
no valoracié d'algun o varis criteris de valoracié que es determinen en I'annex 6, en els supodsits
esmentats en la clausuta novena d'aquest plec de clausules administratives.

El contracte s’adjudicaré a l'empresa que, en conjunt, obtingui la puntuacié més elevada, tenint en
compte els criteris de valoracio esmentats en 'annex 6 -

Els licitadors o licitadores que hagin aportat ia documentaciot acreditativa de disposar, en la plantilla de
fempresa, d'un nombre de treballadors amb discapacitat superior al 2% a qué es refereix la clausula
9.4.1 h) i la clausula 9.4.2 d'aquests Plecs, gaudiran de preferéncia en l'adjudicacio, en els termes
establerts per la Disposicié addicional sisena, apartat 1, sempre que la proposicié presentada iguali en
els seus fermes a la més avantatiosa segons els crtteris gue serveixin de base per a Iadgudlcamé
concretats al annex 6 de! Plec de clausules administratives particulars.

Si diverses empreses licitadores que han empatat acrediten que tenen relacié faboral amb persones
amb discapacitat en un percentatge superior al 2 %, té preferéncia en l'adjudicacit del contracte el
lictador gue disposi del percentatge superior de treballadors fixos amb discapacitat a 1a seva plantilla.

11.4 Ofertes amb vaiors anormals o desproporcionats

La determinacié de les ofertes que presentin uns valors anormals o desproporcionats s'ha de dur a
terme d’acord amb el procediment establert a 'annex 6.

11.5 Adjudicacio provisional

Quan per a I'adjudicaci6 del contracte hagin de tenir-se en compte una pluralitat de criteris, I'drgan de
contractacio ha d'scordar, en un termini de dos mesos a comptar des de l'obertura de les
proposicions, mifjancant resoluci¢ motivada, 'adjudicacio provisional al licitador que presenti Poferta
econdmicament més avantatjosa. Aquesta adjudicacié provisional s'ha de notificar als licitadors |
publicar en el DOGC o en el perfil de contractant de forgan de contractacié. Si els interessats ho
soldiciten, se'ls facilitara la informacio, en un termini maxim de 15 dies a comptar des de la recepcio
de la peticio corresponent, dels motius del rebuig de la seva candidatura o de la seva proposicio i de
‘les caracteristiques de la proposicié de I'adiudicatari que van ser determinanis de |ad;ud|cacué al seu
favor,

Correspondra a Porgan de contractacio per raons d'interés public degudament justificades renunciar a
celebrar un contracte abans de 'adjudicacié provisional. També podra desisitir de I'adjudicacié abans
de {'adjudicacio provisional quan s'aprecit una infraccid no subsanable de les normes de preparacio
del contracte o de les reguladores deil procediment d'adjudicacié.
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© 11.6 Adjudicacio definitiva

L'elevacié a definitiva de I'adjudicacid provisional no es pot prd&uir abéns que transcorrin 15 dies
habils comptats des de Fendema de la publicacié d'aquelia en el DOGC ¢ en el perfil de confractant
de I'organ de contractacio. Aquest termini quedara reduit a 10 dies habils en cas de tramitacié urgent,

Durant aquest termini, l'adjudicatari provisional, si_no_esta inscrit en el Registre Electronic
d’Empreses Licitadores (RELD) o les seves dades no. estan actualitzades presentara fa
documentacio seglent;

- Els documents justiﬁcéﬂus conforme es troba al corrent del compliment d'obligacions tributaries |
amb la Seguretat Social, previstos als articles 13 | 14 del RGLCAP, aix| com el document d'alta
en I'mpost scbre Activitats Econdmiques; d'acord amb l'article 15 de la mateixa norma.

Per tal que l'empresa acrediti que es troba al corrent de les obligacions tributaries | de les
obligacions amb la Seguretat Social, cal que aporti la documentacié seglient:

4. En relacié amb i;lmpost sobre Activitats Economiques:

Si l'empresa proposada com adjudicataria és subjecte passiu de lImpost scbre Activitats
Econdmiques | esta cobligada a pagar aquest Impost, ha de presentar el document d’alta de
I'impost relatiu a exercici carrent en I'epigraf corresponent a l'objecte del contracte o el darrer
rebut de I'lmpost, acompanyat d’'una declaracid responsable de no haver-se donat de baixa en la
matricula de I'lmpost.

Si lempresa proposada es troba en algun supdsit d'exempcié recollit en 'apartat 1 de I'article 83
de la Llei reguladora de les hisendes locals, aportard una deciaracné responsable que ha
d'especificar el suposit legal d'exempcio,

2. En relacié amb la resta d’obligacions tributaries i amb les obiigacions amb la Seguretat
Social:

- Certificat positiu de I'Agéncia Estatal d’Administracié Tributaria acreditant que F'empresa es troba
al corrent d’'obligacions fributaries i de la inexisténcia de deutes de naiuralesa tributaria amb
FEstat. S

- Gertificat positiv, emas ‘pér la Tresoreria de la Seguretat Social, de trobar-se al corrent en el
compiiment de les ohligacions de Fempresa amb la Seguretat Social.

- Certificat positiu, emés per ies intervencions delegades i territorials, acreditatiu que l’e'mpresa es
troba al corrent de les obligacions tributaries amb FAdministracié de la Generalitat de Cataiunya.

No obstant aixd, guan Fempresa no estigui obligada a presentar les declaracions o els documents a
qué es refereixen els punts anterlors aquesta’ circumstancia sacredttaré mltjangant una declaraci6
responsable. :

A tal efecte son valides les certsf;céc:lons impreses per via telematica, informatica o electronica, de
caracter positiu | acreditatives del compliment d’obligacions amb la Tresoreria de la Seguretat Social,
d'acord amb les previsions de 1 article 15 4 del RGLCAP

Aixi mateix, 'adjudicatari provisional, ha d’aportar en tot cas la documentacié segiient:
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- Documents acreditatius de l'efecliva dispdsicié de mitjans que s’hagi compromeés a dedicar o
adscriure a Fexecucié del contracte d’acord amb l'articie 53.2 de la LCSP.

- Les empreses gue hagin concorregut amb oferta conjunta -de licitacié hauran de presentar
I'escriptura pablica de constitucié de la unié temporal en la qual consti el nomenament del
representant apoderat Unic de la unié amb poders suficients per exercir els drets | compllr les
obligacions que es derivin det contracte fins a la seva extlnczé

- Document acreditatiu de la constitucié de la garantia definitiva, ¢'acord amb el que S estabielx ala
clausula dotzena d'aquest Plec.

- Resguard acreditatiu d'haver efectuat el pagament dels anuncis de licitacio corresponents.

- Qualsevol altra documentacié aue especiﬂcament i per la naturalesa del contracte, s especmqui a
'apartat G del quadre de caracteristiques del contracte.

Encas que no s aportl fa documentacio en termini es deixara sense efecte I'adjudicacio prOVISlonal i
es proposara I'adjudicacié del seglent licitador.

Notificacio als candidais i licitadors i pUblicitat de les adiudicacions definitives

: Lad;udncacné definitiva del contracte s'ha de notificar als licitadors fal i com disposa Particle 137 de fa
LCSP.

Aixi mateix, s'han de publicar en el perfil de contractant de rdrgan de contrac’{amé fotes les
adjudicacions definitives d'import igual o superior a 50.000 €.

Les adjudicacions definitives d'import éguaf o superior a 100.000 €' s'han de publicar, a més, en el
DOGC.

En confractes subjectes a regulacio harmonitzada Padjudicacio definitiva s'ha de publicar, & més a
més, en el Diari Oficial de la Unid Europea i en ef Butllet! Oficial de 'Estat.

Hi. D!SPOSICIONS RELATIVES A LA FORMALITZACIO DEL CONTRACTE -
Dotzena. Garantia definitiva

121 L'adjudicataﬁ provisional ha_de'constituér a disposicié de 'drgan de contractacic una garantia
definitiva per I'import que s'assenyala en Papartat | del quadre de caracteristiques, en el termini
maxim de quinze dies habils a comptar des de I'endema de ia publicaci6 de l'adjudicacié provisional.

12.2 Les garanties es poden prestar en alguna de les formes seglients:

a) En efectiu o en valors de deute public amb subjeccid, en cada cas, a les condicions
reglamentariament establertes. L'efectiu i els certificats d'immobilitzacic en els valors anofats
s'han de dipositar a la Caixa General de Diposits de la Tresoreria General de la Generalitat de
Catalunya © a les seves sucursals.

b) Mitjancant aval, prestat en la forma i condicions reglamentaries per algun dels bancs, caixes
d'estalvi, cooperatives de crédit, establiments financers de crédit o societats de garantia reciproca
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autoritzats per cperar a Espanya, que s 'han de dipositar en algun dels establiments esmentats en
l'apartat a). (annex 14)

c) Per contracte d’asseguranga de caucio, en la forma i condicions reglamentaries, d'acord amb
els requisits dels articles 57, 58 | annex VI RGLCAP, i subscrit amb una entitat asseguradora
autoritzada per operar en el ram de caucié, que s’ha de dipositar en algun dels establiments
esmentats en l'apartat a). (annex 15)

12.3 En el cas d'uni6 temporal d’'empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o varies de
les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia requerida en Papartat | del
quadre de caracteristigues i garanteixi sclidariament a tots els integrants de la unié temporal.

12.4 La constitucio de fa garantia' global, d'acord amb el que estableix Varticle 86 de ia LCSP,
exonerara de constituir la garantia definitiva | només ho podra ser mitjangant aval o contracte
d'assegurancga de caucio, : ‘

12.5 En casos especials, 'drgan de contractacié pot exigir que, a més de la garantia definitiva, es
presti una garantia- complementaria de fins el 5% de fimport d'adjudicacié del coniracte, de manera
que la garantia pugui ser per un 10% del preu del contracte.

'12.6 La garantia definitiva respon dels conceptes definits en l'article 88 de fa LCSP.

12.7 En cas que no es constitueixi la garantia es deixard sense efecte 'adjudicacié provisional. En
aquest cas, 'Adminjstracié, abans de procedir a fer una nova convocatdria, pot efectuar una nova
adjudicacio provisional al licitador o licitadors seglients, per 'ordre en qué hagin guedat classificades
les seves ofertes, sempre que sigui possible i el nou adjudicatari prest] [a seva conformitat. En aquest
cas, el nou adjudicatari té un termini de deu dies habils per constiiuir la garantia definitiva.

12.8 En cas d'amortitzacid o substitucid total o parcéal‘deis valors que constitueixen la garantia,
I'adjudicatari est& obligat & reposar-los en la quantia necessaria per tal que 'import de la garantia no
minvi per aquest motiu, havent de quedar constancia documentada de 'esmentada reposicié.

12.9 Quan a conseqiigncia de la moedificacié del contracte, el seu valor total experimenti variacié, la
garantia constituida s'haura d'ajustar a la quantia necessaria perqué es mantingui la deguda
proporcio entre la garantia i el pressupost del contracte vigent en cada moment, en el termini de
quinze dies des de la data en queé es notifiqui a fempresari 'acord de medificacié. A aquests efectes,.
'no es consideraran:les variacions de preu que es produeixin com a consequéncia d'una revisié de
conformitat amb ef que disposa la LCSP. '

12.10 Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles a
l'adjudicatari, aquest haura de reposar o ampliar la garantia, en la quantia que correspongm en el
termini de quinze dies des de I'execucié. :

12.11 En el cas que no es reposi la garantia en els supdsits esmentats en els apartats anteriors,
I'Admiinistracio pot resoldre el contracte.
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Tretzena. Document de formalitzacio

13.1 Ladjudicatari esta obligat a la formalitzacié del contracte en document adminisiratiu, en el
termini de deu dies habils‘a comptar des de lendema de la notificacié de l'adjudicacio definitiva,
Tanmateix, Tadjudicatari pot sol'licitar que el contracte s'elevi a escriptura publica essent al seu
carrec les despeses corrasponenis.

13.2 El contingut del contracte ha de ser Pestablert en I'article 71 del RGLCAP.

13.3 Si &l contracte no es pogués formalitzar per causes imputables al contractista, Administracié
. pot acordar la seva resolucié, amb incautacit de la garantla

13.4 En el supdsit gue la manca de formalitzacié sigui imputable a FAdministracio, s'indemnitzara al
contractista peis danys i perjudicis que la demora |i hagi pogut ocasionar, amb independéncia que el
contractista pugui sollicitar la resolucio dei contracte.

13.5 La formalitzacié del contracte és requés'it imprescindible per poder iniciar 'execucid, lievat que
sigui de tramitaci6 urgent, de conformitat amb l'article 96 de la LCSP.

IV. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCHO DEL CONTRACTE
Catorzena. Execucio i supervisié de les obres

Les obres s'executaran amb estricta subjeccio a les estipulacions contingudes en el plec de clausules
administratives particutars i al projecte que serveix de base al confracte | conforme a les ordres |
instruccions que en interpretacio técnica del contracte doni/in al contractista el director facultatiu de
tes obres i, si s'escau, el tesponsabie del contracte designat per l'organ de contractacio, d-acord
amb Vestablert a l'article 41 de la LCSP. :

Ef responsable del contracte podra ser persona fisica o juridica, vinculada a I'ens contractant o aliena
a efl, en els ambits de la seva respectiva competéncia. Aquesta persona fisica o juridica, que

g'indicara, si s'escau a Papartat P del quadre de caracteristiques, supervisara ['execucio del
centracte comprovant aue la seva realitzacio s'ajusta a alld establert en el contracte.

Quinzena. Programa de freball i documentacio relativa ala seguretat i salut en el trebalt -

15.1 El contractista presentara en el termini de 30 dies comptats des de la formalitzacié del confracte
un programa de treball que incloura les dades que s'indiquen en Farticle 144.3 del RGLCAP.

15.2 En el termini de vint-i-un dies naturals des de la notificacio de I'adjudicacio el contractista
presentara a 'Administracié ei Pla de Seguretat i Salut en el treball. El Coordinador de’ Seguretat i '
Salut informara en el termini de set dies naturals sobre la procedencia de la seva aprovacio i, en cas
negatiu, indicara els punts que hauran de corregir-se, per la gual cosa s'assignara un termini d’acord
amb la importancia de les correccions, que no podra ser, en cap cas, superior a set dies naturals.

En tot cas, el termini maxim per a 'aprovacié del Pla de Seguretat i Salut en el treball serd de mes |
mig des de la notificacié de I'adjudicaci6 de 'obra. 8i per incomplir el contractista els terminis indicats
en el paragraf anterior no fos possible comencar les obres al rebre autoritzacio per al seu inici, no
podra reclamar cap ampliacié del termini per aguest motiu, :




Setzena, Compliment de terminis i correcta execucio dei contracte

16.1 El contractnsta resta obligat al compflment del termln total d execucio del contracte i dels terminis
parcials fixats en ei programa de treball

16. 2 Si en relacié a qualsevol termini total o parcial, el contractista incorregués en demora per causes
a ell imputables, ['Administracid podra optar, indistintament, en la forma | condicions estableries en
Particle 197 de la LCSP per la resoluci6 del contracte amb pérdua de la garantia.o per la imposicié de '
les penalitats establertes a l'article 186.4 i apartats seglents de la LCSP. L'Administracié tindra la
mateixa facultat respecte de l'incompliment, per causes imputables al contractista, de Pexecucio _
parcial de les prestacions definides en &l contracte.

16.3 En cas de compliment defectuds de la prestacié objecte del contracte o per al suposit

- d'incompliment dels compromisos o de les condicions especials d'execucié en virtut de les quals el

contractista es compromet a dedicar o adscriure determinats mitjans personals o materials o bé quan

s'estableixin condicions de tipus mediambiental o social, de conformitat amb alld establert en I'article
102 de la LCSP es podrd acordar la imposicid de les corresponents penalstats en els termes |

condicions establerts en l'article 196 de la LCSP. _

16.4 Si I'Administracié opta per la imposici6 de penalitats, els imports d'aguestes es faran efectius
mitjangant la deduccié de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin
d'abonar af contractista o sobre la garantia que, si s’escau, s'hagués constituit, quan no es puguin
deduir de les esmentades certificacions.

L'import de la penalitat no exclou la indemnitzacid de danys i perjudicis a qué pugui temr dret
'Administracié orlgmats per la demora del contractista.

48.5 Si el retard fos prodult per motius no imputables al contractista s'estara al que disposa l'article
197.2 de ia LCSP, :

16.6 En tot cas, la constitucid en demora del contractlsta no requerirad interpel-lacié o intimacid prévia
per part de 'Administracié.

" Dissetena. Control en I'execuci6 del contracte
DAdministracio per ﬁit;é de la direcci6 de I'obra, efectuara la inspecci6, comprovacio | vigilancia per a
la correcta realitzacié de I'obra contractada i podra dictar ies instruccions oportunes per al correcte

compliment del contracte

Aquestes funcions sentenen sense perjudici de les facuitats de super\ns:é gue corresponen al
responsable del contracte previst per f'article 41 de la LCSP ‘

El delegat dobra del contractista haurd de ser el tecnic que exigeixi el director de f'obra amb
experiégncia acreditada en obres similars a les que sén ob;ecte d'aquest contracte.

Divuitena. Resolucio d'incidéncies

Les incidéncies que puguin sorgir entre I'Administracié i el contractista en 'execuci6 del contracte, per
diferencies en la interpretacio del que s’ha convingut 0 bé per la necessitat de modificar les
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condigions contractuals, es tramitaran mitjangant expedient contradictori que incloura necessariament
les actuacions descrites en farticle 97 del RGLCAP.

Llevat gue motius d'interés public ho justifiquin ¢ la naturalesa de les incidéncies ho requerelxi, ia
seva tramitacio no determinara la paralitzacio dei contracte.

V. DISPOSICIONS RELAT!VES ALS DRETS | OBLIGACIONS DE LES PARTS.
" Dinovena. Abonaments al contractista

19.1 El director faculiatiu de I'obra expedira mensualment les certificacions que comprendran l'obra
executada durant aquest perfode de temps. Aquestes certificacions s’han d’expedir durant els primers
deu dies seglents al mes at que corresponguin,

19.2 El contractista podra realitzar els treballs amb major celeritat de la necessaria per a executar les
obres en el termini o términis contractuals. Tanmatelx, no tindra dret a percebre en cada any,
gualsevol que sigui I'import del gue s'ha executat o de les certificacions expedides, major quantitat
que ia consignada a 'anualitat corresponent, aféctada pel coeficient d'adjudicacio. '

19.3 Es podran verificar abonaments a compte, prévia peticio escrita del contractista, per operacions
preparatdries realitzades, com poden ser installacions i adquisicid de materials o equips de
maquinaria pesada adscrits a I'execucié de I'obra, amb la forma | Pexigibilitat de les garanties
establertes en Particle 215 de la LCSP i en eis articles 155, 156 | 157 dei RGLCAP.

19.4 Ei pagament al contraciista s'efectuara en els terminis i condicions establerts en Farticle 200 de
la LCSP. '

19.5 En cas de contractes d'obres a tant alcat 0 amb preu tancat, F'adjudicatari del contracte en el
fermini que s'estableixi en el piec de prescripcions fécnigues ha de presentar el projecte de
construccid de les variants o millores ofertades, per a la seva preceptiva supervisié | aprovacid. En
cap cas, el preu o el termini de I'adjudicacid patira variacid com a conseqiiéncia de I'aprovacié
d'aguest projecte. :

19.6 El coniractista podra transmetre els drets de cobrament en els termes i condicions establerts en
Farticle 201 de la LCSP.

Vintena. Responsabilitat

El contractista respon de I'execucié correcta de les obres d’acord amb el projecte aprovat i amb les
condicions establertes en aquest plec.

El contractista executa el contracte al seu risc i ventura | estd obligat a indemnitzar eis danys i
perjudicis que es causin a tercers com a conseqiéncia de les operacions que requereixi f'execucio
del contracte, excepte en el cas que els danys siguin ocasionats com a conseqiiéncia. immediata i
directa d'una ordre de FAdministracio.

El confractista &s responsable, fins que es compleixi el fermini de garantia, dels defectes que puguin
advertir-se en ta construccid, sense perjudici dels supdsits de forga major establerts a l'article 214 de
la LCSP i fambé per vicis ocults durant 15 anys des de la recepcit de les obres, d'acord amb el que
estableix I'article 212 de la LCSP,
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' Vint-i-unena. Altres obligacions del contractista

S6n també obligacions del contractista les seglents:

a)
b)
o)

d)

El contractista esta obligat al compliment de les disposicions vigents en matéria laboral, de

seguretat social i de seguretat i salut en el treball.

El contractista s'obliga a aplicar en executar I'obra les mesures destanades a promoure la igualtat
entre homes i dones,

El contractista ha de complir les ordres | les instruccions que en la interpretacié técnica del

.contracte, li doni el director de Pobra.

El contractista ha de facilitar al director de l'obraia !’Administracid 'accés a tota la informacio,
tant documental com de camp, que li requereixin en qualsevol moment durant I'execucié de §es
obres.

El contractista ha de conservar el llibre d'ordres.

L'empresa contractista ha d'emprar el catala en les seves relacions amb fAdminisiracié de la

 Generalitat derivades de l'execucid de Pobjecte d'aquest contracte. Aixl mateix, 'empresa

contractista i, si escau, les empreses subconiractistes han d'emprar, almenys, el catald en els
rétols, les publicacions, els avisos i en s resta de comunicacions de caracter general que derivin
def execuc;é de les prestacions objecte del contracte. .

En particular, 1’empresa contractista ha de lliurar tota la documentacié técnica requerida per al
compliment de l'objecte del contracte almenys en llengua catalana. Especificament, ha de
redactar, almenys, en flengua catalana els documents del programa de treball de les cbres, el pla
de seguretat i salut, si escau, els rétols informatius de 'obra, els rétols de senyalitzacié, i tota ia
resta de documents refatius a informes i annexos técnics de les incidéncies d’execucié segons
les determinacions del clausulat especific del plec de prescripcions técniques particulars..

- El contractista s'ha de fer carrec de les seglients despeses:

- lLes derivades de I'anunci de licitacié ('import maxim es determina a I'é.partat N del quadre de
caracteristiques del contracte), de la formalitzacié del contracte i de qualsevol altre que resulti
d'aplicacié segons les disposicions vigents, en la forma i condicions que aquestes assenyalin.

- Les derivades dels assaigs i analisis de materials | unitats. d’obres i dels informes especifics

que el director facultatiu ordeni, sense perjudici d'aquelis prevzstos en el plec de prescripcions
tacniques.

. - lLes derivades de les autorltzacsons Ihcénmes documents i qualsevol Informacié

- d’organismes oficials o particulars.

.~ El pagament de la taxa municipal per a ta sollicitud de la lllcénCIa urbanistica.d’obres i de

IImpost sobre construccions, installacions i obres, si s'escau i qualsevol altre impost, taxa,
compensacio, gravamen o despesa que pugui ser aplicable segons les disposicions vigents,
" en la forma i quantia que s'assenyaiin.
- Les derivades de la installacié, manteniment i retirada de les tangues pubtzc;tanes gue
informen al-pdblic sobre linici 1 final de 'obra | de la resta de mesures d'informacié que
s'acordin. El conjunt d’aquestes despeses no superara el dos per mil del preu del contracte.
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h) El contractista esta obligat a instal lar pe! seu compte els senyals necessaris per a indicar l'accés
a I'obra, la circulacio a la zona que ocupen els freballs i els punts de possible perill a causa de
I'obra, tant en Fesmentada zona com en eis limits i rodalies, aixi com també a complir les ordres
que rebi per escrit de la direccio referents a la instal-lacié de senyals complementaris o
modificacio dels ja instal-lats. :

A més, el contractista ha de tenir cura de la conservacié | manteniment dels cartells | senyals
esmentats | estara obligat a la seva immediata reposicio. Les despeses que s'originin aniran al
seu carrec,

i} El contractista, com a minim vuit dies abans de la data de [linici de les obres, estd obligat a
. instal-lar pel seu compte, previa la conformitat de la Universitat o, si s'escau del responsable del
contracte, la tanca publicitaria que informi sobre l'inici i la finalitzacié de les obres.

Tambeé, esta obligat a publicar en un diari de gran circulacio, Panunci sobre l'inici i finalitzacio de
les obres, d'acord amb els criteris establerts per I'drgan de contractacio.

Aixf mateix, ha de comunicar a I'Administraci6, mitjancant la direccio facultativa de l'obra, les -
incidéncies gue puguin sorgir durant 'execucié a I'efecte de Foportuna informacio als ciutadans i
administracions afectats i a realitzar les actuacions d'informacio, en el cas que Administracio aixi
ho requereixi.

El contractista ha d'assumir el cost d'altres mesures d'informacié als ciutadans i usuaris que
FAdministracio decideixi dur a ferme i que es concrelin en el piec de prescripcions técnigues,

i) El contractista s’obliga al compliment de tot alld que estableix la Liet organica 15/1998, de 13 de
desembre, de proteccié de dades de caracter personal | & la normativa de desenvolupament,
amb relacié a les dades personals a les quals tingui accés durant la vigéncia d’aquest contracte.

La documentacio i informacié que es desprengui o a la gual es fingui accés amb ocasid de
lexecucio de les obres derivades d'aquest contracte i que correspon a 'Administracio contractant
responsable de! fitxer de dades perscnals, té caracter confidencial | no podra ésser objecte de
reproduccié total o parcial per cap mitja o suport. Per tant, no se'n podra fer ni tractament ni
edicié informatica, ni transmissid a tercers fora de lestricte ambit de I'execucié directa del
contracte, ni tan sols entre ia resta del personal que tingui o pugui tenir fentitat que executa les
obres cbjecte d’'aquest contracte.

)] L‘adjudicatéri esta obligat a guardar secret respecte de les dades o antecedents que no essént
plblics o notoris estiguin relacionats amb 'objecte del contracte

[} En cas que l'objecte del contracte requereixi condicions especials d'execuci6 es concretarad en
'apartat J del quadre de caracteristiques i es relacionaran a l'annex 7.

Vint-i-dosena. Prerrogatives de UAdministracio
Dins dels limits | amb subjecci6 als requisits | efectes assenyalats en la LCSP, 'organ de contractacio

ostenta la prerrogativa d'interpretar els contractes, resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment,
modificar-los per racns d'interés pliblic, acordar-ne la resolucio i determinar els efectes d’aquesta.
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Les resolucions de §<‘>rgan de contractaclé tenen caractér immediatament executlu i exhaurexxen la
~ via administrativa.

Vint-i-tresena. Modificacio del contracte

23.1 Una vegada perfeccionat el contracte' iérgah de contractacio- nomes pot introduir modificacions
per raons d'inferés public i per a atendre a causes imprevistes, les quals han de quedar degudament
justificades en I'expedient, d'acord amb alld previst per l'article 202 de la LCSP.

Les modificacéon‘s no poden afectar les condicions essencials del coniracte. No tindran la consideracié -
de modificacions del contracte les ampliacions de! seu objecte gue no puguin integrar-se en el
projecte inicial mitjangant la seva correccié o que consisteixin en la realitzacié d'una prestacié
susceptible d'utilitzacié o aprofitament independent o dirigida 2 satisfer necessitats noves no
contemplades en la documentacié preparatdria de! contracte, que hauran de ser contractades
separadament. En aquest cas, és possible adjudicar-les pel procediment negociat: sense publicitat,
sempre | quan concomn els requisits establerts en l'article 155.b) de la LCSP

.

23.2 Ni el director de I'obra ni el contractista poden introduir 0 executaf modificacions en les cbres,
sense la prévia aprovacié técnica del corresponent projecte i del pressupost que en resulti. S’han de
seguir els tramifs previstos a l'article 217.3 i 4 de la LCSP | en larticle 102 del RGLCAP | s'ha de
formalitzar en document administratiu.

23.3 Son obligatories per ai contractista les mod;ficacsons del contracte que, essent conformas amb el
que estableix 'article 202 LCSP, produeixin augment, reduccié ¢ supressié de les unitats d'obra o la
substitucio d'una classe de fabrica per una altra, quan aguesta sigui una de les previstes en el
contracte, sempre i quan no es trobin en els supdsits que preveu la lletra e) de P'article 220. En cas de
supressio d'obres, el contractista no té dret a reclamar indemnitzacié. En el suposit que s'introdueixin-
. unitats d’obra no previstes en el projecte o que dsfereixm substanciaiment de Jes contemplades,
resulta d'aplicacio article 217.2 de fa LCSP.

Vint~i~quatrena. Suspensi6 del contracte

En el cas que FAdministracié acordi una suspensid de les obres s’ha d’aix_ebar l'acta de suspensié
corresponent, de conformitat amb el que disposa P'article 203.1 de la LCSP. :

l'acta de suspensid, d'acord amb :I ‘article 103 del RGLCAP Ihaura de signar un representant de
Porgan de contractacié | el contractista | s’lha d'estendre en el termini mamm de dos dies habils, a
comptar de Fendema del dia enqué s acordx la suspensio.

1L'Administracié ha d'abenar al contractista els danys i perjudicis que efectivament se li causin.

| VI. DISPOSICIONS RELAT!VES A LA CESSIO, SUBCONTRACTAC%() | REVISIO DE PREUS.
Vint~i-¢inquena. Cessid deis. contractes

_Els drets i obligacions relatius a aquest contracte poden ser cedits per 'adjudicatari a un tercer,
prévia autoritzacio de I'Administracié, quan es compleixin els requisits establerts en farticle 208 de la

|.CSP sempre que les qualitats técniques o personals del cedent no hagin estat raé determmant de
I adjudlcamé del contracte.
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Vint-i-sisena. Subcontractacié

- 26.1 El contractista pot concertar amb tercers la realitzacit parcial de la prestacio objec'te d'aquest
contracte, d'acord amb el que es preveu en l'apartat K del quadre de caracteristiques | pels
percentatgels que expressament es determina/en en aquest mateix apartat.

26.2 La celebracio de subcontractes esta sotmesa al compliment dels requisits que s'estabieixen en
Tarticle 210.2 de la LCSP i a la Llei 32/2008, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractacid en el
sector de la construccid | normativa de desplegament.

26.3 La infraccid de fes condicions establertes en l'article 210 anteriorment esmentat per procedir a la
subcontractacio, aix! com la falta d’acreditacié de Faptitud del subconfractista o de les circumstancies
determinants de la situacié d’'emergéncia o de les que fan urgent la subcontractacio, poden donar lloc
a la imposicié al contractista d’'una penalitat de fins un 50% de l'import del subcontracte. -

26.4 Els subcontractistes quedaran obligats només davant el contractista principal qui assumird, per
tant, la total responsabilitat de Pexecucio del contracte front a 'Administracid. El coneixemeni que
{'Administraci6 tingul dels contractes celebrats o 'autoritzacio que atorgui no alteren la responsabilitat
exclusiva del contractista principal. : :

26.5 En cap cas pot concertar-se pel coniractista l'execucid parcial del contracte amb persones
inhabilitades per contractar d'acord amb l'ordenament juridic o compreses en algun dels supdsits de
farticie 49 de la LCSP.

26.6 El contractista ha d'informar els representants dels fraballadors de la subcontractacxo d'acord
amb fa leg|slac:|c5 laboral.

~ 26.7 El pagament a subcontractlstes i subministradors es regezx pel que disposa l'article 211 de Ia
LCSP.

26.8 Quan aixf es determini en lapartat K del gquadre de caracteristiques, és obligatdria la
subconiractacio amb tercers no vinculats, de determinades parts del contracte que, en el seu conjun,
no excedeixin del 30% de limport del pressupost del contracte | sempre | quan concorrin fes
circumstancies detallades en Particle 210.7 de la LCSP. Aquesta obligacié es considera una condicié
especial d'execucio del contracte als efectes previstos en gls articles 196.1 1206.g) de la LCSP.

Vint-i-setena. Revisio de preus
La revisié de preus només serd procedent quan el contracte s'hagi executat en un 20% del seu
import | hagi franscorregut un any des de la seva adjudicacio. La resta de condicions de [a revisio de

preus es regeix pels articles 77 a 82 de la LCSP.

Entot cas, fa procedénc;a 0 no de la revisio de preus i la formula de revisid es detalla a Vapartat [
del quadre de caracteristiques.

Vil. DISPOSICIONS RELATIVES A L'EXTINCIO DEL CONTRACTE

~ Vint-i-vuitena. Recepcio i liquidacié




‘La recepcié i liquidacio de les obres es realitza conforme al que disposen els articles 205 1 218 de la
LCSP i els articles 163 a 169 del RGLCAP. -

Vint-i-novena. Termini de garantia i devolucié o cancel-lacié de ta garantia definitiva

El termini de garantia és l’ass_enyéfat a l'apartat M del quédre de caracteristiques | comengara a
computar-se a partir de la recepcié de les obres. Durant el termini de garantia de les obres, el
contractista ha de complir el que disposa Farticle 167.1 del RGLCAP.

Un cop s’han complert pel contractista les obligacions derivades del contracte, si no hi ha
responsabilitats que hagin d’exercitar-se sobre la garantia definitiva i transcorregut el termini de
garantia, es procedira a dictar 'acord de devolucio o cancel-lacié de la garantia definitiva.

Trentena. Resolucié dels contractes: causes i efectes

Les causes i els efectes de resolucid del contracte sdn les assenyalades ais articles 206 a 208 1220 a
222 de la LCSP. Tambe es consideren obligacions contractuals essencials i, per tant, el seu
incompﬁme’nt és causa de-resolucié del contracte les especificades en annex 8,

També és causa de resolucio del contracte, 'incompliment de I'obligacié del contractista de guardar
secret respecte les dades o antecedents gue no essent piblics o notoris estiguin relacionats amb
I'objecte del contracte,

En tots els casos se seguira el procediment establert a rarticle 109 del RGLCAP.

Trenta-unena. Régim juridic del contracte

Aguest coniracte té caracter acim;mstrat[u i es regeix per aquest plec de clausules. administratives i
pel plec de prescripcions técniques que s'adjunta, Ies clausules dels quals es consideren part
integrants del contracie.

Aixi mateix, les parts queden sotmeses expressament a la normativa segilent:
a)Ala Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Public {LCSP).

b) Al Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel 'qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 |
d'octubre, de contractes del sector public i al Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual
s'aprova el Reglament General de la Llei de contractes de les administracions pabliques (RGLCAP),

c) Al Decret 96/2004, de 20 de gener, pel qual es regula la. utifitzdcio dels mitjans electronics,
_ informatics i tefematics en la contractacié de I'Administracié de la Generalitat; al Decret 107/2005, de
31 de maig, de creacio del Registre Electronic d'Empreses Licitadores de ia Generalitat de Catalunya,
i també al Decret 324/2001, de 4 de desembre, relatiu’ a les relac:ons entre els csutadans i
~ 'Administracit de la Generautat através d’ tntemet

- d) Sup|et0nament s'apliguen les restants normes de dret admmlstratlu i, en el cas que no n'hi hagi, les
normes de dret privat. :

El desconeixement de les clausules del confracte en qualsevol dels seus termes, dels altres

documents contractuals que en formen part, i també de les instruccions o altres normes que resultin
d'aplicacié en Pexecucio de la cosa pactada, no eximeix I'adjudicatari de l'obligacio de complir-les.
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Un cop formalitzat el contracte, es comunicaran al Registre de contractes de la Generalitat de
Catalunya les dades basiques del contracte adjudicat, sens perjudici de lobligacié de comunlcar
posteriorment les dades relatives a 'execucié contractual.

Trenta-dosena, Régim de recursos

Les q[JesiiOns gue sorgeixen sobre la . interpretacid, els dubtes que ofereixi el compliment, la -
modificacié i la resclucid d'aguest contracte es resolen per I'drgan de contractacié, els acords del qual
posen fi a la via administrativa.

Contra aquests acords, | tamb& contra els d'adjudicacio, es pot mterposar un recurs potestat:u de
reposicidé davant el mateix organ que ha dictat I'acte o bé un recurs contencidés administratiu, de
conformitat amb el que drsposa fa Llei 30/1992, de 26 de novembre, de régim jurldic de les
administracions pdbliques | del procediment administratiu comt i Ia Lie[ 29/1998,de 13 de juhol
reguladora de la ;urzsdlcclé contenciosa administrativa.

D'acord amb l'article 37 de Ia LCSP, enels contractes subjectes a regulacio harmonitzada, els acords
d'adjudicacio provisional, els plecs reguladors de la licitacio | els que estableixin les caracteristiques
de la prestacid aixl com els aties de tramit adoptats en el procediment antecedent, sempre que
aquests Oitims decideixin directament o indirectament l'adjudicacio, determinin la impossibilitat de
continuar el procediment o produeixin indefensié o perjudici irreparable a drets o interessos legltims,
sén objecte de recurs especial en matéria de contractacio amb anterioritat a la interposicio del recurs
contencids administratiu sense gue escaigul la interposicié de recursos administratius ordinaris contra
aquests. Contra la resolucio del recurs especial en matéria de contractacio nomes procedira la
interposicid del recurs contencios administratiu.

AixI mateix, en els procediments per a l'adjudicacié de confractes subjectes a regulacié
harmonitzada, les persones fisigues o juridigues els drets o interessos legitims de les quals s’hagin
vist afectades per decisions adoptades per Administracio i, en tot cas, els licitadors, podran sot-licitar
Fadopcié de mesures provisionals, d'acord amb el que es preveu en f'article 38 de la LCSP.

Trenta-tresena. Jurisdiccié competent
L'ordre jurisdiccional contencios administratiu és el competent per a la resolucid de les glestions

litigioses relatives a la preparacuo adjudicacid, els efectes, el compliment i l'extincié d'aquest
contracte.
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Entés i acceptat en la totalitat

Signat: L'empresa adjudicataria

DILIGENCIA: Aquest Plec, dacord amb alld que estableix |'article 99.6 de Ia
LCSP, ha estat examinat pel Gabinet Jurldic i acompleix els reguisits que la
vigent legislacid reguladora de contfractes administratius estableix pe!

procediment obe!t

Tarragona, 2 de febrer de 2010

aL

Mireia Herranz Aparicio .
Tecnica del Gahinet Juridicde ia URV

El rector’

Linve g TaT

EOviEA 1 Viscd ,

CTORAT

Francesc Xavier Grau Vidal

Tarragona, 2 de febrer de 2010

. ' A lempara de! que disposa et Decret 262/2003, de 26 &’ agost, pet qual' $aprova 'Sstatut de ka Universitat Rovira i Virgili i ¢ Decret
218/2006, de 23 de maig, de nomenament del doctor Francesc Xavier Grau i Vidal com a rector de ja URV (DOGC 4641).
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ANNEX 0

MODEL DE SOL-LICITUD D’ADMISSIO DE DOCUMENTACIO (Expedient nm.0B12/10)

*ATENCIO: aquest model ha d'anar fora dels tres sobres. Els sobres A, B i C, amb la resta de
“documentacio, han d’estar tancats. '

{Presentar a I'Oficina del Registre General, Cf Escorxador, s/n 43003 Tarragona)

NOM | COGNOMS:

'MAJOR D'EDAT, AMB EL DNI NUM.:
PELS PODERS ATORGATS EN DATA:
EN REPRESENTACIO DE L'EMPRESA:
NIF EMPRESA;

CARRER O PLAGA:

LOCALITAT i CP: P~
PROVINCIA:

PAlS:

DESIGNAN PERSONA DE CONTACTE A

DADES PER A NOTIFICACIONS:
CARRER O PLAGA

LOCALITAT i CP - cp
TELEFON DE CONTACTE: |
FAX DE CONTACTE;

CORREU ELECTRONIC DE CONTACTE

1r. Sol-licito que, per a participar en el procediment obert per a la contractacié del
0.0.0.0.9.8.9.8.9.0.9.9.9 4

2n, S'admeti Ea‘documehtacié seglient:

SOBRE A: DOCUMENTAQI() GENERAL (capacitat per contractar i solvéncia)

SOBRE B: PROPOSTA TECNICA (documentacio relativa als criteris que depenen d’un judici de

valor) :

SOBRE C: OFERTA ECONOMICA (i resta de documentacié relativa a criteris avaluables de
. forma automatica)

Lloc, data i signatura de 1a persona que fa la sol-licitud

SR. RECTOR DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
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ANNEX1
Declaracié responsabie per a persona juridica

En/na | senyorfa ... e com apoderaﬂéda de' l’empresa
....................................... segons escriptura d'apoderament ............, vigent en data d’avui, declaro
sota la meva responsabmtat que I'empresa a la qual represento, com a licitador/a del contracte

- a) Esta facultada per a coniractar amb 'Administracid, ja que, tenint capacitat d’'obrar, no es troba
compresa en cap de les circumstancies de prohibicié per confractar amb les Admmnstracrons
Pabligues.

b} Esta al corrent en el compliment de les séves,obligacions tributaries i amb la Seguretat Social de
conformitat amb el que éstableixen els aiticles 13 | 14 del Reglament general de la Liel de
contractes de les Administracions PUbliques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre.

c) Que 'empresa, en compliment de f'article 38.1 de la Llei 13/1982, de 7 d'abril, (assenyaleu una
de les tres opcions)

D Esta integrada per un nombre de treballadors fixos superior a 50 dels quals un nombre no
inferior al 2% s6n treballadors minusvalids. :

DHa adoptat alguna de les mesures alternatives previsies a l'article 2 del Reial decre%
364/2008, dé 8 d'abril, o que no esta. :

L Esta integrada per un nombre de treballadors fixos anferaor a 50 i, per tant, no esta sotmesa a
la previsié de 'esmentat precepte.

d) No forma part dels érgans de govern 0 administracio d'aquesta societat cap persona d'aquelles a
‘les que fa referéncia la Llel 25/1983, de 26 de desembre, sobre incompalibiliiats d'alts carrecs, aixl
com la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de 'Administracio
de la Generalitat i ia Llei 13/2005, de 27 de desembre del régim ¢’incompatibilitats dels alts carrecs

al servel de la Generalital. '

&) BEn cas de tenir establiment, compleix tots els requisits i obligacions exigits per la normativa
~ vigent per a la seva obertura, instal-lacié i funcionament legal.

f) La informacio | documents aportats en eis sob'res A, BiC s6n de contingut absolutarnent cert.

- g) Que autoritzo a I'drgan de contractacié a obtenir directament dels drgans administratius
competents les dades o documents registrals que es requereixin per procedir, en &l seu’ cas, a
Fadjudicacié del contracte (entre d'altres, a obtenir directament el certificat d'estar al corrent -
d'obligacions tributaries | de cotitzacions a la Seguretat Social als efectes dei que preveu la Llei
30/2007, de contractes del sector public, aixi com a fer les consultes que siguin necessaries per a

_ garantir la vigéncia de les dades dels esmentats certlflcats durant la durada del contracte
referenciat).

GS[
1:]No

‘ h) La bustia electronica on realitzar les comunicacions i notificacions en el procés de ltcatac;é i, si
s'escau, els posteriors tramits d'adjudicacié, formalitzaci6, modificacié, negociacié, execucio i
extincié normal o anormai del GONACEE 65 oiviviceieieecee s

| per a qué consti signe aquesta declaracié responsable.

(lloc i data )
Signatura dé l'apoderat
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- ANNEX 1
Declaracid responsable' per a persona fisica

En/na. senyor/a et e en nom propi, declara sofa la seva
responsabilitat, com a licitador/a del contracte ... FER. gue, '

a) Estic facultat/ada per cdntrac‘{ar amb FAdministraci®, ja que, fenint capacitat d'obrar, no em trobo
comprés/a en cap de les circumstancies de prohlbmé per contractar amb les Administracions
Pibliques.

b) Estic al corrent en el compliment de les seves obligacions tributaries i amb la Seguretat Sociai de
conformitat amb el que estableixen els articles 13 i 14 del Reglament general de la Llei de contractes
de les Administracions Pubi;ques aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre.

¢) No incompleixo cap d'aguelles circumstancies a les que es referetx la Llei 25/1983 de 26 de
desembre, scbie incompatibilitats d'alts carrecs, aixi com la Liei 211987, de 26 de novembre,
d'incompatibilitats del personal al servei de I'Administracié de fa Generaiitat i la Liei 13/2005, de 27 de
desembre, del régim d';ncompatlb;htats dels alts carrecs a! servei de la Generalitat. :

d) Que Iempresa en compliment de ['article 38. 1deia Liei 13/1982, de 7 d'abril, (aséenyaleu una de
les tres opcions)

Esta integrada per un nombre de trebaliadors fixos superior a 50, dels quals un nombre no inferior
al 2% son treballadors msﬂusvéftds

D Ha adoptat aiguna de les mesures alternatives previstes a 'article 2 del Reial decret 364/2005 de
8 d’'abril, o que no esta.

[ Esta integrada per un nombre de treballadors fixos inferior a 50 1, per tant na esta sotmesa 2 la
prewsb de l'esmentat precepte.

d) En cas de tenir establiment, compleixo tots els requisits | obhgacaons exigits per la normativa vigent
per a la seva obertura, instal-lacia i funcionament legal.

e} La informaci6 | documents aportats en els sobres A i B son de contingut absolutament cert.

g) Que autoritzo a. Férgan de contractacid a obtenir directament dels organs administratius
competents les dades ¢ documents registrals que es requereixin per procedir, en el seu cas, a
Padjudicacié del . contracte (entre d'alires, a obtenir directament el certificat d'estar al corrent
d'obligacions tributaries | de cotitzacions a la Seguretat Social als efectes del que preveu la Llei
30/2007, de contractes del sector public, aixl com a fer les consultes que siguin necessaries per a
garantir la vigéncia de les dades dels esmentats certificats durant la durada del contracte referenciat).

Ul
DNO

h) La bustia electronica on realitzar les comunicacions i nofificacions en el procés de ficitacio i, si
s'escau, els posteriors tramits d’adjudicacio, formalitzacio, medificacio, negociacio, execucié i extincio
normal ¢ anormal del contracte 88 ..o

I per qué consti, signo aguesta declaracié respansable.
(llioc i data )
Signatura de! apoderat
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ANNEX 2

DOCUMENTS D’ACREDITACIO DE SOLVENCIA ECONOMICA | FINANCERA I TECNICA 0
PROFESSIONAL

Per a empreses estrangeres comunitaries i estais membres 51gnatarzs de ['Acord sobre Espai
Econdmic Europeu veure annex 2 .

Econdmica: Art. 64.1.b) i ¢) Llei 30/2007:

- Els comptes anua%é presentats en el Registre Mercantil o en el registre oficial que correspongui .
Els empresaris no obligats a presentar els comptes en registres oficials poden aportar, com a
mitja alternatiu d’'acreditaci¢, els llibres de comptabilitat degudament legalitzats

- Dedlaracio sobre el volum global de negocis dé 'empresa referit com a maxim als tres Gitims
exercicis dispenibles, amb.un minim anual de 3.000,000 €. ,

Técnica: Art. 85.a) Llei 30/2007: Relacié de les obres executades en els darrers 5 anys avalades pér

certificats de bona execuciéd per a les obres més lmportants amb indicacio de l'import, les dates | el
lloc d'execucit de les cbres

Requrs;t indispensable per licitar per a les empreses espanyoies i empreses estrangeres d' Estats no
membres de la Unid Europea;

Grup, Subgrups | Categorsa, d'acord amb el punt F2 del quadre de caracteristiques.

ALTRES DOCUMENTS

' No procedeix
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ANNEX 3

MODEL D'OFERTA ECONOMICA

EWla Sr/Sra. oo s e e [T .. amb

residénciaa ... Lot 1 L U
nomere............, i amb NIF........coon . declara que, assabentat/ada de les condicions i els requisits
que s'exigeixen per poder ser adjudicatari/aria del contracte ... SR , amb expedient numero
......................... ... , es compromet (en nom propi ............... / en nom i representacié de empresa
.................. } a execufar-lo amb estricta subjeccié als requisits | condicions estipulats, per la quantitat
total der i € (xifra en Hetres | en ndmeros), de 188 qUals...........cooee i € es
corresponen al preu del contracte | ... € es corresponen a l'lmpost sobre el Valor Afegit
{IVA). '
Preutotal: ... € IVA exclds

....... e Y0 d'IVA

.................. € IVA inclods
Termini d'execucid.........cooeeeii s

Aquelles oferies que sobrepassin els imports maxims de licitacié de cada anualitat, quedaran
excloses. ‘ ’

ANUALITAT 2610

..... e € (iMport en letres §en htsmeros), de la qual.....c.icvien E co'rresponen al
preu del contracte i ... € corresponen a 'lmpost sobre ef Valor Afegit (... %IVA).
ANUALITAT 2011 .
........................... € (import en lletres i en nimeros), de la qual...................oe.o.e... €, COTESPONEN al
preu del contracie i ...t € corresponen a Fimpost sobre el Valor Afegit {.....%IVA).

TOTAL (ambdés anualitats) |
........................... € (import en lletres | en nameros), de la qual.............ccoooen €, COtTESPONSN 8

preu del confracte i ... ....€ corresponen a {impost sobre el Valor Afegit (.....%IVA).

i per qué consti, signo aquesta oferta econdmica.

{lioc i data)

Signatura de I'adjudicatari o de 'apoderat

Bowviea 1V

L RECTORAT
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ANNEX 4
(SOBRE B)

A} DOCUMENTS DE LA PROPOSTA TECNICA A PRESENTAR PELS LICITADORS
CORRESPONENT ALS CRITERIS D’ADJUDICACIO PONDERABLES EN FUNCIO D'UN
JUBICI DE VALOR

Tots els fulls a incloure en el sobre B i que es relacionen a continuacié hauran d'estar signats pel
licitador. Incloura els segiients documents:

Documentacié técnica:

Memoria explicativa

1) Descripciéd técnica detallada de la proposta: sistema, perfils, seccions, tancaments, etc., que en
~qualsevol cas ha de complir els requeriments del projecte. ‘ :

2) Referéncies a actuacions similars.

3) Estudi técnic que acrediti el coneixement de les diferents partides que componen ei projecte.

4) Proposta de mesures i sistema d’actuacié per part de Padjudicatari amb relacié a la.
coordinacié de la realitzacié del sistema envolvent, dins 'obra de Moviment de terres, fonaments,
sistema estructural, cobertes, sistema de compartimentacié, sistema d’acabats interiors, sistema de
condicionaments | instal.lacions i urbanitzacié d'un altre adjudicatari (exp. OB 63/09).

5) Mitjans personals per a 'execucié de les obres: titols académics i professwnals de 'empresari
i dels seus directius, experiéncia de 'empresari i dels quadres de 'empresa i, en particular, del o dels
responsabies de les obres. Compromis de 'empresa a tenir com a delegat d'cbra, amb preséncia a
l'obra i amb capacitat suficient per a representar-ia en tot el que afecti I'exercici d'aquesta i adscrit amb
caracter permanent a l'obra, un tecnic mija o superior, amb acreditada experiéncia en direccid
d'obres, amb un minim d’un any d'experiéncia en el sector de la construccié.

La valoracié es fara en funcid de grau d'idoneitat de tot l'equip proposat per a l'obra

objecte del concurs.

Caldra indicar el nom i els cognoms i el perfil técnic de les persones que es proposen, amb preséncia |
permanent a obra, aixi com les Gltimes obres realitzades com:a responsables.

6} Proposta d’organitzacié dels treball, descripcié de [organitzacié evitant referéncies a la
reduccié de termini i Pla de Treball a incloure al Sobre C.

7) Indicacié de les mesures de gestié mediambiental especlfiques per lob;ecie del concurs, que
Fempresari aplicara en l'execucié del contracte.

8} Actuacions en matéria de seguretat i salut especifiques per I'objecte del concurs. Descnpczé si
~ és el cas, d’equipament que millori la seguretat i salut dels treballadors i descripcié del pla de formacié -
del personal de I'obra en matéria de seguretat i salut acreditant documentalment ia formacié prévia del
- personal que executara Yobra referent a les seves caracteristtques els seus riscos i les mesures de
proteccb personal que cal utifitzar.

El contingut de la proposta técnica s'ha d'ajustar als requeriments que sobre la seva forma de
presentacio pugui establir el plec de prescripcions técniques. Si no hi ha cap requeriment especific, la
proposta tecnica ha d'incloure els aspectes necessaris que permetin congixer de forma clara i

entenedora la proposta d'execucié del contracte que presenta el licitador o ficitadora. '
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La documentacié corresponent a la proposta técnica que estigui relacionada amb la valoracio dels
criteris establerts en el punt 1 de Pannex 6 s’ha d'incloure en el Sobre B..

En el cas de qué segons l'apartat K del quadre de caracteristiques es permeti la subcontractacio, els.
ficitadors hauran de presentar en el sobre C una declaracié responsable on expliqui la part del
contracte que tinguin previst subcontractar, el seu import, que en cap cas podra excedir del
percentatge que s'estableix a lapartat K del quadre de caracteristiques, i el nom o perfil empresarial,
definit per referéncia a les condicions de solvéncia professional o técnica, dels subconiractistes.

En el sobre B no es pot incloure cap document ni informacié que s'ha d'incloure en el sobre C. En
cas d'incloure’s 'oferta economica o qualsevol alfra informaci6 relativa als criteris avaluables per
aplicacio de formules refac:onats en el punt 2 de 'annex 6 en el sobre B, comportara l'exclusié del
licitador. ‘

El licitador presentard la documentacio exigida en document original, cbp|a 0 fotocbpla degudament
legalitzada, o bé compulsada administrativament excepte aquelia que sigut especifica per a 1a present
convocatoria, la qual haura de ser original. Les empreses estrangeres presentaran la documentacio
tradifida de manera oficial af catald o al castelia.

HGILE
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B)

(SOBRE C)

DOCUMENTS DE LA PROPOSTA TECNICA A PRESENTAR PELS - LICITADORS
CORRESPONENT ALS CRITERIS D’ADJUDICACIO QUANTIFICABLES DE FORMA
AUTOMATICA

Tots els fulls a incloure en el sobre C i que es relacionen a contmuaczé hauran d'estar signats pel
hc1tador Inciouré els seglients documents:

1.

index del contingut d'aquest sobre.

Loferta econdmica que en cap cas podra excedir el pressupost base de ilc:ltacsé es presentarad
d'acord amb el model previst en PAnnex 3. '

El termini d’execucio. reduccid del termini i Pla de Treball.

8i, d’acord amb l'annex 6, s'introdueix com a factor d'avaluacié d’aquest concurs la possibilitat
que I'empresa cfereixi I'execucio de les obres en un termini inferior al previst, | aquest és ofert
per les empreses licitadores, caldra presentar un programa de treball que asseguri 'execucié de
les obres en els terminis - totals | parcials — i anualitats contractuals, que descrigui les.
previsions de temps en un diagrama de barres obtingut a partir d'un estudi temps-activitat,
acompanyat de les justificacions pertinents perqué V'Administracié compti amb fabsoluta
garantia que, en el termini ofert, pugui dur-se a terme de manera racnable sense perjudici de ia
qualitat de l'execucié de Fobra. En aquest cas el licitador podré presentar, si aixi ho creu
convenient, una Unica variant com a preu ofert per executar les obres en el termini reduit el gua!
constara en la propia proposicié econdmica que figura com annex 3.

En el cas que-l'empresa faci una reduccié del termini d’execucié i no presentl el programa de
trebali, no &s valorara aquesta reduccié. -

Es vetllara al maxim, la ponderacié i el rigor en aquest extrem de Foferta, ja que una reducciéd
del termini, excessiva o indegudament justificada, pot considerar-se temeraria.
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X5

COMPOSICIO DE LA MESA DE CONTRACTACIO

President o presidenta: Ef secretari o secretaria general o persona en qui de!egw
Vocals: - Elfla gerent o persona en qui delegui’ ;
- Elfia cap del Servei de Recursos Econdmics o persona en qui defegui
- Unfa representant del Consell Social
- Un/a representant del Gabinet Jurldic
- Eifia promotor del contracte o persena en qui defegm
Secretari 0 secretaria: un funcionari o funcionaria que tingul atribuides funcions de
gestié de 'Oficing de Coniractacio i Compres

COMITE D’EXPERTS: No es constitueix atés que els criteris avaluables de forma automatica per

" aplicacio de formules tenen un a ponderacio superior a la corresponent als criteris de valoracié deis
quals depenen d'un judici de valor.

I NIVERSITAY
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ANNEX 6

' Per a la valoracio de les proposnctons i la determinacié de P'oferta economlcament més
avantatjosa s'atendra als criteris d’ adjudicacm segilents:

1). CRITERIS DADJUDICACIO LA VALORACIO DELS QUALS DEPENEN D'UN JUDICI DE
VALOR (SOBRE B)

Criteris de valoracio: La ponderamé als efectes de la valoracié del concurs obert sera realitzada
mitjangant informe técnic, per la qual cosa es podra demanar tota ia informaciéd que es necessiti en
aquest sentit, :

Valoracié maxima per memdria explicativa ....... hensesemrersteennssarraresarst e anans esenseneensrs 40 punts
1) Descripcié técnica detatlada de la proposta '
2) Referéncies a actuacions similars.
3} Estuditécnic.
4) Proposta de mesures i sistema d'actuacié per part de %adjudmatarl
5} Mitjans personals per a 'execucié de les obres.
6) Proposta d orgamtzacaé dels freballs. Analisi | coneixement de les diferents
parts del projecte
7} ‘Mesures de gestid mediambiental especifiques per I ob;ecte del concurs.
8) Actuacions en matéria de seguretat i salut especifiques per 'objecte del concurs.

Aquest contracte inclou: Sistema envolvent;

1. Facanes.
Mur cortina, Facanes deis nuctss d’escala exteriors d'emergéncia, faganes cest, | proteccions
exteriors.

2. Cobertes espais t&cnics.

LU'adjudicatari- d'aquest contracte haura d'integrar-se en el pla de treball | &l pld de seguretat.
corresponent al projecte de, "“Moviment de terres, fonaments, sistema estructural, cobertes, sistema
de compartimentacié, sistema d'acabats interiors, sistema de condicionaments i instal.lacions i
.urbanitzaci¢”, d'una licitaci6 anterior independent (Exp. OB 63/09)

La oferta del contractista fa referéncia als tancaments -acabats | assaigs satisfactoriament- i inclou
tots els elements principals, secundaris, accessoris i auxiliars necessaris per a la fabricacio,
magatzematge, custodia, elevacid, preparacié, ancoratge, muntatge, segeflat | comprovacid
mecanica i d'estanqueitat amb la Unica excepcid de l'estructura de l'edifici que forma part d'un
contracte independent. :

Aquestes condicions han de ser acceptades expi(c;tament als apartats 3, 4 i 8 de la memoria
exphcatlva .

L'extensié maxima del document memdria que sera avaluat és de 3 DIN A4 {a dos cares} per cada un
~ dels apartats ( 8 x 3 = 24 fulls, excepte I'apartat 1 que es d’extensi6 lliure).

Els licitadors podran afegir la documentacié que considerin convenient en un annex diferenciat de la
memdria, relligat a part i gue no sera avaluat.

La puntuacio total s’arrodonira a dos decimals.
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2) CRITERIS D’ADJUDICACIO LA VALORACIO DELS QUALS ES PRODUEIX DE FORMA
AUTOMATICA PER APLICACIO DE FORMULES (SOBRE C) '

La proposta econdmica,
Valoracia de Poferfa economica = .corercrnmmere e sse s, 4G punts

Sistema de valoracié de les ofertes econbmiques

1) S'ordenaran les ofertes de major @ menor

2) Es calculard Voferta promig (tedrica). Sense. mtrodwr en el calcul les 2
ofertes extremes. En el cas de haver menys de 3 ofertes no se'n exclowa
cap
Aguesta oferta s ‘assignara el valor 100%

3) Es calculara per cada oferta el seu valor equivalent a aquesta escala.

4) Es caiculara Poferta tedrica que correspondria al valor 85% i aguesta sera
l'oferta de referéncia a la que s'assignard la maxima puntuacié 40 punts

5) A cada oferta s'assignara la puntuacié corresponent segons la diferéncia
amb relacio al valor 95%, d'acord amb el seglient criteri.

Valoracio
A les ofertes situades persota d’aquest valor s'assigharan 40 punts - diferéncia %
A les ofertes situades per sobre d’aquest valor s'assignaran 40 punts — (2 x diferéncia %)

Es valoraran totes les ofertes presentades (que compleixin els articles 85.1 a 85.4 del RGLCAP)

Exemple d’aplicacié ‘
Suposem que s'ha presentat 5 empreses A, B,C, DI E

A= 155
B =135
C=130
D=120
E=110

Cferta promig (Oy) (sense AT E) = (135 + 130 + 120)/ 3 = 128.33 = 100%

Oferta de referéncia (O,) ( 5% per sota del promig } = 95% = 121.91 = 40 punts.
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Taula equivalent de les ofertes i la seva puntuacié:

EQUIVALENT

VALORACIO

PUNTUACIO

A /-
A: 185 120,78 +25,78 40 - (25,78 x 2) - 11,56
B:135 105,18 +10,19 40 - (10,19 x 2) 19,62
C: 130 101,30 +8,3 40 - (6 3x 2) 27,40
O : 128,33 100 - -
10 121,81 95 0 40 -
D:120 93.50 -1,6 4015 38,50
E: 1410 85,71 -9,29 40 -9,29 36,71

En el cas d'obtenir-se un valor negatiu, aquest s'iguaiara a 0.

Procediment per determinar el caracter anormal o desproporcionat de les ofertes, si s’escau.

A efectes de consideracioé d'oferta temeraria, s'estard subjecte a allo estab!ert als articles 85.1 a854
del RGLCAP. _

Es consideraran desproporcionades o teme‘raries les ofertes quan:

- En el cas d'un soi licitador, sigui inferior al pressupost base de licitacid en més de 25 umtats
percentuals.

- §i hi ha dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats percentuals a l'aitra oferta

- 8i hi ha tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals a la mitjana
aritmética de les ofertes presentades. En aquest cas s'exclourad pel codmput d’aquesta mitjana,
Poferta de quantia més elevada quan sigui superior en més de 10 unitats _percentuals a aquesta
mijana. En qualsevol. cas es considerara desproporcionada la baixa superscr a 25 unitats
percentuals, :

- En cas de quatre o més’ licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 umtats percentuais ala
mlt}ana arltmét!ca de les ofertes preseniades.

Si 'drgan de contractaci6 considera que la baixa formulada com a oferta econdmica pot ésser
desproporcionada o temeraria, requerira 'informe técnic del servei corresponent, prévia sol-licitud
d'informacié per escrit als licitadors que hagin formulat una oferta d’aquest tipus, per tal que
justifiquin |a viabilitat de I'oferta.

La puntuacio econdmica s'arrodonira al segon decimal.

Reduccié de termini
Valoracié maxima per reduccié de termini

.............................................................. 5 punts
S'introdueix la possibifitat que l'empresa ofereixi dur a terme l'execucié de les obres en un terminl
inferior al previst, que en cap cas no suposara que es pugui presentar un alfra propaosicié econdmica.
En cas que IAdmlnlstracné accepti la proposta de reduccio del termini, aquest passaré a ser
contractual si en resulta adjudicataria 'empresa licitadora.

Es valorard amb la maxima puntuacio el termini més curt ofertat i la resta proporcionalment segons la
férmuia;

Pt= 5(Tc/Ti)
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On:

Pt= Puntuacio de 'ocferta.

Tc=  Termini més curt de les ofertes considerades
Ti= Termini ofertat

La puntuacié s'arrodonira al segon decimal.

COMITE D EXPERTS No

Atés que els criteris objectius (mesurables amb férmules (40+5= 45 punts}) superen en puntuacio als
criteris de valoracio subjectius (no ponderables mitjangant formula (40 punts)) no caldra constituir una
Comissié d'Experts. '

Durant el per'iocie d'examen de les ofertes presentades al probediment, la URV podra demanar tofs els
aclariments que cregui oportuns sobre aspectes de Foferta | per tant, I'ofertani estara obligat a
exposar-los de la manera que li siguin requerits. ' :

La valoracié es produird dins del termini maxim d’un mes a comptar des de la data d'obertura del
Sobre B.

Un cop g'hagi fet aguesia valoracio, en el perfil del contractant de 'drgan de confractacio es fara
pliblica la data de Pacte pablic d’'chertura dels sobres C.

En aquest acte public, la Mesa donara a conéixer en primer Hloc la puntuacio atorgada als criteris els
quals depenen d'un judici de valor establerts en el punt 1: d’aquest Annex 8 i després procedlré: a
I'obertura del contingut del Sobre C

Uninssrsmar ;
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ANNEX7

CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIO | PENALITATS ESPECIFIQUES PER INCOMPLIMENT,

Aquest contracte inclou: Sistema envolvent:

1. Faganes.
Mur cortina, Faganes dels nuclis d'escala extenors demergéncsa facanes oest i
proteccions exteriars.

2. Cobertes espais técnics,

'adjudicatari d'aguest contracte haurd d'integrar-se en el pla de treball i el pla de seguretat
corresponent al projecte de, “Moviment de ferres, fonaments, sistema estructural, cobertes,
sistema de compartimentacid, sistema d’'dcabats interiors, sistema de condicionaments i
instal-lacions [ urbanitzacié", d'una licitacio anterior independent (Exp. OB 63/09)

La oferta del contractista fa referéncia als tancaments -acabats i assaigs satisfactoriament- i
inclou tots els elements principals, secundaris, accessoris i auxiliars necessaris per a la
fabricacid, magatzematge, custodia, elevacid, preparacié, ancoratge, muntatge, segellat i
comprovacié mecanica | d'estanqueitat amb ia umca excepc:té de l'esfructura de ledifici que
forma part d'un contracte independent.

Aguestes condicions han de ser acceptades explicitament als apartats 3, 4 | 8 de la memoria
explicativa. _ : ‘

A7.0 Documentacid contracfual

Plec de Bases de Ia licitacié

Planols del projecte _

Memoria del projecte | els seus annexos

Plec de Prescripcions Técniques Particulars del projecte

Quadres de preus, }ustiflcamé de preus i ef pressupost de I'obra

Estudi de Seguretat | Salut del projecte

Estudi de projecte de llicéncia ambiental

Pla de Treballs amb fixacid de mensualitats

Estudi de control de Qualitat del projecte ‘

Requisits fonamentals del Contracte d’assegurances "Tot risc construccid” i certificat acreditatiu
del citat Contracte

Protocol d'emergéncies

.Cépia de la garantia definitiva .

Visat del delegat d'cbra del contractasta pel col-legi professmnal corresponent.

A7.1 Condicions d’'execucié

El Contractista haura de fliurar l'obra en condicions d'ésser utilitzada, sense que en cap cas
pugii demanar la modificacié de cap de les condicions contractuals tot i que variin els preus de
mercat dels materials emprats a la construcci6, salaris o qua!sevol altra partida necessaria per
dur a terme la construccio. .

AT.2 Penalitats
En cas de sobrepassar en més de quinze (15) dies el termini contractual per a la completa
- execucidé de 'obra, el Contractista serd objecte de penalitzacié consistent en la deduccié d'un
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percentatge D 100x[(tr~2)ftt} de l'import de contractacio de I'obra, on “t" representa el retard en
gl termini total i sexpressaré en setmanes i "it’ és el termini de l'obra també expressada en
setmanes (aquesta xifra mai podra ser negativa).

LAdmmlstramé podra retenir la garantia deﬂnitiva per tal d'assegurar el compliment de les
penalitats quan no es puguin deduir de Ees certificacions, i per garanttr {a indemnitzacié per danys i
perjudicis, si s'escau.

Si el retard és produit per motius no imputables al contractista, es confeccionara un nou Pla de
Treballs que haura d'aprovar la URV.

A7.3 Abonaments al contractista

La Direccié Facultativa de I'Obra preparara mensualment, a |la data del dia 15 de cada mes, una
certificacié d'obres fins arribar, a 'acabament de {'obra, al preu total contractat. ‘
Les obres que modifiquin l'abast dels treballs inicialment contractats es certificaran amb el
mateix criteri, prenent com a base el nou Pla de Treballs que les reculli.

El contractista disposara de 4 dies habils per donar la seva conformitat a esmentada
certificacié i relacid valoradd o, en cas contrari, per emetre informe raonat de les causes de la
seva disconformitat del qual hauré de donar trasliat a la Direccié Faculiativa de I'obra. Aquesta,
en un fermini maxim de 4 dies habils haurd d’emetre el seu informe argumentant els punts de
disconformitat per tal que el Project Manager, en un termini maxim de 8 dies habils comptats
des de la data de presentacid de les reclamacions per part del contractista, pugui contestar a
aguest a les reclamacions que hagin estat formulades.

El Project Manager emetra la conformitat de la certificacié mensual a partlr de la certificacio i,
relaci¢ valorada confeccionada per la Direccié Facultativa de FObra, que tindra el caracter
d'abonament a compte.

Quan per causa de suspensi6, resoiucié, el Contractista hagués executal de forma incompleta
obres incloses en el Contracte, i dins del Pla de Treballs establert, li sera d'abonament la part
executada, prenent-se com a base Unica per a la valoracio de les cbres elementals incompletes,
eis preus gue figuren en el guadre de preus,

Ei Projec{ Manager estendra la conformitat de la certificacio del mes amb data de Fuitim dia
d'aquest i dintre dels tres dies naturais del mes seglient, a partir de la certificacio.

Abans del dia 10 del mes seglent al de la certificacié de les obres, el Contractista enviara al
"Project Manager la corresponent factura que anird adregada a: “Universitat Rdvira i Virgili”,

L'abonament de ies factures tindra lloc el primer dia de pagament de la Universitat Rovira i
Virgili, després dels 60 dies transcorreguts des de la data d'expedicio de la factura, sempre |
quan aquesta hagi estat conformada pel Project Manager abans deis 30 dies de la data

‘ dexpea‘]clé

Per a la cessié o endés de qualsevol conformitat de certificacié es necessitara 1a prévia"
conformitat de la Universitat Rovira i Virgili.

A7.4 Modificacions

Les modificacions que es produeixin per causes gue poguessin haver estat previstes, o
derivades de la responsabilitat o falta de diligéncia per part del Contractista o els seus
col-laboradors en I'elaboracié de l'oferta o en 'execucid de les obres, no seran considerades
com a Canvis i per tant no suposaran una variacié en el preu o condicions del contracte.

- Modificacions a iniciativa de 'URV.

La URV podra modificar el Projecte Executiu introduint canvis que suposin variacions de
volumetria, distribucid d'espais interiors o variacions de requeriments tecnoldgics de Ies
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instal-lacions, aixl com els canvis detectats durant el procés de construccié a conseqliéncia de
serveis afectats per les obres no identificats fins aquell moment.”

Es consideraran canvis que suposen variacié de I'abast de I'cbra contractada Unicament els
relatius als conceptes indicats al paragraf anterior. Aquests canvis s'anomenaran "Proposta de
Canvi” 0 PDC, i seran presentats per la Direccié d'Execucié en nom de la URV al Contractista
perala valoracio inicial del seu possible impacte en el cost, termini o condicions contractuals.

El contractista disposara d'un termini de 7 dies feiners per #liurar a la URV, a través de la
. Direccié d’Execucio 'esmentada valoracié, determinant quan no fos possible precisar-la amb
exactitud, uns limits maxims | minims de valoracié, degudament justificats.

En un termini de 15 dies feiners des de la recepcid de la valoracié inicial de la PDC, la URV a
través de la Direccié d'Execucid, notificara al Contractista la confirmacié per part de la URV, en
el seu cas, de la PDC, que haurd de ser executada pel Coniractista, procedint simuitaniament a
ta valoraci6 definitiva del seu import dins dels limits previstos.

Tant el canvi introduit com la seva valoracié definitiva donaran fioc a Pemissid, per part de la
URV, a través de la Direccié d’Execucié, de la corresponent Ordre de Canvi (ODC), que tindra
valor contractuat.

L'adjudicatari no podré executar cap canvi ni, per tant, tenir dret a que aquest sigui pres en
consideracio a efectes de modificar les seves condicions contractuals inicials, excepte que la
URV mitjangant el Project Manager i notifiqui la PDC corresponent, a través del procediment
abans esmentat. L'adjudicatari tampoc tindra dret a cobrament o a modificacié de cap termini
modificat amb el canvi, excepte si l'oportuna ODC ha estat emesa | aprovada pel Project
Manager | autoritzada per [a URV.

Cas que finalment no s’arribi a un acord en la valoracié, el Project Manager, amb Vautoritzacié _

de la URV, podra emetre 'ODC amb una valoracié del seu impacte en cost, termini o condicions
contractuals de la mateixa. El Contractista executara sense demora I'ODC en part ¢ en la seva
totalitat, segons les instruccions del PrOJect Manager, i sense perjud;ca del seu dret d’instar
I afbatratge previst en aquest contracte.

- - Modificacions a iniciativa de! Contractista. '
Els Canvis proposals per I'Adjudicatari durant lexecucsé de les obres, que puguin tenir
repercussions en cost segons el previst a 'apartat anterior s'anomenaran “Peticié d'Crdre de
Canvi’ (POC), i seran presentades al Project Manager a través de la Direccié d’Execucio, amb
_ la seva valoracié d'impacte én cost, termini o condicions contractuals, degudament justificada i
aprovada per la Direccié ¢’Execucié. Aquesta POC sera contestada en el termini de 30 dies
~ naturals a comptar des de [a recepcid de la POC mitjangant una ODC, en cas d’acceptaci6 per
part de [a URV previ informe favorable del Project Manager, 0 amb una desestimacié en cas de
ser rebutiada. - ;

El Contractista no podra executar ni reclamar cap compensacié per canvis que no hagin estat
tramitats mitjangant I esmentat procediment i hagin estat inclosos en ia corresponent ODC.

Aguells canvis o alteracions del Projecte realitzats per |'adjudicatari sense seguir 'esmentat
procediment, no donaran loc al reconeixement al dret al seu cobrament o modificacié en termini
o condicions contractuals i, a més, podran no ser acceptats per la URV. En aquest cas, es
podra obligar al seu enderrocament i restitucit a la seva condicid original, tot alxé a carrec de
{'adjudicatari.

- Regim juridic de les modificacions.

L'Ordre de Canvi tindra la consideraci6 de document contractual, i per aixt g'haura de procedzr
a la seva SIgnatura per totes les parts. ,
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En cas que el Contractista, la Direccié d'Obra ifo la Direccio d'Execucié, coneguin Fexisténcia
d'uha causa o esdeveniment que impliqui, segons el seu criteri, la necessitat d’introduir un
canvi, haura de nofificar-ho a la URV mitjangant la Direccio d' Execuc;é en el termini maxim de
15 dies habils, a través de 'emissio de la corresponent POC. Cas gue aquesta notificacio no es
produis dins d’ aquest periode, el Contractista no tindra dret a que Fesmentat esdeveniment sigui
reconegut com a canvi.

- En aquells casos que es considerin d'urgéncia i gue puguin posar en perill la seguretat de les
obres, el Coordinador de Seguretat | Salut, 1a Direccid d'Obra, la Direccid d'Execucié, ia URVY,
podran sollicitar verbalment 'execucio dels treballs. El Contractista estard obligat a executar
d'immedial aguests treballs de caracter excepcional | haura de sol-licitar 'emissio de la POC
corresponent en el termini més breu possible, d'acord amb el procediment previst en aguesta
Base. .

- Amb la finalitat de no afectar el ritme del treballs amb els terminis. necessaris per tramitar les
0ODBC, una vegada presentades les valoracions completes de les PDC o de les POC, i si el seu
increment en el preu del contracte és inferior a DEU MIL (10.000) EUROS, la URV podra donar
la seva acceptacid per escrit al Project manager per a que la notifiqui a Contractista, de tal
manera que aquesta pugul procedir a executar els treballs. En el termini de 15 dies feiners el
Project manager haurd d'emetre la corresponent ODC, En cap cas el numero d'ODC
accepiades per escrit i pendents d'emissid podran superar, en el preu del contracte, un
acumulat de CENT MIL (100.000) EUROS.

Per valorar aquestes modificacions s'aplicard el que resulti dei quadre de preus de 'obra.
Conceptes inclosos en el preu:

Tant en el preu inicial com en els preus unitaris §'entendran inclosos sense gue fa relacio que
segueix sigui limitativa, sind merament enunciativa:

-Despeses | impostos, arbitris o taxes per motiu dei Contracte i de Pexecucié de T'obra, amb
“excepcid de I''VA, en cas d'ésser procedent, | de les corresponents a Ies Hicéricies d'obra
(controt de qualitat fins 1'1,5% del preu).

-Despeges que originin al Contractista el replanteig, programacio, Projecte Executiu, de
reconeixements i assaigs, control de materials, control d'execucio, proves i recepcit de l'obra.
-Rétols-0 tangues informatives, d'acord amb les instruccions del Departament competent, fins a
un maxim de dos.

-Despeses de permisos o Hicéncies propis del Contractista necessaris per a I'execucié de Ies
obres, a excepcio feta de les corresponents expropiacions | serveis afectals.

—Conservacié de 'obra durant la seva execucié | durant'el termini de garantia.

-Despeses corresponents a plantes, instal-lacions i mitjans auxiliars i equips de magquinaria.
-Despeses d'installacié | retirada de tota classe de construccions auxiliars, plantes,
instal-iacions i eines.

-Despeses de lloguer o adquisicid de terrenys per a dipdsits de maquinaria i matenals
-Despeses de proteccié d'abassegament | de la propia obra contra tota mena de deteriorament.
-Despeses de muntatge, conservacio i retirada d'instal-lacions per al subministrament d'aigua i
d'energia eléctrica, necessaris per a execucié de I'obra, aixi com drets, taxes o imports de
presa de corrent, comptadors i alires elements.

-Despeses i indemnitzacions gue es produeixin en les ocupacions temporals, diferents a les .
necessaries, previstes per les ocupacions definifives o provisionals del Projecte. :
-Despeses d’explotacié i utilitzacié de préstecs, pedreres, cabals | abocadors.

-Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuacio de restes, neteja general de l'obra i
zones limitrofes afectades per les obres.

-Execucit, remocié, reposicio i retirada de tota classe de construccions auxiliars, incloent-hi
camins ¢’accés | desviacions d'aigiles i la neteja | arranjament de la zona d'obres, compreses




zones d'instal-lacions, preses de corrent, préstecs i abocaments despres de l'acabament de
fobra.

-Adquisicié ¢ lioguer de terrenys per a instal-lacions, preses de corrent, abocaments i préstecs.
-Despeses de reparacié | reposicié de camins i serveis que afectin al Contractista per a la
realitzacié dels treballs.

-Conservacié | poficia de la zona d'obres durant I'execucio; el subministrament, collocaci6 i
conservacio de senyals i elements de seguretat dins de I'obra i de les zones de tercers i en les
zones d'inict | final de l'obra; la guarda de Pobra | la vigildncia d’'afeccions a tercers, amb
especial atencio al transit,

- Despeses derivades de la tanca d'obres i proteccid en relacio a la periilositat | moiésnes
' produides per |es chbres.

-Danys a tercers per motiu de la forma ¢’ execumé de l'obra.

- Despeses derivades de les ampliacions o connexions de serveis definitius d’electricitat, aigua,
gas, teléfon i xarxes de comunicacié per a la correcta explotacié de les obres objecte del
contracte, d’acord amb les potencies, consums i caracteristiques definides en el projecte.
Aquestes despeses fan referéncia als drets de connexié de les companyies subministradores | a
les obres i instal lacions necessaries per la seva materialitzacio. ‘

- Despeses derivades de la legalitzacié de totes les instal lacions definides en el projecte.

- Despeses derivades de la redacci6 i visat dels projectes elécirics, dels projectes de recipients
a pressio, ete..
- Despeses derivades de la redaccit de les instruccions de funmonament i mantemmem de%s
equips electromecanics, del manual téchic d'obra civil i edlf[camé i d'alfres documents de
-caracter téenic vineulats a 'execucié de les obres.
- Connexions de les xarxes de drenatge i recollida d' aiglies a la xarxa de clavegueram existent.
- Despeses derivades de la proteccid de les obres per fer front a fendmens naturals normais
-(inundacions, etc.). -
- Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de |a realitzacié de treballs nocturns, en
. hores extraordinaries, dies festius o en horaris no lectius, necessaris per complir el Programa de
Treballs i els terminis acordats de conformitat amb el present document i duts a terme sense
pertorbar el desenvoilupament de cap activitat habitual en els esmentats periodes de temps,
sempre que aquests majors costos siguin consegiiéncia directa de la necessitat de recuperar
retards respecte d'alld establert al Programa de Treballs no lmputabfes a causes de forga major.
-Elements auxiliars, petit material, aparells de transport, d'elevacié, minves i pérdues, etc.
- Les despeses d’' execucié del Pla de Seguretat i Salut
-Seran a carrec del Contractista les despeses del Pla d’Autocontrol de Qualitat
-Totes les despeses generals, d'empresa i el benefici industrial del Contractista.

86n témbé a carrec det Contractista:

a) Les despeses de control de qualitat de P'obra, que PROJECT MANAGER efectuara
“directament o mitjan¢ant la contractacié de serveis a tercers. PROJECT MANAGER facturara
mensualment-al Contractista I'lmport corresponent a les factures acreditatives dels assaigs
realitzats, que hauran d'estar visades per la Direccié Facultativa, el qual e pagara a 60 dles de
la data de la factura (fins I'1"5% del preu, esta inclds a I'oferta del contractista)

b) Les despeses derivades de la solicitud d'autoritzacions, permisos i llicéncies que
URV hagi pogut avangar, llicéncies d’ obra i llicéncia ambiental, amb la finalitat d’accelerar ffur
concessit.

. ©)E| Contractista també es fara carrec, si és el cas, de les despeses derivades de 'execucio
dels desviaments dels serveis afectats, directament o a través de tercers. En aquest ¢itim cas,
les despeses s'abonaran d'acord als justificants de pagament a 'empresa que hagi realitzat els
treballs, que hauran d'estar visats per la Direccié Facultativa, contra la partida corresponent
prevista en el projecte. : : :
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En cas d'incompliment per part def Contractista en el pagament de les obligacions esmentades
en els apartats anteriors, URV podra descomptar de gualsevol pagament gue hagi de fer al
Contractista aguests imports. Per 'endarreriment en el pagament d'aquestes quantitats, URV
cobrara uns interessos de demora que es calcularan des de la data de venciment de ['obligacio
de! Contractista i fins el dia del seu cobrament el tipus d’interés i la formula del calcul a aplicar.
stn els seglients: ‘

Per al seu calcul s'aplicara la férmula:
I=(CxRxT)/360

| = Interessos a pagar del periode.

C = Quaniitat endarrerida,

R = Tipus d'interés nominal anual apltcab!e

T = Nombre de dies; aguest termini es comptara des dei dia de venCiment originari, i fins la data
de pagament real.

El tipus d'interés serd e EURIBOR +1

Per EURIBOR sg'entendra el tipus a 12 mesos refractat a la pantalia EURIBORG1 de 'Agéncia
Reuter, o bé la que la substitueixi en un futur, a les onze del matf.

Per al calcul dels interessos es prendra com a tipus d'interés el EURIBOR del dia habit anterior
al del venciment originari de la quantitat endarrerida. '

No es certificara a corﬁpte d'abassegaments de materials ni de despeses de primera instal-lacio.
Els preus unitaris de les diferents unitats d'obra es consideraran preus tancats a tots els efectes.

Els preus unitaris tenen incorporats tots &l costos i despeses, necessaris per complimentar els
corresponents treballs, de total conformitat amb el Plec de Prescripcions Técniques Particulars.

. La descomposicid i;ustificacié dels preus unitaris, aixi com els rendiments i els preus basics que
es detalien, s6n a risc i ventura def Contractista i figuren tinicament a efectes d’emprar-los en la
valoracio de les ODC pel que fa als preus basics i rendiments, mentre que la descomposicié |
justificacié dels preus unitaris s'emprara Gnicament per determinar e! preu d’unitats incompletes
en el cas de paralitzacié o resolucid de Fobra.

A7.5 Cessid de la pOSiCIé per part de la Universitat Rovira i Virgili
La Universitat Rovira | Vlrgth podra en tot cas cedir a un tercer en cas de considerar-lo
convenient.

AT.8 Recepcid i “as buiit” :

La recepcié de les obres es regira pel gue s'estableix a l'article 218 de la LCSP.. :

Si les obres es.troben en bon estat, el representant de I'Administracié les donara per rebudes i
aixecara la corresponent acta. Sino es troben en estat de ser rebudes, es fixara un termini per
reparar els defectes detectats.

Amb fa recepcio de les obres el contractista lliurara plénols as built tant d'obra civil com
d'instal-lacions d'acord amb la realitat final de l'obra.

A7.7 Devolucié o cancellacié de la garantia definitiva

Dins del termini de 15 {quinze) dies anteriors ai comphmeht del termini de garantia, el director
facultativ de 'obra redactard un informe sobre F'estat de les obres.
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Si és favoréble, el contractista quedara rellevat de tbta responsébiiitat, excepte del que disposa
larticle 219 de la LCSP'i es procedira a la devoluci6 o cancellacié de la garantia, a la liquidacio
del contracte i, si s'escau, al pagament de les obligacions pendents.

Cas que linforme no sigui favorable i els defectes observats siguin deguts a deficiéncies en
Fexecucio de I'obra | no a Pus del que s'ha construit durant el termini de garantia, el director
facultativ procedira a dictar les instruccions oportunes al contractista per a la deguda reparacio del
que s'ha construit, i se li concedira un termini per fer-ho durant el qual continuara encarregat de la
conservacio de les obres, sense dret a percebre cap quantitat per ampliacié del termini de
garantia. - '

A7.8 Termini : :

L'inici de les obres objecte del present concurs es fixara en a data convinguda per realitzar |a
comprovacio del replanteig. L'endema de l'acte de replanteig és el dia que s'ha de prendre per
computar aquells efectes del Contracte que, en qualsevol mesura, depenguin d'un termini
comptador des del comengament de les obres, amb les excepcions que es puguin recollir a 'acta
de replanteig. .

- El'termini d'execucit de les obres, dins del qual hauran de quedar totalment finalitzades, en forma.
que es pugui procedir a la seva recepcit, es fixa en l'apartat D del quadre de caracteristiques
comptats des de la data indicada en l'apartat anterior. El Contractista restara obligat a més a
compiir estrictament els terminis parcials que es derivin del Pla de Treballs, tant pel que fa
referéncia a l'import o pefcentatge d'obra executada en determinades dates com pel que fa a la
finalitzacié d'unitats d’obra en terminis fixos. = = - ‘

Els- endarreriments produits per motius no imputables al Contractista donaran dret a aquest,
sempre que s'ofereixi a complir els compromisos mitjangant prorroga del temps que tingués
assenyalat inicialment, a un terminl addicional que no excedeixi al temps perdut | que sera
. aplicable solament a [a part d'obra afectada. ‘ .

A7.9 Direccid Facultativa i Project Manager

El Contractista haura d'actuar d'acord amb les normes i instruccions complementaries que fi siguin
- dictades per la Direcci¢ Facultativa per a ia regulacio de les relacions entre ambdues parts en el
- que es referaix a les operacions de control, amidament, valoracié | d'informacié relacionades amb

Fexecucio de les obres. ' - ' - o

El PROJECT MANAGER /o la Direccié Facultativa podra detenir qualsevo! dels treballs en curs
de realitzacio, que no s'executin d'acord amb les prescripcions contingudes a la documentacié
definitoria de les obres. ‘

Les instruccions de la Direccid Facultativa al Contractista s'emetran per escrit | quedaran
recollides en el corresponent Llibre d’Ordres, que haurd d'ésser degudament diligenciat a Finici
dels treballs. Ei ‘Con’tractista‘esta obligat a signar el coneixement de les esmentades ordres.

Les ordres de la Direccié Facultativa sén vinculants per a l'empresa constructora i han de quedar
degudament reflectides en un suport documental que impedeixi alteracions o manipulacions
posteriors. PROJECT MANAGER i 'Administracié actuant tindran accés puntual al contingut
d'aquest suport docurnental, ‘ : :

Les responsabilitats dei PROJECT MANAGER correspon a la .gestié, coordinacié | impuls de les

activitats. . . .
Les responsabilitats de caracter técnic correspon a la Direcci6é Facultativa.
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A7.10 Projecte :

Eis treballs objecte del contracte son definits en el Projecte tant pel que fa’ referéncua a les seves

dimensions, materials que les componen i les seves condicions, com a la forma en gué ha de dur-
- se a terme 'execucid, condicions que ha de reunir 'obra executada, proves de qualitat | mesures

de seguretat | salut.

Una vegada efectuats els replanteigs de detall i els treballs necessaris per a un perfecte
‘coneixement de 'obra en execucid, el Confractista formuiara els planols detallats d'execucié que
la Direccid Facultativa estimi convenients, justificant adequadament les disposicions i dimensions
que figurin en aquests a rad dels planols del Projecte Executiu, els resultats dels replanteigs,

treballs | assaigs realitzats, els Plecs de Prescripcions Técniques Particulars, i els reglaments -
vigents. .

Aguests plénols hauran de formular-se amb suficient anfelacio, gue fixara la Direccid Facu!tativa, a
fa data programada per a I'execucié de la part d'obra a qué es refereix | hauran d'ésser aprovats
per la Direccid Facultativa,

En concordanca amb el que esta establert en l'apartat 1.2, el.contractié;ta restard obligat, quan la
Direccio Facultativa ho consideri convenient, a introduir les modificacions necessaries perqué es
mantinguin totes les condicions d'estabilitat, viabilitat, seguretat i qualitat previstes en el Projecte.

Aixi mateix, el contractista restara obligat, quan el Coordinador de Seguretat { Salut ho consideri
convenient, a introduir les modificacions en el Pla de Seguretat i Salut precises per a que es
garanteixin les condicions de seguretat i salut previstes en la normativa de prevencio de riscos
laborals | en I'Estudi de Seguretat | Salut. La interpretacié i definicié d'aquestes condicions:
correspondra al Coordinador de Seguretat i Salut. '

AT Seguretat i Salut durant execucié de Pobra

El Coordinador en matéria de Seguretat | Salut durant lexecucid de 'obra gaudira cie les més
amplies facultats per a poder complir amb la maxima efectivitat ies funcions relacionades al Reial
Decret 1627/97, de 24 d'octubre, pel que s'estableixen disposicions minimes de seguretat | salut
en les obres de construccid. Per tant, el Contractista haurad de donar-i coneixement i informar-lo
de totes aqueiles previsions o actuacions que dugui a terme que afectin o puguin afectar al seu -
ambit de responsabilitats, en especial, agueiles relacionades amb la funcié dorganiizar. la
coordinacié d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Liei de Prevencié de Riscos
Laborals. ‘

El Contractista haura d'actuar d’acord amb fes normes | instruccions complementaries que li siguin

. dictades pel Coordinador de Seguretat | Salut per a la regulacio de les relacions entre ambdues
parts en el que es refereix a les operacions de control, supervisio i en generai, d' informacio,
relacionades amb I'aplicacié i execuci6 del Pla de Seguretat i Salut i el compliment de la normativa
de prevencié de riscos laborais. En concret, el Contractista subministrara al Coordinador de
Seguretat | Salut la informaci6 necessaria per a complir el Reial Decret 1627/1987.

Si el Coordinador de Seguretat i Salut o qualsevol altra persona integrada en la Direccio

 Facultativa de Tobra observés lincompliment de les mesures de seguretat i salut, advertira
d'aquesta circumstancia al Contractista, quedant facultat per a suspendre I'execucio de trebails
determinats o de la totalitat de I'obra guan considerés que concorren circumstancies de risc greu |
imminent per a la seguretat | saiut dels treballadors:

E! Pla de Seguretat | Salut podra ser modificat pel Contractista en funcié del procés d'execuci6 de
Tobra, de Fevolucié dels treballs, de la confractacid de fercers contractistes i de les possibles
incidéncies o modificacions que puguin sorgir al llarg de obra. Aquestes modificacions requeriran
faprovacit expressa del Coordinador de Seguretat | Salut.




Els intervinents en I'execucit de I'obra, aixl com les persones u drgans amb responsabilitats en
matéria de prevencié de riscos laborals en les empreses intervinents i els representants dels
treballadors en sentit ampli, podran presentar al Coordinador de Seguretat i Salut, per escrit | de
forma raonada, les suggeréncies i alternatives que considerin oportunes. A aquests efectes, el Pla
de Seguretat | Salut estara a disposicio permanent de les esmentades persones i drgans aixi com
de la Direccit Facultativa de 'Obra, '

El Pla de Seguretat i Salut estara a disposicié permanent de la Inspeccié de Treball | Seguretat
Social | dels técnics dels érgans especaalltzats en matéria de Seguretat | Salut de Administracio
Plblica competent.

En gualsevol cas, el contractista sera plenameht responsable de la correcta aplicacit | execucid
del Pla de Seguretat i Salut en el Treball tant pel seu propi perscnal com pel dels seus
subcontractistes.

El contractista certificard les despeses d'execucié del Pla de Seguretat i Salut per aplicacio dels
preus unitaris sobre els amidaments reals, de la mateixa manera que la certificacid de la resta
d'obra. La relaci6 valorada corresponent a aquest capftoi haura de ser validada pel coordinador de
seguretat i salut.

En cas dincompliment del Pla de Seguretat i Salut-en el Treball per causa imputable al
Confractista, | sense perjudici de les penalitzacions ‘que li siguin d'aplicacié, URV, a instancia de
PROJECT MANAGER, podra suspendre 'abonarient de la partida correspenent a la retribucié en
concepte d’elaboracid, aplicacié i execucié del Pla de Seguretat | Salut en el Treball.

El coordinador de Seguretat i Salut tindra al seu carrec el llibre d'incidéncies i el gestionara d'acord
amb el disposat per I'art. 13 del Reial Decret 1627/97, de 24 d'octubre, pel que s'estableixen
disposicions minimes de Seguretat | Saiut en les obres de construccio.

A7.12 Pla de Treballs ‘ _

121 En el Pla de Treballs es reflectiran les dades d'inici i final. de les diverses activitats en les
que es descompon {obra, aixi com les obres elementals subjectes a terminis parcials
d'acabament. : '

12.2 Sota requenment del’ PROJECT MANAGER, el Contractista actuahtzaré el Pia de
Treballs, seguint les normes i instruccions que a tal efecte li dicti PROJECT MANAGER o la
Direccié Facultativa, | desenvolupant el format | model establert. ‘

-12.3 Quan es modifiqui, augmenti o disminueixi les obres objecte del contracte, es procedlra
a la reprogramacié de 'obra, obtetiint-se un nou Pia de TrebaHs que es desenvoiupara segons el
format i model establert. - : :

Per dur a terme fesmentada actualitzacié, a les unitats d'obra que es modifiquin, augmentin o
disminueixin, se'ls aplicara els rendiments fixats. Si d'aquests no es poguessin deduir els oportuns
rendiments {per extrapolacié,. ;nterpolac:é o proporcionalitat), aquests s'establiran de forma
contradictoria. ‘

Mentre el volum de les modificacions, augment o disminucié de les obres objecte del Contracte es
mantingui dins dels limits previstos en el confracte, el Contractista vindra obligat a mantenir els
preus unitaris i els rendiments concretats en la documentacié del Projecte. En consequencia, el
Contractista es compromet a disposar dels mitjans necessaris per fer front -en el seu cas- a les
modificacions, augments o disminucions de les obres contractades, dins dels Ifmits convinguts.
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'actuatitzacio del termini fotal s'establira com a consegiiéncia de l'actualitzacid del Pla de
Treballs, i aquest sofrira un retard quant a la data vigent, sicom a conseqléncia de la modificacis,
augment o disminucié de les obres contractades resultés necessari alterar el cami critic del Pla de
Treballs, i amb aixd retardar ia data final de les obres.

12.4 Si per motiu de retard en les dates d'inici de les obres ifo reposicio, de serveis, no
imputabies al Contractista, s'alterés el Pla de Trebatls o els rendiments previstos en el Contracte,
s'establiran de forma contradictoria els sobrecostos en els que hagi incorregut el Contractista,
llevat del cas en qué malgrat els esmentats retards i alteracions, es pugui establir un nou Pla de
Treballs, el cami critic del qual no incrementi el termini total de les obres en més de 15 dies, cas
en el que el Contractista no podra reclamar cap tipus d'extracost o compensacid econodmica. La
guantificaci, si escau, dels sobrecostos abans esmentats no podra excedir la quantitat de
(Pressupost d'Execucié per Contracta de l'obra x 6% / termini contractual de ['obra) euros per
cada mes d'increment del termini total de les obres, sense tenir en compte la primera guinzena.

En qualsevol cas, l'existéncia de retards en ia data dinici de les obres i reposicio de serveis,
donara lloc a Yestabiment d'un nou Pla de Treballs, amb reconeixement dels retards produits i
augment del termini total d'execucio de 'obra, si aquests afecten at cami critic.

12.5 L'alteracio del Pla de Treballs o dels rendiments previstos en el contracte per causa de
Pincompliment de les mesures de seguretat i salut determinara l'aplicacio de les penalitzacions
previstes en el Contracte.

12.6 Cas que es produissin situacions 'd'emergéncia en el decurs de 'execuci6 de les obres,
el Contractista haura de donar compliment af protocol establert en el Contracte.

A7.13 Control de Qualitat :

. Fins "1 5% del preu, esta inclds a I'oferta del contractista que abonara les factures corresponents .
Per damunt d'aquest valor les abonara ja URV. '
La URV i la Direccié Facultativa de T'Obra realitzaran tots els reconeixements, comprovacions |
assaigs que creguin oportuns en qualsevel moment en preséncia del Contractista, el qual haura
de facilitar al maxim ilur execuci6, posant a disposicié els mitians auxiliars i el personal que sigui
necessari. El Contractista no podra en cap cas reclamar el pagament d'intefrupcions de les obres
derivades d'aquests conceptes. _

Aixl mateix la URV directament o mitjancant un tercer podra auditar en qualsevol moment el
contingut, desenvolupament, i seguiment que el contractista efectui del Pla de Qualitat elaborat
com a conseqléncia del compliment de la norma ISO 9001 o ISO 9002, Aquesta auditoria
s'efectuara en preséncia del Contractista, el gual haura de facititar al maxim llur execucic.

El Contractista haura de facilitar 'accés a l'obra de la Direccié Facuitativa, la URV ifo I'assisténcia
técnica del control de qualitat, amb motiu de contrastar qualsevol aspecte de la qualitat de Fobra.

El cost dels assaigs del conirol de quaiitat realitzats per PROJECT MANAGER ifo la Direccio
Facuitativa, que siguin repeticié d'alfres que hagin donat resultats defectuosos, seran repercutits
integrament al Contractista. ; :

Independentment del control de qualitat que duguin a terme -directament o indirectament-
PROJECT MANAGER i la Direccié Facultativa de 'Obra, el Contractista haura de dur a terme el
control de qualitat necessari sobre {'execuci¢ de l'obra (Pla d'Autocontrot de Qualitat), per tal de
garantir el compliment de les condicions establertes en el contracte /o les que calguin, definides
en qualsevol cas per la Direccid Facultativa de I'Obra o per PROJECT MANAGER, per assolir ei
comportament adequat de I'obra. Dins d'aquestes actuacions s'inciou la complimentacié dels
documents de recepcié de materials i constancia de la bona execucié de Vobra (PP1 1 fitxes de
control), previstos en fesmentat Pla d'autocontrol, amb la freqiéncia que s'estableixi juntament
amb la Direccié Facultativa de fobra, abans de Finici dels treballs. Aquestes actuacions no
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suposaran cap increment en els preus unitaris establerts. Els assaigs corresponents a aquest
autocontrol hauran d'ésser efectuats per un laboratori acreditat i acceptat per PROJECT
MANAGER, : .

En qualsevel cas, el Contractista sera lplenament responsable de la ;c;ualitat de I'obré gue executi, i
d'acord amb alio establert en aquests Plecs. ‘ .

A7.14 Mitjans del contractista per a I'execucié dels trebails

El Contractista esta obligat a tenir-en fobra I'equip de personal directiv, técnic, auxiliar i operari
quaiificat que resulta de la documentacid de Padjudicacié i resta establert en el Pla de Treballs.
Aixi mateix, designara les persones que assumeixin per la seva part la direccié dels treballs que
hauran de tenir facultats per a resoldre quantes gestions depenguin de la Direccié Facultativa,
havent sempre de donar compte a aquesta per poder absentar-se de la zona de 'obra.

Tant la idoneitat de les persones que constitueixin aquest grup directiu com la seva organitzacié
jerarquica i especificacio de funcions, sera lliurement apreciada per la Direccié Facultativa que
tindra en tot moment la facultat d'exigir al Contractista la substitucié, per causa justificada, de
qualsevol persona o persones adscrites a aquesta, sense obligacié de respondre de cap dels
danys que al Contractista pogués causar-ii 'exercici d'aquella facultat. No obstant, el Contractista
respon de la capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat a P'obra i de la seva qualificacié |
especialitzacio. :

Aixl mateix la Direccié Facultativa tindrd en tot moment la facultat d’exigir al Contractista ia
substitucio, en els termes de l'apartat anterior, d’aquell personal auxiliar i operari al servei del
contractista o del tercer | successius contractistes que consideri no qualificats per dur a terme els
trebalis. ' : '

El Contractista no podra disposar per a I'execucié d’altres treballs, de fa maquinaria que d’acord
amb el Pla de Treballs s'hagi compromeés a tenir a l'obra, ni retirar-la de ia zona d'obres, llevat
I'expressa autoritzacio de la Direccié Facultativa. :

A mes del compliment de tots els reglaments i disposicions vigents, tals com P'lis d’explosius (si és
el cas), el d'instal-lacions eléctriques, el ¢’abocaments confrolats i altres d'aplicacio, el Contractista
adoptara sota la seva exclusiva responsabilitat { vigilancia, totes les mesures necessaries per a
garantir la més absoluta seguretat del personal de 'obra i de tercers.

El contractista, d'acord amb les indicacions del Coordinador de Seguretat i Salut i el seu propi
criteri professional adoptara les mesures necessaries per tal de garantir 'estricte compliment de la
Llei 31/95 de 8 de novembre de prevenci¢ de riscos laborals i qualsevol altra normativa que Ia
desenvolupi o sigui d’aplicacio. : ' ' '

L'organitzacié dels treballs haura de garantir un escrupolés respecte als valors paisatgistics i
ecoldgics de fentorn. -

El Contractista disposara dels mitjans, instal-lacions i serveis auxiliars i de recolzament, previstos
en-la seva oferta técnica i detafiats en els annexos. : _

A7.15 Informacio a preparar pel contractista :

El Contractista trametra a la Direccié Facultativa un comunicat mensual de la tasca executada en
el mes i a l'origen, amb les seves valoracions, i en el que es reflectiran les incidéncies d'obra més
importants. La Direccié Facultativa o el PROJECT MANAGER designat per la URV podran definir
amb major detall el contingut de 'esmentat comunicat. . :

En referéncia at control de qualitat, el Contractista s'obliga a comunicar setmanalment (darrer dia-
de la setma’na) el seu pla de treballs diari de la setmana segtent a la Direccié Facultativa. Aixi
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mateix, resta obligat a tramatre a la Direcci¢ Facultativa, la informacio dels resultats dels assalgs .
previs de materials dins dels terminis previstos al Pla de control de l'obra, o en les dates que fixi la
Direcci¢ Facultativa.

Ccmplementériament la Direccié Facultativa o el PROJECT MANAGER designat per la URV
podra demanar al Contractista el liurament d’'un comunicat especial {diari, setmanal o amb |a
periodicitat gue s'estableixi) amb el contingut gue es determini. '

El comunicat mensual es rebra abans del dia 10 del mes seglent, els comunicats especials es
rebran en el termini que s’especifiqui. La manca d'informacio o endarreﬂment en la seva tramesa
seran causa de penalitzacié segons contracte. '

Aixi mateix, sera obligaci6é del Contractista deixar constancia formal de les dades basigues de la
forma del terreny gue obligatdriament haura hagut de prendre abans de l'inici de ies obres aix|
com la definicid d'aquelles activitats o parts d’obra que hagin de restar ocultes. Aixo Ultim, a mes,
haura d'ésser degudament comprovat | avalat per la Direccié Facultativa, préviament a la seva
ceultacio. A més, el Contractista estd obligat a facilitar a la Direccid Facuitativa qualsevol tipus
d'informacio que li sigut requerida, referent a F'execucid de les obres. :

La URVnoesfa responsab%e d'aquella part de les obres per la qual no existeixi comprovacio
format de 'obra cculta | en tot cas, es reserva el dret de qué qualsevol despesa gue comportés la
comprovacié d'haver estat executades aguesies obres, sigui a carrec del Contractista.

Abans dels tres dies (3) segtients a la sighatufa del Contracte, el contractista s'obliga a facilitar al
Gerent ¢'Obra el teléfon de localitzacio del cap d'obra durant les 24 hores del dia per a eventuals
_ incidents greus a l'obra.

A7.16 Penalitzacions _
Sense perjudici d'aplicar guan sigui escaient la facultat resolutoria que concedeix el Contracte a la
URV, aquesta tindran dret a aplicar | percebre penaiitzacions per les seglients causes:

- Defecte de qualitat de Pobra executada.

- Deficiéncia ifo endarreriments en la informacio o incompiiment del protocol d’emergéﬁcées.
- Incompliment parcial o global dels terminis per causes imputables af Contractista.

- incomgﬁmgnt d'ordres de ia Direcclé Facultativa.

- Incompliment -d’ordrés del Coordinador de Seguretat i Salut.

- lncompkment de les condicions estabiertes en les autoritzacions, permlsos 0 liicéncies atorgades
pels organismes competents.

16.1 - Penalitzacio per defecte de qualitat de 'obra executada

Els defectes de qualitat en I'obra realitzada, per manca de compliment del PrOJecte o de les
instruccions emeses pel personal facultatiuv de PROJECT MANAGER donaran floc a la seva
demaolicio. -

16.2 - Penalitzacions per deficiéncies i/o endarreriments en la informacio o per incompliment
del protocol d'emergéncies

Cas que per deficiéncies o endarreriments en la informacié o per incompiiment del protocol
d'emergéncies, fora necessaria la realitzacit de treballs suplementaris o es dones lioc a costos no
previstos, segons criteris de la Direcci6 Facultativa, el major cost anira a carrec del Contractista.
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- 18.3 - Penalitzacié per manca de compliment del termini total

En cas de sobrepassar en més de quinze (15) dies el termini contractual per a la completa
* execuci6 de Fobra , el Contractista sera objecte de penalitzacid consistent en la deduccié d'un
percentatge D= 100x{(tr« )it] de import de contractacié de I'obra, on “tr" representa el retard en el
termini total i sexpressara en sefmanes i "tt" és el termini de [obra també expressada an
setmanes (aquesta xifra mai podra ser negativa).

" Amb Texcepcio del que pugues derivar-se de incompliments en els terminis parcials | totals
corresponents al sistema envolvent (area que no forma part d'aquest contracte) amb relacié al
planning integrat elaborat per 'adjudicatari d'aquest contracte.

En cas de forga major o causes mputabies a URV, es confeccnonaré un nou Pla de Treballs que
haura d' aprovar URV.

16.4 - Penalitzacions per incompliment dels terminis parcials del Pia de Trebalis

D'acord amb el Pla de Treballs hi haura una penalitzacié per incompliment dels terminis parcials.
Es mesuraran com a terminis parcials les quantitats que segons el Pla de Trebails vigent
s'haguessin hagut de certificar cada frimestre naturai.

Aguesta penalitzacio consistira en una retencié d'un 10% de la diferéncia entre 'import dcumulat a
" origen que s hagués hagut de certificar segons el Pla de Treballs vigent en ef moment de practicar
la penalitzacio i Iimport real certificat. Aquesta penalitzacio es deduira de Fimport de ia certificacié
del mes en el que es calculi.

Es calcularan a la fi de cada frimestre naturél, actualiizant-se segons l'evolucié de fobra,
incrementant l'import retingut o bé disminuint-lo. La quantitat resultant af final de f'obra s'aplicara a
la liguidacit de ia penalitzacié per incompliment del termini total, si aquest fos el cas.

16.5 -Penahtzacuons per incompliment d'ordres de |a Direcci6 Facultativa

En cas de que el Delegat ¢’Obra o el cap d'obra incompleixi les ordres de la Direccid Facultatxva

de manera que la propia Direccid Facultativa consideri que es perjudica greument el correcte
desenvolupament de les obres, la Direccié Facultativa podra proposar a URV una penalitzacié
economica cada vegada gue es produeixi un incompliment d’aquest tipus. Rebuda la proposta de
penalitzacié, URV ho comunicara al Contractista per tal de que solucioni I'incompliment de forma
immediata. De no produir-se l'oportuna reparacio, es podra aplicar la penalitzacié fins una quantia.
maxima, per cada penalitzacié, de sis mil euros, que es fara efectiva en la certificacic mensual del
mes en curs. '

Laplicacié de tres penalitzacions d'aquest tipus compo;taré Iobhgacaé del Contfractista de
substituir al Delegat o al cap d'Obra.

16.6 - Penalitzacions per ncompilment d’ordres del Coordinador de Seguretat i Salut.
Cas de que el Contractista, el Delegat d'Obra, o el cap d'obra incompleixi les ardres del
Coordinador de Seguretat i Salut, de manera que el propi. Coordinador de Seguretat i Salut -
~ consideri que es perjudica la comecta aplicacié del Pla de Seguretat | Salut en el Treball, el
-Coordinador de Seguretat i Salut podra proposar a URV una penalitzacié econdmica cada vegada
que es produeixi un incompliment d’aquest tipus. Rebuda la proposta.de penalitzacié, URV ho
comunicaré al Contractista per tal de que subsani Fincompliment de forma immediata. De no
produir-se 'oportuna subsanacio, es podra aplicar ia penalitzacié fins una quantia maxima, per
cada penafitzacié, de sis mil euros, que es fara efectiva en la certificacié mensual del mes en curs.

Lap[tcaczé de tres penai:tzaczons d’aquest tipus comportara Fabligacié del Contractista de
subs‘ﬂtu:r el Delegat d'Obra o al cap d'cbra.

Penai;tzaczons per incompliment de les condicions establertes en les autoritzacions, permisos o
flicéncies atorgades pels organismes competents.
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Es podra aplicar una penalitzacié d'una quantia maxima de sis mil euros davant l'incompliment,
per part del Contractista, de qualsevulla condicié a la shagi subjectat [I'atorgament
dautoritzacions, permisos o llicéncies, sens perjudici, en el seu cas, de les sancions
administratives a les que dit incompliment pogués donar foc.

Per al cas concret d'incompliment de Phorari autoritzat per a efectuar restriccions de transit, es
podra aplicar una penalitzacié de fins a 3.000 € per quart d'hora o fraccio de temps en exces
sobre horart autoritzat.

Aquestes penalitzacions seran ap%ibades al Contractista en el mes en el que es caleulin. Cas
d'incompliment per part del Confractista de la seva obligacio d'abonament de la penalitzacio,
PROJECT MANAGER /o URV podran executar, per aquest import, la garantia constituida.

A7.17 Subcontractacio

El Contractista, amb estricte compliment del que disposa la Lle Reguladora de fa Subcontractacio
en el Sector de la Construccid, podra subcontractar parcialment les obres objecte del present
concurs amb tercers fins a prestacions parcials que no excedeixin del 60% de Import de
ladjudicacié. Per al comput d'aguest percentatge . maxim no es tindran en compte els
subcontractes conclosas amb’'empreses vinculades al contractista, entenent-se per tals les que es
troben en aigun dels supdsits previsios en 'article 42 dei Codi Civil.

Caldra que el Contractista es responsabilitzi solidariament de les obligacions dels tercers
contractistes pel que fa a 'execucié dels treballs subcontractats i de la qualificacio | especialitzacio
de! personal dels tercers contractistes.' URV restaran sempre alienes i al marge de les relacions
entre e Contractista | el subconiractista, no essent responsables en cap cas per les
consequéncies derivades del Contracte que celebri aqueli amb el segon; i continuaran, per tant,
refacionant-se exclusivament amb el Contractista a tots els efectes. .

El Contractista s obhga 3 satisfer als subcontractistes el pagament del preu pactat en els terminis i
condicions que no siguin més desfavorables gue els previstos en el Contracte entre URV i &l
Contractista.

El Contractista haura d'informar, per escrit i amb 'antelacié suficient, a URV i al Coordinador de
Seguretat | Salut als efectes previstes en l'article 24 de [a Liei de Prevencié de Riscs Laborals, de
tots els subcontractes que celebri amb tercers, detallant la identitat del subcontractista, les parts
del Contracte a realitzar pel subconfractista, la justificacio de laptiiud per executaria per
referéncia als elements técnics | humans de que disposa i la seva experiéncia. En el cas que el
subcontractista tingués la classificacio adequada per realitzar la part del contracte objecte de

- subcontractacio, la comunicacio d’aquesta circumstancia eximira al contractista de ia necessitat de
justificar Faptitud d'aguell, ‘

A T'escrit dirigit a URV s'adjuntara una declaraci6 del subcontractista, donant fe gue no esta incurs
en suspensio de classificacio, | que no estd inhabiiitat per a contractar ni comprés en cap dels
supbsits que determinen ta prohibicié d'intervenir com a subcontractista en els termes establerts a
la Liei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Plblic, en endavant LCSP, i que
compleix la normativa en matéria de prevenci¢ de riscos laborals i de liibertat sindical.

A més de lanterior, s'adjuntaran les certificacions administratives, expedides per organisme
competent, acreditant que I'empresa no ha deixat de complir ies obfigacions tributaries 1 de
Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, en els termes que sestabletxen als
articles 13 i 14 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d'octubre.

E| Contractista en cap cas podra subcontractar amb persones o empreses incurses en suspensio
de classificacions, inhabilitades per a contractar o compreses en algun dels supodsits que
determinen la prohibicié d'intervenir com a subcon’fractista en els termes estab!erts per la LOSP.
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En qualsevol cas, els subcontractistes restaran obligats tan sols davant del Contractista gue
assumelx la total responsabilitat de Pexecucié del Contracte enfront de La URV d’acord amb et
Contracte '

El coneixement que URV tingui dels subcontractes celebrats en vzrtut dels escnts de la clausula
12.2 no alterara la responsabilitat exclusiva del contractista.

Previ a l'inici dels treballs per part dei tercer contractista el Contractista s'obliga a disposar de
Facceptacid expressa i per escrit per part d’aquell del Pla de Seguretat | Salut aprovat, de la que
en donara trasllat al Coordinador de Seguretat i Salut. El Contractista introduira modificacions al
Pla de Seguretat i Salut en cas que el tercer contractista ho consideri adient, amb I'expressa
aprovacié del Coordinador de Seguretat i Salut. S

L'acceptacio expressa | per escrit del Pla de Seguretat | Salut sera cbligatdria per al tercer
contractista | successius contractistes d'aquest, sense la qual no es podra donar inici als
corresponents freballs. :

" El Contractista en.cap cas podra cedir els drets | obligacions referents a 'I'ekecucié de l'obra,
derivats del Contracte. Aquesta prohibicié no inclou la cessid dels drets econdmics que es deriven
de fa contraprestacit acordada, que precisara de la prévia conformitat de URV.

El Contractista és el responsable de la coordinacio dels diferents subcontractistes que'participén en
F'obra. Al respecte, una relacié de funcions que li corresponen és la seglient (relacié no limitativa);

-Encaix dels terminis parcials dels industrials intervinenis, supiint, a més, les mancances de tot
tipus de qualsevol subcontractista, com a Unic responsable enfront URV i ia Direccid Facultativa
de la totalitat dels treballs. :

~Orgénitzacic‘> de I'abassegament | emmagatzematge dels materials.

-Organitzacio de les infraestructures de suport (vestuaris, accessos, tancaments, etc.) ‘

-Compliment de les mesures de Seguretat i Higiene.

-Subministrament de les dades requerides per la Direccié Facuitativa dels industrials
subcontracttstes entre d'altres les relatives a control de qualitat,

-Vigilancia de Fexecuci6 dels treballs dels- mdustrla[s i resolucié de les possibles interferéncies
entre ells, ‘ :

Per tal de facllitar les condicions derivades d'aquesta contractacié indepenent del sistema
envolvent, estan incloses al pressupost de la Fase 1A. Etapa 1 (Exp. OB 63/09), unes partides
corresponenis a “Ajudes” i “coordinacié i integracié”, que tenen caracter complemeniaﬂ a totes

aquelles que la realitzacié dels treballs objecte d' aquest contracte pugw requenr lad;udzcatan al
seu cérrec

‘ A7 18 Risc de Fobra
I execucsé del Contracte es raa[ltzara a risc i ventura dei Contractlsta

En- conseqiencia les obres s'executaran quant al seu cosf, terminis d'execucic |1 art de
. construccio, a risc | ventura del Contractista, excepte en els segtients supdsits de forga major, i
“sempre que no existeixi actuacié imprudent per part del Contractista:

-Incendis causats per electricitat atmosférica.
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-Els fendmens naturals d'efectes catastrofics, com sismes submarins, terratrémols, erupcions
volcaniques, moviments del terreny, temporals maritims, inundacions | alires simitars.

-Destrosses ocasionades violentament en temps de guerra, robatoris tumultuaris o alteracions
greus de ['ordre pubiic. :

La sola presentacié d'oferta implica la declaracié per part del Contractista d’haver complert amb la
seva obligacié de reconéixer tots els flocs en qué han d'executar-se obres | tenir coneixement de
les seves condicions, inciosos els préstecs t abocaments, d'haver estudiat detingudament els
documents del Projecte de Foferta, per tant es responsabilitza de la seva oferta, del posterior
desenvolupament dels treballs i, en conseqiéncia, de Fexecucié de Yobra fins al seu lllurament en
perfectes condicions d'Gs i en la forma i condicions cenvingudes. ‘

Aguest contracte té con objecte ia construccio del sistema envolvent dins Fobra de "Moviment de
terres, fonaments, sistema estructural, cobertes, sistema de compartimentacio, sisterna d'acabats
inferiars, sistema de condicionaments i instal.lacions | urbanitzaclo”, ja contractada | en fase
d'execucid (Exp. OB 63/09) '

Sera obligacit del Coniractista realitzar ies obres de manera que es procuri evitar qualsevol dany |
perjudici als béns publics | privats, essent del seu compte | carrec, en tot cas, les indemnitzacions
a les que hi donés llke i es derivessin de l'execucitd de tes obres alliberant a URV de tota
responsabilitat o reclamacié que |i fos exigida al respecte.

Sera responsable entre d'altres, dels danys i perjudicis soferts pels edificis adjacents, i els talussos
de les obres, en tofs els casos en qué aquests danys i perjudicis hagin d'ésser indemnitzats.

Ei Contractista no solament respondra dels actes propis, siné també dels subcontractistes, en el
seu cas, dels del personal que i presti serveis i dels de les altres persones per qui hagi de
respondre, d'acord amb la legislacié vigent.

El Contractista reépondré igualment de tots els danys causats a I'obra per tercers, abans de la
seva recepcio. ‘ .

El Contractista respondra aixi mateix, dels danys i perjudicis causats a tercers, que i siguin
imputables.

Si descuidés la policia de {'obra o la reparacit dels danys causaté, URY podra prendre, a carrec
del Contractista les mesures necessaries per evitar o reparar tals danys per manca de vigilancia,

El Contractista serd responsable de quants perjudicis es derivin de les pertorbacions que es
causin a les vies de comunicacions de tot tipus | serveis de gualsevol classe, havent de tenir
previstos els mitjans precisos d'investigacié prévia dels que puguin quedar afectats, a fi de limitar
I'afectaciéd a alld indispensable | projectar | programar 'oportuna substitucié en el seu cas.

Si 'obra s'arruinés totaiment o parciaiment amb posterioritat al termini d'expiracié de la garantia
per vicls ocuits de la construccié, degut a incompliment contractual per part del Contractists
aquest respondra dels danys i perjudicis durant el termini de 15 anys a partir de la data que resulti
anterior efitre la de recepcié o I'estimada de conclusio de les obres. Transcorregut aguest termini
sense que s'hagi posat de manifest cap dany ni perjudtm la responsabilitat del Contractista restara

extingida totalment.
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A7.198 Assequranga vigent durant les obres

El Coentractista haura de subscriure una asseguranca de [a modalitat "Tot risc construccié" que
acompleixi satisfactoriament els requisits que es determinen en el Plec de Clausules. A la pdlissa
d'asseguranca figurara com a beneﬂmaﬂs FURV.

PROJECT MANAGER haura d'aprovar els termes concrets de f'asseguranga. L'asseguranca
haura d'estar vigent fins a la recepcio de 'obra i durant el termini de garantia fins a Yaprovacié de
Facta del certificat de la fi del perfode de garantia | haura de presentar-se a ['aprovacié de URV
" abans dels quinze dies (15) seglents a la signatura del Contracte | haurd de contractar-se abans
dels vint dies (20} seglienis a aquesta signatura. Per tal d’acreditar davant URV la contractacié de
- Passeguranca requerida, el contractista aportara ia polissa corresponent acompanyada per un
certificat, emés per la companyia asseguradora o pel corredor que I'hagi intermediat, que s'haura
de compiimentar seguint el model que s'estableixi.

En el supdsit que s'incrementés Timport de Fobra contractada, també s’haurd d'incrementar
Fimport de 'obra assegurada. - :

En cas dincompliment de qualsevol d'aquests termes, el Contractista serd plenament i
Integrament responsable dels riscos no assegurats, | URV podra subscriure directament 'oportt
Contracte d'asseguranca i repercutir la-prima o primes corresponents al Confractista | estan
facultades per deduir de les primerses ceriificacions d'obres la factura o factures que generi
~ aguesta repercussid.

AT7.20 Altres obhgaclons del contractista '

El Coniractista i els subcontractistes en el seu cas, hauran de compiir i trobar-se al corrent en tot
moment de les obligacions que com a empresa i pertoquen en matéria fiscal, laborai, de
Seguretat Social, sindical, | de prevencid de riscos laborals | Seguretat | Salut en el treball, essent
estricta i rigorosament responsable amb caracter exclusiu | amb tota indemnitat de d'URV, del
compliment de qualsevol de tals obligacions.

Als efectes de control per part de URV, sense que aixd impliqui no obstant cap obligacid per
aquesta ultima, el Contractista haurd d’acreditar sempre gue | sigul requerit per URV tenir
complides totes les obligacions esmentades en el pardgraf anterior, posant a disposicid de URV,
en tot moment, els documents i comprovants que facin referéncia a tals obligacions.

_ Seran a carrec exclusiu del Contractista totes les despeses | impostos que s'originin per raé de la
constitucié de fiances dimanants d'aquest i, en el seu cas, els que es causin per la
subcontractacio de les obres objecte d'aquell i de les seves revisions.

El Contractista sera responsable dels accidents que puguin passar a tot el personai de 'obra o a
terceres persones com a conseqiiéncia de ia realitzacio dels treballs encomanats, sense perjudsm ‘
. de les demés responsabiiitats que la legislacio vigent estableixi amb caracter preceptiu.

El Contractista es responsabilitza plenament de qualsevoal infracci6 als regiaments de seguretat en .
la que es pugui incorrer durant la realitzacio dels treballs contractats, sense perjudici de les demés
responsabilitats que la legislacié vigent estabieixi amb caracter preceptiu.

El contractista serd responsable de qualsevol retard que es pugui produir en l'execucié de les
obres aixl com dels danys que es puguin generar per incompliment que li sigui imputable de la
normativa ambiental, del Pla de Medi Ambient aprovat per la Direccid Facuitativa d'Cbra, i de les
‘mesures de proteccié incorporades al Projecte. :
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© El contractista, com a minim vuit dies abans de la dafa d'inici de ies obres, esta obligat a installar
pel seu compte, prévia la conformitat de URYV, la tanca publicitaria que informi sobre linici |
finalitzacié de les obres segons model establert en el Contracte. :

. A7.21 Obligacions de caracter social

- El contractista haura de complir les seglients condicions referides al seu personal i al personai
dels subcontractistes que relacioni en la seva oferta. Es prendra en consideracié aquells
subcontractistes ia relacid contractual dels guals, continua o discontinua, amb l'adjudicatari es
prevegi superior a 'any:

a) Que el personal iaboral fix empleat per a I'adjudicacié del contracte sigui al menys el 40% del
total. Als efectes d'assolir aquest percentatge minim es podra tambe computar aquell personal
procedent d'institucions de reinsercid social que sigui contractat per les obres del contracte
malgrat no ho siguin amb caracter fix. '

b) Que, semp?e gue la disponibilitat del mercat laboral de la construccié ho permeti, el percentatge
de personal femeni sobre el {otal dels nous empleats contractats per a 'adjudicacio del contracte
superi en 10 punts percentuals la mitjana nacional del sector de la construccio.

¢) Que, sempre que la disponibilitat del mercat laboral de la construccié ho permeti, durant
l'execuci6 del contracte el nimero de treballadors amb discapacitat no sigut inferior al 2%.

Als efectes previstos en la lletra b) fa mitja nacional del sector de la construccié relativa ai
percentatge del personal femeni s'entendra referida a les dades de I'enquesta de poblacio activa a
desembre de I'any immediatament anterior a l'adjudicacié del contracte. '

Per tal de conéixer la dlsp{)mb;iiiat del mercat de la construccié a que es refereix la contractacio
del personal femenl i de treballadors amb discapacitat a que es refereixen les lletres b) i ¢)
s'atendra a alld que cerifiqui el Servei Catald d'Ocupacit- sobre l'existéncia de demandes de
treball femeni | de persones amb discapacitat en la construccio per a cobrir els llocs de treball
necessaris per a fexecucid del contracte. El contractista, cas de no assolir els esmentats
percentatges de contractacié, haura de justificar la manca de disponibilitat aportant {'oportuna
certificacid del Servei Cataia d'Ocupacié, justificacié que s'entendra produida cas que el Servei no
hagués complimentat el certificat durant el mes posterior a la seva sol licktud.

L'URV podra en qualsevol moment demanar al contractista ia justificacio dei compllment ge les
anteriors condacrons de caracter social,

-Lad]udlcatarl es responsabmtza de garantir fobservanga de les condicions de caracter social per
part dels subcontractistes la contractacic laboral dels quals shag| computat als efectes del
compliment de les condicions de caracter social.

A7.22 Permisos i llicéncies

Amb 'antelacié necessaria perqué no se'n derivin dificultats pel comphment del Plz de Treballs, el
Contractista haura de sollicitar dels organismes, administracions | empreses que correspongui les
corresponents autoritzacions ¢ permisos que requereixi focupacié, manteniment o reposicio de
vies de comunicacio, serveis afectats o qualsevol aifra actuac;é similar que comporti fexecucit de
I'obra.

URYV podra avangar la sol-ficitud d’autoritzacions, permisos i llicencies que requereixi 'execucid de
Fobra {incloses ies indicades a! paragraf anterior), especialment els que es refereixen a vies de
comunicacio, servels afectats o altres actuacions, amb la finalitat d'accelerar llur concessio. En
aquest cas, URV facilitard al Contractista tota la informacié i documentacio referent a les
esmentadss sollicituds, tan bon punt s’hagi signat et Contracte d'adjudicacio de 'obra, fent-se
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carrec el Contractista, si s'escau, del seguiment dels tramits necessaris per a fobtencié de les -
autoritzacions, permisos i ii:cenc;es i, en tot cas, de les despeses, taxes i preus publics que
comportin.

L'obtencié de les autoritzacions nndtcades als apartats anter:ors no serad mai motiy d'increment dei
termini ni del preu contractual.

Seran a carrec del Contractista la realitzacid de tot tipus de gestions, projectes, escomeses
prévies, efc. (i els pagaments que comportin) necessaris per a la obtencid de
lalta/permis/legalitzacié de totes les installacions. Inclosa la Hicencia d'obres i d'activitat.

A7.23 Supervisid | inspeccio de les obres :
URV ¢ l'entitat que designi per aguesta tasca supervisard i podré inspeccionar en tot moment les
~ obres objecte del Contracte, sense perjudici de les actuacions de supervisic i inspeccio que pugul
efectuar qualsevol altre organisme administratiu que tingui competéncia.

A7.24 Liengua de treball, publicacions i reportatges sobre I'execucié de les obres

L'empresa adjudicataria del contracte i els subcontractistes han d'emprar el catala en els rétols,
publicacions, avisos i altres comunicacions de caracter general que tinguin una relacié directa amb
lexecucio de les prestacions objecte del contracte; tot aixd, d'acord amb les regulacions
contingudes a ia Llei 1/1998, de 7 de gener, de politica lingtiistica.

El Contractista no podra, sense prévia autoritzacid escrita de URV, publicar noticies, dibuixos ni
fotografies de les obres ni autoritzar a tercers la seva publicacié. - -

URV es reserven el dret de fer, editar, projectar i, en gualsevol forma, explotar‘dtrectament o}
mitjangant acords amb tercers quants reportatges fotografics, cinematografics i de tot tipus cregun
oportuns de les obres gue s'executin pel Contractista.

: A‘i’ 25 Aprofitament de material i objectes trobats durant Fexecucié de les obres ~
El Contractista no podra exigir el dret d'explotacié de les mines o materials que com a
conseqiiéncia de les obres apareguessm

No obstant aixo, el Contractista podra servir-se d'aquells minerals o roques -d'acord amb la
nomenclatura de la Llei de Mines- que directament concorrin a satisfer les necessitats de la
construccio de l'obra, sempre que es trobin en terrenys de domini pablic.

El Contractista tindra I'obligacié de fer servir, per extreure les ant;guitats i objectes d'art que
poguessin frobar-se, totes les precaucions que fossin procedents, mantenint el seu dret a ser
indemnitzat per Yexcés de despeses que aguests treballs #i ocasionessin ifo.a la corresponent
ampliacio del termini d’execucio de 'obra, en el seu cas. Tot aixo sense perjudici de complir amb .
les disposicions legals especnats vigents sobre tals treballs.

El Contractista no tindra dret sobre la terra vegetal extreta durant 'execucié de les obres, que
quedara en propietat de URV, llevat que -a judici de 1a Direccié Facuitatlva— sigui necessari per a
Iobra

A7.26 Régim de garanties

S'incorporara al Contracte una copia de la garantta constitwda pel Contractista d'acord amb el
Plec de Bases de la licitacio, quedant l'original en poder de URV,
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Aguesta garantia afiancara 'exacte compliment per part del Contraciista de totes | cadascuna de
- les obligacions que li:pertoquin com a consegléncia del Contracte, | estara vigent fins el moment

de ia recepcio de les obres.

En el suposit que d'acord amb el previst en contracte, s'incrementés 'import de f'obra contractada
s’haurd també d'incrementar import de ia garantia.

La garantia constituida respondra de tots els deutes del Contractista dimanants del Contracte, de
la seva execucio o de la seva eventual resolucio, del reintegrament de les guantitats que en el seu
cas podria haver abonat URV en excés al temps de la recepcio, del rescabalament de qualsevol
dels danys | perjudicis dimanants de [lincompliment de les obligacions del Centractista, i, amb
caracter general, del compliment de totes les obligacions gue pertoquen al Contractista.

En qualsevol dels supdsits previstos en I'apartat anterior, URV podra procedir Ihurement iperia
seva exclusiva determinacié, contra la garantia constituida | disposar, en consegiiencia, de les
quantltats a. que arribi per a minorar el cost del contracte per a URV, tot aixd sense perjudici de les
accions, reclamacions o recursos dels gue el Confractista es cregui assisté, els quals malgrat tot,
no suspendran en cap cas, fa lliure disponibilitat de la garantia per URV, I'Gnica obligacié dels
quals sera la de reintegrar en ef seu dia les sumes disposades si aixl resultés procedent.

- Lievat de causa justificada, 'esmentada garantia es podra reduir a la seva meitat, a partir del mes
seglient al de la signatura de l'acta de recepci6, mitjangant la presentacic d'una garantia per

- aquest nou import, | la nova garantia continuara afiancant, en aquesta quantitat ja reduida, les
obligacions del Contractista durant el perfode assenyalat.

E_a garantia, originaria o-bescanviada, sera tornada al Contractista per a la seva cancellacio a fa fi
del penode de garantia de I'obra.

La cancel lacid o devolucié de la garaniia no obstara a que subsisteixi |a responsabilitat legal del
Contractista per vicis de ia construccio, o per faltar a les condicions del Contracte, durant el termini
previst en T'article 1691 det Codi Civil comptat des de la conclusio de les obres.

A7.27 Certificacio de les obres '
La Direccié Facultativa de I'Obra preparara mensualment, a la data del dia 15 de cada mes, una
certificacio d'cbres fins arribar, a l'acabament de Fobra, al preu total contractat.

L'obra certificada es calculara, a. criferi de la Direccid Faculiativa de l'obra | sofa ia seva
responsabilitat. Les obres que modifiquin 'abast dels trebails inicialment contractats es certificaran
amb el mateix criteri, prenent com a base el nou Pla de Treballs que les reculli, obtingut de
conformitat amb les previsions detf contracte.

E! contractista disposara de 4 dies habils per donar la seva conformitat a 'esmentada certificacio |
retacid valorada o, en cas contrari, per emetre informe raonat de les causes de la seva
disconformitat del gual haura de donar trasllat & la Direccié Facultativa de l'obra. Aquesta, en un
termini maxim de 4 dies habils haura d'emetre el seu informe argumentant els punts de
disconformitat per tal que PROJECT MANAGER, en un termini maxim de 8 dies habils comptats
des de la data de presentacio de les reclamacions per part del confractista, pugui contestar a
aguest a les reclamacions que hagin estat formulades.

PROJECT MANAGER emetra ia conformitat de Ia certificacié mensual a partir de la certificacio |
relacic valorada confeccionada per la Direccié Facultativa de ['Obra, que tindrd el caracter
d'abonament a compte.

Quan pér causa de suspensid, resolucis, el Contractista hagués executat de forma incomplsta
obres incloses en el Contracte, i dins det Pla de Treballs establert, li sera d’abonament ia part
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executada, prenent-se com a base Gnica per a la valoraczé de les obres aiementals mcompletes
els preus que figuren en el quadre de.preus. -

AT. 28 Recepcid de les obres

Almenys trenta dies abans de la completa finalitzacid de les obres el Contractista informara a
URV de la data concreta de la seva finalitzaci, interessant-se perqué es dugui a terme la
recepcié d'aquesta. :

S'entendrd que pot fer-se la recepcitd de 'obra, si estan completament finalitzats tots els treballs
encomanats al Contractista com a consequéncia del Contracte, | de conformitat amb el que en
aguest s especn‘zca : .

URV fixara ia data d'inspeccié conjunta de les obres, prévia a la seva recepcid, dins del mes
seglient al seu acabament, i designara a la persona o persones que, en el seu nom, han
d'efectuar la inspeccio, a la que. per part del Confractista hauran d'assistir representants amb
plens poders. En el cas que URV considerés gue no hi-ha lloc per a aguesta recepcié, ho
especificara en forma raonada, i el Contractista a tenor d’aquesta comunicacié haura de continuar
les obres fins el seu acabament.

- De la inspecci6 conjunta de les obres s’aixecara la corresponent acta. En cas que com a resultat
d'aquesta inspeccié de les obres es considerés que les obres es troben aptes per a la seva
recepcid, es considerara que en la data indicada pel Contractista ha finalitzat el termini d'execucié
d'aquestes a efectes de la penalitzacié prevista. En el termini de vint dies des de la data de la
inspeccié conjunta de les cbres, en el cas que aguestes foren aptes per a la seva recepcio, URV
comunicara per escrit al Contractista que s'ha rebut les cbres. URV es fard carrec d'elles. A partlr
d'aquesta data comengaré a comptar el termini de garantia.

. Per a la recepci6é seran considerats també les dades i informes establertes durant 'execucié de
Pobra, les proves efectuades per la Direccid. Facultativa i la inspeccié directa de Ies obres
executades.

Quan com a resultat de 'esmentada inspeccié conjunta de les obres i de les dades i informes
complementaris d’aquesta, URV estableixi que les obres no es troben en bon estat 0 no hagin
estat realitzades conforme a les condicions, s'aixecara igualment acta en la que es fara constar
quantes deficiéncies s'apreciessin, i URV assenyalara al Contractista un termini per acabar-les
esmentant els defectes observats, donant-li instruccions precises i detallades a I'efecte, aixi com el
termini maxim per a la seva execucio.

Si passat el termini assenyalat i reconegudes de nou les obres, no es trobessin conformes, la URV
procedira a la finalitzacid | reparacié en la forma que estimi oportuna, a compte i risc del
Contractista. En tal suposit, i als efectes de les responsabilitats del Contractista per incompliment
del termini | quants d'altres siguin procedents, s'estimara com a data de conclusié de ies obres la
que resulti d'addicionar al dia en que URV es faci carrec de les obres per a la seva deguda
finalitzacié, un termini igual al que d'acord amb. el paragraf precedent ‘hagués concedit al
Contractista per a reparar els defectes observats ‘

Si passat el termini assenyalat i reconegudes de nou les obres es considerés que les mateixes es
troben aptes per a la seva recepcié, es considerara com a data de conclusié de les obres, als
efectes de les responsablhtats det Contractista per incompliment dei termini, penalitzacions i
duants altres siguin procedents, la que resulfi d'addicionar a la data sndlcada pel Contractista, el
termini emprat per aquest per a esmenar els defectes observats. |

Al menys 60 dies abans d'expirar el periode de garantia, la URV notificara aquest fet al
contractista i es procedira, en el termini maxim d’'un mes des de la finalitzaci6 de dit periode, si es
troben les obres en perfecte estat, a formahizar la correspcnent Acta de la fi del periode donant-se
per finalitzat aguest per ode
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A la recepcié de f'obra, a la inspeccid prévsa i 3 'acta de cedificacid de la fi del periode de
garantia hi assistira un representant d’'URV aixf com altres Intervencions Delegades. La recepcio .
de les abres s'entendra feta per compte d'URV, essent aquesta Institucic la que adquireix
originariament les obres executades.

Atesa la naturalesa i dest de les obres objecte del present concurs, ambdues parts contractants
convindran que la URV, cas que a la vista de la informaci¢ facilitada per la Direccit Facultativa o
pel propi Contractista resulti que les obres no estaran totaiment finalitzades a la data prevista en el
contracte, podra acordar 'entrada en servei de ['edifici totalment o parcialment abans de la total
~ finalitzacié de les obres, sempre i guan aquesta entrada en servei es produeixi a la data prevista
en confracte o en una data posterior. En aguest cas, ia URV comunicara al Contractista la data
d'entrada en servei, fotal o parcial, de l'edifici amb una ante[ac;é minima de 10 dies naturals.

Les parts convenen que l'entrada en servei de les obres no suposara en cap cas la recepcid o
finalitzacid de les mateixes ni, per tant, donara lloc a l'inici del comput del perfode de garantia
establert. Aixl mateix, l'entrada en servei de les obres en els termes establerts no limitara ni
modificara la facultat de PROJECT MANAGER d'aplicar al Contractista les penalitzacions per
incompliment parcial o global dels terminis d’execucio que, en el seu cas, corresponguin,

El Contractista no podra facturar ni reclamar a URV cap tipus d'extracost, compensaciéﬁ
indemnitzacié ni cap altra guantitat per cap altre concepte per motiu de Pentrada en servei de les
obres en els termes previstos.

Cas que transcorreguts tres mesos des de la data de solicitut per par‘: del contractista no s’hagues
prochuit la recepcid de les obres per causa no imputable al Contractista, aquest podra interessar de
ta URV que la garantia quedi reduida a la seva meitat i que comenci a comptar el perfode de
garantia. L'adopci6 de les anteriors mesures no suposard en cap cas la recepcio de les obres ni
eximira al Contractista del compiiment de les obligacions qgue resultm de fa inspeccid conjunta de
les obres que en el seu moment es practiqui.

A7.29 Abonament de les certificacions

PROJECT MANAGER estendra la conformitat de la certificacio del mes amb data de {'Gltim dia
d'aquest i dintre dels tres dies naturals def mes seglient, a partir de la certificacié establerta en
Contracte '

Abans de| dia 10 del mes seglent ai de la certificacio de les obres, el Contractista enviara a
PROJECT MANAGER la corresponent factura que anira adrecara a la URV.

'abonament de les factures tindra lloc el primer dia de pagament d’'URV, després dels 60 dies
transcorreguts des de la data d'expedicid de la factura, sempre i quan aquesta hagi estat
conformada per PROJECT MANAGER abans dels 30 dies de la data d’expedicié.

Per a la cessid o endos de qua%sevbl conformitat de certificaci® es necessitara la prévia
conformltat d'URV.

A efectes del que disposa larticle 43.1. ) de 1a Llei 58/2003, de 17 de desembre General
Tributaria, el contractista estara obligat, durant fot el perfode de durada del contracte, a renovar i
aportar a la URV el Certificat de Contractistes, emés per I Administracio Tributaria, cada dotze
mesos des de 'emissio de ['anterior Certificat.

AT.30 Suspensio total o parcial dels treballs
30.1 La URV podra ordenar en qualsevol moment, la suspensio d'una dete{mmada part o del
conjunt dels treballs, efectuant-se el corresponent reajustament de Pla.

=
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En el cas de suspensio dels irebalis, per causa no imputable aj Contractista, s'establiran de forma
contradictoria els possibles perjudicis econdmics derivats de 'esmentada suspensio, llevat del cas
en gue es pugui establir un nou Pla de Treballs, el cami critic del qual no incrementi el termini total
de les obres en més de 15 dies, cas en el que el Contractista no podrd reclamar cap tipus
d'extracost o compensacié econdmica. En qualsevol cas, la suspensié donara lloc a Pestabliment
d'un nou Pla de Treballs, amb reconeixement dels retards produits i augment del termini total
d'execuci¢ d'cbra, si aguests afecten el cami critic de les obres. La quantificacié, si s'escau, dels
perjudicis economics abans esmentats no podra excedir la quantitat de (Pressupost d'Execucié
per Contracta x 8% / termini contractual de E’obra) euros per cada mes d'increment del termini total
de les obres, sense tenir en compte la primera quinzena.

30.2 Si la suspensié fos total, transcorregut un termini de vuit mesos, el Contractista tindra
dret a la resoluci6 de la contracta i a una indemnitzacié del 6% de limport d’execucié material
. contractat de I'obra que resti per executar de la que es deduiran, per no ser acumulable a les -
. mateixes, les quantifats que el Contractista, en el seu cas, hagués rebut per aplicacié d'alid
establert en els punts 12.4§ 30.1.

A7.31 Obligacions del contractista durant el termml de garantia

Durant el termini de garantia, que es fixa en DOS ANYS des de la recepmé de les obres el
Contractista sera responsable d'executar en f'obra tota classe de correccions | reparacions que
PROJECT MANAGER consideri necessaries per a que aquestes obres compleixin totalment al
temps de I'expedicié del certificat de la fi del perlode de garantia les condicions del projecte |
execucid. Sera a més responsable de g conservamé de les obres | instal-lacions, llevat en alld
referent a 'explotacié normal de l'obra. -

El Contractista podra disposar d’'una organitzacié especifica per a dur a terme els esmentats
~ trebalis en les condicions indicades, o bé encarregar-los, si ja estiguessin en funcionament, als -
serveis ordinaris de la URV. En el primer supdsit, si ei Contractista no complis els terminis i
condicions assenyalats per la conservacié i funcionament, fa URV, prévia comunicacié per escrit al
-Contractista, podrd encarregar directament aquells freballs als seus serveis de conservacié o a
altres empreses. En qualsevol cas, 1a responsabilitat i I'import dels trebalis executats, siguin pel
Contractista, siguin pels serveis ordinaris de conservacié o per altra empresa, seran sempre a
carrec del Contractista amb Punica excepcié de 'import dels materials consumits per a I'explotacié,
tals com els carburants i de les reparacions que hagin hagut de realitzar-se com a conseqiéncia
de danys causats per tercers, sempre que pugui acreditar-se degudament la causa daquests
“danys.

A7.32 Resolucié
321.- El contracte quedara resolt de ple dreten els seglients suposits:

- La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o la dissoiucié o extincié de la
societat adjudicataria. Cas de fusions, escissions, aportacions, o transmissions ¢’empreses o de
branques d'acfivitats, el contracte continuara vigent amb f'entitat absorbent o resultant de la fusio
(en el primer cas, quedant subrogada en tols els drets i obligacions dimanants del contracte) o
amb l'entitat resultant o beneficiaria {en els altres casos, quedant subrogada en tots els drets |
obligacions dimanants del contracte sempre que tmgw la solvéncaa exigida al acordar-se
I'adjudicacia). ‘

32.2.-URV podré acordar la resolucio del Coniracte cas que es produeixin els seglients supdsits:

-{a deciaracné d'insoivéncia de la societat ad;udlcataﬂa en qualsevol procediment i en cas de.
concurs, l'obertura de la fase de liquidacié o 'embargament de béns utilitzats en les obres o

" destinats a aguestes.
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- Lincompliment, per causes imputables ai Confractista, del termini total d'execucié de les obres,
sempre que la demora excedeixi de (1/6 del termini d'execucio contractual de 'obra} mesos, o°
Iincompliment dels terminis parcials, quan en els successius reajustaments del Pla de Treballs
s'evidencii la impossibilitat de finalitzar I'obra dins del termini total assenyalat anteriorment.

- Greus deficiéncies en el compliment de les prescripcions técniques i les condicions facultatives
que regeixen Fexacucid de les obres. Es qualificaran com a deficiéncies greus totes aquelles gue
puguin repercutir desfavorabiement en la duracié de les obres.

- L'incompliment del gue disposa ia Lle: Reguiadcra de la Subcontractacid en el Sector de la
Construccio.

- L'incompliment de les obligacions previstes amb relacié a IUs del catala i, en general,
Iincompﬁment de gualsevol de les obligacions relatives a I'ls del catald que es deriven de les
previsions de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de politica linglilstica 1 de les disposicions gque la
desenvolupen,

- El mutu acord amb el contractista, sempre que no concorri causa de resolucid imputable al |
contractista i que raons d'interés public facin innecessaria o inconvenient la permaneéncia del
contracte.

32.3.- El contractista podra acordar la resolucid del Contracte cas que es produeixin els seglients
suposits:

- La suspensi6 del comengament de ies obres per termini superior a sis mesos, per part de URV.

- La no formalitzacio dei contracte en un termini superior a sis mesos des de l'adjudicacié det
contracte, per causa imputable a URV.

-La suspensi6 ‘otal de les obres per un termini superior a vuit mesos, acordada per URV.

- El mutu acord amb URY, sempre que no concorri causa de resolucid imputable al contractista |
que raons d'inferés plblic facin innecessaria o inconvenient ia permanéncia del contracte.

32.4.- L.a concurréncia de qualssevulla de les causes assenyalades a les clausules 32.2 | 32.3
anteriors tindra efectes immediats des de la seva comunicacio per una de les parls, sense
perjudici de les accions, reclamacions o recursos de gué es cregui assistida l'altra part. '

32.5.- La resoluci6 del Contracte per part de URV per qualsevoi de les causes mencionades a la
clausula 32.2, produird, llevat dels supdsits de resolucié anteriors al comengament de les obres
els seglients efectes:

Es procedira a una liquidacié sumaria de les obres realitzades i serd satisfet al Contractista el
trebail realitzat pendent de certificar que es consideri aprofitable, independentment de les rebaixes
perceniuals a qué donés lloc l'aplicacié del punt 16.4 i de les condicions de pagament acordades.
Decidida ia resolucio per la URV, es comunicard per escrit al contractista el qual estara obligat a
abandonar fobra en un termini no superior @ un mes, sense gue ni 'existencia de glestions
economiques per resoldre ni la manca de liquidacié de l'obra puguin ésser alfegats per no
abandonar-la en aguest termini. Des d'aguest moment ia URV podrd continuar les obres
immediatament pel procediment que estimi més convenient.

La URV tindran dret a disposar de les installacions i obres auxiliars instal-lades pel Contractista
amb obligacié de lliurament per aguest, | en tof cas, facultant a la URV per prendre per si mateixa
possessio de les mateixes, sempre que -en tot o en part- ii convingui per a la continuacié de les
~ obres. Aguesta dspomb%lltat es formalitzara, a lliure decisio de fa URV a %itol dadqwsmlo 0




darrendament amb facultat per subarrendar-io o dipositar-lo a mans de la constructora que
continués les obres, en un | aitre cas amb valoracié contradictdria i recorrent, a faita d'acord entre
les parts, ai proeediment arbitral previst en el contracte en defensa dels seus drets | amb igual
vigéncia | validesa provisional del preu | altres cond;c;ons determinades per URV en tant no es
resofguin definitvament les discrepancies.

La URV fara efectius amb carrec a la garantia, fins on aquesta arribi, els danys i perjudicis causats
i siguin imputables al Contractista, notificant a aquest la pertinent relacio i liquidacié d’aquests
danys | perjudicis sense detriment del dret d'URV de reclamar al Contractista I'excés que
- eventuaiment no restés cobert per import de la garantia, sense perjudici del dret del Contractista

a exercitar les accions, reclamacions i recursos que estimi que fi assisteixen contra la liquidacié
comunicada perla URV, ‘

32.6.- La resolucio pe'l Contractista per qualsevel de les causes mencionades a la clausula 32.3
serd comunicada per escrit a URV. El Contractista vindra obligat a abandonar 'obra en un termini
no superior a un mes; URV no pedra prendre possessié de'les obres en tant no hagi liquidat i
abonat, o degudament garantit mitjangant aval bancari, els drets que assisteixen ai Contractista.
La liquidacié de les obres, es realitzara conforme al que esta disposat en la clausula 32.5.

La URV haura de tornar al Contractista la garantia dins del termini maxim de frenta dies des de la
data de resolucié, Hevat que existissin causes contractuals justificades per denegar aquesta
devolucid,

32.7.- La URV, mitjangant I'abonament al Contractista de I'import de l'obra executada i dels
materials aplegats el valor residual de les instal-lacions que gquedin en Pobra i, a-més, una
indemnitzacié calculada en el 6% del Pressupost d'Execucié Material contractat que resulti per
'obra pendent d'execucid ai temps de declarar la resolucié de la que es deduiran, per no ser
acumulable a les mateixes, les quantitats que el Contractista, en el seu cas, hagués rebut per
apircacuﬁ d'alld establert en el punt 12.4. .

Aixi [ mateix, en aquest supdsit de resolucio unilateral del Contracte per part de la URV, haura de
tornar-se al Contractista la garantia dins del termini maxim de trenta dies des de la data de
resolucié, llevat que existeixin cduses contractuals justificades per a denegar aquesta devolucio.”

ta URV no podra prendre possessio de les obres en tant no hagi liquidat i abonat, o degudament
garantit mitjangant aval bancari, els drets que en el cas de desestimacié umiaterai assisteixin al
Contractista. :

A7.33 Régim juridic _ '

L'ordre jurisdiccionai administratiu serd competent per a resoldre les controvérsies entre les parts
en relacio als efectes, compliment i extincid del contracte objecte d’aquesta licitacié, d'acord amb
- allo previst a l'article 21 de la Llei 30/2007. Les parts, cas d'exercitar accions judicials, se sotmeten
-expressament a Ia jurisdiccioé i competeéncia deis Jutjats | Tribunals de la ciutat de Barcelona, amb
rendncia a qualsevol altre fur que pogués correspondre 8.

Resta entés que en cap cas podra el Contractista suspendre ni endarrerir les obres, ni tan sols
sota fonament o al- %egamé de tenir pendents reclamacions, diferéncies o reserves de qualsevol
naturalesa o entitat, i hagin aquestes donat floc o no a procedlments arbitrals, judicials o
contenciés de qualsevol fndoie

. Qualsevol de les paris podrd determinar letevacné a public del present Contracte, essent les
despeses a carrec de qui ho demani.
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A7.34 Contracte d’asseguranga: requisits fonamentals

L'adjudicatari contractara i mantindra a carrec seu les polisses d'asseguranca de béns | de
responsabilitat civil gue acompleixin satisfactoriament els requisits que es determinen a
continuacié. Qualsevol excepcio requer:ré fa prévia acceptac&é expressa per part de la Universitat
Rovira i Virgilt.

A- REQUISITS GENERALS:
1~ A les polisses d'assegurances figurara com a prenedor de lasseguranga el contractista
adjudicatari d'aquesta licitacio.
2.- Figuraran com a assegurats addicicnals de les polisses la Universitat Rovira i Virgili.
3-A més del Contractista hauran d'estar emparats sota les garanties de Ees polisses els
subcontractistes que poguessin actuar a l'obra.
4.- Les poligses hauran d'ésser contractades amb companyies d'assegurances amb seu dins
I'Estat Espapyol, de reconeguda capacitat i soivencia acreditada.

 5.-S'admetran les exclusions de riscos i franquicies normalment acceptades pels usos mercantils
en aquest tipus d'assegurances. No obstant aixd, 'import de les franguicies que es puguin donar,
en cas de sinistre, seran a carrec del Contractlsta adjudicatari d'aquesta licitacio.

B.- - REQUISITS ASSEGURANGA DE BENS:

1.k asseguranga haurd d'ésser del tipus "Tot risc construccié” i contractada especialment pel

cobriment dels riscos de 'obra adjudicada.

2.- Figuraran com a beneficiaris la Universitat Rovira i Virgili.

3.- La durada de la polissa serd fins 'acabament i recepcid de 'obra adjudicada. -

4.- Els capitals assegurats hauran de ser iguals al valor de fobra a executar. En el supdsit que

s'incrementés limport de I'obra a executar, el prenedor de lasseguranga haura d'incrementar, en

la mateixa quantia, els capitals assegurats.

5.- En les condicions partacula{s d'aguesta polissa es fara constar que sera obligacio del prenedor

de l'asseguranga comunicar a 'assegurador quaisevol modificacié o variacio que pugui haver o
. afectar ef projecte executiu.

6.-L'asseguranca quedard prorrogada durant el perlode establert de mantenlment ifo conservacio, -

amb les limitacions d'aplicacié comunes a aquestes prorrogues.

7.-L'asseguranca de béns cobrira la indemnitzacié per danys i pérdues materials ocorreguts a:

a) Treballs d'obra civil i installacions {cost de material i de ma d'obra) realitzats | en curs de
realitzacid, inclosos abassegaments: 100% del valor de l'obra.

.b) Despeses de desenrunament: 13% del valor de 'obra, minim 100.000 €.

¢) Mesures de l'Autoritat: 5% del valor de Tobra, minim 100.000 €,

d} Hores extraordinaries i treballs urgents: 10% del valor dé i’obra, minim 100.000 €,
g) Honoratis professionals: 5% del valor de f'obra, minim 100.000 €.

f) Actes de caire polltic o socaal (vaga, moti, commocio civil | terror&sme) 15% del valor de I'obra,
minim 100.000 €.

- g) Manteniment ampli: durant el periode de garantia de les obres fixat en el contracte.

h) Béns preexistents: quan es precisi garantir-los.




C.- REQUISITS ASSEGURANGCA DE RESPONSABILITAT CiVIL:
1.-L’asseguranca de responsabilitat civil extracontractual cobrira:

a)- Responsabilitat Civil d'Explotaci6: Les indemnitzacions que l'assegurat hagués de satisfer a
tercers com-a civilment responsable per danys causats a aquests en les seves persones o béns,
per accio 0 omissi, ja sigui aquesta responsabilitat directa o subsidiaria, com a consequéncia
d'accidents refacionats amb l'execucid de l'obra, aixi com qualsevol reclamacié contra la
Universitat Rovira i Virgili que tingui el seu origen en els propis treballs assegurats i de la que
Fassegurat sigui responsable.
b} Responsabilitat Civil Patronal.

¢) Responsabilitat Civil Creuada
d) Responsabilitat Civil Subsidiaria de subcontractistes
e) Responsabilitat Civil per contaminacié accidental
f) Responsabilitat Civil dels Técnics | Titulats en plantilla de les empreses assegurades.
g) Despeses de defensa Civil | Penal
h) Fiances judicials per cobriment de responsabmzats
i} Alliberament de despeses

2.- La durada de la polissa sera fins 'acabament i recepcid de I'obra adjudicada.

3.- Els iimits de cobertura pel que fa a les garanties de Responsabilitat Civil d'Explotacio | Patronal
hauran de sercom a minim els seglients: .

El fixat a lapartat G del quadre de caracterastiques i en qualsevol cas, e subl[mﬁ per victlma no
podré ser inferior a 150.000€

4.- La pdlissa de Responsablhtat Civil del contractista sera acceptada sempre | quan complem
amb tots els requisits indicats en els apartats A C. .
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ANNEX 8
OBLIGACIONS CONTRACTUALS ESSENCIALS

No n'hi ha més que les éssenyalades a la clausuia trentena del Plec de clausules administratives
particulars. ‘




ANNEX 9

DECLARACIO RESPONSABLE COMPLIMENT OBLIGACIONS RISCOS LABORALS

El/la senyor/a ' - . amb NiF
nam.__ : ‘ com a de
Fempresa N amp el NiF
nom.__ declara, sota la seva responsabilitat; que I'empresa que

representa compleix amb totes les obiigacions referents a la prevencié de riscos laborals
dels seus treballadors, d’acord amb la Liei 31/1985 | la resta de normativa vigent.

Lloc i data

Signatura
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ANNEX 10

DECLARACIO DE COMPROMIS DE CONSTITUCIO D’UTE

El senyorfa............... RO ,ambresidéncia................. Ly 8l
CBITRE ool nam. ... . iamb NIF ................. (én nom | representacid
propia/de 'empresa ... , amb una participacié ala UTE d’'un ........ %,

El SBAYOM B ... et e eae e , amb residencia a
..... e ey 8L CAITET e AUML L T amb
NIF o (en nom | representacié propia/de Pempresa ........ocooeviviciiin ., amb
una participacié a la UTE d'un ........ %. '

= SENYOME. ..ot . amb residéncia a
.......................................................... ,alcarrer oL, hamML L, 0o BaMb
NIF {en nem | representacio propia/de l'empresa ..., , amb

una participacié a la UTE d'un ........%.

es comprometen, d'acord amb el gue preveu l'article 48 de la LCSP, en cas de resultar

adjudicataris ‘del confracte...................... a formalitzar, en escriptura
~plblica, fa Unié Temporal d'Empresesfaris i a nomenar el Srfa......................... e amb

DN representant dnic/a de fa Unié, en els termes establerts a Fesmentat
articte 24 del RDL 2/2000. ‘ :

La durada d'aquesta Unidé Temporal sera coincident amb la del contracte fins a la seva extincio.

{Sighatures, Hoc i data)




ANNEX 11

DECLARACIO DE VIGENGIA DE PODERS

{nom | cognoms de la persona que signa la declaracié), amb 01| T com a

......................................... de Pempresa ..., @mb NIF i 1 8N virtut
de la representacio que ostenta, ‘

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABiLETAT que el carrec del Poder de Represeniacré que li ha
estat atorgat davant el notari senyor ...................... , del Col-legi notarial de

Data de protocoi:
Ndm. de protocck:

Esta vigent i no ha estat modificat, restringit o limitat, en el dia d'avul.

La qual cosa es fa constar als efectes oportuns. .

Lioc i data

Signatura de 'apoderat
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ANNEX 12
DECLARACIO DE VIGENCiA DE DADES DEL REGISTRE ELECTRONIC D’EMPRESES
LICITADORES : :
CEMIE SENYOMB oo e . oamb DN e, . en
representacit de FeMPreSa. ..ot e e . en la seva qualitat de
............................................ {apoderal/da, administrador/a, gerent, )

DECLARA

Que les dades de l'empresa que figuren en el Registre Electrdnic d'empreses Licitadores dé ia
Generatitat-de Catalunya son totalment vigents en data d'avui.

i com a . prova de conformitat d'aquesta declaracio, gue realitze a
P S USSP e (lloc i dia), la signo.

Signatura de I'apoderat

Liocidata

Signatura de 'apoderat

75




ANNEX 13
DEGLARACIO DE CONFIDENGIALITAT DE DADES | DOCUMENTS

{En el seu cas, les empreses licitadores faran aquesté declaracio de forma separada per al contingut
- dels sobres A i B. El contingut del sobre C no es considerara en cap cas com a confidencial)

EVIA Sr/8a e s SUUTOTOUR , amb residéencia
Bl v al carmer. ., nlmero........... ,1amb NIF..............., en
nom propi / com & apoderat de I'empresa........cccoovevvnenn. , S8gons escraptura de poder ném. ..... , de
data........ , atorgada davant del notari de................ iR im/a senyorfa......c....... . tleclara sota ia seva

‘ responsabiintat a Yempara de l'article 124.1 de la Llej 30/2007, de 30 doctubre de Contractes del
Sector Pubi;c com & licitador en el contracte de servei que te perobiecie.. ... , '

DECLARA

. Que els documents | dades presentades en el sobre ... (A, B segons correspongui) que considera
de caracter confidencial sén els que a continuacio es relacionen:

I, perque consti, signo aquesta declaracié responsable.

Signatura de Fapoderat
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'ANNEX 14 | ,
Model aval, d’acord amb el Reglament General de Contractacio

39308 Viernes 26 octubre 2001 - ) BOE niim. 257

ANEXC V
Madelo de aval

La entidad (razdn social de la entidad de crédito o sociedad de garantia reciproca), NIF, con domicilio (a sfectos
de notificacionss y requerimientosjen la calle/plaza/avenida, cadigo postal, localidad, v en su nombre {nombre y ape-
Hidos de los apoderac?us). coh poderes suficientes para obligarie en este acto, segun resulta del bastanteo de poderes
que se rasefia en la parte inferior de este documento, AVALA a: fnombra y apsliidos o razén social del avalado), NiF,
en virtud de [q dispuesto por: (norma /s y articulo/s qus impone/n Is constitucion de esta garantia) para responder de
las obligaciones siguientes: {datallar ef chjsto del contrato u obligacitn asumida por el garantizade), ante (Srgano
administrativo, organisme auténorno o ente publico), por imports de; (en ietra v en cifra).

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, gue cumple los requistios previstos on el articulo 56.2 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de fas Administraciones Publicas. Este avaf se otorga solidariamente res-
pecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de excusidn y con compromise de page al primer reque-
rimiento de la Caja General de Depdsitos u drgane equivalente de las restantes Administracienes Publicas, con suje-
cion a los términos previstos en la legislacion de contratos de las Administraciones Piblicas, eh sus normas de
desarrolio v en la normativa reguladora de la Caja General de Depdsitos,

El presente aval estard en vigor hasta que {indic&cidn del drgano de contratacitn) o quien en su nombre sea
habilitado tegaimente para ello autorice su cancelacién o devolucion de acuerdo con lo establecido en ia Ley de Con-
tratos de las Administraciones Piblicas v legislacién compiementaria. )

{Lugar y facha} ~
{razén social de ia entidac)
. {firma de los apoderados}

BASTANTEC DE PODERES POR LA ASESCRIA JURIDICA DE LA C.G.D.
O ABOGACIA DEL ESTADO

Provinaia Fecha. Numero o codigo




ANNEX 15

Model de certificat d’asseguranga de paucié,' d’acord amb el Reglament General de
Contractacio '

80FE nam. 287 ) Viernas: ‘28 octubre 2001 38309

ANEXO- WV
Medolo decortificade da sogure de caucién

Ceortificade nimero.{1}{en adslants, asegurador), con.domiciiio en. calie, y NIF, debidamente rapresentade por
don (2}, con poderas suficiéntes para obligarleen este-acto, seguin-rasulta del bastanteo dé poderss guese fesena en
Is parte Inferior deeste documenta, . o ) . '
. ABEGURA A ga). NIF, en concepto-de tomadar del segura: ante (4), en adelanie asegurado; hasta el importe de.
suros v pesetasy (b), en las t6imings v condicigngs astablacidos ande 1o Loy de Contratos de las Admiinistraciones

Ubticas, normativa de desarrcilo y. pliego.da cldusulas administrativag particulares par la que se rige el contrato (8},
en ganceptade garantia (7). para responder de las obligaciones, penalidades v demas gasios que se puedan derivar
canforime:a las normas:y demas c.':ondnciones-administra%vas pracitadas frente al asegurada. ) )

__El asegurado deciara, bajo su responsabilidad, gue cumple ios requisitos -exigidos en el artlcu-
to B7.1 del Regiamente Ganeral da la Lay de Contratds.de las Administraciones Piblicas:. ' e
. la fatta.de pago deia prima, sea unica, primera o sigutentes, no dard deracho al aségurador a resdiver el contrar
to, ni-este quedsrd extinguido, ni la sobertura del asegurador suspendida ni-éste liberado de su abligacion.. caso de
" qué el adenuradar deba hacet efective & garaditid.
' El asegurador ne padréoponet al aseguradae las execspciones que puedan corresponderte contra ef fomador del
" saguro, ' .
£ asegurador ssume ef coivipigimiso.de indemnizar al asegurade al srirmer raquetimiento de:la Caja General dé
Depdésites u drgang equivalente de |as restantes Administraciones Publicas, en los términos establecidos.en la Ley de
Contratos-de las Adivinisyraciohes Publicss:y ndrmasdé desarrall. _
E| presents segurc de.caucion estard-on vigor hasta gus (4}, 0 quien en.su. hombre sea habilftado.legaimente
para ello, autorice su cancelacion o devolucidn, de acuerdo con lo establecids en ta Ley de Contrates de las Admiinis

- tracianes Piblicas ¥ lagislacidn complementatia;

Lugar yidcha.
Firma:
Asegurador
BASTANTEO DE PUDERSS POR LA ASESORIA JURDICA DE LA C.GD.
: O ABOGACIA DEL ESTADO
Provincla ) Facha ) Ntmsra o codige

Ingtrucciones para is tumpdinaitaciin del ricdalo:

So expresard la razén soclsl sompleta dela entided aseguraddra.
Nambre y:apellidos del apodarado:o apoderadon .

Grmibre de:ja pardona asegurada.-

rgano:de’ contratacicn.
Imporie, ¢4 latra, parel que secconatituye el seguro. . e e ) .
Identlicar individuniriente.de manare suflofante {natursleze, tlase, etc.) ef dontrato en virtud del ual ¥ presta la psucidn.
Expresar lz modalidad de segiro de.die se trate, provisionsl, definitive, ete.

N



