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QUADRE DE CARACTERISTIQUES DEL CONTRACTE D'OBRES PER PROCEDIMENT OBERT

Num. de I’expedient' OB 63/09

A. Objecte: NOVA CONSTRUCCIO DE L’ESCOLA TECNICA SUPERIOR D’ ARQUITECTURA
' DE LA UNIVERSITAT ROVIRA | VIRGILI - FASE 1.A ETAPA 1 (CAMPUS BELLISENS - REUS)

Moviment de terres, fonaments, sistema estructural cobertes, sistema de compartimentacio,
sistema d'acabats interiors, sistema de condicionaments i installacions i urbamtzacso amb
Fexecucio del sistema envolvent: faganes,
Localitat: Reus (Baix Camp)

Codi CPA: 41.00.20

Codi CPV: No procedeix

B. Dades edonbmiqués:

B1. Determinacié del preu: tant algat

B2. Valor estimat del contracte; 5.105.800,00 € IVA exclos -

B3. Pressupost de licliacio:

import total:

VA excldos: 5.105.880,00 €

IVA suportat:  816.942,40 (16 %)
VA inclds:  5.922.83240€

B4. Lots: No

C. Existéncia de cradit:

C1. Parﬁida pressupostaria; 7600131-4024-62204
c2. Expedier}tvd’abast pluriennal: Si

L'adjudicaci6 del contracte resta condicionada a l'aprovacid de la despesa per part del Consell
Social de la Universitat Rovira i Virgili

S’han complert els tiramits necessaris | existeix crédit adequat i suficient en el pressupot de la
Universitat Rovira i Virgili per a 'any 2009. A partir de "1 de gener de 2010, l'adjudicacié resta
condicionada a existéncia de crédit en Pexercici corresponent,

Uvaversiiat
»" ROViRA i\fgzclu




Distribucié de les anualitats:

ANY PRESSUPOST IMPORT IVA 16% TOTAL
LICITACIO . '
2009 172.413,79 € 27.586,21 € 200.000,00 €
2010 2.586.206,90 € 413.793,10 € 3.000.000,060 €
2011 2.347.269,31 € 375,863,080 € | 2.722.832,40 €
TOTAL 5.105.890,00 € 816.942,40 € 5.022.83240 €

C3. Finangat amb fons europeus: No

D. Termini de durada del contracte i acta de comprovacié de replanteig: 18 mesos a comptar

de ia data de I'acta de comprovacié de replanteig que g’ha d'efectuar en un termini maxim d'un

mes des de la data de formalitzacié del contracte.

© Terminis d'eceucid:

8 mesos ... . 30%
14 Mesos........oce... 60%.
18 mesos ... 100%

E. Tramitacié de I'expedient. procediment obert (arts. 122 1 141 a 145 LCSP) i tramltamé
ordinaria (a (art. 93 LCSP)

F. Solvéncia i ciassificacié empresarial;

F.1 Per als licitadors no espanyols d'Estats membres de la unié Europea, la classificacié
empresarial podrd ser substituida per acreditacié de la seva solvéncia econdmica i
financera, técnica o professional, d'acord amb F'establert als articles 64.1.b), ¢) i 65.a) de la
LCSP, aixl com la inscripcld en el Registre Professional o comercial en les condicions
previstes en la legislacié de 'Estat on estigui establert (arl. 55.1 de la LCSP), d'acord amb
I'establert a 'annex nim. 2.

Soivéncia econdmica: Art. 64.1.b) i.c) de la Llei 30/2007 (LCSP)

~ Els comptes anuals presentants en el Registre Mercantil o en el registre oficial que
correspongui . Els empresaris no obligats a presentar els comptes en registres oficials poden
optar, com a mitja iternatiu d’acreditacié, els llibres de comptabilitat degudament legalitzats.

- Declaracié relativa a la xifra de negocis global anual de 'empresa en el curs dels Gltims 3
exercicis amb un minim anual de 10.000.000 euros anuals,

Solvéncia técnica: Art. 65.a) de la Liei 30/2007 (LCSP)

- Relaci6 d'obres executades en els darrers 5 anys avalada per certificats de bona execucié
per a les obres més importants; aquests certificats han d'indicar 'import , les dates i el lloc
d'execucio de les obres | s’ha de precissar si es van realitzar segons les rebles per les
quals .es regeix la professid i es van portar normalment a bon terme ; si s'escau, els
certificats han de ser directament a 'érgan de contractacié per 'autoritat competent.

. F2. Classificaci6 empresarial:

Grup: C (complet) |
Subgrup: -----
Categoria: F
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Quan es doni la circumstancia prevista en el paragraf segon de l'article 54.1. de fa LCSP,
possibilitat de suplir mitjan¢ant subcontracte la classificacio exnguda per un determinat grup:
No es doha aquesta circumstancia

G. Alfra documentacié a presentar pels licitadors:

Polissa d'asseguranca per indeminitzacié de riscos professionals per import d'1.600.000,00 €

H. Garantia provisional: D'acord amb fa previsi6 de Tarticle 91 de LCSP, la garantia
provisional sera del 3 % del pressupost de licitacié (IVA exclos). Import: 1563.176,70 €
Garantia definitiva: 5% de l'import d'adjudicacid, IVA exclds segons 'art. 83 LCSP

.  Condicions especials d’execucié: les detailades a I'annex 7 del present plec

J. Subcontractacio: Els licitadors podran subcontractar un percentatge gue no excedeixi el
60% del 'import de I'adjudicacio.

K. Revisié de preus: Donades les caracteristiques del projecte no li corfespon revisié de
preus

. Termini de garantia: 2 anys des de la data de 'acta positiva de recepcié de les obres.

L
M. Import maxim de les despeses de publicitat en anuncis oficials: 600,00 € IVA inclos

0. Admissio de variants: No

P. Responsable del contracte (nom i cognoms): Ramon Aloguin Pallach, Cap del Servei de
Recursos Materials Ramon.aloguin@urv.cat // Tel. 977 558081

Q. Perfil del contractant: hitps://seuelectronica,urv.cat/perfil_contractant
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PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES ?ARTICULARS DEL CONTRACTE D’OBRES PER
PROCEDIMENT OBERT

I. DISPOSICIONS GENERALS

Primera. Objecté del confracte

1.1 Descripcio: L'objecte del contracte és la realitzacio de les obres compreses en el projecte
descrit a I'apartat A del quadre de caracteristiques, aprovat per Administracié.

Els planols, els plecs de prescripcions técnigues particulars, la memdria, en els aspectes
assenyalats en l'article 128 del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions
publiques, aprovat pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre (en endavant, RGLCAP), i els
“quadres de preus del projecte aprovat, juntament amb el plec de clausules administratives
particulars, tenen cardcter contractual i regeixen Padjudicaci6 i ['execucié del contracte d’obres. En
conseqencia, han de ser signats, en el moment de la seva formalitzacio, per I'adjudicatari, en
prova de conformitat.

1.2 Estructura del contracte El lots s:dent;ﬂquen si w'hi ha, a Papartat B del. quadre de
caracteristiques.

Si, d’'acord amb l'establert a l'apartat B del quadre de caracterfstiques, F'objecte del contracte
admet fraccionament per lots, els licitadors poden participar en la realitzacid independent de cada
fot.

1.3 Expressid de la codificacié corresponent a la nomenclatura de la Classificacio de
Productes per Activitats, d'acord amb el Reglament (CE) nam 204/2602 de la Comissi6, de 19

- de desembre de 2001, pel qual es modifica e! Reglament (CEE) nim. 3696/93 del Consell, de 29
d'octubre de 1993, relatiu a la classificacit estadistica de productes per activitats (CPA-2002) en
la Comunitat Europea, i, en el seu cas, de la dels lots, que s'esmenta també a I'apartat A del
tuadre de caracterlsthues .

1.4 Expressio de la codificacio corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comu de
Contractes {CPV), d’acord amb el Reglament (CE) 2151/2003 de la Comissis, de 16 de
desembre de 2003, pel qual es modifica el Reglament 2195/2002 del Parfament Europeu i del
Consell, pel qual s'aprova el Vocabulari Comu de Contractes pubiics, CPV, gue també consta a
Papartat A del quadre de caracteristiques, només quan el pressupost de licitacié sigui igual o
superior als imports que es determinen als articles 14 1 17 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de
Contractes del Sector Public (en endavant, LCSP)

Segona. Necessitats administratives que cal satisfer i idoneitat del contracte

Les necessitats administratives que cal satisfer mitjancant el contracte sén les gue consten en el
plec de prescripcions técnigues.

Tercera. Dades ecoaémiques del contracte

3.1. El sistema per a la determinacic cEeE preu dei contracte sera el que s'indicaa I’ apartat B.1 del
quadre de caracteristiques. :

3.2. El valor estimat del contracte s’assenyala a Yapartat B.2 del quadre de caracteristiques.
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3.3 El pressupost de licitacié es determina a Papartat B.3 del quadre de caracteristiques.
Aquest és el preu maxim que poden ofertar les empreses que concorrin a la licitacié del contracte.

Quarta. Existéncia de crédit

S’han complert tots els tramits reglamentaris per assegurar I'existéncia de crédit per al pagahwent
de P'objecte del contracte. La partida pressupostaria a la qual s'imputa aquest credit és la que
s'esmenta a Papartat C.1 del quadre de caracteristiques.

En cas que el contracte es formalitzi en I'exercici pressupostari anterior al de l'inici de la seva

- execucio, I'adjudicacié quedara sotmesa a la condicié suspensiva d'existéncia de crédit adequat i
suficient per finangar les obligacions derivades del contracte en I'exercici pressupostari
corresponent. £n aguest supdsit s'ha de donar compliment a alld establert a I'article 67.2 d) del
RGLCAP.

Quan el termini d'execucio del contracté comprengui més d'un exercici pressupostari | s'autoritzi
la despesa amb abast pluriennal, es fara constar a 'apartat C.2 del quadre de caracteristiques,
tenint en compte el que preveu la disposicio final segona de la LCSP.

Cinquena. Termini de durada del contracte

5.1 El termini d’execucid del contracte és el que s'estableix a Papartat D del quadre de
caracterlsthues El termini total i els terminis parcials son-els que es fixin en el programa de
treball que s'aprovi. Tots aquests terminis comencen a comptar des de la formalitzacié de l'acta
de comprovacit del replanteig.

| 5.2 U'acta de comprovac§6 del replanteig s'ha d'estendre en el termini maxim fixat en Papartat D
" del quadre de caracteristiques, a comptar des de ia formalitzacié del contracte.

5.3 L'acta de comprovacié de replanteig i els terminis parcials que puguin fixar-se en aprovar el
programa de treball, amb els efectes que s'hi determinin, s'entenen integrants del contracte i, per
tant, exigibles.

Sisena. Tramitacié de I'expedient
La tramitaci6 de I'éxpedient és la que es disposa a 'apartat E del quadre de caracteristiques.

En cas que I'expedient sigui declarat de tramitacio urgent, els terminis per a la licitacié i adjudécac’ié
provisional del contracte es reduiran & la meitat, d’acord amb l'article 96.2 b) de la LCSP.

Perfil del contractant

En el perfil del contractant de 'drgan de contractacié es publicard I'adjudicacié provisional i
definitiva del contracte, aix/ com qualsevol altra dada i. mformaclé referent a ia seva activitat
contractual, d’acord amb Iestab!ert en l'article 42 de la LCSP.

L'accés pUblic al perfil del contractant s efectuara a traves del porta! de la Universitat Rovara i Virgii
indicat a 'apartat Q del quadre de caractensthues

Setena: Capacitat per contractar
Estan facultades per subscriure aguest contracte les persones fisiques o juridiques, espanyoles o

estrangeres, que tinguin personalitat jurldica i plena capacitat d'obrar, d'acord amb el que preveu
larticle 43 LCSP; que no incorrin en cap de les prohibicions de contractar recollides a 'article 49
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Pe&E 7 dlia cosa es pot acreditar per qualsevol dels mitjans establerts en l'article 62 LCSP; que
acreditin la solvéncia que es requereixi en Papartat F.1 del quadre de caracteristhues del
contracte; i que gaudeixin de I'habilitacié empresarial o professional que, si s'escau, s;gul exigible
per dur a terme ['activitat o prestacié que constitueixi I'objecte del contracte,

Aixl mateix, cal que P'objecte social de les empreses inclogui el desenvolupament de totes les
activitats que constitueixin F'objecte del contracte, segons resulti dels seus estatuts o regles
fundacionals, i s'acrediti degudament. Les empreses, a més, han de disposar d'una organitzacio
amb elements personals | materials suficients per executar correctament el contracte.

La capacitat d'obrar de les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unié Europea o
signataris de I'Acord sobre Espal Econdmic Europeu s'ha d'acreditar mitjangant la inscripcié en

~ els registres corresponents o la presentacié de les certificacions que s'indiquen en Fannex 1
RGLCAP (article 47 LCSP). Aixi mateix, han d'acreditar ia seva solvéncia econdmica, financera i
técnica o professional, d'acord amb el que dtsposen els articles 64 165 LCSP, segons 5 mdaca en
Fannex 2.

Les empreses estrangeres d'Estats no membres de la Unié Europea han d'acreditar la seva
capacitat d'obrar mitjangant un informe de la missio diplomatica permanent o de I'oficina consular
d’Espanya del lloc on tinguin el seu domicili, en el qual consti que figuren inscrites en el registre
local professional, comercial o analeg, ¢, en el seu defecte, que actuen habituaiment en &l trafic
focal, en 'ambit de les activitats que abasta I'objecte del contracte (10 RGLCAP} A més, han de
complir els requisits establerts en l'article 44 de fa LCSP. '

L’Administracié -pot contractar amb unions d'empresaris que es constitueixin temporaiment a
aquest efecte, sense que sigui necessaria formalitzar-les en escriptura piblica fins que no se'ls
hagi adjudicat el contracte. Aquests empresaris - queden obligats solidariament davant
FAdministracio | han de nomenar un representant o apoderat Gnic amb poders suficients per
exercir els drets | complir les obligacions que es derivin de! contracte fins a la seva extincio, sens

. perjudici que les empreses atorguin poders mancomunats per a cobraments | pagaments d'una
quantia significativa.

No poden concorrer a la licitacid les empreses que hagin participat en l'elaboracio de les
especificacions técnigues o dels documents preparatoris del confracte, sempre que aguesta
participacié pugui provocar restriccions a la Illure concurrencia o supesar un fracte privilegiat respecte
a la resta de les empreses licitadores.

Vuitena: Classificaci6 i solvéncia del contractista

'En els contractes d’import igual o superior a 350.000 €, IVA exclds, el contractista ha d’acreditar la
seva classificacié empresarial, detaliada en I'apartat F.2. del quadre de caracteristiques (article
51LCSP).

En cas que una part de la prestacié objecte del contracte hagi de ser realitzada per empreses
especialitzades que tinguin una determinada habilitaci6 o autoritzacio profess;onal la classificacio
en el grup corresponent a aquesta especialitzacié, en cas que s'exigeixi, es pot suplir pel
compromis de empresari de subcontractar 'execucié d'aquesta porcié amb altres empresaris
que disposin de Phabilitacié i, si s'escau, classificacid necessaries, sempre que I'import de ia part
que aquests han d'executar no excedeixi el 50% del preu del contracte (article 54.1, segon
paragraf, LCSP.,

Quan limport del contracte sigui inferior a 350.000 €, IVA exclds, no és imprescindible la
classificacié de l'empresa, assenyalada igualment a l'apartat F.2 del quadre de
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caracteristiques, perd, si s'aporta, acredita la seva solvéncia (article 63.2 LLCSP). Les entitats
que no gaudeixin d'aquesta -classificacié han de justificar que compleixen els requisits de
solvéncia, de conformitat amb alld establert a apartat F.1 del quadre de caracteristiques
d'aquest plec i a Fanunci de licitacié, i amb el que estableixen eis articles 64 i1 65 LCSP.

En el cas d'empreses licitadores no espanyoles d'Estats membres de la Unié Europea o signataris
“ de 'Acord sobre Espai Econdmic Europeu, cal estar al que disposen els articles 55,11 73 LCSP i
) artlcle 9.2 RGLCAP. :

En les unions temporals d’empreses, totes les emprases que en formen part han d'acreditar la
seva solvencia, de conformitat amb el que disposen els articles 64 | 65 LCSP. Per tal de
determinar la solvéncia de la unié temporal, s'acumula 'acreditada per cadascuna de les seves -
integrants. '

Quan l'import del contracte sigui igual o superior a 350.000 €, IVA exclds, totes les empreses
integrants de la uni6 temporal han d'estar classificades i poden acumular les seves classificacions
per reunir els grups i subgrups indicats a Papartat F.2 del quadre de caracteristiques (article 52
RGLCAP). Per als casos en qué sigui exigible la classificacié i concorrin en la unid empresaris
nacionals, esfrangers que no siguin nacionals d’'un Estat membre de la Uni¢ Europea i estrangers
que si ho siguin, els que pertanyin als dos primers grups han d'acreditar la seva classificacio, i
aquests tltims, 12 seva solvéncia econdmica, financera i técnica o professional.

Novena. Presentacio de proposicions

9.1. Els licitadors han de présentar, dins el termini i 'hora maxims de recepcid de proposicions que
sassenyalen a l'anunci de licitacid, i en els plecs, 0 en el seu cas en el perfil del contractant, les
propaosicions, per qualsevoi dels conductes:

- Presentacié a les dependéncies de {'Oficina del Registre General de la URV, C. Escorxador s/n.
43003 Tarragona, Tel. 977 558040 i Fax. 877 558022, ‘

- Per correu sempre dins el termini establert; en aguest cas el licitador haura de justificar la data
d'imposicié de la tramesa a l'oficina de correus i anunciar a {'drgan de contractacié la remissié de
'oferta mitjangant telex; telefax (977 558022) o telegrama el mateix dia. La comunicacid per correu
electronic {registre.qeneral@urv.cat), fambé sera valida si consten la transmissié | la recepciod de
les dades i del contingut Integre de les comunicacions, i si s'identifiquen de manera fefaent el
remitent i el destinatari,

L' mcomphment de 'acreditacié del dia, hora { minut de presentacit o tramesa aixl com ei de
posar en coneixement de 'drgan de contractacié durant el mateix dia que s'ha fet la presentacio o
la tramesa fora de les dependéncies de la Universitat sén causa de no admissid de les
proposicions enviades d'aquesta forma. S

Si després de deu dies naturals des de la finalitzacié del termini per a la presentaéié de
proposicions no ha arribat a la Universitat ['oferta aquesta no seré admesa en cap cas.

- Si s'amplia el termini de recepcié de proposicions, per retard en la publicacié de 'anunci o perque

I'drgan de contractacié ha rebut les proposicions trameses per correu dins dels deu dies naturals
seglents al d'acabament del termini de presentacaé de proposacsons s'’ha de comunicar als
hmtadors la nova data d'obertura de proposicions.

Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte per la mesa de
contractacié.

9.2 Els plecs i la documentacié complementaria s'han d'enviar als interessats, si no s'ha facilitat
['accés per mitjans electrdnics, informéatics o telematics, en el termini de sis dies, a comptar des de
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"4 ro8hid ¥ 1a corresponent sol-licitud, sempre que aquesta consti presentada abans que expir
el termini de presentacio d' ofertes _

Les proposicions sén secretes i la seva presentacié suposa lacceptacié incondicionada del
contingut del present plec, aixl com del plec de prescripcions técniques per part del licitador, i la
declaracié conforme reuneix fots i cadascun dels requisits per contractar,

9.3 Els licitadors només poden presentar una Gnica proposicid, Aquesta s'haura de presentar en
dos sobres tancats, juntament amb una gol-icitud d’admissié (annex 0) dels sobres Ai B a
l'efecte del registre d'entrada de pliques. En els dos sobres s'ha de fer constar l'objecte del

- contracte que s'expressa a l'apartat A del guadre de caracteristiques, el nom i cognom o raé sogial
det ficitador i la signatura del qui presenta l'oferta. En cada sobre s'ha d'incloure un index amb-el
seu contingut.

Els documents es podran aportar per original, copia auténtica, cé‘pia legitimada per notari o copia
~compulsada per la Secretariat General de la URV, excepte en els casos en qué es digui
expressament gue pot ser una copia o una fotocopia simples.

Les empreses estrangeres han de presentar la documentacié traduida de forma oficial al catala ifo
al castella.

9.4 Contingut de les proposicions

La inclusié en el sobre A “documentacié general”, del document de I'oferta economica i la
resta de documentacid técnica que s’hagi d'incioure en ei sobre B comportara I'exclusio del
licitador, :

CONTiNGUT DEL SOBRE A ]SOCUMENTACié GENERAL)

9.4.1 Empreses no inscrites en el Registre Electronic d’Empreses Licitadores (RELI) de la
Generalitat de Catalunya

a} Capacitat d’obrar de les empreses i personalitat juridica

La capacitat d'obrar de les empreses espanyoles que siguin persones juridigues s'acredita
mitjancant 'escriptura de constitucié o de modificacio inscrita en el Registre Mercantil, quan sigui
exigible conforme la legislacié mercantil. Quan no ho sigui, s'acredita mitjancant I'escriptura o el
document de constitucié, els estatuts o 'acta fundacional en qué constin les normes que regulen
la seva activitat, inscrits, si s'escau, en el corresponent reglstre oficlal. També cal aportar el NIF
de 'empresa.

Els empresaris no espanyols d’Estats membres de la Unié Europea o d'Estats signataris de
I'Acord sobre 'Espai Econdmic Europeu han d'aportar la documentacié gue acrediti gue consten
inscrites en els registres professionals o comerclals adients, o les certlflcamons indicades a
'apartat 1 de-l'annex | del RGLCAF’

Els empresaris estrangers no compresos en 'apartat anterior han d'aportar un informe emés per
la missié diplomatica permanent o per [oficina consular d'Espanya del lloc del domicili de
'empresa, en el gual consti, prévia acreditacié per empresa, que figuren inscrifs en el registre
local professional, comercial o analeg, o, en el seu defecte,_que actuen habitualment en el frafic
local dins Fambit de les activitats que abasta I'objecte del contracte. També han d'aportar un
informe de la missio diplomatica permanent d’Espanya o de la Secretaria General de Comerg
Exterior, que acrediti que I'Estat del qual son nacionals ha signat 'Acord sobre contractaciéd
publica de I'Organitzacié Mundial del Comerg (OMC), sempre que es tracti de contractes de
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guantia igual o superior a la pi'evista en l'article 125.1 de la LCSP | o, en cas contrari, un informe
de reciprocitat.

En el suposit que diverses empreses presentin una oferta conjunta de licitacié, per integrar una
unié temporal d'empreses, cadascuna ha d'acreditar la seva personalitat i capacitat. A més, cal
indicar en un document privat el nom de les empreses que [a formen, el percentatge de la
participacié de cadascuna d'elles en l'entitat, i la persona o ens designat perqueé, durant la
vigéncia del contracte, exerceixi la plena representacid de totes davant I'Administracio. AixI
‘mateix, ha de constar el compromis de constituir-se formalment en unié temporal, en cas de
resultar adjudicataris. El document en qué es formalitzi aquest compromis ha d'estar s;gnat pel
representant de cadascuna de les empreses que mtegren la unio.

b) Acreditacio de fa representaci6 i personalitatiuridica dels signants de les ofertes.

Quan es comparegui o se signin proposicions en nom d’'un aitre, cal presentar un poder suficient
per fer-ho i una fotocodpia compuisada per la Secretaria General de la URV o legitimada
notarialment del decument nacional d'identitat o del passaport.

Per fer la validacio, el poder ha de reunir els seglients requisits:

- Ha de ser escriptura plblica.
- Ha de ser cOpia autentica.
- Ha d estar inscrit en el Registre Mercantil o en el registre oficial corresponent

No s'admetran testimoniatges de copies d'escriptures d'apoderament.

Amb caracter informatiu, les empreses que vulguin fer compulses de documents /o validacions
d'escriptures de poders, podran presentar la documentacié a partir de la data de publicacid
d’aquest procediment en el perfil del contractant o en els corresponents Diaris Oficials, si s’escau,
i, com a maxim, 3 dies habils abans de 'acabament del termini de presentacid d'ofertes.

Per compulsar: Secretaria General de la URV (Edifici Rectorat, ¢/ de FEscorxador, s/n, 43003
Tarragona. Tel 977 558009

Per validar: Gabinet Jurfdic de la URV (Edifici Rectorat, ¢/ de 'Escorxador, s/n, 43003 Tarragona.
Tel 977 558482

Les vaiEdacions i Ies compulses no es fan en el mateix moment en que es porta la documentacio,
sind que aguesta ha de restar dipositada un o dos dies a les corresponents unitats administratives.

c) Classificacié empresariai o solvéncia econdmica, financera i técnica ’

- D'acord amb les previsions de la clausula vuitena d’aqueét plec.

d) Declaracié responsable de I’emprésa q'ue no esta inclosa en cap de les prohibicions de
~ contractar amb I'Administracié previstes en Particle 49 de la LCSP i, especiaiment, de trobar-se al
corrent del compliment ¢' obligacions tributaries | amb la Seguretat Social, d’acord amb el model

que s'adjunta com annex 1.

En el supésit que l'empresa no estigui obligada a estar donada d'alta en algun tribut, a tributar o
be al compt_iment Q’ob!igacions amb la Seguretat Social, de conformitat amb la legislacié vigent
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a 55 86
55;33?%1@[6 é%uesta mrcumsténc;a es fara constar mxtjangant declaracio responsable, especificant
el suposit iegal d'exempci6 que hi concorre.

e} Garantia provisional, é;uan resulti exigible d’acord amb E’a'partat H) del quadre de
caracteristiques det contracte. ‘

La garantia provisional es pot constituir:

a) En efectiu o en valors de deute public, amb subjeccid, en cada cas, a les condicions
reglamentariament establertes, | d’acord amb els requisits de l'article 55 RGLCAP i els models
gue figuren en els annexos 1l i IV de la mateixa norma. ‘

L'efectiu | els certificats d'immobilitzacié dels valors anotats s’han de dipositar a la Caixa General
de Diposits de la Tresoreria General de la Generalitat de Catalunya o a les seves sucursals.

b) Mitjancant aval presentat davant I'drgan de contractacio, o bé, dipositat a la Caixa General de
Diposits de la Tresoreria General de la Generalitat de Catalunya o a les seves sucursals, en |a
forma i condicions reglamentaries, prestat per qualsevol banc, caixa d'estalvis, cooperativa de
‘crédit, establiment financer de crédit o societat de garantia reciproca autoritzats per operar a
Espanya, amb estricte compliment de! que disposen els articles 56, 58 i 'annex V RGLCAP,

¢} Per contracte d’asseguranca de caucido presentat davant 'drgan de confractacio, o be,
disposat a ia Caixa General de Diposits de la Tresoreria General de la Generalitat de Catalunya o
a les seves sucursals, en la forma i condicions reglamentaries, d'acord amb els requisits dels
articles 87, 58 i annex VI RGLCAP, i subscrit amb una entitat asseguradora autorltzada per operar
en el ram de caucio. -

En el cas d’unions temporals d’empresaris, les g_aranﬁes provisionals poden constituir-se per una
¢ diverses de les empreses participants, sempre que en conjunt s'arribi a la quantia requerida i
cobreixi solidariament a tots els integrants de la unid temporal.

La garantia provisional s'extingeix automaticament i ¢'ha de retornar als licitadors immediatament
després de l'adjudicacid definitiva del contracte. En tot cas, la garantia ha de ser retinguda a
l'adjudicatari fins que no constitueixi la garantia definitiva, i confiscada a les. empreses que retirin
injustificadament la seva proposicié abans de Fadjudicacié.

f) Submissio als jutja:s i tribunals espanyols .

Les empreses estrangeres han d'aportar una declaracié de submissid als jutjats i tribunals -
espanyols per a totes les incidéncies que puguin sorgir del contracte, amb rendncia expressa al
seu propi fur.

o) Grup.empresariai

Les empreses han d'aportar, si s'escau, una declaracié sobre el grup empresarial a qué
pertanyen, amb indicacit de les empreses que el componen i la denominacié del grup.

h) Compliment de ia normativa d’integracio de diécapacitats
Si s’escau, s'ha d'aportar la declaracio responsable de qué ia plantilia de 'empresa esta integrada

per un nombre de treballadors amb discapacitats superior al 2%, o que s’ha adoptat alguna de les
mesures alternatives previstes a 'article 2 del Relal Decret 364/2005, de 8 d'abril.

i
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i) Sucursal a Espanya

Les empreses estrangeres d'Estats no membres de la Unio Europea han d'acreditar que tenen
~ cberta una sucursal a Espanya, que han designat apoderats o representants per a les seves
operacions, | que consten inscrites en el Registre Mercantil. '

j)Pla d’lgualtat d’ oportumtats entre les dones i els homes

Si s’escau,. declaracié responsable que acrediti que Eempresari disposa d'un pla dsgualtat
d'oportunitats entre les dones i els homes.

k) Declaracié de compromis d’adscripcio a I'execuclé del contracte de mitjans materials i/o
personals, quan aixi es requereixi a I'annex 2.

I) Declaracié responsable sobre el compliment de les obligacions sobre prevencié de riscos
laborals {annex 9)

9.4.2 Empreses inscrites en el Registre Electronic d’Empreses Licitadores de la Generalitat
de Catalunya.

Les empreses inscrites en el Registre Electrdnic d'Empreses Licitadores (RELI) de la Generalitat
de Catalunya, regulat en el Decret 107/2005, de 31 de maig, gestionat per la Secretaria Técnica
de la Junta Consultiva de Contractacié Administrativa (Passeig de Gracia, 19, 5a planta, 08007-
Barcelona, teléfons d'informacié 935 528 136 | 935 528 098; hitp://www.gencat.net/economia/jcca)
nomeés estan obligades a incorporar en el sobre A {a documentacié seglent:

- Sucursal a Espanya. Les empreses estrangeres d'Estats no rhembres de la Unié Europea han
d'acreditar que tenen oberta una sucursal a Espanya, que han designat apoderats o
representants per a les seves operacions, i que consten inscrites en el Registre Mercantil.

- Declaracié reéponsable sobre que les dades gue const_en-en'el REL} son vigents.
- Resguard acreditatiu de la constitucio de la garantia provisional, quan sigui exigible.

- Pla d’iguaitat o'oportunitats entre les dones i els homes. Si s'escau, declaracié
: responsable que acrediti que 'empresa disposa d’un pla d’lgualtat d’oportunitats entre les
dones i els homes.

- Declaracié de compromls d adscrlpclé a I'execucio del contracte de mitjans materials ilo
personals, quan aixi es requereixi a 'annex 2,

- Declaracié responsabie sobre el compliment de les obhgaclons sobre prevencio de
riscos laborals {annex 9)

- Documentaclé acreditativa, si s’escau, que el licitador té contractat un nombre de
reballadors amb discapacitats superior al 2% del total de la plantilla. :

- Document de compromis de constituir-se formalment en umé temp,oral d’empreses , en
cas de resultar adjudicataris. El document en qué es formalitzi aquest compromis,si
s’escau, ha d'estar signat pel representant de cadascuna de les empreses gque integren la’
unié i s’ajustara al model que consta en I'annex 10. ~
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CONTINGUT DEL SOBRE B

~ Proposicio econémica

Si s’ha establert el pret com a Unic criteri d'adjudicacio, els licitadors inclouran en aquest Sobre B
la seva proposicié econdmica, formulada conforme al model que s'adjunta com a annex 3.

St s'han establert diversos criteris d'adjudicacio, els licitadars inclouran en aquest Sobre B fofa ia
documentacit relacionada amb els criteris d'adjudicacio {en el cas de la proposicié econdmica, si
s'escau, conforme al model que s'adjunta com a annex 3 d’aquest Plec). '

La proposnmé es presentard escrita a maqguina o ordinador, | no s'acceptaran les que tinguin
omissions, errades o esmenes gue no permetin conéixer clarament a!k‘; que I'Administracio
consideri fonamental per a valorar ['oferta. :

La proposicio econbmica no podra superar limport expressat en Papartat B.3 del guadre de
caracteristiques del contracte. :

'E_es proposicions presentades per una UTE han de ser signades pels representants de totes les
empreses gue la composen.

Documentacio técnica

La documentacié corresponent a la proposta técnica s'ajustara, si s'escau, als documents
assenyalats en Pannex 4 d'aquest Plec.

Variants

En el suposit que s'admetin variants, el Plec en I'apartat O del quadre de caracteristiques haura
d'indicar sobre quins elements i en guines condicions queda autoritzada la seva presentacio.

Desena. Mesa de contractacié ' ‘ /
| La Mesa de contractabio estd integrada pels membres que figuren a I'annex 5§ d'aquest Plec.

La Mesa de contractacié qualificara préviament la documentacié general (sobre A), presentada en
el termini establert i en la forma escaient, | desestimara automaticament agquelles empreses
- licitadores gue no aportin tota la documentaci6 requerida o que no acreditin la capacitat ifo la
solvencia sollicitades. Per a la qualificacié de la documentacié administrativa la Mesa de
contractacio es reunird I'endema de la finalitzacio del termini de presentacio d’ofertes.

Tanmateix, en cas que la Mesa observi defectes o omissions esmenables en la documentacié
presentada, ho ha de comunicar als licitadors afectats, perqué els corregeixin o esmenin, davant
la propia mesa de contractacié, en un termini no superior a tres dies habils.

Aixl méteix, i d'acord amb l'article 22 RGLCAP, Ea'Mesa pot sol-licitar a 'empresari els aclariments .
. gue i calguin sobre els certificats | documents presentats, o requerir-lo perqué en presenti de
complementaris. En aquest cas, 'empresari disposara d'un termini de cinc dies naturais.

Onzena. Valoracié de les proposicions

11.1 Vaioracié Unitversimar
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La Mesa, una vegada qualificada la documentacio general, i esmenats, en el seu cas, els defectes
0 omissions de la documentacié presentada, ha de determinar les empreses gue s'ajusten als
criteris de seleccio establerts, amb pronunciament exprés respecte de les admeses a la licitacié,
les rebutjades i les causes del seu rebuig. :

En el dia, lloc | hora indicats a anunci de la licitacio, tindra lloc F'acte ptiblic d'obértura dels sobres
B presentats per les empreses, procedint la mesa de contractacié a I'obertura de les admeses.

Seran rebutjades, mitjancant resolucié motivada, les proposicions. que no concordin amb [a
. documentacié examinada | admesa, les que excedeixin del pressupost de licitacio, les que
modifiquin substancialment ell model de propesicié establert en aquest plec, aixl com aquelles
que continguin un efror manifest en relacié amb [l'import de la proposici¢. Igualment, seran
rebutjades aquelles proposicions en les quals el licitador reconegui 'error o inconsisténcia de la
mateixa que la facin inviable. :

La Mesa podra sollicitar els informes técnics que consideri necessaris abans de formular la
seva proposta d'adjudicacio.

11,2 Criteris de valoracio de les ofertes

Per a la valoracié de les proposicions i la determinacic de Foferta econdmica més avaniatjosa,
s’ha d'atendre als criteris de valoracid que es determinen en-lPannex 6.

_En compliment de la disposicié addicional sisena de la LCSP tenen preferéncia en 'adjudicacio
del contracte, les proposicions presentades per empreses que en el moment d'acreditar la
soivéncia técnica, finguin a la seva plantilla un nombre de treballadors amb discapacitats superior
al 2%, o empreses dedicades especificament a la promocié | insercié laboral. de persones en
situacié d'exclusio social, sempre que les seves ofertes igualin en els seus fermes les més
avantatjoses des del punt de vista dels criteris que serveixin de base per a 'adjudicaci6.

En cas que s'atribueixi als criteris avaluables de forma automatica per aplicaci6 de formules, una
ponderacié inferior a la corresponent als criteris la quantificacio dels quals depengui d’un judici de
valor, s’ha de constituir un comite d'experts, que estara format pels membres estableris a I'annex
6. : : _

11.3 Ofertes amb valors anormals o desproporcionats

La determinacio de les ofertes que presentih uns valors anormals o desproporcionats s'ha de dur
a terme d'acord amb el procediment establert a I'apnex 6.

11.4 Adjudicacié provisional

" Quan per a 'adjudicacié del contracte hagin de tenir-se en compte una pluralitat de criteris, 'organ

de confractacié ha d’acordar, en un termini de dos mesos a comptar des de I'chertura de les

proposicions, mitjangant resolucio motivada, P'adjudicacié provisional al licitador que presenti

l'oferta econdmicament mes avantatjosa. Aquesta adjudicacio provisional s’ha de noftificar als

licitadors i publicar en el DOGC o en el perfil de contractant de 'drgan de contractacié. Si els

interessats ho sol liciten, se'ls facilitara la informacié, en un termini maxim de 15 dies a comptar

des de la recepcié de la peticié corresponent, dels motius del rebuig de Ia seva candidatura o de

la seva proposicié i de les caracteristiques de la proposicié de l'adjudicatari que van ser
determinants de l'adjudicacio al seu favor.
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' thgjﬁﬂ Spontftd® a rorgan de contractacio per raons d'interés pablic degudament justificades
renunciar a celebrar un contracte abans de !ad;udlcacaé provsswnal També podra desisitir de
Fadjudicacié abans de 'adjudicacid provisional quan s'aprecii una infraccié no subsanable de les
normes de preparacié del contracte o de les reguladores del procediment d'adjudicacio.

11.5 Adjudicacid definitiva

Lelevacio a definitiva de I'adjudicacié provisional no es pot produir abans gue transcorrin 15 dies
habils comptats des de I'endema de la publicacié d'aquella en el DOGC o en el perfil de
contractant de F'érgan de contractacio. Aquest termini quedara reduit a 10 dies hébnls en cas de
tramitacié urgent.

Durant aquest termini, I'adjudicatari provisional, si_no_est3 inscrit en el Reglstre Electronic

d’Empreses Licitadores (RELI) o les seves dades no estan actualitzades, presentara la

documentacio seguent

- Els documents justificatius conforme es troba al corrent del compliment d'obligacions
tfributaries i amb la Seguretat Social, previstos als articles 13 i 14 del RGLCAP, aixi com el
document d'alta en Iimpost sobre Activitats Econdmiques, d'acord amb larticle 15 de la
mateixa norma.

Per tal que Iempresa acrediti que es troba al corrent de les obligacions tributéries | de les
obligacions amb la Seguretat Sacial, cal que aporti la documentacié seglent

1. En relacié amb I'impost sobre Activitats Econdmiques:

Si l'empresa proposada com adjudicataria és subjecte passiu de 'Impost sobre Activitats
Econdmiques i estd obligada a pagar aquest Impost, ha de presentar el document d'alta de
Impost relatiu a I'exercici corrent en F'epigraf corresponent a I'objecte del contracte o el darrer
rebut de I'lmpost, acompanyat d'una declaracié responsable de no haver-se donat de baixa
en fa matricula de Plmpost. :

Si 'empresa proposada es troba en algun supdsit d'exempeié recollit en I'apartat 1 de Particle
83 de la Llei reguladora de les hisendes locals, aportara una deciaracié responsable que ha
d'especificar el suposit legal d’exempcié.

2. En relacié amb la resta d'obligacions tributaries i amb les obligacions amb la
Seguretat Social:

- Certsfécat positiu de iAgéncua Estatal d’Administracié Trlbutérfa acreditant que I'empresa es
troba al corrent o' obhgactons tributaries i de la inexisténcia de deutes de naturalesa tributaria
amb ['Estat.

- Certificat positiu, emés per la Tresoreria de la Seguretat Social, de trobar-se al corrent en el

compliment de les obligacions de 'empresa amb la Seguretat Social.

- Cértifécat positiv, emés per les intervencions delegades i territorials, acreditatiu que Eerhpresa
es troba al corrent de les obligacions tnbutérzes amb 'Administracié de la Generalitat de
Catalunya, -

No obstant aixd, quan 'empresa no estigui obligada a presentar les declaracions o els documents
a gué es refereixen els punts antenors aquesta cwcumsténma s'acreditara mitjangant una
declaraci6 responsable.
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A tal efecte sén valides les certificacions, impreses per via telematica, informatica o electronica,
de caracter positiu [ acreditatives del compliment d'obligacions amb la Tresoreria de la Segua’etat
Social, d'acord amb les previsions de Parlicle 15.4 del RGLCAP

Aixi mateix, 'adjudicatari provisional, ha d’aportar en tot cas la documentacié segﬁent‘

- Documents acreditatius de |'efectiva disposm;é de mitjans que s hag; compromés a dedicar o
adscriure a I'execucaé del contracte d acord amb larticle 63.2 de la LCSP.

- Les empreses que hagin concorregut amb oferta corajunta de licitacid hauran de presentar
Pescriptura piblica de constitucio de la unié temporal en la qual consti el nomenament del
representant apoderat Unic de la unié amb poders suficients per exercir els drets | comphr les
obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extincio.

- Document acreditatiu cie la constitucié de la garantia definitiva, d'acord amb el Qué s'estableix
a la clausula dotzena d'aguest Plec.

- Resguard acreditatiu d’haver efectuat et‘pagra'rnent dels anuncis de licitacio corresponents.

- Qualsevol altra documentacié que especificament i per la naturalesa del contracte, s'especifiqui
a l'apartat G del quadre de caracteristiques del contracte.

" En cas que no s'aporti la documentacié en termini es deixara sense efecte l'adjudicacié
provisional | es proposara |'adjudicacié del segtent licitador.

Notificacié als candidats i licitadors i publicitat de les adjudicacions definitives

L'adjudicacié defmttwa del contracte s'ha de notificar als licitadors tal i com disposa l'article 137 de
la LCSP.

Aixl mateix, s'han de publicar en el perfil de contractant de I'drgan de contractacié totes les
adjudicacions definitives d'import igual o superior a 50.000 €.

Les adjudicacions definitives d'import igual o superior a 100.000 € s’han de publicar, a més, en el
DOGC.

En contractes sub;ectes a regulacié harmonitzada 'adjydicaci6 definitiva s'ha de pubixcar a més a
mes, en el Diari Oficial de la Unio Europea i en el Butllet! Oficial de I Estat

il DISPQS!C%ONS RELATIVES A LA FORMALITZACIO DEL CONTRACTE
Dotzena. Garantia definitiva

12.1 L'adjudicatari provisional ha de constituir a disposicio de 'érgan de contractacié una garantia
definitiva per I'import que s'assenyala en Papartat | del quadre de caracteristiques, en ef termini
maxim de quinze dies habils a comptar des de 'endema de la publicacié de l'adjudicacié
provisional.

12.2 Les garanties es poden prestar en alguna de les formes seglients:
a) En efectiu o en valors de deute pidblic amb subjeccid, en cada cas, a les condicions
reglamentariament establertes. L'efectiu i els certificats d'immobilitzacié en els valors anotats

s’han de dipositar a la Caixa General de Dipdsits de la Tresoreria General de la Generalitat de
- Catalunya o a les seves sucursals.
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b) Mitjangant aval, prestat en la forma i condicions reglamentaries per aigun déls bancs, caixes
d'estalvi, cooperatives de crédit, establiments financers de crédit o societats de garantia
reciproca autoritzats per operar a Espanya, que s'han de dipositar en a!gun deis establiments
esmentats en I'apartat a).

¢) Per contracte d’asseguranca de caucid, en la forma i condicions reglamentaries, d'acord -
amb els requisits dels arlicles 57, 58 | anhex VI RGLCAP, i subscrit amb una entitat
asseguradora autoritzada per operar en el ram de caucié, que s'ha de dipositar en algun dels
establiments esmentats en lapartat a). ' '

12.3 En el cas d'unié temporal d’'empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o varies
de les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia requerida en 'apartat |
del guadre de caracteristiques i garanteixi solidariament a tots els ‘integrants de la unié
temporal. :

12.4 La constitucié de la garantia global, d'acord émb el que estabieixrl'artic!e 86 de la LCSP,
exonerara de constituir la garantia definitiva i només ho podra ser mitiangant aval o contracte
d’asseguranca de caucio.

12.5 En casos especials, I'drgan de contractacio pot exigir que, a més de la garantia definitiva, es
presti una garantla complementaria de fins el 5% de l'import d’adjudicacid del contracte, de
manera que la garantia pugui ser per un 10% del preu del contracte. :

12.6 La garantia definitiva respon dels concéptes definits en l'article 88 de la LCSP.

12.7 En cas gue no es constitueixi la garantia es deixara sense efecte 'adjudicacid provisional. En
aquest cas, 'Administracié, abans de procedir a fer una nova convocatodria, pot efectuar una nova
adjudicacié provisional al licitador o licitadors seglUents, per Fordre en qué hagin quedat
classificades les seves .ofertes, sempre que sigui possible i el nou adjudicatari presti la seva
conformitat. En aguest cas, el nou adjudicatari t& un termini de deu dies habils per constituir ia
garantia definitiva..

12.8 En cas d'amortitzacié o substitucié total o parcial dels valors que constitueixen la garantia,
l'adjudicatari esta obligat a reposar-los en la quantia necessaria per tal que l'import de la garantia
no minvi per aquest motiu, havent de quedar constancia documentada de 'esmentada reposicio.

12.8 Qluan a consegiiéncia de la modificacié del contracte, el seu valor total experimenti variacié,
la garantta constituida s'haurd d'ajustar a la quantia necessaria perqué es mantingui la deguda
proporcit entre la garantia i el pressupost del contracte. vigent en cada moment, en el fermini de
-quinze dies des de la data en qué es notifiqui a lempresari I'acord de modificacié. A aquests
efectes, no es consideraran les variacions de preu que es produeixin com a conseqhéncsa d'una
revisio de conformitat amb el que dtsposa la LCSP. ‘

1210 Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles a
Fadjudicatari, aquest haura de reposar o ampliar ia garantia, en la quantia que correspongul en el
termini de quinze dies des de l'execucio.

12.11 En el cas que no es reposi 1a garantia en els supdsits esmentats en els apartats anteriors,
FAdministracio pot resoldre el contracte.

Tretzena. Document de formalitzacié s
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13.1 L'adjudicatari esta obligat a la formalitzacié del contracte en document administratiu, en el
termini de deu dies habils a comptar des de I'endema de la notificacié de I'adjudicacié definitiva.
Tanmateix, 'adjudicatari pot sollicitar que el contracte s'elevi a escriptura plblica essent al seu
carrec les despeses corresponents.

13.2 El contingut del contracte ha de ser 'establert en l'article 71 del RGLCAP.

13.3 Si el contracte no es pogués formalitzar per causes imputables al contractlsta { Administracié
pot acordar {a seva resoiuc:é amb mcautamo de la garantia.

13.4 En el supésit que la manca de formalitzacié sigui imputable a I'Administracié, s’indemnitzara
al contractista pels danys i perjudicis que la demora li hagi pogut ocasionar, amb independéncia
~ que el contractista pugui sol-iicitar la resolucié del contracte.

13.5 La formalitzacié del contracte és requisit imprescindible per poder iniciar iexecuc:é Hevat
que sigui de tramitacié urgent, de conformitat amb Farticle 96 de la LCSP.

V. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECi)GIO DEL CONTRACTE
- Catorzena. Execucid i supervisié de les obres

Les obres s'executaran amb estricta subjeccid a les estipulacions contingudes en el plec de
clausules administratives particulars i al projecte que serveix de base al coniracte | conforme a les
ordres i instruccions que en interpretacié t&cnica del contracte doni/n al contractista el director
facultatiu de les obres i, si s'escau, el responsable del contracte designat per I'drgan de
~ contractacio, d'acord amb I'establert a I'article 41 de la LCSP.

El responsable del contracte podra ser persona fisica o jurldica, vinculada a 'ens contractant o
atiena a all, en els ambits de la seva respectiva competéncia. Aquesta persona fisica o juridica,
que s'indicara, si s'escau a Papartat P del quadre de caracteristiques, supervisara I'execucio
del contracte comprovant que la seva realitzacié s'ajusta a alld establert en el contracte.

Quinzena. Programa de treball i documentacié relativa a fa seguretat i saiut en el treball

16.1 El contractista presentard en el termini de 30 dies comptats des de la formalitzacio del
contracte un programa de treball que incloura les dades que s'indiquen en Iarttcte 144.3 del -
RGLCAP. '

15.2 En el termini de vint-i-un dies naturals des de la notificacié de I'adjudicacié el contractista
presentara a fAdministracié el Pla de Seguretat i Salut en el treball. El Coordinador de Seguretat i
Salut informara en el termini de set dies naturals sobre fa procedéncia de la seva aprovacio i, en
cas negatiy, indicara els punts que hauran de corregir-se, per la qual cesa s'assignara un termini
d’acord amb la importancia de les correccions, que no podra ser, en cap cas, supenor a set dies
naturals, :

En tot cas, el termini maxim per a l'aprovacié del Pia de Seguretat i Salut en el treball sera de
mes i mig des de la notificacié de Fadjudicacio de obra. Si per incomplir el contractista els
terminis indicats en el paragraf anterior no fos possible comengar les obres al rebre autoritzacié
per al seu inici, no podra reclamar cap ampliacio del termini per aguest motiu, .

Setzena. Compliment de terminis i correcta execucié del contracte
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16.1 El contractista resta obligat al compliment del termini fotal d'execucié del contracte i dels
terminis parcials fixats en el programa de treball. '

16. 2 8i en relacié a qualsevol termini total o parcial, el contractista incorregués en demora per
causes a ell imputables, FAdministracio podra opfar, indistintament, en la forma i condicions
esfablertes en l'article 197 de la LCSP per [a resolucié del contracte amb pérdua de la garantia o
per la imposicié de les penalitats establertes a larticle 196.4 { apartats seglents de la LCSP.
L'Administracid tindra la mateixa facultat respecte de Fincompliment, per causes m’aputables al
contractista, de 'execucid parcial de les prestacions definides en el contracte.

16.3 En cas de compliment defectuds de la prestacio objecte del contracte o per al suposit
d'incompliment dels compromisos o de les condicions especials d’execucio en virtut de les quals el
contractista es compromet a dedicar o adscriure determinats mitjans personals o materials o bé
quan s'estableixin condicions de tipus mediambiental o social, de conformitat amb allé establert en
farticle 102 de la LCSP es podra acordar la imposicié de les corresponents penalitats en els
termes i condicions establerts en I'article 196 de la LCSP.

16.4 Si 'Administracié opta per la imposicié de penalitats, els imporis d'aguestes es faran efectius
mitjangant la deduccio de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin
d’abonar al contractista o sobre la garantia que, si s'escau, s'hagués constituit, quan no es puguin
deduir de les esmentades certificacions.

L'import de la penalitat no exclou [a indemnitzacié de danys | perjudlms a que pugw temr dret
P Administracio originats per la demora del contractista.

16.5 Si el retard fos produit per motius no imputables al contractista s'estard al que disposa
Farticle 197.2 de la LCSP.

16.6 En tof cas, la constatuc;é en demora del contractista no reguerird interpel-lacié o mttmamé
prévia per part de I'Administracid. :

Dissetena. Control en Pexecucio del contracte

L'Administracié per mitja de la direccid de I'obra, efectuara la inspecci6, comprovacio i vigilancia
per a la correcta realitzacié de I'obra contractada i podra dictar les instruccions oportunes per al
correcte compliment dei contracte.

Aguestes funcions s’entenen sense perjudici de les facultats de supervisid que corresponen al
responsable del contracte previst per I'article 41 de la LCSP.

El delegat d'obra del contractista haurd de ser el tecnic que exigeixi el director de I'obra amb
experiéncia acreditada en obres similars a les que son objecte d’aquest contracte.

Divuitena. Resolucié d'inci_déncies.

Les incidéncies que puguin sorgir entre 'Administracié i el contractista en 'execucié del contracte,
per diferencies en la interpretacié del que s'ha convingut o bé per la necessitat de modificar les
condicions contraciuals, es ftramitaran mifjangant expedient contradictori gue incloura
necessariament les actuacions descrites en l'article 87 del RGLCAP.

Llevat aue motius d'interés public ho justifiquin o la naturalesa de les incidéncies ho requereixi, ia
seva tramitacié no determinara la paralitzacié del contracte.




V. DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS | OBLIGACIONS DE LES PARTS.
Dinovena. Abonaments al contractista

19.1 El director facultatiu de I'obra expedira mensualment les certificacions que comprendran
I'obra executada durant aquest periode de temps Aguestes certificacions s han d’expedir durant
. e!s primers deu dies seglents al mes al que correspongum

19.2 El contractista podra realitzar ets treballs amb major celeritat de la necessaria per a executar .
les obres en el termini o terminis confractuals. Tanmateix, no tindra dret a percebre en cada any, -
qualsevol-que sigui l'import del que s’ha executat o de les certificacions expedides, major quantitat
que la consignada a I'anualitat corresponent, afectada pel coeficient d'adjudicacié.

19.3 Es podran verificar abonaments a compte, prévia peticié escrita del contractista, per’
operacions preparatdries realitzades, com poden ser instal-lacions i adquisicié de materials o
equips de magquinaria pesada adscrits a 'execucié de I'obra, amb la forma i I'exigibilitat de les
garanties establertes en I'article 215 de la LCSP i en els articles 155, 156 | 157 del RGLCAP.

19.4 El pagament al contractista s'efectuara en els terminis i condicions establerts en Iarticle 200
de la LCSP. :

19.5 En cas de contractes d'cbres a tant algat o amb preu tancat, 'adjudicatari del contracte en el
termini que s'estableixi en el plec de prescripcions técniques ha de presentar el projecte de
construccid de les variants 0 millores ofertades, per a la seva preceptiva supervisié | aprovacié.
En cap cas, el preu o el termini de F'adjudicacié patird variacid com a conseqUéncta de l'aprovacio
d’aquest projecte.

19.6 El contractista podra transmetre els drets de cobrament en els termes i condicions establerts
en Farticle 201 de la LCSP.

Vintena. Responsabilitat

El contractista respon de Pexecucio correcta de les obres d'acord amb el projecte aprovat i amb
les condicions establertes en aquest plec, '

! contractista executa el contracte al seu risc i ventura i esta obligat a indemnitzar els danys i
perjudicis que es causin a tercers com a conseqiiéncia de les operacions que requereixi
Pexecucié del contracte, excepte en el cas que els danys siguin ocasionats com a conseqiigncia
immediata i directa d'una ordre de 'Administracio.

El contractista és reéponsab_ie. fins que es compleixi el termini de garantia' dels defectes que
puguin advertir-se en la construcci6, sense perjudici dels suposits de forca major establerts a
Farticle 214 de la LCSP | també per vicis ocults durant 15 anys des de fa recepcao de les obres,
d’ acord amb el que estableix l'article 219 de la LCSP.

Vint-i-unena. Altres obhgaclons del contractista

S6n també obligacions del contractista les seglients:
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B E Eohladtista esta obligat al compliment de les disposicions vsgents en matéria laboral, de
seguretat social i de seguretat i salut en el treball.

'b) El contractista s'obliga a aplicar en executar I'obra les mesures destinades a promoure la
igualtat entre homes i dones. :

¢} El contractista ha de complir les ordres i les instruccions que, en la interpretacié técnica dei
contracte, i doni el director de I'obra.

d) El contractista ha de facilitar al director de I'obra i a 'Administracié Paccés a tota la informaci6,
tant documental com de camp, que ki requereixin en qualsevol moment durant 'execucié de
les obres.

&) El contractista ha de conservar el llibre d’ordres.

f) L'empresa contractista ha d'emprar el catala en les seves relacions amb I'Administracié de la
Generalitat derivades de I'execuci¢ de l'objecte d'aquest contracte. Aixi mateix, 'empresa
contractista i, si escau, les empreses subcontractistes han d'emprar, almenys, el catala en els
rétols, les publicacions, els avisos i en [a resta de comunicacions de caracter general que
derivin de I'execucio de les prestacions objecte del contracte. :

En particuiar, 'emipresa contractista ha de lliurar tota la documentacié técnica requerida per al
compliment de I'objecte del contracte almenys en llengua catalana. Especlificament, ha de
redactar, almenys, en llengua catalana els documents del programa de treball de les obres, el
pla de seguretat i salut, si escau, els rétols informatius de I'obra, els rétols de senyalitzacio, i
tota la resta de documents relatius a informes i annexos técnics de les incidéncies d’execucié
segons les determinacions del clausulat especlfic del plec de prescripcions técniques
particutars..

g) Elcontractista s'ha de fer carrec de les seglients despeses:

- Les derivades de I'anunci de licitacié (Mimport maxim es determina a lapartat N del
quadre de caracteristiques del contracte), de la formalitzacié del contracte i de gqualsevol
aitre que resulli d'aplicacié segons les disposicions vigents, en la forma i condicions que
aquestes assenyalin.

- Les derivades dels assaigs | andlisis de materials | unitats dobres i dels informes
especifics gue el director facultatil ordeni, sense perjudici d’aquells previstos en el plec
de prescripcions técniques.

- les derivades de les autoritzacions, llicéncies, documents | qualsevol informacid
d'organismes oficials o partictdars,

-kl pagament de la taxa municipal per a la sol-licitud de fa Hicéncia urbanistica d’ obres ide
Flmpost sobre construccions, instal-lacions | obres, si g'escau | gualsevol altre impost,
taxa, compensacio, gravamen o despesa que pugui ser aplicable segons les disposicions
vigents, en la forma i quantia que s’assenyalin. '

- Les derivades de la instal-laci6, manteniment | retirada de les tanques publicitaries que
informen al piblic sobre Tinici i final de I'obra i de la resta de mesures d'informacié gue
s'acordin. El conjunt d'aguestes despeses no superard el dos per mil del preu del

- contracte.

h) El contractista estd obligat a instal-lar pel seu compte els senyals necessaris per a indicar
l'accés a l'obra, la circulacié a la zona que ocupen els treballs i els punts de e pos: ss:ble persil a

causa de l'obra, tant en Fesmentada zona com en els limits | rodalies, ar& g}% m ta mm%}%
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complir les ardres que rebi per escrit de la direccid referents a la installacié de senyals

compiementarls o modificacio dels ja instal-lats.

A més, el contractista ha de tenir cura de la conservacié | manteniment dels cartelis i senyals ‘
esmentats i estara obligat a la seva immediata reposicié. Les despeses que s'originin aniran
al seu carrec.

El contractista, com a minim vuit dies abans de la data de linici de les obres, esta obligat a
instai-lar pel seu compte, prévia la conformitat de la Universitat o, si s'escau del responsable
del contracte, la tanca publicitaria que informi sobre l'inici i la finalitzacié de les obres.

Tambe, esta obligat a publicar en un diari de gran circulacio, 'anunci sobre ['inici i finalitzacié
de les obres, d'acord amb els criteris establerts per 'drgan de contractacio.

Aixi mateix, ha de comunicar a I'Administracié, mitjangant la direcci6 facultativa de l'obra, les

incidéncies que puguin sorgir durant 'execucid a l'efecte de Yoportuna informacié als

ciutadans i administracions afectats i a realitzar les actuacions d'informaci6, en el cas que
iAdmm;stracxé aixi ho requereixi.

El contractista ha d'assumir el cost d'altres mesures d'informacié als ciutadans i usuaris que
{'Administracié decideixi dur a terme | que es concretin en el plec de prescripcions técniques.

El contractista s’obliga al compliment de tot alid gue estableix |a Llei organica 15/1999, de 13
de desembre, de proteccié de dades de caracter personal | a la normativa de
desenvolupament, amb relacié a les dades personals a les quals tingui accés durant la
vigéncia d'aquest contracte.

La documentacié i informacio que es desprengui o a la qual es tingui accés amb ocasié de
Fexecucié de les obres derivades d'aquest- contracte | que correspon’ a I'Administracio
contractant responsable del fitxer de dades personals, té cardcter confidencial | no podra
ésser objecte de reproduccit fotal o parcial per cap mitja o suport. Per tant, no se'n podra fer

" ni tractament ni edici6 informatica, ni transmissié a tercers fora de Pestricte ambit de
- 'execucié directa del contracte, ni tan sols entre la resta del personal que tingui o pugui tenir

l'entitat que executa les obres objecte d' aquest contracte.

K)) L’adjudicatari esta obligat a guardar secret respecte de les dades o antecedents que no essent

)

publics o notoris estiguin relacionats amb l'objecte de! contracte

En cas que 'objecte del contracte requereixi condicions 'especiats d'execucio es concretara
en Papartat J de! quadre de caracteristiques i es reiacionaran a I'annex 7.

- Vint-i-dosena. Prerrogatives de.I’Admini'Stracié

Dins dels limits | amb subjecci6 als requisits | efectes assenyalats en-la LCSP, Forgan de ‘
contractacié ostenta ia prerrogativa d'interpretar els contractes, resoldre els dubtes que ofereixi el
seu comphment medificar-los per racns d’mterés pubisc acordar-ne la resolucio i determinar els
efectes d'aquesta. .

Les resolucions de organ de contractacm tenen caracter immediatament executiu i exhaureixen
~ la via administrativa. :

Vint-i-tresena. Modificacié dei contracte
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23.1 Una vegada perfeccéona% el contracte, I'drgan de contractacié només pot introduir
modificacions per raons d'interes plblic | per a2 atendre a causes imprevistes, les quals han de
quedar degudament justificades en I'expedient, d'acord amb alld previst per l'article 202 de la
LCSP.

Les modificacions no poden afectar les condicions essencials del contracte. No findran la
consideracid de modificacions del confracte les ampliacions del seu objecte que no puguin
integrar-se en el projecte iniclal mitjangant la seva correccié o que consisteixin en la realitzacié
d'una prestacié susceptible d'utilitzacié o aprofitament independent o dirigida a satisfer necessitats
noves no contemplades en la documentacié preparatdria del contracte, que hauran de ser
contractades separadament. En aquest cas, és possible adjudicar-les pel procediment negociat
sense publicitat, sempre | quan concorrin els requisits establerts en Particle 155.b) de la LCSP,

23.2 Ni el director de I'obra ni el contractista poden introduir o executar modificacions en les
obres, sense la prévia aprovacié técnica del corresponent projecte i del pressupost que en resuilti.
S'han de seguir els tramits previstos a l'article 217.3 14 de la LCSP i en Varticle 102 del RGLCAP |
s’ha de formalitzar en document administratiu. ' .

23.3 Son obligatories per al contractista les modificacions del contracte que, essent conformes
amb el que estableix I'article 202 LCSP, produeixin augment, reduccié o supressié de les unitats
d'obra o 'la substitucié d'una classe de fabrica per una altra, quan aquesta sigui una de les
previstes en el contracte, sempre i quan no es trobin en els supdsits que preveli la lletra e) de
{'article 220. En cas de supressié d'obres, el confractista no té dret a reclamar indemnitzacis. En
el supdsit que s'introdueixin unitats d’'obra no previstes en el projecte o que difersixin
substancialment de les contemplades, resulta d'aplicacid 'article 217.2 de la LCSP.

Vin{-i-quatrena. Suspensio del contracte

En el cas que FAdministracié acordi una suspensié de les obres s'ha d'aixecar I'acta de suspensio
corresponent, de conformitat amb el que disposa ['article 203.1 de la LCSP.

L'acta de suspensio, d'acord amb l'articie 103 del RGLCAP F'haura de signar un representant de
I'érgan de contractacio i el contractista i s'ha d'estendre en el termini maxim de dos dies habils, a
comptar de Fendema del dia en qué s'acordi la suspensio.

L'Administracié ha d'abonar al contractista els danys i perjudicis que efectivament se li causin.

V1. DISPOSICIONS RELATIVES A LA CESSIO, SUBCONTRACTACIO | REVISIO DE PREUS.
Vint-i-cinquena. Cessié dels contractes

Els drets i obligac'ions relatius a aguest contracte poden ser cedits per {'adjudicatari a un tercer,
prévia autoritzacié de 'Administraci6, quan es compleixin els requisits establerts en l'article 209

Vint-i-sisena. Subcontractacio

de la LCSP sempre que les qualitats técniques o personals del cedent no hagin estat raé
;f%r*’ . UniversITar

determinant de I'adjudicacio del contracte.
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26.1 El contractista pot concertar amb tercers la realitzacié parcial de la prestacié objecte d’aquest
contracte, d'acord amb el que es preveu en l'apartat K del quadre de caracteristiques i pel/s
percentatge/s que expressament es determina/en en aquest mateix apartat.

26.2 La celebracié de subcontractes esta sotmesa al compliment dels requisits que s’estableixen
en l'article 210.2 de 1a LCSP i a la Llei 32/2008, de 18 d'cctubre, reguladora de la subcontractacié’
en el sector de la construcci¢ | normativa de desplegament.

26.3 La infraccié de les condicions establertes en P'article 210 anteriorment esmentat per procedir
a fa subcontractacio, aixi ¢om la falta d'acreditacié de I'aptitud del subcontractista o de les
circumstahcies determinants de la situacié d'emergéncia o de les que fan urgent la
subcontractamé poden donar lloc a la imposicid al contractista d'una penalitat de fins un 50% de
I tmport del subcontracte.

26.4 Els subcontractistes quedaran obligats només davant el contractista principal qui assumira,
per tant, ia total responsabilitat de Pexecucié del contracte front a I'Administracié. El coneixement
que I'Administracié tingui dels contractes celebrats o {'autoritzacié que atorgui no alteren la
responsabilitat exclusiva del contractista principal.

26.5 En cap cas pot concertar-se pel contractista I‘execu'clé parcial del contracte amb persones
- inhabilitades. per contractar d'acord amb I'ordenament juridic o compreses en algun dels suposits
de l'article 49 de la LCSP.

26.6 El confractista ha d’informar els representants dels treballadors de la subcontractacis,
d'acord amb la legislacié laboral.

26.7 El pagament a subcontractlstes i subministradors es regeix pei que disposa l'article 211 de la
LCSP.

26.8 Quan aixi es determini en I'apartat K del quadre de caracteristiques, és obligatoria la
subcontractacic amb tercers no vinculats, de determinades parts del contracte que, en el seu
conjunt, no excedeixin del 30% de Fimport del pressupost del contracte | sempre i quan concorrin
les circumstancies detallades en farticle 210.7 de la LCSP. Aquesta obligacié es considera una
condicié especial d’execucié del contracte als efectes previstos en els art(cles 1896.11206.9) de la
LCSP.

Vint-i-setena. Revisio de preus
La revisié de preus només serd procedent quan el contracte s'hagi executat en un 20% del seu.
import i hagi transcorregut un any des de la seva adjudicacié. La resta de condicions de la revisié

de preus es regeix pels articles 77 a 82 de la LCSP.

En fot cas, la procedéncia o no de la revisié de preus {la formula de revisit es detaila al a;:artat
L del quadre de caracteristiques.

VII. DISPOSICIONS RELATIVES A L'EXTINCIO DEL CONTRACTE
Vint-i-vuitena. Recepcié i quuidacié

La recepcié i liguidacid de les obres es reahtza conforme al que disposen els artscles 2051218 de
la LCSP i els articles 163 a 169 del RGLCAP.,
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“Wintiznovena. Termini de garantia i devolucié o cancelolaclo de la garantia definitiva

El termini de garantia és l’assenyaiat a Fapartat M del quadre de caracteristiques i comengara a

computar-se a partir de la recepcié de les obres. Durant el termini de garantia de les obres, ef . .

confractista ha de complir el que disposa 'article 167.1 del RGLCAP.

Un cop s’han complert pel contractista les obligacions derivades del contracte, si no hi ha
© responsabilitats que hagin d'exercitar-se sobre [a garantia definitiva i transcorregut el termini de
garantia, es procedira a dictar 'acord de devolucio o cancel+lacié de la garantia definitiva. -

Trentena. Resoluci6 dels contractes: causes i efectes

Les causes i els efectes de resolucié del contracte son les assenyalades als articles 206 a 208 |
220 a 222 de la LCSP. També es consideren obligacions contractuals essencials i, per tant, el seu
“incompliment és causa de resolucié del contracte les especificades en I'annex 8.

Tambe eés causa de resolucié det contracte, lincompliment de Eobhgac;é del contractista de
- guardar secret respecte les dades o antecedents que no essent publics o notoris estlgum
relacionats amb l'objecte del confracte.

En tots els casos se seguira el procediment establert a Farticle 109 del RGLCAP.
Trenta-unena. Régim juridic del contracte

Aquest contracte té caracter administratiu, | es regeix per aquest plec de clausules administratives
i pel plec de prescripcions técnigues que s'adjunta, les cidusules dels quals es consideren part
integrant del contracte.

Aixl mateix, les parts queden sotmeses expressament a la normativa seglient..
a) A la Liei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector public.

b) Al Reial decret 1088/2001, de 12 d’octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llel de
contractes de les administracions pabliques, en tot alld que no estigui derogat per la LCSP. ‘

c) A la Llef 32/2008, de 18 d'octubre, reguladora de ia subcontractacié en el sector de la
construccié i al Reial Decret 1109/2007 de 24 d'agost, que la desplega

d) Al decret 102/2008, de 6 de maig, de creacié dei Registre d'empreses Acreditades de Cataiunya
per intervenir en el procés de contractacié en el sector de la construccio.

e) Al Decret 96/2004, de 20 de gener, pel qual es regula la utilitzacié dels mitjans electronics,
informatics i telematics en la contractacio de I'Administracio de la Generalitat; al Decret 107/2005,
de 31 de maig, de creaci6 del Registre Electronic d'Empreses Licitadores de la Generalitat de
Catalunya, | també al Decret 324/2001, de 4 de desembre, relatiu a ies relacions entre els
ciutadans i FAdministracio de la Generalltat a traves d'Internet.

f) Supletériament s’apliquen les restants normes de dret administratiu i, en ef cas gue no se'n
tingui, les normes de dret privat.

El desconeixement de les clausules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres
documents contractuais que en formen part, | també de les instruccions o normes altres que
resultin d'apiicacié en Pexecucié de la cosa pactada, no eximeix I‘adjudtcatars de l'obligacid de
complir-les.

LiNmversitar
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Un cop formalitzat el contracte, es comunicaran al Registre de contractes de la Generalitat de
Catalunya les dades basiques del confracte adjudicat, sens perjudici de iobiagacm de comunicar
posteriorment Ies dades relatives a I axecumé contractual. .

Trenta-dosena, Régim de recursos

. Les questions que sorgeixen sobre la interpretacio, els dubtes que ofereixi el compliment, la
modificacié i la resolucio d'aquest contracte es resolen per 'drgan de contractacié, els acords del
qual posen fi a la via administrativa.

Contra aguests acords, | també contra els d'adjudicacié, es pot interposar un recurs potestatiu de
reposicié davant el mateix érgan que ha dictat 'acte o bé un recurs contenciés administratiu, de
conformitat amb el que disposa la Liei 30/1992, de 26 de novembre, de régim juridic de les
administracions publiques i del procediment administratiu comu i a Llei 29/1998 de 13 de juliol,
reguiadora de la jurisdiccié contenciosa administrativa.

o D’acord amb l'article 37 de la LCSP, en els contractes subjectes a regulacidé harmonitzada, els

acords d'adjudicacié provisional, els plecs reguladors de la licitacid | els gue estableixin ‘les
caracteristiqgues de la prestacio aixl com els actes de tramit adoptats en el procediment
antecedent, sempre que aquests Uiltims decideixin directament o indirectament I'adjudicacio,
determinin la impossibilitat de continuar el procediment o produeixin indefensié o perjudici
irreparable a drets o interessos legitims, sén objecte de recurs especial en matéria de
- contractacid amb anterioritat a la interposicié del recurs contencids administratiu sense que
escaigui la interposicid de recursos administratius ordinaris contra aquesis. Contra la resolucié del
recurs especial en materia de contractacié només procedira la interposicié del recurs contenciés
admlmstratlu

Aixl mateix, en els procediments per a l'adjudicacid de contractes subjectes a regulacié
harmonitzada, les persones fisiques o juridiques els drets o interessos legitims de les quals
s'hagin vist afectades per decisions adoptades per Administracié i, en tot cas, els licifadors,
podran sol-licitar Fadopcié de mesures provisionals, d'acord amb el que es preveu en l'article 38
de la LCSP.

Trenta-tresena. Jurisdiccié competent
L'ordre jurisdiccional contenciés administratiu és el competent per a la resolucid de les gliestions

litigioses relatives a la preparacié, Vadjudicacié, els efectes, el comphment i 'extincié d'aquest
contracte
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Entés i acceptat en la totalitat

Signat: L'empresa adjudicataria

DILIGENCIA: Aquest Plec, d’acord amb alld que estableix 'aricle 89.6 de
la LCSP, ha estat examinat pei Gabinet Juridic i acompleix. els requisits

que la vigent legislaci¢ reguladora de contractes administratius estableix
pel procediment obert. '

Tarragona, 10 de juliol de 2009

Josep Liuls Samper Alegret _
Tecnic del Gabinet Juridic de la URV

El rector’

»

- UniveRsiTAT F
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Francesc Xavier Grau Vidal

Tarragona, 10 de juliol de 2009

! A temparz del que disposa el Decret 202/2003, de 26 d’agost, pel qual s’ aprova I’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i el Decret
218/2006, de 23 de maig, de nomenament del doctor Francese Xavier Grau 1 Vidal com a rector de la URV (DOGC 4641),
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ANNEX 0

. MODEL DE SOL-LICITUD D’ADMISSIO DE DOCUMENTACIO (Expedient nim. )
(Presentar a I'Oficina del Registre General, C/ Escorxador, sin 43003 Tarragona),

NOM | COGNOMS:

'MAJOR D'EDAT, AMB EL DN NUM.:
PELS PODERS ATORGATS EN DATA:
EN REPRESENTACIO DE LEMPRESA:
NIF EMPRESA:

" CARRER O PLACA:

LOCALITAT i CP: , P
PROVINGIA: | |
PAIS:

DESIGNAN PERSONA DE CONTACTE A

DADES PER A NOTIFICACIONS:
CARRER O PLACA |
LOCAUTATiICP P
TELEFON DE CONTACTE: |
FAX DE CONTACTE:

CORREU ELECTRONIC DE CONTACTE

1r. Sol-licito que, per a participar en e! procediment obert per a la contractacié de les obres de N.C
de I'Escola Técnica Superior d'Arquitectura de la Universitat Rovira | Vtrgm FASE 1.A ETAPA
NUM. 1 (CAMPUS BELLISENS — REUS) (Exp.ntim. OB 63/09) :
2n, S'admeti la documentacié seglent:

- SOBRE A: DOCUMENTACIO ADMINISTRATIVA.
- SOBRE B: PROPOSICIO ECONOMICA | TECNICA

Lloc, data i signatura de la persona que fa la sol-licitud

SR. RECTOR DE LA UNIVERSITAT ROVIRA | VIRGILI
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e ANREX 17
Declaracio responsable per a persoﬁa juridica

En/na Senyor/a ..o com apoderat/ada de {empresa

e segons escriptura d'apoderament ............ , vigent en data d'avui,
declaro sota la meva responsab;iztat que l'empresa a la qual représento, com a Etcstadorla dei
contracte ..o

a)' Esta facultada per a contractar amb 'Administraci¢, ja que, tenint capacitat d'obrar, no es
froba compresa en cap de les circumstancies de prohibicié per coniractar amb les
Administracions Publiques.

b) Esta al corrent en el compliment de les seves obligacions fributaries i amb la Seguretat Social
de conformitat amb el que estableixen els articles 13 i 14 del Reglament general de la Liei de
contractes de les Administracions Publlques aprovat pel Reial decret 1098/2001 de 12
d’octubre

¢) Marcar el que procedezxz

[] Estaintegrada per un nombre de treballadors amb discapacitats supenor al 2%

[l Sha adoptat alguna de Ees mesures aiternatives prevzstes a laiticle 2 del Reial decret
364/2005, de 8 d'abril . -

d) No forma part dels organs de govern o administracié d’aquesta societat cap persona
d'aquelles a les que fa referéncia la Llei 25/1983, de 26 de desembre, sobre incompatibilitats
d’alts carrecs, aixi com la Llei- 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al -
. servei de FAdministracio de la Generalitat | [a Llei 13/2005, de 27 de desembre, del régim
d'incompatibilitats dels alts carrecs al servei de la Generalitat. ‘

e) En cas de tenir establiment, compleix tofs els fequisits i obligacions exigits per la normativa
vigent per a la seva obertura, instal-lacié i funcionament legal.

fy La informacid | documents aportats en els sobres A i B son de contingut absolutament cert.

g) La bustia electrdnica on realitzar les comunicacions i notificacions en el procés de licitacio |,
si s'escau, els posteriors tramits d'adjudicacid, formalitzacid, modificacié, negociacid, execucié i
extincid normal o anormal del contracte 8s ...,

| per a qué consti signo aguesta declaracio reSbonsabEe.
{lfloc i data )

Signatura de I'apoderat

" UNIVERSITAT
Roviza 1 ViRGIL)
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ANNEX 1
Declaracio responsable per a persona fisica

En/na senyorfa ........c........ [P T O U VR OUUPPRIURRI en nom propi, declara sota la seva
responsabilitat, com a licitador/a del contracte ...l que,

- a) Estic facultat/ada per contractar amb 'Administracié, ja que, tenint capacitat d’obrar, no
em trobo comprés/a en cap de les cnrcumsténc:es de prohibicié per contractar amb fes
Administracions Pabliques.

b) Estic al corrent en el compliment de les seves obligacions tributaries | amb la Seguretat
Social de conformitat amb el que estableixen els articles 13 | 14 del Reglament general dé
la Llei de contractes de les Administracions Publiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001,

de 12 d'octubre.

¢} No incompleixo cap d’aquelles circumstancies a les que es refereix la Llei 25/1983, de 26
de desembre, sobre incompatibilitats d'alts carrecs, aixi com la Llei 21/1987, de 26 de
novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de I'Administracié de la Generalitat i |a
Liei 13/2005, de 27 de desembre, del régim d'incompatibilitats dels alts carrecs al servei de
la Generalitat. ‘

d) En cas de tenir establiment, compleixo tots els requisits i obligacions exigits per la
normativa vigent per a la seva chertura, instal-lacié i funcionament legal.

e) La informacid i documents aportats en els sobres A | B son de contingut absolutament
cert, _

f) La bustia electrdnica on realitzar les comunicacions i notificacions en el proces de licitacié
[, si s'escau, els posteriors tramits d'adjudicacié, formalitzacié, medificacié, negociacio,
exXecucio i exténcié normal o anormal del contracte s ... :

I per que consti, signo aquesta deciaraceé responsabie
(iioc idata)

| Signatura
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ANNEX 2

DSCUMENTS‘D’ACREDITACIO DE SOLVENCIA ECONOMICA | FINANCERA |
TECNICA ‘

Solvéncia econdmica: Art. 64.1.b} i ¢) de la Llei 30/2007 (LCSP)

- Els comptes anuals presentants en el Registre Mercantii o en el registre oficial que
correspongui . Els empresaris no obligats a presentar els comptes en registres oficials poden
optar, com a mitja lternatiu d'acreditacio, els llibres de comptabilitat degudament legaiitzats.

- Declaracié relativa a |a xifra de negocis global anual de 'empresa en el curs dels tltims 3
exercicis amb un minim anual de 10.000.000 euros anuals.

Solvencia técnica; Art. 65.a) de la Llei 30/2007 (LCSP)

- Relacid d’'obres executades en els darrers 5 anys avalada per certificats de bona execucio
per a les obres més importants, aquests certificats han d'indicar Fimport , les dates i el lloe
d'execucid de les obres | s'ha de precissar si es van realitzar segons les rebles per les
quals es regeix la professid i es van portar normalment a bon terme ; si s'escau, €ls
certificats han de ser directament a 'organ de contractacié per Pautoritat competent.

ALTRES DOCUMENTS:

No es requereixen,

My e g
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ANNEX 3
MODEL D’OFERTA ECONOMICA

B8 SEAOIa. ittt nen ean amb

residencia a .......ooceevevveceenieeeen e, O Lo 1 (| SRRSO OO SORN

namero............ ,iamb NIF............... , declara que, assabentat/ada de les condicions i els
requisits que s'exigeixen per poder ser adjudicatari/aria del contracte ... . amb
expedient nimero ..., . @8 compromet (en nom propl ............... fen nom i
representacio de 'empresa ..................) a executar-lo amb estricta subjeccié als requisits i
condicions estipulats, per la- quantitat total de: ... € (xifra en lletres | en
nameros), de les quals.......cooon e e €, es corresponen al preu del contracte i

......................... € es corresponen a I'Impost sobre el Valor Afegit (IVA).
Preu totat: ... ...€ IVA exclos |
v £ VA inclos

Termini d'execucid.....................
Anys de garantia .................

| per qué consti, sigho aguesta oferta econdmica,

{ttoc i data)

Signatura de I'adjudicatari o de l'apoderat
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ANNEX 4

DOCUMENTACIO DE LA PROPOSTA TECNICA A PRESENTAR PELS LICITADORS
{SOBRE B)

1. Programa de freball de les obres d'acord amb els terminis proposats en el concurs que
asseguri la seva execucid en els terminis - total | parcials - i anualitats contractuals, que
descriguin les previsions de temps, en un diagrama de barres obtingut a. partir d'un estudi
temps-activitat. :

Si, d'acord amb l'annex 6, s'introdueix com a factor d'avaluacid d'aquest concurs la
possibilitat que I'empresa ofereixi 'execucié de les obres en un termini inferior al previst, i
aquest és ofert per les empreses licitadores, caldra presentar un programa de treball que
asseguri 'execucid de les obres en els terminis — totals | parcials — i anualitats contractuals,
que descrigui les previsions de temps en un diagrama de barres obtingut a partir d'un estudi
temps-activitat, acompanyat de les justificacions pertinents perqué 'Administracié compti
amb Fabsoluta garantia que, en el termini ofert, pugui dur-se a terme de manera raonable
sense perjudici de la qualitat de I'execucio de Fobra. En aquest cas constara en la propia
proposicic economica que figura com annex 3.

En el cas que Fempresa faci una reduccio del termini d’execumc’a i no presenti ef programa de
treball, no és valorara aguesta reduccio.

Es vetllara al maxim, la ponderacid i el rigor en aquest extrem de Foferta, '}a que una
reduccié del termini, excessiva o indegudament justificada, pot considerar-se temeraria.

2. Memoria explicativa gue contingui els aspectes detallats a Fannex 6.

Universmar
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ANNEX 5

~ COMPOSICIO DE LA MESA DE CONTRACTACIO

_ President o presidenta: El secretari o secretaria-general o persona en gui delegui
Vocals: - Elfla gerent o persona en qui delegui.

El/la cap del Servei de Recursos Econdmics o persona en qui de!egu:
- Unfa representant del Consell Social

Un/a representant del Gabinet Juridic

Elfla promotor del contracte o persona en qui delegui

t

Secretari o secrefaria: un funcionari o funcionaria que tingui atribuides funcions de gestio de
'Oficina de Contractacio i Compres
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ANNEX 6
CRITERIS D’ADJUDICACIO
Oferta economica:

Valoracié de Poferta econdmica: 40 punts
Sistema de valoracié dé les ofertes econdomiques

1) S'ordenaran les ofertes de major a menor - : ‘

2) Es calculara loferta promig (tedrica). Sense introduir en ef calcul les 2 ofertes extremes.
En el cas de haver menys de 3 ofertes no se'n excloura cap
Aguesta oferta s'assignara el valor 100% _

3) Es calculara per cada oferta el seu valor equivalent a aquesta escala.

4) Es calculara l'oferta tedrica que correspondria al valor 95% i aquesta sera Poferta de.
referéncia a la que s'assignara la maxima puntuacié 40 punts

5) A cada oferta s'assignara la puntuacié corresponent segons la diferéncia amb relacié al
valor 85%, d'acord amb el seglient criteri.

Valoracio

A les ofertes sHuades per sota d'aquest valor s’assignaranﬁo punts — diferéncia %
A les ofertes situades per sobre d’aquest valor s'assignaran 40 punts — (2 x diferéncia %) _
Es valoraran totes les ofertes presentades (que compleixin els articles 85.1 a 85.4 del RGLCAP)

| Exemple d’'aplicacié
Suposem que s'ha presentat 5 empreses A, B.C,DIE

A= 155
B=135
C =130
D = 120
ESTI0-

Oferta promig (Op,) (sense A E) = (135 + 130+ 120)/ 3 =128.33 = 100%

Oferta de referencia (O;) ( 5% per sota del promig ) = 95% = 121.91 = 40 punis.

Taula equivalent de Tes ofertes i la seva puntuacié:

[ EQUIVALENT ] A+ | VALORACIO | PUNTUAGIO ]|

.
A R N iy TR

-
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A 158 ‘ 120,78 +25,78 40 - (25,78 x 2) - 11,66

B:135 . 105,19 ' - +1019 40 - (10,19 x 2) ' 19,62
C:130 ' 101,30 +6,3 40-(63x2) | . 27,40
Oy 12833 : 100 | - - -
O 121,81 _ : 85 0 : 40 -
D: 120 935601 . -1,5 40-151] 38,50
E:110 85,71 -8,29 _40-9.29 30,71

En el cas d’obtenir-se un valor negatiu, aquest s'igualara a 0.

Procediment per determinar el caracter anormal o desproporcionat de les ofertes, si
s’escau.

A efectes de consideracio ¢'oferta temeraria, sestara subjecte a alld establert als articles 85.1 a
85.4 del RGLCAP.

Es consideraran desproporcionades o temeraries les ofertes quan:

- En el cas d'un so! licitador, sigui inferior al pressupost base de Escstacné en més de 25 unitats
percentuals.

- Sihiha dos licitadors, la que s;gul inferior en més de 20 umtats percentuais a l'altra oferta.

- Si hi ha tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals a fa mitjana
aritmética de les ofertes presentades. En aquest cas s'excloura pel comput d’aquesta mitjana,
loferta de quantia més elevada quan sigui superior en més de 10 unitats percentuals a
aquesta mitjana, En qualsevol cas es considerara desproporcionada la ba;xa superior a 25
unitats percentuals.

- En cas de quatre o més licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals a
ta mitjana aritmética de les ofertes presentades. :

Si érgan de contractacié considera que la baixa formulada com a oferta econdmica pot ésser
desproporcionada o temeraria, requerira I'informe técnic del servei corresponent, prévia
sol-licitud d'informacio per escrit als ficitadors que hagin formulat una oferta d'aquest tipus, per
tal que justifiquin la viabilitat de 'oferta.. :

Reduccio de termini:

S'introdueix la possibilitat que 'empresa ofereixi dur a terme 'execucié de les obres en un termini
inferior al previst, que en cap cas ho suposara que es pugui presentar un altra proposmlé
econdmica:

En cas que I'Administracié accepti la proposta de reduccio del termini, aquest passara a ser
contractual si en resulta adjudicataria 'empresa licitadora.

Es valorard amb la maxima puntuacié el termini més curt ofertat | la resta proporcionalment
segons la férmula: :

CPt= B(TelTi)
On:
Pt=  Puntuacit de I'oferta.
Te=  Termini més curt de les ofertes considerades
Ti= Termini ofertat

Valoracié maxima per reduccié de termini ' 5 punts
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wWemédria explicativa:

1) Nift;ans perscnals per a 'execucio de les obres:

Titols académics i professnonais de 'empresari i dels seus directius, experiéncia de E’empresan i

dels guadres de 'empresa i, en particular, del ¢ dels responsables de les obres. Compromis de

l'empresa a tenir com a delegat d'obra, amb preséncia a l'obra i amb capacitat suficient per a

representar-la en tot el que afecti 'exercici d'aquesta i adscrit amb caracter permanent a f'obra, un

técnic mitja o superior, amb acreditada experiéncia en direccio d'obres, amb un minim d'un any
~ d'experiéricia en el sector de la construccio.

La valoracié es fara en funcio de grau d'idoneitat de fot equip proposa’c per a l'obra objec’te del
concurs.

Caldra indicar el nom | els cognoms | el perfil técnic de les. persones que es proposen, amb
preséncia permanent a I'obra, aixi com les tltimes obres realitzades com a responsables.

L'objecte del contracte inclou dos grans apartats: (a) obra i (b) instal-lacions. La informacié sobre
els téenics responsables haura de fer explicitament referéncia de manera diferenciada als apartats
{1a) i (1b). :

2)  Programa de construccié de les obres que asseguri la seva execuci¢ en els terminis ~totals i
parcials- que descrigui les previsions de temps i els costos de cadascuna de les fases, en un
diagrama de barres obtingut a partir d'un estudi temps-activitat. En cap cas no s'especificara com
a referéncia el valor de ['oferia econdmica.

Amb referéncia expressa a la no inclusié en el contracte del Slstema envolvent:facanes i la inclusié
d'ajudes i coordinacié i Integracid dels plannings i Seguretat i Salut, corresponents I'envolvent;
faganes, amb dates proposades d'adjudicacié, inici | acabament d'aquest sistema. ‘

3)  Justificacié explicita de l'analisi i coneixement de les diferents partides del projecte i
proposta d'organitzacio dels trebalis.

L'objecte del contracte inclou dos grans apartats: (a) obra i (b) instal'lacions. La ;ustlfxcacao que es
demana haura de fer expilcitament referéncia de manera diferenciada als apartats {3a) 1 {3b). Amb
referéncia expressa a la no inclusié en e} contracte del Sistema envolvent i a la inclusié d'Ajudes i
coordinacié i Integraciod dels plannings | Seguretat i Salut, corresponent a envolvent: faganes.

4)  Indicacit de les meéures de gestié mediambiental que I'empresari pugui
aplicar en executar el confracte (especffiques).

5)  Actuacions en materia de seguretat i salut, descripcio, si és el cas, d'equipament que millori

la seguretat i salut dels treballadors i descripcié del pla de formacié del personal de 'obra en
materia de seguretat | salut acreditant documentalment la formacié prévia del personal que
executarad I'obra referent a les seves caracteristiques, els seus riscos | les mesures de proteccio
personal que cal utllitzar {especlfiques).

8) Referéncies a actuacions similars relatives a la part d'obra (6a) i a la part d'instal-lacions
(6b). ' '

7)  Estudi tecnic Justificatiu de ['oferta econdmica presentada que expliciti el coneixement de les
diferents partides que componen el pressupost del projecte.

l'objecte del contracte inclou dos apartats: (a) obra | (b) installacions. L'estudi técnic que es
demana haura de fer explicitament referéncia de manera diferenciada als apartats (7a) i {7h).
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8) Proposta de mesures i sistema d’a_ctuacié per part de {'adjudicatari amb relacié a ia réaiitzacié
del sistema envoivent: faganes per part d’un altre adjudicatari (concurs independent)

LU'empresa licitadora haura de manifestar si realitzara les instal-lacions directament o través de la
contractacié d'empreses especialitzades, en aquest cas haurd d'indicar I'empresa o empreses
subcontractades (maxim 3 per cada tipus d'instal-laci6). Aquesta qliestié tindra caracter vinculant.

Criteris de vaioracié: La ponderacid als efectes de la valoraci¢ del concurs obert sera realitzada
mitjiangant informe t&cnic, per la qual cosa es podra demanar tota la informacid que es necess:tt en
aquest sentlt

1) Valor Técnic dels mitjans personais per a {'execuci6 de les obres ta  Obra
‘ i : -1b  Installacions
2) Programa de construccié. Terminis parcials 2

3) Analisi i coneixement de les diferents partndes del prqecte iproposta 3a Obra.
d'organitzacié dels treballs. 3k installacions’
4) Mesures de gestid- mediambiental ‘ 4

8) Actuacions en matéria de seguretat | salut 5

8) Referéncies a actuacions similars ' _ 6a Obra

' 7 - Bb  installacions

7) Estudi técnic justificatiu de I'oferta econdmica 7a  Obra

" 7b  Installacions
8) Proposta de mesures i sistema ¢'actuacié per part de Padjudicatari 8
amb relacid a la realitzacid del sistema envoivent faganes per part d'un
altre adjudicatari (concurs mdependent)

Maxima puntuacié memadria; 35 punts
L'extensi¢ maxima del document membraa que sera avaiuat és de 3 DIN A4 per cada un dels
apartats { 8 x 3 = 24),

Els licitadors podran afegir la documentac:é que considerin convenient en un annex diferenciat de
la memoria, que no sera avaluat. ‘

Procediment per determinar el caracter anormal o desproporclonat de Ies ofertes, si
s’escau.

A efectes de consideracié d'oferta temeraria, s estara sub;ecte a aild establert als amcles 85 1a
85.4 del. RGLCAP ‘

COMITE D’EXPERTS: No
Atés que els criteris objectius (mesurables amb férmules) superen en puntuacué als criteris de .

valoracié subjectius (no ponderables mitjangant férmuia) no caldra constituir una Comissié
d’'Experts.
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WAL LITY MNEX 7

CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIO | PENALITATS ESPECIFIQUES PER
INCOMPLIMENT.

Aquest contracte inclou: Moviment de terres, fonaments, sistema estructural, cobertes,
sistema de compartimentacid, sistema d'acabats interiors, sistema- de condicionaments i
instal-lacions i urbanitzacio, i no inclou el sistema d'envolvent, excepte cobertes. Aquesta
condicié ha de ser acceptada explicitament als apartats 2 ,3 1 8 de la memoria explicativa.

L'adjudicatari d’'aguest contracée haura d'integrar en el seu pla de treball i el seu pla de
seguretat el corresponent al projecte de sistema envolvent (excepte coberta) que sera
objecte d'una licitacié independent.

A7.0 Documentacié contractual |

Piec de Bases de [a licitacid

Pianols del projecte

Memoria del projecte i els seus annexos

Ptec de Prescripcions Técniques Particulars del projecte

Quadres de preus, Justmcac:é de preus i el pressupost de Fobra

Estudi de Seguretat i Salut del projecte

Estudi de projecte de llicéncia ambiental

Pla de Treballs amb fixacio de mensualitats

Estudi de control de Qualitat del projecte

Requisits fonamentals del Contracte d'assegurances "Tot risc construccid” i certificat
acreditatiu del citat Contracte :
Protoco! d’'emergencies

Copia de la garantia definitiva ‘

Visat del delegat d'obra del contractista pel col-legi professional corresponent.

A7.1 Condicions d’execucid

El Contractista haura de liiurar I'obra en condicions d'ésser utilitzada, sense que en cap cas
pugui demanar la modificacié de cap de les condicions contractuals tot i que variin els preus
de mercat dels materials emprats a la construccio, salaris o qualsevoE altra pariida
necessaria per dur a terme la construccid.

A7.2 Penailtats : :

En cas de sobrepassar en mes de quinze (15) dies el termini contractual per a la.completa
execucio de l'obra, el Contraclista sera objecte de penalitzacié consistent en la deduccio
d’un percentatge D=100x[{tr-2)/tt] de I'import de contractacié de V'obra, on "tr" representa el
refard en el fermini total i s'expressara en setmanes | "i" és el termini de fobra també
expressada en setmanes (aguesta xifra mai podra ser negativa).

LAdmin'istracié podréa retenir la garantia definitiva per tal dassegurar el compliment de les ,
penalitats quan no es puguin deduir de les certificacions, i per garantir la indemnitzacié per
danys | perjudicis, si s'escau. _

Si el retard és produit per motius no imputables al contractista, es confeccionara un nou Pla
de Trebails que haura d'aprovar la URV.

A7.3 Abonamenis al contractista

La Direccid Facultativa de 'Obra pre;bararé mensuaiment a la data del dia 15 de cada mes,
una certificacio d'obres fins arribar, a 'acahament de l'obra, al preu total contractat.

Univengyr
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Les obres que modifiquin I'abast dels treballs inicialment contractats es certificaran amb el
mateix criteri, prenent com a base el ncu Pla de Treballs que les reculli. _
El contractista disposard de 4 dies habils per donar. la seva conformitat a fesmentada
certificacio | relacié valorada o, en cas contrari, per emetre informe racnat de les causes de
la seva disconformitat del qual haurd de donar trasllat a ia Direccidé Facultativa de I'obra.
Aquesta, en un termini maxim de 4 dies habils haura d'emetre el seu informe argumentant
els punts de disconformitat per tal que el Project Manager, en un termini maxim de 8 dies
habils comptats des de la data de presentacié de les reclamacions per part del contracttsta
pugui contestar a aquest a les reclamacions que hagin estat formulades.

E! Project Manager emetra la conformitat de la certificacié mensual a partir de la certificacié |
relacié valorada confeccionada per la Direccio Facultativa de lObra que tindra el caracter
d'abonament a compte.

Quan per causa de suspensid, resolucid, el Contractista hagués executat de forma
incompieta cbres incloses en el Coniracte, i dins del Pla de Treballs establert, li serad
d'abonament la part executada, prenent-se com a base tnica per a la valoracié de les. obres
elementals incompletes, els preus que figuren en el quadre de preus.

El Project Manager estendra la conformitat de la certificacié del mes amb data de ritim dia
d'aquest i dintre dels fres dies naturals del mes seglient, a partirde la certificacio. ‘

Abans del dia 10 del mes seglent al de la certificacio de les obres, el Contractista enviara al
Project Manager la corresponent factura que anird adrecada a: "Universitat Rovira i Virgili®.

| abonament de les factures tindra loc el primer dia de pagament de la Universitat Rovira i
Virgili, després dels 60 dies transcorreguts des de la data d’expedicié de la factura, sempre i
. quan aquesta hagi estat conformada pel Project Manager abans dels 30 dies de la data
d’expedicio.

Per a la cessit 0 endds de qualsevol conformitat de certificacié es necessitara la prévia
conformitat de la Universitat Rovira i Virgii. :

A7.4 Modificacions

Les modificacions que es produeixin per causes gque poguessin haver estat previstes, o
derivades de la responsabilitat o falta de diligéncia per part del Contractista o els seus
col-laboradors en P'elaboracié de l'oferta o en 'execucié de les obres, no seran considerades
com a Canvis i per tant no suposaran una variacié en el preu o condicions del contracte.

- Maodificacions a iniciativa de 'URV.
L.a URV podra medificar el Projecte Executiu introduint canvis que suposin variacions de
volumetria, distribucié d'espais interiors o variacions de requeriments tecnoldgics de les
instal-lacions, aixl com els canvis detectats durant el procés de construccié a conseqliéncia
de serveis afectats per les obres no identificats fins aquell moment.

Es consideraran canvis gue suposen variacié de I'abast de 'obra contractada Unicament els
relatius als conceptes indicats al paragraf anterior. Aquests canvis s'anomenaran “Proposta
de Canvi” o PDC, i seran presentats per la Direccid d'Execucié en nom de la URV al
Coniractista pera la valoracio inicial del seu poss:ble impacte en el cost, termini o condicions
contractuals. -

El contractista disposara d'un termini de 7 dies feiners per [liurar a la URV, a través de la
Direccié d'Execucié I'esmentada valoracio, determinant quan no fos possible precisar-fa amb
exactitud, uns limits maxims i minims de valoraci6, degudament justificats. ‘

En un termini de 15 dies feiners des de la recehéié de la valoradidinicial de la PDC, la URV
a través de la Direccid d'Execucid, notificard al Contractista la confirmacio per part de la
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wawury. WRY, en el seu cas, de la PDC, que haura de ser executada pel Confractista, procedint

simultaniament a la valoracié definifiva del seu import dins dels limits previstos.

Tant el canvt introdutt com la seva valoracié definitiva donaran lloc a 'emissid, per part de
FURV, a través de la Direccid d'Execucio, de la corresponent Ordre de Canvi (ODC), que
tindra valor contractual.

L'adjudicatari no podra executar cap canvi ni, per tant, tenir dret a que aquest sigui pres en
consideracié a efectes de modificar les seves condicions contractuals inicials, excepte que la
URV mitjangant el Project Manager ii notifiqui la PDC corresponent, a través del procediment
abans esmentat. L'adjudicatari tampoc tindra dret a cobrament o a modificacié de cap
termini modificat amb el canvi, excepte si l'oportuna ODC ha estat emesa | aprovada pel
Project Manager i autoritzada per la URV,

Cas que fmaiment no s'arribi 8 un acord en la valoracié, el Project Manager, amb
Pautoritzacié de la URV, podra emetre 'ODC amb una valoracié del seu impacte en cost,
termint o condicions contractuals de la mateixa. El Confractista executard sense demora
'ODC en part o en ia seva totalitat, segons les instruccions del Project Manager, | sense
perjudici del-seu dret d'instar 'arbitratge previst en aquest confracte.

- Modificacions a iniciativa del Contractista. ’

Els Canvie proposats per I'Adjudicatari durant Fexecucié de les obres, que puguin tenir
repercussions en cost segons el previst a l'apartat anterior s'anomenaran "Peticié ¢'Ordre de
Canvi” (POC), | seran presentades al Project Manager a través de la Direccid d'Execucio,
amb la seva valoracié d'impacte en cost, termini o condicions contractuals, degudament
justificada | aprovada per |z Direccid d'Execuctd. Aquesta POC sera contestada en el termini
de 30 dies naturals a comptar des de la recepcié de la POC mitjangant una ODC, en cas
d'acceptacio per part de la URV previ informe favorable del Project Manager, o amb una
desestimacio en cas de ser rebutjada.

El Contractista no podra executar ni reclamar cap compensacié per canvis que no hagm
estat {ram:tats mitjangant lesmentat procediment | hagin estat inclosos en la corresponent
ODC.

Aguells canvis o alteracions del Projecte realitzats per 'adjudicatari sense seguir fesmentat
procediment, no donaran lloc al reconeixement al dret al seu cobrament o modificacié en
termini o condicions contractuals i, a més, podran no ser acceptats per la URV. En aguest
cas, es podra obligar al seu enderrocament i restltuclé a la seva condicid original, tot aixd a
carrec de 'adjudicatari,

- Regim juridic de les modificacions.
LU'Ordre de Canvi tindra la consideracidé de document contractual, i per aixd s'haurd de
procedir a la seva signatura per totes les parts.

En cas que el Contractista, la Direccié d'Obra /o' la Direccié d’Execucié, coneguin
Fexisténcia d'una causa o esdeveniment que impligui, segons el seu criteri, la necessitat
d'introduir un canvi, haurd de notificar-ho a la URV mitjangant la Direccidé d’Execuci6 en el
termini maxim de 15 dies habils, a través de 'emissio de la corresponent POC. Cas que
aguesta notificacié no es produis dins d'aquest perfode, el Contractista no tindra dret a que
I'esmentat esdeveniment sigui reconegut com a canvi,

- En aquells casos gue es considerin d'urgéncia i que puguin posar en perill la seguretat de
les obres, ef Coordinador de Seguretat i Salut, la Direccié d'Obra, la Direccié d'Execucio, la
URV, podran sol-icitar verbalment I'execucié dels treballs. El Contractista estara obligat a
executar d'immediat aquests treballs de caracter excepcional i haura de sollicitar 'emissio
de la POC corresponent en el termini més breu possible, d'acord amb el procediment previst.
en aguesta Base.
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- Amb la finalitat de no afectar el ritme del trebalis amb els terminis necessaris per tramitar

les ODC, una vegada presentades les valoracions completes de les PDC o de les POC, i si

el seu increment en el preu del contracte és inferior a DEU MIL (10.0600) EUROS, la URV

podréd donar la seva acceptacid per escrit al Project manager per a que la notifiqui a

Contractista, de tal manera que aquesta pugui procedir a executar els freballs. £En el termini |
de 15 dies feiners el Project manager haura d'emetre la corresponent ODC. En cap cas el

nimero ¢'ODC acceptades per escrit | pendents d'emissié podran superar, en el preu dei

contracte, un acumulat de CENT MIL (100.000) EUROS.

_Per valorar aquestes modificacions s'aplicara el que resulti del quadre de-preus de ['obra.
Conceptes inclosos en el preu;

Tant en el preu inicial com en els preus umtarls s'entendran inclosos sense que la relacié
. que segueix sigui limitativa, sind merament enunciativa:

-Despeses i impostos, arbitris o taxes per motéu del Contracte i de I'execucio de I'obra, amb
excepcid de I'lVA, en cas d'ésser procedent, i de les corresponents a les llicéncies d'obra
(control de qualitat fins I'1,5% del preu).

-Despeses que orlganm al Confractista el replanteig, programamé Projecte Executiu, de
reconeixements i assaigs, control de materials, control d'execuci6, proves i recepcio de
l'obra.

-Rétols o tanques informatives, d'acord amb les instruccions del Departament competent,
fins a un maxim de dos.

-Despeses de permisos o ilicdncies propis del Contractista necessaris per a 'execucié de les
obres, a excepcid feta de les corresponents expropiacions i serveis afectats.

~Conservacié de 'obra durant la seva execucid | durant el termini de garantia

-Despeses corresponents a plantes, instal-lacions | mitjans auxiliars i equips de maquinaria.
-Despeses d'instal-lacié i retirada de tota classe de construccions auxiliars, piantes
instal-lacions i eines.

-Despeses de lloguer o adquisicid de terrenys per a dipdsits de maquinaria i materials.
-Despeses de proteccié d'abassegament | de la propia obra contra tota mena de
deteriorament. _

-Despeses de muntatge, conservacid | retirada d'instal-lacions per al subministrament
d'aigua i d’energia eléctrica, necessaris per a l'execucié de |'obra, aix! com drets, taxes o
imports de presa de corrent, comptadors i altres elements.

-Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions tempora{s dsferents ales
necessaries, previstes per les ocupacions definitives o provisicnals del Projecte.

-Despeses d’explotacio i utilitzacio de préstecs, pedreres, cabals | abocadors.

-Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuacio de restes, neteja general de lobra i
zones limitrofes afectades per les obres..

-Execucio, remocié, reposicié i retirada de tota classe de construccions auxiliars, incloent-hi
camins d'accés i desviacions d'aiglies i la neteja i arranjament de la zona d'obres,
compreses zones d'instal Iacxons preses de corrent, préstecs i abocaments, després de
Facabament de l'obra.

-Adquisicié o lloguer de terrenys per a installacions, preses de corrent, abocaments j
préstecs,

-Despeses de reparacaé i reposicid de camins i serveis que afectin al Contractista per a la
-realitzaci¢ dels trebalis. _
-Conservacié i policia de la zona d’obres durant I'execuci6; el subministrament, col: locacaé i
conservacio de senyals i elements de seguretat dins de 'obra i de les zones de tercers i en
les zones d'inici i final de I'obra; la guaa‘da de F'obra i la vigilancia d' afeccuons a tercers, amb

especial atencié al transit.

- Despeses derivades de la tanca d'obres i proteccié en relacié a la perillositat i molésties
produides per les cbres.

-Danys a tercers per motiu de la forma d' EXecucio de l'obra.
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W Ury. wDespeses derivades de les ampliacions o connexions de serveis definitius d'electricitat,

aigua, gas, {eléfon i xarxes de comunicacié per a la correcta explotacié de les obres chjecte
del coniracte, d’acord amb les poténcies, consums | caracteristiques definides en el projecte.
Aguestes despeses fan referéncia als drets de connexié de les companyles
subministradores i a les obres | instal-lacions necessaries per la seva materialitzacio,

- Despeses derivades de la legalitzacié de totes les instal lacions definides en el projecte.

- Despeses derivades de la redacci6 i visat dels projectes eléctrics, dels projectes de
recipients a pressio, etc.

- Despeses derivades de la redaccié de les instruccions de funcionament | mantenlment dels
equips electromecanics, del manual técnic d'ocbra civil | edificacié | d'altres documents de
caracter técnic vinculats a I'execucit de les obres.

- Connexions de les xarxes de drenafge i recollida d'aiglies a la xarxa de clavegueram
existent.

- Despeses denvades de ia protecmo de les obres per fer front a fendmens naturals normals
(inundacions, etc.).

- Majors costos que poguessin denvar—se amb motiu de la realitzacid de treballs nocturns en
hores exiraordinaries, dies festius o0 en horaris no lectius, necessaris per complir el
Programa de Treballs i els terminis acordats de conformitat amb el present document i duts
a terme sense pertorbar el desenvolupament de cap activitat habitual en els esmentats
perfodes de temps, sempre gue aguests majors costos siguin consequéncia directa de la
necessitat de recuperar retards respecte d'alld establert al Programa de Treballs no
imputables a causes de forga major.

-Elements auxiliars, petit material, aparells de transport, d'elevacié, minves i pérdues, etc

- Les despeses d' execucio del Pla de Seguretat i Salut

-Seran a carrec del Contractista les despeses del Pla d'Autocontrol de Qualitat

-Totes les despeses generals, d'empresa | el benefici industrial del Contractista.

86n a carrec del Contractista:

a) Les despeses de control de qualitat de 'obra, que PROJECT MANAGER efectuara
directament o mitjangant la contractacié de serveis a tercers. PROJECT MANAGER
facturard mensualment al Contractista Pimport corresponent a les factures acreditatives dels
assaigs realitzats, que hauran d'estar visades per la Direccio Facultativa, el qual el pagara a
60 dies de la data de la factura (fins I'1’5% del preu, esta inclds a 'oferta del contractista)

b} Les despeses derivades de la sol: licitud autoritzacions, permisos i fficdncies que
URVY hagi pogtt avangar, llicéncies d'chra i licéncia ambsental amb Ia finalitat d'accelerar
fur concessuﬁ ‘

c)El Contract:sta també es fara carrec, si és el cas, de les despeses derivades de Yexecucio

- dels desviaments dels serveis afectats, directament o a través de tercers. En aquest Gltim

cas, les despeses s'abonaran d'acord als justificants de pagament a 'empresa que hagi

realitzat els treballs, que hauran d'estar visats per la Direccié Facultativa, contra la partida
corresponent prevista en el projecte.

En cas d’Encomp’liment per part del Contractista en el pagament de les obligacions
esmentades en els apartats anteriors, URV podra descomptar de qualsevol pagament que
hagi de fer al Contractista aquests imports. Per I'endarreriment en el pagament d'aquestes
quantitats, URY cobrard uns interessos de demora que es calcularan des de la data de

- venciment de l'obligacié del Contractista i fins el dia del seu cobrament; el tipus d'interdés i fa
formuia del caleul a aplicar sén els seglients:

Per al seu caloul s'aplicara la formula:
[=(C xR xT)/360




- I = Interessos a pagar dei perfode.
C = Quantitat endarrerida. :
R = Tipus d'interas nominal anual aplicable.
T = Nombre de dies; aquest termini es comptara des dei dia de venciment-originari; i fins ja
data de pagament real.

Ef fipus d'interés sera e] EURIBOR +1

Per EURIBOR s'entendra el tipus @ 12 mesos refractat a la pantalla EURIBORO1 de
[Agéncia Reuter, o bé la que la substitueixi en un futur, a les onze del matl,

Per al calcul dels interessos es prendra com a tipus d'interés el EURIBOR del dia habil
anterior al del venciment originari de la quantitat endarrerida. ‘

No es certificara a compte dabassegaments de materials ni de despeses de primera
instal-lacié. ‘

Els preus uUnitaris de les diferents unitats d'cbra es consnderaran preus fancats a tofs els
efectes. :

Els preus unitaris tenen incorporats tots el costos i despeses, necessaris per complimentar
els corresponents treballs, de total conformitat amb el Plec de Prescripcions Técnigues
Particulars.

La descomposicio i justificacio dels preus unitaris, aix/ com els rendiments | els preus basics
que es detfallen, sén a risc i ventura del Contractista i figuren Unicament a efectes d'emprar-
los en la valoracidé de les ODC pel que fa als preus basics i rendiments, mentre que la
descomposicié i justificacié dels preus unitaris s'emprara (nicament per determinar el preu
d’unitats incompletes en eE cas de paralitzacio o resolucio de I'obra.

AT.5 Cessid de la posicié per part de la Universitat Rovira i Virgili
La Universitat Rovira i Virgili podrd en tot cas cedir a un tercer en cas de considerar-lo
conhvenient.

A7.6 Recepcio i “as built”

- Larecepcid de ies obres es regira pel que s'estableix a larticle 218 de la LCSP..

Si les obres es troben en bon estat, el representant de I'Administracié les donara per rebudes i
aixecara la corresponent acta. Si no es troben en estat de ser rebudes es fixara un termini per
reparar els defectes detectats.

Amb la recepcié de les obres el contractista lliurara planols as built tant d' obra civil com -
d'instal-lacions d’acord amb la realitat final de 'obra.

A7.7 Devolucié o cancellacié de fa garanha definitiva

Dins del termini de 15 (quinze) dies anteriors al compliment del termini de garantia, el director
facultatiu de I'obra redactara un informe sobre |'estat de les obres. _ _
Si és favorable, el contractista quedara rellevat de tota responsabilitat, excepte del que disposa.
farticle 219 de la LCSP | es procedira a la devolucié o cancellacié de la garantia, a la
liquidacio del contracte i, si s'escau, al pagament de fes obligacions pendents.

Cas que linforme no sigui favorable | els defectes observats siguin deguts a deficiencies en
execucid de I'obra i no a P'Gs del que s’ha constrult durant el termini de garantia, el director.
facultatiu procedira a dictar les instruccions oportunes ai contractista per a la deguda reparacio
del gue s'ha construit, i se li concedira un termini per fer-ho durant el qual continuara
encarregat de la conservacié de les obres, sense dret a percebre cap quantitat per ampliacié
del termini de garantia.
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L'inici de les obres objecte del present concurs es fi xara en la data conv;nguda per realitzar la
comprovacié del replanteig. L'endema de 'acte de replanteig és el dia que s'ha de prendre per
computar aquells efectes del Confracte que, en qualsevel mesura, depenguin d'un fermini
comptador des del comengament de les obres, amb les excepcions que es puguin recomr a
Facta de replanteng

El termini d'execucié de les obres, dins del qual hauran de quedar totalment finalitzades, en
forma que es pugui procedir a la seva recepcid, es fixa en l'apartat D del quadre de
caracteristiques compfats des de la data indicada en Papartat anteriof, El Contractista restara
obligat a més a complir estrictament els terminis parcials que es derivin del Pla de Treballs, . .
tant pel que fa referéncia a 'impért o percentatge d'obra executada en determinades dates
com pel que fa a la finalitzacid d'unitats d’obra en terminis fixos.

Els endarreriments produits per motius no imputables al Contractista donaran dret a aguest,
sempre que s'ofereixi a complir els compromisos mitiancant prorroga del temps que tingués
assenyalat inicialment, a un termini addicional que no excedeixi al temps perdut | que sera
aplicable solament a la part d'obra afectada.

A7.9 Direccié Facuitativa i Project Manager

El Contractista haura d’actuar d'acord amb les normes | instruccions complementaries que i
siguin dictades per la Direccid Facultativa per a la regulacié de les relacions entre ambdues
parts en el gue es refereix a les operacions de control, amidament, valoracié i d'informacio
relacionades amb I'execucié de les obres.

El PROJECT MANAGER o la Direccld Faéu!tativa podra detenir qualsevoi dels treballs en
curs de realitzacio, que no s'executin d'acord amb les prescripcions contingudes a la
documentacné definitdria de les obres.

Les instruccions de la Direccié Facultativa al Contractista s'emetran’ per escrit i quedaran
reccllides en el corresponent Llibre d’'Ordres, que haura d'ésser degudament ditigenciat a l'inici
dels freballs. Ei Contractista esta obligat a signar ef coneixement de les esmentades ordras.

Les ordres de la-Direccié Facultativa son vinculants per a I'empresa constructora i han de
quedar degudament reflectides en un suport documental que impedeixi alteracions ©
manipulacions posteriors. PROJECT MANAGER i !’Admmtstracaé actuant tindran accés
puntual al contingut d’aquest suport documental.

Les responsabilitats del PROJECT MANAGER correspon a la gestsé coordinacio i lmpuls de
les activitats.
Les responsabilitats de caracter técnic correspon a la Direccié Facultativa.

. AT, 10 Projecte ‘
Eis treballs objecte del contracte son definits en el Projecte tant pei que fa referéncia a les
seves dimensions, materials que les componen i les seves condicions, com a la forma en qué
ha de dur-se a terme P'execucid, condicions que ha de reunir 'obra executada, proves de
qualitat | mesures de seguretat | salut.

Una vegada efectuats gls repianteigs de defall i els treballs necessaris per a un perfecte
coneixement de la forma i caracteristiques del terreny | materials, el Contractista formulara els
planols detaflats d'execuci®é que la Direccié Facultativa estimi convenients, justificant
adequadament les disposicions i dimensions que figurin en aguests a rad dels planols del
Projecte Executiu, els resultats dels replantelgs, treballs i assaigs realitzats, els Plecs de
Prescripcions Técnigues Particulars, | els reglaments vigents.
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Aquests planols hauran de formular-se amb suficient antelacié, que fixara la Direccid
Facultativa, a la data programada per a l'execucié de la part d'obra a qué es refereix i hauran
d'ésser aprovats per la Direccié Facuitativa.

5.3.- En concordanga amb el que esta establert en 'apartat 1.2, el contractista restara obligat,
quan la Direcci6é Facultativa ho consideri convenient, a introduir les modificacions necessaries
perqué es mantinguin foles les condicions d'estabilifat, vsabaiitat seguretat i quaiatat previstes
en ef Projecte.

Aixi mateix, el contfractista restard obligat, quan el Coordinador de Seguretat | Salut ho
consideri convenient, a introduir les modificacions en el Pla de Seguretat i Salut precises pera -
que es garanteixin les condicions de seguretat [ salut previstes en la normativa de prevencié
de riscos laborals | en Estudi de Seguretat i Salut. La interpretacié i definicié d’aquestes
condicions correspondra al Coordinador de Seguretat i Salut.

AT7.11 Seguretat i Salut durant Fexecucio de I'cbra

El Coordinador en matéria de Seguretat | Salut durant 'execucio de 'obra gaudira de les més
amplies facultats per a poder complir amb la maxima efectivitat les funcions relacionades al
Reial Decret 1627/97, de 24 doctubre, pel que s'estableixen disposicions minimes de
seguretat | salut en les obres de construccié. Per fant, el Contractista haurd de donari
coneixement | informar-lo de totes aquelies previsions o actuacions que dugui a terme que
afectin o puguin afectar al seu ambit de responsabilitats, en especial, aquelles relacionades
amb la funcié d’organitzar la coordinacié d'activitats empresarials prewsta en larticle 24 de la
Llei de Prevencié de Riscos Laborals.

El Contractista haura d'actuar d'acord amb les normes i instruccions complementaries que i
- siguin dictades pei Coordinador de Seguretat i Salut per a la regulacié de ies relacions entre
ambdues parts en el que es refereix a les operacions de control, supervisié | en general,
dinformacié, relacionades amb [laplicacié | execucid del Pla de Seguretat | Salut | el
compliment de la normativa de prevencid de riscos laborals. En concret, el Contractista
subministrara al Coordinador de Seguretat i Salut la informacié necessaria per a compiir el
Relal Decret 1627/1897. '

Si el Coordinador de Seguretat | Salut o qualsevol alira persoha integrada en la Direccid
Facultativa de 'obra observés l'incompliment de les mesures de seguretaf | salut, advertira
d'aquesta circumstancia al Contractista, quedant facultat per a suspendre 'execucio de treballs
determinats o de la totalitat de Fobra quan considerés que concorren circumstancies de risc
gredu | imminent per a la seguretat i salut dels trebaliadors.

El Pla de Seguretat i Salut podra ser medificat pel Contractista en funcio del procés d'execucid
de l'obra, de l'evolucié dels treballs, de la contractacié de tercers contractistes i de les
possibles incidéncies o modificacions que puguin sorgir al llarg de l'obra. Aquestes
modificacions requeriran l'aprovacié expressa del Coordinador de Seguretat | Salut.

~Els intervinents en I'execucit de I'obra, aixi com les persones u drgans amb responsabilitats en
mateéria de prevencid de riscos laborals en les empreses infervinents i els representants dels
treballadors en sentit ampli, podran presentar al Coordinador de Seguretat | Salut, per escrit
de forma raonada, les suggeréncies i alternatives que considerin oportunes. A aquests efectes,
el Pla de Seguretat | Salut estara a disposicié permanent de les esmentades persones i brgans
aixi com de la Direccid Facultativa de I'Obra.

El Pla de Seguretat i Salut estara a disposicio permanent de la Inspeccié de Treball | Seguretat

Social | dels técnics dels drgans especialiizats en matéria de Seguretat | Salut de
I'Administracié Publica competent. .
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wwwurvBn qualsevol cas, el confractista serd plenament responsable de la correcta aplicacid i
execucité del Pla de Seguretat i Saiut en el Treball tant pei seuy propz personaf com pel dels

seus subcontractistes.

El contractista cerlfificara les despeses d'execucid del Pla de Seguretat | Salut per aplicacié
dels preus unitaris sobre els amidaments reals, de la mateixa manera que la certificacié de la
resta d'obra. La relaci¢ valorada corresponent a aguest capliol haurd de ser validada pel
coordinador de seguretat i salut.

© En cas dincompliment del Pla de Seguretat | Salut en el Treball per causa imputable al
Contractista, i sense perjudici de les penalitzacions que fi siguin d'aplicacié, URV, a instancia
de PROJECT MANAGER, podra suspendre l'abonament de la partida corresponent a la
retribucié en concepte d' eiaboramé .aplicacio | execumé del Pla de Seguretat i Salut en el
Treball. : '

El coordinador de Seguretat i Salut tindra ai seu carrec el libre d'incidéncies i el gestionara
d'acord amb el disposat per lart. 13 del Reial Decret 1827/97, de 24 d'octubre, pel que
s'estableixen disposicions minimes de Seguretat i Saiut en les obres de construccid.

A7.12 Pla de Treballs

12,1 En el Pla de Treballs es reflectiran les dades d'inicl i final de les diverses activitats en
les que es descompon lobra, aixl com les obres elementals subjectes a terminis parcials
d'acabament.

12.2 Sota requeriment del PROJECT MANAGER, el Confractista actualitzara el Pla de
Treballs, seguint les normes | iristruccions que a tal efecte Ii dicti PROJECT MANAGER o la
Direcci6 Facultativa, | desenvolupant el format i model establert.

12.3 Quan es modifiqui, augmenti o -disminueixi les obres objecte del contracte, es
procedird a la reprogramacié de Pobra, obtenint-se un nou Pla de Treballs que es
desenvolupara segons el format i model establert.

Per dur a terme I'esmentada actualitzacio, a les unitats d'obra que es modifiquin, augmentin ¢
disminueixin, se'ls aplicara els rendiments fixats. Si d'aguests no es poguessin deduir els
oportuns rendiments {per extrapolacio, interpotacié o propormonalitat) aquests s estabhran de
forma contradictoria.

Mentre el volum de les madificacions, augment o disminucio de les obres objecte del Contracte
es mantingui dins dels limits previstos en el contracte, el Contractista vindra obligat a mantenir

~els preus unitaris i els rendiments concretats en la documentacid del Projecte. En
conseqleéncia, el Contractista es compromet a disposar dels mitjans necessaris per fer front -
en el seu cas- a les modificacions, augments ¢ disminucions de les cbres contractades dins
dels limits convinguts, ‘

L'actualitzacié del termini total s'establird com a consegliéncia de 'actualitzacid del Pla de
Treballs, | aguest sofrira un retard quant a la data vigent, si com a consequéncia de la
maodificacié, augment o disminucid de les obres contractades resultés necessari alterar el cami
critic del Pla de Treballs, i amb aixd retardar la data final de les obres.

12.4 Si per motiu de retard en les dates d'inici de les obres ifo reposicié de serveis, no
imputables al Contractista, s'alterés el Pla de Treballs ¢ els rendiments previstos en el
Contracte, s'establiran de forma contradictdria els sobrecostos en els que hagi incorregut el
Contractista, llevat del cas en gué malgrat els esmentats retards i alteracions, es pugui establir
un nou Pla de Treballs, el caml critic del qual no incrementi el termini total de les obres en més
de 15 dies, cas en el gue e Contractista no podra reclamar cap tipus d'extracost o
compensacié economica. La quantificacio, si escau, dels sobrecostos abans esmentats no
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podra excedir la quantitat de (Pressupost d’Execucié per Contracta de l'obra x 8% / termini
contractual de I obra) euros per cada mes d'increment del termini total de les obres, sense temr _
en compte ta primera quinzena.

En qualsevol cas, I'existéncia de retards en la data d'inici de les obres i reposicié de serveis,
- donara lloc a l'establiment d’'un nou Pla de Treballs, amb reconeixement dels retards produits i
augment del termini total d'execuicié de 'obra, si aguests afecten al cami oritic.

12.5 L'alteracid del Pla de Treballs o dels rendiments previstos en el contracte per causa
de fincompliment de les mesures de seguretat | salut determinara I'aplicacid de les
penalitzacions previstes en el Contracte.

12.6 Cas que es produissin situacions demergénc;a en ef decurs de lexecuci6 de les
obres, el Contractista haura de donar compliment al protocol estabiert en el Contracte.

A7.13 Control de Qualitat

Fins 1,5% del preu, esta inclos a l'oferta del contractista que abonara les factures
corresponents . Per damunt d'aquest valor les abonaré ia URV.

La URV i la Direccid Facultativa de 'Obra realitzaran tots els reconeixements, comprovac;ons i
assaigs que creguin oportuns en quaisevol moment en preséncia del Confractista, el qual
haura de facilitar al maxim llur execuci6, posant a disposicid eis mitjans auxiliars | el personal
" que sigui necessari. El Contractista no podra en cap cas reclamar el pagament d'interrupcions
de les obres derivades d'aquests conceptes.

Aixi mateix la URV directament o mitjangant un tercer podra auditar en qualsevol moment el -
contingut, desenvolupament, | seguiment que el contractista efectu’ del Pla de Quualitat elaborat
com a conseqliéncia del compliment de la norma 1SO 9001 o 1SO 9002. Aquesta auditoria
s'efectuara en preséncia del Contractista, el qual haura de facilitar al maxim liur execucio.

El Contractista haura de facilitar laccés a l'obra de la Direccid Facultativa, la URV ilo
Passisténcia técnica del control de qualitat, amb motiu de contrastar qualsevol aspecte de la
gualitat de 'cbra.

El cost dels assazgé del control de quéhtat realitzats per PROJECT MANAGER /o la Direccié
Facuitativa, que siguin repeticié d'altres que hagin donat resuitats defectuosos, seran
repercutits integrament ai Contractista. ‘

Independentment del control de qualitat que duguin a terme -directament o indirectameni-
PROJECT MANAGER i la Direccié Facultativa de I'Obra, el Contractista haura de dur a terme
el control de qualitat necessari sobre 'execucié de Pobra (Pla d’Autocontrol de Qualitat), per tal
de garantir el compliment de les condicions establertes en el contracte ifo les que calguin,
definides en qualsevol cas per la Direccié Facultativa de Obra o per PROJECT MANAGER,
per assolir el comportament adequat de l'obra. Dins d'aguestes actuacions s'inclou la
complimentacio deis documents de recepcio de materials | constancia de la bona execucié de
Fobra (PPl i fitxes de control), previstos en I'esmentat Pla d'autocontrol, amb la freqliéncia que
. S'estableixi juntament amb la Direccié Facultativa de l'obra, abans de l'inici dels treballs.
Aquestes actuacions no suposaran cap increment en els preus unitaris establerts. Els assalgs
corresponents a aquest autocontrel hauran d'ésser efectuats per un laboratorf acreditat |
acceptat per PROJECT MANAGER. :

En qualsevol cas, el Contractista sera plenament responsable de la qualitat de l'obra que
executi, i d'acord amb alld establert en aquests Plecs.

A7 .14 Mitjans del contractista per a Pexecuci6 dels treballs
El Contractista esta obligat a tenir en I'cbra I'equip de personal directiu, técnic, auxiliar i operari
gualificat gue resulta de la documentacié de 'adjudicacit | resta estabiert en el Pla de Trebails.
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gue hauran de tenir facultats per a resoldre quantes gestions depenguin de la Direccio
Facultativa, havent sempre de donar compte a aquesta per poder absentar-se de la zona de
Fobra, .

Tant la idoneitat de les persones que constitueixin aquest grup directiu com la seva

organitzacié jerarquica i especificacié de funcions, sera lliurement apreciada per la Direccié
Facuitativa que tindrd en tot moment la faculiat d'exigir al Contractista la substitucio, per causa

justificada, de wualsevol persona o persones adscrites a aquesta, sense obligacio de

respondre de cap dels danys que al Contractista pogués causar-li 'exercici d'aquelia facuitat.

No obstant, el Contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat a

F'obra | de la seva qualificacié | especialitzacio.

Aixi mateix la Direccié Facultativa tindra en tot moment la facultat d'exigir al Contractista la
substitucid, en els termes de I'apartat anterior, d'aquell personal auxiliar | operari al servei del
contractista o del tercer i successius contractistes que consideri no qualificats per dur a terme
els trebafls : :

El Contractlsta no podra disposar per a l'execucié d'altres treballs, de la maquinaria que
d'acord amb el Pla de Treballs s’hagi compromés a tenir a Tobra, ni refirar-la de la zona
d'obres, llevat l'expressa auforitzacié de la Direccio Facultativa,

A més del compliment de tots els reglaments i disposicions vigents, tals com I'is d'explosius (si
és el cas), el d'installacions eléctriques, el d'abocaments controlats | altres d'aplicacis, el
Contractista adoptara sota la seva exclusiva responsabilitat i vigilancia, totes les mesures
necessaries per a garantir la més absoluta seguretat del personal de I'obra i de tercers.

El contractista, d’acord amb les indicacions del Coordinador de Seguretat | Salut i el seu propi
criteri professional adoptara les mesures necessaries per fal de garantir ['estricte compliment
de la Liei 31/85 de 8 de novembre de prevencié de riscos laborals i qualsevo! altra normativa
que la desenvolupi o sigui d'aplicacio.

L'organitzacio dels treballs haura de garantir un “escrupolos respecte ais valors pansatgishcs i
ecologics de lentorn,

El Confractista disposara dels mitians, installacions | serveis auxiliars i de recolzament,
previstos en la seva oferta técnica i detallats en els annexos.

AT7.15 Informacio a preparar pei contractista

El Contractista trametra a la Direccié Facultativa un comunicat mensual de la tasca executada
en el mes i a l'origen, amb les seves valoracions, i en el que es reflectiran. les incidéncies
d'obra més importants. La Direccibé Facuitativa o el PROJECT MANAGER designat per la URV
podran definir amb major detall el contingut de 'esmentat comunicat.’

En referéncia al control de gualitat, el Contractista ¢'obliga a comunicar setmanalment (darrer
dia de la setmana) el seu pla de treballs diari de la setmana seglient a la Direcci¢ Facultativa,
Aixi mateix, resta obligat a trametre, a la Direccid Facultativa, la informacié dels resultats dels
assaigs previs de materials dins dels terminis previstos al Pla de control de ['obra, 0 en les
dates que fixi la Direcci¢é Facultativa. :

Complementariament la Direccid Facultativa o el PROJECT MANAGER designat per la URV
podrd demanar al Contractista el lliurament d'un comunicat especial (diari, setmanal o amb la
periodicitat que s’estableixi) amb el contingut que es determini.
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El comunicat mensual es rebra abans del dia 10 del mes seglient, els comunicats especials es
rebran en el termini que s'especifiqui. La manca d'informacié o endarreriment en la seva
tramesa seran causa de penalitzacié segons contracte.

Aixl mateix, sera obligacié del Contractista deixar constancia formal de les dades basiques de
la forma del terreny que obligatdriament haurd hagut de prendre abans de ['inici de les obres
“aixi com la definici6 d’aquelles activitats o parts d’obra que hagin de restar ocultes. Aixd ultim,
a més, haura d'ésser degudament comprovat i avaiat per la Direcci6é Facultativa, préviament a
" la seva ocultacid. A més, el Contractista esta obligat a facilitar a la Direcci6 . Facultativa
qualsevol tipus d'informacié que li sigui requerida, referent a 'execucio de les obres.

La URV no es fa responsable d’ aqueiia'part de les obres per la qual no existeixi comprovacit
formal de 'obra oculta i en fot cas, es reserva el dret de qué qualsevoi despesa que comportés
la comprovacié d'haver estat executades aquestes obres, sigui a carréc del Contractista.

Abans dels tres dies (3) seglents a la signatura del Contracte, el contractista s’obliga a facilitar

al Gerent d'Obra el teléfon de localitzacié del cap d'obra durant les 24 hdres del dia per a
eveniuals mmdents greus a lobra

A7.16 Penalitzacions

Sense perjudici d’'aplicar quan sigui escasent la facuitat resofutdria que concedeix el Contracte
a la URV, aquesta tindran dret a aplicar | percebre penalitzacions per les seglients causes:

- Defecte de qualitat de l'obra executada.

- Deflciéncia ifo endarreriments en la informaci6 o incompliment del protocol d'emergéncies.

- Incompliment parcial o global deis terminis per causes imputables al Contractista.

- Incompliment d'ordres de la Direccié Facultativa.

- Incompliment d'ordres del Coordinador de Segureta{ i Salut.

- Incompliment de les condicions establertes en Ees autorztzacsons permisos o llicéncies
atorgades pels organismes competents. :

161 - Penahtzacné per defecte de qualitat de 'obra executada
Els defectes de qualitat en f'obra realifzada, per manca de compliment del Projecte o de les -
[Instruccions emeses pel personal facultativ de PROJECT MANAGER, donaran lioc a la seva
demohcné

16.2 - Penalitzacions per deficiencies ifo endarreriments en la Enformaclé o per
incompliment del protocol d'emergéncies

Cas que per deficiéncies o endarreriments en la informacié o per incompliment del protocol - -

d'emergéncies, fora necessaria la realitzacié de treballs suplementaris o es donés lloc a costos
no previstos, segons cntens de la Darecczé Facultativa, el major cost anira a carrec del -
- Contractista. :

16.3 - Penalitzacio per manca de compliment del termini total

En cas de sobrepassar en més de quinze (15) dies el termini contractual per a la completa
execucio de l'obra , el Contractista sera objecte de penalitzacié consistent en la deduccié d'un
percentatge D= 100x[(tr—2)ltt] de l'import de contractacio de I'obra, on "i" represenia el retard
en el termini total i s'expressara en setmanes i “tt" és el termini de Pobra també expressada en
setmanes (aquesta xifra mai podra ser negativa).
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e mib (Teiccepcté del que pugues derivar-se de incompliments en els terminis parcials i totals
corresponents al sistema envolvent (area que no forma part d'aguest contracte) amb relaclo al

planning integrat elaborat per I'adjudicatari d’aquest confracte. -

En cas de forga major o causes imputables a URV, es confeccionara un nou Pla de Trebalis
- que haura d'aprovar URV,

16.4 - Penalitzacions per incompliment dels terminis parcials del Pla de Treballs

D'acord amb el Pla de Treballs hi haura una penalitzacié per incompliment dels terminis
parcials. Es mesuraran com a terminis parcials les quantitats que segons el Pla de Treballs -
vigent s'haguessin hagut de certificar cada frimestre natural.

Aquesta penalitzacio consistira en una refencié d'un 10% de Ia diferéncia entre limport
acumulat a origen que s’hagués hagut de certificar segons el Pla de Treballs vigent en el
moment de practicar la penalitzacié i limport real certificat. Aquesta penalitzacit es deduira de
Fimport de la certificacio del mes en el que es caiculi.

Es calcularan a la fi de cada frimestre natural, actuafitzahtmse segons l'evolucio de fobra,
incrementant I'import retingut o bé disminuint-lo. La quantitat resultant al final de lobra
s'aplicara a la liquidacié de la penalitzacié per incompliment del termma total, si aquest fos el
cas. ‘

16.5 -Penalitzacions per incompliment d'ordres de la Direccié Facultativa '

En cas de que el Delegat d'Obra o el cap d'obra incompleixi- les ordres de la Direccio
Facuitativa, de manera que la propia Direccié Facultativa consideri que es perjudica greument
el correcte desenvolupament de ies obres, la Direccié Facultativa podra proposar a URV una
penalitzacio econdmica cada vegada que es produeixi un incompliment d’aguest tipus. Rebuda
la proposta de penalitzacié, URV ho comunicard al Contractista per tal de que solucioni
lincompliment de forma immediata. De no produir-se I'oportuna reparaci@, es podra aplicar la
penalitzacio fins una quantia maxima, per cada penalitzacié, de sis mii euros, que es fara
efectiva en la certificacié mensual def mes en cufs

L'aplicacic de tres penalitzacions d'aquest tipus comportaré Fobligacié del Contractista de
substituir al Delegat o al cap ¢’'Obra. :

16.6 - Penalitzacions per incompliment d'ordres del Coordinador de Seguretat | Salut

Cas de que el Contractista, ei Delegat d'Obra, o el cap d'obra incompleixi les ordres del
Coordinador de Seguretat i Salut, de manera que el propi Coordinador de Seguretat i Salut
consideri que es petjudica la correcta aplicacld del Pla de Seguretat i Salut en el Treball, el
Coordinador de ‘Seguretat | Salut podrd proposar a URV una penalitzacié econdmica cada
vegada que es produeixi un incompliment d’aquest tipus. Rebuda la proposta de penalitzacio,
URV ho comunicara al Contractista per tal de que subsani lincompliment de forma immediata.
De no produir-se l'oportuna subsanacid, es podra aplicar la penalitzacié fins una quantia
maxima, per cada penalitzacio, de sis mil euros, que es fard efectiva en la certificacié mensual
del mes en curs.

: L’aplicaci'é de tres penalitzacions d'adquest tipus comportara l'obligacié del Contractista de
substituir el Delegat d'Obra o al cap d’obra.

Penalitzacions per incompliment de les condicions establertes en les autoritzacions, permisos
o llicencies atorgades pels organismes competents.

Es podrd aplicar una penalitzacié d'una quantia maxima de sis mil euros davant
lincompliment, per part del Contractista, de qualsevulla condicié a la s'hagi subjectat
latorgament d'autoritzacions, permisos o llicéncies, sens perjudici, en el seu cas, de les
sancions administratives a les que dit incompliment pogués donar lloc.
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Per al cas concret d'incompliment de Fhorari autoritzat per a efectuar restriccions de transit, es
podra aplicar una penalitzacié de fins a 3.000 € per quart d’hora o fraccid de temps en excés
sobre I'horari autoritzat.

Aquestes penalitzacions seran aplicades al Contractista en el mes en el que es calculin. Cas
d'incompiiment per part del Contractista de la seva obligacid d'abonament de la penalitzacié,
PROJECT MANAGER i/o URV podran executar, per aguest import, la garantia constituida.

A7.17 Subcontractacié .
El Contractista, amb estricte comphment del que disposa ia Llei Reguiadora de la

Subcontractacié en el Sector de la Construccié, podra subcontractar parcialment les obres

objecte del present concurs amb tercers fins a prestacions patcials que no excedeixin del 80%

de limport de VPadjudicacié. Per al comput d'aquest percentatge maxim no es tindran en

compte els subcontractes conclosos amb empreses vinculades al contractista, entenent-se per

tals les que es froben en algun dels suposits previstos en 'article 42 del Codi Civil.

Caldra que el Contractista es responsabilitzi solidariament de les obligacions dels tercers
contractistes pel que fa a !execucic dels treballs subcontractats | de la qualificacid |
especialitzacio del personal dels tercers contractistes. URV restaran sempre alienes i al marge.
de les relacions entre el Contractista i el subcontractista, no essent responsables en cap cas
per les conseqliéncies derivades del Contracte que celebri aquell amb el segon; i continuaran,
per tant, relacionant-se exclusivament amb el Contractista a tots els efectes.

El Con'tracttsta sobliga a satisfer als subcontractistes el pagament del preu pactat en els
terminis i condicions que no siguin més desfavorables que eEs previstos en el Contracte entre
‘URV | el Contractista.

El Contractista haura d'informar, per escrit | amb I'antelacié suficient, a URV i al Coordinador
de Seguretat | Salut als efectes previstos en l'article 24 de [a Llei de Prevencid de Riscs
Laborals, de tots els subconfractes que celebri amb tercers, detallant la identitat del
subcontractista, les parts del Confracte a realitzar pel subcontractista, la justificacid de 'aptitud
per executar-la per referéncia als elements técnics i humans de que disposa | la seva.
experiéncia. En el cas que el subcontractista tingués la classificacié adequada per realitzar ia
part del contracte objecte de subcontractacié, la comunicacié d'aquesta circumstancia eximira
al contractista de la necessitat de justificar 'aptitud d'aquell.

A l'escrit dirigit a URV s’adjuntara una declaracié del subcontractista, donant fe que no esta
incurs en suspensid de classificacio, i gue no esta inhabilitat per a confractar ni compres en
cap dels supdsits gue determinen ia prohibicié d'intervenir com a subcontractista en els termes
establerts a la Llei 3072007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Public, en endavant
LCSP, i que compleix la normativa en matéria de prevencté cie riscos faborals i de liibertat -
sindical. ,

A més de l'anterior, s'adjuntaran les certificacions administratives, expedides per organ,isme
competent, acreditant que 'empresa no ha deixat de complir les cobligacions tributaries i de
~ Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, en els termes que sestablelxen als
articles 13 i 14 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d'octubre.

El Contractista en cap cas podra subcontractar amb persones 0 empreses incurses en
suspensié de classificacions, inhabilitades per a contractar o compreses en algun dels supdsits
que determinen la prohibicié d'intervenir com a subcontractista en els termes estabterts per la
LCSP.

‘En qualsev‘o! caé els subcontractistes restaran. ob!agats tan seis davant del Contractista que

assumeix la total responsabilitat de I'execucio del Contracte enfront de La URV d'acord amb el
Contracte.
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www.arvl conelxement que URV tingui dels subcontractes cetebrats en virtut dels escrits de la
clausula 12.2 no alterara la responsabiiitat exclusiva del contractista.

Previ a -!’inici dels freballs per part dei tercer contractista el Contra‘ctista s'obliga a disposar de
Facceptacio expressa [ per escrit per part d'aquell del Pla de Seguretat | Salut aprovat, de la
gque en daonara traslfat &l Coordinador de Seguretat | Salut. El Contractista infroduird
modificacions al Pla de Seguretat | Salut en cas que-el tercer contractista ho consideri adient,
‘amb l'expressa aprovacio del Coordinador de Seguretat i Salut.

L'acceptacid expressa i per escrit del Pla de Seguretat | Salut sera obligatéria per al tercer
contractista | successius coniractistes d'aquest, sense la gual no es pedra donar inici als
corresponents treballs.

El Contractista -en cap cas podra cedir els drets | obligacions referents a I'execucid de Vobra,
derivats: del Contracte. Aquesta prohibicié no inclou la cessié dels drets economics que es
detiven de la contraprestacié acordada, que precisard de la prévia conformitat de URV.

El Contractista és el responsable de la coordinacié dels - diferents subcontractistes que
participin en 'obra. Al respecte, una relacié de funcions que 1i corresponen és la seglent
{relacié no limitativa):

-Encaix dels terminis parcials dels industrials intervinénts, supliht, a més, les mancances de tot
tipus de qualsevol subcontractista, com a Unic responsable enfront URV | la Direccio
Facultativa de la totalitat dels treballs. -

-Organitzacié de Fabassegament | emmagatzematge dels materials.

-Organitzacio de les infraestructures dé suport (vestuaris, accessos, tancaments, etc.)

-Compliment de !es mesures de Seguretat i Higiene.

-Submimstrament de les dades requendes per la Direccié Facultativa deEs :ndusmais
subcontractistes; entre d’altres Ees reiatives a control de qualitat.

-Vigilancia de- lexecumé dels trebalis dels industrials i resolucié de les possibles interferéncies
entre ells.

Per tal d'atendre les especials condicions derivades de la contractacié- indepenent del sistema
envolvent ¢'han incorporat al pressupost les partides corresponents a "Ajudes” | "coordinacio i
integracié d’aguest apartat’.

. A7.18 Risc de Fobra
L'execucid del Contracte es realitzara a risc | ventura del Confractista.

En consequéncia les obres s'executaran quant al seu cost, terminis d'execucié i art de
~ construccio, a risc | ventura del Contractista, excepte en els seglients supdsits de forga major, i

sempre que no existeixi actuacié imprudent per part def Contractista:

-Incendis causats per electricitat atmosférica,

-Els fendmens naturals d'efectes catastrofics, com sismes submarins, terratrémols, erupcions
volcaniques, moviments del terreny, temporals maritims, inundacions | aitres similars.

-Destrosses ocasionades violentament en temps de guerra, robatoris tumultuaris o alteracions
greus de 'ordre public.
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La sola presentacié d'oferta implica Ja declaracié per part del Contractista d’haver compiert
amb la seva obligacid de reconéixer tots els lfocs en qué han d'executar-se obres i tenir
coneixement de les seves condicions, inclosos els préstecs i abocaments, d'haver estudiat
detingudament els documents del Projecte de Foferta, per tant es responsabil'itza de la seva
. oferta, del posterior desenvolupament dels treballs i, en conseqliéncia, de {'execucié de 'obra
fins al seu lliurament en perfectes condicions d'ts i en la forma i condicions convingudes.

- Sera obligacié del Contractista realitzar les obres de manera que es procuri evitar gualsevol
dany i perjudici als béns publics i privats, essent del seu compte i carrec, en tot cas, les
indemnitzacions a les que hi donés lloc i es derivessin de I'execucié de les obres alliberant a

~ URV de tota responsabilitat o reclamacio que li fos exigida al respecte.

Sera responsable entre d'altres, dels danys i perjudicis soferts pels edificis adjacents, i els
talussos de les obres, en tots els casos en qué aquests danys i perjudicis hagin d'ésser
indemnitzats. -

El Contractista no solament respondra dels actes propis, siné també dels subcontractistes, en
el seu cas, dels del personal que |i presti serveis i dels de les altres persones per qui hagi de
respondre, d'acord amb la legislacio vigent

El Contractista respondra iguaiment de tots els danys causats a Eobra per tercers, abans de la
seva recepcié.

El Contractista respondra aixi mateix, dels danys | perjudicis causats a tercers, que ! siguin
imputables.

Si descuidés la policia de 'obra © la reparacié dels danys causats, URV podra prendre, a
carrec del Contractista les mesures necessaries per evitar o reparar tals danys per manca de
vigilancia.

El Contractista sera responsable de quants perjudicis es derivin de les pertorbacions que es
_causin a les vies de comunicacions de fot tipus i serveis de qualsevol classe, havent de tenir
previstos els mitlans precisos d'investigacié prévia dels que puguin quedar afectats, a fi de
limitar I'afectacié a alid indispensable i projectar | programar I'oportuna substitucié en el seu
cas. ' - :

Si l'obra s'arruinés totalment o parcialment amb posterioritat al termini d'expiracié de la
garantia per vicis ocults de la- construccio, degut a incompliment contractual per part del
Contractista, aquest respondra dels danys i perjudicis durant el termini de 15 anys a partir de la
data que resuli anferior entre ia de recepcié o l'estimada de conclusié de les obres.
Transcorregut aquest termini sense que s’hagi posat de mantfest cap dany ni per;udaca la
responsabilitat dei Contractlsta restara extmglda totaiment

A7.19 Asseguranga wgent durant les cbres

El Contractista haura de subscriure una asseguranca de la modalitat "Tot risc construccié" que
acompleixi satisfactoriament els requisits que es determinen en el Plec de Clausules. A la
péhssa d’asseguranca figurara com a benef&crarls P URV.

PROJECT MANAGER haura d' aprovar eEs termes concrets de asseguranga. L'asseguranca
haura d'estar vigent fins a la recepcié de 'obra i durant el termini de garantia fins a I'aprovacio
de T'acta del certificat de la fi del periode de garantia | haura de presentar-se a 'aprovacié de
URV abans deis quinze dies (15} seglients a la signatura del Contracte i haura de contractar-
se abans dels vint dies (20) seglients a aquesta sighatura. Per tal d’'acreditar davant URV la
contractacié de Passeguranca requerida, el contractista aportard la podlissa corresponent
acompanyada per un certificat, emés per ia companyia asseguradora o pel corredor gue 'hagi
intermediat, que s’haura de complimentar seguint el model que s establezx;
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Wwwf,-m qe supdsit que s'incrementés 'import de I'obra contractada, també s’haura d'incrementar

Iimport de Yobra assegurada.

En cas dincompliment de qualsevol d'aguests fermes, i Confractista sera plenament i
integrament responsable dels riscos no assegurats, i URV podra subscriure directament
Poportd Contracte d'asseguranga i repercutir la prima o primes corresponents al Contractista i
estan facultades per deduir de les primeres certificacions d'obres la factura o faclures que
generi aquesta repercussio,

A7.20 Altres obltgacfons del contractista

El Contractista | els subcontractistes en el seu cas, hauran de complir i trobar—se al corrent en
tot moment de les obtfgacmns que com a empresa ] pertoquen en matéria fiscal, laboral, de
Seguretat Social, sindical, i de prevencié de riscos laborals i Seguretat i Salut en el treball,
essent estricta 1 rigorosament responsable amb caracter exclusiu | amb tota indemnitat de
d'URV, del compliment de qualsevol de tals obligacions.

- Als efectes de controt per part de URV, sense que aixd impliqui no obstant cap obligacio per
aquesta Ultima, el Contractista haura d'acredifar sempre que i sigui requerit per URV tenir
complides totes les obligacions esmentades en el paragraf anterior, posant a disposicié de
URYV, en tot moment, eis documents | comprovants que facin referéncia a tals obligacions:

Seran a carrec exclusiu del Contractista totes les despeses | impostos que s'originin per rad de
la constitucic de fiances dimanants d'aquest i, en el seu cas, els que es causin per la
subcontractacid de les obres objecte d'aquell i de les seves revisions.

El Contractista sera responsable dels accidents que puguin passar a tot el personal de 'obra o
a terceres persones com a conseqléncia de la realitzacié dels treballs encomanats, sense
perjudici de les demés responsabilifats que la legislacié vigent estableixi amb caracter
preceptiu,

El Contractista és responsabilitza plenament de qualseVoI infracci6 als reglaments de
seguretat en la gue es pugui incdrrer durant |a realitzacio dels treballs contractats, sense
perjudici de les demés responsab:iitats que la legislacié vigent estableixi amb caracter
preceptiu,

El contractista sera responsable de qualsevol retard que es pugui produir en Fexecucio de les
obres aixl com dels danys que es puguin generar per incompliment que Ii sigui imputable de la
normativa ambiental, del Pla de Medi Ambient aprovat per la Direcci¢é Facultativa d'Obra, | de
les mesures de proteccid incorporades al Projecte.

El contractista, com a minim vuit dies abans de la data d'inici de les obres, esta obligat a
instal-lar pel seu compte, prévia la conformitat de URV, la tanca publicitaria que informi sobre
Finici i finalitzacié de les obres segons model establert en el Contracte.

A7.21 Obilgac;ons de caracter social

El contractista haura de complir les segtients condicions referides al seu personal i al personal
dels subcontractistes que relacioni en ia seva oferta. Es prendrad en consideracié aguells
subcontractistes la relacié contractual dels quals, continua o discontinua, amb l'adjudicatari es
prevegi superior a 'any:

a) Que el personal laboral fix empleat per a l'adjudicacid del contracte sigui al menys el 40%
del total. Als efectes d'assolir aquest percentatge minim es pocira tambe computar aguell
personal procedent dinstifucions de reinsercld social que sigui contractat per les obres del
contracte maigrat no ho siguin amb caracter fix.
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b) Que, sempre que la disponibilitat del mercat laboral de la construccié ho permeti, el
percentatge de personal femenl sobre el fotal dels nous empleats contractats per a
fadjudicacié del contracte superi en 10 punts percentuals la mitiana nacional de! sector de la
construceio, .

c) Que, sempre que la disponibilitat del mercat laboral de la construccié ho permeti, durant
l'execucié del contracte el nimero de treballadors amb discapacitat no sigui inferior al 2%.

Als efectes previstos en la lletra b) la mitja nacional del sector de la construccid relativa al
percentatge del personal femen! s'entendra referida a les dades de I'enquesta de poblacié
activa a desembre de 'any immediatament anterior a I'adjudicacié del contracte. '

Per tal de coneixer la disponibilitat del mercat de la construccié a que es refereix la
contractacié del personal femenl i de treballadors amb discapacitat a que es refereixen les
lletres b) i ¢) s'atendra a alld que certifiqui el Servei Catalad d'Ocupacio sobre 'existéncia de
demandes de treball fementi | de persones amb discapacitat en la construccié per a cobrir els
llocs de treball necessaris per a 'execuci6 del contracte. El contractista, cas de no assolir els
esmentats percentatges de contractacio, haura de justificar fa manca de disponibilitat aportant
Foportuna certificacio del Servej Catald d'Ocupacié, justificacié que s'entendra produida cas
que el Servei no hagués complimentat el certificat durant el mes posterior a la seva sol-licitud.

L'URYV podra en qualsevol moment demanar al contractista la justificacié del compliment de les
anteriors condicions de caracter social.

L'édjudicatari es responsabilitza de garantir l'observanga de les condicions de caracter social
per part dels subcontractistes la contractacié laboral dels quals s'hagi computat als efectes del
compliment de les condicions de caracter social.

A7.22 Permisos i llicéncies .

Amb Pantelacic necessaria perqué no se'n derlvin dificultats pel compliment del Pla de
Treballs, el Contractista haura de solicitar dels organismes, administracions i empreses que
correspongui les corresponents autoritzacions o permasos gue requereixi l'ocupacio,
manteniment o reposicié de vies de comunicacié, serveis afectats o qualsevol altra actuacaé
similar que comporti l'execucid de Fobra.

URV po’dra avangar la sollicitud d’autoritzacions, permisos i llicencies que requereixi I'execucié
de F'obra (incloses les indicades al paragraf anterior), especialment els que es refereixen a vies
de comunicacio, serveis afectats o altres actuacions, amb la finalitat d’'accelerar liur concessit.
En aguest cas, URV facilitara al Contractista tota la informaciéd | documentacié referent a les
esmentades sol-licituds, tan bon punt s'hagi signat el Contracte d'adjudicacié de 'obra, fent-se
carrec el Contractista, si s'escau, del seguiment dels tramits necessaris per a l'obtencié de les
autoritzacions, permisos i liicencies i, en tot cas, de ies despeses taxes | preus plblics que
comportin.

L'obtencié de les autoritzacions indicades als apartats anteriors, no sera mai motiu d ancrement
del termini ni del preu contractual.

Seran a carrec del Contractlsta la realitzacié de tot tipus de gestions, projectes, escomeses
prévies, etc. (i els pagaments que comportin) necessaris per a la obtencié de
lalta/permis/iegalitzacié de totes les instal-lacions. Inclosa la {licéncia d'obres | d'activitat.

A7.23 Supervisid i inspeccié de les obres '

URV o l'entitat que designi per aquesta tasca supervisara i podra inspeccionar en tot moment
les obres objecte del Confracte, sense perjudici de les actuacions de supervisié i inspeccié que
pugui efectuar qualsevoi altre organisme administratiu que tingui competencia..

58



UNIVERSITAT
ROVIRA | VIRGILI

Campus Sescelades
Edif, Serveis Centrals
Av, Patsos Catalans, 5-7
43007 - Tarragona

Tel. +34 977 55 85 00
Fax +34 977 5586 36
WAWWL LY. G

A7.24 Llengua de treball, publicacions i reportatges sobre I'execucié de les obres
‘L'empresa adjudicataria del contracte i els subcontractistes han d’emprar el catala en els
réfols, publicacions, avisos | altres comunicacions de caracter general que tinguin una relaci¢
directa amb l'execucié de les prestacions objecte del contracte; tot aixd, d'acord amb les
regulacions contingudes a la Llei 1/1998, de 7 de gener, de politica linglistica.

El Contractista no podra, sense prévia autoritzacié escrita de URV, publicar noticies, dibuixos
ni fotografies de les obres ni autoritzar a tercers la seva publicacio. _

UR\/ es reserven el dret de fer, editar, projectar i, en qualsevol forma, explotar directament o
mitjancant acords amb tercers quants reportatges fotografics, cinematografics i de tot tipus
cregui oportuns, de les obres que s'executin pei Contractista.
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A7.25 Aprofitament de material i objectes trobats durant I'execucié de les obres
El Contractista no podra exigir el dret d'explotacid de les mines o matefials que com a
conseqiiéncia de les obres apareguessin,

No obstant aixg, el Contractnsta podra servir-se d'aquells minerals o rogues -d’acord amb la
‘nomenclatura de la Llei de Mines- que directament concorrin a satisfer les necessitats de la
construccié de Pobra, sempre que es trobin en terrenys de domini ptblic.

El Contractista tindra I'obligacié de fer servir, per extreure les antiguitats i objectes d'art que
poguessin trobar-se, totes les precaucions que fossin procedents, mantenint el seu dret a ser
indemnitzat per l'excés de despeses que aquests treballs li ocasionessin i/o a la corresponent
-ampliacid del termini d'execucié de 'obra, en el seu cas. Tot aixé sense perjudici de complir
amb les dlsposw;ons legals especials vigents sobre tals treballs.

El Contractista no tindra dret sobre la terra vegetal extreta durant I'execucié de les obres, que
quedara en propietat de URV, llevat que -a judici de la Direccié Facultativa- sigui necessari per
al'obra.

A7.26 Régim de garantzes '
S'incorporara al Contracte una copia de la garantia constituida pel Contractista d' acord amb el
Plec de Bases de [a licitacié, quedant 'original en poder de URV.

Aquesta garantia afiangara 'exacte compliment per part del Contractista de totes i cadascuna
de les obligacions gue |i pertoquin com a consequéncia del Contracte, i estara vigent fins el
moment de la recepcié de les obres.

En el supdsit que d'acord amb el previst en contracte, s'incrementés limport de l'obra
contractada s’haura també d'incrementar 'import de la garantia.

La garantia constitulda respondra de tots els deutes del Contractista dimanants del Contracte,
de la seva execucié o de la seva eventual resolucié, del reintegrament de les quantitats que en
el seu cas podria haver abonat URV en excés al temps de la recepcié, del rescabalament de
quaisevol dels danys i perjudicis dimanants de lincompliment de les obligacions . del
Contractista, i, amb caracter general, del compliment de totes les obligacions que pertoquen al
Contractista,

En qualsevol dels supdsits previstos en I'apartat anterior, URV podra procedir fliurement, i per
la seva exclusiva determinacio, contra la garantia constituida i disposar, en conseqiiéncia, de
les quantitats a qué arribi per a minorar el cost del contracte per a URV, tot aixd sense
perjudici de les accions, recilamacions o recursos dels que el Contractista es cregui assistit, els
quals malgrat tot, no suspendran en cap cas, ia lliure disponibilitat de la garantia per URV,
I'dnica obligacid dels quals sera la de reintegrar en el seu dia les sumes disposades si aixf
resuités procedent.

Llevat de causa jUStEf icada, l'esmentada garantna es podra reduir a la seva meitat, a partir del
mes seglient al de la s:gnatura de l'acta de recepcid, mitjaricant la presentacié d'una garantia
per aquest nou import, i la nova garantia continuara afiangant, en aquesta quantitat ja reduida,
I'es obligacions del Contractista durant el periode assenyalat.

| La garantia, originaria o bescanviada, sera tornada al Contractista per a la seva cancellaci¢ a
la fi del periode de garantia de J'obra. ‘

La cancellacié o devolucié de la garantia no obstara a que subsisteixi 1a responsabilitat legal

del Contractista per vicis de la construccio, o per faltar a les condicions del Contracte, durantel
termini previst en l'article 1591 del Codi Civil comptat des de la conclusié de les obres.
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A7.27 Certificacio de les obres
La Direccié Facultativa de I'Obra preparara mensuaiment, a la data del dia 15 de cada mes,
una certificacio d'obres fins arribar, a l'acabament de 'obra, al preu total contractat,

L'obra certifi cada es calcularé a cnters de la Direccié Facultativa de l'obra i sota . !a seva -
responsabilitat. Les obres gue moadifiquin I'abast dels treballs inicialment contractats es
certificaran amb el mateix criteri, prenent com a base el nou Pla de Treballs que les reculli,
obtingut de conformitat amb les previsions del contracte. :

El contractista disposard de 4 dies habils per donar la seva conformitat a lesmentada
certificacio i relacid valorada o, en cas contrari, per emetre informe raonat de les causes de la
seva disconformitat del qual haura de donar trasilat a la Direcci6 Facultativa de l'obra. Aquesta,
en un termini maxim de 4 dies habils haura d'emetre el seu informe argumentant els punts de
disconformitat per tal que PROJECT MANAGER, en un termini maxim de 8 dies habils
comptats des de la data de presentacid de les reclamacions per part del contractista, pugui
contestar a aquest a les reclamacions que hagin estat formulades.

PROJECT MANAGER emetra Ia conformitat de la certificacié mensual a partir de la certificacié
i relacié valorada confeccionada per la Direccié Facuitativa de 'Obra, que tindra el caracter
d'abonament a compte.

Quan per causa de suspensi6, resolucié, el Contractista hagués executat de forma incompleta

obres incloses en el Contracte, i dins del Pla de Treballs establert, §i sera d'abonament ia part .
executada, prenent-se com a base Unica per a la valoracié de les obres elementals

incompletes, els preus que figuren en el quadre de preus. . .

A7.28 Recepcio de les obres

Almenys frenta dies abans de la completa finalitzacio de les obres, el Contractista informara a
URVY de la data concreta de la seva finalitzacio, interessant-se perqué es dugm a terme la
recepcié d'aguesta.

S'entendra que pot fer-se la recepcid de Pobra, si estan completament finalitzats tots els
treballs encomanats al Contractista com a conseqtiéncia def Contracte, | de conformitat amb el
gue en aquest s espec:flca :

URV fixara la data d'inspeccié conjunta de les obres, prévia a la seva recepcio, dins del mes
seglent al seu acabament, | designara a la persona o persones que, en €l seu nom, han
d'efectuar la inspeccié, a la que. per part del Contractista hauran d'assistir representants amb
plens poders. En el cas que URV considerés que no hi ha lloc per a aquesta recepcid, ho
especificard en forma raonada, | el Confractista a tenor d'aguesta comunicacid haurd de
continuar les obres fins el seu acabament.

De ia inspeccié conjunta de les obres s'aixecara la corresponent acta. En cas que com a
resultat d'aquesta inspeccio de les obres es considerés que les obres es troben aptes per a la
seva recepcié, es considerard gue en la data indicada pel Contractista ha finalitzat el termini
d'execucio d'aquestes a efectes de la penalitzacié prevista. En el termini de vint dies des de la
data de la inspeccié conjunta de les obres, en el cas que aquestes foren aptes per a la seva
recepcié, URV comunicara per escrit al Contractista que s'ha rebut les obres. URV es fara
carrec d’efles. A partir d'aguesta data comeng¢ara a comptar el termini de garantia.

Per a la recepcio seran considerats també les dades | informes establertes durant 'execucid
de ['obra, les proves efectuades per la Direccié Facultativa i la inspeccid directa de les obres
executades.
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Quan com a resultat de 'esmentada inspeccié conjunta de les obres i de les dades i informes
complementaris d'aquesta, URV estableixi que les obres no es troben en bon estat 0 no hagin
estat realitzades conforme a les condicions, s'aixecara igualiment acta en la que es fara
constar quantes deficigncies s'apreciessin, i URV assenyalara al Contractista un termini per
acabar-les esmentant els defectes observats, donant-ii instruccions precises i detallades a
Fefecte, aixl com el termini maxim per a la seva execucid.

Si passat el termini assenyalat i reconegudes de nou les obres, no es trobessin conformes, la

"URV procedira a la finalitzacid i reparacié en la forma que estimi oportuna, a compte i risc del
Contractista. En tal supdsit, | als efectes de les responsabilitats del Contractista per
incompliment del termini i quants d'altres siguin procedents, s'estimara com a data de
conclusié de les obres la gue resulti d'addicionar al dia en qué URV es faci carrec de les obres
‘per a la seva deguda finalitzacid, un termini igual al que d'acord amb el paragraf precedent,
hagués concedit al Contractista per a reparar els defectes observats.

Si passat el termini assenyaiat i reconegudes de noll les obres es considerés que les mateixes
es troben aptes per a la seva recepci6, es considerara com a data de conclusié de les obres,
als efectes de les responsabilitats del Contractista per incompliment del termini, penalitzacions
i quants altres siguin procedents, la que resulti d'addicionar a la data indicada pel Contractista,
el termini emprat per aquest per a esmenar els defectes observats.

Al menys 80 dies abans d'expirar el periode de garantia, la URV notificara aquest fet al
contractista | es procedira, en el termini maxim d'un mes des de la finalitzacié de dit perlode, si
es troben les obres en perfecte estat, a formalitzar la corresponent Acta de la fi del periode
donant-se per finalitzat aquest periode..

A la recepcit de l'obra, a la inspeccid prévia | a l'acla de certificacid de la fi del periode de
garantia hi assistira un representant d'URV aixi com alires Intervencions Delegades. La
recepcié de les obres g'entendra feta per compte d'URV, essent aquesta institucic la que
adquireix originariament les obres executades.

Atesa la naturalesa i destl de Ees obres objecte del present concurs, ambdues parts
contractants convindran que la URV, cas que a la vista de la informacié facilitada per la
Direccié Facultativa o pel propi Coniractista resulti que les obres no estaran iotalment
finalitzades a la data prevista en el contracte, podra acordar I'entrada en servei de ledifici
totalment o parcialment abans de la totai finalitzacidé de les obres, sempre i quan aquesta
entrada en servei es produeixi a la data prevista en contracte o en una data posterior. En
aquest cas, la URV comunicara al Contractista la data d'entrada en servei, total o parcial, de
ledifici- amb una antelacié minima de 10 dies naturals. :

Les parts convenen que I'entrada en servei de les obres no suposara-en cap cas ia recepcié 0 -
finalitzacio de les mateixes ni, per tant, donara Hoc a linici del cdmput del periode de garantia
establert. Aixi mateix, I'entrada en servei de les obres en els termes establerts no limitara ni
modificard la facultat de PROJECT MANAGER daplicar al Contractista les penalitzacions per
incompliment parcial o global dels terminis d’execucid que, en el seu cas, corresponguin. -

| El Contractista no podra facturar ni reclamar a URV c¢ap tipus d'extracost, compensacio,
indemnitzacio ni cap altra quantitat per cap alfre concepte per mot:u de l'entrada en servei de
!es obres en els termes previstos.

Cas que transcorreguts fres mesos des de la data de solicitut per part del contractista no
s'hagués produit la recepcid de les obres per causa no imputable al Contractista, aquest podra -
interessar de la URV que la garantia quedi reduida a la seva meitat i que comenci a comptar el
perfode de garantia. L'adopcié de les anteriors mesures no suposara en cap ¢as la recepcid de
les obres ni eximira al Contractista del compliment de les obligacions que . resultin de la
inspeccid conjunta de les obres gue en el seu moment es practiqui. .
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A7.29 Abonament de les certificacions

PROJECT MANAGER estendra la conformitat de la certificacio del mes amb data de 'iltim d!a
d'aquest | dintre dels fres dies naturals del mes seglient, a partir de la certificacié establerta en
Contracte

Abans del dia 10 del mes seglient al de la certificacié de les obres, el Contractista enviara a
PROJECT MANAGER la corresponent factura gue anira adrecara a la URV.

L'abonament de les factures tindra Hoc el primer dia de pagament d'URV, després dels 80 dies
transcorreguts des de la data d'expedicic de la factura, sempre | quan aguesta hagi estat
conformada per PROJECT NEANAGER abans dels 30 dies de [a data d’expedicid.

Per a la cessid o endds de qualsevol conformltat de certificacié es necessitara la prévia
conformitat d’ URV

A efectes del que disposa larticle 43.1. f) de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General
Tributaria, el contractista estard obligat, durant tot el periode de durada del contracte, a
renovar i aportar a la URV ei Certificat de Contractistes, emés per 'Administracié Tributaria,
cada dotze mesos des de l'emissio de Panterior Certificat,

A7.30 Suspensié total o parcial dels treballs. ‘
30.1 La URV podra ordenar en qualsevol moment, la suspensié d'una determinada part o
del conjunt deis treballs, efectuant-se &l corresponent reajustament de Pla.

En el cas de suspensit dels treballs, per causa no imputable al Contractista, s'establiran de
forma contradictoria els possibles perjudicis econdmics derivats de l'esmentada suspensio,
flevat del cas en qué es pugui establir un nou Pla de Treballs, el cami critic del qual no
Jincrementi el termini fotal de les obres en més de 15 dies, cas en el que el Contractista no
podrad reclamar cap fipus dextracost o compensacié econdmica. En qualsevol cas, la
suspensié donard lloc a l'establiment d'un nou Pla de Treballs, amb reconeixement dels

" retards produtis i augment del termini total d'execucid d'cbra, si aquests afecten el cam/ critic
de les obres, La quantificacié, si s'escau, dels perjudicis econdmics abans esmentats no podra
excedir la quantitat de (Pressupost d'Execucié per Contracta x 6% / fermini contractual de
I'obra) euros per cada mes d'increment del termini fotal de les obres, sense tenir en compte la
primera quinzena,

302 Si la suspensio fos total, trariscorregut un termini de vuit mesos, el Contractista
tindra dret a la resolucld de Ia contracta | a una indemnitzacio del 6% de 'import d'execucié
material contractat de fobra que resti per executar de la que es deduiran, per no ser
acumulable a les mateixes, les quantitais gque el Confractista, en el seu cas, hagués rebut per
aplicacié d'alld establert en els punts 12.41 30.1.

A7.31 Obligacions del contractista durant el termini de garantia

Durant el termini de garantia, que es fixa en DOS ANYS des de la recepcid de les obres, el
Contractista sera responsable d'executar en l'obra tota classe de correccions i reparacions que
PROJECT MANAGER consideri necessaries per a gque aqusstes obres compleixin totaiment al
temps de I'expedicié del certificat de la fi del perfode de garantia les condicions del projecte i
execucid. Sera a més responsable de la conservacio de les obres i instal Iacnons llevat en altd
referent a 'explotacié normal de l'obra.

El Contractista podré disposar d'una organitzacid especifica per a dur a terme els esmentats
treballs en les condicions indicades, ¢ bé encarregar-ios, si ja estiguessin en funcionament, als
serveis ordinaris de la URV. En el primer supdsit, si el Contractista no complls els terminis i
condicions assenyalats per la conservacié i funcionament, la URV, prévia comunicacio per
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escrit al Contractista, podra encarregar directament aquells treballs als seus serveis de
conservacié o a attres empreses. En qualsevol cas, la responsabilitat | Fimport dels trebails
executats, siguin pel Contractista, siguin pels serveis ordinaris de conservacié o per altra
empresa, seran sempre a carrec del Contractista amb l'Unica excepcié de [import dels
materials consumits per a 'explotacio, tals com els carburants i de les reparacions que hagm
hagut de realitzar-se com a consegléncia de danys causats per tercers sempre que pugui
acreditar-se degudament Ia causa d'aquests danys.

AT7.32 Resolucié
32.1.- El contracte quedara resolt de ple dret en els seglients supbssts

- La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o la dissolucié o extincié de la
societat adjudicataria. Cas de fusions, escissions, aportacions, -0 transmissions d'empreses o
de branques d'activitats, el contracte continuara vigent amb Pentitat absorbent o resultant de la -
fusié (en el primer cas, guedant subrogada en tofs els drets i obligacions dimanants del
contracte) 0 amb l'entitat resultant o beneficiaria (en els altres casos, quedant subrogada en
tots els drets i obligacions dimanants del contracte sempre que tingui la solvéncia exigida al
acordar-se I'adjudicacio). ,

32.2.- URV podra acordar la resolucié del Coniracte cas que es produeixin els seglents
suposits;

- La declaraci6 d'insolvéncia de la societat adjudicataria en qualsevoi procediment i en cas de
concurs, lobertura de la fase de liquidacié o 'embargament de béns utilitzats en ies obres o
destinats a aquestes _

- Lincompliment, per causes imputables al Contractista, del termini total d'execucié de les
obres, sempre que la demora excedeixi de (1/6 del termini d'execucié contractual de 'obra)
mesos, 0 lincompliment dels terminis parcials, quan en els successius reajustaments del Pla
. de Treballs s'evidencil la nmposs:biiztat de fi nahtzar fobra dins del termml total assenyalat
~ anteriorment,

. - Greus. deficiéncies en el compliment de les prescripcions técnigues | les condicions
facultatives que regeixen 'execucid de les obres. Es qualificaran com a deficiéncies greus
totes aquelies que puguin repercutir desfavorablement en la duracié de les obres.

- - L’incompliment del que disposa la Llei Reguladora de la Subcontractacié en el Sector de la
-Construcci6. . ‘ .

- L'incompliment de les obligacions previstes amb relacié a I'is del catala i, en general,
iEncompiiment de qualsevol de les obligacions relatives a ['is del catald que es deriven de les
previsions de la Llei 1/ 998 de 7 de gener, de politica lingtifstica i de les disposicions que la
desenvotupen

- El mutu acord amb el contractista, sempre que no concorri causa de resolucié imputable al
contractista | que raons d'interés pubiic facin innecessaria o inconvenient la permanéncia del
contracte.

| 32.3.- El contractista- podrd acordar la resolucié del Contracte cas que es produeixin els
seglients supésﬂs

- La suspensi6é del comengament de les obres per termini superior a sis mesos, per part de
URV.

- La no formalitzacié del contracte en un termini superior a sis mesos des de I'adjudicacié del
contracte, per causa imputable a URV.
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-1.a suspensio total de les obres per un termini supertor a vuit mesos, acordada per URV,

- Ef mutu acord amb URV, sempre que o concorrl causa de resolucso imputable al contractista
I que raons d'interés pdblic facin innecessaria o inconvenient la permanéncia del contracta

32.4.- La concurréncia de guaissevulla de les causes assenyalades a les clausules 32.2 1 32.3
anteriors tindra efectes immediats des de la seva comunicacio per una de les parts, sense
perjudici de les accions, reclamacions o recursos de qué es cregui assistida ['altra part.

32.5.- La resolucié del Contracte per part de URV per qualsevol de les causes mencionades a
la clausula 32.2, produira, llevat dels supbsns de resolucié anteriors al comengament de les
obres els segﬁents efectes:

Es procedira a una liquidacié sumaria de les obres realitzades i sera satisfet al Contractista el
treball reaiitzat pendent de certificar gue es considerl aproﬂtable mdependentmen‘: de les
rebaixes percentuals a qué donés lloc aplicacio del punt 16.4 i de les condicions de pagament
acordades. Decidida la resolucié per la URV, es comunicara per escrit al contractista el qual
estara obligat a abandonar Pobra en un termini o superior a un mes, sense que ni l'existéncia
de questions econdmiques per resoldre ni la manca de liquidacié de Fobra puguin ésser
allegats per no abandonar-la en aquest termini, Des d'aquest moment la URV podra continuar
les obres immediatament pel procediment que estimi més convement

La URV ftindran dret a dlsposar de les znstal lacions | obres auxiliars installades pel
Contractista amb obligacid de lliurament per aguest, i en tot cas, facultant a la URV per
prendre per si mateixa possessié de les mateixes, sempre que -en tot o en part- Ii convingui
per a la continuacid de les obres. Aquesta disponibilitat es formalitzara, a lliure decisit de la
URYV, a tito! d'adquisicié o d'arrendament amb facultat per subarrendar-lo o dipositar-lo a mans
de la constructora que continués les obres, en un | altre cas amb valoracio contradictoria |
recorrent, a falta d'acord entre les parts, al procediment arbitral previst en el contracte en
defensa dels seus drets | amb igual vigéncia i validesa provisional del preu i altres condicions
determinades per URV en tant no es resolguin definitivament les discrepancies.

La URV fara efectius amb carrec a la garaniia, fins on aquesta arribi, els danys i perjudicis
causats i siguin imputables al Confractista, notificant a aguest la pertinent relacié i liquidacio

- d'aquests danys i perjudicis sense detriment del dret ’URV de reclamar al Contractista 'exces
gue eventualment no restés cobert per import de la garantia, sense perjudici del dret del
Contractista a exercitar les accions, reclamacions | recursos gue estimi que li assisteixen
contra la liquidacid comunicada per la URV.

32.6.- La resolucié pel Contractista per qualsevol de les causes mencionades a la clausula
32.3 sera comunicada per escrit a URV, El Contractista vindra obligat a abandonar 'obra en un
termini no superior a un mes; URV no podra prendre possessid de les obres en tant no hagi
liquidat i abonat, o degudament garantit mifjancant aval bancari, els drets que assisteixen al

Contractista. La liguidacié de les obres, es realitzard conforme al que estd disposat en la
clausula 32.5.

La URV haura de fornar al Contractista la garantia dins del termini maxim de trenta dies des de
la data de resolucié, llevat que existissin causes contractuals justificades per denegar aquesta
devolucid.

32.7.- La URV, mitjangant fabonament al Contractista de l'import de I'obra executada i dels
materials aplegats, el valor residual de les instal-lacions que duedin en l'obra i, a més, una
indemnitzacié calculada en el 6% del Pressupost d'Execucié Material contractat que resulti per
l'obra pendent d’execucié al temps de.declarar la resolucio de la que es deduiran, per no ser
acumulable a les mateixes, les quantitats que el Contractista, en el seu cas, hagués rebut per
aplicacié d'alld establert en el punt 12.4.
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Aix mateix, en aquest supdsit de resolucié unilaterai del Contracte 'per part de la URV, haura
de tornar-se al Contractista la garantia dins del termini maxim de trenta dies des de la data de
resolucié, llevat que existeixin ' causes contractuais justificades per a denegar aquesta
devoluci¢. :

La URV no podra prendre possessid de les obres en tant no haga tiquidat i abonat, o
degudament garantit mitiancant aval bancari ¢ls drets que en el cas de deseshmac:é unilateral
assisteixin al Contractista.

A7.33 Régim jundlc

U'ordre Jurisdiccional administratiu  sera competent per a resoldre les controvérsies eniré les
parts en relacié als efectes, compliment | extincié del contracte objecte d'aquesta licitacié,
d'acord amb alld previst a l'article 21 de [a Llel 30/2007. Les parts, cas d'exercitar accions
judicials, se sotmeten expressament a la jurisdicci6 | competéncia dels Jutjats i Tribunals de ia
ciutat de Barcelona, amb rentincia a qua!sevoi altre fur que pogués correspondre’ls.

Resta entés que en cap cas podra el Contractista suspendre ni endarrerir les obres, ni tan sols
sota fonament o al- legacié de tenir pendents reclamacions, diferéncies o reserves de qualsevol
naturalesa o entitat, i hagin aquestes donat lloc 0 no a procediments arbitrals, judicials o
contencaés de qualseval indole.

Quaisevol de les parts podra determinar F'elevacié a public del present Contracte essent les
despeses a carrec de qui ho demani,

A7.34 Contracte d’asseguranga' requisits fonamentals

{'adjudicatari contractara i mantindra a carrec seu les p(bhsses d'asseguranca de béns i de
responsabilitat civil que acompleixin satisfactdriament els requisits que es determinen a
continuacié. Qualsevol excepcid requerlré la prévia acceptacié expressa per part de la
Universitat Rovira i Virgili.

A REQUISETS GENERALS:

1.- A les polisses d'assegurances fngurara com a prenedor de |'asseguranca €l contractista '
adjudicatari d’aquesta licitacié.

. 2.~ Figuraran com a assegurats addicionals de les polisses la Umversnat Rovira i Virgili.

3.-A més del Contractista hauran d'estar emparats sota les garanties de les pdlisses els
subcontractistes que poguessin actuar a I'obra.

4.- L.es pblisses hauran d'ésser contractades amb companyies d’ assegurances amb seu dins
- 'Estat Espanyol, de reconeguda capacitat i soivéncia acreditada..

§.-S'admetran les exclusions de riscos i franqulcies normalment acceptades peis usos
mercantils en aquest tipus d'assegurances. No obstant aixd, Iimport de les franquicies que es
puglin donar, en cas de sinistre, seran a carrec del contractista adjudicatari d'aquesta
licitacié, . '

B.- REQUISITS ASSEGU_'RAN_(;A DE BENS:

1.-U asségurang:a haura d'esser del tipus "Tot risc construccié” i contractada especiaiment pel

cobriment dels riscos de {'obra adjudicada.

2.- Figuraran com a beneficiaris la Universitat Rovira | Vlrgm

3.- La durada de la polissa sera fins 'acabament i recepcié de I'obra adjudicada.

4.- Els capitals assegurats hauran de ser iguals al valor de I'obra a executar. En el supdsit que

g'incrementés 'import de I'obra a executar, el prenedor de 'asseguranga haura d'incrementar,

en [a mateixa quantia, els capitals assegurats. :
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Fax 34 9% 58 *fles condicions particulars d'aquesta polissa es fara constar que sera obligacié del
prenedor de 'asseguranga comunicar a f'assegurador qualsevol modificacid o variacié que
pugui haver o afectar el projecte exscutiu.
6.-'asseguranga quedard prorrogada durant el pericde establert de manteniment o
conservacio, amb les limitacions d'aplicacié comunes a aguestes prorrogues.

- 7.-L'asseguranca de béns cobrira la indemnitzacid per danys | pérdues materials ocorreguts a:

a) Treballs d’obra civil | instal-lacions (Cost de material | de ma d'obra) realitzats i en curs de
realitzacid, inclosos abassegaments: 100% del valor de l'obra.

b) Despeses de desenrunament: 10% dél valor de Fobra, minim 100.000 €.

" ¢} Mesures de 'Autoritat: 5% del valor de 'obra, minim 100.000 €.
d) Hores extraordinaries i trebalis urgents: 10% del valor de ['obra, mfn.im 100.000 £,
e) Honorarié professionals: 5% del valor de I'obra, minim 100.000 €,

f) Actes de caire politic o social (vaga, motf, commocié civil i terrorisme); 15% del valor de
{'obra, minim 100.000 €

g) Manteniment ampﬁi durént el perfode de gafantia de les obres ﬂ*a’s en el contracte.
h} Béns preexistents: q.uan es precisi garantir-los. |

C- REQUISITS ASSEGURANGA DE RESPONSABILITAT CIVIL:
1.-L'asseguranca de responsabilitat civil extracontractual cobrira:

- a) Responsabilitat Civil ¢’Explotacié; Les indemnitzacions gue I'assegurat hagués de satisfer a

tercers com a civilment responsable per danys causats a agquests en les seves persones o

-béns, pef accié o omissid, ja sigui aguesta responsabilitat directa o subsidiaria, com a

conseqliéncia d’accidents relacionats amb I'execucié de 'obra, aixi com qualsevol reclamacié

conira la Universitat Rovira | Virgili que tingul el seu origen en els propis treballs assegurats |

de la que I'assegurat sigui responsable.
b) Responsabilitat Civil Patronal,
¢) Responsabilitat Civil Creuada
d) Responsabilitat Civil Subsidiaria de subcontractistes
e) Responsabilitat Civil per contaminacié accidental ‘
f) Responsabilitat Civil dels Técnics | Titulats en plantilla de les empreses assegurades.
g) Despeses de defensa Civil i Penal
h) Fiances judicials per cobriment de responsabilitats.
i) Alliberament de despeses

2.- La durada de la polissa sera fins Facabament | recepcié de 'obra adjudicada.

3.- Els limits de coberfura pel que fa a les garanties de Responsabiiitat Civil d’Explotacié i
Patronal hauran de ser com a minim els seglients:

El fixat a I'apartat G del quadre de caracter(stiques | en qualsevol cas, el sublimit per victima
no podra ser inferior a 150.000€

4.- La polissa de Responsabilitat Civil del contractista sera acceptada sempre i quan compleixi

" amb tots els requisiis ;ndlcats en els apartats A i C.
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CERTIFICAT D’ASSEGURANGA TOT RISC CONSTRUCCIO

Aquest certificat és unicament informatiu de P'existéncia d’una asseguranca del tipus
“Tot risc construccidé” i no modifica, amplia o restringeix en res el contingut de les
condicions generals, particulars i especials d’aquesta, que han estat acceptades per
Passegurat i que regeixen la cobertura de la polissa que s’indica a continuacié,

El Sr/la Sra...........c....... . (indicar nom i-carrec de la persona que signa).............. en
representacio  de. ... (indicar nom -de la Companyia asseguradora o©
corredor)..........co...... en la seva qualitat de ............ {companyia asseguradora o Assessor
d’Asseglirances).............. ' :
CERTIFICA QUE:

L'empresa constructora adjudicataria ‘ disposa d'una
pdlissa de tot risc de construcciéd amb el n° contractada amb 'entitat
asseguradora que cobreix els danys a l'obra:

. Denominacio;
. Clau d'cbra:

+  Pressupostd’obra: ‘ €.
Prenedor de
Passeguranca:
 Assegurats
addicionals:
| per a que consti als efectes oporfuns, s'emet el present document a ..o, a ..
de. o ' '

e de 200.. ‘

{Nom de la persona que signa)
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Fax +24 SEERYIFICAT D’ASSEGURANGA DE RESPONSABILITAT CIVIL

Aquest certificat és unicament informatiu de FPexisténcia d'una asseguranca de
Responsabilitat Civll | no modifica, amplia o restringeix en res el contingut de les
condicions generals, particulars | especials d’aquesta, que han estat acceptades per
I'assegurat i que regeixen la cobertura de la polissa que s’indica a continuacié.

El Sr/la Sta...oviiiiinn, (indicar nom | carrec de la persona que signal............... en
representacid de ... (indicar nom de la Companyia asseguradora ©
corredor)......coovu ... en la seva qualitat de ............ {companyia asseguradora o Assessor
d’/Assegurances)............... - :

CERTIFICA QUE:

L'empresa constructora adjudicataria -disposa d'una
podlissa de Responsabilitat Civil amb el n°® contractada amb l'entitat
asseguradora que cobreix els danys a tercers gue as puguin produir

com a conseqliéncia de 'execucié de 'obra; :

+ Denominacio;
« Claudobra:

» Pressupost d'obra; €
Prenedor de
Passeguranga:

Assegurats addicionals:

Limits dé suma l’'asseguranga és valida. per al conjunt de danys corporals,

assegurada: ‘ materials i perjudicis economics consecutius, fins & les sumes

(expressat en Euros) assegurades que per a cadascun dels riscos s'indiguen tot
: seguit: :

. Limit per Limit per Limit per Franquicia
Risc assegurat sinistre anualitat victima '
Explofacio '

Patronal

Periocde de vigéncia de S’inicia el dia: i finalitza ef dia;

Passeguranca:

| per a que consti als efectes oportuns, s'emet el present documenta ... a .. de..

(OO de 200..

(Nom de la persona que signa)
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ANNEX 8
OBLIGACIONS CONTRACTUALS ESSENCIALS

No n'hi ha més que les assenyalades a la clausula trentena del Plec de c!ausules -
- administratives particulars. :
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ANNEX 9

DECLARACIO RESPONSABLE COMPLIMENT OBLIGACIONS RISCOS LABORALS

Ella senyor/a ' . amb NIF
num. - -com a - de
'empresa L o amb el NiF
num. declara, sota la seva responsabilitat, que 'empresa gue

representa compleix amb totes les obligacions referents a la prevenci¢ de riscos laborals
dels seus trebaliadors, d'acord amb la Liei 31/1995 i |a resta de normativa vigent. .

Llocidata

Signatura

e
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ANNEX 10

DECLARACIO DE COMPROMIS DE CONSTITUCIO D'UTE

El SENYOIa....... " amb

residéncia..............o ,al carrer ............... RN nam. ... , i amb
NIF .l {en nom i representacié propia/de 'empresa ................... e .., amb
una participacid a la UTE d'un ........ %.

El SENYOIB...o i amb residéncia a
........... alcarrer e EML Ll Tamb
NIF ......... e (en nom i representacid prépla/de [empresa OO PURRINE - 1 ¢1] ¢
una participacié ada UTE d'un ........ %.

El COUSENYOr/A... . amb residéncia a
PPN aicarrer .......................... nam. .........,iamb
NIF ... {en nom i representacné prbpaalde fempresa ......ooooovvi v , amb
una participacid a la UTE d'un ........%.

efc.........o.l.

es comprometen, d'acord amb el que preveu larticle 48 de la LCSP, en cas de resultar

ad;ud:cataﬂs del  contracte.............ccooiiiii i, ...a formalitzar, en
escriptura  plblica, la Unié Temporal dEmpresesfaris i a nomenar el
Srla. oo amb DNL........o...ooi el representant Unic/a de la Unio, en

els termes establerts a 'esmentat article 24 del RDL 2/2000.

La durada d'aquesta Unié Temporal serd coincident amb la del contracte fins a la seva
extincid.

~ (Signatures, lloc i data)
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