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QUADRE DE CARACTERIST!@UES DEL. CONTRACTE D'OBRES PER PROCEDIMENT
OBERT

Nim. de Fexpedient: OB 11/09

A. Objecte: OBRES D'URBANITZACIO DE L’'ENTORN DEL PARC CIENTIFIC | TECNOLOGIC
EN QUIMICA (PCTQ)

Codi CPA: 42
Codi CPV: No procedeix

B. Dades economiques:

B1. Determinaci6 del preu: tant aii;at

B2. Valor estimat del éontracte: 889.567,93 € VA exclds |

B3. Pressupost de licitacio:

- Import total: ‘
IVA exclds: 889.567 93 €

VA suportat: 142.330,87 (16 %)
IVA inclés: 1.031.898,80 €

B4. Lots: no

C. Existéncia de crédit:

C1. Partida pressupostérsa 7600114-4031-62201
C2. Expedient d'abast pluriennal; Si :

L'adiudicacié del contracte resta condicionada a aprovacio de la deépesa per part del Consell
Social de la Universitat Rovira i Virgili

S’han compiert els tramits necessaris | existeix crédit adequat | suficient en el pressupot de la

Universitat Rovira i Virgili per a Fany 2009. A partsr de '1 de gener de 2010, l’adjud:camé resta
condicionada a I'existéncia de crédit en f'exercici corresponent.

Distribucié de les anualitats:

ANY PRESSUPOST IMPORT IVA TOTAL

LICITACIO | .
2009 622.844 83 € 99,655 17 € 722.500,00 €
2010 266.723,10 € 42 675,70 € - 309.398,80 €
TOTAL 889.567,93 € 142.330,87 € 1.031.898,80 €
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C3. Finangat amb fons europeus: no

D. Termini de durada del contracte i acta de comprovaciot de replanteig: 8 mesos a
comptar de la data de l'acta de comprovacié de replanteig que s’ha d'efectuar en un
termini maxim d’1 mes des de la data de formalitzacié del contracte.

Terminis d'eceucio;

© 2 MESOS .o, 30 %
4 Mesos......coeenns B80%.

Bmesos ... .. 100%

E. Tramltaczo de l'expedient. procediment obert (arts. 122 i 141 a 145 LCSP) i
tramitacio ordinaria (art. 93 LCSP)

F. So!véncia i classificacié empresarial:

F.1 Per als licitadors no espanyols d’Estats membres de la unid Europea, la classificacié
empresarial podra ser substituida per l'acreditacié de la seva solvéncia economica i financera,
tecnica o professional, d'acord amb l'establert als articles 64.1.a), ¢) i 65.a) de la LCSP, aixi com la
inscripcid en el Registre Professional o comercial en les condicions previstes en la legislacié de
I'Estat on estigui establert (art. 55.1 de la LCSP), d'acord amb F'establert a 'annex nam. 2.

F2. Ciassificacié empresarial: Inﬁispensabie per licitar pels licitadors noinclosos a apartat F.1

Grup: C
Subgrup: Complet

- Categoria: E

Quan es doni la circumstancia prevista en el paragraf segon de larticle 54.1. de la
LCSP,possibilitat de suplir mitjancant subcontracte la ciasssfscacté exigida per.un determinat grup:
No es déna aquesta circumstancia

G. Altra_documentacié a presentar pels licitadors: Polissa d'asseguranca de
responsabilitat civil per import de 500.000,00 € minim..

H. Garantia provisional: D'acord amb la previsié de l'article 91 de LCSP, la garantla
prowswnat sera del 3 % del pressupost de licitacié (IVA exclos).

. -~ Garantia definitiva: 5% de i’lmport d'adjudicacié, IVA exclds segons l'art. 83 LCSP

J.  Condicions especiais c_i’éxecucié: les detallades a 'annex 7 del present plec

K. - Subcontractacié: Els licitadors podran subcontractar un percentatge que no
excedeixi el 60% del I'import de l'adjudicacio.

L. Revisié de preus: Donades les caractensthues del pro;ecte no procedeix la
revisié de preus.

M. Termini de garantia: 2 anys des de la data de ['acta positiva de recepcié de les
obres.
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N. Import maxim de les desg‘leses de publicitat en anuncis oficials: 600,00 € IVA
inclos :

0. Admissio de variants_: NO

P. Responsable del contracte {(nom i cognoms): Ramon Aloguin Pallach, cap del
Servei de Recursos Materials, ramon.aloguin@urv.cat. Tel. 977 558654 // Tel 977 558081

Q. Perfil del contractant: htips://seuelectronica.urv.cat/perfil_contractant
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PLEC DE CLAUSULES.A_DM?NESTRATIVES PARTICULARS DEL CONTRACTE D'OBRES PER
PROCEDIMENT OBERT

|. DISPOSICIONS GENERALS

' anera Objecte del contracte

1.1 Descripci6: L'objecte de! contracte és la reafitzacié de les obres compreses en el projecte
descrit a 'apartat A del quadre de caracteristiques, aprovat per 'Administracio. ,

Els plancis, els plecs de prescripcions ta&cniques particulars, la memdoria, en els aspectes
assenyalats en F'article 128 del Reglament general'de la Llei de contractes de les administracions
plibliques; aprovat pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre (en endavant, RGLCAP), i els
quadres de preus del proiecte aprovat, juntament amb el plec de clausules administratives
particulars, tenen caracter contractual i regeixen Fadjudicacié i I'execucié del contracte d'obres. En
conseqtiencia, han de ser s:gnats en el moment de ia seva formahtzac:é ner 'adjudicatari, en
prova de conformitat.

1.2 Estructura del contracte: El lots s'identifiquen, si n'hi ha, a Papartat B del quadre de
caracteristiques.

Si, d'acord amb l'establert a 'apartat B del quadre de caracteristiques, 'objecte del coniracte
admet fraccionament per lots, els licitadors poden participar en la realitzacié mdependent de cada
lot.

1.3 Expressio de la codificacié corresponent a la nomenclatura de la Classificacié de
-Productes per Activitats, d'acord amb el Reglament (CE) niim 204/2002 de la Comissi6, de 19
de desembre de 2001, pel qual es maodifica el Reglament (CEE) nim. 3696/93 del Consell, de 29
d'octubre de 1993, relatiu a la classificacio estadistica de productes per activitats (CPA-2002) en
la Comunitat Europea, i, en el seu cas, de la dels iots que s’esmenta també a Papartat A del
quadre de caracteristiques

1.4 Expressié de la codificacié corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comi de
Contractes (CPV), d'acord amb el Reglament (CE)} 2151/2003 de la Comissi¢, de 16 de
desembre de 2003, pel qual es modifica el Reglament 2195/2002 del Parlament Europeu i del
Consell, pel qual s'aprova el Vocabularl Comt de Contractes publics, CPV, que també consta a
i’apartat A del quadre de caracteristiques, només quan ei pressupost de licitacié siguiigual o
superior als imports que es determinen ais articles 14 i 17 de la Llei 30/2007, de 30 @' octubre de
Contractes del Sector Pdblic (en endavant LCSP)

Sego_na. Necessitats administratives que cal satisfer i idoneitat del contracte

Les necessitats administratives que cal satisfer mitjangant el contracte son les que consten en el
plec de prescripcions técniques.

Tercera. Dades econdmiques del contracte

3.1. El sistema per a la determinaci6 del preu del contracte sera el que s mdtca a 'apartat B.1 del
quadre de caracterlst:ques

3.2, El valor estimat del contracte. s'assenyala a I'apartat B.2 del quadre de caracteristiques.
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3.3 El pressupost de licitacié es determina a lapartat B.3 del quadre de caracteristiques.
Aquest és el preu maxim que poden ofertar les empreses que concorrin a la licitaciéd del contracte.

Quarta. Existéncia de crédit

S'han complert tots els tramits reglamentaris per assegurar 'existéncia de crédit per al pagament
de T'objecte del contracte. La partida pressupostaria a la qual s'imputa aquest credit és la gue
s'esmenta a 'apartat C.1 del quadre de caracteristiques.

En cas que el confracte es formalitzi en l'exercici pressupostari anterior al de I'inici de la seva
execucio, Fadjudicacid quedard sotmesa a la condicié suspensiva d'existéncia de crédit adequat i
suficient per financar les obligacions derivades del confracte en l'exercici pressupostari
corresponent. -En aguest supbsrc s'ha de donar compliment a alid establert a f'article 67.2 d) del
RGLCAP.

Quan el termini d’execucié del contracte comprengui més d'un exercici pressupostari | s'autoritzi
la despesa amb abast pluriennal, es fard constar a 'apartat C.2 del quadre de caracteristiques,
fenint en compte el que preveu la disposicio final segona de la LCSP,

Cinquena. Termini de durada del contracte

5.1 El termini d'execucid del contracte és el que s'estableix a Papartat D del quadre de
caracteristiques. El termini total i els terminis parcials son els que es fixin en el programa de
treball que s’aprovi. Tots aquests terminis comencen a comptar des de la formalitzacié de 'acta
de comprovacié del replanteig. :

5.2 L'acta de comprovacio del replanteig s'ha d'estendre en el termini méaxim fixat en Fapartat D
de! quadre de caracteristiques, a comptar des de la formalitzacié del contracte.

5.3 L'acta de comprovacio de replanteig i efs terminis parcials que puguin fixar-se en aprovar el
programa de treball, amb els efectes que s'hi determinin, s'entenen integrants del contracte i, per
tant, exigibles. :

Sisena. Tramitacié de I'expedient
La tramitaci6 de 'expedient és la que es disposa a Papartat E del quadre de caracteristiques.

En cas que I'expedient sigui declarat de tramitacié urgent, els terminis per a la licitacié i adjudicacié
provisional del contracte es reduiran a la meitat, d'acord amb Particle 96.2 b) de la LCSP.

Perfil del contractant

En el pérfll del contractant de 'drgan de contractacié es publicara ladjudicacié provisional |
definitiva del contracte, aixi com qualsevol altra dada i informacié referent a la seva activitat
contractual, d'acord amb lestablert en Farticle 42 de la LCSP. :

L'accés public al perfil del contractant s'efectuara a traves del portal de la Universitat Rovira i Virgili
indicat a Fapartat Q del guadre de caracteristiques.

Setena: Capacitat per contractar

Estan facultades per subscriure aguest contracte les persones fisiques o juridiques, espanyoles o
esirangeres, que tmgu:n personahtat juridica i plena capacitat d'obrar, d’acord amb el que preveu
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Farticle 43 LCSP; que neo incorrin en cap de ies prohibicions de contractar recollides a 'article 49
LCSP, la qual cosa es pot acreditar per qualsevol dels mitjans establerts en Farticle 62 LCSP; que
acreditin la solvéncia que es requereixi en I'apartat F.1 del quadre de caracteristiques del
contracte; i que gaudeixin de I'habilitacié empresarial o professional que, si s'escau, sigui exigible
per dur a terme l'activitat o prestacié que constitueixi 'objecte del contracte.

Aixl mateix, cal que l'objecte social de les empreses inclogui el desenvolupament de totes les
activitats que constitueixin l'obiecte del contracte, segons resuiti dels seus estatuts o. regles
fundacionals, i s'acrediti degudament. Les empreses, a mes, han de disposar d'una organitzacio
amb elements personals | materiais suficients per executar correctament el contracte.

La capacitat d'obrar de les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unié Europea o
signataris de I'Acord sobre Espal Econdmic Europeu s'ha d'acreditar mitjangant la inscripci6 en
els registres corresponents o la presentacié de les certificacions que- s'indiguen en l'annex 1
RGLCAP (article 47 L.CSP). Aixf mateix, han d'acreditar la seva solvéncia econdmica, financera i
técnica o professional, d’acord amb el que disposen els articles 84 | 65 LCSP, segons s'indica en
lannex 2.

l.es empreses estrangeres d'Estais no membres de la Uni¢ Europea han d'acreditar la seva
capacitat d'obrar mitjangant un informe de la missié diplomatica permanent o de I'oficina consular -
d'Espanya del lloc on tinguin el seu domicili, en el qual consti que figuren inscrites en el registre
- local professional, comercial 0 analeg, o, en el seu defecte, que actuen habituaiment en el trafic
local, en Pambit de les activitats que abasta 'objecte del contracte (10 RGLCAP). A més, han de
complir els requisits establerts en Particle 44 de la LCSP.

U'Administracié pot contractar amb unions d'empresaris que es constitueixin temporalment a
aquest efecte, sense que sigui necessaria formalitzar-les en escriptura publica fins que no se'ls
hagi adjudicat el contracte. Aquests empresaris queden obligats solidariament davant
['Administracié | han de nomenar un represeniant o apoderat Unic amb poders suficients per
exercir els drets | complir les obligacions que es derivin del contracie fins a la seva extincid, sens
periudici gue les empreses atorguin poders mancomunats per a cobraments i pagaments d'una’
guantia significativa. :

No poden concorrer a la licitacio les empreses que hagin pariicipat en l'elaboracié de les’
especificacions técniques o dels documents preparatoris del contracte, sempre que aquesta
participacié pugui provocar restriccions a la lliure concurréncia o suposar un tracte privilegiat respecte :
alarestadeles empreses licitadores.

Vuitena: Classificacio i soivéncia del contractista

En els contractes d' |mport igual 0 superior.a 350.000 €, IVA exclés, el contractista ha d'acreditar la
seva classificacié empresarial, detallada en l’apartat F.2. del quadre de caracteristiques (article
51 LCSP) .

En cas que una part de la prestacid objecte del coniracte hagi de ser realitzada per empreses
especialitzades que tinguin una determinada habilitacié o autoritzacié professional, la classificacié
en el grup corresponent a aquesta especialitzacid, en cas que s'exigeixi, es pot suplir pel
compromis de I'empresari de subcontractar l'execucié d'aquesta porcié amb aitres empresaris
que disposin de. I'habilitacié i, si s'escau, classificacid necessaries, sempre que l'import de ia part
que aquests han d’executar no excedeixi el 50% del preu del coniracte (article 54.1, segon
paragraf, LCSP. .
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Quan llmport del contracte sigui-inferior & 350.000 €, IVA excldés, no és imprescindible la
classificacid de l'empresa, assenyalada igualment a Papartat F.2° del quadre de .
caracteristiques, perd, si s'aporta, acredita la seva solvéncia (aricle 63.2 LCSP). Les entitats
que no gaudeixin d'aquesta classificacié han de justificar que compleixen els requisits de
solvencia, de conformitat amb allé ‘establert a 'apartat F.1 del quadre de caracteristiques
d’aquest plec i a 'anunci de licitacig, i amb eE gque estableixen els articles 64 i 65 LCSP.

Enelcasd empreses licitadores no espanyoles d'Estats membres de la Uni6 Europea 0 signatéris
de I'Acord scbre Espai Econdmic Europeu, cal estar al que dlsposen els articles 55,1173 LCSP i
Farticle 9.2 RGLCAP.

En les unions temporals -d'empreses, totes les empreses que en formen part han d'acreditar la
seva solvéncia, de conformitat amb el que disposen els articles 64 | 65 LCSP. Per tal de’
determinar la solvéncia de la-uni6 temporal, s'acumula l'acreditada per cadascuna de les seves
integrants.

Quan Fimport del contracte sigui igual o superior a 350.000 €, {VA exclds, toles les empreses
integrants de la uni6 temporal han d'estar classificades i poden acumular les seves classificacions
per reunir eis grups i subgrups indicals a Papartat F.2 del quadre de caracteristiques (article 52
RGLCAP). Per als casos en qué sigui exigible la classificacié i concorrin en la unié empresaris
nacionals, estrangers que no siguin nacionals d'un Estat membre de la Unié Europea i estrangers
gue sl ho siguin, els que pertanyin als dos primers grups han d'acreditar la seva classificacio, |
aquests Gltims, la seva solvéncia econdmica, financera i técnica o professional,

Novena. Presentaci¢ de proposicions

9.1. Els iicitadors han de presentar, dins el termini i 'hora maxims de recepcié de prcposicibns que
g'assenyalen a I'anunci de licitacio, i en els plecs, o en el seu cas en el perfil del contractant les
proposscsons per qualsevol dels conductes:

- Presentacio a ies dependéncies de I'Oficina del Registre General de la URV C. Escorxador, s/n
43003 Tarragona Tel. 977 558040 | Fax. 977 558022.

- Per correu sempre dins el termini establert, en aquest cas el licitador haura de justificar la data
d'imposicioé de la tramesa a l'oficina de correus i anunciar a 'drgan de contractacio la remissio de
l'oferta mitjahcant télex, telefax (977 558022) o telegrama el mateix dia. La comunicacio per correu
electronic (registre.general@urv.cat), també sera valida si consten la transmiissio | la recepcié de
les dades i del contingut integre de les comunicacions, i si s'identifiquen de manera fefaent el
remitent i el destinatari.

L' incompliment de l'acreditacié del dia, hora | minut de presentacié o tramesa, aixi com el de

_posar en coneixement de I'drgan de contractacié durant el mateix dia que s'ha fet la presentacio o
la tramesa fora de les dependéncies de la Universitat "sdn causa de no admissié de les
proposicions enviades d'aguesta forma. ' -

Si després de deu dies naturals des de la finalitzacid del termini per a la presentacié de
proposicions no ha arribat a la Universitat 'oferta aquesta no sera admesa en cap cas.

Si s'amplia el termini de recepcié de propesicions, per retard en la publicacié de 'anunci o perqué
f'organ de contractacio ha rebut les proposicions trameses per correu dins dels deu dies naturals
seglients al d'acabament del termini de presentacié de proposicions, s'ha de Comunscar als
lictadors la nova data d'obertura de proposicions.

Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte per la mesa de

contractacio.
@?@’gﬁ




9.2 Els plecs i la documentacié complementaria s'han d'enviar als interessats, si no s'ha facilitat
I'accés per mitjans electronics; informatics o telematics, en el termini de sis dies, a comptar des de
la recepcit de la corresponent soldicitud, sempre que aquesta consti presentada abans que expiri
el termini de presentac;é d'ofertes.

Lés proposicions sén secretes i la seva presentacio suposa l'acceptaciéd incondicicnada del
contingut del present plec, aixi com del plec de prescripcions técniques per part del licitador, i la
declaracié conforme reuneix tots | cadascun dels requisits per contractar,

9.3 Els licitadors només poden presentar una Unica proposicié. Aquesta s'haurd de presentar en
dos sobres tancats, juntament amb una soldicitud d’admissid (annex 0) dels sobres Ai B a’
I'efecte del regtstre d'entrada de pliques. En els dos “sobres s'ha de fer constar fobjecte del
contracte que s'expressa a iapartat A del quadre de caracteristiques, el nom i cognom o rad social
del licitador i la signatura del qui presenta l'oferta. En cada scbre s’ha d'incloure un index amb ei
" seu centingut. .

Els documents es podran aportar per original, copia auténtica, cdpia legitimada joer notari 0 copia
compulsada per la Secrefaria General de la URV, excepte en els casos en qué es digui
expressament que pot ser una cdpia o una fotocopia simples. _

Les empreses estrangeres han de presentar a2 documentacid traduida de forma oficial ai catala ilo
al castella.

9.4 Contingut de les proposicions

La inclusié en el sobre A “documentacid general”, del document de l'oferta econdomica i la
resta de documentacio téenica que s’hagi d’incloure en ¢l sobre B com;}ortara l'exclusié del
Ilcatador

CONTINGUT DEL SOBRE A (DOCUMENTACIO GENERAL)

9.4.1 Empreses no inscrites en el Reglstre Electronic d’Empreses Licitadores (RELI) de la -
Generalltat de Catalunya :

a) Capacitat d’'obrar de les empreses i personalitat juridica

La capacitat d'obrar de les empreses espanyocles que siguin persones juridiques s'acredita
mitiangant I'escriptura de constitucié o de modificacié inscrita en el Registre Mercantil, quan sigui
exigible conforme la legislacié mercantil. Quan no ho sigui, s'acredita mitjangant 'escriptura o el
- document de constitucio, els estatuts o I'acta fundacional en qué constin les normes ‘que regulen

fa seva activitat, inscrits, si s'escay, en el corresportent registre .oficial. Tambe cal aportar el NIF
de 'empresa. . :

Els empresaris no espanyols d'Estats membres de la Uni6 Europea o d'Estats signataris de
P'Acord sobre I'Espai Econdmic Europeu han d'aportar la documentacié que acrediti que consten
inscrites en els registres professionals o comercials adients, o les certificacions indicades a
Fapartat 1 de l'annex | del RGLCAP.

Els empresaris estrangers no compresos en 'apartat anterior han d'aportar un informe emés per
la missidé diplomatica permanent o per {'oficina consular d’Espanya del lloc del domicili de
fempresa, en el qual consti, prévia acreditacié per 'empresa, que figuren inscrits en el registre
local professional, comerciai o analeg, o, en el seu defecte, que actuen habituaiment en ef trafic -~
local dins Fambit de les activitats que abasta l'objecte del contracte. També han d'aportar un

10
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nforme de la missi6 diplomatica permanent d'Espanya ¢ de la Secretaria General de Comerg
Extenor que acrediti que 'Estat del qual sdn nacionals ha signat FAcord sobre contractacio
piblica de I'Organitzacidé Mundial del Comerg (OMC), sempre que es tracli de contractes de
quantia igual o superior a la prevista en 'article 125.1 de la LCSP |, o, en cas contrari, un informe
de reciprocitat,

" En el supdsit que diverses empreses presentin una oferta conjunta de licitaci6, per integrar una
unié temporal d'empreses, cadascuna ha d’acreditar la seva personalitat | capacitat. A més, cal
indicar en un document privat el nom de les empreses que la formen, el percentatge de la
participacié de cadascuna d'elles en l'entitat, i la persona o ens designat perque, durant la
vigéncia del contracte, exerceixi la plena representacié de totes davant 'Administracié. Alxi
mateix, ha de constar el compromis de constituir-se formalment en unié temporal, en cas de
resultar adjudicataris. El document en que es formalitzi aquest compromrs ha d'estar signat pel
representant de cadascuna de les empreses gue mtegren la unid,

b} Acreditacio cle la representacio i personalitat juridica dels signants de les ofertes.

Quan es comparegui o se signin proposicions en nom d'un altre, cal presentar un poder suficient
per fer-ho i una folocdpia compulsada per la Secretaria General de la URV o legitimada
notariaiment del document nacional d'identitat o del passaport, ‘

Per fer la vaEEdacid, el poder ha de reunir els seglients requisits:

- Ha de ser escriptura ptblica.
- Ha de ser cdpia auténtica. _
- Ha d'estar inscrit en el Registre Mercantil o en el registre oficial corresponent.

No s’admetran testimoniatges de copies d'escriptures d’apoderament.

Amb caracter mformatlu les empreses que vulguin fer compulses de documents ifo validacions
d'escriptures de poders, podran presentar la documentacié a partir de la data de pubilca(:ié
d'aguest procediment en el perfil del contractant o en els corresponents Diaris Oficials, si s'escau,
i, com a maxim, 3 dies habils abans de 'acabament del termini de presentacio d'ofertes.

Per compulsar: Secretaria General de la URV (Edtﬂcn Rectorat ¢/ de I'Escorxador, s/n, 43003
Tarragona Tel 977 558009

Per validar: Gabinet Jurldic de la URV (EdlflCl Rectorat ¢/ de 'Escorxador, s/n, 43003 Tarragona.
Tel 977 558482

Les validacions i les compulses no es fan en el mateix moment en gue es porta la documentacio,
sind gue aquesta ha de restar dipositada un o dos dies a les corresponents unitats administratives.

¢) Classificacié empresarial o solvéncia econdmica, financera i técnica
D'acord.amb les previsions de la clausula vuitena d'aguest plec.

d) Declaracio responsable de I'empresa que no esta inclosa en cap de les prohibicions de
contractar amb FAdministracio previstes en l'article 49 de la LCSP i, especialment, de trobar-se al
corrent del compliment d'obligacions tributaries | amb la Seguretat Social, d'acord amb el modet
- que s'adjunta com annex 1.
UNIVERSITAT
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En el supdsit que 'empresa no estigui obligada a estar donada d’alta en algun tribut, a tributar o
“bé al compliment d'obligacions amb la Seguretat Social, de conformitat amb la legislacid vigent
aplicable, aquesta circumstancia es fara constar mitjangant declaracio responsable, especificant
el suposit legal d’exempeié que hi concorre.

¢) Garantia prbvisional, quan resulti exigible d’acord amb I'apartat H) del quadre de
caracteristiques del contracte. : '

La garantia provisional es pot constituir;

a) En efectiu o en valors de deute piblic, amb subjeccié, en cada cas, a les condicions
reglamentariament establertes, | d'acord amb els requisits de larticle 55 RGLCAP | els models
gue figuren en els annexos il i IV de la mateixa norma. -

L'efectiu i els certificats d’immobilitzacié dels valors anotats s'han de dipositar a la Caixa General
de Dipdsits de la Tresoreria General de la Generalitat de Catalunya o a'les seves sucursals.

b) Mitjangant aval presentat davant I'érgan de contractacié, o bé, dipositat a la Caixa General de
Diposits de la Tresoreria General de la Generalitat de Catalunya o a les seves sucursals, en la
forma | condicions reglamentaries, prestat per qualsevol banc, caixa d'estalvis, cooperativa de
crédit, establiment financer de crédit o societat de garantia reclproca autoritzats per operar a
Espanya, amb estricte compliment del que disposen els articles 56, 58 i 'annex V RGLCAP.

c) Per contracte d'asseguranga de caucid presentat davant organ de contractacio, o be,
disposat a la Caixa General de Diposits de la Tresoreria General de la Generalitat de Catalunya o
a les seves sucursals, en la forma i condicions reglamentaries, d'acord amb els requisits dels
articles 57, 58 i annex Vi RGLCAPF, i subscrit amb una entitat asseguradora autoritzada per operar
~en el ram de caucié. - : :

En ef cas d'unions temporais‘ d’empresaris, les garanties provisionals poden constituir-se per una
o diverses de les empreses participants, sempre que en conjunt s'arribi a la quantia requerida i
- cobreixi solidariament a tots els integrants de {a uni6 temporal.

La garantia provisidnal s'extingeix automaticament i s'ha de retornar als licitadors immediatament
després de l'adjudicacié definitiva del contracte. En tot cas, la garantia ha de ser retinguda a
ladjudicatari fins que no constifueixi ia garantia definitiva, | confiscada a les empreses que retirin
injustificadament ia seva proposzc;é abans de l'adjudicacié.

f) Submissid als jutiats i ¢ribunals espanyols

Les empreses estrangeres han d'aportar una declaracié de ‘submissié als jutjats i tribunals
espanyols per a totes les incidencies que pugu:n sorgir del contracte, amb rendincia expressa al
seu propi fur.

g) Grup empresarial

Les empreses han d'aportar, si s'escau, una declaracid sobre el grup empresarial a qué
pertanyen, amb indicacio de les empreses que el componen i fa denominacio del grup.

h). Compliment de la normativa d’integracié de discapacitats
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Y escau s'ha d'aportar la declaracié responsable de qué la plantilla de Fempresa esta integrada
per un nombre de treballadors amb discapacitats superior al 2%, o que s'ha adoptat alguna de les
mesures allernatives previstes a l'arlicle 2 del Reial Decref 364/2005, de 8 d'abril.

' i) Sucursal a Espanya

Les empreses esirangeres d'Estats no membres de la Unié Europea han d'acreditar que tenen
oberta una sucursal a Espanya, que han designat apoderats ¢ representants per a les seves
operacnons i gue consten inscrites en el Registre Mercantil.

J) Pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els hom,es

Si s'escau, declaracid responsable que acrediti que Fempresari disposa d'un pla digualtat
d'oportunitats entre les dones i efs homes,

k) Declaracié de compromis d’adscripci6 a execuci6 del contracte de mitjans materials ijo
personals, quan aixi es requereixi a 'annex 2.

1) Declaracio responsabie sobre el compliment de les obl;gaclons schre prevencié de riscos
laborals (annex 9)

9.4.2 Empreses inscrites en el Registre Electronic d’Empreses Licitadores de la Generalitat -
de Catalunya.

Les empreses inscrites en el Registre Electronic d'Empreses Licitadores (REL! de la Generalitat
de Catalunya, regulat en el Decret 107/2005, de 31 de maig, gesticnat per la Secretaria Técnica
de la Junta Consultiva de Contractacid Administrativa (Passeig de Gracia, 19, 5a planta, 0B007-
Barcelona, teléfons d'informacid 935 528 136 { 935 528 098 hitp://iwww.gencat. netfeconom:a/jcca)
només estan obligades a incorporar en el sobre A la documentacié segtient,

- Sucursal a Espanya. Les empreses estrangeres d'Estats n_o membres de la Unié Europea han
d'acreditar que tenen oberta una sucursal a Espanya, que han designat apoderats o
representants per a les seves operacions, i que consten inscrites en el Registre Mercantil.

- Declaracié responsable sobre que les dades que consten en el RELI sén vigents.
- Resguard acreditatiu de la constitucio de la garantia provisional, quah sigul exigible.
- Pla digualtat d’oportunitats entre les dones i els homes. Si s’escau, declaracié

responsable que acrediti que I’ empresa disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les
dones i els homes.

- Declaracio de compromis d’adscrlpclé a I'execucié del contracte de mitjans matenals ifo
personals, guan aixi es requereixi a I'annex 2.

- Declaraci¢ responsable sobre el compliment de les obligacions sobre prevencié de
riscos laborals (annex 9)

- Documentaci6 .acreditativa, si s’escau, que el licitador té contractat un nombre de
freballadors amb discapacitats s’uperior al 2% del total de la piantilla.
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- Document de compromis de constituir-se formalment en unié temporai d’empreses , en
cas de resultar adjudicataris. El document en qué es formalitzi aguest compromis,si
~ s’escau, ha d’estar signat pel representant de cadascuna de les empreses que integren la
unio i s'ajustara al model que consta en Pannex 10.

CONTINGUT DEL SOBRE B

" Proposicié econdmica

Si s'ha establert el preu com a Unic criteri d'adjudicacio, els licitadors inclouran en aquest Sobre B
la seva proposicié economica, formulada conforme al model que s'adjunta com a annex 3.

Si s'han establert diversos criteris d’adjudicaci6, els licitadors inclouran en aquest Sobre B tota la
documentacié relacionada amb els criteris d’adjudicacio (en el cas de la proposicid econdmica, si
s'escau, conforme al model que s'adjunta com a annex 3 d'aquest Plec).

La proposicid es presentara escrita a maquina o ordinador, i no s'acceptaran les que tinguin
omissions, errades o esmenes que no permetin conéixer clarament alidé que I'Administracié
consideri fonamental per a valorar |'oferta,

La proposicio econdmica no podra superar I'import expressat en Iapartat B.3 del quadre de
caracteristiques del contracte. :

Les proposicions presentades per una UTE han de ser signades pels representants de totes les
empreses que la composen.

Documentacié técnica

L.a documentacio corresponent a Ia proposta técnica - g'ajustara, si s'escau, als documents-
assenyalats en 'annex 4 d’'aguest Plec,

Variants

En e! suposit gue s'admetin variants, el Plec en I'apartat O del quadre de caracteristiques haurd
d'indicar sobre quins elements | en quines condicions queda autoritzada la seva presentacio.
Desena. Mesa de contractacié

La Mes_a de contractaci6 esta integrada pels membres que figuren a I'annex 5 d'aquest Plec.

L.a Mesa de contractacié qualificara préviament la documentaci6 general (sobre A), presentada en
el termini establert | en la forma escaient, i desestimara automaticament aquelles empreses
licitadores que no aportin tofa la documentacio requerida o que no acreditin la capacitat ifo la
solvéncia sollicitades. Per a la qualificacié de la documentacié administrativa la Mesa de
contractacié es reunira 'endema de la finalitzaci6 del termini de presentacio d'ofertes.

Tanmateix, en cas que la Mesa observi defectes o omissions esmenables en la documentacio

presentada, ho ha de comunicar als licitadors afectats, perqué els corregeixin o esmenin, davant
fa propia mesa de contractacio, en un termini no-superior a tres dies habils.
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"R r?ﬁ?atelx id'acord amb Tarticle 22 RGLCAP la Mesa pot sol-licitar a 'empresari els aclariments
que li calguin sobre els’ certificats i documents presentats, o requerir-lo- perqué en presenti de
complementaris. En aquest cas, 'empresari disposara d'un termini de cinc dies naturals.

Onzena. Valoraci6 de les proposicions

11.1 Valoracié

La Mesa, una vegada qualificada la documentacid general, i esmenats, en el seu cas, els defectes
o omissions de la documentacié presentada, ha de determinar les empreses que s'ajusten als
criteris de seleccio establerts, amb pronunciament expres respecte de les admeses a Ia licitacio,

les rebutjades i les causes del seu rebuig.

En el dia, lloc i hora indicats a I'anunci de la Iicitacié, tindra lioc 'acte public d'obertura dels sobres
B presentats per les empreses, procedint [a mesa de contractacid a 'oberiura de les admeses.

Seran rebutiades, mitjancant resolucié motivada, les proposicions gque no concordin amb la

documentacié examinada i admesa, les que excedeixin del pressupost de licitacio, les que

modifiquin substancialment ell model de proposicid establert en aguest plec, aixi com aquelles
que continguin un error manifest en relacié amb I'import de la proposicid. Igualment, seran
rebutjades aquelles proposicions en les guals el licitador reconegui 'error ¢ inconsisténcia de la
mateixa que la facin inviable. : '

La Mesa podra sol-licitar els informes técnics que consideri necessaris abans de formular la
seva proposta d'adjudicacio.

11.2 Criteris de valoracio de les ofertes

_Pera la valoraci6 de les proposicions i fa determinacié de P'oferta econdmica més avantat;osa
s'ha d'atendre als criteris de valoracié que es determinen en I'annex 6.

En compliment de la disposicié addiclonal sisena de la LCSP tenen prefergncia en Padjudicacié
dei contracte, les proposicions presentades per empreses que en el moment d'acreditar la
solvéncia técnica, tinguin a la seva plantilia un nombre de treballadors amb discapacitats superior
al 2%, o empreses dedicades especificament a la promocié i insercio laboral de persones en
situacié d'exclusid social, sempre que les seves ofertes igualin en els seus termes les més
avantatjoses des del punt de vista dels criteris que serveixin de base per a 'adjudicacio.

En cas que s'atribueixi als criteris avaluables de forma automatica per aplicacio de.formuiés, una
- ponderacio inferior & la corresponent als criteris la guantificacié dels quals depengui d'un judici de
valor, s'ha de constituir un comité d'experts, que estara format pels membres establerts a Pannex
6. '
11.3 Ofertes amb valors anormals o desproporcionats
La determinacid de les ofertes que presentin uns valors anormals ¢ desproporcionats s'ha de dur
a terme d'acord amb el procediment establert a 'annex 6. .

11.4 Adjudicacio provisional

Cluan per a l'adjudicacié del contracte hagin de tenir—ée en compte una pluralitat de criteris, 'drgan
de contractacio ha d’'acordar, en un termini de dos mesos a comptar des de I'oberfura de lesr
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proposicions, mitjangant resolucié motivada, Fadjudicacié provisional al licitador que presenti
'oferta econdmicament més avantatjosa. Aquesta adjudicaci¢ provisional s'ha de notificar als
licitadors | publicar en el DOGC o en el perfil de contractant de I'drgan de contractacié. Si els
interessats ho solliciten, se’ls facilitara la informacio, en un termini maxim de 15 dies a comptar
des de la recepcié de la peticié corresponent, dels motius del rebuig de la seva candidatura o de
la seva proposicié i de les caracteristiques de la proposicié de l'adjudicatari que van ser
determinants de 'adjudicacié al seu favor

Correspondra a I'drgan de contractacié per raons d'interes public degudament justificades
renunciar a celebrar un contracte abans de l'adjudicacié provisional. També podra desisitir de
l'adjudicacié abans de P'adjudicacié provisional quan s'aprecii una infraccié no subsanable de les-
normes de preparacié del coniracte o de les reguladores del procediment d'adjudicaci.

 11.5 Adjudicaci6 definitiva

I'elevacié a definitiva de I'adjudicacié provisional no es pot produlr abans que franscorrin 15 dies
habils comptats des de l'endemd de la publicacié d'aquella en el DOGC o en el perfil de
contractant de 'drgan de contractacno Aquest termini quedard reduit a 10 dies habils en cas de
tramitacié urgent.

Durant aquest termini, 'adjudicatari provisional, si_no_esta inscrit en el Registre Electronic
’Empreses Licitadores (RELI) o les seves dades no estan actualitzades, presentaré la
documentacio segllent:

- Els. documents justificatius conforme es troba al corrent del compliment d'obligacions
tributaries | amb la Seguretat Social, previstos als articles 13 i 14 del RGLCAP, aixi com el
document d'alta en I'impost sobre Activitats Econdmigues, d'acord amb larticle 15 de Ia
mateixa norma.

Per tal que Fempresa acreditl que es froba al corrent de les -obligacions tributaries | de les
obligacions amb la Seguretat Social, cal que aportl [a documentacié seglent:

1. En relacié amb Flmpost sobre Activitats Econdmiques:

Si 'empresa proposada com adjudicataria és subjecte passiu de l'impost sobre Activitats
Econdmiques i esta obligada a pagar aquest Impost, ha de presentar el document d’alta de
Fimpost relatiu a 'exercici corrent en 'epigraf correspenent a I'objecte del contracte o el darrer
rebut de 'lmpost, acompanyat d’'una declaracié responsable de ng haver-se donat de baixa
en la matricula de !’1mpost

Si lempresa proposada es troba en algun supdsit d exempcio recollit en 'apartat 1 de 'article
83 de la Llei regutadora de les hisendes locals, aportara una declaracié responsable que ha
d'especmcar el supbsnt legal d’ exempcsé

2. En relaclé amb la resta d’obligacions trlbutanes i amb les obligacions amb la
- Seguretat Social: . A

- Certificat positiu de FAgéncia Estatal d’Administracié Tributaria acreditant que Fempresa es
troba al corrent d' obt;gacuons tributaries i de la inexistancia de deutes de naturalesa tributaria
amb 'Estat. : _ '

- Certificat positiu, emés per la Tresoreria de la Seguretat Social, de trobar-se al corrent en e
compliment de les obligacions de Pempresa amb la Seguretat Social.
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" Eertificat positiu, emes per les intervencions delegades i teritorials, acreditatiu que Fempresa
es troba al corrent de les obligacions tributaries amb ['Administracié de la Generalitat de
Catalunya.

No obstant aixd, quan E’empr;asa no estigui obligada a presentar les declaracions o els documents
a qué es refereixen els punts anteriors, aquesta circumstancia s'acreditara mitjangant una
declaracid responsable,

A tal efecte son valides les certificacions, impreses per via telematica, informatica o electronica,
de caracter positiu | acreditatives del compliment d'obligacions amb la Tresoreria de la Seguretat
Social, d'acord amb les previsions de I'articie 15.4 del RGLCAP

Aixi mateix, |'adjudicatari provisional. ha d’aportar en tot cas la documentacié seqgiient:

- Documents acreditatius de l'efectiva disposicié de mitjans ‘que s’hagi compromés a dedicar o
adscriure a 'execucid del contracte d’acord amb [article 53.2 de la LCSP.

- Les empreses gue hagin concorregut amb oferta conjunta de licitacié hauran de presentar
Pescriptura pliblica de constitucié de la unié temporai en la qual consti el nomenament del
representant apoderat Gnic de la unié amb poders suficients per exercir els drets i complir les
obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extincié.

- Document acreditativ de |a constitucid de la garantia definitiva, d'acord amb el que s'estableix
a Ia clausula dotzepa d'aquest Plec.

- Resguard acreditatiu d’'haver efectuat el pagament dels anuncis de licitacié Gorresponénts.

- Qualsevol altra documentaci6 que especfflcamerst i per la naturalesa del contracte, s ‘especifiqui
& lapartat G del quadre de caracteristhues del contracte.

En cas que no s'aporti fa documentacié en ‘termim es deixara sense efecte I'adjudicacit
provisional | es proposara I'adjudicacio del seglent licitador.

Notificacio als candidats | licitadors i publicitat de les adjudicacions definitives

L’adjudicacié definitiva del contracte s'ha de notificar als licitadors tal i com disposa Farlicle 137 de
la LCSP.

Aixi 'mateix, s'han de publicar en el perfil de contractant de I'drgan de contractacio totes les
adjudicacions definitives d'import igual 0 superior a 50.000 €.

Les adjudicacions definitives d'import igual o superior a 100.000 € s’han de publicar, a més, en el
DOGC.

En confractes subjectes a regulacid harmonitzada I'adjudicacid definitiva s'ha de publicar, a més a
mas, en el Diari Oficial de la Unid Europea | en el Butlleti Oficial de I'Estat.

lIl. DISPOSICIONS RELATIVES A LA FORMALITZACIO DEL CON.TRACT'E'
Dotzena. Garantia definitiva

12.1 |'adjudicatari provisional ha de constituir a disposicié de I'drgan de contractacio una garantia
definitiva per I'import gue g’assenyala en Iapartat | del quadre de caracteristiques, en el termini
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maxim de quinze dies habils a comptar des de Eendema de fa pubhcac;é de i’ad;udtcacm‘
. provisional.

12.2 Les garanties es poden prestar en alguna de les formes seglents:

a) En efectiu o en valors de deute public amb 'subjeccié, en cada cas, a les condicions
reglamentariament establertes. L'efectiu | els certificats d'immobilitzacié en els valors anotats
s’han de dipositar a la Caixa General de Dipdsits de la Tresoreria General de la Generalitat de
Catalunya o a les seves sucursals

b) Mifjancant aval, prestat en la forma i condicions reglamentanes per algun dels bancs, caixes
- d'estalvi, cooperatives de crédit, establiments financers de crédit o societats de garantia
reclproca autoritzats per operar a Espanya que s'han de dipositar en algun dels establiments
esmentats en |'apartat a). '

¢) Per contracte d’asseguranga de caucid, en ia forma i condicions regiamentéaries, d'acord
amb els requisits dels articles 57, 58 i annex VI RGLCAP, i subscrit amb una entitat
asseguradora autoritzada per operar en el ram de caucio, que s'ha de dipositar en algun dels
establiments esmentats en l'apartat a).

12.3 En el cas d'unié temporal d’empreées, la garantia definitiva es pot constituir per una o varies
de les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia requerida en Papartat |
del gquadre de caracteristiques i garantenxn solidariament a tots els integrants de la unid
tempaoral.

12.4 La constitucid de la garantia global, d'acord amb el que estableix l'article 86 de la LCSP,
exonerard de. constituir la garantia definitiva i només ho podra ser mitjancant aval o contracte
d'asseguranca de caucio.

12.5 En casos especials, 'drgan de contractacid pot exigir que, a més de la garantia definitiva, es
presti una garantia complementaria de fins el 5% de l'import d’adjudicacié del contracte de
manera que la garantia pugui ser per un 10% del preu del contracte.

12.6 La garantia definitiva respon dels concepteé definits en l'article 8 de la LCSP.

12.7 En cas que no es constitueixi la garantia es deixara sense efecte I'adjudicacié provisional. En
- aquest cas, PAdministracié, abans de procedir a fer una nova convocatéria, pot efectuar una nova
adjudicacié provisional al ficitador o licitadors seglients, per l'ordre en qué hagin quedat
classificades les seves ofertes, sempre que sigui possible i el nou adjudicatari presti la seva
. conformitat. En aquest cas, el nou adjudicatari t& un termini de deu dtes habils per constituir la
garantia definitiva. '

12.8 Eh cas d'amortitzacid o substitucid total o parcial dels valors que constitueixen lé garantia,
. Padjudicatari esta obligat a reposar-los en la quantia necessaria per tal que l'import de la garantia
no minvi per aquest motiu, havent de quedar constancia documentada de 'esmentada reposicié,

12.9 Quan a consequéncia de la modificacid del contracte, el seu valor total experimenti variacio,
la garantia constituida s'haura d'ajustar a la quantia necessaria perqué es mantingui la deguda
proporcié-entre la garantia i el pressupost del contracte vigent en cada moment, en el termini de
quinze dies des de la data en qué es notifiqui a 'empresari I'acord de modificacio. A aquests
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efectés, no es consideraran les variacions de preu que es produetxm com a consequénma d’una
revisié de conformitat amb el que disposa la LCSP.

1210 Quan e facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles a.
I'adjudicatari, aguest haurd de reposar o ampliar la garantia, en la quantia que correspongui, en el
termini de quinze dies des de 'execucid.

12.11 En el cas que no es reposi la garantia en els supdsits esmentats en els apartats anteriors,
I'Administracié pot resoldre el coniracte.

Tretzena. Document de formalitzacio

13.1 L'adjudicatari esta obligat a la formalitzacié del contracte en document administratiu, en el
termini de deu dies habils.a comptar des de Pendema de la notificacié de I'adjudicacio definitiva.
Tanmateix, I'adjudicatari pot sollicitar que el contracte s'elevi a escriptura publica essent al seu
carrec les despeses corresponents,

13.2 El contingut de! contracte ha de ser 'establert en I'article 71 del RGL_CAF’.‘

13.3 Si el contracte no es pogués formalitzar per c%.auses imputables al contractista, I Administracié
pot acordar |2 seva resolucio, amb incautacio de la garantia. .

13.4 En el supdsit que la manca de formalitzacio sigui imputable a YAdministracié, s'indemnitzara
al contractista pels danys i perjudicis que la demora li hagi pogut ocasionar, amb independéncia
que el contractista pugui sol licitar la resolucié del contracte,

13.5 La formalitzacié del contracte és requisit imprescindible per poder iniciar 'exectcio, llevat
que sigui de framitacié urgent, de conformitat amb 'article 96 de la LCSP.

V. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIO DEL CONTRACTE
Catorzena. Execucio | supervisio6 de les obres

Les obres s'executaran amb estricta subjeccid a les estipulacions contingudes en el plec de
clausules administratives particulars i al projecte que serveix de base al contracte i conforme a les
ordres | instruccions que en interpretacié técnica del contracte doniin al contractista el director
facultativ de les obres i, si s'escau, el responsable del contracte designat per I'drgan de
contractacid, d'acord amb 'establert a I'article 41 de la LCSP.

El responsable del contracte podra ser persona fisica ¢ jurldica, vinculada a 'ens contractant o
aliena a ell, en els ambits de la seva respectiva competéncia. Aquesta persona fisica o juridica,
que s'indicara, si s'escau a Papartat P del quadre de caracteristiques, supervisara I'execuci6
del contracte comprovant que la seva realitzacio s'ajusta a alld establert en el contracte.

Quinzena. Programa de treball i documentacié relativa a la seguretat i salut en el treball

15.1 El contractista presentard en el termini de 30 dies comptats des de la formalitzacio del
contracte un programa de trebail que inclourd les dades que smdtquen en Pariicle 144.3 del

RGLCAP.
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15.2 En el termini de vint-i-un dies naturals des de la notificacié de I'adjudicacié el contractista
presentara a I'Administracié el Pla de Seguretat i Salut en el treball. El Coordinador de Seguretat i
Salut informara en el termini de set dies naturals sobre la procedéncia de la seva aprovaci6 i, en
cas negatiu, indicara els punts que hauran de corregir-se, per la qual cosa s'assignara un termini
d'acord amb la importancia de les correccions, que no podra ser, en cap cas, superior a set dies
naturals.

En tot cas, el termini maxim per a 'aprovacié del Pla de Seguretat i Salut en el treball sera de
mes i mig des de la notificacié de Padjudicacié de I'obra. Si per incomplir el contractista els
terminis indicats en el paragraf anterior no fos possible comengar les obres al rebre autoritzacio
per al seu inici, no podra reclamar cap ampliaci6 del termini per aguest motiu.

_Setzena. Compliment de terminis i correcta execucié del contracte

- 16.1 El contractista resta obligat al compliment del tarmml total d'execucio del contracte i dels
termtms parcsals fixats en el programa de treball.

16. 2 Si en relacié a qualsevol termini total o parcial, el contractista incorregués en demora per

causes a ell imputables, I'Administracié podra optar, indistintament, en la forma i condicions

establertes en l'article 197 de la LCSP per ia resolucié del contracte amb pérdua de la garantia o

per la imposicié de les penalitais establertes a l'article 196.4. i apartats seglents de la LCSP.

L'Administracié tindra la mateixa facultat respecte de 'incompliment, per causes imputables al -
contractista, de I'execucié parcial de les prestacions definides en el confracte.

16.3 En cas de compliment defectuds de la prestacid obiecte del contracte o per al suposit
d'incompliment deis compromisos o de les condicions especials d'execucid en virtut de les quals el
contractista es compromet a dedicar o adscriure determinats mitians personals o materials o bé
quan s'estableixin condicions de tipus mediambiental o social, de conformitat amb alld establert en
Particle 102 de la LCSP es podra acordar la imposicié de les corresponents penalitats en els .
termes i condicions establerts en 'article 196 de la LCSP. .

16.4 Si 'Administraci6 opta per la imposici6 de penalitats, els imports d'aquestes es faran efectius
mitjancant la deduccié de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin
d’abonar al contractista o sobre la garantia que, si s'escau, s’hagués cgnstitu"rt, quan no es puguin
deduir de les esmentades ce’rtificacions. '

L'import de la pena!itat no exclou la mdemmtzacaé de danys i perjudicis a qué pugui tenir dret
I'Administracié originats per la demora del contractista. :

16.5 Si el retard fos produit per motius no imputables al contractista s'estara al que disposa
l'article 197.2 de [a LCSP. -

16.6 En tot cas, la constitucié en demora del contractlsta no requeraré interpel-lacié o intimacié
. prévna per part de 'Administracio. ' -

" Dissetena. Control en 'execucié del contracte
L'Administracid per mitia de la direccié de 'obra, efectuara la inspeccié, comprovacit i vigildncia

per a la correcta realitzaci6 de I'obra contractada i podra dictar les instruccions oportunes per al -
correcte compliment del confracte.
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Aquestes funcions s'entenen sense perjudici de les facultats de supervisié que corresponen al
responsable del contracte previst per 'article 41 de la LCSP ‘

El delegat d'obra del contractista haura de ser el técnic que exigeixi el director de I'obra amb
experiéncia acreditada en obres similars a les gue son objecte d'aquest confracte.

Divuitena. Resolucié d’incidéncies

Les incidéncies que puguin sorgir entre 'Administracio | e confractista en 'execucio del contracte,
per diferéncies en la interpretacio del que s’ha convingut o bé per la necessitat de modificar les
condicions contractuals, es tramitaran mitjangant expedient contradictori que incloura
necessariament les actuacions descrites en I'article 97 del RGLCAP. '

Lievat que motius d'interes pablic ho justifiquin o ia naturalesa de les incidéncies ho requereixi, la
seva tramitacid no determinara la paralitzacio del contracte.

V. DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS | OBLIGACIONS DE LES PARTS. -
Dinovena. Abonaménté al contractista

19.1 El director facultatiu de 'obra expedird mensualment les certificacions que comprendran
I'obra executada durant aquest periode de temps. Aquestes certificacions s’han d'expedir durant
els primers deu dies seglients al mes al gue corresponguin.

19.2 Ej contractista podra realitzar els treballs amb major celeritat de la necessaria per a executar
les obres en el termini o terminis contractuals. Tanmateix, no tindra dret a percebre en cada any,
qualsevol que sigui Fimport del que s'ha executat o de les certificacions expedides, major quantitat
que la consignada a 'anualitat corresponent, afectada pel coeficient d'adjudicacio.

19.3 Es podran verificar abonaments a compte, prévia peticié escrita del contractista, per
operacions preparatdries realitzades, com poden ser instal-lacions | adquisicié de materials o
equips de maquinaria pesada adscrits a 'execucié de I'obra, amb la forma i Fexigibilitat de les
garanties establertes en l'article 215 de la LCSP i en els articles 155, 156 { 157 del RGLCAP.

19.4 El pagament al contractista s'efectuara en els terminis i condicions establerts en l'article 200
de la LCSP.

19.5 En cas de contractes d'obres a tant algat o amb preu tancat, 'adjudicatari del contracte en el
termini que s'estableixi en el plec de prescripcions técniques ha de presentar el projecte de
construccié de les variants o miliores ofertades, per a la seva preceptiva supervisio | aprovacio.
En cap cas, el preu o el termini de 'adjudicacié patira variacié com a conseqliéncia de I'aprovacit
d aquest projecte, :

19.6 El confractista podra transmetre els drets de cobrament en els termes i condicions establerts
en larticle 201 de la LCSP.

Vintena. Responsabilitat

El contractista respon de 'execucié correcta de les obres d'acord amb el projecte aprovat i amb
les condicions estab[eﬂes en aquest piec. UNIVERSITAT
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El contractista executa el contracte al seu risc i ventura i esta obligat a indemnitzar els danys i
perjudicis que es causin a fercers com a consegléncia de les operacions que requergixi
Fexecucio del contracte, excepte en el cas que els danys s;gum ocasionats com a conseqligncia
immediata i directa d'una ordre de I'Administracié.

El' contractista és responsable, fins que es compleixi el termini de garantia, dels defectes que
puguin advertir-se en la construccié, sense perjudici dels supésits de forca major establerts a
Particle 214 de la LCSP i també per vicis ocults durant 15 anys des de la recepcié de ies obres,
d'acord amb el que estableix l'article 219 de la LCSP. -

Vint-i-unena, Altres obligacions del contractista

Sén també obligacions del contractista les seglents:

a)

b)

g)

El contractista esta obligat al compliment de les dlspossc;ons vigents en matéria Iaboral de
seguretat social | de seguretat i salut en el treball.

El coniractista s'obiiga a apltcar en executar I'obra ies mesures destinades a promoure ia
igualtat entre homes i dones, :

El contractista ha de complir les ordres i les instruccions que,.en la interpretacié técnica del .
contracte, li doni el director de 'obra. :

El contractista ha de facilitar al director de I'obra i a 'Administracié Paccés a tota la informacio,
tant documental com de camp, que li requereixin en quaisevol moment durant 'execucié de
les obres.

El contractista ha de conservar el llibre d'ordres. |

'L'empresa contractista ha d'emprar el catala en les seves relacions amb Administracié de la
Generalitat derivades de Pexecucié de l'objecte d'aquest contracte. Aixi mateix, 'empresa

contractista i, si escau, les empreses subcontractistes han d’emprar, almenys, el catala en els
rétols, les publicacions, els avisos i en la resta de_ comunicacions de caracter general que
derivin de 'execucié de les prestacions cbjecte del contracte.

~En particular, 'empresa contractista ha de lliurar tota la documentacié técnica requerida per al

compliment de l'objecte del contracte almenys en llengua catalana. Especificament, ha de
redactar, almenys; en llengua catalana els documents del programa de treball de les obres, el
pla de seguretat i salut, si escau, els retols informatius de I'obra, els rétols de senyalitzacié, i
tota la resta de documents relatius a informes | annexos técnics de les incidéncies d'execuci6
segons les determinacions del clausulat especific del plec de. prescr;pc:ons tecniques
particulars..

El contractista s'ha de fer carrec de les seglients dé‘speses:
- Les derivades de Ianunci' de licitacio (I'import maxim es determina g l'apartat N del
quadre de caracter{staques del contracte), de la formalitzacié del contracte i de qualsevol

altre que resulti d'aplicacié segons les disposicions vigents, en la forma i condicaons gue
aquestes assenya!m
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- Les derivades dels assaigs i analisis de materials | unitats d'obres | dels informes
especifics que el director facultatiu ordeni, sense perjudici d’aquells previstos en el plec
de prescripcions tecniques. :

- Les derivades de les autoritzacions, llicencies, documents | qualsevol informacié
d’organismes oficials o particulars.

- El pagament de la taxa municipal per a la scl-ficitud de la chénma urbanistica d'obres i de
Fimpost sobre construccions, instal-lacions i obres, si s'escau i quaisevol altre impost,
taxa, compensacié, gravamen o despesa que pugui ser aplicable segons les disposicions
vigents, en Ia forma i quantia que s’assenyalin.

- Les derivades de la instal-lacié, manteniment i retirada de les tanques publicitaries que
informen al public sobre linici i final de I'obra i de la resta de mesures d'informacié que
s'acordin. . El conjunt d'aguestes despeses no superara & dos per mil del preu del
contracte. :

El contractista estd obligat a instal-lar pel seu compte els senyals necessaris per a indicar
l'accés a I'obra, la circulacié a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a
causa de I'obra, tant en I'esmentada zona com en els limits i rodalies, aixi com també a
complir les ordres que rebi per escrit de la direccid referents a la instal-lacié de senya%s
complementaris 0 modificacié dels ja instal-lats.

A mes, el contractista ha de tenir cura de la conservacié | manteniment dels cartells i senyals
esmentats | estard obligat a la seva immediata reposicid. Les despeses que s'originin aniran
al seu carrec.

El contractista, com a minim vuit dies abans de la data de linici de les obres, esta obligat a
instal-lar pel seu compte, prévia la conformitat de la Universitat o, si s’escau del responsable
del contracte, la tanca publicitaria que informi sobre Pinici i 1a finalitzacld de les obres.

També, esta obligat a publicar en un diari de gran circulacié, 'anunci sobre I'inici i finalitzacié
de les obres, d’acord amb els criteris establerts per 'organ de contractacio.

Aix! mateix, ha de comunicar a FAdministracié, mitjancant la direccié facultativa de I'obra, les
incidéncies que puguin sorgir durant 'execucié a lefecte de l'oportuna informacid als
ciutadans i administracions afectats i a realitzar les actuacions d’ lnformacté en el cas que
FAdministracié aixl ho requereixi.

El contractista ha d'assumir el cost d'altres mesures d'informacid als ciutadans | usuaris que
I Administracio decideixi dur a terme i que es concretin en el plec de prescripcions tecniques. -

El contractista s'obliga al compliment de tot alld gue estableix la Llei orgénica 15/1989, de 13
de desembre, de proteccié de dades de cardcter personal | a ia normativa de
desenvolupament, amb relacio a les dades personals a les quals tmgux accés durant la
vigéncia d'aquest contracte.

La documentacié i informacié que es desprengui o a la gual es tingui accés amb ocasid de
lexecucid de les obres derivades d'aquest contracte i que correspon a I'Administracio
contractant responsable del fitxer de dades personals, t& caracter confidencial | no podra
ésser objecte de reproduccio total o parcial per cap mitja o suport. Per tant, no se'n podra fer
ni tractament ni edicid informatica, ni transmissié a tercers fora de l'estricte ambit de
Pexecuci6 directa del confracte, ni tan sols entre la resta del personal que tmgul © pugui tenir
Fentitat gue executa les obres objecte d'aquest contracte.
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k)} L'adjudicatari esta obligat a guardar secret respec_té de les dades 0 antecedents que no essent
plblics ¢ notoris estiguin relacionats amb 'objecte del contracte

I} En cas que Tobjecte del contracte requereixi condicions especials d'execucié es concretara
‘en "apartat J del quadre de caracteristiques i es relacionaran a 'annex 7.

'Vin‘t-i-‘dosena. Prerrogatives de I'Administracié

Dins dels limits i amb subjeccié als requisits i efectes assenyalats en la LCSP, l'drgan de
contractacio ostenta la prerrogativa d'interpretar els contractes, resoldre els dubtes que ofereixi el -
seu compliment, modificar-los per raons d'interés pubhc acordarnne la resolucié i determinar els
efectes d'aquesta.

Les resolucions de I'organ de contractacio tenen caracter immediatament executiu | exhaureixen
la via administrativa.

" Vint-i-tresena, Modificacio del contracte

23.1 Una vegada perfeccionat el confracte, I'drgan de contractacio ndmés pot introduir
modificacions per raons d'intergés public i per a atendre a causes imprevistes, les quals han de
guedar degudament 3ust;fscades en I'expedient, d'acord amb allb previst per l'article 202 de la
LCSP

Les modificacions no poden afectar les condicions essencials del contracte. No tindran la
consideracié de modificacions del contracte les ampliacions del seu objecte que no puguin
integrar-se en el projecte inicial mitjancant la seva correccié o que consisteixin en la realitzacié
d’'una prestacio susceptible d'utilitzacié o aprofitament independent ¢ dirigida a satisfer necessitats
noves no contemplades en la documentacié preparatdria del contracte, gque hauran de ser
contractades separadament. En aquest cas, és possible adjudicar-les pel procediment negociat
sense publicitat, sempre i quan concorrin els requisits establerts en l'article 155.b) de la LCSP.

23.2 Ni el director de I'obra ni el contractista poden introduir o executar modificacions en les
obres, sense la prévia aprovacié técnica del corresponent projecte i del pressupost gue en resulti.
 S'han de seguir els tramits previstos a l'article 217.3 1 4 de !a LCSP i en F'article 102 del RGLCAP i
s'ha de formahtzar an document admamstratau

23.3 So6n obligatdries per al contractista les modificacions del contracte que, essent conformes
amb el que estableix 'article 202 LCSP, produeixin augment, reduccié o supressio de les unitats
d'obra o la substitucid d'una classe de fabrica per una alfra, quan aquesta sigui una de les
previstes en el contracte, sempre i quan no es trobin en els supodsits que preveu la lletra e) de
larticle 220. En cas de supressio d'obres, el contractista no té dret a reclamar indemnitzacio. En
el supdsit que s'introdueixin unitats d'obra no previstes en el projecte o que difereixin
substanciaiment de les contemplades, resulta d'aplicacio 'article 217.2 de la LCSP.

Vint-i-quatrena. Suspensio del contracte

En el cas que Administracié acordi una suspensié de les obres s’ha d'aixecar T'acta de suspensiod
corresponent, de conformitat amb el que disposa l'article 203.1 de la LCSP.
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L'acta de suspensid, ¢’ acortf amb Tarticle 103 del RGLCAP Fhaura de signar un representant de
férgan de contractacit i el contractista | s’ha d'estendre en el termini maxim de dos dies habils, a
comptar de 'endema del dia en qué s'acordi la suspensié.

L'Administracié ha d’abonar al contractista els danys i perjudicis que efectivament se i causin.

VI. DISPOSICIONS RELATIVES A LA CESSIO, SUBCONTRACTACIO | REVISIO DE PREUS.
Vint-i-cinquena. Cessié dels contractes

Els drets i obligacions relatius a aquest contracte poden ser cedits per ['adjudicatari a un tercer,
pravia autoritzacié de 'Administracio, guan es compleixin els requisits establerts en Particle 209
de la LCSP sempre que les qualitats técniques o personals del cedent no hagin estat rad
determinant de 'adjudicacio del contracte. '

'Vint-i-sisena. Subcontractacio

26.1 El contractista pot concertar amb tercers la realitzacié parcial de la prestacié objecte diaquest
contracte, d'acord amb el que es preveu en l'apartat K del quadre de caracteristiques i pel/s
percentatge/s que expressament es determina/en en aquest mateix apartat.

26.2 La celebracio de subcontractes esta sotmesa al compliment dels réquiéits que s'estableixen
en larticle 210.2 de la LCSP { a {a Llei 32/20086, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractacié
en el sector de la construccié | normativa de desplegament.

26.3 La infraccid de les condicions establertes en Farticle 210 anteriorment esmentat per procedir
a la subconiractacid, aixl com la falta d'acreditacié de l'aptitud del subcontractisia o de les
circumstancies determinants de la situacid d’'emergéncia o de les que fan urgent la
subcontractacid, poden donar lloc a la imposicio al contractista d’'una penalitat de fins un 50% de
l'import del subcontracte. '

26.4 Els subconfractistes quedaran cbligats només davant el contractista principal qui assumira,
per tant, la total responsabiiitat de I'execucié del contracte front a I Administracié. El coneixement
gue I'Administracié tingui dels contractes celebrats o [autoritzacié que atorgui no alteren la
responsabilitat exclusiva del contractista principal.

28,5 En cap cas pot concertar-se pel contfractista 'execuciod parcial del contracte amb persones
inhabillitades per contractar d'acord amb Yordenament juridic o compreses en algun dels supdsits
de l'article 49 de la LCSP.

26,6 El contractista ha dsnformar els representants dels treballadors de la subcontractacio,
d’acord amb ia legislaci6 laborat.

26.7 El pagament a subcontractistes | subministradors es regeix pel que disposa l'aricle 211 de la
LCSP.

26.8 Quan aixi es determini en Papartat K del quadre de caracteristiques, és obligatdria la

subcontractacié amb tercers no vinculats, de determinades parts del contracte que, en el seu

conjunt, no excedeixin del 30% de l'import dei pressupost del confracte | sempre i guan concorrin

les circumstancies detallades en Farticle 210.7 de la LCSP. Aquesta obligacié es considera una
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condicié especial d'execucié del contracte als efectes previstos en els articles 196.1 1 206.g) de la
LCSP.

Vint-i-setena. Revisi6 de preus

La.revisié de brge_us nomeés sera procedent'quan el contracte s'hagi executat en un 20% del seu
import i hagi transcorregut un any des de la seva adjudicacié. La resta de condicions de la revisi¢
de preus es regeix pels articles 77 a 82 de la LCSP.

En tot cas, la procedéncia o no de [a revisio de preus i la formula de revisid es detaila a Fapartat

) a) A la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector publsc
L del quadre de caracteristiques. .

: Vll. DISPOSICIONS RELATIVES A L'EXTINCIO ‘DEL CONTRACTE
Vint-i-vuitena. 'Recepci6 i quuidacié

La recepciod i liquidacié de les obres es realitza conforme al que disposen els articles 205 i 218 de -
la LCSP i els articles 163 a 169 del RGLCAP

~ Vint-i-novena. Yermini de garantia i devolucié o cancel:lacié de la garantia definitiva

El termini de garantia és 'assenyalat a 'apartat M de! quadre de caracteristiques | comencgara
- a computar-se a partir de la recepcid de les obres. Durant el termini de garantia de les obres, el
contractista ha de complir ell gque disposa l'article 167.1 del RGLCAP.

Un cop s’han complert pel confractista les obligacions derivades del contracte, si ne hi ha
responsabilitats que hagin d’exercitar-se sobre la garantia definitiva i transcorregut el termini de
garantia, es procedira a dictar 'acord de devolucio o cancel-lacio de la garantia definitiva.

Trentena. Resolucio dels contractes: causes i efectes

- Les causes | els efectes de resolucio del contracte sén les assenyalades als articles 206 a 208 i
 220a222 de la LCSP. També es consideren abligacions contractuals essencials i, per tant, el seu
mcomphment és causa de resolucio del contracte les especificades en I annex 8.

També és causa de resolucié del contracte l'incompliment de l'obligacié del contractista de
guardar secret respecte les dades o antecedents que no essent publlcs o notoris estiguin
relacionats amb I'gbjecte del contracte.

En tots els casos se seguira el procediment establert a 'article 109 del RGLCAP.

Trenta-unena. Régim juridic del contracte
Aquest céntracte té caracter administratiu, | es regeix per aquest plec de clausules administratives
i pel plec de prescripcions técniques que s'adjunta, les clausules dels quals es consideren part
integrant del contracte.

Aixl mateix, les parts queden sotmeses expressament a la normativa seglient:
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Fl desconeixement de les clausules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres
documenis contractuals que en formen part, | també de les instruccions o normes altres que
-resultin d'aplicacio en 'execucié de la cosa pactada no eximeix l'adjudicatari de 'obligacié de
complir-les.

Un cop formalitzat el contracte, es comunicaran at Registre de confractes de la Generalitat de
Catalunya les dades basiques del contracte adjudicat, sens perjudici de 'obligacit de comunicar
posteriorment les dades relatives a 'execucié contractual.

Trenta-dosena, Regim de recursos

b) Al Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei -
de contractes de les administracions publiques, en tot alld gue no estigui derogat per la LCSP. -

Les qlestions que sorgeixen scbre la interpretacit, els dubtes que ofereixi el compliment, la
modificacio | 1a resolucid d'aquest confracte es resolen per l'drgan de contractacio, els acords del

c) A la Llei 32/2008, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractacié en el sector de la

construccié i al Reial Decret 1109/2007 de 24 d'agost, que ia despiega
gual posen fi a la via administrativa.

gd) Al decret 102/2008, de 6 de maig, de creacié del Regisire d'empreses Acraéatades de
Catalunya per intervenir en el procés de contractacié en el sector de la construccio.

@) Al Decret 96/2004, de 20 de gener, pel qual es regula la utilitzacié dels mitjans electranics,
informatics | telematics en la contractacié - de Administracié de la Generalitat al Decret
107/2005, de 31 de maig, de creacié del Registre Electrdnic d'Empreses Licitadores de la
Generalitat de Catalunya, i també al Decret 324/2001, de 4 de desembre, relatiu a les relacions
entre els ciutadans i 'Administracié de la Generalitat a través d'Internet.

Contra aquests acords, | també contra els d’adjudicacio, es pot interposar un recurs potfestatiu de
reposicio davant el mateix drgan que ha dictat facte o bé un recurs contenciés administratiu, de

f) Supletoriament s'apliquen les restants normes de dret administratiu i, en el cas que no se’n
tingui, les normes de dret privat.

conformitat amb el que dlsposa la Llei 30/1992, de 26 de novembre de régim Juridlc de les
administracions publiques i del procediment administratiu coma i 1a Llei 29/1998,de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdiccié contenciosa administrativa.

D'acord amb l'article 37 de ia LCSP, en els contractes subjectes a reguiacié harmonitzada, els
acords d'adjudicacié provisional, els plecs reguladors de la licitacié | els que estableixin les
caracteristiqgues de la prestacid aixi com els actes de tramit adoptats en- el procediment
antecedent, sempre que aquests Oltims decideixin directament o indirectament I'adjudicacio,
determinin ia impossibilitat de continuar el procediment o produeixin indefensid o perjudici
irreparable a drets o interessos legitims, sOn objecte de recurs eéspecial en matéria de
contractaciéc amb anterioritat a la interposicid del recurs contenciés administrativ sense que
escaigui la interposicit de recursos administratius ordinaris contra aquests. Contra la resoiucio del
recurs especial en matéria de contractacio només procedira la interposicié del recurs contencios
administratiu.

Aixi mateix, en els procediments per a ladjudicacié de contractes subjectes a regulacié
harmonitzada, les persones ffsiques o jurfdiques els drets o interessos legitims de les quals
s’hagin vist afectades per decisions adoptades per 'Administracio i, en tot cas, els licitadors,
podran sollicitar 'adopcid de mesures provisionals, d'acord amb el que es preveu en larticle 38

de la LCSP. _ !
. Y UM:TAT

" ROVIRA | VIRGILI

Recrorar 27



Trenta-tresena. Jurisdiccié competent

L'ordre jurisdk:ciona! contenciés administratiu és el competent per a la resolucié de ies qlestions
litigioses relatives a la preparacié, Padjudicacio, els efectes, el comphment i 'extincié daquest
contracte. ‘ .

Entés i acceptat en la totalitat

Signat: L'empresa adjudicataria

DILIGENCIA: Aquest Plec, d'acord amb alld que estableix Particle 9¢.8 de

- la LCSP, ha estat examinat pel Gabinet Jurldic | acompieix els requisits
gue la vigent legislacié reguladora de contractes admmlstrattus astableix
pel procediment obert.

Tarragona, 31 de juliol de-2009

Josep LI. Samper Alegret
Técnica del Gabinet Jurldic de ia URV

UNIVERSITAT
s ROV‘RA i V‘RG“-"
RECTORAT

Francesc Xavier Grau Vidal

Tarragona, 31 de juliol de 2009 ‘

! A l'empara del que dxsposa ¢! Decret 202/2003, de 26 d’agost, pel quat s’aprova PEstatut de la Universitat Rovira 1 Virgili i el E)ecrct
218/2006, de 23 de maig, de nomenament del écctor Francese Xavier Grau i Vldai com arector de fa URV (DOGC 4641).
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MODEL DE SOL-LICITUD D'ADMISSIO DE DOCUMENTACIO (Expedient num. )

{Presentar a I'Oficina del Registre General, C/ Escorxador, s/n 43003 Tarragona)

NOM [ COGNOMS:
MAJOR D'EDAT, AMB EL DNI NUM.:
PELS PODERS ATORGATS EN DATA:
EN REPRESENTACIO DE L'EMPRESA:
" NIF EMPRESA: -
CARRER O PLACA: __
LOCALITAT i CP: cp
PROVINGIA: '
PAlS:
DESIGNAN PERSONA DE CONTACTE A |

DADES PER A NOTIFICACIONS:
CARRER O PLAGA
LOCALITAT i CP cp
TELEFON DE CONTACTE:

FAX DE CONTAGTE:

CORREU ELECTRONIC DE CONTACTE

1r. Sob-licito que, per a participar en ef procediment obert per a la contractacié de ies obres

2n. S'admeti la documentacié seglient;

- SOBRE A: DOCUMENTACIO ADMINISTRATIVA
- SOBRE B: PROPOSICIO ECONOMICA | TECNICA

Lloc, data i signatura de la persona que fa la sol licitud
SR. RECTOR DE LA UNIVERSITAT ROVIRA | VIRGILI
UNIVERSITAT \

¥ ROVIRA | VIRG
RECTORAT
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ANNEX 1
Declaracié responsable per a persona juridica

EnMma SENYOME . com apoderat/ada de l'empresa
....................................... segons escrlptura d'apoderament ............, vigent en data d'avui,
declaro sota la meva responsabilitat que 1empresa a la qual represento, com a Etc:tadorla del
contracte ..o,

‘a) Esta facuitada per a contractar amb FAdministracio, ja que, tenint capacitat d'obrar, no es
troba compresa en cap de les circumstancies de prohibicio per contractar amb les
Administracions Publigues.

b) Esta al corrent en el compliment de les seves obligacions fributaries i amb la Seguretat Social
de conformitat amb el gue estabieixen els articles 13 | 14 del Reglament general de la Llei de
confractes de les Administracions -Plbliques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12
d'octubre.

¢) Marcar amb una creu el que procedeixi

[] Esta integrada per un nombre de treballadors amb discapacitats superior al 2%
- [[] $’ha adoptat alguna de les mesures alternatives previstes a Iarttc!e 2 del Reial decret
364/2005, de 8 d'abril .

d} No forma part dels organs de govern o administracid d'aquesta sociefat cap persona
d'aquelles a les que fa referéncia la Liei 25/1983, de 26 de desembre, sobre incompatibilitats
d'alts cérrecs, aixl com la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal &
servei de I'Adminisiracid de la Generalitat i la Llei 13/2005, de 27 de desembre del régnm
d'incompatibilitats dels alts carracs al servei de ia Generalitat.

e) En cas de tenir establiment, compleix tots els requiéits i obligacions exigits per la normativa
vigent per a la seva obertura, instal-laci¢ | funcionament legal.

f) La informacio | documents aportats en els sobres A | B sén de contingutf absolutament cert,

g) La bustia electrénica on realitzar les comunicacions i notificacions en el proceés de liciacio i, -
si s'escau, els posteriors tramits d'adjudicacio, formalitzacio, modificacio, negociacio, execucio i
extincid normal 0 anormal del contracte és ...,

| per a qué consti signo aquesta declaracié responsable.
{Hoc i data )

Signatura de 'apoderat -
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ANNEX 1
Declaracié responsable per a persona fisica

En/Ma Senyora ..o e ‘en nom propi, declara sota la seva
responsabilitat, com a licitador/a del contracte ... que,

a) Estic facultat/ada per contractar amb FAdministraci6, ja que, tenint capacitat d'obrar, no
em trobo comprés/a en cap de.les circumstancies de prohibicio per confractar amb les
Administracions Pdbliques. ‘

h) Estic al corrent en el compliment de les seves obligacions tributaries | amb la Seguretat
Soclal de conformitat amb el que estableixen els articles 13 i 14 del Reglament general de
fa Llei de contractes de les Administracions Pabliques, aprovat pel Reial decret 1098/2001,
de 12 d'octubre.

¢) No incompleixo cap d'aquelles circumsténcies a les que es refereix la Llei 25/1983, de 26
de desembre, sobre incompatibiiitats d'alts carrecs, aixl com la Llei 21/1987, de 26 de
novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de 'Administracié de la Generalitat i la
Llei 13/2005, de 27 de desembre, del régim d'incompatibilitats dels alts carrecs al servei de
la Generalitat.

d) En cas de tenir establiment, compleixo tots els requisits | obligacions exigits per la
normativa vigent per a la seva cbertura, installacio | funcionament legal.

e) La informacid | documents aportats en els sobres A | B son de contingut absolutament
cert.

f) La bustia electrdnica on realitzar les comunicacions i notificacions en el procés de licitacio
i, si s'escau, els posteriors tramits d'adjudicacié, formalitzacié, modificacio, negociacid,
execucio i extincid normal o anormai del contracte @s ...

I per qué consti, signo aquesta declaracié responsable.
(lloc i data )

Signatura

UNIVERSITAT
ROVIRA VIRGIL]
Recrorar
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ANNEX 2

DOCUMENTS D’ACREDITAC%O DE SOLVENCIA ECONOMICA | FINANCERA |
_TECNICA

Per als licitadors no espanyols d'Estats membres de la unidé Europea, la classificacio
empresarial podra ser substituida per Pacreditacié de la seva solvéncia econdmica i
financera, técnica o professional, d’acord amb Pestablert als articles 64.1.2), ¢) | 65.a) de la
LCSP, aid com la inscripcié en el Registre Professional o comercial en les condicions
previsies en la legislacié de 'Estat on estigui establert {art. 55.1 de la LCSP).

‘Solvéncia economica: Art. 64.1 c) de la Llei 30/é00? (LCSP) |

Art, 64,1 ¢) - Declaraclé sobre el volum global de negocis |, si s'escau, sobre el volum de
negocis en 'ambit d’activitats corresponent a P'objecte del contracte, refent com a maxim als
tres Gltims exercicis disponibles en funcid de la fata de creacié o d'ihici de les activitats de
f'empresari, en la mesura que es disposi de les referéncies d’ aquest volum de negocis, amb
un mfn;m de 3.000.000 €/any

Solvéncia técnica: Art. 65.a) de la Llei 30/2007 {LCSP) _

- Relacié d'obres executades en els darrers 5 anys avalada per certificats de bona execucié
per a les obres més importants; aguesis certificats han d'indicar {'import , les dates | 8l lloc
d'execucio de les obres i s'ha de precissar si es van realitzar segons les rebles per les
quals es regeix la professid | es van portar normalment a bon terme ; si s'escau, els
certificats han de ser directament a 'drgan de contractacié per l'autoritat competent.

ALTRES DOCUMENTS:

“No es requereixen.
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ANNEX 3
MODEL D'OFERTA ECONOMICA

Efla Sr/Sra. ..o, i amb

residéncia @ ..o, AL CAITEI ..ot e
nomero............ ciamb NIF........ , declara que, assabentat/ada de les condicions i els
requisits que s'exigeixen per poder ser adjudicatari/aria del contracte ... , amb
expedient nUMero .....c..eeeveveeennnn. , es compromet (en nom propi ........ .l fen nom i
representacié de 'empresa ..................} 2 executar-lo amb estricta subjeccié als requisits i
condicions estipulats, per la quantitat total de: ... € (xifra en lletres i en
atmeros), de les quals....... s €, es corresponen al preu del contracte i
......................... € es corresponen a limpost sobre el Valor Afegit (IVA).

Preu total: ...... € IVA exclos
....... % d'IVA
....... € IVA inclos

Termini d'executio.....................

| per gue consti, signo aquesta oferta economica.

{lioc | data)

Signatura de ['adjudicatari o de 'apoderat

7, UNIVERSITAT
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ANNEX 4

DOCUMENTACIO DE LA PROPOSTA TECNICA A PRESENTAR PELS
LlCiTADORS (SOBRE B)

1. Programa de treball de les obres d’acord amb els terminis proposats en el
CONcuUrs gque asseguri la seva execucio en els terminis - total i parcials - i anualitats
contractuals, que descriguin les previsions de temps, en un dlagrama de bafres
obtingut a partir d’un estudi temps actlwtat

Si, d’acord amb l'annex 6, s'introdueix la possibilitat que l'empresa ofereixi
I'execucié de les obres en un termini inferior al previst, si-aquest és ofert per les
empreses licitadores, caldra presentar un programa de treball que asseguri
I'execuci6 de les obres en els terminis — totals i parciais — i anualitats contractuals,
que descrigui les previsions de temps en un diagrama de barres obtingut a partir
d'un estudi temps-activitat, acompanyat de les justificacions pertinents perqué
FAdministracié compti amb I'absoluta garantia que, en el termini ofert, pugui dur-se a
terme de manera raonable sense perjudici de la qualitat de I'execucio de 'obra. En
aquest cas constara en la propia proposicidé econdmica que figura com annex 3.

2. Memdria explicativa que contingui els aspectes detallats a 'annex 6.
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ANNEX 5

COMPOSICIO DE LA MESA DE CONTRACTACIO

President o presidenta: El secretari o secretaria general o persona en qui delegui
Vocals

- Ella gerent o persona en qui delegui

- Ella cap del Servej de Recursos Econdmics o persona en qui delegui
- Unfarepresentant del Consell Social

- Un/a representant del Gabinet Jurldic

- Ella promotor del contracte o persona en qui delegur

Secretari o secretaria: un funcionari o funcuonéna que tingui atribuides funcions de gestié de
I'Oficina de Contractacié i Compres

;;}%-‘ a UNNERSJTAT
ROVIRA 1 ViRG11
RECTC}RAT




ANNEX 6

'CRITERIS D’ADJUDICACIO

Oferta econdmica:

Valoracié de l'oferta econdmica: 40 punis

-Sistema de valoracié de les ofertes economiques

1) S'ordenaran les ofertes de major a menor
2) Es calculara Poferta promig (tedrica). Sense introduir en el calcul les 2 ofertes extremes.
En el cas de haver menys de 3 ofertes no se'n excloura cap
Aguesta oferta s'assignara el valor 100%
3) Es calculara per cada oferta el seu valor equivalent a aquesta escala.
4) Es calculara l'oferta tedrica que correspondria al valor 95% i aquesta sera l'oferta de
referéncia a Ia que s'assighara la maxima puntuacio 40 punts - ' ‘
5) A cada oferta s'assignara la puntuacié corresponent segons la diferéncia amb relacio al
vaijor 95%, d'acord amb el seglent criteri.

Valoracié

. Ales ofertes situades per sota d'aquest valor s'assignaran 40 punts — diferéncia %

"~ Ales ofertes situades per sobre d'aquest valor s'assignaran 40 punts — (2 x diferéncia %)
Es valoraran totes les ofertes presentades (que compleixin els articles 85.1 a 85.4 del RGLCAP)

Exemple d’aplicacié

Suposem que s'han presentat 5 empreses A B, C, DI E

A= 155

B =135
04-130
D =120

E=110

Oferta promig (Oy,) (sense AT E) = (135 + 130 + 120}/ 3 = 128.33 = 100%

Oferta de referéncia (O,) ( 5% per sota del promig ) = 95% = 121.91 = 40 punts.

Taula equivalent de les ofertes i la seva puntuacié;

. EQUIVALENT . A +/- VALORACIO PUNTUACIO
A 155 120,78 +2578 |  40-(2578x2) - 11,56
B: 135 105,19 +10,19 |  40-(10,19x2) 19,62
C: 130 101,30 +6,3 40 (6,3 x 2) 27 .40
O : 128,33 100 - - -
0,: 121,91 95 0 40 -
D:120 93,50 157 40-15 38,50
E:110 85,71 -9,29 40 - 9,29 30,71
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Enelcas d’obtenir-se un valor negatiu, aquest s'igualara a 0.

Procediment per determinar el caracter anormal o] desproporcmnat de les ofertes, si
s’escau.

A efectes de consideracié d'oferta temeraria, s’estara subjecte a alld establert als arficles 85.1 a
85.4 del RGLCAP.

Es consideraran desproporcionades o temeraries Ies ofertes quan:

- En el cas d'un sol lickador, sigui inferior al pressupos’c base de licitacié en més de 25 umtats
percentuals.

- Si hi ha dos licitadors, ia que sigui inferior en més de 20 unitats percentuals a I'altra oferta.

- Si hi ha tres ficitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats pefcentuals a la mitjana
aritmética de les ofertes presentades. En aquest cas s'excloura pel comput d'aguesta mitjana,
loferta de quantia més elevada quan sigui superior en més de 10 unitats percentuals a
aquesta mitjana. En qualsevol cas es considerara desproporcionada la baixa superior a 25
unitats percentuals.

- - Encas de quatre o més Itcztadors les que siguin mferlors en més de 10 unitats percentuals a-
la mitjana aritmeética de les ofertes presentades. :

Si Forgan de contractacié considera que la baixa formulada com a oferta econdmica pot ésser
desproporcionada o temeréria, requerira l'informe técnic del servei corresponent, prévia
sol-licitud d'informacié per escrit als licitadors que hagin formulat una oférta d'aglest tipus, per
tal que justifiguin la viabilitat de 'oferta.

Reduccié de termini:

S'introdueix la possibilitat que 'empresa ofereixi dur a terme l'execucié de les obres en un termini
inferior” al previst, gue en cap cas no suposard que es pugui presentar un altra proposicio
economica. _

En cas que 'Administracid accepti la proposta de reduccid del termini, aquest passarad a ser
contractual si en resulta adjudicataria 'empresa licitadora.

Memoria explicativa:

1} Mitjans personals per a 'execucio de les obres:

Titols académics i professionals de I'empresari | dels seus directius, experiéncia de 'empresari |
dels quadres de 'empresa i, en particular, del o dels responsables de Ees obres. Compromis de
Iempresa a tenir com a delegat d'obra, amb preséncia a

l'obra | amb capacitat suficient per a representar-la en tot el que afecti 'exercici d' aquesta i adscrit
amb caracter permanent a l'obra, un técnic mifja o superior, amb acreditada experiéncia en
direccio d'obres, amb un minim d'un any d'experiéncia en el sector de la construccié.

La valoracid es fard en funcld de grau d'idoneitat de tot 'equip proposat per a 'obra objecte del
COncurs.

Caldra indicar el nom i els cognoms | el perfil técnic de les persones que es proposen, amb
preséncia permanent a 'obra, aixf com les (itimes obres realitzades com a responsabies.

UNNERSITAT
ROVIRA | VIRGILI
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2)  Programa de construccié de les obres que asseguri la seva execucid en els terminis —

totals i parcials- que descrigui les previsions de temps i els costos de cadascuna de les fases, én
un diagrama de barres obtingut a partir d’'un estudi temps-activitat. En cap cas no s'especificara
com a referéncia el valor de I'oferta econdmica.

3)  Justificacio explicita de Vanalisi i cdneixement de les diferents partides del projecte i
proposta d'organitzacié dels treballs.

4) . Indicacié de les mesures de gestic medmmbmntal que |’ empresar: pugui
aplicar en executar el contracte.

- 5)  Actuacions en matéria de seguretat i saluf, descripci6, si és el cas, d'equipament que
millori la seguretat i salut dels trebaliadors i descripcié del pla de formaci6 del personal de fobra en
matéria de seguretat i salut (acreditant documentaiment la formacid prévia del personal que
executara P'obra referent a les seves caracteristiques, els seus riscos i les mesures de proteccit
personal que cal utilitzar).

8) Referéncies a actuacions similars.

7)  Estudi técnic justificatiu de l'oferta econdmica presentada que expliciti el coneixement
de les diferents partides que componen el pressupost del projecte.

L’empresa licitadora haura de manifestar si realitzara les instal-lacions directament o través de la
contractacié d'empreses especialitzades, en aquest cas haura d'indicar 'empresa o empreses
subcontractades. Aquesta qUestio tindra caracter vinculant.

Criteris_de valoracié: La ponderacit als efectes de la valoracié de I'expedient obert sera
realitzada mitjangant informe técnic, per la qual cosa es podra demanar tota la mformacaé que es
necessiti en aquest sentit.

1} Valor Técnic dels mitjans personals per a I'execucié de les obres
2) Programa de construccid. Terminis parcials ‘
3) Analisi i coneixement de les diferents partides del projecte i proposta
d'organitzacio dels treballs.
4) Mesures de gestié mediambiental
5) Actuacions en matéria de seguretat i salut
) Referéncies a actuacions similars
7y Estudi téenic justificatiu de 'oferta econdomica

Maxima puntuacié mem'bz_ria: . 35 punts -

Criteris no avaluables a partir de I'aplicacié d’una formula
Comité d’Experts

Els criteris objectius (mesurables amb formules) superen en puntuacié als criteris de valofacié '
subjectius {no ponderables mitjangant formula).

Criteris objectius 40 sobre 75 (53%)
Criteris subjectius 35 sobre 75 (47%)
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COMITE DEXPERTS: NO

ANNEX 7

CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIO | PENALITATS ESPECIFIQUES PER
INCOMPLIMENT. .

A7.0 Documentacid contractual
Plec de Bases de la licitacio
Planols del projecte
Memoria del projecte i els seus annexos
Plec de Prescripcions Técniques Particulars del projecte
Quadres de preus, justificacié de preus i el pressupost de 'obra
Estudi de Sequretat i Salut del projecte
Estudi de projecte de llicéncia ambiental
Pla de Treballs amb fixacié de mensualitats
Estudi de control de Qualitat del projecte ‘
- Requisits fonamentals del Contracte d'assegurances “Tot risc construccid” 1 ceriificat acreditatiu
del citat Contracte :
Protocol d'emergéncles
Copia de la garantia definitiva
Visat dei delegat d’obra del contractista pel col-legi professaona! corresponent

A7.1 Condicions d’execucid .

El Contractista haura de lliurar Pobra en condicions d'ésser utilitzada, sense que en cap cas pugui
demanar la modificacioé de cap de les condicions contractuals tot i que variin els preus de mercat
dels materials emprats a la construccio, salaris o qualsevol altra partida necessaria per dur a terme
fa construccio.

A7.2 Penalitats _ _

En cas de sobrepassar en més de quinze (15) dies ei termini contractual per a la completa
execucid de l'obra, el Contractista serd objecte de penalitzacio consistent en la deduccié d'un
percentatge D=100x[({r-2)/tt] de I'import de contractacié de I'obra, on “ir” representa el retard en el
termini total i s expressaré en setmanes | “tt" és el termml de 'obra també expressada en setmanes
{aquesta xifra mai podra ser negativa).

UAdministracié podré retenir la garantia definitiva per tal d'assegurar el compliment de les penalitats
quan no es pugusn deduir de les certificacions, i per garantir la indemnitzacié per danys i perjudicis, si
s'escaul.

Si el retard és produit per motius no imputables al contractista, es confeccionara un nou Pla de
Treballs que haura d'aprovar la URV. :

A7.3 Abonaments al contractista

La Direccié Facultativa de I'Obra preparard mensualment, a la data del dia 15 de cada mes, una
certificacid d’obres fins arribar, a 'acabament de F'obra, al preu fotal contractat.

Les obres que modifiquin I'abast dels treballs inicialment confractats es certificaran amb el mateix
criteri, prenent com a base el nou Pla de Treballs que les recutii.

El contractista disposara de 4 dies habils per donar la seva conformitat a 'esmentada certificacié i
relacié valorada o, en cas contrari, per emetre informe raonat de les causes de. Ja seva
disconformitat del qual haura de donar trasilat a la D:reccné Facuitativa de 'obra. Aquesta, en un
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termini maxim de 4 dies habils haura d'emetre el seu informe argumentant els punts de
disconformitat per-tal que el Project Manager, en un termini maxim de 8 dies habils comptats des
de la data de presentacit de les reclamacions per part del contractista, pugui contestar a aquest a
les reclamacions que hagin estat formulades.

El Project Manager emetra la conformitat de la certificacié mensual.a partir de la certificacié |
relaci6 valorada confeccionada per la Dsrecc:é Facultativa de I'Obra, que tindra el caracter
d'abonament a compte.

Quan per causa de suspensio, resolucié, el Contractista hagués executat de forma incompleta
obres incloses en el Contracte, i dins del Pia de Trebails establert, li sera d'abonament la part
executada, preneni-se com a base Unica per a la valoracié de les obres elementals incompletes,
els preus que fiquren en el quadre de preus. .

E! Project Manager estendra la conformitat de la certificacié del mes amb data de I'Ultim dia
d'aquest i dintre dels tres dies naturals del mes seglent, a partir de la certificacié.

‘Abans del dia 10 del mes seglent al de la certificacid de les obres, el Contractista enviara al
Project Manager la corresponent factura que anird adregada a: "Universitat Rovira | Virgili".

L'abonament de les factures tindra iloc el primei‘ dia de pagament de la Universitat Rovira [ Virgili,
després dels 80 dies transcorreguts des de la data d'expedicid de la factura, sempre i quan
aquesta hagi estat conformada pel Project Manager abans dels 30 dies de ia data d'expedicié.

‘Per a la cessid o0 endds de qualsevol conformitat de ceriificacio es necessitara la prévia conformitat
de la Universitat Rovira i Virgili.

A74 Modificacions

Les modificacions que siguin fruit d'errors en els projectes, o que es produeixin per causes que
poguessin haver estat previstes, o derivades de la responsabilitat o falta de diligéncia per part del
Contractista o els seus col-laboradors en Felaboracié de 'oferta o en Pexecucio de les obres, no
seran considerades com a canvis i per tant no suposaran una variacié en el preu o condicions del
contracte.

- Modificacions a iniciativa de 'URV.

La URV podra modificar el Projecte Executiu introduint canvis sempre que el total de Ia valoracié
de les modificacions, sumades algebraicament no sobrepassin, en més o en menys, el 10 % del
preu. .

Aquests canVis _g'anomenaran “Proposta de Canvi® o PDC, ‘i seran presentats per la Direccid
d’Execticié en nom de la URV al Contractista per a la va!oracré inicial del seu possmie lmpacte en
el cost, termini o condicions contractuals.

El contractista disposara d'un termini de 7 dies feiners per [Hurar a la URV, a través de la Direccio
d'Execucié f'esmentada valoracid, determinant quan no fos possible prec&sar-ia amb exactitud, uns
Himits maxims i minims de valoracio, degudament justificats.

En un termini de 15 dies feiners des de la recepcié de la valoracio inicial de la PDC, la URV a
través de la Direccio ¢'Execucio, notificara al Contractista la confirmacioé per part de la URV, en el
seu cas, de la PDC, que haura de ser executada pe! Contractista, procedint simultaniament a la
valoracié definitiva del seu import dins dels limits previstos.

Tant el canvi introduit com la seva valoracié definitiva donaran lloc a 'emissio, per part de 'URV, a

través de la Direccié d’Execucio, de la corresponent Ordre de Canvi (ODC) que tindra valor
contractual.
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L'adjudicatari no podra executar cap canvi ni, per tant, tenir dret a que aquest sigui pres en
consideraci¢ a efectes de modificar les seves condicions contractuals inicials, excepte que la URV
mitjangant el Project Manager Ii nofifiqui la- PDC corresponent, a través del procediment abans
esmentat. Ladjudicatari tampoc tindra dret a cobrament 0 a medificacid de cap termini modificat
amb el canvi, excepte si l’oportuna GDC ha estat emesa | aprovada pel Project Manager i
autoritzada per la URV.

Cas que finalment no s’arribi a un acord en la valoracio, el Project Manager, amb l'autoritzacié de
la URV, podra emetre 'ODC amb una valoracio del seu impacte en cost, termini o condicions

" contractuals de la mateixa. El Contractista executara sense demora 'ODC en part 0 en la seva
totalitat, segons les instruccions del Project Manager, | sense perjud[cs del seu dret dmstar
Farbitratge previst en aquest contracte.

- Modificacions a mscsatxva del Contrac‘asta :

Els Canvis proposats per Adjudicatari durant l'execucio de les obres que puguin tenir
repercussions en cost segons el previst a I'apartat anterior s'anomenaran "Peticié d'Ordre de
Canvi” (POC), i seran presentades al Project Manager a fravés de la Direccid d'Execucié, amb la
seva valoracié d'impacte ‘en cost, termini o condicions contractuals, degudament justificada i
aprovada per la Direccid d’Execucio. Aquesta POC serd contestada en el termini de 30 dies
naturals a comptar des de la recepcio de la POC mitjangant una ODC, en cas d'acceptacio per part
de fa URV previ informeé favorable dei Project Manager, ¢ amb una desesttmaclé en cas de ser
rebutjada. ‘

El Contractista no podra executar ni reclamar cap compensacié per canvis que no hagin estat
tramitats mitiangant I'esmentat procediment | hagin estat inclosos en la corresponent ODC.

Aquells canvis o alteracions del Projecte realitzats per l'adjudicatari sense seguir 'esmentat
procediment, no donaran loc al reconeixement al dret al seu cobrament o modificacié en termini o
condicions contractuals i, 2 mes, podran no ser accepiats per la URV. En aquest cas, es podra
obligar al seu enderrocament i restituci6 a la seva condicié orlgmal tot aixd a carrec de
Tadjudicatari. :

- Régim jurfdic de 1e$ modificacions. ' ‘
L'Ordre de Canvi tindra la consideracié de document contractual, i per aixd s'haura de procedir a la
seva signatura per totes les parts.

En cas que el Contractssta la Dlrecczé d'Obra Vo la Direccid d'Execucié, coneguin Pexisténcia
d'una causa o esdeveniment que impliqui, segons el seu criteri, la necessitat d'introduir un canvi,
haura de notificar-ho a la URV mitjangant [a Direccid d'Execucio en el termini maxim de 15 dies
habils, a través de Pemissid de la corresponent POC. Cas que aguesta nofificacié no es produls
dins d'aquest perfode, el Contractista no tindra dret a que 'esmentat esdeveniment sigui reconegut
com a canvi.

- En aquells casos gue es considerin d'urgencia i que puguin posar en perill la seguretat de les
obres, el Coordinador de Seguretat § Salut, la Direccié d'Obra, la Direccio d'Execucid, la URVY,
podran sollicitar verbaiment l'execucié dels treballs. El Contractista estard obligat a executar
d'immediat aquests freballs de caracter excepcional i haura de sollicitar 'emissié de la POC
corresponent en el termini més breu possible, d’acord amb el procediment previst en aguesta
Base.

- Amb la finalitat de no afectar el ritme del treballs amb els terminis necessaris per tramitar les
ODC, una vegada presentades les valoracions completes de les PDC o de les POC, i si el seu
increment en el preu del contracte és inferior a DEU MIL (10.000) EUROS, la URV podra-donar la
seva accepiacid per escrit al Project manager per a que la netifiqui a Contractista, de tal manera
que aquesta pugui procedir a executar eis treballs. En el termini de 15 dies feiners el Project
manager haura d'emetre la corresponent ODC. En cap cas el nimero d’'ODC acceptades per escri
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i pendents d'emissiot podran superar, en el preu del contracte, un acumulat de CENT MIL
(100.000) EUROS.

Per valorar aguestes modificacions s’aplicara el gue resulti del quadre de preus de 'obra.
Conceptes inclosos en el preu:

Tant en el preu inicial com en els preus unitaris s entendran inclosos sense que Ia relacié que
segueix sigui limitativa, siné merament enunciativa:

—Despeses I Impostos, arbitris o taxes per motiu del Contracte i de I'execucid de {'obra, amb

excepci6 de I'IVA, en cas d'ésser procedent, i de les corresponents a les llicéncies d'obra.

-Despeses que originin al Contractista’ el replanteig, programacio, Projecte Executiu, de

reconeixements i assaigs, control de materials, control d’execucio, proves i recepcié de l'obra.

-Reétols o tanques informatives, d’acord amb les instruccions del Departament competent fins a un

maxim de dos.

-Despeses de permisos o llicéncies propis del Contractista necessaris per a 'execucio cie les

__obres, a excepcio feta de les corresponents expropiacions i serveis afectats.

-Conservacié de l'obra durant la seva execucio | durant e| termini de garantia.

-Despeses corresponents a plantes, instal-lacions i mitjans auxiliars | equips de maguinaria.

-Despeses d'instal-lacio i retirada de tota classe de construccions auxiliars, plantes, instal-lacions i

gines.

-Despéses de lioguer o adquisicio de terrenys per a dipdsits de maquinaria | materials.

- -Despeses de proteccid d'abassegament i de ia propia obra conira tota mena de deteriorament.

-Despeses de muntalge, conservacio i retirada d'instal-lacions per al subministrament d'aigua i

d'energia electrica, necessaris per a 'execuci¢ de I'obra, aix/ com drets, taxes 0 imports de presa

de corrent, comptadors i altres elements.

-Despeses | indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions iemperals, diferenis a les

necessaries, previstes per les ocupacions definitives o provisionals del Projecte.

- -Despeses d'expiotacic | ulilitzacio de préstecs, pedreres; cabals | abocadors.

-Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuacid de restes, neteja general de I'obra i zones

limitrofes afectades per les obres. ,

-Execucié, remocié, reposicié i retirada de tota classe de construccions auxiliars, incloent-hi

camins d’accés i desviacions d'aiglies i la neteja i arranjament de la zona d’obres, compreses .

zones d'instal-lacions, preses de corrent, préstecs i abocaments, després de 'acabament de 'obra.

-Adquisicié o lloguer de: terrenys per a instal-lacions, preses de corrent, abocaments | préstecs.

-Despeses de reparacid i reposicidé de camins | serveis que afectm al Contractista per a la

realitzacié deis treballs. .

-Conservacié | policia de la zona d'obres durant Eexecucré el subministrament, col-locacid i

conservacié de senyals i elements de seguretat dins de 'obra i de les zones de tercers i en les
zones d'inici i final de P'obra; la guarda de 'obra i la vigilancia d'afeccions a tercers, amb especial

- atencid al fransi.

- Despeses derivades de la tanca d'obres i proteccié en relacié a la _perillositat i molésties

produides per les obres. ‘

-Danys a tercers per motiu de la forma d'execucié de I'obra.

- Despeses derivades de les ampliacions ¢ connexions de serveis definitius d'electricitat, aigua,

gas, telefon i xarxegs de comunicacid per a la correcta explotacio de les ohres cbjecte del contracte,

d'acord amb les poténcies, consums i caracteristiques definides en el projecte. Aquestes despeses

fan referéncia als drets de connexié de les companyies subministradores | a les obres |

instal-lacions necessaries per la seva materialitzacio.

- Despeses derivades de la legalttzamé de totes les instal- lacions deﬂmdes en el pro;ecte

- Despeses derivades de la redaccié i visat dels pro;ectes eléctrics, dels pmjectes de recipients a
pressaé etc. ‘
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- Despeses derivades de la redaccié de les instruccions de funcionament i manteniment dels
equips electromecanics, del manual técnic d’obra civil | edificacid | d'altres documents de caracter
técnic vinculats a Pexecucio de les obres.

- Connexions de les xarxes de drenatge i recollida d'aigiies a la xarxa de clavegueram existent.

- Despeses derivades de la proteccié de les obres per fer front a fendmens naturals normals
(inundacions, efc.).

- Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realttzac;é de treballs nocturns, en hores
extraordinaries, dies festius o en horaris no lectius, necessaris per complir el Programa de Treballs
i els terminis acordats de conformitat amb el present document | duts a terme sense pertorbar el
desenvolupament de cap activitat habitual en els esmentats perfodes de temps, sempre que
-aquests majors costos siguin conseqliencia directa de la necessitat de recuperar retards respecte
d'alld establert al Programa de Treballs no imputables a causes de forga major.

-Elements auxiliars, petit material, aparells de transport, d'elevacié, minves i pérdues ete.

- Les despeses d’ execuci6 del Pla de Seguretat i Salut

-Seran a carrec del Contractista les despeses del Pla d'Autocontrol de Qualitat

~ -Totes les despeses generals, d'empresa i el benefici industrial del Contractista.

S6n a carrec del Contractista:

a) Les despeses de conirol de qualitat de l'obra, que PROJECT MANAGER efectuara
directament o mitjangant la contractacid de serveis a tercers. PROJECT MANAGER facturara
mensualment al Contractista l'import corresponent a les factures acreditatives deis assaigs
realitzats, que hauran d'estar visades per la Direccid Facultativa, el qual el pagara a 60 dies de la
data de la factura.

b) Les despeses derivades de la sollicitud d'autoritzacions, permisos i llicéncies que URV
hagi pogut avangar, llicéncies d'obra i llicéncia ambiental, amb la finalitat d’accelerar lur concessio.

c) El Contractista també es fara carrec, st és el cas, de les despeses derivades de I'execuciod
deils desviaments dels serveis afectats, directament o a través de tercers. En aquest ltim cas, les
despeses g'abonaran d'acord als justificants de pagament a l'empresa que hagi realitzat els
freballs, que hauran d'estar visats per la Direccié Facultativa, contra la partida corresponent
prevista en el projecte.

En cas d'incompliment per part del Contractista en el pagament de les obligacions esmentades en
els apartats anteriors, URV podrad descompiar de qualsevoi pagament que hagi de fer al
Contractista aquests imports. Per I'endarreriment en el pagament d'aquestes quantitats, URV
cobrara uns interessos de demora gue es calcularan des de la data de venciment de Fobligacié del
Contractista i fins el dia del seu cobrament; el tipus d'interés i la formula del calcul a aplicar sén els
seglients:

Per al seu calcul s'aplicars la formula:
I=CxRxT)/360

| = Interessos a pagar del periode.

C = Quantitat endarrerida.

R = Tipus d'interés nominal anual aplicable.

T = Nombre de dies; aquest fermini es comptara des del dia de venciment orzgmarz i fms la data de
pagament real. :

£l tipus d'interéds sera el EURIBOR +1

Per EURIBOR s’ehtendré el tipus a 12 mesos refractat a la pantalla EURIBORO1 de I'Agéncia
Reuter, o bé la que la substitueixi en un futur, a les onze del mati.
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Per al calcul dels interessos es prendrd com a ttpus d'interés el EURIBOR del dia habil anterior al
del venciment originari de la quantitat endarrerida.

Els_preus unitaris tenen incorporats tots el costos i despeses, necessaris per complimentar els
corresponents treballs, de total cortformitat amb el Plec de Prescripcions Tecniques Particulars.

La descomposicid i justificacid dels preus unitaris, aixl com els rendimenis i els preus basics que
es detallen, sén a risc | ventura del Contractista i figuren (nicament a efectes d'emprar-los en la
valoraci6 de les ODC pel que fa als preus basics i rendiments, mentre que la descomposicié i
justificacié dels preus unitaris s'emprara tGnicament per determinar el preu d'unitats mcompie’ses en
el cas de paralitzacié o resolucié de Pobra.

A7.5 Cessio de la posicié per part de la Universitat Rovira i Virgili
La Universitat Rovira | Virgili podra en tot cas cedir a un tercer en cas de considerar-lo convenient.

A7.6 Recepci6 i “as built”

La recepcié de les obres es regira pel que s'estableix a 'article 218 de la LCSP

Si les obres es troben en bon estat, el representant de I'Administracié les donara per rebudes |
aixecara la corresponent acta. Si no es froben en estat de ser rebudes, es fixard un termini per
reparar els defectes detectats.

Amb la recepcié de les obres el contractista lliurara planois as bu.'it tant d'obra - civil com
d'instal-lacions d'acord amb la realitat final de 'obra. '

A7.7 Devoluclé o cancelacié de la garantia definitiva
Dins del termini de 15 (quinze) dies anteriors al compliment del termini de garantia, el director
facultatiu de I'obra redactara un informe sobre l'estat de les obres.

- Si és favorable, el contractista quedara rellevat de tota responsabilitat, excepte del que disposa
larticle 219 de la LCSP i es procedird a la devolucid o cancellacié de la garantla a la liquidacié del
contracte i, si s'escau, al pagament de les obligacions pendents

Cas que linforme no sigui favorable i els defectes observats siguin deguts a def ciéncies en
'execucié de I'obra i no a 'is del que s’ha construit durant el termini de garantia, el director facultativ
procedira a dictar les instruccions aportunes al contractista per a la deguda reparacié del-que s'ha
construtt, i se §i concedira un termini per fer-ho durant el gqual continuara encarregat de la conservacio
de les obres, sense dret a percebre cap quantitat per ampliacié del termini de garantia.

A7.8 Termini A
L'inici de les obres objecte del present concurs es fixara en la data convinguda per realitzar la
comprovacid del replanteid. L'endema de l'acte de replanteig és el dia que s'ha de prendre per
computar aquells efectes del Contracte que, en qualsevol mesura, depenguin d'un termini comptador
des del comengament de les obres, amb ies excepcions gue es puguin recollir a 'acta de replanteig.

El termini d'execucié de les obres, dins del qual hauran de quedar totalment fi nahtzades en forma
gque es pugui procedir a la seva recepcié, es fixa en l'apartat D del quadre de caracteristiques
comptats des de la data indicada en 'apartat anterior. E] Contractista restard obligat a més a complir
estrictament els terminis parcials que es derivin del Pla de Treballs, tant pel que fa referéncia a
Fimport o percentatge d'obra executada en determinades dates com pel que fa a [a finalitzacid
d'unitats d'obra en terminis fixos.

Els endarreriments produits per motius no imputables al Contractista donaran dret a aguest, sempre
que s'ofereixi a-complir els compromisos mitjancant prérroga del temps que tingués assenyalat
inicialment, a un termini addicional que no excedeixi.aj temps perdut i que sera aplicable solament a
la part d’obra afectada.
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A7.9 Direccid Facultativa i Project Manager

El Contractista haura d'actuar d'acord amb les normes i instruccions complementaries que i siguin
dictades per la Direccié Facultativa per a la regulacio de les relacions entre ambdues parts en el que
es refereix a les operacions de confrol, amidament, valoracio i d’lnformacsé relacionades amb
I'execuci6 de les obres. : '

.El PROJECT MANAGER /o la Direccié Facultativa podrd detenir qualsevol déls treballs en curs de
© realitzacid, que no s'executin d'acord amb les prescripcions contingudes a la documentamé
definitdria de les obres. ‘

Les instruccions de la Direccié Facultativa al Contractista s'emetran per escrit | quedaran recollides
en el corresponent Llibre d'Ordres, gue haurd d'ésser degudament diligenciat a l'inici dels treballs. El
Contractista esta obligat a signar el coneixement de les esmentades ordres.

Les ordres de la Direccié Facultativa sén vinculants per a Fempresa constructora i han de quedar
degudament reflectides en un suport documental que impedeixi alteracions o manipulacions
posteriors. PROJECT MANAGER | PAdministracié actuant tindran accés puntual al contingut
d'aquest suport documental

Les responsabiiitats del PROJECT MANAGER correspon & la gestio, coordinacié i impuls de les
activitats.
Les responsabilitats de caracter técnic correspon ala Dlrecmé Facultativa.

AT.?G Projecte

Els treballs objecte del contracte son definits en el Projecte tant pel que fa referéncia a les seves
dimensions, materials que les componen i les seves condicions, com a la forma en qué ha de dur-se
a terme l'execucié, condicions que ha de reunir l'obra executada, proves de qualitat | mesures de
seguretat i safut. '

Una vegada efectuats els replanteigs de detall i els freballs necessaris per a un perfecte coneixement
de la forma i caracteristiques del terreny i materials, el Contractista formulara els planols detaliats
d’execucié que la Direccié Facuitativa estimi convenients, justificant adequadament les disposicions i
dimensions que figurih en aguests a rad dels planols del Projecte Executiu, els resuitats dels
replanteigs, treballs | assaigs realitzats, els Plecs de Prescripcions Tecniques Particulars, | els
reglaments vigents.

Aquests planols hauran de formular-se amb sufiéient antelacié, que fixara la Direccit Facultativa, a la
data programada per a I'execucio de la part d'obra a gué es refersix | hauran d'ésser aprovats per la
Direccio Facultativa.

8.3.- En concordanga amb el que esta establert en I'apartat 1.2, el contractista restara obligat, quan
la Direccio Facultativa ho consideri convenient, a introduir les modificacions necessaries perqué es
mantinguin totes les condicions d’estabititat, viabilitat, seguretat i qualitat previstes en el Projecte.

AT7.11 Seguretat | Salut durant I'execucié de I'obra

El Contractista restara obligat, quan el Coordinador de Segureiat i.Salut ho consideri convenient, a
infroduir les modificacions en el Pla de Seguretat | Salut precises per a que es garanteixin les
condicions de seguretat | salut previstes en la normativa de prevencio de riscos laborals i en I'Estudi
de Seguretat | Salut. La interpretacié i definicié d'aquestes condicions correspondra al Coordinador
de Seguretat | Salut.

El Coordinador en matéria de Seguretat | Saluf durant l'execucié de Fobra gaudira de les més
amplies facultats per a poder complir amb ia maxima efectivitat les funcions relacionades al Reial .
Decret 1627/97, de 24 d'octubre, pel que s'estableixen disposicions minimes de seguretat | salut en
les obres de construcecié. Per tant, el Contractisia haura de donar~fs coneixement | informar-lo de totes
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aquelles previsions o actuacions que dugui a terme que afectin o puguin afectar al seu ambit de
responsabilitats, en especial, aquelles relacionades amb la funcié d'organitzar la coordinacié
d'activitats empresarials prevista en 'article 24 de la Llel de Prevencid de Riscos L.aborals.

El Contractista haurd d’actuar d’'acord amb les hormes i instruccions complementaries que li siguin
dictades pel Coordinador de Seguretat i Salut per a la regulacio de les relacions entre ambdues parts
en el que es refereix a les operacions de control, supervisié i en general, d'informacié, relacionades
amb l'aplicacié | execucié del Pia de Seguretat i Salut i el compliment de la normativa de prevenmé
de riscos laborals. En concret, el Confractista subministrara al Coordinador de Seguretat i Salut la
informacié necessaria per a complir el Reial Decret 1627/1997.

Si el Coordinador de Seguretat | Salut o qualsevol altra persona integrada en la Direccié Facultativa
de lobra observés lincompliment de les mesures de seguretat | salut, advertira d'aquesta
circumstancia al Contractista, quedant facultat per a suspendre I'execlicié de trebalis determinats o
de la totalitat de 'obra quan considerés que concorren circumstancies de risc greu | imminent per a la
seguretat | salut dels treballadors. ‘

El Pla de Seguretat i Salut podra ser modificat pel Co‘ntractista en funcié del procés d'execucid de .
Fobra, de ['evolucid dels treballs, de la contractacié de tercers contractistes | de les possibles
incidéncies o modificacions que puguin sorgir al llarg de I'obra. Aguestes modificacions requeriran
'aprovacid expressa del Coordinador de Seguretat | Salut. :

Els intervinents en l'execucié de P'obra, aixl com les persones u drgans amb responsabilitats en
matéria de prevencio de riscos laborals en les empreses intervinents. | els representants deis
trebaliadors en sentit ampli, podran presentar al Coordinador de Seguretat | Salut, per escrit | de
forma raonada, les suggeréncies i alternatives que considerin oporiunes. A aquests efectes, el Pla de
Seguretat | Salut estara a disposicié permanent de les esmentades persones i drgans a:xf com de la
Direccié Facultativa de EObra

El Pla de Seguretat | Salut estara a disposicié¢ permanent de ia !nspeccié de Trebail i Seguretat
Social | dels técnics dels drgans especnahtzats en matéria de Seguretat | Salut de 'Administracio
Publica competent .

En qualsevol cas, el contractista sera plenament responsable de la correcta aplicacio i execucio del
Pla de Seguretat | Salut en el Treball tant pel seu propi personal com pel dels seus subcontractistes.

El contractista certificara les despeses d'execucio del Pla de Seguretat | Salut per aplicacié dels
preus’ unitaris sobre els amidaments reais, de la mateixa manera que la certificacidé de la resta
d'obra. La relacid valorada corresponent a agquest cap{toi haurd de ser validada pel coordinador de
seguretat i salut.

En cas d’incompliment del Pla.de Seguretat i Salut en el Treball per causa imputable al Contractista i
sense perjudici de les penalitzacions que li siguin d'aplicacié, URV, a instancia de PROJECT
MANAGER, pedrad suspendre 'abonament de la partida corresponent a la retribucié en concepte

d'elaboraci6, aplicacié | execucié del Pla de Seguretat | Salut en el Treball. '

El coordinador de Seguretat | Salut tindra al seu cér_rec et libre d'incidéncies i el gestionaré d'acord
amb el disposat per l'art. 13 del Reial Decret 1627/97, de 24 d'octubre, pel que s'estableixen
disposicions minimes de Seguretat | Salut en les obres de construccio.

A7.12 Pla de Treballs
12.1  En el Pla de Treballs es reﬂec’zlran les dates d'inici i final de les diverses activitats en les que
es descompon l'obra, aix com les obres elementals subjectes a terminis parcials d'acabament.
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5" sota requersment del PROJECT MANAGER, el Contractista actualitzara el Pla de Treballs,
seguint les normes | insfruccions que a tal efecte |i dicti PROJECT MANAGER o fa Direcci

Facultativa, | desenvolupant el format | model establert.

12.3 Quan es modifigui, augmenti o disminueixi les obres objecte del contracte, es proceditd a la
reprogramaci¢ de 'obra, obtenmbse un nou Pla de Treballs que es desenvolupara segons el format i
madel establert. :

Per dur a terme Fesmentada actualitzacio, a les unitats d'obra que es modifiquin, augmentin o
disminuieixin, se'ls aplicara els rendiments fixats. Si d'aquests no es poguessin deduir els oportuns
rendiments (per extrapolacié, interpolacié o proporcionalitat), aquests s'establiran de forma
contradictoria. ' '

Mentre el voium de les modificacions, augment o disminucid de les obres objecte del Contracte es
mantingui dins dels limits previstos en el contracte, el Contractista vindra obligat a mantenir els preus
unitaris | els rendiments concretats en la documentacié del Projecte. En conseqliéncia, el
Confractista es compromet a disposar dels mitjans necessaris per fer front -en el seu cas- a les
modificacions, augments o disminucions de les obres contractades, dins dels limits convinguts. -

L'actualitzacié del termini total s'establira com a consegliéncia de Pactualitzacio del Pla de Treballs, |

aquest sofrira un retard gquant a la data vigent, sl com a conseqiéncia de la modificacio, augment o
disminucié de les obres contractades resultés necessari alterar el cami critic del Pla de. Treballs, i
amb aixd retardar la data final de les obres.

12.4 - Siper motiu de retard en les dates d'inici de les obres /o reposicié de serveis, no imputables

al Contractista, s'alterés el Pla de Treballs o els rendiments previstos en el Confracte, s'establiran de

forma contradictoria els sobrecostos en els que hagi incorregut el Contractista, llevat del cas en gué.
malgrat els esmentats retards i alteracions, es pugui establir un nou Pla de Treballs, el cami critic del

gual no incrementi el termini total de les obres en més de 15 dies, cas en el que el Contractista no

podra reclamar cap tipus d'extracost 0 compensacié econdmica. La guantificacio, si escau, dels

sobrecostos abans esmentats no podra excedir la quantitat de (Pressupost d'Execucid per Contracta

de I'obra x 8% / termini contractual de 'obra} euros per cada mes d'increment del termini total de les

obres, sense tenir en compte {a primera quinzena.

En qualsevol cas, fexisténcia de retards en fa data d'inici de les abres i reposicio de serveis, donara
foc a l'establiment d'un nou Pla de Treballs, amb reconeixement dels retards produits | augment del
termini tota! d’execucio de I'obra, si aquests afecten al cami crltrc

12.6  L'alteracid del Pla de Treballs o dels rendiments previstos en el contracte per causa de
fincompliment de les mesures de seguretat | salut determinara l'aplicacid de ies penalitzacions
previstes en el Contracte. ‘

126 Cas que es produlssin situacions o' emergéhcia en el decurs de Fexecucit de les obres, el
Contracﬂsta haura de donar comphment al protocol establert en el Contracte.

A7 13 Contro} de Qualitat

Fins I'1,5% del preu, esta inclds a I'cferta del contractista que abonaré les factures corresponents .
Per damunt d'aquest valor les abonara la URV.

L.a URV i Ia Direccié Facultativa de F'Obra realitzaran tots els reconelxements, comprovacions i
assaigs que creguin oportuns en qualsevol moment en preséncia del Contractista, el qual haura de
facilitar al maxim llur execucié, posant a disposicié els mitjans auxiliars i el personal que sigui
necessari, El Coniractista no podra en cap cas reclamar el pagament d'interrupcions de tes obres
derivades d'aquests conceptes.

Aixl mateix la URV directament o mitjangant un tercer podra auditar en gualsevoi moment el
contingut, desenvolupament, | seguiment que el contractista efectul del Pla de Qualitat elaberat com
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a conseqliéncia del compiiment de Ja norma 1SO 9001 o ISO 9002. Aquesta auditoria s'efectuara en
preséncia del Contractista, el qual haura de facilitar al maxim {iur execucié.

El Confractista haura de facilitar 'accés a I'obra de la Direccié Facultativa, la URV /o I'assisténcia
técnica del control de qualitat, amb motiu de contrastar qualsevol aspecte de la qualitat de I'obra.

- El cost dels assaigs dei control de qualitat realitzats per PROJECT MANAGER ifo ia Direccid
Facultativa, que siguin repeticié d'altrés que hagin donat resultats defectucsos, seran repercutits
Integrament al Contractista. :

independentment del control de gualitat que duguin a terme -directament o indirectament- PRCJECT
MANAGER i la Direccid Facultativa de I'Obra, el Contractista haura de dur a terme el control de
qualitat necessari scbre 'execucic de l'obra (Pla d'Autocontrol de Qualitat), per tal de garantir el .
compliment de les condicions establertes en el contracte i/o les que calguin, definides en qualsevol
cas per la Direccié Facultativa de 'Obra o per PROJECT MANAGER, per assolir el comportament -
adequat de lobra. Dins d'aquestes actuacions s'inclou la complimentacic dels documenis de
recepcio de materials [ constancia de la bona execucié de 'obra {PPI i fitxes de control), previstos en
Pesmentat Pla d’autocontrol, amb la freqliéncia que s'estableixi juntament amb la Direccié Facultativa
de Fobra, abans de linici dels treballs. Aquestes actuacions no suposaran cap incrament en els
preus unitaris establerts. Els assaigs corresponents a aquest autocontrol hauran d'ésser efectuats
per un laborator] acreditat | acceptat per PROJECT MANAGER. : '

En quaisevol cas, el Contractista serd plenament responsabie de la qualitat de I'obra que execut; i
d'acord amb allo establert en aquesis Plecs.

A7.14 Mitjans del contractista per a 'execucio dels treballs

El Contractista esta obligat a fenir en l'obra l'equip de personal directiu, técnic auxifiar i operari
qualificat que resulta de la documentacid de 'adjudicacié | resta establert en el Pla de Treballs. Aix(
mateix, designara les persones que assumeixin per la seva part la direccié dels treballs que hauran
de tenir facuitats per a resoldre quantes gestions depenguin de la Direccid Facuitativa, havent
sempre de donar compte a aquesta per poder absentar-se de la zona de I'obra.

Tant la idoneitat de les persones que constitueixin aguest grup directiu com la seva organitzacio
jerarquica i especificacio de funcions, sera lliurement apreciada per ja Direccié Facultativa que tindra
en tot moment la facultat d'exigir al Contractista la substitucio, per causa justificada, de quaisevol
persona o persones adscrites a aquesta, sense obligacic de respondre de cap deis danys que al
Contractista pogués causar-li 'exercici d'aquella facultat. No obstant, el Contractista respon de la
capacitat | de la disciplina de tot el personal assignat a 'obra i de la seva qualificacio | especialitzacio.

Aixi mateix la Direccié- Facultativa tindra en tot moment la facultat d'exigir al Contractista la
substitucié, en els termes de !apartat anterior, d'aquell personal auxiliar i operafi al Servei del -
contractista o del tercer i success:us contractistes que consideri no qualificats per dur a terme els
treballs. :

El Contractista no podra disposar per a l'execucid o éltres treballs, de la maquinaria que d’acord amb
el Pla de Treballs s’hagi compromeés a tenir a 'obra, ni retirar-la de la zona d obres llevat 'expressa
autoritzamé de la Direccié Facultativa.

A més del compliment de tots els reglaments i disposicions vigents, tals com I'is d'explosius (si és el
cas), el d'instal-lacions eléctriques, el d'abocaments controlats | altres d'aplicaci6, el Contractista
adoptara sota la seva exclusiva responsabilitat | v:g:léncza totes les mesures necessaries per a
- garantir la més absoluta seguretat del perscnal de 'obra i de tercers.

El contractista, d'accrd amb les indicacions del Coordinador de Seguretat i Salut i el seu propi criter]
professional adoptara les mesures necessaries per tal de garantir 'estricte compliment de la Llei
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"$4785“de 8 de novembre de prevencié de riscos laborals | qualsevol altra normativa que la

desenvolupi o sigui d'aplicacio.

L'organitzacié dels treballs haura de garantir un escrupolés respecte als valors paisatgistics |
ecolég:cs de 'entorn. -

El Contractista dlsposara dels mifjans, installacions | serveis auxiliars i de recoizament, previstos en
la seva oferta técnica i detallats en els annexos.

ATA15 lnformac:o a preparar pel contractista

El Contractista trametra a la Direccié Facultativa un comunicat mensual de la tasca executada en el
mes i a l'origen, amb les seves valoracions, | eh el que es reflectiran ies incidéncies d'cbra més
smportants La Direccié Facuitativa o el PROJECT MANAGER designat per la URV podran definir
amb major detall el contingutde I esmentat comunicat,

En referéncia al control de qualitat, el Contractista s'obliga a comunicar setmanalment (darrer dia de
la setmana) el seu pla de treballs diari de la setmana seglient a la Direcci6 Facultativa. Aixi mateix,
resta obligat a trametre, a la Direccié Facultativa, la informaci¢ dels resultats dels assaigs previs de
materiais dins dels terminis previstos al Pla de controt de I'obra, o en les dates que fixi la Direccié
Facultativa.

Complementariament la Direccié Facultativa o el PROJECT MANAGER designat per la URV podra
demanar ai Contractista el Hiurament d’un comunicat especial (diari, setmanal ¢ amb la periodicitat
. que s'estableixi) amb el contingut que es determini.

El comunicat mensual es rebra abans del dia 10 del mes seglient; els comunicats especials es
rebran en-ef fermini que s'especifiqui. La manca d'informacié o endarreriment en ia seva tramesa
seran causa de penahtzacuf) segons contracte.

Aixi matelx sera obligaciod del Contractista deixar constancia formal de les dades basigues de la
forma del terreny que obligatdriament haura hagut de prendre abans de linici de les obres aixf com
fa definicid d’aquelles activitats o paris d'obra gue hagin de restar ocultes. Aixd Gitim, a més, haurd
d'ésser degudament comprovat | avalat per la Direccid Facultativa, préviament a la seva ocultacié. A
més, el Contractista estd obligat a facilitar a la Direccid Facultativa gualsevol tipus d'informacio que |
sigui requerida, referent a I'execucio de les obres.

" la URVnoesfa responsable d'aquella part de les obres per la qual no existeixi comprovacié formal
de l'obra oculta i en tot cas, es reserva el dret de que qualsevol despesa que comportés la
comprovacio d'haver estat executades aquestes obres, sigui a carrec del Contractista,

Abans dels fres dies (3) segllents a la signétura del Contracte, el confractista s'obliga a facilitar al

Gerent d'Obra el teléfon de localitzacié del cap d'obra durant ies 24 hores del dia per a eventuals
incidents greus a ['obra. :

AT7.16 Penalitzacions

Sense perjudici d'aplicar quan sigui escaient la facultat resolutdria que concedeix el Contracte a la
URYV, aguesta tindran dret a aplicar i percebre penalitzacions per les seglients causes: :
- Defecte de qualitat de 'cbra executada.

- Deficiencia i/o-endarreriments en ta informacié o incompliment del protocol d'emergéncies.

- Incompliment parcial o global dels terminis per causes imputables al Contractista.
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- In'compliment d’ordres de la Direccid Facultativa.
- Incompliment d’ordres del Coordinador de Seguretat i Salut.

incomp!tment de les condicions establertes en les autoritzacions, permisos o llicencies atorgades
pels orgamsmes competents. :

16.1 - Penalitzacio per defecte de quaiif’at de {'obra executada .

"Els defectes de qualitat en l'obra realitzada, per manca de compliment del Projecte o de les
instruccions emeses pel personal facultativ de PROJECT MANAGER, donaran lioc a !a seva.
demolicid.

16.2 - Penalitzacions per defsméncnes ilo endarreriments en la informacié o per incompliment del
protocol d’emergéncies

Cas que per deficiéncies o endarreriments en la informacié o per mcomphment del protocol
d’emergencies, fora necessaria la realitzacio de treballs suplementaris o es dones lloc a costos no
previstos, segons criteris de la Direccid Facuitativa, el major cost anird a carrec del Contractista.

16.3 - Penalitzacid per manca de compliment del termini total ‘

En cas de sobrepassar en més de quinze (15) dies el termini contractual per a la completa execucié
de lobra , el Coniractista podrd ser objecte de penalitzaciéd, a instancia del Project Manager
consistent en la deduccié d'un percentatge D=100x[(tr-2)/tt] de l'import de contractacié de I'obra, on
“tr" representa el retard en el termini total | s'expressara en setmanes i “tt” és el termini de l'obra
també expressada en setmanes (aquesta xifra maj podra ser negativa).

En cas de forga major o causes imputables a URV, es confeccnonaré un nou Pla de Treballs que
haurad d' aprovar URV.

16.4  -Penalitzacions per incompliment d'ordres de la Direccid Facultativa

En cas de que el Delegat d'Obra o el cap d’obra incompleixi les ordres de la Direccié Facultativa, de
manera que la prapia Direccid Facultativa consideti que es perjudica greument el correcte
desenvolupament de les obres, la Direccid Facultativa podrd proposar a URV una penalitzacié
econdmica cada vegada que es produeixi un incompliment d'agquest tipus. Rebuda la proposta de
penalitzacié, URV ho comunicara al Contractista per tal de que solucioni V'incompliment de forma
immediata. De no produir-se Foportuna reparacio, es podra aplicar la penalitzacio fins una guantia
maxima, per cada penai:tzacaé de sis mil euros, que es fara efectiva en la certificacidé mensual del
mes en curs.

L'aplicaci6 de tres penalitzacions d'aquest tipus comportara fobligacié del Contractista de substituir
al Delegat ¢ al cap d'Obra.

18.5 - Penalitzacions per incompliment d'ordres del Coordinador de Seguretat i Salut.

-Cas de que el Contractista, el Delegat d¢’Cbra, o el cap d'obra incompleixi les ordres del Coordinador
de Seguretat i Salut, de manera que el propi Coordinador de Seguretat i Salut consideri que es
perjudica la correcta aplicacié del Pla de Seguretat i Salut en el Treball, el Coordinador de Seguretat i
Salut podra proposar a URV una penalitzacié econdmica cada vegada que es produeixi un
incompliment d’aquest tipus. Rebuda la proposta de penalitzacio, URV ho comunicara al Contractista
per tal de que subsani incompliment de forma immediata. De no produir-se f'oportuna subsanacio,
es podré aplicar la penalitzacié fins una quantia maxima, per cada penalitzacié, de sis mil euros, que
es fara efectiva en la certificacié mensual del mes en curs.

L'aplicacié de tres penalitzacions d’aquest tipus comportara I'obligacié del Contractista de substituir
el Delegat d'Obra o al cap d'obra. .

Penalitzacions per lncomphment de les condicions establertes en les autoritzacions permnsos 0
licéncies atorgades pels organismes competents.
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Es podra aplicar una penalitzacié d'una quantia maxima de sis mil euros davant l'incompliment, per
part del Contractista, de qualsevulla condicié a la s'hagi subjectat I'atorgament d'autoritzacions,
permisos ¢ flicéncies, sens perjudici, en el seu cas, de les sancions administratives a les que dit
incompliment pogués donar lioc,

Per al cas concret d'incompliment de Phorari autoritzat per a efectuar restriccions de transit, es podra
aplicar una penalitzaci¢ de fins a 3.000 € per quart d'hora o fracci6 de temps en excés sobre I'horari
autoritzat.

Aguestes penalitzacions seran aplicades al Confractista en el mes en el que es calc'ufin. Cas
d'incompliment per part del Contractista de la seva obligacid d'abonament de la penalitzacio,
FROJECT MANAGER ifo URV podran executar, per aquest impori, ia garantia constituida.

A7.17 Subcontractaclo

El Contractista, amb estricte compliment del que disposa la Llei Reguladora de la Subcontractacio en
el Sector de la Construcci6, podra subcontractar parcialment les obres objecte del present concurs
amb tercers fins a prestacions parcials que no excedsixin del 80% de l'import de Fadjudicacié. Per al
comput d'aquest percentatge maxim no es tindran en compte els subcontractes conclosos amb
empreses vinculades al contractista, entenent-se per tals les que es froben en algun dels supdsits
previstos en l'articlé 42 del Codl Civil.

Caldra que el Contractista es responsabilitzi solidariament de les obligacions dels tercers
contractistes pel gue fa a 'execucié dels treballs subcontractats | de la qualificacié | especialitzacid
det personal dels tercers contractistes. URV restaran sempre alienes i al marge de les relacions entre
el Contractista | el subcontractista, no essent responsables en cap cas per les conseglencies
derivades del Contracte que celebri aquell amb el segon; i confinuaran, per tant, relacionant-se
exclusivament amb el Contractista a tots els efectes.

El Contractista s'obliga a satisfer als subcontractistes el pagament del preu pactat en els terrhinié i
condicicns gue no siguin mes desfavorables que els previstos en el Confracte enfre URV i el
Contractista. -

El Contractista haura d'informar, per escrit i amb I'antelacid suficient, a URV | al Coordinador de
Seguretat | Saiut als efectes previstos en l'articie 24 de la Liei de Prevencid de Riscs Laborals,; de
tots els subcontractes que celebri amb tercers, detallant la identitat del subcontractista, les parts del
Contracte a realitzar pel subcontractista, la justificacid de I'aptitud per executar-la per referéncia als
elements técnics | humans de que disposa i la seva experiéncia. En el cas que el subcontractista
tingués la classificacié adequada per realitzar la part del contracte objecte de subcontractacio, la
comunicacio d'aquesta circumstancia eximira al contractista de la necessitat de justificar Faptitud
d'aquell.

A {'escrit dirigit a URV s'adjuntara una declaracié del subcontractista, donant fe que no esta incurs en
suspensi6 de classificacio, | gue no esta inhabilitat per a contractar ni comprés en cap dels suposits
que determinen la prohibicid d'intervenir com a subcontractista en els termes establerts a la Llel
30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Public, en endavant LCSP, i que compleix la
normativa en matéria de prevencid de riscos laborals i de libertat sindical.

A més de Fanterior, s'adjuntaran les ceriificacions administratives, expedides per organisme
competent, acreditant que lfempresa no ha deixat de compiir les obligacions tributaries i de Segu're'tat

" Social imposades per les disposicions vigents, en els termes que s estableaxen als artzc!es 131 14 del
Reial Decret 1098/2001 de 12 d'octubre.
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El Contractista en cap cas podra subcontractar amb persones o empreses incurses en suspensié de
classificacions, inhabilitades per a contractar o compreses en aigun dels supdsits que determinen la
prohibicio d'intervenir com a subcontractista en els termes estabierts per ia LCSP.

En qualsevol cas, els subconfractistes restaran obiligats tan sols davant del Contractista que
assumeix la total responsabaiatat de l'execucid del Contracte enfront de La URV d'acord amb el
Contracte. .

El coneixement que URV tingui dels subcontractes celebrats en virtut dels escrits de la clausula 12.2
no alterara la responsabilitat exclusiva del contractista.

Previ a l'inici dels treballs per part del tercer contractista el Contractista s'obliga a disposar de
Pacceptacié expressa i per escrit per part d’aqueli del Pla de Seguretat i Salut aprovat, de la que en
donara trasliat al Coordinador de Seguretat i Salut. El Contractista introduird modificacions al Pla de
Seguretat | Salut en cas que el tercer contractista ho consideri adient, amb I'expressa aprovacié del
Coordinador de Seguretat | Salut,

L'acceptacid expressa i per escrit del Pla de Seguretat | Salut sera obligatdria per al tercer
contractista i successius- contractistes d'aquest, sense la qual no es podra donar inici als
corresponents treballs.

£l Contractista en cap cas podra cedir els drets | obligacions referents a Pexecucié de {'obra, derivats
del Contracte. Aquesta prohibicié no inclou la cessié dels drets econdmics que es deriven de la
contraprestacié acordada, que precisara de la prévia conformitat de URV.

El Contractista és el responsable de ia coordinacié dels diferents subcontractistes que participin en
Fobra. Al respecte, una relacid de funcions que li corresponen és la segiient {relacié no limitativa):

-Encaix dels terminis parcials dels industrials intervinents, suplint, a més, les mancances de-tot tipus
de qualsevol subcontractista, com a lnic responsable enfront URV i la Direccié Facultativa de la
totalitat dels trebalis. :

-Organitzacié de I'abassegament | emmagatzematge dels materials.

-Organitzacié de les infraestructures de suport (vestuaris, accessos, tancamenis, efc.)

-Compliment de les mésures de Seguretat i Séiut.

-Subministrament de les dades requerides per la Direccié Facultativa dels industrials
subcontractistes; entre d'altres les reEativ,es a control de gualitat. ‘

-Vigilancia de l'execucio dels trebaﬂs dels industrials i resolucid de les possibles mterferénc:es entre
ells,

A7.18 Risc de I'obra

L'execucié del Contracte es reahtzaré arisc | ventura del Contractista.

En consegliéncia les obres sexedutafan quant al seu cost, terminis d’execucié i art de construccié, a
risc i ventura del Contractista, excepte en els seglents suposits de forga major, | sempre que no
existeixi actuacio imprudent per part del Contractista:

-incendis causats per electricitat atmosférica.

-Els fendmens naturals d'efectes catastrdfics, com sismes submarins, terratrémols, erupciohs
volcaniques, moviments del terreny, temporals maritims, inundacions i altres similars.
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-Destrosses ocasionades violentament en temps de guerra, robatoris tumultuaris o alteracions greus
de Fordre plblic.

La sola presentacié d'oferta implica la declaraci¢ per part del Contractista d'haver complert amb la
seva obligacio de reconegixer.tots els llocs en que han d'executar-se obres i tenir coneixement de les

- seves condicions, inclosos els préstecs i abocaments, d'haver estudiat detingudament els documents
del Projecte de l'oferta, per tant es responsabilitza de la seva oferta, del posterior desenvolupament
dels treballs i, en conseqiiéncia, de 'execucio de ['cbra fins al seu lliurament en perfectes condicions
d'ds i en la forma i condicions convingudes.

Sera obligacié dei Contractista realitzar les obres de manera que es procuri evitar qualsevol dany |
perjudici ais béns piblics i privats, essent del seu compte i carrec, en tot cas, les indemnitzacions a
les que hi donés lloc i es derivessin de l'execucid de les obres alliberant a URV de tota
responsabilitat o reclamacié que li fos exigida al respecte.

Sera responsable entre d'altres, dels'danys i perjudicis soferts pels edificis adjacenté, i els talussos
de les obres, en tots els casos en qué aguests danys i perjudicis hagin d'ésser indemnitzats.

El Contractista no solament respondra dels actes propis, sind també dels subcdnt,ractistes, en el seu
cas, dels del personal que |t presti serveis | dels de les altres persones per gui hagi de respondre,
d'acord amb la legislacié vigent. .

El Contractista respondra igualment de tots els danys causats a I'obra per tercers, abans de la seva
recepcio.

El Confractista respondra aixi mateix, dels danys i perjudicis causats a tercers, que li siguin
imputables.

Si descuidés la policia de {'obra o la reparacié dels danys causats, URV podra prendre, a carrec del
Contractista les mesures necessaries per evitar o reparar tais danys per manca de vigilancia.

El Contractista sera responsable de quants perjudicis es derivin de les pertorbacions que es causin a
les vies de comunicacions de tof tipus | serveis de guaisevol classe, havent de tenir previstos els
mitjans precisos d'investigacic prévia dels que puguin quedar afectats, a fi de limitar 'afectacio a alld
indispensable i projectar | programar l'oportuna substitucio en el seu cas.

Si 'obra s'arruinés totalment o parcialment amb posterioritat al termini d'expiracié de la garantia per
vicis ocults de la construccid, degut a incompliment contractual per part del Contractista, aguest
respondra dels danys i perjudicis durant el termini de 15 anys a partir de la data gue. resulfi anterior
entre la de recepci6 o 'estimada de conclusié de les obres. Transcorregut aguest termini sense que

s’hagi posat de manifest cap dany ni perjudict, 1a responsabilitat del Contractlsta restara extingida
totalment.

A7.19 Asseguranga wgeﬂt durant les ohres ‘

' El Contractista haura de subscriure una asseguranga de la modalitat "Tot risc construccid” que
acompleixi satisfactoriament els requisits que es determinen en el Plec de Clausules. A la pdlissa
d'asseguranca figurara com a beneficiaris | URV.

PROJECT MANAGER haura d'aprovar eis termes concrets de l'asseguranga. L'asseguranga haura
d'estar vigent fins a la recepcio de l'obra | durant el termini de garantia fins a 'aprovacié de l'acta del
certificat de la fi del perlode de garantia | haurd de presentar-se a 'aprovacié de URV abans dels
guinze dies (15} seglients a la signatura del Contracte | haurd de contractar-se abans dels vint dies
(20) seglients a aquesta signatura. Per tal d'acreditar davant URV la contractacié de 'asseguranca

requerida, el contractista aportara la pdlissa corresponent acompanyada per un certificat, emés per
}
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la companyia asseguradora 0 pel corredor que Fhagi intermediat, que s’haura de compllmentar
seguint el model que s'estableixi.

En el suposit que s 'incrementés iamport de F'obra contractada, també s hauré d'incrementar E':mport
de I'obra assegurada.

En cas d’incompliment de qualsevol d’aquests termes, el Contractista sera plenament i integrament
responsable. dels riscos no assegurats, | URV podra subscriure directament l'oportd Contracte
d’asseguranga i repercutir la prima o primes corresponents al Contractista i estan facultades per
deduir de les primeres certificacions d'obres la factura o factures que genera aquesta repercussio.

AT7.20 Altres obligacions del contractista

Ef Contractista i els subcontractistes en el seu cas, hauran de complir i trobar-se al corrent en fot
moment de les obtigacions que com a empresa li pertoguen en matéria fiscal, laboral, de Seguretat
Social, sindical, i de prevencid de riscos laborals | Seguretat | Salut en el freball, essent estricta i
rigorosament responsable amb caracter exc!usuu i amb tota indemnitat de d'URYV, del compftment de
qualsevacl de tals obitgacaons :

Als efectes de control per part de URV, sense que aixd 1mpizqul no obstant cap obligacid per aquesta
Ultima, el Contractista haura d’acreditar sempre que [i sigui requerit per URV tenir complides totes les
obligacions esmentades en el paragraf anterior, posant a disposicié de URV, en tot moment, els
documents i comprovants que facin referéncia a tals obligacions.

Seran a carrec exclusiu del Contractista totes les despeses | impostos que s'originin per raé de fa
constitucié de fiances dimanants d’aquest i, en el seu cas, els que es causin per la subcontractacié
de les obres objecte d’aquell | de les seves revxsaons '

El Contractista sera responsable dels accidents que puguin passar a tot el personal de I'obra o a
terceres persones com a conseqlencia de la realitzaci6 dels treballs encomanats, sense perjudici de
les demés responsabilitats que la legislacié vigent estableixi amb caracter preceptiu.

El Contractista es responsabilitza plenament de qualsevol infracéié als reglaments de seguretat en la
que es pugui incorrer durant la realitzacié dels treballs contractats, sense perjudici de les demés
responsabilitats que la legislacio6 vigent estableixi amb caracter preceptiu.

. El contractista sera responsable de qualsevol retard que es pugui produir en Fexecuci6 de les obres

aixi com dels danys que es puguin generar per incompliment que | sigui imputable de la normativa

ambiental, del Pia de Medi Ambient aprovat per la Direccié Facultativa d'Obra, | de les mesures de
proteccié incorporades al Projecte.

El contractista com & minim vuit dies abans de la data d'inici de les obres, esta obligat a instal-lar bel
seu compte, prévia la conformitat de URV, la tanca publicitaria que ;nforml sobre l'inici i finalitzacié de
les obres segons model establert en el Contracte

A7.21 Obligacions de caracter social

El confractista haura de complir les segtients condicions referides al seu personal | al personal dels
subcontractistes que relacioni en la seva oferta. Es prendra en consideracid aquells subcontractistes
la relacié contractual dels quals, continua o discontinua, amb 'adjudicatari es prevegi superior a l'any:

a) Que el personal laboral fix empleat per a l'adjudicacié del contracte sigui al menys el 40% del total.
Als efectes d'assolir aguest percentatge minim es podra també computar aquell personal procedent
d'institucions de reinsercié social que sigui contractat per les obres del contracte malgrat no ho siguin
amb caracter f:x : '
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b) Que, sempre que la disponibilitat del mercat laboral de la construccid ho permeti, el percentatge
. de personal femenl sobre el fotal dels nous empleats contractats per a lad;udncacsé de! contracte
superi en 10 punts percentuals la mitjana nacional del sector de la construccis.

¢} Que, sempre que la disponibilitat det mercat laboral de la construccié ho permeti, durant 'execucié
del contracte el nimero de treballadors amb d:scapamtat no sigui inferior al 2%.

Als efectes previstos en la lletra b) la mitia nacional del sector de la construccid relativa al
percentatge del personal femenl s'entendra referida a les dades de l'enquesta de poblacié activa a
desembre de 'any immediatament anterior a I'adjudicacié del contracte.

Per tal de conéixer ia disponibilitat del mercat de la construccid a que es refereix la contractacio del
personal fement i de reballadors amb discapacitat a que es refereixen les llefres b) i c) s'atendra a
alld que certifiqui el Servei Catala d'Ocupacié sobre l'existencia de demandes de treball fement i de
persones amb discapacitat en la conslruccié per a cobrir els llocs de frebali necessaris per a
lexecucié del contracte. El contractista, cas de nho assolir els esmentats percentaiges de
contractacio, haura de justificar la manca de disponibilitat aportant 'oportuna certificacié del Servei
Catala d'Qcupacia, justificacio que s'entendra produida cas que el Servei no hagués complimentat el
certaf:cat durant el mes posterior a la seva sol-licitud.

L URV podrd en qualsevol moment demanar al contractista la-justificaci6 del compliment de les
anteriors condicions de caracter social. :

L'adjudicatari es responsabilitza de garantir 'observanga de les condicions de caracter social per part
dels subcontractistes 1a contractacio laboral dels qua!s s'hagi computat als efectes del compliment de
les condicions de caracter social.

A7.22 Permisos i llicéncies

Amb T'antelacié necessaria perqué no se’'n derivin dificultats pel compitment del Pla de Treballs, el
Contractista haura de sollicitar dels organismes, administracions | empreses que correspongui les
corresponents autoritzacions ¢ permisos que requereixi Focupacid, manteniment o reposicid de vies
de comunicacio, serveis afectats o qualsevol alfra actuacié simitar que comporti 'execucio de 'obra.

URV podra avangar la solficitud d'autoritzacions, permisos i llicencies que requereixi I'execucié de
Fobra {incloses les indicades al paragraf anterior), especialment els que es refersixen a vies de
comunicacio, serveis afectats o altres actuacions, amb la finalitat d'accelerar llur concessié. En
aquest cas, URV facilitara al Contractista tota la informacié | documentacié referent a les esmentades
sotlicituds, tan bon punt s’hagi signat el Contracte d'adjudicacié de fobra, fent-se carrec el
Contractista, si s'escau, del seguiment dels tramits necessaris per-a 'obtencié de les autoritzacions,
permisos i llicencies i, en tot cas, de les despeses, faxes | preus publics que comportin,

L'obtencié de les autoritzacions indicades als apartats anteriors, no sera mal motiu d increment del
termini ni del preu contractual.

Seran a carrec del Contractista la realitzaci¢ de tot tipus de gestions, projecies, escomeses prévies,
etc. (i els pagaments que comportin) necessaris per a la obtencié de l'alta/permis/fiegalitzacic de
totes ies instal lacions. Inclosa la Hicencta d'obres i d'activitat,

A7.23 Supervisié i inspeccié de les obres

URV o l'entitat que designi per aquesta tasca supervisara i podra mspeccuonar en tot moment les
obres objecte del Contfracte, sense perjudici de les actuacions de supervisio | :nspeccné gue pugui
efectuar qualsevol altre organisme admzmstra’tlu que tingui competéncia.
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A7.24 Llengua de trebali, puhl;caclons i reportatges sobre 'execucié de les obres

L'empresa adjudncatana del contracte i els subcontractistes han d'emprar el catala en els rétols,
publicacions, avisos i altres comunicacions de caracter general que tinguin una relacié directa amb
Fexecucio de les prestacions objecte del contracte; tot aixd, d'acord amb les regulacions contsngudes
a la Llei 1/1998, de 7 de gener, de politica imgulstlca

El Contractista no podra, sense prévia autoritzacié escrita de URVY, pub!scar noticies, dlbUlXOS ni
fotografies de les obres ni autoritzar & tercers la seva publicacid.

URV es reserven el dret de fer, editar, projectar i, en qualsevoi forma, explotar directament o
mitfangant acords amb tercers quants reportatges fotografics, cinematografics i de tot tipus cregui
oporiuns, de les obres gue s'executin pel Contractista.

A7.25 Ap:ofitament de material i objectes trobats durant Fexecucid de les obres
El Contractista no podré exigir el dret d’'explotacié de les mtnes 0 materials que com a conseqiléncia
de les obres apareguessin.

No obstant aixd, el Contractista podra servir-se d’aquells minerals o roques -d'acord amb la
nomenclatura de la Llei de Mines- que directament concorrin a satisfer les necessitats de la
construccid de l'obra, sempre que es {robin en terrenys de domini public.

El Confractista tindra l'obligacid de fer servir, per extreure les antiguitats | objectes d'art que
poguessin trobar-se, totes les precaucions que fossin procedents, mantenint el seu dret a ser
indemniizat per l'excés de despeses que aquests treballs | ocasionessin /o a la corresponent
ampliacid del termini d’execucio de l'obra, en el seu cas. Tot aixd sense perjudici de complir amb les
disposicions legals especials vigents sobre fals treballs.

E! Contractista no tindra dret sobre la terra vegetal extreta durant I'execucié de les obres, que
quedara en propietat de URV, Hlevat que -a judici de la Direcci6 Facultativa- SlgUI necessart per a
fobra.

A7.26 Régim de garanties
. S'incorporard al Contracte una cdpia de la garantia constituida pel Contractista d’acord amb el Plec
de Bases de la licitacié, quedant 'original en poder de URV.-

Aquesta garantia afiancara I'exacte compliment per part del Contractista de totes | cadascuna de les
obligacions que li pertoquin com a consegliéncia del Contracte, i estara vigent fins el moment de la
. recepcid de les obres.

En el supdsit que d'acord amb el previst en contracte, smcrementés limport de lobra contractada
s’haura també d'incrementar fimport de la garantia.

La garantia constituida respondra de tols els deutes del Contractista dimanants del Condracte, de la

- seva execucio o de la seva eventual resolucid, del reintegrament de les quantitats que en el seu cas
podria haver abonat URV en excés al temps de la recepciod, del rescabalament de qualsevol dels
danys i perjudicis dimanants de l'incompiiment de les obligacions del Contractista, i, amb caracter
general, del compliment de totes les obligacions que pertoquen al Contractista. '

En qualsevol dels supdsits previstos en 'apartat anterior, URV podra procedir lliurement, i per la seva
exclusiva determinaci6, contra la garantia constituida i disposar, en conseqiéncia, de les quantitats a
qué arribi per a minorar el cost del contracte per a URV, tot aixd sense perjudici de las accions,
reclamacions o recursos dels que el Contractista es cregui assistit, els quals malgrat tot, no
suspendran en cap cas, la lliure disponibilitat de la garantia per URV, ['linica obiigaci6 dels quals sera
la de reintegrar en el seu dia les sumes disposades si aix! resultés procedent.
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Llevat de causa justificada, I'esmentada garantia es podrd reduir a la seva meitat, a partir del mes

‘ seguent al-de la signatura de l'acta de recepci6, mitjangant la presentacié d'una garantia per aquest
nou import, i la nova garantia continuard afiangant, en aquesta quantitat ja reduida, les obisgaczons
del Contractssta durant el periode assenyalat.

La garantia, originaria o bescanviada, sera tornada al Contractlsta per a la seva cancel facié a la f
del periode de garantiade I obra

La cancellacié o devolucid de la garantia no obstard a que subsisteixi la responsabilitat legal del
Contractista per vicls de la construecid, o per faltar a les condicions del Contracte, durant el termini
previst en P'article 1591 del Codi Civil comptat des de la conclusié de les obres. :

A7.27 Certificacio de les obres
iL.a Direccidé Facultativa de F'Obra preparara mensuaiment a la data del dia 15 de cada mes, una
certificaci6 d'obres fins arribar, a 'acabament de I'obra, al preu total contractat.

L'obra certificada es calculard, a criteri de la Direccié Facultativa de l'obra i sota la seva
responsabilitat. Les obres que modifiquin Fabast dels treballs inicialment contractats es certificaran
amb el mateix criteri, prenent com a base el nou Pla de Trebaiis que les reculli, obtingut de
conformitat amb les previsions del contracte.

El contractista disposara de 4 dies habils per donar la seva conformitat a 'esmentada certificacié |

relacié vaiorada o, en cas contrari, per emetre informe raonat de les causes de la seva disconformitat

del qual haura de donar trasilat a la Direccié Facultativa de l'obra. Aguesta, en un termini maxim de 4

dies habils haura d'emetre el seu informe argumentant els punts de disconformitat per tal que.
PROJECT MANAGER, en un termini maxim de 8 dies habils comptats des de la data de presentacid

de les reclamacions per part del contractista, pugui contestar a aquest a les reclamacions que hagin

estat formulades.

PROJECT MANAGER emetra la conformitat de la certificacié mensual a partir de la certificacio |
relacié valorada confeccionada per la Direccié Facultativa de 'I'Obra, que tindra el caracter
d'abonament a compte.

Quan per causa de suspensio, resolucié, el Contractista hagués executat de forma incompleta obres
incloses en el Contracte, i dins det Pla de Treballs establert, i sera d’abonament la part executada,
prenent-se ¢om a base Gnica per a la valoracié de les obres elementals incompletes, els preus que
figuren en el quadre de preus. ‘

AT7.28 Recepcié de les obres

Almenys frenta dies abans de la completa finalitzacio de les obres, el Contractista informara a U RV
de la data concreta de la seva finalitzaci6, interessant-se perqué es dugui a terme la recepcio
d’'aquesta.

S'entendra gue pot fer-se la recepcié de f'obra, si estan completamant finalitzats fots els treballs
encomanats al Contractista com a conseqiiéncia del Contracte, | de conformitat amb el que en
aquest s’especifica.

URV fixara la data d’inspeccié conjunta de les obres, prévia a la seva recepcid, dins del mes
seglient al seu acabament, | designara & la persona o persones gue, en el seu nom, han d'efectuar la
inspeccio, a la que. per part del Contractista hauran d'assistir representants amb plens poders. En el
cas gue URV considerés que no hi ha lloc per a aguesta recepcié, ho especificara en forma raonada,
i el Contractista a tenor d'aguesta comunicacié haura de continuar les obres fins el seu acabament.
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De la inspeccié conjunta de les obres s'aixecara la corresponent acta. En cas que com a resultat
d'aguesta inspeccié de les obres es considerés que les obres es troben aptes per a |la seva recepcio,
es considerara gue en la data indicada pel Contractista ha finalitzat el termini d'execucié d'aquestes
a efectes de la penalitzacié prevista. En el termini de vint dies des de la data de la inspeccié conjunta
de les obres, en el cas que aquestes foren aptes per a la seva recepcid, URV comunicara per escrit
al Contractista que s’ha rebut les obres. URV es fara carrec d'elles. A partir d' aquesta data
comengara a comptar el termini de garantia.

Per a la recepcid seran considerats també les dades i informes establertes durant 'execucié de
fobra, les proves efactuades per la Direccié Facultativa i la inspeccié directa de les obres
executades.

Quan com a resultat de 'esmentada inspeccid conjunta de les obres i de les dades i informes
complementaris d’aquesta, URV estableixi que les obres no es troben en bon estat o no hagin estat

realitzades conforme a les condicions, s'aixecara igualment acta en la que es fard constar quantes

deficléncies s'apreciessin, | URV assenyalara al Contradtista un termini per acabar-les esmentant els

defectes observats, donant-li instruccions precises i detallades a Iefecte aixi com el termini maxim

per a la seva execucio.

Si passat el termini assenyalat i reconegudes de nou les obres, no es trobessin conformes, la URV
procedira a la finalitzacié i reparacié en ia forma que estimi oporiuna, a compte i risc del Contractista.
En tal supdsit, i als efectes de les responsabilitats de! Contractista per incompliment del fermini i
quants d’'aitres siguin procedents, s'estimara com a data de conclusié de ies obres la que resulti
d'addicionar al dia en qué URV es faci carrec de les obres per a la seva deguda finalitzacié, un
termini igual al que d'acord amb el paragraf precedent, hagués concedit al Contracttsta per a reparar
els defectes observats.

Si passat el termini assenyalat i reconegudes de nou les obres es considerés que les mateixes es
froben aptes per a la seva recepcid, es considerara com a data de conclusié de les obres, als efectes
de les responsabilitats del Contractista per incompliment del termini, penalitzacions i quants altres
siguin procedents, la que resuiti d'addicionar a la data indicada pel Contractasta el termini emprat per

aquest per a esmenar els defectes observats. '

Al menys 80 dies abans d'expirar el periode de garantia, la URV notificara agquest fet al contractista i
es procedira, en el termini maxim d'un mes des de la finalitzacié de dit perfode, si es froben les obres
en perfecte estat, a formalitzar la corresponent Acta de la fi del perfocie donant-se per finalitzat
aquest periode :

Ala recepcio de I'obra, ala inspeccié prévia i a 'acta de certificacio de la fi del periode de garantia'hi
assistira un representant d'URV aix! com altres Intervencions Delegades. La recepcié de les obres
s'entendra feta per compte d’URV, essent aquesta instituci6 la que adquxrelx orngsnanament les obres
executades.

. Atesa la naturalesa i destl de les obres objecte del présent concurs, ambdues parts contractants
convindran que la URV, cas que a la vista de la informaci6 facilitada per la Direccid Facultativa o pel
propi Contractista resulti que les obres no estaran totaiment finalitzades a la data prevista en el
contracte, podra acordar Pentrada en servei de ledifici totalment o parcialment abans de la total
finalitzacié de les obres, sempre | quan aquesta entrada en servei es produeixi a la data prevista en
contracte o en una data posterior. En aquest cas, la URV comunicara al Contraciista la data
d entrada en servei, total o parcial, de I'edifici amb una antelacié minima de 10 dies naturals.

Les paris convenen que P'entrada en servei de les ohres no suposara en cap cas la recepcio o
finalitzacié de les mateixes ni, per tant, donara foc a linici del comput del perfode de garantia
establert. Aixi mateix, 'entrada en servel de les obres en eis termes establerts no limitara ni
. modificara la facultat de PROJECT MANAGER d'aplicar al Contractista les penalitzacions per
incompliment parcial o global dels terminis d’execuci6 que, en &l seu cas, corresponguin.
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El Contractista no podrd facturar ni reclamar a URV cap tipus d'extracost, compensacné
indemnitzacié ni cap altra quantitat per cap alire concepte per motiu de I'entrada en servei de ies
obres en els termes previstos.

Cas que franscorreguts tres mesos des de la data de solicitut per part del contractista no s’hagues
produtt la recepcit de les obres per causa no imputable al Contractista, aquest podra interessar de la
URV que la garantia quedi reduida a la seva meitat i que comenci a comptar el perfode de garantia.

“L'adopelé de les anteriors mesures ne suposard en cap cas la recepcié de les obres ni eximira al
Contractista del compiiment de les obligacions que resuliin de la inspeccid con;unta de les obres
que en el seu moment es practiqui.

A7.29 Abonament de Ies certificacions

PROJECT MANAGER estendra la conformitat de la certzf cacld del mes amb data de ['Gitim dla
d'aguest | dintre dels tres dies naturals de! mes seglent, a partir de la certificacio estabierta en
Contracte ‘

Abans de! dia 10 del mes seglient al de la certificacié de les obres, el Contractista enviara a '
PROJECT MANAGER la corresponent factura que anira adregara a ia URV.

L’abonamént de les factures tindra lioc el primer dia de pagament' d'URV, després dels 60 dies
franscorreguts des de la data d'expedicit de |a factura, sempre i quan aquesta hagi estat conformada’
per PROJECT MANAGER abans dels 30 dies de ta data d’expedicio.

Per a la cessié o endos de qualsevol conformitat de certificacio es necessﬂaré la prévia conformitat
- d'URV.

A efectes del que disposa l'article 43.1. f) de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributaria,
el contractista estara obligat, durant tot el perfode de durada del contracte, a rencvar i aportar a la
URV el Certificat de Contractistes, emés per FAdministracio Tributaria, cada dotze mesos des de
'emissio de 'anterior Certificat.

A7.30 Suspensio total o parcial dels trebails
30.1 La URV podra ordenar en qualsevol moment, la suspensié d'una determinada part 0 deE :
con;unt dels treballs, efectuant-se el corresponent reajustament de Pla.

En el cas de suspensb dels treballs, per causa no imputable al Contractista, s'establiran de forma
contradictdria els possibles perjudicis econdmics derivats de Fesmentada suspensio, llevat del cas en
qué es pugui establir un nou Pla de Treballs, el cami critic del qual no incrementi el termini total de
les obres en més de 15 dies, cas en el que el Contractista no podra reclamar cap tipus d’extracost o
compensacié economica. En qualsevol cas, la suspensit donara lloc a lestabliment d'un nou Pla de
Treballs, amb reconeixement dels retards produits i augment del termini total d'execucié d'obra, si
aquests afecten el cami critic de les obres. La quantificacié, si s'escau, dels perjudicis econdmics
abans esmentats no podra excedir la quantitat de (Pressupost d'Execucié per Contracta x 6% /
termini contractual de I'obra) euros per cada mes d’mcrement del termim total de les obres, sense
tenir en compte la primera quinzena.

30.2 Slia suspensio6 fos total, transcorregut un fermini de vuit mesos, el Contractista findra dref a
la resolucid de la coniracta i a una indemnitzacié del 6% de limport d'execucié material confractat de
Fobra que resti per executar de la que es deduiran, per no ser acumulable a les maleixes, les
guantitats que el Contractista, en el seu cas, hagués rebut per aplicacié d'alld establert en els punts
12.4130.1. '
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A7.31 Obiligacions dei contractista durant el termini de garantia

Durant el termini de garantia, que es fixa en 'apartat L del quadre de caracteristiques, el Contractista
sera responsable d'executar en l'obra tota classe de correccions i reparacions que PROJECT
MANAGER consideri necessaries per a que aquestes obres compleixin totalment al temps de
I'expedici¢ del certificat de 1a fi del perfode de garantia les condicions del projecte i execucié. Sera a
més responsable de la conservacié de les obres i installacions, llevat en allo referent a Fexplotacié
normal de 'obra.

El Contractista podra disposar d’una organitzacio especifica per a dur a terme els esmentats treballs
en les condicions indicades, 0 bé encarregar-los, si ja estiguessin. en funcionament, als serveis
ordinaris de la URV. En el primer suposit, si el Contractista no complis els terminis i condicions
assenyaiats per la conservacié i funcionament, la URV, prévia comunicacié per escrit al Contractista,
-podra encarregar directament aquells treballs als seus serveis de conservacio o a altres empres’es
En qualsevol cas, la responsabilitat i 'import deis treballs executats, siguin pel Contractista, siguin
pels serveis ordinaris de conservacié o per altra empresa, seran sempre a carrec del Contractista
amb I'inica excepcio de l'import dels materials consumits per a 'explotacié, tals com els carburants |
de les reparacions que hagin hagut de realitzar-se com a conseqténcia de danys causats per
tercers, sempre que pugui acreditar-se degudament la causa d'aquests danys.

A7.32 Resoluci6
- 32.1.- El contracte quedara resolt de ple dret en els seglents supdsits:

- La mort ¢ incapacitat sobrevinguda del contractista individual o la dissolucia o extincié de la
societat adjudicataria. Cas de fusions, escissions, aportacions, o transmissions d’empreses.o de
branques d’activitats, el contracte continuara vigent amb l'entitat absorbent o resuitant de la fusié (en
‘el primer cas, quedant subrogada en tois els drets i obligacions dimanants del contracte) o amb
I'entitat resultant o beneficiaria (en els altres casos, quedant subrogada en tots els drets i obligacions
dimanants del confracte sempre que tingui la solvéncia exigida al acordar-se {'adjudicacio).

32.2.- URV podra acordar la resolucié del Contracte cas que es produeixin els seglients suposits:

- La deciaracié d'insolvéncia de la societat adjudicatéria en qualsevol procediment i en cas de
concurs, I'obertura de la fase de liquidacié o Yembargament de béns utilitzats en les obres o destinats
. aagquestes.

- L'incompliment, per causes imputables al Contractista, del termini total d'execucid de les
obres, sempre que la demora excedeixi de (1/6 del termini d'execucié contractual de 'obra) mesos, o
lincompliment dels terminis parcials, quan en els successius reajustaments del Pla de Treballs
s'evidencit la impossibilitat de finalitzar 'obra dins del termini total assenyalat anteriorment.

B | ‘Gre_us' deficiéncies en el compliment de les prescripcions tecniques i les condicions
facultatives que regeixen l'execucié de les obres. Es qualificaran com a deficiéncies greus totes
aquelles que puguin repercutir desfavorablement en la duracié de les obres.. :

- L‘tncompiament del que disposa la Llei Reguladora de la Subcontractacié en el Sector de la
Construccié. _

- L'incompliment de les obligacions previstes amb relacié a Pus del catala i, en general
incompliment de qualsevol de les obligacions relatives a I'is del catald que es deriven de les
previsions de la Liei 1/1998, de 7 de gener, -de politica linglifstica | de les disposicions que ia
desenvoiupen
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- Ef mutu acord amb el confractista, sempre gue no concorrl causa de resoluc&é imputable al
contractisia | que raons dindergds plblic facin innecessarla o inconvenient la permanéncia del
contracte. .

32.3.- El contract:sta podra acordar la resolucio del Contracte cas que es produeixin els seglients
suposits: '

- La suspensio del comencament de les obres per termint superior a sis mesos, per part de URV.

- La no formalitzacié del contracte en un termini superior a sis mesos des de l'adjudicacié del
contracte, per causa imputable & URV.

-La suspensié totai de les obres per un termini superior a vuit mesos, acordada per URV.

- El mutu acord amb URV, sempre que no concorri causa de resolucié imputable al contractista i que
raons d'interas public facin innecessaria o inconvenient la permanéncia del contracte.

32.4.- La concurréncia de qualssevulla de les causes assényaéades a ies clausules 32.2 § 32.3
anteriors tindra efectes immediats des de la seva comunicacié per una de les parts, sense perjudici
de les accions, reclamacions o recursos de qué es cregua assistida 'altra part

32.5.- La resolucié del Contracte per part de URV per qualsevol de les causes mencionades a la
clausula 32.2, produira, llevat dels supdsits de resoluci® anteriors al comengament de les obres els
seglents efectes :

Es procedira a una liquidacié sumaria de les obres realitzades i sera satisfet al Contractista el treball
realitzat pendent de certificar que es consideri aprofitable, independentment de les rebaixes
percentuals a qué donés lloc 'aplicacid del punt 16.4 i de ies condicions de pagament acordades.
Decidida la resolucié per la URV, es comunicard per escrit al contractista el qual estard obligat a
abandonar I'obra en un termini no superior a un mes, sense que ni existéncia de questions
econdmiques per resoldre ni la manca de liquidacié de Fobra puguin- ésser allegats per no
abandonar<la en aguest termini. Des d'aguest moment la URV podra continuar les obres
immediatament pel procediment que estimi més convenlent

La URV tindran dret a disposar de les installacions i obres auxiliars instal-lades pel Contractista amb
obligacio de lHiurament per aquest, i en tot cas, facultant a la URV per prendre per si mateixa
possessid de les mateixes, sempre que -en tot 0 en part- li convingui per a la continuacio de ies
obres. Aquesta disponibilitat es formalifzara, a lliure decisid de la URV, a iitol d'adquisicié o
d'arrendament amb facultat per subarrendar-lo o dipositar<ic a mans de la constructora que
continues les cbres, en un i altre cas amb valoracid contradictoria i recorrent, a falta d'acord entre les
parts, al procediment arbitral prevnst en el contracte en defensa dels seus drets i amb igual vigénecia i
validesa provisional del preu i altfres condicions determinades per URV en tant no es resolguin
definitivament les discrepancies.

La URV fara efectius amb carrec a la garantia, fins on aquesta arribi, els danys i perjudicis causats i
siguin imputables al Contractista, notificant a aquest la pertinent relacié i liquidacié d'aquests danys |
perjudicis sense detriment del dret d'URV de reclamar al Contractista I'excés que eventualment no
restés cobert per limport de la garantia, sense perjudici del dret del Contractista a exercitar les
accions, reclamacions i recursos que estimi que li assisteixen contra !a liquidacié comunicada per la
URV. .

32.6.- La resclucio pel Contractista per qualsevel de les causes mencionades a la-clausula 32.3 sera
comunicada per escrit a URV. Ef Contractista vindra obligat a abandonar l'obra en un termini no
superior a un mes; URV no podra prendre possessio de les obres en tant no hagi liquidat | abonat, o
degudament garantit mitjangant aval bancari, els drets que assisieixen al Contractista. La liquidacié
de les obres, es realitzara conforme al que esta disposat en la clausula 32.5.
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La URV haurd de tornar al Contractista la garantia dins de! termini maxim de trenta dies des de la
data de resolucié, llevat que existissin causes contractuals justificades per denegar aquesta
devoluc;é : ‘

32.7.- La URV, mitjangant 'abonament al Contractista de I'import de 'obra executada i dels materials
aplegats, el valor residual de les instal-lacions que gquedin en l'obra i, a mes, una indemnitzacié
calculada en el 6% del Pressupost d'Execucié Material contractat que resulti per 'obra pendent
d'execucio al temps de declarar la resolucié de la que es deduiran, per no ser acumulable a les
mateixes, les quantitats que el Confractista, en el seu cas, hagués rebut per aplicacié d'alid establert
en &l punt 12.4.

Aixl mateix, en aquest supdsit de resolucié unilateral del Contracte per part de la URV, haura dé
fornar-se al.Contractista la garantia dins del termini maxim de trenta dies des de la data de resolucio,
llevat que existeixin causes contractuals justificades per a denegar aquesta devoiucuﬁ

A7.33 Régim juridic

L'ordre jurisdiccional administrativ sera competent per-a resoldre les controvérsies entre les parts en
relacid als efectes, compliment i extinci6 del contracte objecte d'aquesta licitacié, d'acord amb alld
previst a larticle 21 de la Liei 30/2007. Les parts, cas d'exercitar accions judicials, se sotmeten
expressament a la jurisdiceid | competéncia dels Jutjats | Tribunals de la ciutat de Barcelona amb
rendincia a qualsevol altre fur que pogués correspendre’ is

Resta entés que en cap cas podra el Contractista suspendre ni endarrerir les obres, ni tan sols sota
fonament o al-legacié de tenir pendents reclamacions, diferéncies o reserves de qualsevol naturalesa
o entitat, i hagin aguestes donat lloe o no a procedlments arbitrals, Judacsals o contencios de
gualsevol indole

Qualsevol de les parts podra determinar l'elevacié a public del. present Contracte essent les
despeses a carrec de qui-ho demani. -

A7.34 Contracte d’asseguranca: requisits fonamentals

L'adjudicatari contractard i mantindra a carrec seu les polisses d‘asseguranga de béns i de
responsabilitat civil que acompleixin satisfactoriament els requisits que es deferminen a continuacié.
Qualsevol excepcit requerira la prévia acceptaci6 expressa per part de [a Universitat Rovira i Virgili.

A- REQUISITS 'GENERALS"

1.- A les podlisses d assegurances figurard com a prenacior de fasseguranga el contractista
adjudicatari d'aquesta licitacio.

2.- Figuraran com a assegurats addicionals de les pdlisses la Universitat Rovira | Vlrglll

3-A més del Contractista hauran d'estar emparats sota les garanties de les pdlisses els
subcontractistes gue poguessin actuar a 'obra.

4.- Les polisses hauran d'ésser contractades amb companyies d' assegurances amb seu dins I'Estat
Espanyol, de reconeguda capacitat | solvéncia acreditada.

.5.-8'admetran les exclusions de riscos | franquicies normalment acceptades pels usos mercantils en
aguest tipus d’assegurances. No obstant aixd, Fimport de les franquicies que es puguin donar, en
cas de sinistre, seran a carrec del contractista adjudicatari d’aquesta licitacio.

B.- REQUISITS ASSEGURANGA DE BENS:
1.-L’asseguranca haurd d'ésser del tipus. "Tot risc construccié” i contractada especialment pel

cobriment dels riscos de l'obra adjudicada.
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"¥ X Figliraran com a beneficiaris la Universitat Rovira i Virgil
3.- La durada de la pdlissa serd fins 'acabament | recepcid de 'obra adjudicada. :
4.- Els capitals assegurats hauran de ser iguals al valor de l'obra a executar. En el supdsit que -
s'incrementés l'import de 'obra & executar, el prenedor de F'asseguranga haurd d'inctementar, en la
mateixa quantia, els capitals assegurats.
5.- En les condicions particulars d'aquesta pblsssa es fara constar que sera obligacié del prenedor de
lasseguranga comunicar a 'assegurador qualsevol modificacio o variacié que pugul haver o afectar
el projecte executiu.
8.-L'asseguranga quedard prorrogada durant el periode establert de mantemment Ho conservamé
amb les limitaciohs d'aplicacié comunes a aquestes prorrogues.
7.-L'asseguranca de bens cobrira la indemnitzacié per danys i pérdues materials ocorreguts a

a) Treballs d’obra civil i instal-lacions (cost de material | de ma d'obra) realitzats i en curs de
realitzacig, inclosos abassegaments: 100% del valor de I'obra,

b) Despeses de desenrunament: 10% del valor de [obra, minim 100.000 €.

¢) Mesures de 'Autoritat; 5% del valor de 'obra, n_iEnim 100.000 €.

d) Hores exiraordinaries i freballs urgents: 10% del valor de Vobra, minim 100.000 €.
e) Honoraris professionals: 5% del valor de Fobra, minim 100.000 €.

f) Actes de caire politic o social (vaga, motf, commoci6 civil i terrorisme). 15% del valor de I'obra,
minim 100.000 €. ‘

@) Manteniment ampli: durant el perfode de garantia de les obres fixat en el contracte.

h) Béns preexisténts: guan es precisi garantir-los.

C- REQUISITS ASSEGURANCA DE RESPONSABILITAT CIVIL:
1.-L'asseguran§:a de responsabilitat civil extracontractual cobrira:

a) Responsabilitat Civil d'Explotaci6: Les indemnitzacions que l'assegurat hagués de satisfer a
tercers com a civilment responsable per danys causats a aquests en les seves persones o béns, per
accid o omissio, ja sigui aguesta responsabilitat directa o subsidiaria, com a consegligncia
d'accidents relacionats amb Fexecucio de l'obra, aixi com qualsevol reclamacié contra la Universitat
Rovira i Virgili que tingui el seu oﬂgen en els propis treballs assegurats | de la que l'assegurat sigui
responsabie.

b) Responsabilitat Civil Patronal.

¢} Responsabilitat Civii Creuada

d) Responsabilitat Civil Subsidiaria de subcontractistes

e) Responsabilitat Civil per contaminacio accidental

f} Responsabilitat Civil dels Técnics i Titulats en plantilia de les empreses assegurades
g) Despeses de defensa Civil t Penal

h) Fiances judicials per cobriment de responsabilitats.

i} Alliberament de despeses

2.~ La durada de la pdlissa sera fins 'acabament i recepcit de 'obra adjudicada.

3.- Els limits de cobertura pel que fa a les garanties de Responsabilitat Civil d'Explotacié i Patronal
hauran de ser com a minim els seglients:
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Bl fixat a apartat G del quadre de caracteristiques | en qualsevol cas, el sublimit per v{ct;ma no
podra ser inferior a 150.000€

4.- La polissa de Responsabilitat Civil del contract;sta sera acceptada sempre i quan complelxa amb
tots els requisits indicats en els apartats Ai C.

CERTIFICAT D’ASSEGURANGA TOT RISC CONSTRUCCIO |

Aquest certificat és dnicament informatiu de Pexisténcia d’una asseguranga del tipus “Tot risc
construccid” i no modifica, amplia o restringeix en res el contingut de les condicions generals,
particulars i especials d’aquesta, que han estat acceptades per I'assegurat i que regeixen la coberiura
. de la pdlissa que s’indica a continuacié.

El SrAa Sra...eene. {indicar nom i carrec de la persona que signaj............... en represeniacié de

................ (indicar nom de la Companyia asseguradora © corredor).........,......en ia seva qualifat de
............. (companyia asseguradora 0 ASsessor d'AsSSegurances)............ '

CERTIFICA QUE:

L'empresa consiructora ad}udicatafia disposa d'una polissa de tot risc de
construccis amb el n® contractada amb f'entitat asseguradora

gue cobreix els danys a P'obra:

+ Denominacit;
+« Clau d'obra:
« Pressupost d'obra: . £

Prenedor de Masseguranga:

Assegurats addicionals:

! per a que consti als efectes oportuns, s'emet el present document a ... P a .. de .
.............. feaenee. 48 200, ' .

(Nom de la persona que signa) -
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"CERYFICAT D'ASSEGURANGA DE RESPONSABILITAT CIVIL

Aquest certificat és dnicament informatiu de 'existéncia d’una asseguranca de Responsabilitat Civil i
no modifica, amplia o restringeix en res el contingut de les condicions generals, particulars i
especials d'aguesta, que han estat acceptades per I'assegurat i que regeixen la cobertura de la
polissa que s'indica & continuacié. ‘

El Sr/la Sra......... et {indicar nom [ carrec de la persona que Signal......... en representacié de
................ {indicar nom de la Companyia asseguradora © corredor)........'......,...en la seva qualitat de
...(companyia asseguradora o Assessor d'Assegurances)............... '

CERTIFICA QUE:

L'empresa constructora adjudicataria . disposa duna polissa de
Responsabliitat Civit amb el n° contractada amb Pentitat asseguradora
que cobreix els danys a tercers que es puguin produir com a conseqiiéncia de

Fexecucio de l'obra:

«  Denoniinacié:
« Clau d'obra:
¢ Pressupost d'obra: ) - €

Prenedor de 'asseguranca:

Assegurats addicionals:

Limits de suma assegurada: L'asseguranga és valida per al conjunt de danys corporals, materials |
{expressat en Euros) perjudicis economics consecutius, fins a les sumies assegurades que
per a cadascun dels riscos s'indiguen tot seguit:

Limit per Limit per Limit per Franqgiicia

Risc assegurat Sinistre anualitat victima

Explotacié

FPatronal

Periode de vigéncia de S'inicia el dia: i finalitza el dia.

Passeguranga:

l.per a que constl als efectes oportuns, s'emet el present document a ... a . de .
...................... de 200..

(Nom de fa persona que signa)

Ty, UNIVERSITAT
S RO\/N\A I VIRGIL
Recropar
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ANNEX 8
OBLIGACIONS CONTRACTUALS ESSENCIALS

No n'hi ha més que les assenyalades a la clausula trentena del Plec de clausules adrﬁinistratives
particulars, - : ‘
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ANNEX 9

DECLARACIO RESPONSABLE COMPLIMENT OBLIGACIONS RISCOS LABORALS

Ellla senyor/a , amb NIF nam.

com _ : . a ‘ de
Fempresa___. . : amb -~ el NIF
num. declara, sota la seva responsabilitat, que l'empresa que

representa compleix amb totes les obligacions referents a fa prevencié de riscos laborals dels

seus treballadors, d’acord amb la Llei 31/1995 i la resta de normativa vigent.

Lioc | data

Signatura

. UNIVERSITAT
iy QQVIRAEVIRGIL

Recr ORAT
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ANNEX 10

DECLARACIO DE COMPROMIS DE CONSTITUCIO D'UTE

El SENYOIE... oo e, . amb residéncia........ T , al
CAITET i ML L ,iamb NIF {en nom i representac;é prépla/de
IEBMPresa cooovveiiiie et e eeeeen e amb una participacié a la UTE d'un ........%.
El SENYOIG... oot e e ree e e , amb residéﬁcia a
.......................................................... calcarrer ..o ndme L, T amb NIF
ceeeee (8N NOM i representacaé prbp:a!de FEMPresa ..o.oooeeveieei e , amb una
partaczpac&éa la UTE d'un ........%.
El SEMYOI ... ot ier i e e cee e i amb residéncia a
........... U PURORPPORPORE - | I .- 1 {1 g e AML L, T amb NIF
................. {en nom | representacio prbplalde I‘empresa et e, 8MDbUNA
participacit a la UTE d’_un ........ %. ‘
sfc.......... .

es comprometen d'acord amb el que preveu larticle 48 de la LCSP, en cas de resultar
adjudicataris del contracte...............on a forma!:tzar en escr[ptura
piblica, la Unié6 Temporal d'Empresesfaris i a nomenar el Sr/a...........c.ciceeeeeeierinn, amb
DNL.o representant dnic/a de la Unio, en els termes establerts a 'esmentat article
24 del RDL 2/2000.

La durada d'aguesta Uni6é Temporal sera coincident amb la del contracte fins a la seva extincio.

(Signatures, lloc | data)
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