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Nuam. de I'expedient: OB 8/08.3

Objecte: N.C DEL CENTRE D'R+D+| EN NUTRICIO | SALUT DE LA UNIVERSITAT ROVIRA |
VIRGILL FASE ACABATS INTERIORS | INSTAL-LACIONS (OBRA CIVIL | INSTAL-LACIONS)
A.
Codi CPA: 41.00.40
Codi CPV: 45000000-7

B. Dades economiqgues:

B1. Determinacié del preu: tant algat
B2. Valor estimat del contracte: 6.349.021,38 € IVA exclos

B3. Pressupost de licitacio:

Import total:
IVA exclos: 6.349.021,38 €
IVA suportat: 1.015.843,42€ (16 % )
IVA inclds: 7.364.864,80 €

B4. Lots: NO

C. Existéncia de crédit:

C1. Partida pressupostaria;
C2. Expedient d'abast pluriennal. Sl

L'adjudicacio del contracte resta condicionada a l'aprovacié de la despesa per part del
Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili

Distribucié d'anualitats:

ANY PRESSUPOST IMPORT IVA TOTAL
LICITACIO
2010 1.270.000,00 euros 203.200,00 euros 1.473.200,00 euros
2011 5.079.021,38 euros 812.643,42 euros 5.891.664,80 euros
TOTAL 6.349.021,38 euros 1.015.843,42 euros 7.364.864,80 euros

C3. Finangat amb fons europeus: no

D. Termini de durada del contracte i acta de comprovacié de replanteig: 8 mesos a comptar
de la data de 'acta de comprovaci¢ de replanteig que s’ha d'efectuar en un termini maxim de 1

mes des de |la data de formalitzacio del contracte.

E. Tramitacio de l'expedient. procediment obert (arts. 122 i 141 a 145 LCSP) i tramitacié
ordinaria (art. 93 LCSP).

F. Solvéncia i nl'ggsiﬂcacié empresarial:

F1. Solvéncia: .
Per a empreses estrangeres comunitaries | estats membres signataris de I'Acord sobre Espai
Econdmic Europeu: veure annex 2
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F2. Classificacié empresarial Requisit indispensable per licitar per a les empreses
espanyoles i empreses estrangeres d'Estats no membres de la Unio Europea:

GRUP SUBGRUP/S | CATEGORIA
C 4 E
J 2i4 E
i 6 E

Altra documentacié a presentar pels licitadors:
Polissa d'asseguranga per indeminitzacio de riscos professionals per import d'1.000.000,00 €.

Garantia provisional: D'acord amb la previsié de l'article 91 de LCSP, la garantia provisional
sera del 3 % del pressupost de licitacid (IVA exclds). Import: 190.470,64 €

Garantia definitiva: 5% de l'import d'adjudicacié, IVA exclds segons {'art. 83 LCSP,

Condicions especials d’'execucio: les detallades a 'annex 7 del present plec

Subcontractacié: Els licitadors podran subcontractar un percentatge que no excedeixi el 60%
del 'import de I'adjudicaci6.

Revisio de preus: No procedeix atés que el termini d'execucio és inferior a 1 any

. Termini de garantia: 2 anys des de la data de 'acta positiva de recepci6 de les obres.

Import maxim de les despeses de publicitat en anuncis oficials: 1.500,00€

Admissio de variants: NO

Responsable del contracte: Marina Berasategui Canals, Técnica Responsable de Projectes
de la URV, marina.berasategui@urv.ca // Tel. 977 258654

Perfil del contractant: https://seuelectronica.urv.cat/perfil_contractant
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|. DISPOSICIONS GENERALS

Primera. Objecte del contracte

1.1 Descripcié: L'objecte del contracte és la realitzacio de les obres compreses en el pi‘ﬂjEEtE descrit
a l'apartat A del quadre de caracteristiques, aprovat per I'Administracio.

Els planols, els plecs de prescripcions técniques particulars, la memoria, en els aspectes assenyalats
en l'article 128 del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions publiques,
aprovat pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre (en endavant, RGLCAP), i els quadres de preus
del projecte aprovat, juntament amb el plec de clausules administratives particulars, tenen caracter
contractual i regeixen I'adjudicacié i 'execucié del contracte d'obres. En consegiiéncia, han de ser
signats, en el moment de la seva formalitzacié, per I'adjudicatari, en prova de conformitat.

1.2 Estructura del contracte: El lots s'identifiquen, si n'hi ha, a l'apartat B del quadre de
caracteristiques.

Si, d'acord amb l'establert a 'apartat B del quadre de caracteristiques, I'objecte del contracte admet
fraccionament per lots, els licitadors poden participar en la realitzacio independent de cada lot.

1.3 Expressié de la codificacié corresponent a la nomenclatura de la Classificacio de
Productes per Activitats, d'acord amb el reglament (CE) nim.451/2008 del Parlament Europeu i del
Consell, de 23 d'abril de 2008, pel qual s'estableix una nova classificacié estadistica de productes per
activitats (CPA) i es derroga el Reglament (CCE) num. 3696/93 del Consell, de 29 d'octubre de 1993,
relatiu a la classificacio estadistica de productes per activitats (CPA-2002) en la Comunitat Europea, |,
en el seu cas, de la de lots, que s'esmenta tambeé a I'apartat A del quadre de caracteristiques.

1.4 Expressié de la codificacido corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Coma de
Contractes (CPV), d'acord amb el reglament (CE) num. 213/2008 de la Comissid, de 28 de novembre
= I de 2007, pel qual es modifica el Reglament 2195/2002 del Parlament Europeu i del Consell, pel qual
"= :’ s'aprova el Vocabulari Comu de Contractes publics, CPV, i les directives 2004/17/CEE | 2004/18/CEE
del Parlament Europeu i Consell sobre els procediments dels contractes publics, en alld referent a la

revisio del CPV, s'aplicara en el cas que el pressupost de licitacié sigui igual o superior als imports
que es determinin a l'article 15 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Public.

S'esmenta tambe a apartat A del quadre de caracteristiques.

Segona. Necessitats administratives que cal satisfer i idoneitat del contracte

Les necessitats administratives que cal satisfer mitjangant el contracte sén les que consten en el plec
de prescripcions técniques.

Tercera. Dades economiques del contracte

3.1. El sistema per a la determinacié del preu del contracte sera el que s'indica a I'apartat B.1 del
quadre de caracteristiques.

3.2, El valor estimat del contracte s'assenyala a I'apartat B.2 del quadre de caracteristiques.

3.3 El pressupost de licitacié es determina a 'apartat B.3 del quadre de caracteristiques. Aquest
és el preu maxim que poden ofertar les empreses que concorrin a la licitacié del contracte.
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Quarta. Existéncia de crédit

S'han complert tots els tramits reglamentaris per assegurar l'existéncia de crédit per al pagament de
l'objecte del contracte. La partida pressupostaria a la qual s'imputa aquest credit és la que s'esmenta
a I"apartat C.1 del quadre de caracteristiques.

En cas que el contracte es formalitzi en I'exercici pressupostari anterior al de linici de la seva
execucio, I'adjudicacidé guedara sotmesa a la condicid suspensiva d'existéncia de credit adequat i
suficient per financar les obligacions derivades del contracte en I'exercici pressupostari corresponent.
En aquest supdsit s'ha de donar compliment a allo establert a l'article 67.2 d) del RGLCAP.,

Quan el termini d'execucid del contracte comprengui meés d'un exercici pressupostari i s'autoritzi la
despesa amb abast pluriennal, es fara constar a I'apartat C.2 del quadre de caracteristiques, tenint
en compte el que preveu la disposicio final segona de la LCSP.

Cinquena. Termini de durada del contracte

5.1 El termini d'execucié del contracte és el que s'estableix a Papartat D del quadre de
caracteristiques. El termini total | els terminis parcials sén els que es fixin en el programa de treball
que s'aprovi. Tots aquests terminis comencen a comptar des de la formalitzacié de l'acta de

comprovacio del replanteig.

5.2 L'acta de comprovacio del replanteig s’ha d'estendre en el termini maxim fixat en I'apartat D del
quadre de caracteristiques, a comptar des de la formalitzacio del contracte.

5.3 L'acta de comprovacid de replanteig i els terminis parcials gue puguin fixar-se en aprovar el
programa de freball, amb els efectes que s'hi determinin, s'entenen integrants del contracte I, per

tant, exigibles.

Sisena. Tramitacié de I'expedient
La framitacio de I'expedient és la que es disposa a 'apartat E del quadre de caracteristiques.

En cas que I'expedient sigui declarat de tramitacié urgent, els terminis per a la licitacio | adjudicacio
provisional del contracte es reduiran a la meitat, d'acord amb l'article 96.2 b) de la LCSP.

Perfil del contractant

En el perfil del contractant de I'é6rgan de contractacio es publicara |'adjudicacio provisional i definitiva
del contracte, aixi com qualsevol altra dada i informacié referent a la seva activitat contractual,
d'acord amb l'establert en I'article 42 de la LCSP.

L'accés public al perfil del contractant s'efectuara a traves del portal de la Universitat Rovira.i Virgili
indicat a Papartat Q del quadre de caracteristiques.

Setena: Capacitat per contractar

Estan facultades per subscriure aquest contracte les persones fisiques o juridigues, espanyoles o
estrangeres, que tinguin personalitat juridica i plena capacitat d'obrar, d'acord amb el que preveu
Farticle 43 LCSP; que no incorrin en cap de les prohibicions de contractar recollides a l'article 49
LCSP, la qual cosa es pot acreditar per qualsevol dels mitjans establerts en l'article 62 L.LCSP; que
acreditin la solvéncia que es requereixi en Papartat F.1 del quadre de caracteristiques del
contracte; | gue gaudeixin de 'habilitacio empresarial o professional que, si s'escau, sigul exigible
per dur a terme Pactivitat o prestacio que constitueixi I'objecte del contracte.

Aixi mateix, cal gque l'objecte social de les empreses inclogui el desenvolupament de totes les
activitats que constitueixin 'objecte del contracte, segons resulti dels seus estatuts o regles
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La capacitat d'obrar de les empreses no espanyoles d’'Estats membres de la Unid Europea o
signataris de I'Acord sobre Espai Econdmic Europeu s’ha d'acreditar mitjangant la inscripcio en els
registres corresponents o la presentacié de les certificacions que s'indiquen en I'annex 1 RGLCAP
(article 47 LCSP). Aixl mateix, han d'acreditar la seva solvéncia econdmica, financera i técnica o
professional, d'acord amb el que disposen els articles 64 | 65 LCSP, segons s'indica en I'annex 2,

Les empreses estrangeres d'Estats no membres de la Uni6é Europea han d'acreditar la seva capacitat
d'obrar mitjangant un informe de la missio diplomatica permanent o de l'oficina consular d'Espanya
del lloc on tinguin el seu domicili, en el qual consti que figuren inscrites en el registre local
professional, comercial o analeg, o, en el seu defecte, que actuen habitualment en el trafic local, en
fambit de les activitats que abasta I'objecte del contracte (10 RGLCAP). A mes, han de complir els
requisits establerts en l'article 44 de la LCSP.

L’Administracié pot contractar amb unions d'empresaris que es constitueixin temporalment a aquest
efecte, sense que sigui necessaria formalitzar-les en escriptura publica fins que no se'ls hagi
adjudicat el contracte. Aquests empresaris queden obligats solidariament davant 'Administracio | han
de nomenar un representant o apoderat Unic amb poders suficients per exercir els drets i complir les
obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extincio, sens perjudici que les empreses
atorguin poders mancomunats per a cobraments | pagaments d'una quantia significativa.

No poden concérrer a la licitacio les empreses que hagin participat en I'elaboracié de les especificacions
tecniques o dels documents preparatoris del contracte, sempre que aquesta participacié pugui provocar
restriccions a la lliure concurréncia o suposar un tracte privilegiat respecte a la resta de les empreses
licitadores.

Vuitena: Classificacio i solvéencia del cqntractista

- En els contractes d'import igual o superior a 350.000 €, IVA exclos, el contractista ha d'acreditar la
seva classificacio empresarial, detallada en I'apartat F.2. del quadre de caracteristiques (article

- 51 LCSP).
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En cas que una part de la prestacic objecte del contracte hagi de ser realitzada per empreses
“ aspeczaiitzades que tinguin una determinada habilitacié o autoritzacio professional, la classificacio en
 J e,i grup corresponent a aquesta especialitzacio, en cas que s'exigeixi, es pot supllr pel compromis de
llempresari de subcontractar I'execucié d'aquesta porcidé amb altres empresaris que disposin de
: Lyfal::r:||ta-*:|ui: I, si s'escau, classificacié necessaries, sempre que l'import de la part gue aquests han
if::an:.-:er.:uta,-zlr no excedeixi el 50% del preu del contracte (article 54.1, segon paragraf, LCSP.
Quan I'import del contracte sigui inferior a 350.000 €, IVA exclos, no és imprescindible la classificacio
de I'empresa, assenyalada igualment a ['apartat F2 del quadre de caracteristiques, pero, si
s'aporta, acredita la seva solvéncia (article 63.2 LCSP). Les entitats que no gaudeixin d'aquesta
classificacié han de justificar que compleixen els requisits de solvéncia, de conformitat amb alld
establert a I'apartat F.1 del quadre de caracteristiques d'aquest plec i a I'anunci de licitacio, i amb
el que estableixen els articles 64 i 65 LCSP.
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En el cas d'empreses licitadores no éspanynles d'Estats membres de la Uni6 Europea o signataris de
I'Acord sobre Espai Economic Europeu, cal estar al que disposen els articles 55.1 173 LCSP | l'article
9.2 RGLCAP.

En les unions temporals d’'empreses, totes les empreses que en formen part han d'acreditar la seva
solvéncia, de conformitat amb el que disposen els articles 64 | 65 LCSP. Per tal de determinar la
solvencia de la unié temporal, s'acumula 'acreditada per cadascuna de les seves integrants.




Quan limport del contracte sigui igual o superior a 350.000 €, VA exclos, totes les empreses
integrants de fa uni6 temporal han d'estar classificades i paden acumular les seves classificacions per
reunir els grups i subgrups indicats a I'apartat F.2 del quadre de caracteristiques (arficle 52
RGLCAP). Per als casos en qué sigui exigible la classificacié i concorrin en la unié empresaris
nacionals, estrangers gue no siguin nacionals d'un Estat membre de la Unid Europea i estrangers
que sl ho siguin, els gue pertanyin als dos primers grups han d'acreditar la seva classificacio, i
aguests Ultims, la seva solvéncia economica, financera | técnica o professional.

‘Novena. Presentacio de proposicions

9.1. Els licitadors han de presentar, dins el termini i 'hora maxims de recepcié de proposicions que
s'assenyalen a 'anunci de licitacid, i en els plecs, 0 en el seu cas en el perfil del contractant, les
proposicions, per qualsevol dels conductes:

- Presentacié a les dependencies de I'Oficina del Registre General de la URV, C. Escorxador, s/n
43003 Tarragona, Tel. 877 558040 i Fax. 877 558022.

- Per correu sempre dins el termini establert; en aquest cas el licitador haura de justificar la data
d'imposicié de la tramesa a l'oficina de Correos i anunciar a l'drgan de contractacié la remissioc de
l'oferta mitjangant télex, telefax (977 558022} o telegrama el mateix dia. La comunicacid per correu
electronic (registre.general@urv.cat), també sera valida si consten la transmissid i la recepcio de les
dades i del contingut integre de les comunicacions, i si s'identifiguen de manera fefaent el remitent | el
destinatari.

L' incompliment de I'acreditacié¢ del dia, hora i minut de presentacié o tramesa, aixi com el de posar en
coneixement de I'érgan de contractacié durant el mateix dia que s'ha fet la presentacié o la tramesa
fora de les dependéncies de la Universitat son causa de no admissid de les proposicions enviades
d'aquesta forma.

Si després de deu dies naturals des de la finalitzacié del termini per a la presentacio de proposicions
no ha arribat a la-Universitat l'oferta aquesta no sera admesa en cap cas.

Si s'amplia el termini de recepcié de proposicions, per retard en la publicacié de I'anunci o perque
'drgan de contractacio ha rebut les proposicions trameses per correu dins dels deu dies naturals
seglents al d'acabament del termini de presentacid de proposicions, s'ha de comunicar als ficitadors
la nova data d'obertura de proposicions.

Les proposicions presentacies fora de termini no seran admeses sota cap cnncepte per la mesa de
contractacio.

9.2 Els plecs i la documentacié complementaria s'han d'enviar als interessats, si no s'ha facilitat
I'accés per mitjans electronics, informatics o telematics, en el termini de sis dies, a comptar des de la
recepcit de la corresponent sol-licitud, sempre que aquesta consti presentada abans que expiri el
termini de presentacio d'ofertes.

Les proposicions sén secretes | la seva presentacié suposa 'acceptacio incondicionada del contingut
del present plec, aixi com del plec de prescripcions técnjques per part del licitador, | la declaracio
conforme reuneix tots i cadascun dels requisits per contractar.

9.3 Els licitadors només poden presentar una Unica proposicid. Aquesta s’haura de presentar, d'acord
amb l'article 26 del Reial Decret 817/2009, en tres sobres tancats, juntament amb una sol-licitud
d'admissié (annex 0) dels sobres AB | C a l'efecte del registre d'entrada de pliques. En els tres
sobres s'ha de fer constar l'objecte del contracte que s'expressa a l'apartat A del guadre de
caracteristiques, el nom i cognom o rad social del licitador i la signatura del qui presenta l'oferta. La
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’?;ﬁéle}lﬁnéﬁ'ﬁcid no podra entregar-se incorporada a carpetes d'anelles o altres contenidors ni tampoc
Tel da: $Sthaura d'enfregar impresa a doble cara, preferentment i numerada. En cada sobre s'ha

"“d'incldure’ti’ index amb el seu contingut.
Els documents es podran aportar per original, copia auténtica, copia legitimada per notari o copia
cumpuisada per la Secretaria General de la URYV, excapte en els casos en que es digui expressament
que pot ser una copia o una fotocdpia simples.

Les empreses estrangeres han de presentar la documentacié traduida de forma oficial al catala i/o al
castella.

9.4 Contingut de les proposicions

SOBRE A: documentacié administrativa dels licitadors, d’acord amb l'article130 LCSP

SOBRE B: que contindra Gnicament aquells aspectes técnics relacionats amb I'execuci¢ del contracte,
la valoracio dels quals no sigui automatica, sind que respongui a criteris que depenguin d'un judici de
valor, d'acord amb l'article 134.2 LCSP i 26 del reial Decret 817/2009, de 8 de maig. Segons l'annex 4
d'aquest plec.

SOBRE C: oferta economica i, si s'escau, propostes d'execucié del contracte en relacié amb aquells
aspectes que hagin de ser valorats de forma automatica, d'acord amb férmules aritmétiques o no, |
que no requereixen valoracié subjectiva, d’acord amb el que estableix l'article 134.2 LCSP. Segons

model de I'annex 3 d'aquest plec i d'acord amb l'establert a 'annex 6.

La inclusié en el sobre A “documentacié general” de la “documentacio técnica” que s’hagi
d’incloure en el sobre B i de “I'oferta econdomica” que s’hagi d’incloure en el sobre C, i d’altres
combinacions possibles que es puguin donar de presentacié de les proposicions de forma
diferent a I'assenyalada anteriorment, comportara l'exclusié del licitador per vuilneracio del
secret de les proposicions técniques i /o econdmiques fins al moment de la seva obertura

publica.

CONTINGUT DEL SOBRE A (DOCUMENTACIO GENERAL)

Es consignara en la part exterior d'aquest sobre, en forma ben visible, el quadre seglient:

SOBRE A
DOCUMENTACIO GENERAL

Titol del contracte:
Numero d'expedient:
Lot o lots pels quals es licita, si és el cas:

LICITADOR O LICITADORA

Nom i cognoms © rad social:
NIF:

Adreca:

Fax:

Telefon:

Correu electronic:

Persona de contacte

Data i signatura:
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En el sobre A, que s'ha de presentar tancat, s'hi ha de presentar la seglent documentacio,
INDEXADA EN FULL INDEPENDENT INICIAL.

9.4.1 Empreses no inscrites en el Registre Electronic d'Empreses Licitadores (RELl) de la
Generalitat de Catalunya

a) Capacitat d’obrar de les empreses | personalitat juridica

La capacitat d'obrar de les empreses espanyoles que siguin persones juridigues s'acredita mitjangant
I'escriptura de constitucié o de modificacié inscrita en el Registre Mercantil, quan sigui exigible
conforme la legislacid mercantil. Quan no ho sigui, s'acredita mitjancant 'escriptura o el document de
constitucio, efs estatuts o l'acta fundacional en que constin les normes que regulen la seva activitat,
inscrits, si s'escau, en el corresponent registre oficial. També cal aportar el NIF de 'empresa.

Els empresaris no espanyols d'Estats membres de la Unid Europea o d’Estats signataris de I'Acord
sobre I'Espai Econdmic Europeu han d'aportar la documentacio gue acrediti gue consten inscrites en
els registres professionals o comercials adients, o les certificacions indicades a I'apartat 1 de annex |

del RGLCAP,

Els empresaris estrangers no compresos en l'apartat anterior han d'aportar un informe emés per la
missio diplomatica permanent o per l'oficina consular d'Espanya del lloc del domicili de 'empresa, en
el qual consti, prévia acreditacid per 'empresa, que figuren inscrits en el registre local professional,
comercial o analeg, o, en el seu defecte, gue actuen habitualment en el trafic local dins I'ambit de les
activitats gue abasta 'objecte del contracte. Tambe han d’'aportar un informe de la missio diplomatica
permanent d'Espanya o de la Secretaria General de Comerg Exterior, que acrediti que I'Estat del qual
son nacionals ha signat I'Acord sobre contractacié publica de 'Organitzacié Mundial del Comerg
(OMC), sempre que es fracti de contractes de guantia igual o superior a la prevista en l'arlicle 125.1
de la LCSP , o, en cas contrari, un informe de reciprocitat.

En el suposit que diverses empreses presentin una oferta conjunta de licitacio, per integrar una unié
temporal d'empreses, cadascuna ha d'acreditar ia seva personalitat | capacitat. A més, cal indicar en
un document privat el nom de les empreses que la formen, el percentatge de la participacic de
cadascuna d'elles en l'entitat, | la persona o ens designat perqué, durant la vigencia del contracte,
exerceixi la plena representacio de iotes davant I'Administracié. Aixl mateix, ha de constar el
compromis de constifuir-se formalment en unid temporal, en cas de resultar adjudicataris. El
document en qué es formalitzi aguest compromis ha d'estar signat pel representant de cadascuna de
les empreses que infegren la unié. {(annex 10)

b) Acreditacio de la representacio i personalitat juridica dels signants de les ofertes.

Quan es comparegui 0 se signin proposicions en nom d'un altre, cal presentar un poder suficient per
fer-ho i una fotocopia compulsada per la Secretaria General de la URV o legitimada notarialment del
document nacional d'identitat o del passaport legitimada notariaiment. Aguests poders hauran d'ésser
validats per un advocat del Gabinet Juridic de la Universitat Rovira i Virgili havent-se d'incloure
'esmentada validacié a la documentacic a presentar. A mes, cal presentar una declaracio
responsable de la vigéncia de poders, degudament signada i d'acord amb el model que s'adjunta com
a annex 11.

Per fer la validacio, el poder ha de reunir els seglients requisits:

- Ha de ser escriptura publica.
- Ha de ser cOpia autentica o testimoniatges notarials.
- Ha d'estar inscrit en el Registre Mercantil o en el registre oficial corresponent.
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-l_'agznnqgnr_rng_r&pter informatiu, les empreses que vulguin fer compulses de documents i/o validacions
1“ d'eseripfuied de poders, podran presentar la documentacio a partir de la data de publicacié d'aquest

wwprocediment en el perfil del contractant 0 en els corresponents Diaris Oficials, si s'escau, i, com a
maxim, 3 dies habils abans de l'acabament del termini de presentacio d'ofertes.

Per compulsar: Secretaria General de la URV (Edifici Rectorat, ¢/ de 'Escorxador, s/n, 43003
Tarragona. Tel 977 558009

Per validar: Gabinet Juridic de la URV (Edifici Rectorat, ¢/ de I'Escorxador, s/n, 43003 Tarragona. Tel
977 558482

Les validacions i les compulses no es fan en el mateix moment en que es porta la documentacio, siné
que aquesta ha de restar dipositada un o dos dies a les corresponents unitats administratives.

¢) Classificacio empresarial o solvéncia econdomica, financera i técnica
D'acord amb les previsions de la clausula vuitena d'aquest plec.

d) Declaracio responsable de I'empresa que no esta inclosa en cap de les prohibicions de
contractar amb 'Administracio previstes en l'article 49 de la LCSP i, especialment, de trobar-se al
carrent del compliment d'obligacions tributaries i amb la Seguretat Social, d'acord amb el model que
s'adjunta com annex 1.

En el suposit que 'empresa no estigui obligada a estar donada d'alta en algun tribut, a tributar o bé al
compliment d'obligacions amb la Seguretat Social, de conformitat amb la legislacié vigent aplicable,
aquesta circumstancia es fara constar mitjangant declaracié responsable, especificant el suposit legal
d'exempcio que hi concorre.

e) Garantia provisional, quan resulti exigible d'acord amb l'apartat H) del quadre de
caracteristiques del contracte.

La garantia provisional es pot constituir;

a) En efectiu o en valors de deute public, amb subjeccié, en cada cas, a les condicions
reglamentariament establertes, i d'acord amb els requisits de l'article 55 RGLCAP i els models que
figuren en els annexos lll i IV de la mateixa norma.

L'efectiu i els certificats d'immobilitzacié dels valors anotats s’han de dipositar a la Caixa General de
Diposits de la Tresoreria General de la Generalitat de Catalunya o a les seves sucursals.

b) Mitjancant aval presentat davant 'érgan de contractacio, o bé, dipositat a la Caixa General de
Diposits de la Tresoreria General de la Generalitat de Catalunya o a les seves sucursals, en la forma i
condicions reglamentaries, prestat per qualsevol banc, caixa d'estalvis, cooperativa de crédit,
establiment financer de crédit o societat de garantia reciproca autoritzats per operar a Espanya, amb
estricte compliment del que disposen els articles 56, 58 i I'annex V RGLCAP. (annex 14)

c) Per contracte d’asseguranca de caucié presentat davant I'drgan de contractacio, o bé, disposat a
la Caixa General de Diposits de la Tresoreria General de la Generalitat de Catalunya 0 a les seves
sucursals, en la forma i condicions reglamentaries, d'acord amb els requisits dels articles 57, 58 i
annex VI RGLCAP, i subscrit amb una entitat asseguradora autoritzada per operar en el ram de
caucio. (annex 15)
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En el cas d'unions temporals d'empresaris, les garanties provisionals poden constituir-se per una o
diverses de les empreses participants, sempre que en conjunt s'arribi a la quantia requerida i cobreixi
solidariament a tots els integrants de la unié temporai.

La garantia provisional s'extingeix automaticament i s'ha de retornar als licitadors immediatament
després de l'adjudicacid definitiva del contracte. En tot cas, |la garantia ha de ser retinguda a
Fadjudicatari fins que no constifueixi la garantia definitiva, | confiscada a les empreses gue retirin
injustificadament la seva proposicié abans de 'adjudicacio.

f) Submissié als jutjats i tribunals espanyols

l.es empreses estrangeres han d'aportar una declaracit de submissio als jutjats i tribunals espanyols
per a totes les incidencies que puguin sorgir del contracte, amb renuncia expressa al seu propi fur.

g) Grup empresarial

Les empreses han d'aportar, si s'escau, una declaracio sobre el grup empresarial a que pertanyen,
amb indicaci6 de les empreses que el componen i la denominacio del grup.

h) Compliment de la normativa d’integracio de discapacitats

Si s'escau, s'ha d'aportar la declaracio responsable de gué la plantilla de 'empresa esta integrada
per un nombre de treballadors amb discapacitats superior al 2%, o que s'ha adoptat alguna de les
mesures alternatives previstes a l'article 2 del Reial Decret 364/2005, de 8 d'abril.

Si 'empresa disposa en la seva plantilla d'un nombre de treballadors amb discapacitat superior al 2%,
per poder fer us, si fos el cas, del dret preferent, en cas d'empat, previst en la clausula onzena, apartat
3, en els temes establerts en la Disposicié addicional sisena de la LCSP, haura d'aportar la
documentacié acreditativa d'aquesta circumstancia.

i} Sucursal a Espanya

Les empreses estrangeres d' Estats no membres de la Unio Europea han d'acreditar que tenen oberta
una sucursal a Espanya, que han designat apoderats o representants per a les seves operacions, i
gue consten inscrites en el Registre Mercantil.

k) Declaracié de compromis d’adscripcié a Pexecucié del contracte de mitjans materials ifo
personals, quan aixi es requereixi a 'annex 2.

1) Declaracid responsable sobre el compliment de les obligacions sobre prevencio de riscos
laborals (annex 9)

m) Declaracio r e de confidencialitat de dades i documents. Les empreses licitadores
hauran d'indicar, si s’escau, mitjangant aguesta declaracio, quins documents i dades incorporats en el
sobre A son, al seu parer, constitutius de ser considerats confidencials. El model de declaracio
s'indica com annex 13 d’'aquest plec.

9.4.2 Empreses inscrites en el Registre Electronic d'Empreses Licitadores de la Generalitat de
Catalunya.
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1ibestempreses inscrites en el Registre Electronic d’Empreses Licitadores (RELI) de la Generalitat de

.- Caldluny4. tegulat en el Decret 107/2005, de 31 de maig, gestionat per la Secretaria Técnica de la

wwdumtarConsultiva de Contractacié Administrativa (Passeig de Gracia, 19, 5a planta, 08007-Barcelona,
telefons d'informacié 935 528 136 i 935 528 098; http://www.gencat.net/economia/jcca) nomes estan
obligades a incorporar en el sobre A la documentacio seguent:

- Sucursal a Espanya. Les empreses estrangeres d'Estats no membres de la Unié Europea han
d'acreditar que tenen oberta una sucursal a Espanya, que han designat apoderats o representants
per a les seves operacions, i que consten inscrites en el Registre Mercantil.

- Declaracié responsable sobre que les dades que consten en el RELI sén vigents. (annex 12)
- Resguard acreditatiu de la constitucié de la garantia provisional, quan sigui exigible.

- Documentacié acreditativa de que 'empresa disposa en la seva plantilla d’'un nombre de
treballadors amb discapacitat superior al 2%, si vol fer I'is del dret preferent, en cas d’empat,
previst a la clausula onzena, apartat 3, en els temes establers en la Disposicié addicional

sisena de la LCSP.

- Pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes. Si s’escau, declaracio responsable
que acrediti que I'empresa disposa d'un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els

homes.

- Declaracié de compromis d'adscripcié a I'execucié del contracte de mitjans materials i/o
personals, quan aixi es requereixi a 'annex 2,

- Declaracié responsable sobre el compliment de les obligacions sobre prevencio de riscos
laborals (annex 9)

- Document de compromis de constituir-se formalment en unié temporal d’empreses, en cas
de resultar adjudicataris. El document en qué es formalitzi aquest compromis,si s’escau, ha
d'estar signat pel representant de cadascuna de les empreses que integren la unio i s’ajustara
al model que consta en annex 10.

- Declaracié responsable de confidencialitat de dades i documents. Les empreses licitadores
hauran d’indicar, si s'escau, mitjangant aquesta declaracié, quins documents i dades
incorporats en el sobre A sén, al seu parer, constitutius de ser considerats confidencials. Ei
model de declaracié s’indica com annex 13 d'aquest plec.

CONTINGUT DEL SOBRE B (documentacié técnica relativa als criteris d'adjudicacié
ponderables en funcié d’un judici de valor)

Es consignara en la part exterior d'aguest sobre, en forma ben visible, el quadre seglent:

SOBRE B
PROPOSTA TECNICA (CRITERIS PONDERABLES EN FUNCIO D'UN JUDICI DE VALOR )

Titol del contracte:
Numero d'expedient.
Lot o lots pels quals es licita, si eés el cas:

LICITADOR O LICITADORA

Nom | cognoms o raé social:
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NIF:

Adreca:

Fax:

Teléfon:

Correu electronic:
Persona de contacte
Data i signatura:

Els licitadors inclouran en aquest Sobre B tota la documentacio relacionada amb els criteris
d'adjudicacio que s'hagin de ponderar en funcié d'un judici de valor i que es relacionen a 'annex 6. La
documentacio corresponent a la proposta técnica s'ajustara als continguts assenyalats en 'annex 4

d'aquest Plec.

La inclusio de l'oferta economica en el sobre B o de qualsevol altre document que formi part de
la proposicio tecnica que hagi d’'estar inclosa en el sobre C, comportara 'exclusio del licitador.
La manca de documentacio que impedeixi dur a terme la valoracié d’un o diversos criteris que
impliguen un judici de valor, comportara la no valoracio dels criteris corresponents.

En el suposit que s'admetin variants, els licitaders hauran de presentar una memoria en relacic amb
aquestes variants. En I'apartat O del quadre de caracteristiques s'establira si s'admeten o no
variants i sobre quins elements i en quines condicions gueda autoritzada la seva presentacio.

Declaracio_responsable de confidencialitat de _dades i documents. Les empreses licitadores

hauran d'indicar, si s'escau, mitjangant aquesta declaracio, quins documents i dades incorporats en la
proposicid del sobre B son, al seu parer, constitutius de ser considerats confidencials. El model de
declaracio s'indica com annex 13 d'aguest plec.

CONTINGUT DEL_ SOBRE C (oferta econdomica i, si_s'escau, documentacio técnica
corresponent a criteris d’adjudicacié quantificables de forma automatica)

Es consighara en la part exterior d'aquest sobre, en forma ben visible, el quadre seglent:

SOBRE C
OFERTA ECONOMICA (CRITERIS DE PONDERACIO AUTOMATICA)

Titol del contracte:
Numero d'expedient:
Lot o lots pels quals es licita, si és el cas:

LICITADOR O LICITADORA

Nom | coghoms o rad social:
NIF:

Adreca:

Fax:

Teléfon:

Correu electronic:

Persona de contacte

Data i sig natura: -

Els licitadors inclouran en aquest Sobre C tota |la documentacid relacionada amb els criteris
d'adjudicacio que s'hagin de valorar de forma automatica i que es relacionen a PFannex 6.

En tot cas, la proposicié economica s'ha de presentar conforme al model que s'adjunta com a
annex 3 d'aquest Plec. La documentacié corresponent a la proposta tecnica que estigui relacionada
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1yamblewaloracio d'aquests criteris de valoracié automatica tambe s'incloura en el Sobre C i s'ajustara,
‘s §'é8call dls continguts assenyalats en 'annex 4 d'aquest Plec.

Fari s
WAL U Cat

Quedara exclos el licitador o licitadora que no hagi inclés en aquest sobre la proposicié economica.
Pel que fa a la resta de criteris, la manca de documentacié que impedeixi dur a terme la valoracié d’'un
o diversos criteris avaluables de forma automatica comportara la no valoracié dels criteris

corresponents.

La presentacié de documentacié en aquest sobre gue hagués hagut d'estar en el sobre B, no es
tindra en consideracio i no sera objecte de cap valoracio.

Desena. Mesa de contractacio

La Mesa de confractaci¢ esta integrada pels membres que figuren a I'annex 5 d'aquest Plec. Si
atenent a la tipologia dels criteris d'adjudicacio, de conformitat amb l'art. 134.2 LCSP, cal constituir un
comité d’experts o encomanar |'avaluaci¢ dels criteris no reconduibles a formules a un organisme
especialitzat aixi s'indicara a I'annex 5.

Finalitzat el termini de presentacié d'ofertes, el funcionari/a responsable del Registre General
estendra una certificacio on es relacionin les proposicions rebudes, les presentades per correu amb
els requisits de la clausula 9.1 perd encara no rebudes o, en el seu cas, referent a I'abséncia de
licitadors que, junt amb els sobres, trametra a la secretaria de la Mesa de contractacié designada per

I'organ de contractacio o, en el seu cas, a I'organ que gestioni el contracte.

Tot seguit es qualificara previament la_documentacié general sobre A} relativa a la capacitat i la
solvéencia aportada per les empreses i presentada en el termini establert | en la forma escaient, | es

desestimara automaticament aquelles empreses que no aportin tota la documentacio requerida o que
no acreditin la capacitat i/o la solvéncia sol-licitades.

Tanmateix, en cas que la Mesa observi defectes o omissions esmenables en la documentacio
presentada, ho ha de comunicar als licitadors afectats, perqué els corregeixin 0 esmenin, davant la
propia mesa de contractacio, en un termini no superior a 3 dies habils.

Sens perjudici de la comunicacid als interessats, I'érgan de contractacié ha de fer publica aquestes
circumstancies mitjancant el seu perfil de contractant.

Aixi mateix, i d'acord amb l'article 22 RGLCAP, la Mesa pot sollicitar a 'empresari els aclariments
que li calguin sobre els certificats | documents presentats, o requerir-lo perque en presenti de
complementaris. En aquest cas, I'empresari disposara d'un termini de cinc dies naturals.

Onzena. Valoracio de les proposicions

11.1 Valoracio del sobre B

La Mesa, una vegada qualificada la documentacio general i esmenats, en el seu cas, els defectes o
omissions de la documentacié presentada, ha de determinar les empreses que s'ajusten als criteris de
seleccio establerts, amb pronunciament exprés respecte de les admeses a la licitacid, les rebutjades |

les causes del seu rebuig.

En el dia, lloc i hora indicats a I'anunci de la licitacid, que no sera superior a 7 dies naturals a partir de
'obertura del sobre A, tindra lloc I'acte public d'obertura dels sobres B de les empreses que hagin
resultat admeses, el contingut dels quals és la proposta técnica amb criteris d'adjudicacioé ponderables

en funcié d'un judici de valor.

La Mesa comprovara que en I'esmentat sobre B hi constin Unicament els documents exigits pel Plec
de Clausules Administratives Particulars en Fannex 4. En aquest acte només s'obrira el sobre |

s'entregara la documentacio a I'dérgan encarregat de la seva valoracio.
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La presentacio de la documentacié propia del sobre C en el sobre B suposara el rebuig de la
proposicid i Pexclusio del licitador. |

La Mesa podra sollicitar els informes técnics que consideri necessaris per poder efectuar la
valoracié de la documentacio continguda al sobre B, sens perjudici de la vinculacio al judici de
valor efectuat, si s'escau, pel comité d'experts o organ técnic especialitzat constituit de

conformitat amb la LCSP,

11.2 Valoracio del sobre C

Un cop valorades les propostes dels licitadors per part de la ponéncia tecnica de la Mesa de
Contractacio, aquesta notificara en el perfil del contractant de la Universitat Rovira i Virgili
(hitps://seuelectronica. urv.cat/perfil_contractant) el dia, lloc i hora en gué tindra lloc l'acte public dels
sobres C, el contingut dels qual és I'oferta econdmica i si s'escau, la proposta técnica amb criteris
d'adjudicacioé quantificables de forma automatica.

En aquest acte public, i préviament a 'obertura publica dels sobres C, s'informara de la puntuacid
obtinguda pels licitadors en relacio a la documentacio continguda en el sobre B.

Pel cas que no s'hagin establert criteris dependents d'un judici de valor, | en conseqliencia no es
prevegi un sobre B, es procedira a 'obertura del sobre C en acte public Unic en la data i hora gque
s'indiqui a 'anunci de licitacio.

11.3 Criteris de valoracio de les ofertes

Per a la valoraci¢ de les proposicions i la determinacio de I'oferta econémica més avantatjosa s'ha
d'atendre als criteris de valoracié gque es determinen en 'annex 6.

La Mesa podra demanar els aclariments que estimi oportuns als licitadors | licitadores en relacio a la
seva oferta i a la totalitat de la documentacié aportada. També pot acordar I'exclusio d'un licitador o Ia
no valoracié d'algun o varis criteris de valoracid que es determinen en 'annex 6, en els supdsits
esmentats en la clausula novena d'aquest plec de clausules administratives.

El contracte s'adjudicard a I'empresa que, en conjunt, obtingui la puntuacié més elevada, tenint en
compte els criteris de valoracio esmentats en I'annex 6

Els licitadors o licitadores que hagin aportat la documentacié acreditativa de disposar, en la plantilla de
'empresa, d'un nombre de treballadors amb discapacitat superior al 2% a que es refereix la clausula
9.4.1 h) | la clausula 9.4.2 d'aquests Plecs, gaudiran de preferéncia en l'adjudicacio, en els termes
establerts per la Disposicid addicional sisena, apartat 1, sempre que la proposicié presentada iguali en
els seus termes a la més avantatiosa segons els criteris que serveixin de base per a I'adjudicacio
concretats al annex 6 del Plec de clausules administratives particulars.

Si diverses empreses licitadores que han empatat acrediten que tenen relacié laboral amb persones

amb discapacitat en un percentatge superior al 2 %, té preferéncia en l'adjudicacié del contracte el
licitador que disposi del percentatge superior de freballadors fixos amb discapacitat a la seva plantilla.

11.4 Ofertes amb valors anormals o desproporcionats
La determinacio de les ofertes que presentin uns valors anormals o desproporcionats s'ha de dur a
terme d'acord amb el procediment establert a Fannex 6.

11.5 Adjudicacio provisional
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sd@Quan-pena l'adjudicacio del contracte hagin de tenir-se en compte una pluralitat de criteris, I'drgan de
o contactagidiha d'acordar, en un termini de dos mesos a cﬂmptar des de l'obertura de les
mﬂmpuﬁlclnns mitjangant resolucié motivada, I'adjudicacio provisional al licitador que presenti I'oferta
econdmicament mes avantatjosa. Aguesta adjudicacié provisional s'ha de notificar als licitadors |
publicar en el DOGC o en el perfil de contractant de I'érgan de contractaci6. Si els interessats ho
sol-liciten, se'ls facilitara la informacié, en un termini maxim de 15 dies a comptar des de la recepcid
de la peticié corresponent, dels motius del rebuig de la seva candidatura o de la seva proposicié i de
les caracteristiques de la proposici¢ de I'adjudicatari que van ser determinants de iad;udlcacm al seu

favor.

Correspondra a I'drgan de contractacié per raons d'interés public degudament justificades renunciar a
celebrar un contracte abans de I'adjudicacio provisional. També podra desisitir de I'adjudicaci¢ abans
de l'adjudicacio provisional quan s'aprecii una infraccié no subsanable de les normes de preparacio
del contracte o de les reguladores del procediment d'adjudicacio.

11.6 Adjudicacio definitiva

L'elevacio a definitiva de I'adjudicacié provisional no es pot produir abans que transcorrin 15 dies
habils comptats des de I'endema de la publicacié d'aquella en el DOGC o en el perfil de contractant
de I'drgan de contractacio. Aquest termini quedara reduit a 10 dies habils en cas de tramitaci¢ urgent.

Durant aquest termini, I'adjudicatari provisional, si_no_esta inscrit en el Registre Electronic
d'Empreses Licitadores (REL!} o les seves dades no estan actualitzades, presentara la

documentacio seglient:

- Els documents justificatius conforme es troba al corrent del compliment d'obligacions tributaries i
amb la Seguretat Social, previstos als articles 13 | 14 del RGLCAP, aixi com el document d'alta
en I'lmpost sobre Activitats Econdmigues, d'acord amb l'article 15 de la mateixa norma.

Per tal que I'empresa acrediti que es troba al corrent de les obligacions tributaries | de les
—— obligacions amb la Seguretat Social, cal que aporti la documentacio seglent:

|z 4 .0 1.Enrelacié amb I'lmpost sobre Activitats Economiques:
P S«
{ - = =] Si lempresa proposada com adjudicataria és subjecte passiu de I'lmpost sobre Activitats
£ (i Econdmiques i estd obligada a pagar aquest Impost, ha de presentar el document d'alta de
T &2 =i F'lmpost relatiu a 'exercici corrent en 'epigraf corresponent a l'objecte del contracte o el darrer
RS rebut de 'impost, acompanyat d'una declaracié responsable de no haver-se donat de baixa en la
[y ::-’ matricula de I'lmpost.
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Si 'empresa proposada es troba en algun sﬁpﬁsit d’'exempcié recollit en I'apartat 1 de I'article 83
de la Llei reguladora de les hisendes locals, aportara una declaracm responsable que ha

d'especificar el supodsit legal d'exempcid.

2. En relacié amb la resta d’obligacions tributaries i amb les obligacions amb la Seguretat
Social:

- Certificat positiu de I'Agéncia Estatal d'Administracié Tributaria acreditant que 'empresa es troba
al corrent d'obligacions fributaries i de la inexisténcia de deutes de naturalesa tributaria amb

I'Estat.

- Certificat positiu, emés per la Tresoreria de la Seguretat Social, de trobar-se al corrent en el
compliment de les obligacions de 'empresa amb la Seguretat Social.
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- Certificat positiu, emés per les intervencions delegades | territorials, acreditatiu que I'empresa es
troba al corrent de les obligacions tributaries amb I'Administracio de la Generalitat de Catalunya.

No obstant aixo, quan 'empresa no estigui obligada a presentar les declaracions o els documents a
que es refereixen els punts anteriors, aquesta circumstancia s'acreditara mitjancant una declaracio

responsable.

A tal efecte sbn valides les certificacions, impreses per via telematica, informatica o electrdnica, de
caracter positiu i acreditatives del compliment d’'obligacions amb la Tresoreria de la Seguretat Social,
d'acord amb les previsions de l'article 15.4 del RGLCAP

la do cio segilent:

Aixi mateix, I’

- Documents acreditatius de l'efectiva disposicio de mitjans gue s'hagi compromes a dedicar ¢
adscriure a I'execucit del contracte d’acord amb l'article 53.2 de la LCSP.

- Les empreses que hagin concorregut amb oferta conjunta de licitaci6 hauran de presentar
'escriptura publica de constitucié de la unié temporal en la qual consti el nomenament del
representant apoderat unic de la uni6 amb poders suficients per exercir els drets | complir les
obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extincio.

- Document acreditatiu de |la constitucio de la garantia definitiva, d'acord amb el que s'estableix a la
clausula dotzena d'aguest Plec. |

- Resguard acreditatiu d'haver efectuat el pagament dels anuncis de licitacié corresponents.

- Qualsevol altra documentacio que especificament i per la naturalesa del contracte, s'especifiqui a
'apartat G del quadre de caracteristiques del contracte.

En cas que no s'aporti la documentacié en termini es deixara sense efecte 'adjudicacio provisional i
es proposara |'adjudicacio del seglent licitador.

Notificacio als candidats i licitadors i publicitat de les adjudicacions definitives

L 'adjudicacio definitiva del contracte s'ha de notificar als licitadors tal i com disposa l'article 137 de la
LCSP.

Aixi mateix, s'han de publicar en el perfii de contractant de l'drgan de contractacic totes les
adjudicacions definitives d'import igual o superior a 50.000 €.

Les adjudicacions definitives d'import igual o superior a 100.000 € s'han de publicar, a mes, en el
DOGC. -

En contractes subjectes a regulacio harmonitzada 'adjudicacid definitiva s’ha de publicar, a més a
mes, en el Diari Oficial de la Unid Europea i en el Butlleti Oficial de I'Estat.

lll. DISPOSICIONS RELATIVES A LA FORMALITZACIO DEL CONTRACTE

Dotzena. Garantia definitiva

12,1 L'adjudicatari provisional ha de constituir a disposici¢ de I'organ de contractacio una garantia
definitiva per l'import que s'assenyala en P'apartat | del quadre de caracteristiques, en el termini
maxim de quinze dies habils a comptar des de I'endema de la publicaci¢ de I'adjudicacié provisional.

12.2 Les garanties es poden prestar en alguna de les formes seglents:
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s'han de dipositar a la Caixa General de Diposits de la Tresoreria General de la Generalitat de
Catalunya o a les seves sucursals.

b) Mitjancant aval, prestat en la forma i condicions reglamentaries per algun dels bancs, caixes
d'estalvi, cooperatives de crédit, establiments financers de crédit o societats de garantia reciproca
autoritzats per operar a Espanya, que s’han de dipositar en algun dels establiments esmentats en

I'apartat a). (annex 14)

c) Per contracte d’asseguranga de caucié, en la forma | condicions reglamentaries, d'acord amb
els requisits dels articles 57, 58 | annex VI RGLCAP, i subscrit amb una entitat asseguradora
autoritzada per operar en el ram de caucio, que s'ha de dipositar en algun dels establiments
esmentats en 'apartat a). (annex 15)

12.3 En el cas d'unio temporal d'empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o varies de
les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia requerida en I'apartat | del
quadre de caracteristiques i garanteixi solidariament a tots els integrants de la unié temporal.

12.4 La constitucio de la garantia global, d'acord amb el que estableix l'article 86 de la LCSP,
exonerara de constituir la garantia definitiva i només ho podra ser mitjangant aval o contracte
- d'asseguranca de caucio.

12.5 En casos especials, l'drgan de contractacié pot exigir que, a més de la garantia definitiva, es
presti una garantia complementaria de fins el 5% de l'import d'adjudicacié del contracte, de manera
que la garantia pugui ser per un 10% del preu del contracte.

12.6 La garantia definitiva respon dels conceptes definits en 'article 88 de la LCSP.

12.7 En cas que no es constitueixi la garantia es deixara sense efecte I'adjudicacié provisional. En
aquest cas, 'Administracié, abans de procedir a fer una nova convocatoria, pot efectuar una nova
adjudicacio provisional al licitador o licitadors seglients, per 'ordre en qué hagin quedat classificades
les seves ofertes, sempre que sigui possible i el nou adjudicatari presti la seva conformitat. En aquest
i cas, el nou adjudicatari te un termini de deu dies habils per constituir la garantia definitiva.

§ 12.8 En cas d'amortitzacié o substitucio total o parcial dels valors gue constitueixen la garantia,
I'adjudicatari esta obligat a reposar-los en la quantia necessaria per tal que 'import de la .garantia no
minvi per aquest motiu, havent de quedar constancia documentada de I'esmentada reposicio6.

12.9 Quan a conseqlencia de la modificacié del contracte, el seu valor total experimenti variacié, la
garantia constituida s’haura d'ajustar a la quantia necessaria perqué es mantingui la deguda
proporcié entre la garantia i el pressupost del contracte vigent en cada moment, en el termini de
quinze dies des de la data en qué es notifiqui a I'empresari I'acord de modificacid. A aquests efectes,
no es consideraran les variacions de preu que es produeixin com a conseqgiigéncia d'una revisi6 de
conformitat amb el que disposa la LCSP.

1210 Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles a
I'adjudicatari, aquest haura de reposar o ampliar la garantia, en la quantia que correspongui, en el
termini de quinze dies des de 'execucio.

12,11 En el cas que no es reposi la garantia en els suposits esmentats en els apartats anteriors,
I' Administracié pot resoldre el contracte,
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Tretzena. Document de formalitzacio

13.1 L'adjudicatari esta obligat a la formalitzacié del contracte en document administratiu, en el
termini de deu dies habils a comptar des de 'endema de la notificacio de I'adjudicacid definitiva.
Tanmateix, I'adjudicatari pot sol'licitar que el contracte s'elevi a escriptura publica essent al seu
carrec les despeses corresponents.

13.2 El contingut del contracte ha de ser I'establert en 'article 71 del RGLCAP,

13.3 Si el contracte no es pogués formalitzar per causes imputables al contractista, I'Administracio
pot acordar la seva resolucid, amb incautacio de la garantia.

13.4 En el suposit que la manca de formalitzacio sigui imputable a I'Administracio, s'indemnitzara al
contractista pels danys i perjudicis que la demora li hagi pogut ocasionar, amb independéncia gue el
contractista pugui sollicitar la resolucié del contracte. |

13.5 La formalitzacié del contracte és requisit imprescindible per poder iniciar 'execucio, llevat que
sigui de tramitacio urgent, de conformitat amb l'articie 96 de la LCSP.

IV. DISPOSICIONS RELATIVES A L'EXECUCIO DEL CONTRACTE

Catorzena. Execucio i supervisio de les obres

Les obres s’executaran amb estricta subjeccit a les estipulacions contingudes en el plec de clausules
administratives particulars i al projecte que serveix de base al contracte i conforme a les ordres |
instruccions que en interpretacio técnica del contracte doni/n al contractista el director faculiativ de
les obres |, si s'escau, el responsable del contracte designat per l'organ de contractacio, d'acord

amb l'establert a I'article 41 de la LCSP.

El responsable del contracte podra ser persona fisica o jurldica, vinculada a I'ens contractant o aliena
a ell, en els ambits de la seva respectiva competencia, Aquesta persona fisica o juridica, que
s'indicara, si s'escau a P'apartat P del quadre de caracteristiques, supervisara ['execucic del
contracte comprovant gue la seva realitzacio s'ajusta a allo establert en el contracte.

Quinzena. Programa de treball i documentacio relativa a la seguretat i salut en el treball

15.1 El contractista presentara en el termini de 30 dies comptats des de la formalitzaci¢ del contracte
un programa de treball que incloura les dades que s'indiquen en l'article 144.3 del RGLCAP.

15.2 En el termini de vint-i-un dies naturals des de la notificacié de l'adjudicacié el contractista
presentara a 'Administracié el Pla de Seguretat i Salut en el treball. El Coordinador de Seguretat |
Salut informara en el termini de set dies naturals sobre la procedéencia de la seva aprovacio i, en cas
negatiu, indicara els punts gue hauran de corregir-se, per la qual cosa s’assignara un termini d'acord
amb la importancia de les correccions, que no podra ser, en cap cas, superior a set dies naturals,

En tot cas, el termini maxim per a I'aprovacit del Pla de Seguretat | Salut en el treball sera de mes i
mig des de la notificacié de 'adjudicacié de l'obra. Si per incomplir el contractista els terminis indicats
en el paragraf anterior no fos possible comengar les obres al rebre autoritzacio per al seu inici, no
podra reclamar cap ampliacié del termini per agquest motiu,

Setzena. Compliment de terminis | correcta execucio del contracte
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16. 2 Si en relacié a qualsevol termini total o parcial, el contractista incorregués en demora per causes
a ell imputables, I'Administracié podra optar, indistintament, en la forma i condicions establertes en

l'article 197 de la LCSP per la resolucié del contracte amb pérdua de la garantia o per la imposicié de
les penalitats establertes a l'arlicle 196.4 | apartats seglents de la LCSP. L'Administracio tindra la

mateixa facultat respecte de lincompliment, per causes imputables al contractista, de l'execucié
parcial de les prestacions definides en el contracte.

16.3 En cas de compliment defectués de la prestacié objecte del contracte o per al suposit
d'incompliment dels compromisos o de les condicions especials d'execucio en virtut de les quals el
contractista es compromet a dedicar o adscriure determinats mitjans personals o materials o bé quan
s'estableixin condicions de tipus mediambiental o social, de conformitat amb alld establert en l'article
102 de la LCSP es podra acordar la imposicié de les corresponents penalitats en els termes i
condicions establerts en 'article 196 de la LCSP.

16.4 Si 'Administracio opta per la imposicid de penalitats, els imports d'aquestes es faran efectius
mitjangant la deduccidé de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s'hagin
d'abonar al contractista o sobre la garantia que, si s'escau, s’hagués constituit, quan no es puguin
deduir de les esmentades certificacions.

L'import de la penalitat no exclou la indemnitzacié de danys i perjudicis a qué pugui tenir dret
I'Administracio originats per la demora del contractista. '

16.5 Si el retard fos produit per motius no imputables al contractista s'estara al que disposa l'arficle
197.2 de la LCSP.

16.6 En tot cas, la constitucio en demora del contractista no requerira interpel-lacié o intimacié prévia
per part de 'Administracio.

issetena. Control en I'execucio del contracte

. Administracio per mitja de la direcci¢ de I'obra, efectuara la inspecci6, comprovacio i vigilancia per a
a correcta realitzacio de I'obra contractada i podra dictar les instruccions oportunes per al correcte

ompliment del contracte.

Aquestes funcions s'entenen sense perjudici de les facultats de supervisid que corresponen al
responsable del contracte previst per 'article 41 de la LCSP.

T El delegat d'obra del contractista haura de ser el técnic que exigeixi el director de I'obra amb
experiencia acreditada en obres similars a les que sén objecte d’aquest contracte.

Divuitena. Resolucié d’incidéncies

Les incidéncies que puguin sorgir entre I'Administraci¢ i el contractista en 'execucié del contracte, per
diferéncies en la interpretacié del que s'ha convingut o bé per la necessitat de modificar les
condicions contractuals, es tramitaran mitjangant expedient contradictori que incloura necessariament
les actuacions descrites en l'article 97 del RGLCAP.

Llevat que motius d'interés public ho justifiquin o la naturalesa de les incidéncies ho requereixi, la
seva tramitacio no determinara la paralitzacié del contracte.
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V. DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS | OBLIGACIONS DE LES PARTS.

Dinovena. Abonaments al contractista

19.1 El director facultatiu de l'obra expedird mensualment les certificacions que comprendran |'obra
executada durant aguest periode de temps. Aquestes certificacions s'han d'expedir durant els primers
deu dies seglients al mes al que corresponguin,

19.2 El contractista podra realitzar els treballs amb major celeritat de la necessaria per a executar les
obres en el termini o terminis contractuals. Tanmateix, no tindra dret a percebre en cada any,
qualsevol que sigui 'import del que s'ha executat o de les certificacions expedides, major quantitat
que la consignada a I'anualitat corresponent, afectada pel coeficient d'adjudicacio. |

19.3 Es podran verificar abonaments a compte, prévia peticié escrita del contractista, per operacions
preparatories realitzades, com poden ser installacions | adquisicié de materials o equips de
maquinaria pesada adscrits a I'execucié de l'obra, amb la forma i l'exigibilitat de les garanties
establertes en l'article 215 de la LCSP i en els articles 155, 1561 167 del RGLCAP.

19.4 El pagament al contractista s'efectuara en els terminis i condicions establerts en 'article 200 de
la LCSP.

19.5 En cas de contractes d'obres a tant alcat o amb preu tancat, I'adjudicatari del contracte en el
termini que s'estableixi en el plec de prescripcions técniques ha de presentar el projecte de
construccié de les variants o millores ofertades, per a la seva preceptiva supervisié | aprovacio. En
cap cas, el preu o el termini de l'adjudicacié patira variacié com a conseqéncia de l'aprovacio
d'aguest projecte.

19.6 El contractista podra transmetre els drets de cobrament en els termes | condicions establerts en
rarticle 201 de la LCSP.

Vintena. Responsabilitat

El contractista respon de I'execucid correcta de les obres d'acord amb el projecte aprovat | amb les
condicions establertes en aguest plec.

El contractista executa el contracte al seu risc | ventura i esta obligat a indemnitzar els danys i
perjudicis que es causin a tercers com a consegliéncia de les operacions que requereixi I'execucio
del contracte, excepte en el cas que els danys siguin ocasionats com a conseqiiéncia immediata |

directa d'una ordre de I'Administracio.
El contractista és responsable, fins que es compleixi el termini de garantia, dels defectes que puguin
advertir-se en la construccio, sense perjudici dels supdsits de forga major establerts a l'article 214 de

la LCSP i també per vicis ocults durant 15 anys des de la recepcid de les obres, d'acord amb el que
estableix 'article 219 de la LCSP.

Vint-i-unena. Altres obligacions del contractista
Son tambe obligacions del contractista les seglents:

a) El contractista esta obligat al compliment de les disposicions vigents en matéria laboral, de
seguretat social | de seguretat i salut en el treball.
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c) El contractista ha de complir les ordres i les instruccions que, en la interpretacid técnica del
contracte, li doni el director de 'obra.

d) El confractista ha de facilitar al director de l'obra i a I'Administracié 'accés a tota la informacio,
tant documental com de camp, que li requereixin en qualsevol moment durant I'execuci¢ de les

obres,

e) Elcontractista ha de conservar el llibre d'ordres.

f) L'empresa contractista ha d'emprar el catala en les seves relacions amb I'Administracié de la
Generalitat derivades de l'execucid de l'objecte d'aquest contracte. AixI mateix, I'empresa
contractista |, si escau, les empreses subcontractistes han d'emprar, almenys, el catala en els
retols, les publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions de caracter general que derivin
de I'execucio de les prestacions objecte del contracte.

En particular, 'empresa contractista ha de lliurar tota la documentacié tecnica requerida per al
compliment de l'objecte del contracte almenys en llengua catalana. Especificament, ha de
redactar, almenys, en llengua catalana els documents del programa de treball de les obres, el pla
de seguretat i salut, si escau, els rétols informatius de l'obra, els rétols de senyalitzacio, i tota la
resta de documents relatius a informes i annexos técnics de les incidéncies d'execucié segons
les determinacions del clausulat especific del plec de prescripcions técniques particulars..

g) El contractista s'ha de fer carrec de les seglients despeses:

- Les derivades de I'anunci de licitacio (I'import maxim es determina a I'apartat N del quadre de
caracteristiqgues del contracte), de la formalitzaci¢ del contracte i de qualsevol altre que resulti
d'aplicacié segons les disposicions vigents, en la forma i condicions que aquestes assenyalin.

- Les derivades dels assaigs i analisis de materials i unitats d'obres i dels informes especifics
que el director facultatiu ordeni, sense perjudici d'aquells previstos en el plec de prescripcions
tecniques.

- Les derivades de les autoritzacions, llicéncies, documents | qualsevol informacio
d'organismes oficials o particulars.

- El pagament de la taxa municipal per a la sol-licitud de la llicéncia urbanistica d'obres i de
I'Impost sobre construccions, instal-lacions i obres, si s'escau i qualsevol altre impost, taxa,
compensacio, gravamen o despesa que pugui ser aplicable segons les disposicions vigents,
en la forma i quantia que s'assenyalin.

- Les derivades de la instal-lacio, manteniment i retirada de les tanques publicitaries que
informen al public sobre I'inici i final de I'obra i de la resta de mesures d'informacié que
s'acordin. El conjunt d'aquestes despeses no superara el dos per mil del preu del contracte.

h) El contractista esta obligat a instal-lar pel seu compte els senyals necessaris per a indicar 'accés
a f'obra, la circulacio a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa de
I'obra, tant en 'esmentada zona com en els limits i rodalies, aix/ com també a complir les ordres
que rebi per escrit de la direccid referents a la instal:lacid de senyals complementaris ©
modificacié dels ja instal-lats.

A mes, el contractista ha de tenir cura de la conservacié i manteniment dels cartells i senyals
esmentats | estara obligat a la seva immediata reposicio. Les despeses que s'originin aniran al

Seu carrec.
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i) El contractista, com a minim vuit dies abans de la data de l'inici de les obres, esta obligat a
instal-lar pel seu compte, prévia la conformitat de la Universitat o, si s'escau del responsable del
contracte, la tanca publicitaria que informi sobre l'inici i la finalitzacio de les obres.

També, esta obligat a publicar en un diari de gran circulacio, I'anunci sobre l'inici i finalitzacié de
les obres, d'acord amb els criteris establerts per I'drgan de contractacio.

Aixl mateix, ha de comunicar a I'Administracié, mitjangant la direccio facultativa de l'obra, les
incidencies que puguin sorgir durant 'execucidé a l'efecte de 'oportuna informacit als ciutadans |
administracions afectats i a realitzar les actuacions d'informacio, en el cas que 'Administracio aixi

ho requereixi.

El contractista ha d'assumir el cost d'altres mesures d'informacit als ciutadans i usuaris que
'Administracio decideixi dur a terme i que es concretin en el plec de prescripcions tecniques.

|} El contractista s'obliga al compliment de tot alld que estableix la Llei organica 15/1999, de 13 de
desembre, de proteccic de dades de caracter personal | a la normativa de desenvolupament,
amb relacié a les dades personals a les quals tingui accés durant la vigéncia d'aguest confracte.

La documentacidé i informacié que es desprengui ¢ a la qual es tingui accés amb ocasid de
l'execucio de les obres derivades d'aquest contracte i que correspon a 'Administracio contractant
responsable del fitxer de dades personals, té caracter confidencial | no podra ésser objecte de
reproduccié total o parcial per cap mitjia o suport. Per tant, no se'n podra fer ni tractament ni
edicio informatica, ni transmissié a tercers fora de l'estricte ambit de I'execucio directa del
contracte, ni tan sols entre la resta del personal que tingui o pugui tenir 'entitat gue executa les

obres objecte d'aquest contracte.

K)) L'adjudicatari esta obligat a guardar secret respecte de les dades o antecedents gue no essent
publics o notoris estiguin relacionats amb I'objecte del contracte

I} En cas que l'objecte del contracte requereixi condicions especials d'execucid es concretara en
I"'apartat J del quadre de caracteristiques i es relacionaran a 'annex 7.

Vint-i-dosena. Prerrogatives de I"’Administracio

Dins dels limits | amb subjeccid als requisits i efectes assenyalats en la LCSP, I'drgan de contractacio
ostenta la prerrogativa d'interpretar els contractes, resoldre els dubtes gue ofereixi el seu compliment,
modificar-los per raons d'interés public, acordar-ne la resolucié i determinar els efectes d'aquesta.

Les resolucions de 'drgan de contractacié tenen caracter immediatament executiu i exhaureixen ia
via administrativa.

Vint-i-tresena. Modificacio del contracte

23.1 Una vegada perfeccionat el contracte, I'drgan de contractacié nomes pot introduir modificacions
per raons d'interés public | per a atendre a causes imprevistes, les quals han de quedar degudament
justificades en I'expedient, d'acord amb alld previst per I'article 202 de la LCSP.

Les modificacions no poden afectar les condicions essencials del contracte. No tindran la consideracit
de modificacions del contracte les ampliacions del seu objecte que no puguin integrar-se en el
projecte inicial mitjangcant la seva correccid o que consisteixin en la realitzacidé d'una prestacio
susceptible d'utilitzaci6 o aprofitament independent o dirigida a satisfer necessitats noves no
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:“'sepdradamént. En aquest cas, és possible adjudicar-les pel procediment negociat sense publicitat,

wuwSampre | quan concorrin els requisits establerts en 'article 155.b) de la LCSP.

23.2 Ni el director de 'obra ni el contractista poden introduir o executar modificacions en les obres,
sense |la previa aprovacio tecnica del corresponent projecte i del pressupost que en resulti. S’han de
sequir els tramits previstos a l'article 217.3 1 4 de la LCSP i en l'article 102 del RGLCAP i s'ha de

formalitzar en document administratiu.

23.3 Son obligatories per al contractista les modificacions del contracte que, essent conformes amb el
que estableix I'article 202 LCSP, produeixin augment, reduccié o supressio de les unitats d'obra o la
substitucio d'una classe de fabrica per una altra, quan aguesta sigui una de les previstes en el
contracte, sempre i quan no es trobin en els suposits que preveu la lletra e) de I'article 220. En cas de
supressio d'obres, el contractista no té dret a reclamar indemnitzaci6. En el supdsit que s'introdueixin
unitats d'obra no previstes en el projecte o que difereixin substancialment de les contemplades,

resulta d’'aplicacio 'article 217.2 de la LCSP.
Vint-i-quatrena. Suspensio del contracte

En el cas que 'Administracio acordi una suspensié de les obres s'ha d'aixecar 'acta de suspensio
corresponent, de conformitat amb el que disposa l'article 203.1 de la LCSP,

L'acta de suspensio, d'acord amb l'article 103 del RGLCAP l'haura de signar un representant de
Forgan de contractacio i el contractista i s'ha d'estendre en el termini maxim de dos dies habils, a
comptar de 'endema del dia en qué s’acordi la suspensio.

L’Administracié ha d'abonar al contractista els danys i perjudicis que efectivament se li causin.

Vi. DISPOSICIONS RELATIVES A LA CESSIO, SUBCONTRACTACIO | REVISIO DE PREUS.

Vint-i-cinquena. Cessio dels contractes

e

Els drets i obligacions relatius a aquest contracte poden ser cedits per I'adjudicatari a un tercer,
previa autoritzacio de I'Administracio, quan es compleixin els requisits establerts en I'article 209 de la
LCSP sempre que les qualitats técniques o personals del cedent.no hagin estat ra¢ determinant de
I'adjudicacio del contracte.

B iy b+

RECTORAT

Vint-i-sisena. Subcontractacio

26.1 El contractista pot concertar amb tercers la realitzaci6 parcial de la prestacié objecte d’aguest
contracte, d'acord amb el que es preveu en l'apartat K del quadre de caracteristiques | pel/s
percentatge/s que expressament es determina/en en aquest mateix apartat.

26.2 La celebracio de subcontractes esta sotmesa al compliment dels requisits que s'estableixen en
I'article 210.2 de la LCSP i a la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractacio en el

sector de la construccio i normativa de desplegament.

26.3 La infraccio de les condicions establertes en I'article 210 anteriorment esmentat per procedir a la
subcontractacio, aixi com la falta d'acreditacio de 'aptitud del subcontractista o de les circumstancies
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determinants de la situacid d'emergéncia o de les que fan urgent la subcontractacio, poden donar fioc
a la imposicid al contractista d'una penalitat de fins un 50% de l'import del subcontracte.

26.4 Els subcontractistes quedaran obligats només davant el contractista principal qui assumira, per
tant, la total responsabilitat de I'execucié del contracte front a 'Administracio. El coneixement que
I'Administracio tingui dels contractes celebrats o l'autoritzacid que atorgui no alteren la responsabilitat
exclusiva del contractista principal.

26.5 En cap cas pot concertar-se pel contractista l'execucié parcial del contracte amb persones
inhabilitades per contractar d'acord amb I'ordenament juridic o compreses en algun dels supodsits de

article 49 de la LCSP.

26.6 E! contractista ha d'informar els representants dels treballadors de la subcontractacio, d'acord
amb la legislacié laboral,

26.7 El pagament a subcontractistes | subministradors es regeix pel que disposa l'article 211 de la
LCSP.

26.8 Quan aixi es determini en Papartat K del quadre de caracteristiques, és obligatoria la -
subcontractacié amb tercers no vinculats, de determinades parts del contracte que, en el seu conjunt,
no excedeixin del 30% de limport de!l pressupost del contracte | sempre | quan concorrin les
circumstancies detallades en l'article 210.7 de la LCSP. Aquesta obligacié es considera una condicio
especial d'execucid del contracte als efectes previstos en els arlicles 196.1 i 206.g) de la LCSP.

Vint-i-setena. Revisié de preus

La revisi6 de preus nomes sera procedent quan el contracte s'hagi executat en un 20% del seu
import i hagi transcorregut un any des de la seva adjudicaci. La resta de condicions de la revisié de
preus es regeix pels articles 77 a 82 de la LCSP.

En tot cas, la procedéncia o no de la revisié de preus i la férmula de revisi6 es detalla a I'apartat L
del quadre de caracteristiques.

Vii. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXTINCIO DEL CONTRACTE
Vint-i-vuitena. Recepcié i liquidacio

La recepcié i liquidacié de les obres es realitza conforme al gue disposen els articles 205 1 218 de la
LCSP i els articles 163 a 169 del RGLCAP.

Vint-i-novena. Termini de garantia i devolucié o cancel-lacié de la garantia definitiva

El termini de garantia es I'assenyalat a I'apartat M del quadre de caracteristiques | comencgara a
computar-se a partir de la recepcié de les obres. Durant el termini de garantia de les obres, el

contractista ha de complir el que disposa article 167.1 del RGLCAP.

Un cop s'han complert pel contractista les obligacions derivades del contracte, si no hi ha
responsabilitats que hagin d'exercitar-se sobre la garantia definitiva i transcorregut el termini de
garantia, es procedira a dictar I'acord de devolucit o cancel-lacio de la garantia definitiva,

Trentena. Resolucio dels contractes: causes i efectes
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1 e¥LalisEs Tels efectes de resolucit del contracte son les assenyalades als articles 206 a 208 i 220 a
'F'."".EBESE'???'E ®RCSP. També es consideren obligacions contractuals essencials i, per tant, el seu
“Miocomplimént és causa de resolucié del contracte les especificades en 'annex 8.

Tambe es causa de resoluci¢ del contracte, 'incompliment de 'obligacié del contractista de guardar
secret respecte les dades o antecedents que no essent publics o notoris estiguin relacionats amb

l'objecte del contracte.

En tots els casos se seguira el procediment establert a I'article 109 del RGLCAP.

Trenta-unena. Reégim juridic del contracte

Aquest contracte té caracter administratiu, i es regeix per aquest plec de clausules administratives i
pel plec de prescripcions tecnigues que s'adjunta, les clausules dels quals es consideren part
integrants del contracte.

Aixl mateix, les parts gueden sotmeses expressament a la normativa segtlient:
a) A la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Public (LCSP).

b) Al Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30
d'octubre, de contractes del sector public i al Reial decret 1098/2001, de 12 d’'octubre, pel qual
s'aprova el Reglament General de la Llei de contractes de les administracions publiques (RGLCAP).

c) Al Decret 96/2004, de 20 de gener, pel qual es regula la utilitzacid dels mitjans electronics,
informatics i telematics en la contractacio de I'Administracié de la Generalitat; al Decret 107/2005, de
31 de maig, de creaci¢ del Registre Electronic d'Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya,
i tambe al Decret 324/2001, de 4 de desembre, relatiu a les relacions entre els ciutadans i
I'’Administracié de la Generalitat a través d'Internet.

d) Supletoriament s'apliguen les restants normes de dret administratiu i, en el cas que no n'hi hagi, les
normes de dret privat.

El desconeixement de les clausules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels alires
documents contractuals que en formen part, i també de les instruccions o altres normes que resultin
d'aplicacio en I'execuci6 de la cosa pactada, no eximeix I'adjudicatari de I'obligacié de complir-les.

Un cop formalitzat el contracte, es comunicaran al Registre de contractes de la Generalitat de
Catalunya les dades basiques del contracte adjudicat, sens perjudici de l'obligacié de comunicar
posteriorment les dades relatives a I'execucio contractual.

Trenta-dosena. Régim de recursos

Les qlestions que sorgeixen sobre la interpretacid, els dubtes que ofereixi el compliment, la
maodificacio i la resolucié d'aquest contracte es resolen per I'drgan de contractacio, els acords del qual
posen fi a la via administrativa.

Contra aquests acords, i també contra els d'adjudicacid, es pot interposar un recurs potestatiu de
reposicié davant el mateix organ que ha dictat I'acte o bé un recurs contenciés administratiu, de
conformitat amb el que disposa la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de regim juridic de les
administracions publiques | del procediment administratiu comu i la Llei 29/1998,de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdiccié contenciosa administrativa.

D'acord amb l'article 37 de la LCSP, en els contractes subjectes a regulacié harmonitzada, els acords

d'adjudicacio provisional, els plecs reguladors de la licitacié i els que estableixin les caracteristiques
de la prestacio aixl com els actes de tramit adoptats en el procediment antecedent, sempre que
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aquests tltims decideixin directament o indirectament |'adjudicacio, determinin la impossibilitat de
continuar el procediment o produeixin indefensié o perjudici irreparable a drets o interessos legitims,
son objecte de recurs especial en matéria de contractacié amb anterioritat a la interposicié del recurs
contencios administratiu sense que escaigui la interposicio de recurses administratius ordinaris contra
aquests. Contra la resolucid del recurs especial en matéria de contractacid nomes procedira la
interposicio del recurs contencios administratiu.

Aixi mateix, en els procediments per a ladjudicacié de contractes subjectes a regulacid
harmonitzada, les persones fisiques o jurldiques els drets o interessos legitims de les quals s'hagin
vist afectades per decisions adoptades per 'Administracié i, en tot cas, els licitadors, podran sol-licitar
'adopcio de mesures provisionals, d'acord amb el que es preveu en l'article 38 de {a LCSP.

Trenta-tresena. Jurisdiccié competent
L'ordre jurisdiccional contenciés administratiu és el competent per a la resolucid de les guestions

litigioses relatives a la preparacid, I'adjudicacio, els efectes, el compliment i I'extincidé d'aquest
contracte.

o8



UNIVERSITAT
ROVIRA | VIRGILI

Campis Sescelades
Fedit, Servers Contrals
A, Patsos Catabang, 57
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Tel +34 977 558500

'Entesidcteptat en la totalitat

A

Signat: L'empresa adjudicataria

DILIGENCIA: Aquest Plec, d'acord amb alld que estableix 'article 99.6 de la
LCSP, ha estat examinat pel Gabinet Jurldic i acompleix els requisits que la
vigent legislacié reguladora de contractes administratius estableix pel
procediment obert.

Tarragona, 2 de juny de 2010

Josep LL Samper Alegret
Técnic del Gabinet Juridic de la URV

Per delegacio del rector de data
14 de maig de 2010’

Xavier Farriol i Roigés
Vicerector d'Organitzacio i Recursos

Tarragona, 2 de juny de 2010

' A l'empara del que disposa el Decret 202/2003, de 26 d’agost, pel qual s’aprova I'Estatut’ de la Universitat Rovira i Virgili i el Decret
21872006, de 23 de maig, de nomenament del doctor Francesc Xavier Grau i Vidal com a rector de la URV (DOGC 4641).
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ANNEX 0
MODEL DE SOL-LICITUD D'ADMISSIO DE DOCUMENTACIO (Expedient num. )

*ATENCIO: aquest model ha d'anar fora dels tres sobres. Els sobres A, B i C, amb la resta de
documentacio, han d’estar tancats.

(F’reséntar a I'Oficina del Registre General, C/ Escorxador, s/n 43003 Tarragona)

L'empresa esta inscrita en.el Registre Electronic d'Empreses Licitadores (RELI) de la Generalitat de
Catalunya Sli NO

NOM | COGNOMS:
MAJOR D'EDAT, AMB EL DNI NUM.:

PELS PODERS ATORGATS EN DATA:

EN REPRESENTACIO DE L'EMPRESA:

NIF EMPRESA:

CARRER O PLACA:

LR £ i
smoviet. et
PAIS:

DESIGNAN PERSONA DE CONTACTE A

B T T L ]

P T LTy R T T B L TLTTE. TR LR Rt T

T e R e L LR

TR R TR T T TWITRT & WTITr PRTreeT

-

e e ] i e e L i

T | L P

DADES PER A NOTIFICACIONS:

"‘CARRER O PLACA

e e S s e e e Sl b St e, § et e skl eilablalmatmiey ok ik i Ca e | sl slnk i weiaonim i imalals s i el iy iy i e

LOCALITATiCP . CP
TELERAN DE GONTACTE: S
FAX DE CONTACTE:

CORREU ELECTRONIC DE CONTACTE

e T T T e e L L e et L L e bt

1r. Sol-licito que, per a participar en el procediment obert per a la contractacié de F'obra: N.C DEL
CENTRE D'R+D+] EN NUTRICIO | SALUT DE LA UNIVERSITAT ROVIRA | VIRGILI. FASE

ACABATS INTERIORS | INSTAL-LACIONS (OBRA CIVIL | INSTAL:LACIONS).

2n, S'admeti la documentacit segtient:

SOBRE A: DOCUMENTACIO GENERAL (capacitat per contractar i solvéncia)

SOBRE B: PROPOSTA TECNICA (documentacié relativa als criteris que depenen d’un judici de

valor)

SOBRE C OFERTA ECONOMICA (i resta de documentacié relativa a criteris avaluables de

forma automatica)

Lloc, data i signatura de la persona que fa la sol-licitud

SR. RECTOR DE LA UNIVERSITAT ROVIRA | VIRGILI

ANNEX 1
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g6 L atal e 7 .
100-0861aracio responsable per a persona juridica
ol #3834 977 55 8500
P T SR [

X CEAmd sBnyorfa v.n... COmM - apoderat/ada de I'empresa

....................................... segons escriptura d'apoderament ............, vigent en data d’avui, declaro
sota la meva responsabilitat que I'empresa a la gual represento, com a licitador/a del contracte

------------------------

a) Esta facultada per a contractar amb I'Administracio, ja que, tenint capacitat d'obrar, no es troba
compresa en cap de les circumstancies de prohibicié per contractar amb les Administracions

Publiques.

b) Esta al corrent en el cumpliment'de les seves obligacions tributaries i amb la Seguretat Social de
conformitat amb el que estableixen els articles 13 i 14 del Reglament general de la Llei de
contractes de les Administracions Publiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’'octubre.

¢) Que 'empresa, en compliment de l'article 38.1 de la Llei 13/1982, de 7 d'abril, (assenyaleu una
de les tres opcions)

Esta integrada per un nombre de treballadors fixos superior a 50, dels quals un nombre no
inferior al 2% soén treballadors minusvalids.

Ha adoptat alguna de les mesures alternatives previstes a l'article 2 del Reial decret
364/2005, de 8 d'abril, 0 que no esta.

Esta integrada per un nombre de treballadors fixos inferior a 50 i, per tant, no esta sotmesa a
la previsio de 'esmentat precepte.

d) No forma part dels drgans de govern o administracié d'aguesta societat cap persona d'aquelles a
les que fa referéncia la Llei 25/1983, de 26 de desembre, sobre incompatibilitats d'alts carrecs, aix|
com la Llel 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de I'Administracio
de la Generalitat i la Llei 13/2005, de 27 de desembre, del régim d'incompatibilitats dels alts carrecs
al servei de la Generalitat.

e) En cas de tenir establiment, compleix tots els requisits i obligacions exigits per la normativa
vigent per a la seva obertura, instal-laci¢ i funcionament legal.

f) La informacio i documents aportats en els sobres A, B i C son de contingut absolutament cert.

{ g) Que autoritzo a I'dérgan de contractacié a obtenir directament dels organs administratius
competents les dades o documents registrals que es requereixin per procedir, en el seu cas, a
l'adjudicacié del contracte (entre d'altres, a obtenir directament el certificat d'estar al corrent
d'obligacions tributaries i de cotitzacions a la Seguretat Social als efectes del que preveu la Llei
30/2007, de contractes del sector public, aixi com a fer les consultes gue siguin necessaries per a
garantir la vigencia de les dades dels esmentats certificats durant la durada del contracte
referenciat).

— Si

No

n) La bustia electronica on realitzar les comunicacions i notificacions en el procés de licitacio i, si
s'escau, els posteriors framits d'adjudicacio, formalitzacid, modificacié, negociacio, execucio i
extincio normal o anormal del contracte és ... vvvivvviieeiinrinsnens

| per a qué consti signo aquesta declaracio responsable.
(loc i data )
Signatura de l'apoderat
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Declaracio responsable per a persona fisica

En/na senyor/a ke ARt 1 n et e s n it . en nom propi, declara sota la seva
responsabilitat, com a licitador/a del contracte ..........c.cervimcrnioncenns que,

[(FREE R R FEE]

a) Estic facultat/ada per contractar amb I'Administracié, ja que, tenint capacitat d'obrar, no em trobo
comprés/a en cap de les circumstancies de prohibicid per contractar amb les Administracions

Publiques.

b) Estic al corrent en el compliment de les seves obligacions tributaries i amb la Seguretat Social de
conformitat amb el que estableixen els articles 13 i 14 del Reglament general de la Llei de contractes
de les Administracions Publiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre.

¢} No incompleixo cap d'aguelles circumstancies a les gue es refereix la Llei 25/1983, de 26 de
desembre, sobre incompatibilitats d'alts carrecs, aixl com la Llei 21/1987, de 26 de novembre,
d'incompatibilitats del personal al servei de 'Administraci6 de la Generalitat i la Llei 13/2005, de 27 de
desembre, del regim d'incompatibilitats dels aits carrecs al servei de la Generalitat.

d) Que I'empresa, en compliment de 'article 38.1 de la Liei 13/1982, de 7 d'abril, (assenyaleu una de
les tres opcions)

Esta integrada per un nombre de trebailadors fixos superior a 50, dels quals un nombre no inferior
al 2% son treballadors minusvalids.

Ha adoptat alguna de les mesures alternatives previstes a l'article 2 del Reial decret 364/2005, de
8 d'abril, o que no esta.

Esta integrada per un nombre de trebailadors fixos inferior a 50 i, per tant, no esta sotmesa a la
previsio de 'esmentat precepte.

d) En cas de tenir establiment, compleixo tots els requisits i obligacions exigits per la normativa vigent
per a la seva obertura, instal-lacio i funcionament legal.

e) La informacio | documents aportats en els sobres A i B s6n de contingut absolutament cert.

g} Que autoritzo a I'drgan de contractacié a obtenir directament dels organs administratius
competents les dades o documents registrals que es requereixin per procedir, en el seu cas, a
l'adjudicacié del contracte (entre d'altres, a obtenir directament el certificat d'estar al corrent
d'obligacions tributaries i de cotitzacions a la Sequretat Social als efectes del que preveu la Llei
30/2007, de contractes de!l sector public, aixi com a fer les consultes que siguin necessaries per a
garantir la vigéncia de les dades dels esmentats certificats durant la durada del contracte referenciat).

Si
No

h) La bustia electronica on realitzar les comunicacions i notificacions en el procés de licitacié i, si
s'escau, els posteriors tramits d'adjudicacio, formalitzacié, modificacié, negociacio, execucio | extincio
normal o anormal del contracte €s ........cocoiviiiiiviiiiiiniis

| per qué consti, signo aquesta declaracio responsable,
{lloc i data )
Signatura del apoderat

ANNEX 2
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D DOCUMENTS D’ACREDITACIO DE SOLVENCIA ECONOMICA | FINANCERA | TECNICA O
T« PROFESSIONAL

Fave 34 977 55 86 36
RS LTS L o

Per a empreses estrangeres comunitaries i estats membres signataris de I'Acord sobre Espai
Econdmic Europeu:

Solvéncia economica: Art. 64.1.b) i ¢) Llei 30/2007:

- Els comptes anuals presentats en el Registre Mercantil o en el registre oficial que correspongui .
Els empresaris no obligats a presentar els comptes en registres oficials poden aportar, com a
mitja alternatiu d'acreditacio, els llibres de comptabilitat degudament legalitzats

- Declaraci6 sobre el volum global de negocis de 'empresa referit com a maxim als tres dltims
exercicis disponibles, amb un minim anual de 7.000.000,00 € (IVA exclos)

Técnica: Art. 65.a) Llei 30/2007:
- Relacio de les obres executades en els darrers 5 anys avalades per certificats de bona execucié

per a les obres meés importants, amb indicacié de I'import, les dates i el lloc d'execucio de les
obres. |

Classificacié empresarial;
- Requisit indispensable per licitar per a les empreses espanyoles | empreses estrangeres d'Estats
no membres de la Unié Europea:

GRUP - | SUBGRUP/S | CATEGORIA
C 4 E
J 2i4 E
| 6 E

ALTRES DOCUMENTS: :
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ANNEX 3
MODEL D’OFERTA ECONOMICA

El/la Sr./Sra. . RO OPROPPORPPRPPURPORPO: - |1 | ¢
residencia a . al carrer " ~
numero...... | amh NiF .................. , declara qua assabentab‘ada de Ies cnncitcluﬂs I els requisits
que s'exigezxen per poder ser ad;udlcatanféna del contracte .......ccoocvens . -amb expedient numero
N . €8s compromet (en nom Propi .....c.cvvees [ en nom i representacié de l'empresa
} a executarnin amb estricta subjeccio als requisits i condicions estipulats, per la quantitat
tr_:-tai da ...E (xifra en lletres | en numeros), de les quals.........vuwiiiiiin, s s €, es
r:ﬂrrasponen ai preu dal contracte | ......oocovvviriirnonns € es corresponen a I'Impost sobre el Valor Afegit
(IVA).
Preu total (ambdues anualitats): ....... ...€ IVA exclos
% d'IVA
€ !VA inclos
ANUALITAT 2010: ..................E IVA exclds
vivvirnrnserierene 10 G TVA
...& IVA inclos
. ? ANUALITAT 2011 ... € IVA eXClOS
£ O bk eesrenreennerns 0 A'IVA
B & i i
8 > : ..€ IVA inclos
L g L
Floe -
e
ﬁ o fi | per qué consti, signo aquesta oferta econdmica,
i e
__________ i{ (lloc i data)

Signatura de I’adiudicatari o de I'apoderat
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HANNEX 4.
Tob 34 977 55 85400
Fax 34 977 55 8636

“1)Y$OBRE B

DOCUMENTS DE LA PROPOSTA TECNICA A PRESENTAR PELS LICITADORS
CORRESPONENT ALS CRITERIS D’ADJUDICACIO PONDERABLES EN FUNCIO D’UN JUDICI
DE VALOR

Tots els fulls a incloure en el sobre B i que es relacionen a continuacié hauran d'estar signats pel
licitador. Incloura els seglents documents:

Memoria explicativa

L'extensio maxima del document memoria que sera avaluat és de 3 DIN A4 (a dos cares) per cada un

dels apartats ( 5 x 3 = 15 fulls).
Els licitadors podran afegir la documentacio que considerin convenient en un annex diferenciat de la

memoria, relligat a part i que no sera avaluat.

1) Estudi técnic que acrediti el coneixement de les diferents partides que componen el projecte.
L'objecte del contracte inclou dos grans apartats: (a) obra i (b) instal-lacions. La justificacio que es
demana haura de fer explicitament referéncia de manera diferenciada als apartats (2a) i (2b).

2) Mitjans personals per a 'execucio de les obres; titols académics i professionals de I'empresari
i dels seus directius, experiéncia de I'empresari | dels quadres de 'empresa |, en particular, del o dels
responsables de les obres. Compromis de I'empresa a tenir com a delegat d'obra, amb preséencia a
l'obra | amb capacitat suficient per a representar-la en tot el que afecti I'exercici d'aquesta i adscrit amb
caracter permanent a l'obra, un técnic mitja o superior, amb acreditada experiéncia en direccio
d'obres, amb un minim d'un any d'experiéncia en el sector de la construccio.

La valoracié es fara en funcié de grau d'idoneitat de tot I'equip proposat per a l'obra objecte del

concurs.

Caldra indicar el nom i els cognoms i el perfil técnic de les persones que es proposen, amb presencia
permanent a l'obra, aixi com les ultimes obres realitzades com a responsables.

i L'objecte del contracte inclou dos grans apartats: (a) obra i (b) instal-lacions. La informacié sobre els
i técnics responsables haura de fer explicitament referéncia de manera diferenciada als apartats (3a) i
{ (3b).

4 3) Proposta d’organitzacio dels treball, descripci¢ de l'organitzacié Pla de Treball. Amb fixacié de
_t mensualitats percentuals i sense indicacions econdmiques absolutes ni informacié referent a 'oferta

economica.
4) Indicacio de les mesures de gestié mediambiental:
5.1) De caracter general
5.2) Especifiques per I'objecte del concurs, que 'empresari aplicara en I'execucio del contracte.
5) Actuacions en materia de seguretat i salut:
6a) De caracter general
6b) Especlfiques per I'objecte del concurs. Descripcid, si és el cas, d'equipament que millori la
seguretat i salut dels treballadors i descripcié del pla de formacio del personal de l'obra en
materia de seguretat i salut acreditant documentaiment la formacio prévia del personal que
executara I'obra referent a les seves caracteristiques, els seus riscos i les mesures de proteccit¢

personal que cal utilitzar.

El contingut de la proposta técnica s’ha d'ajustar als requeriments que sobre la seva forma de
presentacié pugui establir el plec de prescripcions técniques. Si no hi ha cap requeriment especific, la
proposta técnica ha d'incloure els aspectes necessaris que permetin conéixer de forma clara |
entenedora la proposta d'execucié del contracte que presenta el licitador o licitadora.
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L.a documentacio corresponent a la proposta técnica que estigui relacionada amb la valoracio dels
criteris establerts en el punt 1 de I'annex 6 s’ha d'incloure en el Sobre B.

En el sobre B no es pot incloure cap document ni informacié que s'ha d'incloure en el sobre C. En
cas dincloure’s l'oferta econdomica o qualsevol altra informacié relativa als criteris avaluables per
aplicacio de formules relacionats en el punt 2 de l'annex 6 en el sobre B, comportara 'exclusio del

licitador.

El licitador presentara la documentacié exigida en document original, copia o fotocopia degudament
legalitzada, o be compulsada administrativament excepte aquella gue sigui especifica per a la present
convocatoria, la qual haura de ser original. Les empreses estrangeres presentaran la documentacio

traduida de manera oficial al catala ¢ al castella,
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DOCUMENTS DE LA PROPOSTA TECNICA A PRESENTAR PELS LICITADORS
CORRESPONENT ALS CRITERIS D’ADJUDICACIO QUANTIFICABLES DE FORMA
AUTOMATICA

Tots els documents a incloure en el sobre C i que es relacionen a continuacié hauran d'estar numerats
| signats pel licitador. Incloura els seglients documents:

Index del contingut d'aquest sobre.

1. D'acord amb el model de I'annex 3, document d’oferta detallant, ['oferta econdmica que en cap
cas podra excedir el pressupost base de licitacio.

2. En el cas de que, segons lapartat K del quadre de caracteristiques, es permeti la
subcontractacio, els licitadors hauran de presentar en el sobre C una declaracié responsable on
expliqui la part del contracte que tinguin previst subcontractar, el seu import, que en cap cas podra
excedir del percentatge que s'estableix a /'apartat K del quadre de caracteristiques, i el nom o perfil
empresarial, definit per referéncia a les condicions de solvéncia professional o técnica, dei
subcontractistes.
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ANNEX 5
COMPOSICIO DE LA MESA DE CONTRACTACIO

President o presidenta: El secretari o secretaria general o persona en qui delegui

Vocals: - Ellla gerent o persona en qui delegui

Elfla cap del Servei de Recursos Econdmics o persona en qui delegui

Un/a representant del Consell Social

Un/a representant del Gabinet Juridic

Eifla promotor del contracte o persona en qui delegui

Secretari o secretaria: un funcionari o funcionaria que tingui atribuides funcions de
gestio de I'Oficina de Contractacio | Compres

COMITE D’EXPERTS: No es constitueix atés que els criteris avaluables de forma automatica per
aplicacio de férmules tenen una ponderacio superior a la corresponent als criteris de valoracio dels

quals depenen d'un judici de valor,

_ RECTORAT
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Per a la valoracio de les proposicions i la determinacio de I'oferta economicament mes
avantatjosa s'atendra als criteris d'adjudicacié seglients:

1) CRITERIS D’ADJUDICACIO LA VALORACIO DELS QUALS DEPENEN D'UN JUDICI DE
VALOR (SOBRE B)

Memoria técnica

La ponderaci6 als efectes de la valoracié del concurs obert sera realitzada mitjangant informe técnic,
per la qual cosa es podra demanar tota la informacio que es necessiti en aquest sentit.

Valoraciéo maxima per memoria exphcativa  ......imimmimemmmmimmmsnsimsessammsmssnssnsenmsio 36 punts
1- Estudi técnic. . - R SRUURPRPPRRRRRPORY f 16 1 o 11181 €

2- Mitjans persﬂnals per a I execuclé de es chr&s ............................................................... (10 punts)
3- Proposta d'organitzacio dels treballs. Analisi | coneixement de les diferents parts

del projecte.... {10 punts)

4- Mesures de gestlé medlamblentai especEﬂques pEr I nb;ecte del concurs... {3 punts)
5- Actuacions en matéria de seguretat | salut especifiques per I'objecte del concurs.........c....... (3 punts)

La valoraci6 de les ofertes es basara en I'optimitzacié dels aspectes expressats en 'Annex 4

L'extensio maxima del document memoria que sera avaluat és de 3 DIN A4 (a dos cares) per cada un

dels apartats { 6 x 3 = 18 fulls).
Els licitadors podran afegir la documentacié que considerin convenient en un annex diferenciat de la

memoria, relligat a part | que no sera avaluat.

La puntuacié s'arrodonira a dos decimals.

2) CRITERIS D’ADJUDICACIO LA VALORACIO DELS QUALS ES PRODUEIX DE FORMA
AUTOMATICA PER APLICACIO DE FORMULES (SOBRE C)

Proposta econdmica

Valoracio maxima de 'oferta eCoONOMICA ...ciisivisimimsimsisiismsasmiimsimsmasianssmssnsinnsissss 40 punts

a) S'atorgara 34 punts a l'oferta, la baixa de la qual sigui igual a la baixa mitjana (BM).

A partir del punt de I'oferta teodrica que correspongués a la baixa mitjana (BM), fins al
punt teoric de l'oferta a la que correspongues la baixa optima (BO=BM+5), que es
valora amb 38 punts, es puntuara proporcionalment i en sentit creixent.

Per les ofertes d’aquest entorn; Pi= 34+ (Bi-BM)x4/5

b) D'igual forma, a partir del punt de l'oferta tedrica que correspongués a la baixa
mitjana (BM), fins al punt tedric de |'oferta a la que correspongués la baixa d'entorn
(BE=BM-5), que es valora en 32 punts, es puntuara proporcionalment pero, en sentit

decreixent.

Per les ofertes d’'aquest entorn: Pi= 32+ (Bi-BE)x2/5
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¢) Adquelles ofertes, les baixes de les quals superin la Baixa Optima (BO), es puntuaran
proporcionalment i en sentit ascendent de 38 fins els 40 punts que s'atorgaran a
'oferta amb la maxima baixa admesa (no desproporcionada).

Per les ofertes d'aquest entorn:
Pi= 38 + (import oferta mes economica admesal/import oferta avaluada) x2

d) Les ofertes, les baixes de les quals siguin inferiors a les de la Baixa d'Entorn (BE)
es puntuaran de forma decreixent a rad de 2 punts per unitat percentual de baixa de
diferencia respecte a BE.

Per les ofertes d’'aquest entorn: Pi= 32 - (BE - Bi)x2

En el cas de resultar puntuacions negatives, aquestes s'igualaran a 0,00

Expressio grafica:
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Definicions:

Baixa mifjana (BM): La Baixa Mitjana és ia mitjana aritmetica de les baixes de toles les ofertes
nresentades,

Baixa optima {(BO): Es la que correspon a l'oferia tedrica la baixa de la qual és superior en 5 punis a la
baixa mitjana (BO=BM+5). '

Baixa d'Entorn (BE): Es la que correspon a I'oferta tedrica la baixa de la qual és inferior en cinc punts a la
baixa mitjana (BE=BM-5)

Bi : Baixa corresponent a l'oferta a valorar

Pi : Puntuacio assignada a l'oferta

Procediment per determinar el caracter anormal o desproporcionat de les
ofertes.

Es consideraran desproporcionades ¢ temeraries les ofertes quan:
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wwanecil Si hi ha dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats percentuals a l'altra

oferta.
- Si hi ha tres 0 més licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals
a la mitjana aritmeética de les ofertes presentades.
Per a les ofertes considerades desproporcionades, I'organ de contractacié requerira
'informe técnic del servei corresponent, prévia sol-licitud d'informacié per escrit als
licitadors que hagin formulat una oferta d’'aquest tipus, per tal que en justifiquin la
viabilitat. Els licitadors presentaran les justificacions que.considerin pertinents en un
termini maxim de set dies habils, L'Organ de Contractacid es reserva la facultat

d'admetre, si s'escau, aquestes ofertes.

La puntuacié de l'oferta econdmica s'arrodonira al segon decimal.

COMITE D’EXPERTS: No
Ates que els criteris objectius {(mesurables amb férmules (40 punts) superen en puntuacid als criteris

de valoracio subjectius (no ponderables mitjangant férmula (36 punts) no caldra constituir una
Comissié d'Experts.

Durant el periode d'examen de les ofertes presentades al procediment, la URV podra demanar tots els
aclariments que cregui oportuns sobre aspectes de l'oferta i per tant, 'ofertant estara obligat a

exposar-los de la manera que li siguin requerits.

La valoracié es produira dins del termini maxim d'un mes a comptar des de la data d’obertura del
Sobre B.

Un cop s’hagi fet aquesta valoracio, en el perfil del contractant de I'drgan de contractacié es fara
publica la data de l'acte ptblic d’obertura dels sobres C.

En aquest acte public, la Mesa donara a coneixer en primer lloc la puntuacid atorgada als criteris els
quals depenen d'un judici de valor establerts en el punt 1 d'aquest Annex 6 i després procedira a

{fobertura del contingut del Sobre C

_RECTORAT
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ANNEX 7
CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIO | PENALITATS ESPECIFIQUES PER INCOMPLIMENT.

A7.0 Documentacié contractual

Plec de Bases de la licitacio

Planols del projecte

Memoria del projecte i els seus annexos

Plec de Prescripcions Técniques Particulars del projecte

Quadres de preus, justificacio de preus i el pressupost de l'obra

Estudi de Seguretat | Salut del projecte

Estudi de projecte de llicencia ambiental

Pla de Treballs amb fixacié de mensualitats

Estudi de control de Qualitat del projecte

Requisits fonamentals del Contracte d’assegurances "Tot risc construccié” i certificat acreditatiu
del citat Contracte

Protocol d'emergencies

Copia de la garantia definitiva

Visat del delegat d'obra del contractista pel col-legi professional corresponent.

A7.1 Condicions d’execucié
El Contractista haura de lliurar l'obra en condicions d'ésser utilitzada, sense que en cap cas

pugui demanar la modificacié de cap de les condicions contractuals tot i que variin els preus de
mercat dels materials emprats a la construccio, salaris o qualsevol altra partida necessaria per
dur a terme la construccio.

A7.2 Penalitats

En cas de sobrepassar en mes de quinze (15) dies el {ermini contractual per a la completa
execucitd de l'obra, el Contractista sera objecte de penalitzacid consistent en la deduccio d'un
percentatge D=100x[{tr-2)/tt] de I'import de contractacié de I'obra, on “tr" representa el retard en
el termini total | s'expressara en setmanes i “tt" és el termini de 'obra també expressada en

setmanes (aquesta xifra mai podra ser negativa).

L'Administracié podra retenir la garantia definitiva per tal d'assegurar el compliment de les
penalitats quan no es puguin deduir de les certificacions, i per garantir la indemnitzacié per danys |

perjudicis, si s'escau.

Si el retard és produit per motius no imputables al contractista, es confeccionara un nou Pla de
Treballs gue haura d’aprovar la URV.

A7.3 Abonaments al contractista

La Direccié Facultativa de I'Obra preparara mensualment una certificacié d'obres fins arribar, a
I'acabament de l'obra, al preu total contractat.

Les obres que modifiquin 'abast dels treballs inicialment contractats es certificaran amb el
mateix criteri, prenent com a base el nou Pla de Treballs que les reculli.

El contractista disposara de 4 dies habils per donar la seva conformitat a I'esmentada
certificacié i relacié valorada o, en cas contrari, per emetre informe raonat de les causes de la
seva disconformitat del qual haura de donar trasliat a la Direccid Facultativa de I'obra. Aquesta,
en un termini maxim de 4 dies habils haura d'emetre el seu informe argumentant els punts de
disconformitat per tal que el Project Manager, en un termini maxim de 8 dies habils comptats
des de la data de presentama de les reclamacions per part del contractista, pugm contestar a

aquest a les reclamacions gue hagin estat formulades.
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Quan per causa de suspensio, resolucio, el Contractista hagués executat de forma incompleta
obres incloses en el Contracte, i dins del Pla de Treballs establert, li sera d'abonament la part
executada, prenent-se com a base Unica per a la valoracié de les obres elementals incompletes,

els preus que figuren en el quadre de preus,

El Project Manager estendra la conformitat de la certificacié del mes amb data de I'Gltim dia
d'aguest i dintre dels tres dies naturals del mes seglient, a partir de la certificacio.

Abans del dia 10 del mes seglent al de la certificacié de les obres, el Contractista enviara al
Project Manager la corresponent factura que anira adregada a: "Universitat Rovira i Virgili”,

L'abonament de les factures tindra lloc el primer dia de pagament de la Universitat Rovira |
Virgili, després dels 60 dies transcorreguts des de la data d'expedicio de la factura, sempre i
quan aquesta hagi estat conformada pel Project Manager abans dels 30 dies de la data
d'expedici6.

Per a la cessio o endds de qualsevol conformitat de certificacio es necessitara la prévia
conformitat de la Universitat Rovira i Virgili.

A7.4 Modificacions

Les modificacions que es produeixin per causes gque poguessin haver estat previstes, o
derivades de la responsabilitat o falta de diligéncia per part del Contractista o els seus
col-laboradors en l'elaboracio de l'oferta o en l'execucid de les obres, no seran considerades
com a Canvis i per tant no suposaran una variacié en el preu o condicions del contracte.

i - Modificacions a iniciativa de 'URV,

La URV podra modificar el Projecte Executiu introduint canvis que suposin variacions de
olumetria, distribucio d'espais interiors o variacions de requeriments tecnologics de les
imstal-lacions, aixi com els canvis detectats durant el procés de construccié a conseqliéncia de
T rveis afectats per les obres no identificats fins aguell moment.

:

5 consideraran canvis que suposen variacid de l'abast de l'obra contractada Unicament els
elatius als conceptes indicats al paragraf anterior. Aquests canvis s'anomenaran "Proposta de
anvi” o PDC, i seran presentats per la Direccié d'Execucié en nom de la URV al Contractista

per a la valoracio inicial del seu possible impacte en el cost, termini o condicions contractuals.

R T e
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El contractista disposara d'un termini de 7 dies feiners per lliurar a la URV, a través de la
Direccio d’Execucid I'esmentada valoracio, determinant quan no fos possible precisar-la amb
exactitud, uns limits maxims i minims de valoracio, degudament justificats.

En un termini de 15 dies feiners des de la recepcid de la valoraci¢ inicial de la PDC, la URV a
través de la Direccié d'Execucio, notificara al Contractista la confirmacioé per part de la URV, en
el seu cas, de la PDC, que haura de ser executada pel Contractista, procedint simultaniament a
la valoracio definitiva del seu import dins dels limits previstos.

Tant el canvi introduit com la seva valoracié definitiva donaran lloc a I'emissio, per part de
'URV, a través de la Direccié d'Execucid, de la corresponent Ordre de Canvi {ODC), que tindra
valor contractual.

L'adjudicatari no podra executar cap canvi ni, per tant, tenir dret a que aquest sigui pres en
consideracio a efectes de modificar les seves condicions contractuals inicials, excepte que la
URV mitjancant el Project Manager li notifiqui la PDC corresponent, a traves del procediment
abans esmentat. L'adjudicatari tampoc tindra dret a cobrament o a modificacié de cap termini
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modificat amb el canvi, excepte si l'oportuna ODC ha estat emesa | aprovada pel Project
Manager i autoritzada per la URV.

Cas que finalment no s’arribi a un acord en la valoraci6, el Project Manager, amb l'autoritzacio
de la URV, podra emetre 'ODC amb una valoracié del seu impacte en cost, termini o condicions
contractuals de la mateixa. El Contractista executara sense demora 'ODC en part 0 en la seva
totalitat, segons les instruccions del Project Manager, i sense perjudici del seu dret d'instar
l'arbitratge previst en aquest contracte.

- Modificacions a iniciativa del Contractista.

Els Canvis proposats per l'Adjudicatari durant I'execucio de les obres, que puguin tenir
repercussions en cost segons el previst a I'apartat anterior s'anomenaran “Peticié d'Ordre de
Canvi" (POC), i seran presentades al Project Manager a través de la Direcci6é d'Execucio, amb
la seva valoracié d'impacte en cost, termini 0 condicions contractuals, degudament justificada i
aprovada per la Direccid d'Execucio. Aquesta POC sera contestada en el termini de 30 dies
naturals a comptar des de la recepcié de la POC mitjangant una ODC, en cas d'acceptacié per
part de la URV previ informe favorable de! Project Manager, 0 amb una desestimacio en cas de

ser rebutjada.

El Contractista no podra executar ni reclamar cap compensacio per canvis que no hagin estat
tramitats mitjancant I'esmentat procediment i hagin estat inclosos en la corresponent ODC.

Aquells canvis o alteracions del Projecte realitzats per I'adjudicatari sense seguir 'esmentat
procediment, no donaran lloc al reconeixement al dret al seu cobrament o modificacio en termini
0 condicions contractuals i, a més, podran no ser acceptats per la URV. En aquest cas, es
podra obligar al seu enderrocament i restitucid a la seva condicié original, tot aixd a carrec de

'adjudicatari.

- Régim juridic de les modificacions.
l’Ordre de Canvi tindra la consideracié de document contractual, | per aixd s'haura de procedir

a la seva signatura per totes les parts.

En cas que el Contractista, la Direccié d'Obra /o la Direccit d'Execuciod, coneguin l'existencia
d'una causa o esdeveniment gue impliqui, segons el seu criteri, la necessital d'introduir un
canvi, haura de notificar-ho a la URV mitjan¢ant la Direccié d'Execucio en el termini maxim de
15 dies habils, a traves de I'emissio de la corresponent POC, Cas que aquesta notificacio no es
produls dins d'aquest periode, ei Contractista no tindra dret a que 'esmentat esdeveniment sigui

reconegut com a canvi.

- En aquells casos gue es considerin d'urgéncia | que puguin posar en perill la seguretat de les -
obres, el Coordinador de Seguretat i Salut, la Direccié d'Obra, la Direccié d'Execucio, la URVY,
podran sol-licitar verbalment 'execucid dels treballs. El Contractista estara obligat a executar
d'immediat aquests treballs de caracter excepcional | haura de sollicitar I'emissio de la POC
corresponent en el termini més breu possible, d'acord amb el procediment previst en aquesta
Base.

- Amb la finalitat de no afectar el ritme del treballs amb els terminis necessaris per tramitar les
ODC, una vegada presentades les valoracions completes de les PDC o de les POC, i si el.seu
increment en el preu del contracte €s inferior a DEU MIL (10.000) EURQOS, la URV podra donar
la seva acceptacié per escrit al Project manager per a gue la notifiqui a Contractista, de tal
manera que aquesta pugui procedir a executar els treballs. En cap cas el nimero d'ODC
acceptades per escrit i pendents d’emissié podran superar, en el preu del contracte, un
acumulat de CENT MIL (100.000) EUROS.

Per valorar aguestes modificacions s'aplicara el que resulti deil quadre de preus de 'obra.

Conceptes inclosos en el preu:
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-Despeses | impostos, arbitris o taxes per motiu del Contracte i de I'execucié de I'obra, amb
excepcio de I'IVA, en cas d'ésser-procedent.

-Despeses que originin al Contractista el replanteig, programacié, Projecte Executiu, de
reconeixements i assaigs, control de materials, control d'execucid, proves i recepcid de 'obra.
-Retols o tanques informatives, d'acord amb les instruccions del Departament competent, fins a
un maxim de dos,

-Despeses de permisos o llicéncies propis del Contractista necessaris per a I'execucié de les
obres, a excepcio feta de les corresponents expropiacions i serveis afectats.

-Conservacio de |'obra durant la seva execuci6 | durant el termini de garantia.

-Despeses corresponents a plantes, instal-lacions i mitjans auxiliars | equips de maquinaria.
-Despeses d'instal'lacié i retirada de tota classe de construccions auxiliars, plantes,
instal-lacions i eines. .

-Despeses de lloguer o adquisicié de terrenys per a dipdsits de maquinaria i materials.
-Despeses de proteccié d'abassegament i de la propia obra contra tota mena de deteriorament.
-Despeses de muntatge, conservacié i retirada d'instal-lacions per al subministrament d'aigua i
d'energia eléctrica, necessaris per a 'execucié de l'obra, aixi com drets, taxes o imports de
presa de corrent, comptadors i altres elements.

-Despeses | indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals, diferents a les
necessaries, previstes per les ocupacions definitives o provisionals del Projecte.

-Despeses d'explotacié i utilitzacio de préstecs, pedreres, cabals | abocadors.

-Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuacié de restes, neteja general de I'obra i
zones limitrofes afectades per les obres.

-Execucio, remocid, reposicié i retirada de tota classe de construccions auxiliars, incloent-hi
camins d'acces | desviacions d'aiglies i la neteja i arranjament de la zona d'obres, compreses
zones d’instal-lacions, preses de corrent, préstecs i abocaments, després de l'acabament de
I'obra,

-Adquisicio o lloguer de terrenys per a instal-lacions, preses de corrent, abocaments i préstecs.
-Despeses de reparacié i reposicio de camins i serveis que afectin al Contractista per a la
realitzacio dels treballs.

-Conservacié i policia de la zona d'obres durant I'execuci6; el subministrament, col-locaci6 i
conservacio de senyals i elements de seguretat dins de I'obra i de les zones de tercers i en les
zones d'inici i final de I'obra; la guarda de I'obra i la vigilancia d'afeccions a tercers, amb
especial atencié al transit.

- Despeses derivades de la tanca d'obres i proteccid en relacié a la perillositat i molésties
produides per les obres. '
-Danys a tercers per motiu de la forma d'execucit de 'obra.

- Despeses derivades de les ampliacions o connexions de serveis definitius d'electricitat, aigua,
gas, teléfon i xarxes de comunicacié per a la correcta explotacié de les obres objecte del
contracte, d'acord amb les poténcies, consums i caracteristiques definides en el projecte.
Aquestes despeses fan referéncia als drets de connexié de les companyies subministradores i a
les obres i instal-lacions necessaries per la seva materialitzacio.

- Despeses derivades de la legalitzacié de totes les instal-lacions definides en el projecte.

- Despeses derivades de la redaccio i visat dels projectes eléctrics, dels projectes de recipients
a pressio, etc.

- Despeses derivades de la redaccio de les instruccions de funcionament i manteniment dels
equips electromecanics, del manual tecnic d'obra civil i edificaci6 i d'altres documents de
caracter tecnic vinculats a I'execucio de les obres.

- Connexions de les xarxes de drenatge i recollida d'aiglies a la xarxa de clavegueram existent,

- Despeses derivades de la proteccié de les obres per fer front a fenomens naturals normals
(inundacions, etc.).

- Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realitzacié de treballs nocturns, en
hores extraordinaries, dies festius o en horaris no lectius, necessaris per complir el Programa de
Treballs i els terminis acordats de conformitat amb el present document i duts a terme sense
pertorbar el desenvolupament de cap activitat habitual en els esmentats periodes de temps,
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sempre que aquests majors costos siguin conseglencia directa de la necessitat de recuperar
retards respecte d'allo establert al Programa de Treballs no imputables a causes de forga major.
-Elements auxiliars, petit material, aparells de transport, d’'elevacio, minves i pérdues, etc.

- Les despeses d' execucid del Pla de Seguretat | Salut

-Seran a carrec del Contractista les despeses del Pla d'Autocontrol de Qualitat

-Totes les despeses generals, d'empresa i el benefici industrial del Contractista.

Son també a carrec del Contractista:

a) Les despeses de control de qualitat de l'obra, fins I'1,5% del preu de contracte, incios
en l'oferta del contractista.

b) Llicéncies d'obra i llicéncia ambiental, despeses derivades de la sollicitud
d'autoritzacions, permisos i llicéncies que, aixi com altres, la URV hagi pogut avangar.

c) El Contractista també es fara carrec, si és el cas, de les despeses derivades de
'execucio dels desviaments dels serveis afectats, directament o a traves de tercers. En aquest
ultim cas, les despeses s'abonaran d'acord als justificants de pagament a I'empresa que hagi
realitzat els freballs, que hauran d'estar visats per la Direccido Facultativa, contra la partida
corresponent prevista en el projecte.

En cas d'incompliment per part del Contractista en el pagament de les obligacions esmentades
en els apartats anteriors, URV podra descomptar de qualsevol pagament que hagi de fer al
Contractista aquests imports. Per I'endarreriment en el pagament d'aguestes quantitats, URV
cobrara uns interessos de demora gue es calcularan des de la data de venciment de 'obligacié
del Contractista i fins el dia del seu cobrament; el tipus d'interés i ta formula del calcul a aplicar

son els seglients:

Per al seu calcul s'aplicara la férmula:
I=(Cx RxT)/360

| = Interessos a pagar del periode.

C = Quantitat endarrerida.

R = Tipus d’interés nominal anual aplicable.

T = Nombre de dies; aquest termini es comptara des del dia de venciment originari, i fins la data

de pagament real.

El tipus d'interés sera el EURIBOR +1

Per EURIBOR s'entendra el tipus a 12 mesos refractat a la pantalla EURIBORO01 de I'Agencia
Reuter, 0 be la que la substitueixi en un futur, a les onze del mati.

Per al calcul dels interessos es prendra com a tipus d'interés el EURIBOR del dia habil anterior
al del venciment originari de la quantitat endarrerida.

No es certificara a compte d'abassegaments de materials ni de despeses de primera instal-lacio.
Els preus unitaris de les diferents unitats d'obra es consideraran preus tancats a tots els efectes.

Els preus unitaris tenen incorporats tots el costos i despeses, necessaris per complimentar els
corresponents freballs, de tofal conformitat amb el Plec de Prescripcions Técniques Particulars.

La descompaosicié i justificacié dels preus unitaris, aixl com els rendiments i els preus basics que

es detallen, s6n a risc i ventura del Contractista i figuren Unicament a efectes d'emprar-los en la
valoracié de les ODC pel que fa als preus basics i rendiments, mentre que la descomposicio i
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A7.5 Cessio de la posicié per part de la Universitat Rovira i Virgili
La Universitat Rovira i Virgili podra en tot cas cedir a un tercer en cas de considerar-lo

convenient.

A7.6 Recepcid i “as built”

La recepci6 de les obres es regira pel que s'estableix a l'article 218 de la LCSP..

Si les obres es troben en bon estat, el representant de I'Administracié les donara per rebudes |
aixecara la corresponent acta. Si no es troben en estat de ser rebudes, es fixara un termini per

reparar els defectes detectats.
Amb la recepcio de les obres el contractista lliurara planols as built tant d'obra civil com

d'instal-lacions d'acord amb la realitat final de 'obra.

A7.7 Devolucié o cancel-lacié de la garantia definitiva

Dins del termini de 15 (quinze) dies anteriors al compliment del termini de garantia, el director
facultatiu de I'obra redactara un informe sobre I'estat de les obres.

Si és favorable, el contractista quedara rellevat de tota responsabilitat, excepte del que disposa
l'article 219 de la LCSP i es procedira a la devolucié o cancellacié de la garantia, a la liquidacié
del contracte i, si s'escau, al pagament de les obligacions pendents.

Cas que linforme no sigui favorable i els defectes observats siguin deguts a deficiéncies en
I'execucio de f'obra | no a I's del que s'ha construit durant el termini de garantia, el director
facultatiu procedira a dictar les instruccions oportunes al contractista per a la deguda reparacioé del
que s'ha construit, i se li concedira un termini per fer-ho durant el qual continuara encarregat de la
conservacio de les obres, sense dret a percebre cap quantitat per ampliacid del termini de
garantia.

A7.8 Termini
L'inici de les obres objecte del present concurs es fixara en la data convinguda per realitzar la

comprovacio del replanteig. L'endema de l'acte de replanteig és el dia que s'ha de prendre per
computar aquells efectes del Contracte que, en qualsevol mesura, depenguin d'un termini
comptador des del comengament de les obres, amb les excepcions que es puguin recollir a 'acta

de replanteig.

El termini d'execucit de les obres, dins del qual hauran de quedar totalment finalitzades, en forma
que es pugui procedir a la seva recepcio, es fixa en l'apartat D del quadre de caracteristiques
comptats des de la data indicada en l'apartat anterior. El Contractista restara obligat a meés a
complir estrictament els terminis parcials que es derivin del Pla de Treballs, tant pel que fa
referéncia a l'import o percentatge d'obra executada en determinades dates com pel que fa a la
finalitzacio d'unitats d'obra en terminis fixos.

Els endarreriments produits per motius no imputables al Contractista donaran dret a aquest,
sempre que s'ofereixi a complir els compromisos mitjangant prorroga del temps que tingués
assenyalat inicialment, a un termini addicional que no excedeixi al temps perdut | que sera
aplicable solament a la part d'obra afectada.

A7.9 Direccio Facultativa i Project Manager

El Contractista haura d'actuar d'acord amb les normes i instruccions complementaries que i siguin
dictades per la Direccio Facultativa per a la regulacié de les relacions entre ambdues parts en el
que es refereix a les operacions de control, amidament, valoracié i d'informacié relacionades amb

F'execucid de les obres,

El PROJECT MANAGER if/o la Direccidé Facultativa podra detenir qualsevol dels treballs en curs
de realitzacio, que no s'executin d'acord amb les prescripcions contingudes a la documentacié

definitoria de les obres.
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Les instruccions de la Direccid Facultativa al Contractista s'emetran per escrit | quedaran
recollides en el corresponent Llibre d'Ordres, que haura d'ésser degudament diligenciat a linici
dels treballs. El Contractista esta obligat a signar el coneixement de les esmentades ordres.

Les ordres de la Direccié Facultativa son vinculants per a 'empresa constructora i han de quedar
degudament reflectides en un suport documental gue impedeixi alteracions o manipulacions
posteriors. PROJECT MANAGER i I'Administracié actuant tindran accés al contingut d'aquest
suport documental.

Les responsabilitats del PROJECT MANAGER correspon a la gestio, coordinacio i impuls de les

activitats.
Les responsabilitats de caracter técnic correspon a la Direccid Facultativa.

A7.10 Projecte

Els treballs objecte del contracte son definits en el Projecte tant pel que fa referéncia a les seves
dimensions, materials que les componen i les seves condicions, com a la forma en que ha de dur-
se a terme ['execucid, condicions que ha de reunir 'obra executada, proves de gualitat i mesures

de seguretat i salut.

Una vegada efectuats els replanieigs de detall i els treballs necessaris per a un perfecte
coneixement de |'obra en execucid, el Contractista formulara els planocis detallats d'execucio gue
la Direccid Facultativa estimi convenients, justificant adequadament les disposicions | dimensions
que figurin en aquests a rad dels planols del Projecte Executiu, els resultats dels replanteigs,
freballs | assaigs realitzats, els Plecs de Prescripcions Tecniques Particulars, | els reglaments

vigents.

Aguests planols hauran de formular-se amb suficient antelacio, que fixara la Direccié Facultativa, a
la data programada per a I'execucié de la part d'obra a que es refereix i hauran d'ésser aprovats
per la Direccié Facultativa.

El contractista restara obligat, quan la Direccié Facultativa ho consideri convenient, a introduir les
modificacions necessaries perqué es mantinguin totes les condicions d'estabilitat, viabilitat,
seguretat i qualitat previstes en el Projecte.

Aixl mateix, el contractista restara obligat, quan el Coordinador de Seguretat | Salut ho consideri
convenient, a introduir les modificacions en el Pla de Seguretat | Salut precises per a que es
garanteixin les condicions de seguretat i salut previstes en la normativa de prevencio de riscos
laborals i en T'Estudi de Seguretat | Salut. La interpretacio i definicio daquestes condicions
correspondra al Coordinador de Seguretat | Salut.

A7.11 Seguretat i Salut durant 'execuciod de I'obra

- El Coordinador en matéria de Seguretat i Salut durant I'execucié de 'obra gaudira de les meés
amplies facultats per a poder complir amb la maxima efectivitat les funcions relacionades al Reial
Decret 1627/97, de 24 d'octubre, pel que s'estableixen disposicions minimes de seguretat | salut
en les obres de construccid. Per tant, el Contractista haura de donar-li coneixement i informar-io
de totes aquelies previsions o actuacions que dugui a terme que afectin o puguin afectar al seu
ambit de responsabilitats, en especial, aquelles relacionades amb la funcido dorganitzar la
coordinacio d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de Prevencié de Riscos

Laborals.

El Contractista haura d'actuar d'acord amb les normes i instruccions complementaries que li siguin
dictades pel Coordinador de Seguretat i Salut per a la regulacié de les relacions entre ambdues
parts en el que es refereix a les operacions de control, supervisio i en general, d'informacio,
relacionades amb l'aplicacio i execucié del Pla de Seguretat | Salut i el compliment de la normativa
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Si el Coordinador de Seguretat i ‘Salut o qualsevol altra persona integrada en la Direcci6
Facultativa de l'obra observés lincompliment de les mesures de seguretat i salut, advertira
d'aquesta circumstancia al Contractista, quedant facultat per a suspendre I'execucié de treballs
determinats o de la totalitat de 'obra quan considerés que concorren circumstancies de risc greu i

imminent per a la seguretat | salut dels treballadors.

El Pla de Seguretat i Salut podra ser modificat pel Contractista en funcié del procés d'execucio de
l'obra, de l'evolucio dels treballs, de la contractacid de tercers contractistes i de les possibles
incidencies o modificacions que puguin sorgir al llarg de I'obra. Aquestes modificacions requeriran
l'aprovacio expressa del Coordinador de Seguretat | Salut.

Els intervinents en 'execucio de I'obra, aixl com les persones u organs amb responsabilitats en
materia de prevencié de riscos laborals en les empreses intervinents i els representants dels
treballadors en sentit ampli, podran presentar al Coordinador de Seguretat i Salut, per escrit i de
forma raonada, les suggeréncies i alternatives que considerin oportunes. A aquests efectes, el Pla
de Seguretat | Salut estara a disposicié permanent de les esmentades persones i drgans aixi com
de la Direccio Facultativa de I'Obra.

El Pla de Seguretat i Salut estara a disposicié permanent de la Inspeccié de Treball i Seguretat
Social i dels técnics dels drgans especialitzats en matéria de Seguretat | Salut de 'Administracié

Publica competent.

En qualsevol cas, el contractista sera plenament responsable de la correcta aplicacié i execucié
del Pla de Seguretat i Salut en el Treball tant pel seu propi personal com pel dels seus
subcontractistes.

El contractista certificara les despeses d'execucié del Pla de Seguretat | Salut per aplicacié dels
preus unitaris sobre els amidaments reals, de la mateixa manera que la certificacié de la resta
d'obra. La relacié valorada corresponent a aquest capitol haura de ser validada pel coordinador de
seguretat i salut.

En cas dincompliment del Pla de Seguretat i Salut en el Treball per causa imputable al
Contractista, | sense perjudici de les penalitzacions que i siguin d'aplicacié, URV, a instancia de
PROJECT MANAGER, podra suspendre I'abonament de la partida corresponent a la retribucié en
concepte d'elaboracié, aplicacio i execucio del Pla de Seguretat i Salut en el Treball.

El coordinador de Seguretat i Salut tindra al seu carrec el llibre d'incidéncies i el gestionara d'acord
amb el disposat per l'art. 13 del Reial Decret 1627/97, de 24 d'octubre, pel que s'estableixen
disposicions minimes de Seguretat i Salut en les obres c_ie construccio.

A7.12 Pla de Treballs
12.1 En el Pla de Treballs es reflectiran les dades d'inici i final de les diverses activitats en les

gue es descompon l'obra, aixI com les obres elementals subjectes a terminis parcials
d'acabament.

12.2 Sota requeriment del PROJECT MANAGER, el Contractista actualitzara el Pla de
Treballs, seguint les normes i instruccions que a tal efecte li dicti PROJECT MANAGER o la
Direccio Facultativa, | desenvolupant el format i model establert.

12.3 Quan es modifiqui, augmenti o disminueixi les obres objecte del contracte, es procedira
a la reprogramacio de ['obra, obtenint-se un nou Pla de Treballs que es desenvolupara segons el
format i model establert.
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Per dur a terme 'esmentada actualitzacid, a les unitats d'obra que es modifiquin, augmentin o
disminueixin, se'ls aplicara els rendiments fixats. Si d'aquests no es poguessin deduir els oportuns
rendiments (per extrapolacio, interpolacié o proporcionalitat), aguests s'establiran de forma
contradictoria.

Mentre el volum de les modificacions, augment o disminucié de les obres objecte del Contracte es
mantingui dins dels limits previstos en el contracte, el Contractista vindra obligat a mantenir els
preus unitaris i els rendiments concretats en la documentacié del Projecte. En conseglencia, el
Contractista es compromet a disposar dels mitjans necessaris per fer front -en el seu cas- a les
modificacions, augments o disminucions de les obres contractades, dins dels limits convinguts.

L'actualitzacié del termini total s'establird com a conseqlencia de l'actualitzacié del Pla de
Treballs, | aguest sofrira un retard quant a la data vigent, si com a consegiiéncia de {a modificacio,
augment o disminucio de les obres contractades resultés necessari alterar el caml critic del Pla de

Treballs, i amb aix0 retardar |la data final de les obres.

12.4 Si per motiu de retard en les dates d'inici de les obres i/o reposicio de serveis, no
imputables al Contractista, s'alterés el Pia de Treballs o els rendiments previstos en el Contracte,
s'establiran de forma contradictoria els sobrecostos en els que hagi incorregut el Contractista,
llevat del cas en qué malgrat els esmentats retards | alteracions, es pugui establir un nou Pla de
Treballs, el caml critic del qual no incrementi el termini total de les obres en meés de 15 dies, cas
en el que el Contractista no podra reclamar cap tipus d'extracost o compensacié econdmica. La
quantificacié, si escau, dels sobrecostos abans esmentats no podra excedir la quantitat de
(Pressupost d'Execucidé per Contracta de I'obra x 6% / termini contractual de l'obra) euros per
cada mes d'increment del termini total de les obres, sense tenir en compte la primera quinzena.

En qualsevol cas, l'existencia de relards en la data d'inici de les obres i reposicié de serveis,
donara lloc a Pestabliment d'un nou Pla de Treballs, amb reconeixement dels retards produits i
augment del termini total d'execucié de I'obra, si aguests afecten al cami critic. '

12.5 L'alteracié del Pla de Treballs o dels rendiments previstos en el confracte per causa de
lincompliment de les mesures de seguretat i salut determinara l'aplicacié de les penalitzacions
previstes en el Contracte.

12.6 Cas que es produissin situacions d'emergéencia en el decurs de I'execucio de les obres,
el Contractista haura de donar compliment al protocol establert en el Contracte.

A7.13 Control de Qualitat

Fins I'1,5% del preu, esta inclos a 'oferta del contractista gue abonara Ies factures corresponents .
Per ciamunt d'aquest valor les abonara la URV.

La URV i la Direccié Facultativa de 'Obra realitzaran tots els reconeixements, comprovacions i
assaigs que creguin oportuns en gualsevol moment en preséncia del Contractista, el qual haura
de facilitar al maxim llur execucié, posant a disposicié els mitjans auxiliars | el personal que sigui
necessari, El Contractista no podra en cap cas reclamar el pagament d'interrupcions de les obres
derivades d'aquests conceptes.

Aixi mateix la URV directament o mitjangant un tercer podra auditar en qualsevol moment el
contingut, desenvolupament, i seguiment que el contractista efectui del Pla de Qualitat elaborat
com a conseqliéncia del compliment de la norma 1SO 9001 o ISO 9002, Aguesta auditoria

s'efectuara en preséncia del Contractista, el qual haura de facilitar al maxim lur execucio.

El Contractista haura de facilitar 'accés a 'obra de la Direccid Facultativa, la URV /o l'assisténcia
técnica del control de qualitat, amb motiu de contrastar qualsevol aspecte de la qualitat de 'obra.

El cost dels assaigs del control de qualitat realitzats per PROJECT MANAGER i/o la Direccio
Facultativa, que siguin repeticid d’altres que hagin donat resultats defectucsos, seran repercutits
Integrament al Contractista.
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Fel. +34 ‘JfﬁEQJECT MANAGER i la Direccié Facultativa de I'Obra, el Contractista haura de dur a terme el
e cohtrolde qualitat necessari sobre I'execuci6 de I'obra (Pla d'Autocontrol de Qualitat), per tal de
garantir el compliment de les condicions establertes en el contracte ilo les que calguin, definides
en qualsevol cas per la Direccié Facultativa de 'Obra o per PROJECT MANAGER, per assolir el
comportament adequat de lobra. Dins d'aquestes actuacions s'inclou la complimentacio dels
documents de recepcid de materials i constancia de la bona execuci¢ de I'obra (PPl i fitxes de
control), previstos en 'esmentat Pla d'autocontrol, amb la freqliéncia que s'estableixi juntament
amb la Direccio Facultativa de I'obra, abans de linici dels treballs. Aquestes actuacions no
suposaran cap increment en els preus unitaris establerts. Els assaigs corresponents a aquest
autocontrol hauran d'ésser efectuats per un laboratori acreditat i acceptat per PROJECT

MANAGER,

En qualsevol cas, el Contractista sera plenament responsable de la qualitat de I'obra que executi, |
d’acord amb alld establert en aquests Plecs.

A7.14 Mitjans del contractista per a I'execucio dels treballs

El Contractista esta obligat a tenir en I'obra 'equip de personal directiu, técnic, auxiliar i operari
qualificat que resulta de la documentacié de I'adjudicacio i resta establert en el Pla de Treballs.
Aixl mateix, designara les persones que assumeixin per la seva part la direccié dels treballs que
hauran de tenir facultats per a resoldre quantes gestions depenguin de la Direccié Facultativa,
havent sempre de donar compte a aquesta per poder absentar-se de la zona de I'obra.

Tant la idoneitat de les persones que constitueixin aquest grup directiu com la seva organitzacié

jerarquica i especificacié de funcions, sera lliurement apreciada per la Direccid Facultativa que
== tindra en tot moment la facultat d'exigir al Contractista la substitucio, per causa justificada, de
qualsevol persona o persones adscrites a aquesta, sense obligacié de respondre de cap dels
danys que al Contractista pogués causar-li I'exercici d'aquella facultat. No obstant, el Contractista
respon de la capacitat | de la disciplina de tot el personal assignat a I'obra i de la seva qualificacio |
especialitzacio.

Aixl mateix la Direccid Facultativa tindra en tot moment la facultat d'exigir al Contractista la
substitucio, en els termes de l'apartat anterior, d'aquell personal auxiliar i operari al servei del
contractista o del tercer i successius contractistes que consideri no qualificats per dur a terme els
treballs. |

El Contractista no podra disposar per a I'execucié d'altres treballs, de la maquinaria que d'acord
amb el Pla de Treballs s’hagi compromes a tenir a I'obra, ni retirar-la de la zona d'obres, llevat
I'expressa autoritzacio de la Direccié Facultativa.

A mes del compliment de tots els reglaments i disposicions vigents, tals com I'iis d’explosius (si és
el cas), el d'instal-lacions eléctriques, el d'abocaments controlats i altres d'aplicacié, el Contractista
adoptara sota la seva exclusiva responsabilitat i vigilancia, totes les mesures necessaries per a
garantir la més absoluta seguretat del personal de l'obra i de tercers.

El contractista, d'acord amb les indicacions del Coordinador de Seguretat | Salut | el seu propi
criteri professional adoptara les mesures necessaries per tal de garantir I'estricte compliment de la
Llet 31/95 de 8 de novembre de prevencid de riscos laborals i qualsevol altra normativa que la
desenvolupi o sigui d'aplicacio.

L'organitzaci6 dels treballs haura de garantir un escrupolés respecte als valors paisatgistics |
ecologics de I'entorn.

El Contractista disposara dels mitjans, instal-lacions i serveis auxiliars i de recolzament, previstos
en la seva oferta técnica i detallats en els annexos,
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A7.15 Informacio a preparar pel contractista
El Contractista trametra a la Direccid Facultativa un comunicat mensual de la tasca executada en
el mes i a l'origen, amb les seves valoracions, i en el que es reflectiran les incidéncies d'obra més

importants. La Direccié Facultativa o el PROJECT MANAGER designat per la URV podran definir
amb major detall el contingut de 'esmentat comunicat.

En referéncia al control de gualitat, el Contractista s'obliga a comunicar setmanalment (darrer dia
de la setmana) el seu pla de treballs diari de la setmana seglient a la Direccié Facultativa. Aixi
mateix, resta obligat a trametre, a la Direccié Facultativa, la informacio dels resultats dels assaigs
previs de materials dins dels terminis previstos al Pla de control de F'obra, o en les dates que fixi la
Direccio Facultativa.

Complementariament la Direccid Facultativa o el PROJECT MANAGER designat per la URV
podra demanar al Contractista el lliurament d'un comunicat especial {diari, setmanal o0 amb la
- periodicitat que s'estableixi) amb el contingut que es determini.

El comunicat mensual es rebra abans del dia 10 del mes seglent; els comunicats especials es
rebran en el termini que s'especifiqui. La manca d'informacié o endarreriment en la seva tramesa
seran causa de penalitzacid segons confracte.

Aixl mateix, sera obligacio del Contractista deixar constancia formal de les dades basiques de la
forma del terreny gue obligatdriament haura hagut de prendre abans de l'inici de les obres aixl
com la definicid d'aquelles activitats o parts d'obra que hagin de restar ocultes. Aixo Gltim, a mes,
haura d'ésser degudament comprovat i avalat per la Direccid Facultativa, préviament a la seva
ocultacid. A més, el Contractista esta obligat a facilitar a la Direccié Facultativa qualsevol tipus
d'informaci¢ que li sigui requerida, referent a l'execucio de les obres.

La URV no es fa responsable d'aquella part de les obres per la qual no existeixi comprovacio
formal de l'obra ocuita i en tot cas, es reserva el dret de gque qualsevol despesa que comportés la
comprovacio d'haver estat executades aquestes obres, sigui a carrec del Contractista.

Abans dels tres dies (3) seglients a la signatura del Contracte, el contractista s'obliga a faciiitar al
Gerent d'Obra el teléfon de localitzacio del cap d'obra durant les 24 hores del dia per a eventuals
incidents greus a l'obra.

A7.16 Penalitzacions
Sense perjudici d'aplicar quan sigui escaient la facultat resolutoria que concedeix el Contracte a la

URYV, aguesta tindran dret a aplicar i percebre penalitzacions per les seglients causes:

- Defecte de qualitat de I'obra executada.

- Deficiencia i/o endarreriments en la informacié o incompliment del protocol d'emergéncies.
- Incompliment parcial o global dels terminis per causes imputables al Contractista.

- Incompliment d'ordres de la Direccio Facultativa.

- Incompliment d'ordres del Coordinador de Seguretat | Salut.

- Incompliment de les condicions establertes en les autoritzacions, permisos o llicéncies atorgades
pels organismes competents.

16.1 - Penalitzacio per defecte de qualitat de 'obra executada
Els defectes de qualitat en I'obra realitzada, per manca de compliment del Projecte o de les
instruccions emeses pel personal facultativ de PROJECT MANAGER, donaran lloc a la seva

demolicio.
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pavaiigs irjﬁ,ﬂ - Penalitzacions per deficiéncies i/o endarreriments en la informacié o per incompliment
l‘hl e f;?mitncul d'emergencies

— Wpaé 'qlie per deficiencies o endarreriments en la informacié o per incompliment del protocol

d'emergéncies, fora necessaria la realitzacio de treballs suplementaris o es donés lioc a costos no
previstos, segons criteris de la Direcci¢ Facultativa, el major cost anira a carrec del Contractista.

16.3 - Penalitzacié per manca de compliment del termini total

En cas de sobrepassar en més de quinze (15) dies el termini contractual per a la completa
execucio de l'obra , el Contractista sera objecte de penalitzacié consistent en la deduccié d'un
percentatge D"‘{{}Ux[(zr-zytt} de l'import de contractacié de 'obra, on “tr" representa el retard en el
termini total | s'expressara en setmanes i "tt" és el termini de l'obra també expressada en
setmanes (aquesta xifra mai podra ser negativa).

Amb l'excepcio del que pugues derivar-se de incompliments en els terminis parcials i totals
corresponents al sistema envolvent (area que no forma part d'aquest contracte) amb relacié al
planning integrat elaborat per I'adjudicatari d'aquest contracte.

En cas de forga major o causes imputables a URV, es confeccionara un nou Pla de Treballs que
haura d'aprovar URYV.

16.4 - Penalitzacions per incompliment dels terminis parcials del Pla de Treballs

D'acord amb el Pla de Treballs hi haura una penalitzacié per incompliment dels terminis parcials.
Es mesuraran com a terminis parcials les quantitats que segons el Pla de Treballs vigent
s’haguessin hagut de certificar cada trimestre natural.

Aquesta penalitzacio consistira en una retencid d'un 10% de la diferéncia entre I'import acumulat a
origen que s'hagues hagut de certificar segons el Pla de Treballs vigent en el moment de practicar
la penalitzaci6 i I'import real certificat. Aquesta penalitzacié es deduira de I'import de la certificacié
del mes en el que es calculi,

Es calcularan a la fi de cada trimestre natural, actualitzant-se segons I'evolucio de I'e:;braT
incrementant I'import retingut o bé disminuint-lo. La quantitat resultant al final de I'obra s'aplicara a
la liquidacio de la penalitzacid per incompliment del termini total, si aquest fos el cas.

16.5 -Penalitzacions per incompliment d'ordres de la Direcci6é Facultativa

En cas de que el Delegat d'Obra o el cap d'obra incompleixi les ordres de la Direccié Facultativa,
de manera que la propia Direccid¢ Facultativa consideri que es perjudica greument el correcte
desenvolupament de les obres, la Direccié Facultativa podra proposar a URV una penalitzaci6
economica cada vegada que es produeixi un incompliment d'aquest tipus. Rebuda la proposta de
penalitzacié, URV ho comunicara al Contractista per tal de que solucioni 'incompliment de forma
immediata. De no produir-se 'oportuna reparacié, es podra aplicar la penalitzacié fins una quantia
maxima, per cada penalitzacio, de sis mil euros, que es fara efectiva en la certificacié mensual del
mes en curs.

L'aplicacié de fres penalitzacions d'aquest tipus comportara l'obligacié del Contractista de
substituir al Delegat o al cap d'Obra. .

16.6 - Penalitzacions per incompliment d’ordres del Coordinador de Seguretat i Salut.

Cas de que el Contractista, el Delegat d'Obra, o el cap d'obra incompleixi les ordres del
Coordinador de Seguretat | Salut, de manera que el propi Coordinador de Seguretat i Salut
consideri que es perjudica la correcta aplicacié del Pla de Seguretat i Salut en el Treball, el
Coordinador de Seguretat i Salut podra proposar a URV una penalitzacié econdmica cada vegada
que es produeixi un incompliment d'aquest tipus. Rebuda la proposta de penalitzacié, URV ho
comunicara al Contractista per tal de que subsani I'incompliment de forma immediata. De no
produir-se l'oportuna subsanacio, es podra aplicar la penalitzacio fins una quantia maxima, per
cada penalitzacio, de sis mil euros, que es fara efectiva en la certificacié mensual del mes en curs.
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L'aplicacié de tres penalitzacions d'aguest tipus comportara l'obligacié del Contractista de
substituir el Delegat d'Obra o al cap d'obra.

Penalitzacions per incompliment de les condicions establertes en les autoritzacions, permisos o
llicéncies atorgades pels organismes competents.

Es podra aplicar una penalitzacid d'una quantia maxima de sis mil euros davant l'incompliment,
per part del Contractista, de qualsevulla condici6 a la s'hagi subjectat [latorgament
d'autoritzacions, permisos o llicéncies, sens perjudici, en el seu cas, de les sancions

administratives a les que dit incompliment pogués donar lloc.

Per al cas concret d'incompliment de 'horari autoritzat per a efectuar restriccions de transit, es
podra aplicar una penalitzacié de fins a 3.000 € per quart d’hora o fraccio de temps en exces

sobre I'horari autoritzat.

Aquestes penalitzacions seran aplicades al Contractista en el mes en el que es calculin. Cas
d'incompliment per part del Contractista de la seva obligacié d'abonament de la penalitzacio,
PROJECT MANAGER i/o URV podran executar, per aquest import, la garantia constituida.

A7.17 Subcontractacié

El Contractista, amb estricte compliment del que disposa la Liei Reguladora de la Subcontractacié
en el Sector de la Construccié, podra subcontractar parcialment les obres objecte del present
concurs amb tercers fins a prestacions parcials que no excedeixin del 60% de limport de
ladjudicacié. Per al comput d'aquest percentatge maxim no es tindran en compte els
subcontractes conclosos amb empreses vinculades al contractista, entenent-se per tals les que es
troben en algun dels suposits previstos en 'article 42 del Codi Civil,

Caldra que el Contractista es responsabilitzi solidariament de les obligacions deis tercers
contractistes pel que fa a I'execucié dels treballs subcontractats i de la qualificacio | especialitzacid
del personal dels tercers contractistes. URV restaran sempre alienes i al marge de les relacions
entre el Contractista | el subcontractista, no essent responsables en cap cas per les
conseqliéncies derivades del Contracte que celebri aquell amb el segon; i continuaran, per tant,
relacionant-se exclusivament amb el Contractista a tots els efectes.

El Contractista s'obliga a satisfer als subcontractistes el pagament del preu pactat en els terminis |
condicions que no siguin més desfavorables que els previstos en el Contracte entre URV i el
Contractista.

El Contractista haura d'informar, per escrit i amb I'antelacié suficient, a URV i al Coordinador de
Seguretat | Salut als efectes previstos en l'article 24 de la Llei de Prevencio de Riscs Laborals, de -
tots els subcontractes que celebri amb tercers, detallant la identitat del subcontractista, les parts
del Contracte a realitzar pel subcontractista, la justificacié de l'aptitud per executar-la per
referéncia als elements técnics | humans de que disposa i la seva experiéncia. En el cas que el
subcontractista tingués la classificacié adequada per realitzar la part del contracte objecte de
subcontractacio, la comunicacié d'aquesta circumstancia eximira al contractista de la necessitat de

justificar I'aptitud d'aquell,

A Tescrit dirigit a URV s'adjuntara una declaracié del subcontractista, donant fe que no esta incurs
en suspensié de classificacio, i que no esta inhabilitat per a contractar ni comprés en cap dels
suposits que determinen la prohibicid d'intervenir com a subcontractista en els termes establerts a
la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Public, en endavant LCSP, i que
compleix la normativa en matéria de prevencié de riscos laborals i de llibertat sindical.

A més de l'anterior, s'adjuntaran les certificacions administratives, expedides per organisme
competent, acreditant que I'empresa no ha deixat de complir les obligacions tributaries i de
Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, en els termes gue s'estableixen als
articles 13 | 14 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d'octubre.
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13007 - -rméj:}ﬁnntractlsta en cap cas podra subcontractar amb persones 0 empreses incurses en suspensio
'Jf:'- +:*1 j"ﬂe fﬁlﬁrhsiﬁcacinns. inhabilitades per a contractar o compreses en algun dels suposits que
o detétminen la prohibicié d'intervenir com a subcontractista en els termes establerts per la LCSP.
En qualsevol cas, els subcontractistes restaran obligats tan sols davant del Contractista que
assumeix la total responsabilitat de I'execucié del Contracte enfront de La URV d'acord amb el

Contracte.

El coneixement que URV tingui dels subcontractes celebrats en virtut dels escrits de la clausula
12.2 no alterara la responsabilitat exclusiva del contractista.

Previ a l'inici dels treballs per part del tercer contractista el Contractista s'obliga a disposar de
l'acceptacio expressa | per escrit per part d'aquell del Pla de Seguretat | Salut aprovat, de la que
en donara trasliat al Coordinador de Seguretat i Salut. El Contractista introduira modificacions al
Pla de Seguretat | Salut en cas que el tercer contractista ho consideri adient, amb l'expressa
aprovacio del Coordinador de Seguretat i Salut.

L'acceptacio expressa i per escrit del Pla de Seguretat i Salut sera obligatdria per al tercer
contractista | successius contractistes d'aquest, sense la qual no es podra donar inici als
corresponents treballs. | |

El Contractista en cap cas podra cedir els drets i obligacions referents a I'execucié de l'obra,
derivats del Contracte. Aquesta prohibicié no inclou la cessit dels drets econdomics que es deriven
de la contraprestacio acordada, que precisara de la prévia conformitat de URV.

El Contractista és el responsable de la coordinacié dels diferents subcontractistes que participin en
fobra. Al respecte, una relacio de funcions que li corresponen és la seglient (relacio no limitativa):

-Encaix dels terminis parcials dels industrials intervinents, suplint, @ més, les mancances de tot
tipus de qualsevol subcontractista, com a Unic responsable enfront URV i la Direccié Facultativa
de la totalitat dels treballs.

-Organitzacio de I'abassegament i emmagatzematge dels materials.
-Organitzacio de les infraestructures de suport (vestuaris, accessos, tancaments, etc.)

-Compliment de les mesures de Seguretat i Higiene.

-Subministrament de les dades requerides per la Direccié Facultativa dels industrials
subcontractistes; entre d'altres les relatives a control de qualitat.

-Vigilancia de l'execucié dels treballs dels industrials i resolucié de les possibles interferéncies
entre ells.

A7.18 Risc de 'obra
L.'execucit del Contracte es realitzara a risc i ventura del Contractista.

En conseqléncia les obres s'executaran quant al seu cost, terminis d'execucid i art de

construccio, a risc i ventura del Contractista, excepte en els seglents supodsits de forca major, i
sempre que no existeixi actuacio imprudent per part del Contractista

-Incendis causats per electricitat atmosfeérica.

-Els fendmens naturals d'efectes catastrdfics, com sismes submarins, terratrémols, erupcions
volcaniques, moviments del terreny, temporals maritims, inundacions i altres similars.

-Destrosses ocasionades violentament en temps de guerra, robatoris tumultuaris o alteracions
greus de l'ordre public.
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La sola presentacid d'oferta implica la declaracié per part del Contractista d’haver complert amb la
seva obligacié de reconéixer tots els llocs en qué han d'executar-se obres | tenir coneixement de
les seves condicions, inclosos els préstecs | abocaments, d'haver estudiat detingudament els
documents del Projecte de I'oferta, per tant es responsabilitza de la seva oferta, del posterior
desenvolupament dels treballs i, en conseqliencia, de I'execucio de F'obra fins al seu lliurament en
perfectes condicions d'Us | en la forma i condicions convingudes.

Sera obligacié del Contractista realitzar les obres de manera que es procuri evitar qualsevol dany |
perjudici als béns publics i privats, essent del seu compte i carrec, en tot cas, les indemnitzacions
a les que hi donés lloc i es derivessin de I'execucidé de les obres alliberant a URV de tota
responsabilitat o reclamacio que li fos exigida al respecte.

Sera responsable entre d'altres, dels danys i perjudicis soferts pels edificis adjacents, | els talussos
de les obres, en tots els casos en qué aquests danys i perjudicis hagin d'ésser indemnitzats.

El Contractista no solament respondra dels actes propis, sind també dels subcontractistes, en el
seu cas, dels del personal que li presti serveis | dels de les altres persones per qui hagi de
respondre, d'acord amb la legislacié vigent.

El Contractista respondra igualment de tots els danys causats a l'obra per tercers, abans de ia
seva recepcio.

El Contractista respondra aixl mateix, dels danys i perjudicis causats a tercers, que li siguin
imputables.

Si descuidés la policia de I'obra o la reparacié dels danys causats, URV podra prendre, a carrec
del Contractista les mesures necessaries per evitar o reparar tals danys per manca de vigilancia.

El Contractista sera responsable de quants perjudicis es derivin de les pertorbacions que es
causin a les vies de comunicacions de tot tipus i serveis de qualsevol classe, havent de tenir
previstos els mitjans precisos d'investigacio prévia dels que puguin quedar afectats, a fi de limitar
I'afectacio a aild indispensable i projectar | programar l'oportuna substitucio en el seu cas.

Si l'obra s'arruinés totalment o parcialment amb posterioritat al termini d'expiracic de la garantia
per vicis ocults de la construccid, degut a incompliment contractual per part del Contractista,
aquest respondra dels danys i perjudicis durant el termini de 15 anys a partir de la data que resuiti
anterior entre la de recepcit o l'estimada de conclusié de les obres. Transcorregut aguest termini
sense que s'hagi posat de manifest cap dany ni perjudici, la responsabilitat del Contractista restara
extingida totalment,

A7.19 Asseguranca vigent durant les obres

El Contractista haura de subscriure una asseguranga de la modalitat "Tot risc construccio” que
acompleixi satisfactdriament els requisits que es determinen en el Plec de Clausules. A la polissa
d'assegurancga figurara com a beneficiaris i URV.

|’asseguranga haura d'estar vigent fins a la recepcié de I'obra i durant el termini de garantia fins a
aprovacid de I'acta del certificat de la fi del perlode de garantia i haura de presentar-se a
l'aprovacié de URV abans dels quinze dies (15) seglents a la signatura del Contracte i haura de
contractar-se abans dels vint dies (20) seglients a aguesta signatura. Per tal d'acreditar davant
URV la contractacié de l'asseguranca requerida, el contractista aportara la polissa corresponent
acompanyada per un certificat, emes per la companyia asseguradora o pel corredor que I'hagi
intermediat, que s'haura de complimentar seguint el model que s'estableixi. '

En el suposit que s'incrementés limport de 'obra contractada, tambe s'haura d'incrementar
Il'import de I'obra assegurada.
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oo ERTeas d'incompliment de qualsevol d'aquests termes, el Contractista sera plenament i

'}fa'l- f-if*; ::f;hjgﬁ r%a;ment responsable dels riscos no assegurats, i URV podra subscriure directament 'oportd

e 00 Atte d'asseguranca | repercutir la prima o primes corresponents al Contractista | estan
facultades per deduir de les primeres certificacions d'obres la factura o factures que generi

aquesta repercussio.

AT7.20 Altres obligacions del contractista

El Contractista i els subcontractistes en el seu cas, hauran de complir i trobar-se al corrent en tot
moment de les obligacions que com a empresa li pertoquen en materia fiscal, laboral, de
Seguretat Social, sindical, | de prevenci¢ de riscos laborals | Seguretat i Salut en el treball, essent
estricta | rigorosament responsable amb caracter exclusiu i amb tota indemnitat de d'URV, del
compliment de qualsevol de tals obligacions.

Als efectes de control per part de URV, sense que aixd impligui no obstant cap obligacid per
aquesta ultima, el Contractista haura d'acreditar sempre que li sigui requerit per URV tenir
complides totes les obligacions esmentades en el paragraf anterior, posant a disposicié de URV,
en tot moment, els documents i comprovants que facin referencia a tals obligacions.

Seran a carrec exclusiu del Contractista totes les despeses i impostos que s'originin per rad de la
constitucid de fiances dimanants d'aquest i, en el seu cas, els que es causin per la
subcontractacio de les obres objecte d'aquell | de les seves revisions.

El Contractista sera responsable dels accidents que puguin passar a tot el personal de 'obra o a
terceres persones com a conseqgliéncia de la realitzacié dels treballs encomanats, sense perjudici
de les demes responsabilitats que la legislacié vigent estableixi amb caracter preceptiu.

El Contractista es responsabilitza plenament de qualsevol infraccié als reglaments de seguretat en
la que es pugui incérrer durant la realitzacio dels treballs contractats, sense perjudici de les demés
responsabilitats que la legislacié vigent estableixi amb caracter preceptiu.

El contractista sera responsable de qualsevol retard que es pugui produir en I'execucié de les
obres aixl com dels danys que es puguin generar per incompliment que li sigui imputable de la
normativa ambiental, del Pla de Medi Ambient aprovat per la Direccié Facultativa d'Obra, i de les
mesures de proteccio incorporades al Projecte.

El contractista, com a minim vuit dies abans de la data d'inici de les obres, esta obligat a instal-lar
pel seu compte, prévia la conformitat de URV, la tanca publicitaria que informi sobre ['inici |
finalitzacié de les obres segons model establert en el Contracte, |

A7.21 Obligacions de caracter social

El contractista haura de complir les seglients condicions referides al seu personal i al personal
dels subcontractistes que relacioni en la seva oferta. Es prendra en consideracié aquells
subcontractistes la relacié contractual dels quals, continua o discontinua, amb l'adjudicatari es

prevegi superior a 'any:

a) Que el personal laboral fix empleat per a I'adjudicacié del contracte sigui al menys el 40% del
total. Als efectes d'assolir aquest percentatge minim es podra tambeé computar aquell personal
procedent d'institucions de reinsercio social que sigui contractat per les obres del contracte
malgrat no ho siguin amb caracter fix.

b) Que, sempre que la disponibilitat del mercat laboral de la construccié ho permeti, el percentatge
de personal femeni sobre el total dels nous empleats contractats per a I'adjudicacioé del contracte
superi en 10 punts percentuals la mitjana nacional del sector de la construccio.

c) Que, sempre que la disponibilitat del mercat laboral de la construccié ho permeti, durant
I'execucio del contracte el nimero de treballadors amb discapacitat no sigui inferior al 2%.
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Als efectes previstos en la lletra b) la mitja nacional del sector de la construccié relativa al
percentatge del personal femenl s'entendra referida a les dades de l'enquesta de poblacié activa a
desembre de l'any immediatament anterior a 'adjudicacio dei contracte.

Per tal de coneixer la disponibilitat del mercat de la constriccio a que es refereix la contractacio
del personal femeni i de treballadors amb discapacitat a que es refereixen les lletres b) i ¢)
s'atendra a alld que certifiqui el Servei Catala d'Ocupacié sobre l'existéncia de demandes de
treball femeni i de persones amb discapacitat en la construccié per a cobrir els llocs de treball
necessaris per a l'execucié del contracte. El contractista, cas de no assolir els esmentats
percentatges de contractacié, haura de justificar la manca de disponibilitat aportant F'oportuna
certificacid del Servei Catala d'Ocupaci6, justificacio que s'entendra produida cas que el Servei no
hagués complimentat el certificat durant el mes posterior a la seva sol-icitud.

L'URV podra en qualsevol moment demanar al contractista la justificacié del compliment de les
anteriors condicions de caracter social,

L'adjudicatari es responsabilitza de garantir l'observanga de les condicions de caracter social per
part dels subcontractistes la contractacid laboral dels quals s'hagi computat als efectes del
compliment de les condicions de caracter social.

A7.22 Permisos i llicencies '
Amb I'antelacié necessaria perqué no se'n derivin dificultats pel compliment del Pla de Treballs, el

Contractista haura de sol-licitar dels organismes, administracions | empreses que correspongui les
corresponents autoritzacions o permisos que requereixi I'ocupacié, manteniment o reposicié de
vies de comunicacio, serveis afectats o qualsevol altra actuacié similar que comporti 'execucio de
l'obra.

URV podra avancar la sol-licitud d'autoritzacions, permisos i llicencies que requereixi 'execucié de
'obra (incloses les indicades al paragraf anterior), especialment els que es refergixen a vies de
comunicacio, serveis afectats o altres actuacions, amb la finalitat d'accelerar llur concessio. En
aquest cas, URV facilitara al Contractista tota la informacio i documentacio referent a les
esmentades sol licituds, tan bon punt s'hagi signat el Contracte d'adjudicacié de 'obra, fent-se
carrec el Contractista, si s'escau, del seguiment dels tramits necessaris per a l'obtencio de les
autoritzacions, permisos i llicencies i, en tot cas, de les despeses, taxes | preus publics que

comportin.

L'obtencit de les autoritzacions indicades als apartats anteriors, no sera mai motiu d'increment del
termini ni del preu contractual.

Seran a carrec del Contractista la realitzacid de tot tipus de gestions, projectes, escomeses
prévies, etc. (i els pagaments que comportin) necessaris per a la obtencid de
l'alta/permis/legalitzacio de totes les instal-lacions. Inclosa la llicéncia d'obres i d'activitat.

A7.23 Supervisio i inspeccio de les obres

URV o l'entitat que designi per aquesta tasca supervisara i podra inspeccionar en tot moment les
obres objecte del Contracte, sense perjudici de ies actuacions de supervisio i inspeccid que pugui
efectuar qualsevol altre organisme administratiu que tingui competéencia.

A7.24 Liengua de treball, publicacions i reportatges sobre I'execucio de les obres

L'empresa adjudicataria del contracte i els subcontractistes han d'emprar el catala en els retols,
publicacions, avisos i altres comunicacions de caracter general que tinguin una relacio directa amb
l'execucid de les prestacions objecte del contracte; tot aix6, d'acord amb les regulacions
contingudes a la Liel 1/1998, de 7 de gener, de politica linglistica.
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URV es reserven el dret de fer, editar, projectar i, en qualsevol forma, explotar directament o
mitjangant acords amb tercers quants reportatges fotografics, cinematografics i de tot tipus cregui
oportuns, de les obres que s'executin pel Contractista.

A7.25 Aprofitament de material i objectes trobats durant 'execucio de les obres
El Contractista no podra exigir el dret d'explotacidé de les mines o materials que com a

conseqtliencia de les obres apareguessin.

No obstant aixo, el Contractista podra servir-se d'aquells minerals o roques -d'acord amb Ia
nomenclatura de la Llei de Mines- que directament concorrin a satisfer les necessitats de la
construccio de I'obra, sempre que es trobin en terrenys de domini pablic.

El Contractista tindra l'obligacié de fer servir, per extreure les antiguitats i objectes d'art que
poguessin trobar-se, totes les precaucions que fossin procedents, mantenint el seu dret a ser
indemnitzat per l'exceés de despeses que aquests treballs li ocasionessin ifo a la corresponent
ampliacio del termini d'execuci¢ de I'obra, en el seu cas. Tot aixd sense perjudici de complir amb
les disposicions legals especials vigents sobre tals treballs.

El Contractista no tindra dret sobre la terra vegetal extreta durant 'execucio de les obres, que
quedara en propietat de URV, llevat que -a judici de la Direcci¢ Facultativa- sigui necessari per a
I'obra.

A7.26 Regim de garanties
S'incorporara al Contracte una copia de la garantia constituida pel Contractista d'acord amb el

Plec de Bases de la licitacio, quedant l'original en poder de URV.

Aquesta garantia afiangara I'exacte compliment per part del Contractista de totes i cadascuna de
les obligacions gue li pertoquin com a conseqliéncia del Contracte, i estara vigent fins el moment
de la recepcio de les obres.

En el suposit que d'acord amb el previst en contracte, s'incrementés l'import de 'obra contractada
s’haura tambe d'incrementar 'import de la garantia.

La garantia constituida respondra de tots els deutes del Contractista dimanants del Contracte, de
la seva execuci6 o de la seva eventual resolucid, del reintegrament de les quantitats que en el seu
cas podria haver abonat URV en excés al temps de la recepcié, del rescabalament de qualsevol
dels danys i perjudicis dimanants de l'incompliment de les obligacions del Contractista, i, amb
caracter general, del compliment de totes les obligacions que pertoquen al Contractista.

En qualsevol dels supbsits previstos en 'apartat anterior, URV podra procedir lliurement, i per la
seva exclusiva determinacio, contra la garantia constituida i disposar, en conseqlencia, de les
quantitats a qué arribi per a minorar el cost del contracte per a URV, tot aix sense perjudici de les
accions, reclamacions o recursos dels que el Contractista es cregui assistit, els quals maigrat tot,
No suspendran en cap cas, la lliure disponibilitat de la garantia per URV, l'inica obligacié dels
quals sera la de reintegrar en el seu dia les sumes disposades si aix| resultés procedent.

Llevat de causa justificada, 'esmentada garantia es podra reduir a la seva meitat, a partir del mes
seglent al de la signatura de l'acta de recepcid, mitjangcant la presentacié d'una garantia per
aquest nou import, 1 la nova garantia continuara afiancant, en aquesta quantitat ja reduida, les
obligacions del Contractista durant el perfode assenyalat.

La garantia, originaria o bescanviada, sera tornada al Contractista per a la seva cancel-laci6 a la fi
del periode de garantia de 'obra.
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La cancellacié o devolucio de la garantia no obstara a que subsisteixi la responsabilitat legal del
Contractista per vicis de la construccid, o per faltar a les condicions del Contracte, durant el termini
previst en larticle 1591 del Codi Civil comptat des de la conclusi¢ de les obres.

A7.27 Certificacié de les obres
La Direcci¢ Facultativa de I'Obra preparara mensualment, a la data del dia 15 de cada mes, una
certificacié d'obres fins arribar, a 'acabament de 'obra, al preu total contractat.

L'obra certificada es calculara, a criteri de la Direccio Facultativa de Vobra | sota la seva
responsabilitat. Les obres que modifiquin 'abast dels treballs iniciaiment contractats es certificaran
amb el mateix criteri, prenent com a base el nou Pla de Treballs que les reculli, obtingut de
conformitat amb les previsions del contracte.

El contractista disposara de 4 dies habils per donar la seva conformitat 2 'esmentada certificacio |
relacid valorada o, en cas conftrari, per emetre informe raonat de les causes de la seva
disconformitat del qual haura de donar trasllat a la Direcci¢ Facultativa de l'obra. Aquesta, en un
termini maxim de 4 dies habils haura d'emetre el seu informe argumentant els punts de
disconformitat per tal que PROJECT MANAGER, en un termini maxim de 8 dies habils comptats
des de la data de presentacié de les reclamacions per part del contractista, pugui contestar a
aquest a les reclamacions que hagin estat formulades.

PROJECT MANAGER emetra la conformitat de la certificacié mensual a partir de la certificacio |
relacié valorada confeccionada per la Direccié Facultativa de I'Obra, gque tindra el caracter
d'abonament a compte.

Quan per causa de suspensid, resolucid, el Contractista hagues executat de forma incompleta
obres incloses en el Contracte, i dins del Pla de Treballs establert, li sera d'abonament la part
executada, prenent-se com a base unica per a la valoracié de les obres elementals incompletes,

els preus que figuren en el guadre de preus.

A7.28 Recepcioé de les obres
Almenys trenta dies abans de la completa finalitzacié de les obres, el Contractista informara a
URV de la data concreta de la seva finalitzacio, interessant-se perqué es dugui a terme la

recepcio d'aquesta.

S’entendra que pot fer-se la recepcié de I'obra, si estan completament finalitzats tots els {reballs
encomanats al Contractista com a conseqgliencia del Contracte, i de conformitat amb el que en -

aquest s'especifica.

URV fixara la data d'inspeccid conjunta de les obres, prévia a la seva recepcié, dins del mes
segient al seu acabament, i designara a la persona o persones que, en el seu nom, han
d'efectuar la inspeccié, a la que. per part del Contractista hauran d'assistir representants amb
plens poders. En el cas que URV considerés que no hi ha lloc per a aquesta recepcio, ho
especificara en forma raonada, i el Contractista a tenor d'aguesta comunicacio haura de continuar -
les obres fins el seu acabament.

De la inspeccid conjunta de les obres s'aixecara la corresponent acta. En cas que com a resultat
d’aquesta inspeccié de les obres es considerés que les obres es troben aptes per a la seva
recepcio, es considerara que en la data indicada pel Contractista ha finalitzat el termini d'execucio
d'aquestes a efectes de la penalitzacid prevista. En el termini de vint dies des de la data de la
inspeccié conjunta de les obres, en el cas que aquestes foren aptes per a la seva recepcio, URV
comunicara per escrit al Contractista que s’ha rebut les obres. URV es fara carrec d'elles. A partir
d'aguesta data comengara a comptar el termini de garantia.
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Quan com a resultat de I'esmentada inspeccidé conjunta de les obres i de les dades i informes
complementaris d'aquesta, URV estableixi que les obres no es troben en bon estat o no hagin
estat realitzades conforme a les condicions, s'aixecara igualment acta en la que es fara constar
quantes deficiencies s'apreciessin, i URV assenyalara al Contractista un termini per acabar-les
esmentant els defectes observats, donant-li instruccions precises i detallades a I'efecte, aixi com el
termini maxim per a la seva execucio,

Si passat el termini assenyalat i reconegudes de nou les obres, no es trobessin conformes, la URV
procedira a la finalitzacié i reparacié en la forma que estimi oportuna, a compte i risc del
Contractista. En tal suposit, | als efectes de les responsabilitats del Contractista per incompliment
del termini i quants d’'altres siguin procedents, s'estimara com a data de conclusié de les obres la
que resulti d'addicionar al dia en que URV es faci carrec de les obres per a la seva deguda
finalitzacié, un termini igual al que d'acord amb el paragraf precedent, hagués concedit al
Contractista per a reparar els defectes observats.

Si passat el termini assenyalat | reconegudes de nou les obres es considerés que les mateixes es
troben aptes per a la seva recepcio, es considerara com a data de conclusi¢ de les obres, als
efectes de les responsabilitats del Contractista per incompliment del termini, penalitzacions i
quants altres siguin procedents, la que resulti d'addicionar a la data indicada pel Contractista, el
termini emprat per aquest per a esmenar els defectes observats.

Al menys 60 dies abans d'expirar el periode de garantia, la URV notificara aquest fet al
contractista | es procedira, en el termini maxim d'un mes des de la finalitzacid de dit periode, si es
troben les obres en perfecte estat, a formalitzar la corresponent Acta de la fi del perfode donant-se

per finalitzat aquest periode..

A la recepcio de l'obra, a la inspeccid previa i a 'acta de certificacid de la fi del periode de
garantia hi assistira un representant d'URV aixi com altres Intervencions Delegades. La recepcio
de les obres sentendra feta per compte d'URV, essent aquesta Institucié la que adquireix

originariament les obres executades.

Atesa la naturalesa i desti de les obres objecte del present concurs, ambdues parts contractants
convindran que la URV, cas gque a la vista de la informacié facilitada per la Direccié Facultativa o
pel propi Contractista resulti que les obres no estaran totalment finalitzades a la data prevista en el
contracte, podra acordar I'entrada en servei de I'edifici totalment o parcialment abans de la total
finalitzacié de les obres, sempre i quan aquesta entrada en servei es produeixi a la data prevista
en contracte o en una data posterior. En agquest cas, la URV comunicara al Contractista la data
d'entrada en servei, total o parcial, de I'edifici amb una antelacié minima de 10 dies naturals.

Les parts convenen que I'entrada en servei de les obres no suposara en cap cas la recepcié o
finalitzacié de les mateixes ni, per tant, donara lloc a I'inici del comput del periode de garantia
establert. Aixi mateix, 'entrada en servei de les obres en els termes establerts no limitara ni
modificara la facultat de PROJECT MANAGER d'aplicar al Contractista les penalitzacions per
incompliment parcial o global dels terminis d'execucié que, en el seu cas, corresponguin.

El Contractista no podra facturar ni reclamar a URV cap tipus d'extracost, compensacio,
indemnitzacio ni cap altra quantitat per cap altre concepte per motiu de I'entrada en servei de les
obres en els termes previstos,

Cas que transcorreguts tres mesos des de la data de solicitut per part del contractista no s'hagués
produit la recepcio de les obres per causa no imputable al Contractista, aquest podra interessar de
la URV que la garantia quedi reduida a la seva meitat i que comenci a comptar el periode de
garantia. L'adopcio de les anteriors mesures no suposara en cap cas la recepcio de les obres ni
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eximira al Contractista del cdmpfément de les obligacions que resultin de la inspeccid conjunta de
les obres que en el seu moment es practiqui.

A7.29 Abonament de les certificacions

PROJECT MANAGER estendra la conformitat de la certificacid del mes amb data de I'Gltim dia
d'aquest i dintre dels tres dies naturals del mes seglient, a partir de la certificacio establerta en
Contracte

Abans del dia 10 del mes segtient al de la certificacid de les obres, el Contractista enviara a
PROJECT MANAGER la corresponent factura que anira adrecara a la URV.

L'abonament de les factures tindra lioc el primer dia de pagament d'URV, després dels 60 dies
transcorreguts des de la data d'expedicié de la factura, sempre i quan aquesta hagi estat
conformada per PROJECT MANAGER abans dels 30 dies de la data d'expedicié.

Per a la cessio o endos de qualsevol conformitat de certificacié es necessitara la previa
conformitat d’'URV.

A efectes del que disposa l'article 43.1. f) de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General
Tributaria, el contractista estara obligat, durant tot el periode de durada del contracte, a renovar |
aportar a la URV el Ceriificat de Contractistes, emes per I'Administracié Tributaria, cada dotze
mesos des de I'emissio de I'anterior Certificat,

A7.30 Suspensio total o parcial dels treballs
30.1 La URV podra ordenar en qualsevol moment, la suspensio¢ d'una determinada part o del

conjunt dels treballs, efectuant-se el corresponent reajustament de Pla.

En el cas de suspensié dels treballs, per causa no imputable al Contractista, s'establiran de forma
cantradictoria els possibles perjudicis economics derivats de 'esmentada-suspensio, llevat del cas
en qué es pugui establir un nou Pla de Treballs, el cami critic del qual no incrementi el termini total
de les obres en més de 15 dies, cas en el que el Contractista no podra reclamar cap tipus
d'extracost 0 compensacié econdmica. En qualsevol cas, la suspensié donara lloc a 'establiment
d'un nou Pla de Treballs, amb reconeixement dels retards produits i augment del termini total
d'execucié d'obra, si aquests afecten el cami critic de les obres. La quantificacio, si s'escau, dels
perjudicis econdmics abans esmentats no podra excedir la quantitat de (Pressupost d'Execucio
per Contracta x 6% / termini contractual de I'obra) euros per cada mes d'increment del termini total
de les obres, sense tenir en compte la primera quinzena.

30.2 Si la suspensi6 fos total, transcorregut un termini de vuit mesos, el Contractista tindra
dret a la resolucié de la contracta i a una indemnitzacié del 8% de l'import d'execucié material
contractat de I'obra que resti per executar de la que es deduiran, per no ser acumulable a les
mateixes, les guantitats que el Contractista, en el seu cas, hagués rebut per aplicacié d'alld

establert en els punts 12.4 1 30.1.

A7.31 Obligacions del contractista durant el termini de garantia

Durant el termini de garantia, que es fixa en I'apartat M del Quadre de caracteristiques des de la
recepcid de les obres, el Contractista sera responsable d'executar en l'obra tota classe de
correccions i reparacions que PROJECT MANAGER consideri necessaries per a que aquestes
obres compleixin totaiment al temps de 'expedicio del certificat de la fi del periode de garantia les
condicions del projecte i execucid. Sera a més responsable de la conservacié de les obres |
instal-lacions, llevat en alld referent a I'explotacio normal de t'ocbra.

El Contractista podra disposar d'una organitzacié especlifica per a dur a terme els esmentats

treballs en les condicions indicades, 0 bé encarregar-los, si ja estiguessin en funcionament, als
serveis ordinaris de la URV. En el primer suposit, si el Contractista no complis els terminis |
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Contractista, siguin pels serveis ordinaris de conservacid o per altra empresa, seran sempre a
carrec del Contractista amb I'inica excepcid de l'import dels materials consumits per a 'explotacio,
tals com els carburants i de les reparacions que hagin hagut de realitzar-se com a conseqléncia
de danys causats per tercers, sempre que pugui acreditar-se degudament la causa d'aquests

danys.

A7.32 Resolucié
32.1.- El contracte quedara resolt de ple dret en els seglients suposits:

- La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o la dissolucio o extincio de la
societat adjudicataria. Cas de fusions, escissions, aportacions, o transmissions d'empreses o0 de
branques d'activitats, el contracte continuara vigent amb l'entitat absorbent o resultant de la fusié
(en el primer cas, quedant subrogada en tots els drets i obligacions dimanants del contracte) o
amb l'entitat resultant o beneficiaria (en els altres casos, quedant subrogada en tots els drets i
obligacions dimanants del contracte sempre que tingui la solvéncia exigida al acordar-se

I'adjudicacio).

32.2.- URV podra acordar la resolucio del Contracte cas que es produeixin éis seglents suposits:

- La declaracié d'insolvéncia de la societat adjudicataria en qualsevol procediment | en cas de
concurs, l'obertura de la fase de liquidacié o 'embargament de béns utilitzats en les obres o

destinats a aquestes.

- L'incompliment, per causes imputables al Contractista, del termini total d'execucié de les obres,
sempre que la demora excedeixi de (1/6 del termini d'execucid contractual de I'obra) mesos, o
incompliment dels terminis parcials, guan en els successius reajustaments del Pla de Treballs
s'evidencil la impossibilitat de finalitzar I'obra dins del termini total assenyalat anteriorment.

- Greus deficiencies en el compliment de les prescripcions técniques i les condicions facultatives
que regeixen l'execucio de les obres. Es qualificaran com a deficiencies greus totes aquelles que
puguin repercutir desfavorablement en la duraci¢ de les obres,

- L'incompliment del que disposa la Llei Reguladora de la Subcontractacié en el Sector de la
Construccio,

- L'incompliment de les obligacions previstes amb relacié a I'Us del catala i, en general
l'incompliment de qualsevol de les obligacions relatives a 'us del catala que es deriven de les
previsions de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de politica lingliistica i de les disposicions que la
desenvolupen.

- El mutu acord amb el contractista, sempre que no concorri causa de resolucié imputable al
contractista i que raons d'interés public facin innecessaria o inconvenient la permanencia del

contracte.

32.3.- El contractista podra acordar la resolucié del Contracte cas que es produeixin els seglents
suposits:

- La suspensio del comencament de les obres per termini superior a sis mesos, per part de URV.

- La no formalitzacié del contracte en un termini superior a sis mesos des de I'adjudicacio del
contracte, per causa imputable a URV.

-La suspensio total de les obres per un termini superior a vuit mesos, acordada per URV.
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- El mutu acord amb URV, sempre que no concorri causa de resolucid imputable al contractista i
que raons d'interes public facin innecessaria o inconvenient la permanéncia del contracte.

32.4.- La concurrencia de qualssevulla de les causes assenyalades a les clausules 32.2 i 32.3
anteriors tindra efectes immediats des de la seva comunicacid per una de les paris, sense
‘perjudici de les accions, reclamacions o recursos de que es cregui assistida l'altra part,

32.5.- La resolucid del Contracte per part de URV per qualsevol de les causes mencionades a la
clausula 32.2, produira, llevat dels supdsits de resolucio anteriors al comencament de les obres

els segllents efectes:

Es procedira a una liguidacio sumaria de les obres realitzades i sera satisfet al Contractista el
treball realitzat pendent de certificar que es consideri aprofitable, independentiment de les rebaixes
percentuals a qué donés lloc I'aplicacio del punt 16.4 i de les condicions de pagament acordades.
Decidida la resolucié per la URV, es comunicara per escrit al contractista el qual estara obligat a
abandonar I'obra en un termini no superior @ un mes, sense que ni l'existeéncia de questions
econdmiques per resoldre ni la manca de liquidacié de l'obra puguin ésser al-legats per no
abandonar-la en aquest termini. Des d'aquest moment la URV podra continuar les obres
immediatament pel procediment que estimi més convenient.

La URV tindran dret a disposar de les instal-lacions i obres auxiliars instal-lades pel Contractista
amb obligacié de lliurament per aquest, i en tot cas, facultant a la URV per prendre per si mateixa
possessio de les mateixes, sempre gue -en fot o en part- li convingui per a la continuacio de les
obres. Aquesta disponibilitat es formalitzara, a lliure decisié de la URV, a titol d'adquisicié o
d'arrendament amb facultat per subarrendaro o dipositar-lo a mans de la constructora que
continues les obres, en un | altre cas amb valoracié contradictoria 1 recorrent, a falta d'acord entre
les parts, al procediment arbitral previst en el contracte en defensa dels seus drets i amb igual
vigencia | validesa provisional del preu | altres condicions determinades per URV en tant no es

resolguin definitivament les discrepancies.

La URYV fara efectius amb carrec a la garantia, fins on aquesta arribi, els danys i perjudicis causats
| siguin imputables al Contractista, notificant a aquest la pertinent relacio i liquidacié d'aquests
danys i perjudicis sense detriment del dret dURV de reclamar al Confractista I'excés que
eventualment no restés cobert per I'import de la garantia, sense perjudici del dret del Contractista
a exercitar les accions, reclamacions i recursos que estimi que li assisteixen contra la liquidacio

comunicada per la URV.

32.6.- La resolucié pel Contractista per qualsevol de les causes mencionades a la clausula 32.3
sera comunicada per escrit a URV. El Contractista vindra obligat a abandonar I'obra en un termini
no superior a un mes; URV no podra prendre possessio de les obres en tant no hagi liquidat i
abonat, o degudament garantit mitjangant aval bancari, els drets que assisteixen al Contractista.
La liquidacié de les obres, es realitzara conforme al que esta disposat en la clausuia 32.5.

La URV haura de tornar al Contractista la garantia dins del termini maxim de trenta dies des de la
data de resolucio, llevat que existissin causes contractuals justificades per denegar aquesta
devolucio.

32.7.- La URV, mitjangant 'abonament al Contractista de l'import de I'cbra executada i dels
materials aplegats, el valor residual de les instal-lacions que quedin en 'obra i, a mes, una
indemnitzacié calculada en el 6% del Pressupost d'Execucié Material contractat que resulti per
'obra pendent d'execucio al temps de declarar la resolucid de la que es deduiran, per no ser
acumulable a les mateixes, les gquantitats que el Contractista, en el seu cas, hagués rebut per
aplicacio d'allo establert en el punt 12.4.

Aixl mateix, en aguest supodsit de resolucié unilatéral del Contracte per part de la URV, haura de

tornar-se al Contractista la garantia dins del termini maxim de trenta dies des de la data de
resolucio, llevat gue existeixin causes contractuals justificades per a denegar aguesta devolucio.
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A7.33 Regim juridic

L'ordre jurisdiccional administratiu sera competent per a resoldre les controversies entre les parts
en relacio als efectes, compliment i extincid del contracte objecte d'aguesta licitacio, d'acord amb
allo previst a 'article 21 de Ia Llei 30/2007. Les parts, cas d'exercitar accions judicials, se sotmeten
expressament a la jurisdiccio i competéncia dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, amb
renuncia a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls.

Resta entés que en cap cas podra el Contractista suspendre ni endarrerir les obres,; ni tan sols
sota fonament o allegacié de tenir pendents reclamacions, diferencies o reserves de gualsevol
naturalesa o entitat, i hagin aquestes donat lloc 0 no a procediments arbitrals, judicials o
contencios de qualsevol indole.

Qualsevol de les parts podra determinar l'elevacié a public del present Contracte, .essent les
despeses a carrec de qui ho demani.

A7.34 Contracte d’asseguranca: requisits fonamentals

L'adjudicatari contractara i mantindra a carrec seu les polisses d'asseguranca de béns i de
responsabilitat civil que acompleixin satisfactoriament els requisits que es determinen a
continuacio. Qualsevol excepcio requerira la previa acceptacio expressa per part de la Universitat
Rovira i Virgili.

A.- REQUISITS GENERALS:

1.- A les polisses d'assegurances figurara com a prenedor de |'asseguranc¢a el contractista
adjudicatari d'aquesta licitacio.

2.- Figuraran com a assegurats addicionals de les pdlisses la Universitat Rovira i Virgili.

3.-A mes del Contractista hauran d'estar emparats sota les garanties de les polisses els
subcontractistes que poguessin actuar a l'obra,

4.- Les polisses hauran d'ésser contractades amb companyies d'assegurances amb seu dins
I'Estat Espanyol, de reconeguda capacitat i solvéncia acreditada.

5.-S'admetran les exclusions de riscos i franquicies normalment acceptades pels usos mercantils
en aquest tipus d'assegurances. No obstant aix0, I'import de les franquicies que es puguin donar,
en cas de sinistre, seran a carrec del contractista adjudicatari d’aquesta licitacio.

B.- REQUISITS ASSEGURANCA DE BENS:

1.-L'asseguranca haura d'ésser del tipus "Tot risc construccid” i contractada especialment pel
cobriment dels riscos de I'obra adjudicada.

2.- Figuraran com a beneficiaris la Universitat Rovira i Virgili.

3.- La durada de la polissa sera fins 'acabament i recepci¢ de I'obra adjudicada.

4.- Els capitals assegurats hauran de ser iguals al valor de I'obra a executar. En el suposit que
s'incrementés |'import de 'obra a executar, el prenedor de I'asseguranga haura d'incrementar, en
la mateixa quantia, els capitals assegurats.

5.« En les condicions particulars d'aquesta polissa es fara constar que sera obligacié del prenedor
de l'asseguranga comunicar a l'assegurador qualsevol modificacié o variacio que pugui haver o
afectar el projecte executiu.

6.-L'asseguranga quedara prorrogada durant el perfiode establert de manteniment ifo conservacio,
amb les limitacions d'aplicacié comunes a aquestes prorrogues.

7.-L. assegurancga de béns cobrira la indemnitzacié per danys i pérdues materials ocorreguts a:

a) Treballs d'obra civil i instal-lacions (cost de material i de ma d'obra) realitzats | en curs de
realitzacio, inclosos abassegaments: 100% del valor de l'obra.
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b) Despeses de desenrunament: 10% del valor de 'obra, minim 100.000 €.
¢} Mesures de I'Autoritat: 5% del valor de I'obra, minim 100.000 €.
d) Hores extraordinaries i treballs urgents: 10% del valor de I'obra, minim 100.000 €,

&) Honoraris professionals; 5% del valor de I'obra, minim 100.000 €.

f) Actes de caire politic o social (vaga, motl, commocié civil | terrorisme): 15% del valor de l'obra.

g) Manteniment ampli: durant el periode de garantia de les obres fixat en el contracte.

h) Béns preexistents: quan es precisi garantir-los.
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i

a) Responsabilitat Civil d'Explotacio: Les indemnitzacions que l'assegurat hagués de satisfer a
tercers com a civilment responsable per danys causats a aquests en les seves persones 0 béns,
per accié o omissio, ja sigui aquesta responsabilitat directa o subsidiaria, com a consequeéncia
d'accidents relacionats amb l'execuci¢ de |'obra, aixI com qualsevol reclamacié contra la
Universitat Rovira i Virgili que tingui el seu origen en els propis treballs assegurats | de la que
assegurat sigui responsable.

b) Responsabilitat Civil Patronal.

¢) Responsabilitat Civil Creuada

d) Responsabilitat Civil Subsidiaria de subcontractistes

e) Responsabilitat Civil per contaminacié accidental '
f) Responsabilitat Civil dels Tecnics i Titulats en plantilla de les empreses assegurades.

g) Despeses de defensa Civil i Penal
h) Fiances judicials per cobriment de responsabilitats.
i) Alliberament de despeses

2.- La durada de la polissa sera fins 'acabament i recepcit de I'obra adjudicada.

3.~ Els limits de cobertura pel que fa a les garanties de Responsabilitat Civil d'Explotacio | Patronal
hauran de ser com a minim els seguents:

El fixat a I'apartat G del quadre de caracteristiques i en qualsevol cas, el sublimit per victima no
podra ser inferior a 300.000€

4.- La polissa de Responsabilitat Civil del contractista sera acceptada sempre i quan compleixi
amb tots els requisits indicats en els apartats A i C.
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ANNEX 8
OBLIGACIONS CONTRACTUALS ESSENCIALS

No n'ni ha més que les assenyalades a la clausula trentena del Plec de clausules administratives
particulars.
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ANNEX 9
DECLARACIO RESPONSABLE COMPLIMENT OBLIGACIONS RISCOS LABORALS

Ellla senyor/a . amb NIF
nuam. com a de
'empresa amb el NIF
num. declara, sota la seva responsabilitat, que l'empresa que

representa compleix amb totes les obligacions referents a la prevenci¢ de riscos laborals
dels seus treballadors, d'acord amb la Liei 31/1995 i la resta de normativa vigent.

Lloc i data

Signatura
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ANNEX 10

DECLARACIO DE COMPROMIS DE CONSTITUCIO D'UTE

El SBNYOIE. .. ciovvieivninnres verernrsnsessnsesssinnenss, AMbD residéncia,............. , al
carrer ......... e RAM. ..., T@mb NIF {En n::rrn a representaclé
propia/de 1'9mpr&55 ................................. . amb una participacid ala UTE d'un ........ %.

El senyﬂn'am.+..“...i..m.“..+....... amb residencia a
y ai narr&r civrnersnnenenees UM rvnen..., | @mb
NIF e, {&n nnm ; rapr&sentacm propialde iamprasa ................................. , amb
una participacio a la UTE d'un ........ Y.

El senynr!a N amb residencia a
ey aI carrer .......................... ndm. ........., i amb
NIF ....... {En num 1 re;:resentamé propialde Fempresa ....oooeevvriencvnnes nnnrsienens , amb
una particlpaclﬁ a la UTE d'un ........%.

=] (o

es comprometen, d'acord amb el que preveu larticle 48 de la LCSP, en cas de resultar

adjudicataris del contracte. .. .. ..a formalitzar, en escriptura
publica, la Unid Temporal dEmpresesz’ans i a nnmeaar el Srfa rereneanes. BMD
DNL e e representant Unic/a de la Unid, en els termes estabierts a l'esmentat
article 24 del RDL 2/2000.

La durada d’aquesta Unio Temporal sera coincident amb la del contracte fins a la seva extincio.

(Signatures, lloc i data)
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ANNEXTE

DECLARACIO DE VIGENCIA DE PODERS

(nom i cognoms de la persona que signa la declaracié), amb DNI ............... S com a
ok wgsadiad hagsiesnasnni s isnass O EITHOTEIBEL o isnns s smiamis inincisiiis camb NIF. . i en virtut
de la representacio que ostenta,

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT que el carrec del Poder de Representacié que li ha
estat atorgat davant el notari senyor ............ccovnine , del Col-legi notarial de

Data de protocol:
Num. de protocol:

Esta vigent i no ha estat modificat, restringit o limitat, en el dia d'avui.

La gual cosa es fa constar als efectes oportuns.

Lloc i data

Signatura de I'apoderat
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ANNEX 12

DECLARACIO DE VIGENCIA DE DADES DEL REGISTRE ELECTRONIC D’EMPRESES
LICITADORES

Ella  Senyoria ... een s ., amb DNl s, en
representacio de I'eMPIrESa ... ..ocoiieiiirreiesesesrsssesssnsrassassssssnss srsssrases en la seva qualitat de

e (@poderat/da, administrador/a, gerent, ...)
DECLARA

Que les dades de l'empresa que figuren en el Registre Electronic d'empreses Licitadores de la
Generalitat de Catalunya son totalment vigents en data d'avui.

f com a prova de  conformitat d'aguesta declaracio, gue realitzo a
e IOC [ diA), 18 8IGNO,

Signatura de l'apoderat

Lioc i data

Signatura de l'apoderat
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ANNEXS ™
DECLARACIO DE CONFIDENCIALITAT DE DADES | DOCUMENTS

(En el seu cas, les empreses licitadores faran aquesta declaracié de forma separada per al contingut
dels sobres A i B. El contingut del sobre C no es considerara en cap cas com a confidencial)

I T Tt i i it it st a3 R o o R i d PR 0 80 i i b0 i P 5 £ A 0 0 P 95 , amb residencia
= R P 8l CAITEI.....oiiivviviviiiiinivmiinasy NUMEero............ , Lamb NIF..........0 . en
nom propi / com a apoderat de l'empresa...........oviin. , segons escriptura de poder num. ..... , de
data........ , atorgada davant del notari de.............c..o.... I lm/a senyor/a................., declara sota la seva
responsabilitat, a 'empara de l'article 124.1 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre de Contractes del
Sector Public, com a licitador en el contracte de servei que té perobjecte...........oovoiiviiniin ,
DECLARA

Que els documents i dades presentades en el sobre ......... (A, B segons correspongui) que considera
de caracter confidencial son els que a continuacio es relacionen:

|, perque consti, signo aquesta declaracio responsable,

Signatura de 'apoderat
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ANNEX 14

Model aval, d’acord amb el Reglament General de Contractacio

39308 Viernes 28 octubre 2001 BOE nim. 257

ANEXO V
Modelo da aval

La entidad (razén social de la entidad de crédito o sociedad de garantia reciproca), NIF, con domicilio (& efectos
de natificaciones y requerimientos)en la calle/plaza/avenida, codigo postal, localidad, y en su nombre {nombre v ape-
llidos de los apoderados), con poderes suficientes para obligarle en este aclo, Sﬂ?ﬁﬂ rosulta del bastanteo de poderes
que se resena en la parte inferior de este documento, AVALA a: fnombre y apellidos o razon social del avalado), NIF,
en virtud de lo dispuesto por: {norma/s y articulo/s que impone/n la constitucion de esta garantfa) para rasponder da
las obligaciones siguientes: (detallar el objoto del contrato u obligacion asumida por al garantizade), ante (drganc
administrativo, organismao autonomo o ents piblico), por importe de: fen letra vy en cifra).

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad. que cumple |os requisitos previstos en el articulo 568.2 del
Reglamenio General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, Este aval se otorga solidariaments res-
pecio al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de excusion y con compromiso de pago al primer regue-
rimiento de la Caja General de Darésitqs u Grgano equivalente de las restantes Administraciones Publicas. con suje-
cion a los 1érminos previslos en la legislacion de contratos de las Administraciones Publicas, en sus normas de
dasarrollo y an la normativa reguladora de la Caja Genersl de Depdsitos.

_El presenta aval estard en vigor hasta que {.t'ndiﬂﬂﬂi{f-n del drganoc de contratacién} o quien en su nombre sea
habilitado legalmente para ello autorice su cancelacion o devolucion de acuerdo con lo establecido en la Ley de Con-
tratos de las Administracionas Publicas y legistacion complemeniaria.

(Lugar y fecha}
{raxdn social de la entldad)
{firma de los apoderados)

BASTANTED DE PODERES POR LA ASESORIA JURIDICA DE LA C.G.0.
O AROGACIA DEL ESTADD

Provincia Fecha Namero o codigo
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Model de certificat d’assegurancga de caucio, d’acord amb el Reglament General de
Contractacié

BOE nim. 267 Viernes 26 octubire 2001 39309

ANEXO VI

Modaelo de certificado de seguro de caucion

Cartificado numero (1) {en adelante, asegurador), con domicilio en, calle, y NIF, debidamente representado por
don {2). con eres suficientes para obligarle en este acto, segun resulta del bastanteo de poderes gue se resena en
la parte inferior de este documento,

ASEGURA A (3], NIF, en concepto de tomadeor del seguro, ante (4), en adelante asegurado, hasta el importe de
gaun;a y pesetas) (B), en los términos y condiciones establecidos en de la Ley de Contratos de las Administraciones

ublicas, normativa de desarrollo y pliego de cléusulas administrativas particulares por la que se rige el contrato (6),
en concepto de garantia { /), para responder de las obligaciones, penalidades y demas gastos que se puedan derivar
conforme a las normas y demas condiciones administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurado deciara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en al articu-
lo 67.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Piblicas.

La falta de pago de la prima, sea unica. primera o siguientes, no dara derecho al asegurador a resolver el contra-
10, ni éste quedard extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste liberado de su obligacion, caso de
gue ol asegurador deba hacer efectiva la garantia,

El asegurador no podré oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderie contra el tomador del
seguro. . i
El asegurador asuma el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de la Caja General de
Depdsitos u 6rgano equivalente de las restantes Administraciones Publicas, en los terminos establecidos an la Ley de
Contratos de las Administraciones Plblicas y normas de desarrollo, .

El presente seguro de caucion estara en vigor hasta que {4), o quien en su nombre sea habilitado legaimenie
para ello, autorice su cancelacion o devolucién, de acuerdo con lo astablecido en la Ley de Contratos de las Adminis-

traciones Publicas v legislacién complementaria.

Lugar y fecha:
Firma:
Asagurador
BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORIA JURIDICA DELACGD.
O ABOGACIA DEL ESTADO
Provincia Fecha Nimero o codigo

Instrucciones para ja cumplimentacidn dal modalo.

Se exprasacd & razon soclal ﬁn’l‘TI'HI de [a antidad sseguradora.
Nombre y apellidos del apoderado ¢ apoderados.
Eumhrﬂ de ja persona asegurada.

rgane de contratacien,
Importis, on latra, por el que s& constituye al seguro.
Identificar Individualmente de manera suficlente (naturalezs, class, sto ) ol contrato en virtud del cual se presta la cauclién
Exprosar la modalided de seguro de que se trata. provisional, definitiva, etc.

=R AR
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