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FQUADRE EE(CARACTERIST!QUES DEL CONTRACTE D’OBRES PER PROCEDIMENT OBERT

waswurv.cat

Nim. de Pexpedient: OB 27.2/08

A. Objecte: OBRES D’AMPLIACIO DEL CENTRE DE RECURSOS PER A L’APRENENTATGE |
LA INVESTIGAGIO (CRAI) DEL CAMPUS CATALUNYA DE LA UNIVERSITAT ROVIRA 1
VIRGILI A TARRAGONA

Codi CPA: 41.00.40 (treballs de construccic d'edificis no residencials. Obres de nova pianta

d’ampliacio, modificacié i renovacio)

Codi CPV. No procedeix

B. Dades econdmigues:

B1. Determinacié del preu: Preus unitaris

B2. Valor estimat del contracte: 3.231.077,81 € IVA exclds

B3. Pressupost de licitacié:

Import total:
VA exclos: 3.231.077,81 €
VA suportat: 581.694,01 € (18 %)
IVA inclds: 3.812.671,82€

B4. Lots: NG

C. Existéncia de crédit;

C1. Partida pressupostaria: 7610006-4024-62204
C2. Expedient d'abast pluriennal: Si

L'adjudicacié . del contracte resta condicionada a l'aprovacid de la despesa per part del
Consell Social de fa Universitat Rovira i Virgili

_ Distribuci¢ d'anualifats:

. ANY PRESSUPOST IMPORT IVA TOTAL
LICITACIO _
2011 807.769,45 euros 145,388,560 suros 953.167,95 suros
2012 2.423.308,36 euros 436,195,51 euros 2.859.503,87 ewros
TOTAL 3.231.077,81 euros 581.594,01 euros 3.812.671,82 euros

Aquest expedient és de tramitacié anticipada i d'acord amb el que disposa I'Ordre del Ministeri
d’Economia i Hisenda d'1 de febrer de 1996 (modificada per 'Ordre HAC/1289/2002 de 23 de
maig) amb relacié amb l'article 94 de ia Liei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector
Public, 1a realitzacid de la despesa quedara condicionada a l'existéncia de crédit adequat i
suficient en el moment de 'adquisicié del compromis de despesa.

~ C3. Finangat amb fons europeus: no
D. Termini de durada del contracte i acta de comprovacid de replanteiq: 14 mesos a comptar

de la data de I'acta de comprovacio de replanteig que s'ha d’efectuar en un termini maxim de 1
mes des de la data de formaliizaci6 del contracte.
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E.

Tramitacié de I'expedient: procediment obert (arts. 122 i 141 a 145 LCSP) i tramitacié
ordinaria {art. 93 LCSP) i anticipada.

F. Solvéncia i classificacié empresarial:

L.
M.
N.
0.

P'A

Q.

F1. Solvéncia:

Per a empreses estrangeres comunitaries i estats membres signataris de Acord sobre Espai
Econdmic Europeu: veure annex 2 :

F2. Classificacié empresarial: Requisit indispensable per licitar per a les empreses
espanyoles | empreses estrangeres d'Estats no membres de la Unié Europea:

GRUP SUBGRUP - | CATEGORIA
C Complet . F

Quan es doni la circumstancia prevista en el paragraf segon de l'articie 54.1. de la LCSP,
haura la possibilitat de suplir mitjangant subcontracte ia classificacié exigida per un
determinat grup. - :

Alfra documentacié a presentar pels licitadors:
Polissa d'asseguranga per indeminitzacio de riscos professionals per import de 500.000,00 €.

Garantia provisional: D'acord amb la previsit de I'article 81 de LCSP, la garantia provisional
sera del 3 % del pressupost de licitacio (IVA exclos). import: 96,932,33 €

Garantia definitiva: 5% de l'import d'adjudicacio, IVA exclds segons 'art. 83 LCSP.

Condicions especials d’execucid: les detallades a I'annex 7 del present plec

Subcontractacié: Els licitadors podran subcontractar un percentatge que no -excedeixi el 60%
del limport de {'adjudicacio, .

Revisié de preus: No procedeix

Termini de garantia: 2 anys des de la data de T'acta positiva de recepcio de les obres.

Impoi-t maxim de les despeses de publicitat en anuncis oficials: 600,00€

Admissi6 de variants: NO

Responsable del contracte; Marina Berasatequi Canals, Técnica Responsablé de

Projectes. Marina.berasategui@urv.cat

Perfil del contractant: https:llseuelectronica.Lirv.cat!perfil_contfactant
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|. DISPOSICIONS GENERALS

Primera. Objecte del contracte

1.1 Descripcié: L'objecte delf contracte és la realitzacié de les obres compreses en el projecte descrit
a 'apartat A del quadre de caracteristiques, aprovat per I'Administracio.

Els planols, els plecs de prescripcions técniques pariiculars, la memoria, en els aspectes assenyalats
en larticle 128 del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions publiques,
aprovat pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre {en endavant, RGLCAP}, i els quadres de preus
del projecte aprovat, juntament amb el plec de clausules administratives particulars, terien caracter
contractual i regeixen I'adjudicacio i l'execucio del contracte d'obres. En conseqiiéncia, han de ser
31gnats en el moment de la seva formalltzacu& per 'adjudicatari, en prova de conformitat.

1.2 Estructura del contracte: El iots s'identifiquen, si n'hi ha, a lapartat B del quadre de
caracteristiques.

Si, d’'acord amb l'establert a I'apartat B del quadre de caracteristiques, |'objecte del contracte admet
fraccionament per lots, els licitadors poden participar en la realitzacio independent de cada lot.

1.3 Expressi6 de la codificacié corresponent a la nomenclatura de la Classificacié de
Productes per Activitats, d'acord amb el reglament (CE) num.451/2008 del Parlament Europeu i del
Consell, de 23 d'abril de 2008, pel qual s'estableix una nova classificacié estadistica de productes per
activitats (CPA) i es derroga el Reglament (CCE)} nim. 3696/93 del Consell, de 29 d’octubre de 1993,
relatiu a la classificacié estadistica de productes per activitats (CPA-2002) en la ComunitatEuropea, i,
en el seu cas, de la de lots, que s'esmenta també a Papartat A del guadre de caracteristiques.

1.4 Expressié de la codificacié corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comu de
Conftractes (CPV), d’acord amb el reglament {CE) nim. 213/2008 de la Comissio, de 28 de novembre
de 2007, pel qual es modifica el Reglament 2195/2002 del Parlament Europeu i del Consell, pel qual
s’aprova el Vocabulari Comi de Contractes ptblics, CPV, i les directives 2004/17/CEE i 2004/18/CEE
del Parlament Europeu i Consell sobre els procediments dels contractes publics, en alld referent a la
revisio del CPV, s'aplicara en el cas que sl pressupost de licitacié sigui igual o superior als imporis
que es determinin a larticle 15 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Public,
modificada per la Llei 34/2010, de 5 d'agost, de modificacio de les Lieis 30/2007, 31/2007, i 28/1998
(en endavant LCSP). S'esmenta també a 'apartat A del quadre de caracteristiques.

Segona. Necessitats administratives que cal satisfer i idoneitat del contracte

Les necessitats administratives que cal satisfer mitjangant el contracte s6n les que consten en el plec
de prescripcicns técniques. ‘

Tercera. Dades econdmiques del contracte

3.1. El sistema per a la determinaci¢ de! preu del contracte sera el que s'indica a I'apartat B.1 del
quadre de caracteristiques.

3.2, El valor estimat del contracte s’assenyala a 'apartat B.2 del quadre de-caracteristiques.

3.3 El pressupost de licitacié es determina a I'apartat B.3 del quadre de caracteristiques. Aquest
és el preu maxim que poden ofertar les empreses que concorrin a la licitaci6 del contracte.
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Quarta. Existéncia de cradit

S’han complert tots els tramits reglamentaris per assegurar I'existéncia de crédit per al pagament de
I'objecte del contracte. La partida pressupostaria a la qual s'imputa aquest crédit és la que s'esmenta
a PPapartat C.1 del quadre de caracteristiques.

En cas que el contracte es formalilzi en l'exercici pressupostari anterior al de linici de la seva
execuclo, /a realitzacio de la despesa quedara condicionada a l'existéncia de crédit adequat i suficient
en el moment de I'adquisicio del compromis de despesa.En aquest supdsit s'ha de donar comphment
a alld establert a l'article 67.2 d) del RGLCAP.

Quan el termini d’execuci6 del contracte comprengui més d'un exercici pressupdstari i s'auforitzi la
despesa amb abast pluriennal, es fara constar a Papartat C.2 del quadre de caracteristiques, tenint
en compte e] que preveu la disposicié final segona de la LCSP.

Cinquena. Termini de durada del contracte

5.1 El termini d'execucic del contracte és el que s'estableix .a l'apartat D del quadre de
caracteristiques. El termini total i els terminis parcials son els que es fixin en el programa de treball
que s'aprovi. Tots aquests terminis comencen a comptar des de la formalitzacié de Pacta de
comprovacio del replanteig.

5.2 L'acta de comprovaci6 del replanteig s’ha d’estendre en el termini maxim fixat en Papartat D del
quadre de caracteristigues, a comptar des de la formalitzaci6 del contracte. :

5.3 L'acta de corhprovacié de replanteig i els terminis parcials que puguin fixar-se en aprovar el
. programa de treball, amb els efectes que s’hi determinin, s'entenen integrants del contracte i, per
tant, exigibles.

Sisena. Tramitacié de Pexpedient
La tramitacié de I'expedient és la que es disposa a I'apartat E del quadre de caracteristiques. .

,En-cas que f'expedient sigui declarat de tramitacié urgent, els terminis per a la licitacié, adjudicaci6 i
formalitzacid del contracte es reduiran a la meitat, d'acord amb Farticle 96.2 b) de Ja LCSP.

Perfil del confractant

En el perfil del contractant de I'drgan de contractacié es publicara I'adjudicacié del contracte, aixi
com, qualsevol altra dada i informacio referent a la seva activitat contractual, cl acord amb ['establert
en l'article 42 de la LCSP.

{'accés public al perﬂl del contractant s'efectuara a traves del portal de la Universitat Rovira i Vlrgllt
indicat a 'apartat Q del quadre de caracteristiques.

Setena: Capacitat per contractar

Estan facultades per subscriure aquest contracte les persones fisiques o juridiques, espanyoles o
estrangeres, gue tinguin personalitat juridica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que preveu
l'article 43 LCSP; que no incorrin en cap de les prohibicions de contractar recollides a l'article 49
LCSP, la qual cosa es pot acreditar per qualsevol dels mitjans establerts en l'article 62 LCSP; que
acreditin la solvéncia que es requereixi en 'apartat F.1 del quadre de caracteristiques del
-contracte; i que gaudeixin de I'habilitacic empresarial o professional que, si s’escau, -sigui exigible
per dur a terme I'activitat ¢ prestacio que constitueixi I'objecte del contracte.
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elements personals i matenals suficients per executar correctament el contracte.

La capacitat d'cbrar de les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unié Europea o
signataris de I'Acord sobre Espal Econdmic Europeu s’ha d'acreditar mitjangant ia inscripcio en els
regisires corresponents ¢ la presentacié de les cerificacions que s'indiquen en l'annex 1 RGLCAP
(article 47 LCSP). Aixl mateix, han d'acreditar la seva solvéncia econdmica, financera i tecnica o
professional, d'acord amb el que disposen els articles 84 | 65 LCSP, segons s'indica en l'annex 2.

Leés empreses estrangeres d'Estats no membres de la Unié Europea han d’acreditar la seva capacitat
d’'obrar mitjangant un informe de la missié diplomatica permanent o de T'oficina consular d'Espanya
del lloc on tinguin el seu domicili, en el qual consti que figuren inscrites en el registre local
professional, comercial 0 analeg, o, en el seu defecte, que actuen habituaiment en e! trafic focal, en
Fambit de les activitats que abasta 'objecte del contracte (10 RGLCAP). A més, han de complir els
requisits establerts en 'article 44 de la LCSP.

L'Administracié pot contractar amb unions d’empresaris que es constitueixin temporaiment a aguest
efecte, sense que sigui necessaria formalitzar-fes en escriptura publica fins que no se’ls hagi
‘adjudicat el contracte. Aquests empresaris queden obligats solidariament davant Administraci6 i han
de nomenar un representant o apoderat Unic amb poders suficients per exercir els drets i complir les
obligacions que es derivin del coniracte fins a la seva extincid, sens perjudici que les empreses
atorguin poders mancomunats per a cobraments i pagaments d'una quantia significativa.

No poden concorrer a la licitacié les empreses que hagin participat en 'elaboracid de les especificacions
técniques o dels documents preparatoris del contracte, sempre que aquesta participacid pugui provocar
restriccions a la liiure concurréncia o suposar un tracte privilegiat respecte a la resta de les empreses
licitadores.

Vuitena: Classificacié i solvéncia del contractista

En els coniractes d'import igual o superior a 350.000 €, IVA exclds, el confractista ha d'acreditar la
seva classificacié empresarial, detallada en {'apartat F 2. del quadre de caracteristiques (artlcle
51LCSP)

En cas que una part de la prestacié objecte del contracte hagi de ser realitzada per empreses
especialitzades que tinguin una determinada habilitacié o autoritzaci6 professional, la classificacié en
el grup corresponent a aquesta especialitzacid, en cas que s'exigeixi, es pot suplir pel compromis de
Fempresari de subcontractar I'execucié d’aquesta porcid amb altres empresaris que disposin de
habilitaci6 i, si s'escau, classificacid necessaries, sempre que limport de la part que aquests han
d'executar no excedeixi el 50% del prau del contracte (article 54.1, segon paragraf, LCSP.

Quan Fimport del contracte sigui inferior a 350.000 €, IVA exclds, no és imprescindible la classificacio
de l'empresa, assenyalada igualment a Papartat F2 del quadre de caracteristiques, pero, si
s'aporta, acredita la seva solvéncia (article 63.2 LCSP). Les entitats que no gaudeixin d'aquesta
classificacié han de justificar que compleixen els requisits de solvéncia, de conformitat amb alld
establert a I'apartat F.1 del quadre de caracteristiques d’aquest plec i a 'anunci de licitacio, i amb
el gue estableixen els articles 64 i 65 LCSP, -

En el cas d’empreses licitadores no espanyoles d'Estats membres de la Uni6 Eurcpea o signataris de
TAcord sobre Espai Econdmic Europeu, cal estar al que disposen els articles 65.1 i 73 LCSP i articie
9.2 RGLCAP.
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En les unions temporals d'empreses, totes les empreses que en formen part han d'acreditar la seva
“solvéncia, de conformitat amb el que disposen els articles 64 | 65 LCSP. Per tal de determinar la
solvéncia de la unié temporal, s'acumula I'acreditada per cadascuna de les seves integrants.

Quan limport del contracte sigui igual o superior a 350.000 €, IVA exclos, totes les empreses
integrants de la uni6 temporal han d'estar classificades i poden acumular les seves classificacions per
reunir els grups i subgrups indicats .a Iapartat F.2 del guadre de caracterlsthues (article 52
RGLCAP). Per als casos en qué sigui exigible la classificacié i concorrin en la unid empresaris
nacionals, estrangers que no siguin nacionals d'un Estat membre de la Uni6 Europea i estrangers
que si ho siguin, els que pertanyin als dos primers grups han d'acreditar la seva classificacio, i
aquests Ultims, la seva solvéncia econdmica, financera i t&cnica o professional.

Novena. Presentacio de proposicions

9.1. Eis iicitadors han de presentar, dins el termini i 'hora maxims de recepcié de proposicions que
sassenya!en a l'anunci de licitacid, i en els plecs, o en el seu cas en el perfil del contractant, les
proposicions, per qualsevol dels dos conductes seglients:

- Presentaci6 a les dependénmes de {'Oficina del Registre General de la URV, C. Escorxador sin
43003 Tarragona, Tel. 977 558040 i Fax, 977 558022,

- Per correu sempre dins el termini establert; en.aquest cas el licitador haura de justificar la data
d'imposicié de la tramesa a l'oficina de Correos i anunciar a I'drgan de contractacio la remissi6 de
l'oferta mitjangant telex, telefax (977 558022) o 'telegrama el mateix dia. La comunicacid per correu
electronic (registre.general@urv.cat), també sera valida si consten la transmissié i la recepcio de les
dades i det contingut Integre de les comumcacaons isis :dentiﬂquen de manera fefaent el remitent i el
destinatari.

L' incompliment de I'acreditacié del dia, hora i minut de presentacio o tramesa, aixi com el de posar en
coneixement de I'drgan de contractacié durant el mateix dia que s’ha fet la presentacié o la tramesa
fora de les dependéncies de la Universitat s6n causa de no admissid de les proposicions enviades
d'aquesta forma.. .

Si després de deu dies naturals des de la finalitzacié del termini per a la’presentacié de proposicions
no ha arribat a la Universitat 'oferta aquesta no sera admesa en cap cas.

Si s'amplia el termini de recepcié de proposicions, per retard en ia publicacié de 'anunci o perqué
I'drgan de contractacié ha rebut les proposicions trameses per correu dins dels deu dies naturals
seglients al d'acabament del termini de presentacid de proposicions, s'ha de comunicar als licitadors
la nova data d'obertura de proposicions,

Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte per la mesa de
contractacio.

9.2 Els plecs i la documentacié complementaria s’han d'enviar als interessats, si no s'ha facifitat
I'acceés per mitjans electronics, informatics o telematics, en el termini de sis dies, a comptar des de la
recepcié de la corresponent sollicitud, sempre que aquesta consti presentada abans que expii el
termini de presentaci¢ d'ofertes.

Les proposicions sén secretes i la seva presentacid suposa l'acceptacié incondicionada del contingut
del present plec, aixi com del plec de prescripcions técniques per part del licitador, i la declaracié
conforme reuneix tots i cadascun dels requisits per contractar.

9.3 Els licitadors només poden presentar una Unica proposicié. Aquesta s'haura de presentar, d'acord
amb Tarticle 26 del Reial Decret 817/2009, en tres scbres tancats, juntament amb una sol:lcitud
d’admissié (annex 0) dels sobres AB i C a l'efecte del regtstre d'entrada de pliques. En els tres
sobres s'ha de fer constar l'objecte del contracte que s'expressa a l'apartat A del quadre de
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,earaoteristhues el nom i cognom o rad social del licitador i la signatura del qui presenta l'oferta. La
q@g}ﬁ@(‘}? no podra entregar-se incorporada a carpetes d’anelles o altres contenidors ni tampoc

rgrap_adasﬁ aura d'entregar impresa a doble cara, preferentment i numerada, En cada sobre s'ha

d'inclotire un index amb el seu contingut.

Els documents es podran aportar per original, copia auténtica, copia legitimada per notari o copia

compulsada per la Secretaria General de la URV, excepte en els casos en qué es digui expressament

que pot ser una copia o una fotocopia simples.

Les empreses estrangsres han de presentar la documentamé traduida de forma oficial aI catal ifo al
castelia.

9.4 Contingut de les proposicions

SOBRE A: documentacié administrativa dels licitadors, d’acord amb l'article130 LCSP

SOBRE B: que contindra tinicament aquells aspectes técnics relacionats amb I'execucio del contracte,
la valoracio dels quals no sigui automatica, sind que respongui a criteris que depenguin d'un judici de
valor, d’acord amb l'article 134.2 LCSP i 26 del reial Decret 817/2009, de 8 de maig. Segons l'annex 4
d’aguest plec.

SOBRE C: oferta econdmica i, si s’escau, propostes d'execucio del contracte en relacié amb aquells
aspectes que hagin de ser valorats de forma automatica, d'acord amb formules. aritmétiques o no, i
gue no requereixen valoracié subjectiva, d'acord amb el que estableix l'article 134.2 LCSP. Segons
model de {annex 3 d'aquest plec i d’acord amb l'establert a I'annex 8.

Lainclusié en el sobre A “documentaci6 general” de “documentacid técnica” determinant de la
valoracid final que s’hagi d'incloure en el sobre B i de “l'oferta econdmica” que s’hagi
d’incloure en el sobre C, i d'altres combinacions possibles que es puguin donar de presentacié
de les proposicions de forma diferent a Passenyalada anteriorment, comportara I'exclusié del
licitador ‘per vulneracié del secret de les proposicions técniques i fo econdmiques fins al
moment de la seva chertura piblica.

CONTINGUT DEL SOBRE A (DOCUMENTACIO GENERAL)

Es consignara en la part exterior d'aguest sobre, en forma hen visible, el quadre seglient:

SOBRE A
DOCUMENTACIO GENERAL

Titol del contracte:
Numero d'expedient;

Lot o lots pels quals es licita, si és el cas:

LICITADOR O LICITADORA

Nom i cognoms o rad social:
NIF:

Adreca;

Fax:

Teléfon:

Correu electronic:

Persona de contacte

Data i signatura:

UNI\/ ERSITAT

[Ho R s| \"”\(!”.l 9
,-f \fé_(%.’{f\'l'




"En el sobre A, que s’ha de presentar tancat, s'hi ha de presentar la segitent documentacio,
INDEXADA EN FULL INDEPENDENT INICIAL:

9.4.1 Empreses no inscrites en el Registre Electrdnic d’Empreses Licitadores (RELI) de la
Generalitat de Catalunya

a) Capacitat d’obrar de les empreses i personalitat juridica

La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles que siguin persones juridiques s'acredita mitjangant
l'escriptura de constitucid o de modificacié inscrita en el Registre Mercantil, quan sigui exigible
conforme la legislacié mercantil. Quan no ho sigui, s’acredita mitjangant I'escriptura o el document de
constitucio, els estatuts o I'acta fundacional en qué constin les normes que regulen la seva aclivitat,
inscrits, si s'escau, en el corresponent registre oficial. També cal aportar el NIF de I'empresa.

Els empresaris no espanyols d'Estats membres de la Unié Europea o d'Estats signataris de I'Acord
sobre 'Espai Econdmic Europeu han d'aportar la documentaci6 que acrediti que consten inscrites en
els registres professionals o comercials adients, o les certificacions indicades a I’apartat 1 de fannex |

. del RGLCAP.

Els empresaris estrangers no compresos en 'apartat anterior han d'aportar un informe emas per la
missié diplomatica permanent o per Foficina consular d'Espanya def lioc dei domicili de 'empresa, en
el qual consti, prévia acreditacié per I'empresa, que figuren inscrits en el registre locat professional,
comercial o analeg, o, en el seu defecte, que actuen habitualment en el trafic local dins I'ambit de fes
activitats que abasta I'objecte del contracte. També han d'aportar un informe de la missi6 diplomatica
permanent d'Espanya o de la Secretaria General de Comerg Exterior, que acrediti que 'Estat del qual

- s6n nacionals ha signat I'Acord sobre contractacio publica de I'Organitzacic Mundial del Comerg
(OMC), sempre que es tracti de contractes de quantia igual o superior a la prevista en l'article 125.1
de la LCSP, o, en cas contrari, un informe de reciprocitat

_ En el suposit que diverses empreses presentin una oferta conjunta de licitacio, per integrar una umé‘
temporal d’empreses, cadascuna ha d'acreditar la seva personalitat i capacitat. A més, cal indicar en
un document privat el nom de les empreses que la formen, el percentatge de la participacio de
cadascuna d'elles en l'entitat, i la persona o ens designat perqué, durant ia vigéncia del contracte,
exerceixi la plena representacié de totes davant 'Administracié. Aixl mateix, ha de constar el
compromis de constituir-se formalment en unié temporal, en cas de resuitar adjudicataris. El
document en qué es formalitzi aquest compromis ha d'estar signat pel representant de cadascuna de
les empreses que integren la unié. (annex 10} '

b) Acreditacié de la representacio i personalitat juridica dels signants de les ofertes.

Quan es comparegui o se signin proposicions en nom d’'un altre, cal presentar un poder suficient per
fer-ho i una fotocopia compulsada per la Secretaria General de la URV o legitimada notarialment del
document nacional d'identitat o del passaport legitimada notariaiment. Aquests poders hauran d'ésser
validats per un advocat del Gabinet Jurldic de la Universitat Rovira i Virgili havent-se d’incloure
l'esmentada validacidé a la documentacié a presentar. A més, cal presentar una declaracid
responsable de la vigéncia de poders, degudament signada i d'acord amb el mode) que s'adjunta com
a ahnex 11.

Per fer la validacio, el poder ha de reunir els seglients requisits:
- Ha de ser escriptura ptiblica.

- Ha de ser cdpia auténtica o testimoniatges notarials.
- Ha d’estar inscrit en el Registre Mercantil o en el registre oficial corresponent.
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AAm[b;gga'r.lé%tgr-?informatiu, les empreses que vulguin fer compulses de documents ifo validacions
‘T‘e f%p‘jj@tﬁl’%ﬂe poders, podran presentar la documentacié a partir de la data de publicacié d'aquest
rprocediment :en el perfit del contractant o en els corresponents Diaris Oficials, si s'escau, i, com a
“IMaKim'3 dies habils abans de 'acabament del termini de presentacié d'ofertes.

. Per compulsar: Secretaria General de la URV (Edifici Rectorat, ¢/ de 'Escorxador, s/n, 43003
Tarragona. Tel 977 558009

Per validar: Gabinet Jurldic de fa URV (Edifici Rectorat, ¢/ de 'Escorxador, s/n, 43003 Tarragona. Tel
977 558482

Les validacions i les compiilses no es fan en.el mateix moment en que es porta la documentacio, siné
" que aquesta ha de restar dipositada un o dos dies a les corresponents unitats administratives.

c¢) Classificacié empresarial o solvéncia econdmica, financera i técnica
D'acord amb les previsions de la clausula vuitena d’aquest plec.

d) Declaraci6é responsable de 'empresa que no esta inclosa en cap de les prohibicions de
contractar amb I'Administracid previstes en [article 49 de la LCSP i, especialment, de trobar-se al
corrent del compliment d'obligacions tributaries i amb la Seguretat Social, d'acord amb el model que
s'adjunta com annex 1. '

En el suposit que 'empresa no estigui obligada a estar donada d'alta en algun tribuf, a tributar o bé al
compliment d'obligacions amb la Seguretat Social, de conformitat amb la legislacié vigent aplicable,
aquesta circumstancia es fara constar mitjangant declaracié responsable, especificant el suposit legal
d’exempcid que hi concorre.

Tot | que no és obligatori, es recomana presentar dins del sobre "A", si se'n disposa, les certificacions
acreditatives d'estar al corrent de les obligacions tributaries i amb la Seguretat Social, juntament amb
la documentacio relativa a I'lmpost sobre Activitats Econdmiques, per part de fempresa licitadora, per
tenir-les com a presentades per al cas de ser requerida amb posterioritat en el tramit previ a
l'adjudicacié det contracte.

e) Garantia provisional, quan resuiti exigible d’acord amb Papartat H) del quadre de
caracteristiques del contracte,

La garantia provisional es pot constituir:

a) En efectiu o en valors te deute public, amb subjecci6, en cada cas, a les: condicions
reglamentariament establertes, i d’acord amb els requisits de V'article 55 RGLCAP i els models que
figuren en els annexos lil i 1V de la mateixa norma.

L'efectiu i els certificats d'immobilitzaci6 dels valors anotats s’han de dipositar a la Caixa General de
Dipdsits de la Tresoreria General de la Generalitat de Catalunya o a les seves sucursais.

b) Mitjangant aval presentat davant I'drgan de contractacid, o bé, dipositat a la Caixa General de
Dipdsits de la Tresoreria General de la Generalitat de Catalunya o a les seves sucursals, en la forma i
condicions reglamentaries, prestat per qualsevol banc, caixa d'estalvis, cooperativa de crédit,
establiment financer de crédit o societat de garantia reciproca-autoritzats per operar a Espanya, amb
estricte compliment del que disposen els articles 58, 58 i 'annex V RGLCAP., (annex 14)

c) Per contracte d’asseguranga de cauci6 presentat davant 'érgan de contractacié, o bé, disposat a
la Caixa General de Diposits de la Tresoreria General de la Generalitat de Catalunya o a les seves
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sucursals, en la forma i condicions reglamentaries, d'acord amb els requisits dels articles 57, 58 i
annex VI RGLCAP, i subscrit amb una entitat asseguradora autoritzada per operar en el ram de
caucid, (annex 1b)

En el cas d'unions temporals d'empresaris, les garanties provisionals poden constituir-se per una o
diverses de les empreses participants, sempre que en conjunt s'arribi a la quantia requerida i cobreixi
solidariament a tots els integrants de la unié temporal.

La garantia provisional s'extingeix automaticament i s’ha de retornar als licitadors immediatament
després de |'adjudicacié del contracte. En tot cas, {a garantia ha de ser retinguda a Fadjudicatari fins
que no constitueixi la garantia definitiva, i confiscada a les empreses que retirin injustificadament fa
seva proposicié abans de fadjudicacio.

f) Submissio als jutjats i tribunals espanyols

Les empreses estrangeres han d'aportar una declaracié de submissié. als jutjats i tribunals espanyols
per a totes les incidéncies que puguin sorgir del contracte, amb rentncia expressa al seu propi fur.

g} Grup empresarial

Les empreses han d'aportar, si s'escau, una declaracié sobre el grup empresarial a que pertanyen
amb indicacio de les empreses que el componen i la denominacié del grup.

h) Comptliment de la normativa d’integracié de discapacitats

Si s'escau, s’ha d'aportar la declaracid responsable de qué la plantilta de 'empresa esta integrada

~ per un nombre de treballadors amb discapacitats superior al 2%, o que s’ha adoptat aiguna de les

mesures alternatives previstes a larticle 2 del Reial Decret 364/2005, de 8 d'abril.

Si l'empresa dlsposa en la seva plantilla d'un nombre de treballadors amb discapacitat superior al 2%,
per poder fer Us, si fos el cas, del dret preferent, en cas d'empat, previst en la clausula onzena, apartat
3, en els temes establerts en la Disposicié addicional sisena de la LCSP, haura d’aportar la
documentacié acreditativa d’ aquesta circumstancia.

i) Sucursal a Espanya

Les empreses estrangeres d'Estats no membres de la Unié Europea han d'acreditar que tenen oberta
una sucursal a Espanya, que han designat apoderats o representants per a les seves operamons i
que consten inscrites en el Registre Mercantil.

I} Pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes

Si s‘escau; declaracié responsable QUe acrediti que l'empresari disposa d'un pla d'iguaitat
d'oporiunitats entre les dones i els homes.

k) Declaracié de compromis d’adscripcié a I'execuci6 del contracte de mitjans materials Ifo
personals, quan aixi es requereixi a 'annex 2.

I} Declaracié responsable sobre el compliment de les obligacions sobre prevencio de riscos
laborals (annex 9)

m) Declaracié responsable de confidencialitat de dades i documents. Les empreses licitadores
hauran d'indicar, si s’escau, mitjangant aquesta declaracié, quins documents i dades incorporats en el
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“8'42 Bmpreses inscrites en el Registre Electrdnic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de
Catalunya.

‘Les empreses inscrites en el Registre Electrdnic d’'Empreses Licitadores (RELI) de la Generalitat de
Catalunya, reguiat en el Decret 107/2005, de 31 de maig, gestionat per la Secretaria Técnica de la
Junta Consultiva de Contractacié Administrativa (Passeig de Gracia, 18, 53 planta, 08007-Barcelona,
telefons d'informacid 835 528 136 i 935 528 098; hitp://www.gencat.net/economialjcca) només estan
obligades a incorporar en el sobre A la documentacié seglient:

- Sucursal a Espanya. Les empreses estrangeres d’Estats no membres de la Unidé Europea han
d’acreditar que tenen oberta una sucursal a Espanya, que han designat apoderats o representanis
per a les seves operacions, i que consten inscrites en el Registre Mercantil,

- Declaracié responsable sobre que les dades que consten en el RELI sén vigents. {annex 12)
- Resguard acreditatiu de la constitucié de la garantia provisional, quan sigui exigible.

- Documentaci6é acreditativa de que I’empresa disposa en la seva plantilla d’un nombre de
treballadors amb discapacitat superior al 2%, si vol fer Ias de! dret preferent, en cas d’empat,
previst a la clausula onzena, apartat 3, en els temes establers en la Disposicio addicional
sisena de la LCSP.

- Pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes. Si s’escau, declaracié responsable
que acrediti que lFempresa disposa d’un pla d’iguaitat d’oportunifats entre les dones i els
homes.

- Declaracié de compromis d’adscripcio a I'execucid del contracte de mitjans materials ifo
personals, quan aixi es requereixi a Fannex 2.

- Declaracié responsable sobre el compliment de les obligacions sohre prevencio de riscos
laborals (annex 9)

- Document de compromis de constituir-se formalment en unié temporal d’empreses, en cas
de resultar adjudicataris. El document en qué es formalitzi aguest compromis,si s’escau, ha
d’estar signat pel representant de cadascuna de les empreses que integren la unié i s’ajustara
al model que consta en Pannex 10.

- Declaracié responsable de confidencialitat de dades i documents. Les empreses licitadores
hauran d’indicar, si s’escau, mitjangant aquesta declaracié, quins documenis 1 dades
incorporats en ¢l sobre A sén, al seu parer, constitutius de ser considerats confidencials. El
model de declaracié s’indica com annex 13 d’aquest plec.

CONTINGUT DEL SOBRE B (documentacié técnica. relativa als criteris d’adjudicacié
ponderables en funcié d’un judici de valor)

Es consignhard en la part exterior d'aquest éobre, en forma ben visible, el quadre seglient:

SOBRE B
PROPOSTA TECNICA (CRITERIS PONDERABLES EN FUNCIO D’UN JUDICI DE VALOR )

Titol del contracte:

U el o f e
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Numero d'expedient;
Lot o lots pels quals es licita, si és ¢l cas:

LICITADOR O LICITADORA

Nom i cognoms o rad social:
A NIF;

Adreca:

Fax;

Teléfon:

Correu electronic:

Persona de contacte

Data i signatura:

Els licitadors inclouran en aquest Sobre B tota la documentacid relacionada amb els criteris
d'adjudicaci6 que s'hagin de ponderar en funcié d'un judici de valor i que es relacionen a 'annex 6. La
documentacié cotresponent a la proposta técnica s’ajustara als continguts assenyaiats en 'annex 4
d'aquest Plec. '

La inclusié de Poferta econdmica en el sobre B o de qualsevol altre document gite formi part de
. la proposicié técnica que hagi d’estar inclosa en el sobre C, comportara I'exclusié del licitador.
La manca de documentacié que impedeixi dur a terme la valoracié d’un o diversos criteris que
impliquen un judici de valor, comportara la no valoracié dels criteris corresponents.

En e! supdsit que s'admetin variants, els licitadors hauran de presentar una meméria en refacidé amb
aquestes variants. En Papartat O del quadre de caracteristiques s'establird si s’admeten o no
variants i sobre quins elements i en quines condiciohs queda autoritzada la séva presentacio,

Declaracié responsable de confidencialitat de dades i documents. Les empreses licitadores
hauran d'indicar, si s'escau, mitjangant aquesta declaracié, quins documents i dades incorporats en la
proposicié del sobre B son, al seu parer, constitutius de ser considerats confidencials, El model de
declaracit s'indica com annex 13 d'aquest plec.

CONTINGUT DEL SOBRE C (oferta economica i, si s’escau, documentacié técnica
" corresponent a criteris d’adjudicacié quantificables de forma automatica)

Es consignara en la part exterior d'aquest sobre, en forma ben visible, el quadre segtent: .

) SOBRE C o
OFERTA ECONOMICA (CRITERIS DE PONDERACIO AUTOMATICA)

Titol del confracte:
Niumero d'expedient: .
Lot o lots pels quals es licita, si és el cas:

LICITADOR O LICITADORA

Nom i coghoms o raé social;
NIF:
Adrega:
Fax:
Teléfon:
Correu electronic:
Persona de contacte
Data i signatura:
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T dilEEsRI4,que s'hagin de valorar de forma automatica | que es relacionen a I'annex 6.
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“EN{oticas, la proposicid econdmica s’ha de presentar conforme al model que s'adjunta com a -
annex 3 d'aquest Plec. La documentacié corresponent a ia proposta. técnica que estigui relacionada
amb la valoracié d'aquests criteris de valoracié automatica també s'incloura en el Sobre C i s'ajustara,
si g’escau, als continguts assenyalats en I'annex 4 d'aquest Plec.

Quedara exclos el licitador o licitadora que no hagi inclos en aguest sobre la proposicié econdmica.
Pel que fa a la resta de criteris, la manca de documentacié que impedeixi dur a terme la valoracié d'un
o diversos criteris avaluables de forma automatica comporiard la no valoracid dels criteris
corresponents.

La presentacié de documentacid en aquest sobre que hagués hagut d’estar en el sobre B, no es
tindra en consideracié i no sera objecte de cap valoracio.

Desena. Mesa de contractacio

La Mesa de contractacio esta integrada pels membres que figuren a I'annex § d'aquest Plec. Si
atenent a la tipologia dels criteris d'adjudicacid, de conformitat amb F'art. 134.2 LCSP, cal constituir un
comité d’experts o encomanar l'avaiuaci6 dels criteris no reconduibles a féormutes a un organisme
especialitzat aixf s’indicara a Fannex 5.

Finalitzat el termini de presentacié d’ofertes, el funcionarifa responsable del Registre General
estendrd una certificaclo on es relacionin les proposicions rebudes, les presentades per correu amb
els requisits de la clausula 9.1 perd encara no rebudes o, en el seu cas, referent a 'abséncia de
licitadors que, junt amb els sobres, trametra a ia secretaria de la Mesa de contractacio designada per
I'drgan de contractacio o, en el seu cas, a I'drgan que gestioni el contracte.

Tot seguit es qualificara préviament |la_documentacié general sobre A) relativa a la capacitat i {a
solvéncia aportada per les empreses i presentada en el termini establert i en la forma escaient, i es
desestimara automaticament aquelles empreses que no aportin tota la documentacio requerida o que
no acreditin la capacitat ifo ia solvéncia sol licitades.

Tanmateix, en cas que la Mesa observi defectes 0 omissions esmenables en la documentacié
presentada, ho ha de comunicar als licitadors afectats, perqué els corregeixin o esmenin, davant la
propia mesa de coniractacié en un termini no superior a 3 dies habils.

Sens periudici de la comunicacio als mteressats I'drgan de contractamé ha de fer pubhca aquestes
circumstancies mitjangant el seu perfil de contractant

Aixi mateix, i d’'acord amb {article 22 RGLCAP, la Mesa pot sol-ficitar a l'empresari els aclariments
que li calguin sobre els certificats | documents presentats, o requerir-lo perqué en presenti de
complementaris. £n aquest cas, 'empresari disposara d'un termini de cinc dies naturals. -

Onzena. Valoraci6 de les proposicions

11.1 Valoracio del sobre B

L.a Mesa, una vegada qualificada la documentacid general i esmenats, en el seu cas, els defectes o
omissions de la documentacio presentada, ha de determinar les empreses que s’ajusten als criteris de
seleccié establerts, amb pronunciament exprés respecte de les admeses a la licitacié, fes rebutjades i
les causes del seu rebuig.

En el dia, lloc i hora indicats a lanunci de la licitacié, que no sera superior a 7 dies naturals a pariir de
'obertura del sobre A, tindra lloc Facte plblic d'obertura dels sobres B de les empreses que hagin
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resultat admeses, el contingut dels quals és la proposta técnica amb criteris o’ adjudicaci6 ponderables
en funcio d'un judici de valor.

La Mesa comprovara que en I'esmentat sobre B hi constin Unicament els documents exigits pel Plec
de Clausules Administratives Particulars en I'annex 4. En aquest acte només s'obrira el sobre i
s'entregara la documentacié a I'drgan encarregat de la seva valoracio.

La presentaci¢ de la documentacié prbp:a del sobre C en el sobre B suposara el rebuig de fa
proposmlé i Pexclusid del licitador.

La Mesa podra sollicitar els informes tdcnics que consideri necessatis per poder efectuar la
valoraci6é de la documentacié continguda al sobre B, sens perjudici de la vinculacié al judici de
valor efectuat, si s’escau, pel comité d'experts o organ técnic especialitzat constituit de
conformitat amb la LCSP,

11.2 Valoracid del sobhre C

Un cop valorades les propostes dels licitadors per part de la ponéncia técnica de la Mesa de
Contractacio, - aquesta notificara en el perfil del confractant de la Universitat Rovira i Virgili
(https://seuelectronica.urv.cat/perfil_contractant) el dia, lloc i hora en queé tindra lloc l'acte public dels
sobres C, el contingut dels qual és I'oferta econdmica i'si s'escay, la proposta técnica amb criteris
d'adjudicacié quantificablés de forma automatica.

En équest acte pablic, i préviament a l'obertura publica dels sobres C, s'informara de la puntuacié
obtinguda pels licitadors en relacio a la documentacié continguda en el sobre B. '

Pel cas que no s’hagin establert criteris dependents d’un judici de valor, i en bonsequ@;ncia no es
‘prevegi un sobre B, es procedira a {'obertura del sobre C en acte public tnic en la data i hora que
s'indiqui a I'anunci de licitacio.

11.3 Criteris de valoracio de les ofertes

‘Per a la valoracio de les proposacions i la determinacid de l'oferta econdmica més. avaniatjosa s’ha
-d'atendre als criteris de valoracié que es determinen en I’'annex 6.

La Mesa podra demanar els aclariments qgue estimi oportuns als licitadors i licitadores en relacié a la
seva oferta i a la tofalitat de la documentacid aportada. També pot acordar I'exclusio d'un licitador o [a
no valoracié d'algun o varis criteris de valoracié que es determinen en I'annex 6, en els supdsits

esmentats en la clausula novena d'aquest plec de clausules administratives, ;

El contracte s’adjudicara a 'empresa que, en conjunt, obtingui la puntuacié més elevada, tenint en
compte els criterls de valoracié esmentats en IPannex 6

Els licitadors o licitadores que hagin aportat la documentacié acreditativa de disposar, en la plantilla de
Fempresa, d'un nombre de treballadors amb discapacitat superior al 2% a qué es refereix la clausula
9.4.1 h) i la clausula 9.4.2 d'aquests Plecs, gaudiran de preferéncia en Padjudicacié, en els termes
establerts per la Disposicié addicional sisena, apartat 1, sempre que la prODOSICIé presentada iguall en
els seus termes a la més avantatjosa segons els cnterls gue serveixin de base per a I'adjudicacié
concretats al annex 6 del Plec de clausules administratives particulars.

Si diverses empreses licitadores que han empatat acrediten que tenen relacié laboral amb perscnes
amb discapacitat en un percentatge superior al 2 %, té preferéncia en l'adjudicaci6 del contracte el
licitador que disposi del percentatge superior de treballadors fixos amb discapacitat a la seva plantilia.

11.4 Ofertes amb valors anormals o desproporcionéts '
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11.5 Requeriment de documentacié al licitador amb I'oferta més avantatjosa

D'acord amb Farticle 135.2 de la LCSP I'drgan de contractacio requerira al licitador que hagi presentat
l'oferta econdmicament més avantatjosa que, dins dels de deu dies habils comptadors des de
I'endema de la recepcio del requeriment, presenti la documentacié que es relaciona a continuacio;

El licitador que hagi presentat Voferta econdmicament més avantatjosa si no estd inscrit en el

Registre Electronic d’Empreses Licitadores (RELI), o si ho esta perd les dades que hi figuren
no sén vigents presentara la documentacié segtient:

Els documents justificatius conforme es troba al corrent del compliment d’obligacions' tributaries i amb
ia Seguretat Social, previstos als articles 13 i 14 del RGLCAP, aixi com el document d'afta en I'tmpost
sobre Activitats Economiques, d'acord amb Farticle 15 de la mateixa norma.

Per tal que I'empresa acrediti que es troba al corrent de les -obligacions tributaries i de les obligacions
amb la Seguretat Social, cal que aporti la documentacié seglient, en aquells casos en que no hagi
estat possible la seva obtencié per IAdministracié mitjangant aquells mltjans a que fa referéncia
larticle 135.2 de la LCSP:

1. En relacié amb Plmpost sobre Activitats Economiques:

Si l'empresa proposada. com adjudicataria €s subjecte passiu de I'lmpost sobre Activitats
Econdmiques i estd obligada a pagar aquest lmpost, ha de presentar el document d'alta de
Flmpost relatiu a Vexerclcl corrent en I'epigraf corresponent a l'objecte del contracte o el darrer
rebut de lmpost, acompanyat d'una declaracid responsable de no haver-se donat de baixa en la
malricula de 'Impost. .

Si l'empresa proposada es froba en algun supdsit d'exempcié recollit en I'apartat 1 de l'article 83
de la Liei reguladora de les hisendes locals, aportara una declaracié responsable que ha
d’especificar el supdsit legal d’exempcid.

2. En refacidé amb la resta d’obligacions tributaries i amb les obligacions amb la Seguretat
Social: .

- Certificat positiu de FAgéncia Estatal &’ Administracid Tributaria acreditant que 'empresa es troba
al corrent d'obligacions fributaries i de la inexistencia de deutes de naturalesa tnbuténa amb
I'Estat.

- Certificat positiu, emés per la Tresoreria de la Seguretat Social, de trobar-se al corrent en el
compliment de les obligacions de I'empresa amb la Seguretat Social.

- Certificat positiu, emeés per les intervencions delegades i territorials, acreditativ que 'empresa es
froba al corrent de les obligacions tributaries amb 'Administracié de la Generalitat de Catalunya.

No obstant aixd, quan empresa no estigui obiigada a presentar les declaracions o els documents a
qué es refereixen els punts anteriors, aguesta circumstancia s'acreditara mitjangant una declaracié
responsable. ' ‘

A tal efecte son valides les cetrtificacions, impreses per via telematica, informatica ¢ electronica, de
caracter positiu i acreditatives del compliment d’obligacions amb la Trescreria de la Seguretat Social,
d'acord amb les previsions de l'article 15.4 del RGLCAP
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L'drgan de contractacio en el mateix requerimeni i atorgant el mateix termini de deu dies habils,
sol.licitara al licitador que aporti la documentacié seglient:

- Documents acreditatius de efectiva disposicié de mltjans que s’hagi compromés a dedicar 0
adscriure a Vexecucid del contracte d’acord amb I'article 53.2 de la LCSP.

- Les empreses que hagin concorregut amb oferta conjunta de licitacié hauran de presentar
I'escriptura piiblica de constitucié de la unié temporal en la qual consti el nomenament del
representant apoderat Unic de-la unid6 amb poders suficients per exercir els drets i complir les
obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extincio.

- Document acreditatiu de la constitucié de la garantia definitiva, d'acord amb el que s'estableix a la
clausuia dotzena d'aquest Plec.

- Resguard acreditatiu d’haver efectuat el pagament dels anuncis de licitacié corresponents.

- Qualsevol alira documentaciéd que especiflcament i per la naturalesa del contracte, sespecmqw a
I’apartat G del quadre de caracteristiques del contracte. -

En cas que no es constifueixi la garantia o no s'aporti la resta de documentacié esmentada en
aquesta clausula en el termini establert s'entendra que el licitador ha retirat la seva oferta, En aquest
cas, I'Administracié, abans de procedir a fer una nova convocatdria, requerira la mateixa
documentacio al licitador o licitadors seglients, per l'ordre en qué hagin quedat classificades.les seves
ofertes, sempre que sigui possible i el nou adjudicatari presti la seva conformitat. En aquest cas, el
Ilc;tador requerit disposara d'un termini de deu dies hablls per constituir la garantia definitiva i aportar
tota la documentacio abans esmentada.

11.6 Adjudicacio

Quan per a Padjudicacio del contracte hagin de tenir-se en compte una pluralitat de criteris, I'dérgan de
contractacio ha d'acordar, en un termini maxim de dos mesos (quan s’hagi establert com a criteri tinic
d’adjudicacié el preu, el termini maxim és de quinze dies des de I'endema de l'obertura de les
propesicions), a comptar des de l'obertura de les proposicions, mitjangant resolucid motivada,
I'adjudicacié al licitador que presenti la major puntuacid (145.2 LCSP) tenint en compte els criteris de
valoracié esmentats en'’annex 6.

D'acord amb l'article 135.3 de la LCSP, I'adjudicaci6 es produira dins dels cinc dies habils seglents
a la recepci6 de la documentacié esmentada en els paragrafs anteriors. Si 'drgan de contractacié no
adjudiqués el contracte d'acord amb la proposta formuiada per la mesa de contractacid, haura de
motivar la seva decisi, de conformitat amb l'aricle 144.2 de la LCSP.

Notificacié als candidats o iicitadors i publicitat de les adjudicacions

L'adjudicacié del contracie ha de ser motivada i s'ha de notificar als candidats o licitadors, tal i com
disposa l'article 135.4 de la LCSP. aixl com també sha de publicar, simultaniament, en el perfil del
contractant de I'drgan de contractacio.

lI1.-DISPOSICIONS RELATIVES A LA FORMALITZACIO_- DEL CONTRACTE
Dotzena. Garantia definitiva

121 El licitador que hagués presentat I'oferta econdmicament més avantatjosa haura d'acreditar la
conslitucio de la garantia definitiva per l'import que s'assenyala en Papartat | del guadre de
_ caracteristiques (5% de Fimport d’adjudicaci6, IVA exclds; en cas que el preu es fixi amb preus
provisionals, el percentatge s’ha de calcular en base al preu- maxim fixat; en cas que el I'import del
contracte es determini en funcié de preus unitaris, l'import de la garantia es fixara en base al
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Apressuposhsbase de licitacid) en el termini maxim de deu dies habils, a comptar des de I'endema
T HaVEE Rt el requenment (art. 135.2 de la LCSP),

Fax 434 977 55 86 36

“42.2"{%s garanties es poden prestar en alguna de les formes seglents:

a) En efectiu o en valors de deute puiblic amb subjeccid, en cada cas, a les condicions
reglamentariament establertes. L’efectiu i els certificats d'immobilitzacio en els valors anotats
s'han de dipositar a la Caixa General de Diposits de la Tresoreria General de la Generalitat de
‘Catalunya o a les seves sucursals.

b) Mitjancant aval, prestat en la forma i condicions reglamentaries per aigun dels bancs, caixes
d'estalvi, cooperatives de crédit, establiments financers de crédit o societats de garantia reciproca
autoritzats per opetar a Espanya, que s’han de dipositar en algun dels establiments esmentats en
lapartat a). (annex 14)

c) Per contracte d’asseguranga de caucié, en fa forma i condicions reglamentaries, d'acord amb
els requisits dels articles.57, 68 i annex VI RGLCAP, i subscrit amb una entitat asseguradora
autoritzada per operar en el ram de caucid, que s’ha de dipositar en algun deIs establiments
esmentats en lapariaf a). (annex 15)

12.3 En el cas d'uni6é temporal d'empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o varies de
les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia requerida en Papartat | del
quadre de caracteristiques i garanteixi solidariament a tots els integrants de la uni6 temporal.

12.4 La constitucié de la garantia global, d'acord amb el que estableix l'article 86 de la LCSP,
exonerard de constituir la garantia definitiva, i només ho podra ser mitjangant aval o contracte
d’'asseguranga de caucid. .

12.5 En casos especials, 'drgan de contractacié pot exigir que, a més de la garantia definitiva, es
presti una garantia complementaria de fins el 5% de Iimport d'adjudicaci¢ del contracte, de manera
que la garantia pugui ser per un 10% del preu del contracte.

* 12.6 La garantia definitiva respon dels conceptes definits en Particle 88 de la LCSP,

12.7 En cas d’amortitzacié o substitucio total o parcial dels valors que constitueixen la garantia,
I'adjudicatari esta obligat a reposar-los en la quantia necessaria per tal que l'import de la garantia no
minvi per aquest motiu, havent de quedar constancia documentada de 'esmentada reposicio.

12.8 Quan a conseqiiéncia de la modificacié del contracte, el seu valor total experimenti variaci6, ta
garantia constituida s'haura d’ajustar a fa quantia necessaria perqué es mantingui la deguda proporcié
entre la garantia i el pressupost del contracte vigent en cada moment, en el termini de quinze dies des
de la data en qué es nofifiqui a I'empresari acord de modificaci. A aquests efectes, no es
consideraran ies variacions de preu que es produeixin com a conseqiiéncia d'una revisio de
conformitat amb el que disposa el Capiltol il det Titol lll del Liibre | de la LCSP. ‘

12.8 Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles a
Yadjudicatari, aquest haura de reposar o ampliar la garantia, en la quantia que correspongui, en el
termini de quinze dies des de l'execuci6. En el cas que el contractista no ajusti o reposi la garantia
corresponent en els supdsits esmentats en aquest apartat i en els dos anteriors, 'Administracié pot
resoldre el contracte.

12.10 En cas que no es constitueixi la garantia per causes imputables al licitador, PAdministracié no
efectuara I'adjudicacio6 al seu favor, essent d'aplicacid el disposat en ['Gltim paragraf de 'article 135.2 .

Tretzena. Document de formalitzacio i publicacié al perfil del contractant

Uiy
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13.1 L'adjudicatari esta obligat a la formalitzacié del contracte en document administratiu, gue en cap’
cas pot implicar alteracié dels termes en que s’ha fet Padjudicacié (art. 140 LCSP). Tanmateix,
ladjudicatari pot sollicitar que el confracte s'elevi a escriptura publica essent al seu carrec les
despeses corresponents.

En el cas de contractes susceptibles de recurs especial en matéria de contractacid conforme disposa
- l'article 310.1 de la LGSP, la formalitzacié del contracte no podra realitzar-se abans de gue transcorrin
quinze dies habils des de due es remeti la notificacié de I'adjudicacid als licitadors i candidats. Un
cop transcorregut aquest termini sense que s'hagi interposat recurs que comporti la suspensio, I'érgan
de contractacié requerira a 'adjudicatari perque formalitzi et contracte en un termini no superior a cinc
dies a comptar des del segiient a aguell en que hagués rebut el requeriment,

En els casos en que no sigui possible la intarposicio del recurs especial en matéria de contractacié, el
termini per a la formalitzacid del contracte no podra superar el termini de quinze dies habils des de
la recepcié de la notificacid de 'adjudicacid per part deis licitadors i candidats en la forma prevista a
Farticle 135.4 de la LCSP.

13.2 El contingut del contracte ha de ser P'establert en larticle 26 de LCSP i en Farticle 71 del
RGLCAP,

- 13.3 Si el contracte no es pogués formalitzar per causes imputables al contractista, I'Administracié pot
acordar la seva resolucié, amb incautacio de la garantia sobre I'import de la garantia provisional que
en el seu cas s’hagués exigit. :

13.4 En el suposit que la manca de formalitzacié sigui imputable a I'Administracié, s'indemnitzara al
contractista pels danys i perjudicis que la demora Ii hagi pogut ocasionar, amb independéncia que el
contractista pugui sol-licitar la resolucié del contracte.

13.5 La formalitzacid del contracte és requisit imprescindible per poder iniciar I'execucié llevat que es
tracti de tramitacid d'emergéncia de conformitat amb l'article 97 de la LCSP. ‘

13 8 La formalitzacié del contracte es publicara en el perfil del contractant de I'drgan de contractacio i,
si escau, en el DOGC BOE i en el DOUE,

IV. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIO DEL CONTRACTE
Catorzena. Execucié i supervisio de les obres

Les obres s’exécutaran amb estricta subjeccid a les estipuiacions contingudes en el plec de clausules
administratives particulars i al projecte que serveix de base al contracte i conforme a les ordres i
instruccions que en interpretacié técnica def contracte donifn al contractista el director facultatiu de
les obres i, si s'escau, el responsable del contracte designat per I'drgan de contractacué d'acord
amb l'establert a I'article 41 de la LCSP.

El responsable del contracte podra ser persona fisica o juridica, vinculada a I'ens contractant o aliena’
a ell, en els ambits de la seva respectiva compsténcia. Aquesta persona fisica o juridica, que
g'indicara, si s'escau a l'apartat P del quadre de caracteristiques, supervisara I'execucio del
contracte comprovant que la seva realitzacié s'ajusta a alld establert en el contracte.

Quinzena. Programa de treball i documentacio relativa a la seguretat i salut en el {reball

15.1 El contractista preséntaré en el termini de 30 dies complats des de la formalitzacio del contracte
un programa de-treball que inclouird les dades gue s'indiquen en l'article 144.3 del RGLCAP.
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Kfl&ihﬁnr{e;l:\}termml de vmt’l -un dies naturals des de la notificacié de 'adjudicacié el contractista
T HfdsdRtaiAa, | Administracié el Pla de Seguretat i Salut en el treball. El Coordinador de Seguretat |
realutgnforiiard en el fermini de set dies nafurals sobre la procedéncia de la seva aprovacio i, en cas
wavw,unecat

negatil, indicara els punts que hauran de corregir-se, per la qual cosa s'assignara un termini d'acord
amb la importancia de les correccions, que no podra ser, en cap cas, superior a set dies naturals.

En iot cas, el termini maxim per a 'aprovacié del Pla de Seguretat i Salut en el treball sera de mes i
mig des de la notificaci6 de I'adjudicacié de I'obra. Si per incomplir e contractista els terminis indicats
en el paragraf anterior no fos possible comencar les obres al rebre autoritzacié per al seu inici, no
podra reclamar cap ampliacié del termini per aquest motiu.

‘Setzena. Compliment de terminis i correcta execucié del contracte

16.1 El contractista resta obligat al compliment del termini total d'execuciéd del contracte i dels terminis
parcials fixats en el programa de treball.

16. 2 Si en relacié a qualsevol termini total o parcial, el contractista incorregués en demora per causes
a ell imputables, 'Administracié podra optar, indistintament, en la forma i condicions establertes en
Varticle 197 de la LCSP per la resolucié del contracte amb pérdua de la garantia o per ia imposici6 de

. les penalitats establertes a larficle 196.4 | apartats segilents de la LCSP. ’Administracié tindra la
mateixa facultat respecte de lincompliment, per causes imputables al contractista, de I'execucio
parcial de les prestacions definides en el contracte.

16.3 En cas de compliment defeciuds de la prestacié objecte del contracte o per al suposit
d'incompliment dels compromisos o de les condicions especials d’execucio en virtut de les quals el
contractista es compromet a dedicar ¢ adscriure determinats mitjans personals o materials © bé quan
s'estableixin condicions de tipus mediambiental o social, de conformitat amb alld establert en l'article
102 de la LCSP es podra acordar la imposicid de les corresponents penalitats en els termes i
condicions establerts en l'article 196 de la LCSP. '

16.4 Si 'Administracié opta per la imposicié de penalitats, els imports d'aquestes es faran efectius
mitjangant la deduccio de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin
d'abonar al contractista o sobre la garantia que, si s’escau, s’hagués constituit, guan no es puguin
deduir de les esmentades certificacions.

Limport de la penalitat no exclou la indemnitzacié de danys | perjudicis a qué pugui tenir dret
! Administracio originats per la demora del contractista.

16.5 Si el retard fos produtt per motius no |mputables al cont{actista s'estara al que disposa l'article
197.2 de la LCSP,

16.6 En tot cas, la constitucio en demora del contractista no requerlra interpel-iacié o intimacio previa
per part de I'Administracié.

‘Dissetena. Control en Pexecucidé del contracte

L’Administracié per mitja de la direccié de I'obra, efectuara la inspeccid, comprovacio i vigilancia per a
la correcta realitzaci6 de {'obra contractada i podra dictar les instruccions oportunes per al correcte
compliment del contracte.

Aquestes funcions g’entenen sense perjudici de les facultats de supervisidé que corresponen al
responsable del contracte previst per l'article 41 de la LCSP.
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El delegat d'obra dei contractista. haura de ser el técnic que exigeixi el director de I'obra amb
experiéncia acreditada en obres similars a les que s6n objecte d'aquest contracte.

Divuitena. Resolucié d.'incidéncies

Les incidéncies que puguin sorgir entre I'Administracio i el contractista en I'execucioé del contracte, per
diferéncies en la interpretacid del que s’ha convingut o bé per la necessitat de modificar les
condicions contractuals, es tramitaran mitjangant expedient contradictori que inclourd necessariament
les actuacions descrites en P'article 97 del RGLCAP.

Llevat que motius d'interés public ho justifiquin o la naturalesa de les incidéncies ho requereixi, la
seva tramitacié no determinara la paralitzaci6 del contracte.

V. DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS | OBLIGACIONS DE LES‘PARTS.
Dinovena. Abonaments al contractista

19.1 El director facultatiu de Fobra expedira mensuaiment les certificacions que comprendran 'obra
executada durant aquest periode de temps. Aquestes cerﬂflcacmns s’han d'expedir durant els primers
deu dies segllents al mes al que correspongum

119.2 El contractista podra reahtzar els treballs amb major celeritat de fa necessaria per a executar les
obres en el termini o terminis contractuals. Tanmateix, no tindra dret a percebre en cada any,
qualsevol que sigui l'import del que s’ha executat o de les certificacions expedides, major quantltat
que la consignada a I'anualitat corresponent, afectada pel coeficient d'adjudicacio.

18.3 Es podran verificar abonaments a compte, prévia peticié escrita del contractista, per operacions
- preparatories realitzades, com poden ser installacions i adquisici6 de materials o equips de
magquinaria pesada adscrits a I'execucié de l'obra, amb la forma i Pexigibilitat de les garanties
establertes en l'article 215 de la LCSP i en els articles 155, 1566 i 1567 del RGLCAP.

19.4 El pagament al contractista s'efectuara en els terminis i condicions establerts en 'article 200 de
la LCSP.

19.5 En cas de contractes d’obres a tant algat 0 amb preu tancat, 'adjudicatari del contracte en el
termini que s’estableixi en el plec de prescripcions técniques ha de presentar el projecte de
construccid de les variants o millores ofertades, per a la seva preceptiva supervisié i aprovacié. En
cap cas, el preu o el termini de Iad;udlcaclé patira variacié com a consequénc:a de laprovacid
d'aquest projecte.

19.6 Ei contractista podra transmetre els drets de cobrament en els termes i condicions establerts en
I'article 201 de la LCSP.

Vintena. Responsabilitat

El contractista respon dé I'execucio correcta de les obres d'acord amb el projecte aprovat i amb les
condicions establertes en aquest plec. - -

El contractista executa el contracte al seu risc i ventura i estd obligat a indemnitzar els danys i
perjudicis que es causin a tercers com a conseqtiéncia de les operacions que requereixi I'exectclo
del contracte, excepte en el cas que els danys siguin ocasionats com a conseqléncia immediata i
directa d’'una ordre de 'Administracié.
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EGoniEttista ¢s responsable, fins que es compleixi el termini de garantia, dels defectes que puguin
Fadvedtir-se’erla construccio, sense perjudici dels supdsits de forga major establerts a l'article 214 de
"la'LESP i tambe per vicis ocults durant 15 anys des de la recepcié de les obres, d'acord amb el que
estableix l'article 212 de la LCSP.

Vint-i-unena. Altres obligacicns del contractista
Sén també obligacions detl contractista les segiients:

a) El contractista estd obligat al compliment de les disposicions vigents en matéria laboral, de
seguretat social i de seguretat i salut en el treball. :

b) El contractista s'obliga a aplicar en executar 'obra les mesures destinades a promoure [a igualtat
entre homes i dones. '

¢) El contractista ha de complir les ordres i les instruccions que, en la interpretacid técnica del
contracte, li doni el director de 'obra. :

d) FI contractista ha de facilitar al director de l'obra i a 'Administracié 'accés a tota la informaéié,
tant documental com de camp, que |i requereixin en qgualsevel moment durant 'execucié de les
obres. '

e) Elcontractista ha de conservar el liibre d'ordres.

f}  El contractista ha d’emprar el catala en les seves relacions amb I'Administracio de |a Generalitat
derivades de I'execucid de 'objecte d’aquest contracte. Aixi mateix, el contractista i, si escau, les
empreses subcontractistes han d'emprar, almenys, el catala en els rétols, les publicacions, els
avisos i en la resta de comunicacions de caracter general que derivin de Fexecucid de les
prestacions objecte del contracte. '

En particular, el contractista ha de liiurar fota la documentacid técnica requerida per al
compliment de l'objecte del contracte almenys en llengua catalana. Especificament, ha de
redactar, almenys, en llengua catalana els documents del programa de treball de les obres, el pia
de seguretat i salut, si escau, els retols informatius de I'obra, els rétols de senyalitzaci6, i tota la
resta de documents relatius a informes i annexos técnics de les incidéncies d'execucié segons
les determinacions del clausulat especific del plec de prescripcions técniques particulars..

g) El contractista s’ha de fer carrec de les seglents déspeseé:

- Les derivades de I'anunci de licitacié (I'import maxim es determina a P'apartat N del quadre de
caracteristiques del contracte), de la formalitzacio del confracte i de qualsevol altre que resulti
d'aplicacié segons les disposicions vigents, en la forma i condicions que aquestes assenyalin.

- Les derivades dels assaigs i anaiisis de materials i unitats d’obres i dels informes especifics
que el director facultatiu ordeni, sense perjudici d’aquells previstos en el plec de prescripcions
técnigques. . '

- Les derivades de les autoritzacions, liicéncies, documents i qualsevol informacié
d'organismes oficials o particulars. .

- El pagament de a taxa municipal per a la sol-licitud de la llicéncia urbanistica d'cbres i de
impost sobre construccions, instal-lacions | obres, si s'escau i qualsevol altre impost, taxa,
compensacio, gravamen o despesa que pugui ser aplicable segons les disposicions vigents,
en la forma i quantia que s'assenyalin.
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- Les derivades de la installacio, manteniment i retirada de les tanques publicitdries que
informen al public sobre Yinici i final de l'obra i de la resta de mesures d'informacid que
s'acordin. El conjunt d'aquestes despeses no superara el dos per mil del preu del contracte.

h) El contractista esta obligat a instal-lar pel seu compte els senyals necessaris per a indicar f'accés

)

k)

a Pobra, la circulacié a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa de
'obra, tant en 'esmentada zona com en els limits i rodalies, aixi com també a compilir les ordres
gue rebi per escrit de la direccié referents a la installacié de senyals complementaris o
modificacio dels ja instal-lats.

A més, el contractista ha de tenir cura de la conservacio i manteniment dels cartells i senyals
esmentats i estara obligat a la seva immediata reposici6. Les despeses que s'originin aniran al
seu carrec. ‘ '

El contractista, com a minim wuit dies abans de la data de Finici de les obres, estd obligat a
instal-lar pel seu compte, prévia la conformitat de la Universitat o, si s'escau del responsable del
contracte, la tanca publicitaria que informi sobre Finici i la finalitzacié de les obres.

També, esta obhgat a publicar en un d:arl de gran circulacié, I'anunci sobre 1’|mcl i finalitzaci6 de
les obres, d'acord amb els criteris establerts per I'drgan de contractacio.

Aixl mateix, ha de comunicar a i’Admin,istrécié, mitjangant la direccié facultativa de I'obra, les
incidéncies que puguin sorgir durant I'execucio6 a I'efecte de 'oportuna informacio als ciutadans |
administracions afectats i a realitzar les actuacions d'informacié, en el cas que I'Administracio aix(

ho requereixi.

El contractista ha d'assumir el cost d'altres mesures d'informacié als ciutadans i usuaris que
I'Administracid decideixi dur a terme i que es concretin en el plec de prescripcions técnigues.

L'empresa contraclista s'obliga al compliment de tot alld que estableix ta Llei organica 15/1999,
de 13 de desembre, de proteccié de dades de cardcter personal i al compliment de les mesures
de seguretat establertes en el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el
Reglament de desplegament de la Llei organica 15/1999 indicada i a la resta de normativa de
desenvolupament, amb relacio a les dades de caracter personals a les quals tmgm acces durant
la vigéncia d’aquest contracte. -

la documentacié i informacié que es desprengui cala qual es tingui accés amb ocasié de
Fexecucit de les obres derivades d’aquest contracte i que correspon. a 'Administracid contractant
responsable del fitxer de dades personals, té caracter confidencial i no podra ésser objecte de
reproducciéd total o parcial per cap-mitjad o suport. Per tant, no se'n podra fer ni tractament ni
edicié informatica, ni fransmissio- a tercers fora de l'estricte ambit de lexecucié directa del
contracte, ni tan sols entre ia resta del personal que tingui o pugui tenir 'entitat que executa les
obres objecte d’aquest contracte. ‘

El contractista esta obligat a guardar'secret respecte de les dades o antecedents que no essent
ptiblics o notoris estiguin relacionats amb t'objecte del contracte

En cas que I'objecte del contracte requereixi condicions especials d’execuci6 es concretara en
I'apartat J del quadre de caracteristiques i es relacionaran a 'annex 7.

Vint-i-dosena. Prerrogatives de FAdministracié
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Apg)hst}q:e]ls'ifmité i amb subjeccié als requisits i efectes assenyalats en la LCSP, I'drgan de contractacio
T@sfenjé B prefrogativa d'interpretar els contractes, resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment,
I hotlifieaiis’ber raons d'interés plblic, acordar-ne la resoluci6 i determinar els efectes d’aquesta.

Les resolucions de t'drgan de contractacié tenen caracter immediatament executiu i exhaureixen la
via administrativa.

Vint-i-tresena. Modificacio del contracte

23.1 Una vegada perfeccionat el contracte, 'drgan de contractacié només pot introduir medificacions
per raons d’interés public i per a atendre a causes imprevistes, ies quals han de quedar degudament
justificades en I'expedient, d’acord amb alld previst per l'article 202 de la LCSP.

Les modificacions no poden afectar les condicions essencials del contracte. No tindran la consideraci6.
de modificacions del contracte les ampliacions del seu objecte que no puguin integrar-se en el
projecte inicial mitjangant la seva correccié o que consisteixin en la realitzacid d'una prestacio
susceptible d'utilitzacié o aprofitament independent o dirigida a satisfer necessitats noves no
contemplades en la documentacié preparatdria del contracte, que hauran de ser contractades
separadament. En aquest cas, és possible adjudicar-les pel procediment negociat sense publicitat,
sempre i quan concorrin els requisits estableris en I'article 155.b) de la LCSP.

23.2 Ni el director de P'obra ni el contractista poden introduir o executar modificacions en les obres,
sense la prévia aprovacié técnica del corresponent projecte i del pressupost que en resulti. S’han de
seguir els tramits previstos a I'article 217.3 i 4 de ia LCSP i en l'article 102 del RGLCAP is’ha de
formalitzar en document administratiu.

23.3 Son obligatdries per al contractista les modificacions del contracte que, essent conformes amb el
que estableix Farticle 202 LCSP, produeixin augment, reduccié o supressid de les unitats d'obra o la
substitucio d'una classe de fabrica per una altra, quan aquesta sigui una de les previstes en el -
contracte, sempre i quan no es trobin en els supdsits que preveu la lietra e) de I'article 220. En cas de
supressio d'obres, el contractista no té dret a reclamar indemnitzacié. En el suposit que s'introdueixin
unitats d'obra no previstes en el projecte o que difereixin. substancialment de les contemplades,
resulta d'aplicacié F'article 217.2 de la LCSP.

- Vint-i-quatrena. Suspensié del contracte

En el cas que I'Administracié acordi una suspensié de les obres s’ha d’aixecar l'acta de suspensio
corresponent, de conformitat amb el que disposa ['article 203.1 de la LCSP.

L'acta de suspensid, d’acord amb Farticle 103 del RGLCAP I'haura de signar un representant de
Forgan de contractacid i el contractista | s’ha d’estendre en el termini maxim de dos dies habils, a
comptar de endema del dia en qué s’acordi la suspensio,

L’Administraci6 ha d'abonar ai contractista els danys i perjudicis que efectivament se ii causin.

VI. DISPOSICIONS RELATIVES A LA CESSIO, SUBCONTRACTACIO | REVISIO DE PREUS.
Vint-i-cinquena. Cessid dels contractes

Eis drets i'obEigacions refatius a aquest contracte poden ser cedits pel contractista a un tercer, prévia
autoritzacié de I'Administracio, quan es compleixin els requisits establerts en l'article 209 de la LCSP
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sempre que les qualitats técniques o personals del cedent no hagin estat rad determinant de
I'adjudicacié del contracte. . :

Vint-i-sisena. Subcontractacié

26.1 El contractista pot concertar amb tercers la realitzacié parcial de la. prestacio objecte d'aquest
contracte, d'acord amb el que es preveu en Vapartat K dei quadre de caracteristiques i pels |
percentatge/s que expressament es determina/en en aquest mateix apartat.

26.2 La celebracié de subcontractes esta sotmesa al compliment dels requisits que s’estableixen en
l'article 210.2 de la LCSP i a la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractacié en el
sector de la construccio i normativa de desplegament. .

26.3 La infracci6 de les condicions establertes en I'article 210 anteriorment esmentat per procedir a la
subcontractaci6, aixi com |a faita d’acreditacio de l'aptitud del subcontractista o de les circumstancies
determinants de la situaci6 d’emergéncia o de les que fan urgent ia subcontractacio, poden donar lloc
a la imposicio al contractista d'una penalitat de fins un 50% de I'import del subcontracte.

26.4 Els subcontractistes quedaran obligats només davant el contractista principal qui assumira, per
tant, la total responsabilitat de I'execucié del contracte front a IAdmlnlst(acné El coneixement que
' Administracio tingui dels contractes celebrats o !autontzacué que atorgw no alteren la responsabilitat
exclusiva del contractista principal.

26.5 En cap cas pot concertar-se pel contractista I'execucié: parcial del contracte amb persones
inhabilitades per confractar d'acord amb Iordenament juridic o compreses en algun dels suposits de
l'article 49 de la LCSP.

26.6 EI contractista ha d'informar éls representants dels treballadors de la subcontractacié, d’acord
amb la legisiacio laboral.

26.7 £l pagament a subconiractistes i submmlstradors es regeix pel que dasposa I'article 211 de fa
LCSP. _

26.8 Quan aixi es determini en Papartat K del quadre de caracteristiques, és obligatoria la
“subcontractacié amb tercers no vinculats, de determinades parts del contracte que, en el seu conjunt,
no excedeixin del 30% de limport del pressupost del contracte i sempre i quan concorrin les
circumstancies detaliades en l'article 210.7 de la LCSP. Aguesta obligacié es considera una condicio
especial d'execucio del contracte als efectes previstos en els articles 196.11206.9) de la LCSP.
Vint-i-setena. Revisié de preus

La revisio de preus només sera procedent quan el contracte s’hagi executat en un. 20% del seu
import i hagi transcorregut un any des de la seva adjudicacié. La resta de condicions de la revisié de
preus es regeix pels articles 77 a 82 de fa LCSP. -

En tot cas, la procedéncia 0 no de la revisié de preus i la féormula de revisio es detalia a l'apartat L
del quadre de caracteristiques. .

VII. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXTINC!() DEL CONTRAGTE

Vint-i-vuitena; Recepcid i liquidacio
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Vint-i-novena. Termini de garantia i devolucidé o cancel-lacié de la garantia definitiva

El termini de garantia és l'assenyalat a 'apartat M del quadre de caracteristiques i comengara a
computar-se a partir de la recepcié de les obres. DPurant el termini de garantia de les obres, el
contractista ha de compliir el que disposa l'article 167.1 del RGLCAP.

Un cop s’han complert pel contractista les obligacions derivades del contracte, si no hi ha
" responsabilitats que hagin d'exercitar-se sobre la garantia definitiva i transcorregut el termini de
garantia, es procedira a dictar I'acord de devolucid o cancel-laci¢ de la garantia definitiva.

Trentena. Resolucid dels contractes: causes i efectes

Les causes i els efectes de resolucio del contracte son les assenyalades als articles 206 2 208 1220 a
222 de la LCSP. També es consideren obligacions contractuals essencials i, per tant, el seu
incompliment &s causa de resolucioé del contracte tes especificades en 'annex 8.

També és causa de resolucio del conifracte, Iincompliment de 'obligacié del contractista de guardar
secret respecte les dades o antecedents gue no essent pablics o notoris estiguin relacionats amb
l'ohjecte del contracte. '

En tots els casos se seguira el procediment establert a l'article 109 del RGLCAP.

Trenta-unena. Régim juridic del contracte

Aquest contracte té caracter administratiy, 1 es regeix per aquest plec de clausules administratives i
pel plec de prescripcions técniques que s'adjunta, les clausules dels quals es consideren part
integrants del contracte.

Aixf mateix, les parts queden sotmeses expressament a la normativa seglient:

a} A la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Coniractes dei Sector Plblic, modificada per la llei 34/2010,
de 5 d'agost, de modificacié de les lleis 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector plibiic,
31/2007, de 30 d'octubre sobre procediments de contractacié en els sectors de {'aigua, I'energia, els -
transports i els serveis postals i 29/1998 de 13 de juliol, reguladora de la jurisdiccié contenciosa
administrativa per adaptaci6 a la normativa comunitaria de les dos primeres.

b) Al Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de
contractes de les administracions pabliques (RGLCAP) en fot alid que no estigui derogat per la LCSP,
ni pel Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel quel es desenvolupa la LCSP.

c) Al Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la LCSP

d) Al Decret 96/2004, de 20 de gener, pel qual es regula fa utilitzacié dels mitjans electronics,
informatics i telematics en la contractacié de 'Adminisiracié de la Generalitat; al Decret 107/2005, de
31 de maig, de creacit¢ del Registre Electronic d'Empreses Licitadores de fa Generalitat de Catalunya,
i també al Decret 324/2001, de 4 de desembre, relativ a les relacions enire els ctutadans i
I' Administracio de la Generalltat a través d'internet.

e) Supletoriament s'apliquen les restants normes de dret administratiu i, en el cas que no se'n tingui,

les normes de dret privat.
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El desconeixement de les clausules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres
documents contractuals que en formen part, i també de les instruccions o altres normes que resultin
d'aplicaci6 en I'execuci6 de la cosa pactada, no eximeix l'adjudicatari de 'obligacié de complir-les.

Un.cop formalitzat el contracté es comunicaran al Registre de contractes de la Generalitat de
Catalunya les dades basiques del contracte adjudicat, sens perjudici de I'obligacié de comunicar
posteriorment les dades relatives a I'execucié contractual.

Trenta-dosena. Régim de recursos i mesures provisionals

Les questions que sorgeixen sobre la interpretacis, els dubtes que ofereixi el compliment, la
modificaci¢ i la resoluci6 d'aquest contracte es resolen per-l'drgan de contractamé els acords del qual
posen fiala V|a administrativa,

Contra aquests acords es pot interposar un recurs potestatiu de reposicio davant el mateix organ que
ha dictat 'acte o bé& un recurs contencids administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de régim juridic de les administracions publiques i del procediment
administratiu comu | la Llel 29/1998,de- 13 de juliol, reguladora de la jurisdiccié contenc:osa
administrativa. T

En els casos de contractes d'obres no subjectes a regulacidé harmonitzada, també es pot interposar
un recurs potestatiu de reposicié davant el mateix érgan que ha dictat Tacte o bé un recurs
contencids administratiu, de conformitat amb el que disposa Ia Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
régim juridic de les administracions publiques i del procediment administratiu coma i fa Llei 29/1998
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdiccid contenciosa administrativa.

En els casos de contractes d'obres subjectes a regulacid harmonitzada, d'acord amb alld establert
per l'article 14.1.de la LCSP, es pot interposar el recurs especial en matéria de coniractacié amb
anterioritat a la interposicio de recurs contenciés administratiu sense que escaigui la interposicié de
recursos administratius ordinaris; contra els anuncis de licitaci6, els plecs i els documents
contractuals que estableixin les condicions que han de regir la contractacio, els actes de tramit
adoptats en el procediment d’adjudicacié sempre que decideixin directament o indirectament sobre
I'adjudicacié, determinin la impossibilitat de continuar el procediment o produeixin indefensié o
perjudici irreparable a drets o interessos legltims, i contra els acords d'adjudicacié. Es considera
actes de tramit que determinen a impossibilitat de continuar el procediment els actes de la mesa de
contractaci6 pels quals s'acorda I'exclusio de licitadors, en les terminis i condicions establertes pels
articles 310 i seglents de la LCSP. Contra la resolucié del recurs especial en matéria de contractacié
nomes procedira la interposicié del corresponent recurs contencidés administrativ, sens perjudici, si
escau, dels suposits especials de nul-litat contractual de Fart. 37 de la LCSP,

La interposici6 del recurs contra algun dels actes previstos en Particle 310.1 | 2 LCSP, shaura
anunciar préviament mitjangant escrit que especifiqui l'acte objecte d’aquell, presentant davant
Yorgan de contractacio en el termini de quinze dies habils comptats a partir del segiient a aquell en
gue es remeti la notificacié de 'acte impugnat, tal i com preveu {'article 314 LCSP.

Aixi mateix en els procediments per a l'adjudicacié dels contractes definits al paragraf anterior les
persones fisiques o juridiques els drets o interessos legitims de les quals s’hagin vist afectades per
decisions adoptades per I'Administracio i, en tot cas, els licitadors, podran sollicitar I'adopcié de
mesures provisionals, d'acord amb el gue es preveu en Particle 313 de la LCSP.

Trenta-tresena, Jurisdiccio competent
L'ordre jurisdiccional contencids administrativ és el competent per resoldre les qliestions litigioses

relatives a la preparacio i 'adjudicacié d'aguest contracte, i també fes sorgides sobre la interpretacio,
la modificacio, el compliment, els efectes i I'extincié.
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Entés i acceptat en la totalitat

Signat: L'empresa adjudicataria

DILIGENCIA: Aquest Plec, d’'acord amb alld que estableix farticle 99.6 de fa
LCSP, ha estat examinat pel Gabinet Juridic i acompleix els requisits que la
vigent legislacid' reguladora de contractes administratius estableix pel
procediment obert.

Tarragona, 15 de desembre de 2010

(\\{‘-&: W€>>€ ey
R

Mirela Herranz Aparicio '
Técnica del Gabinet Juridic de la URV

El rector!

H

LOVIRA T VIRGH
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ARSI RN

S

Francesc Xavier Grau Vidal

Tarragona, 15 de desembre de 2010

T A 'empara del que disposa el Decret 202/2003, de 26 d"agost, pel qual s aprova I'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i el Decret
65/2010, de 18 de maig, de nomenament de! doctor Francese Xavier Grau { Vidal com a rector de la URV (DOGC 5634).
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ANNEX 0

MODEL DE SOL-LICITUD D’ADMISSIO DE DOCUMENTACIO (Expedient num, )

*ATENCIO: aquest model ha d’anar fora dels tres sobres. Els sobres A, Bi C, amb la
resta de documentacid, han d’estar tan_cats.

(Presentar a 'Oficina deI'Registre General, C/ Escorxador, s/n 43003 Tarragona)

'NOM | COGNOMS:

MAJOR D'EDAT, AMB EL DNI NUM.:
PELS PODERS ATORGATS EN DATA:
EN REPRESENTACIO DE L'EMPRESA:
NIF EMPRESA:

CARRER O PLAGA:

LOCALITAT i CP:

PROVINCIA:

PAIS: o

DESIGNAN PERSONA DE CONTACTE A

DADES PER A NOTIFICACIONS:
'CARRER O PLACA |
LOCALITATICP

TELEFON DE CONTACTE: |

FAX DE CONTACTE:

CORREU ELECTRONIC DE CONTACTE

CP

cP

Ar. Sollicito que, per a participar en el procediment obert per a la contractacié DE LES OBRES
D’AMPLIACIO DEL CRAI DEL CAMPUS CATALUNYA DE LA UNIWERSITAT ROVIRA | VIRGILI A -

TARRAGONA

2n. S'admeti la documentacio seglent:

SOBRE A: DOCUMENTA(}IC’) GENERAL (capacitat per contractar i solvéncia)
SOBRE B: PROPOSTA TECNICA {documentaci6 relativa als criteris que depenen d’un judici

de valor) .

SOBRE C: OFERTA ECONOMICA (i resta de documentacié relativa a criteris avaluables de

forma automatica)

. Lioc, data i signatura de la persona que fa la sol-licitud

SR. RECTOR DE LA UNIVERSITAT ROVIRA | VIRGILI

ANNEX 1
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U Declarauis responsable per a persona jundlca
Tel, +34 977 55 85 0

Fax £34 977 55 86 m ) '
wwvlRBINA SBNYOIA s com apoderal/ada de I'empresa

....................................... segons escriptura d'apoderament ............, vigent en data d'avui, declaro sota la
meva responsabilitat que 'empresa a la qual represento, com a licitador/a del contracte .......cecvevvivnens

a) Esta facultada per a contractar amb 'Administracio, ja que, tenint capacitat d'obrar, no es troba compresa
en cap de les circumstancies de prohibicié per contractar amb les Administracions Publiques.

b) Esta al corrent en el compliment de les seves obligacions tributaries i amb la Seguretat Social de
conformitat amb el que estableixen els articles 13 i 14 del Reglameni general de ia Llei de contractes de les
Administracions Pabliques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre.

c) Que 'empresa, en compliment de l'article 38.1 de la Llei 13/1982, de 7 d'abril, (assenyaleu una de les fres
opgions)

Esta integrada per un nombre de treballadors fixos superior a 50, dels quals un nombre no inferior al 2%
s6n treballadors minusvalids. )

D Ha adoptat alguna de les mesures alternatives previstes a larlicle 2 del Reial decret 364/2005, de 8
d'abril, o que no esta.

D Esta integrada per un nombre de trebaliadors fixos inferior a 50 i, per tant no esta soimesa a la previsio
de I'esmentat precepte.

d) No forma part dels drgans de govern o administracid d'aquesta societat cap persona d'aquelles a les que fa
referéncia la Llei 25/1983, de 26 de desembre, sobre incompatibilitats d'alts carrecs, aixi com la Llei 21/1887,
de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de 'Administracié de la Generalitat { la Llel
13/2008, de 27 de desembre, del régim d'incompatibilitats dels alts carrecs al servei de la Generalitat, -

e} En cas de tenir establiment, compleix tots els requisils i obligacions exigits per la normativa vigenf per a la
seva obertura, instal'laci6 i funcionament legal.

f) La informacié i documents aportats en els sobres A, Bi C sc')h de contingut absolutament cert.

g} Que autoritzo a I'drgan de contractacid a obtenir directament dels drgans administratius competents les
dades o documents registrals que es recuereixin per procedir, en el seu cas, a l'adjudicacié del contracte
(enitre d’altres, a obtenir directament el certificat d'estar al corrent d'obligacions tributaries i de cotitzacions a ia
Seguretat Social als efectes del que preveu la Liei 30/2007, de contractes del sector ptiblic, aixf com a fer les
consulltes que siguin necessaries per a garantir la vigéncia de les dades dels esmentats certificats durant la
durada del contracte referencaat)

L——-|Si
DNO

h} La bustia electrénica on realitzar les comunicacions i notlf icacions en el procés de licitacid i, si s'escau, els
posteriors iramits d’adjudicacié, formalitzacid, modificacié, negociaciéd, execucié i extingid normal o anormal del
contracle 88 ...,

| per a qué consti signo aquesta declaracié responsable.
(lloc i data) :
Signatura de I'apoderat
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ANNEX 1
Declaracid responsable p.er a persona fisica

- En/na senyorfa ......ccooeecvvennceee, e e saba s .en nom propt declara sota la seva responsabilitat, com
a licitador/a del contracte ... que,

a) Eslic facultat/ada per contractar amb 'Administracié, ja que, tenint capacitat d'obrar, no em trobo comprés/a
en cap de les circumstancies de prohibicid per contractar amb les Administracions Pabliques.

b) Estic al corrent en el compliment de les seves obligacions tributaries | amb la Segurelat Social de conformitat
amb el que estableixen els articles 13 i 14 del Reglament general de |a Liei de contractes de les Administracions
Publiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre.

¢) No incompleixo cap d’aquelles circumslancies a les que es refereix la Llei 25/1983, de 26 de desembre, sobre

incompatibilitats d'alts carrecs, aixi com la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompaiibilitats det personat al

servei de 'Administracid de la Generalital i la Llsi 13/2005 de 27 de desembre, del régim d'lncompatlbliltats dels
' alts carrecs al servei de la Generaliiat.

d) Que I'empresa, en compl:ment de l'article 38.1 de la Liei 13/1982 de 7 d'abril, (assenyaleu una de les tres
opcions)

D Es1a integrada per un nombre de treballadors fixos superior a 50, dels quals un nombre no inferior al 2% son
treballadors minusvalids. )

D Ha adoptat alguna de les mesures alternatives previstes a Iarticle 2 del Reial decret 364/2005, de 8 d'abril, o
gue no esla.

D Esta integrada per un nombre de ireballadors fixos inferior a 50'i, per tant, no esta sotmesa a la previsié de
I'esmenlat precepte.

d) En cas de tenir establiment, compleixo tols els requisits I obligacions exigits per fa normativa vigent per ala
seva oberfura, instal-lacio i funcionament legal.

¢) La informaci6 i documents aportats en els sohres A i B sén de contingut absolutament cert.

g) Que autoritzo a 'drgan de contractaci6 a obtenir directament delfs drgans administratius competents les dades
o documents registrals que es requereixin per procedir, en el seu cas, a I'adjudicacié del contracte (entre d'altres,
& obtenir directament el certificat d'estar al corrent d’obligacions tributaries i de cotitzacions a la Seguretat Sociat .
als efectes del que prevey la Llei 30/2007, de contractes del sector plblic, aixi com a fer les consultes que siguin
necessaries per a garantir la vigéncia de les dades dels esmentats certificats durant ta durada det contracte
referenciat).

I:ISi
DNO

h) La blstia electrénica on realitzar les comunicacions i nolificacions en el procés de licitacié i, si s'escau, els
posteriors tramits d'adjudicacis, formalitzacié, modificacid, negociacid, execucio | extincid normal o anormat det
CONLracte €5 .ot icieceias

t per qué consti, sigho aquesta declaracié responsable.

(lloci data )
Signatura del apoderat
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'BOGUNMENTS D’ACREDITACIO DE SOLVENCIA ECONOMICA 1 FINANCERA 1 TECNICA O
"PROFESSIONAL :

Per a empreses estrangeres comunitaries i estats membres signataris de VAcord sobre Espal
Econdmic Europeu:

Econdmica: Art. 64.1.b} i ¢) Llei 30/2007:

- Els comptes anuals presentats en el Registre Mercantil o en el registre oficial que correspongui .
Els empresaris no obligats a presentar els comptes en registres oficials poden aportar, com a
mitja alternatiu d'acreditacio, els llibres de comptabilitat degudament legalitzats.

- Declaracié sobre el volum global de negocis de 'empresa referit com a maxim als tres Ultims
exercicis disponibles, amb una mitjana de 3.600.000,00 € (IVA exclos)anuals.

Té&cnica: Art. 65.a) Llei 30/2007:

- Relaci6 de les obres executades en el curs dels cinc Gltims anys, avalada per certificats de bona
execucid per a les obres mes importants; aquests cerfificats han d'indicar Vimport, les dates i el
floc d'execucié de les obres i s’ha de precisar si es van realitzar segons les regles per les quals
es regeix la professié i es van portar normaiment a bon terme; si s'escau, els certificats han de
ser comunicats directament a 'drgan de contractacié per I autoritat competent.

Classificacié empresarial:

- Requisit indispensable per licitar per a les empreses espanyoleés i empreses estrangeres d'Estats
no membres de la Unid Europea:

GRUP | SUBGRUP CATEGORIA
c Complet F

ALTRES DOCUNIENTS

- Polissa d’asseguranga d’acord amb 'establert en 'apartat G del Quadre de caracteristiques




ANNEX 3

MODEL D’OFERTA ECONOMICA

OFERTA ECONOMICA
EHIA SEISIA. oo ettt oo amb
residéncia a .......ooeeeviveinne S y Bl CAITET.. e e e
nimero............ , bamb NIF................ , declara que, assabentat/ada de les condicions i els requisits
que s’exigeixen per poder ser adjudicatarifaria del contracte ................ , .amb expedient nlimero
.................. e, €8 COMpromet (€n NOM propi ............... / en nom i representacié de 'empresa
.................. ) a executar-lo amb estricta subjeccio als requisits i condicions estipulats, per la quantitat
total de: ............. v € (xifra en lletres i en nimeros), de les quals........cccviiceecev e, € es
corresponen al preu del confracte i ......ccoceeeviveennne, € es corresponen a I'Impost sobre el Valor Afegit
(IVA). '

PREU OFERTA (IVA 18% IVA (s/ preu PREU TOTAL (IVA

exclos) ofertat) inclos)
XXX XXXE XXXXXXE | XXX XXXE

| per qué consti, signo-aquesta oferta.

(lloc i data)

Signatura de l'adjudicatari o de 'apoderat
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1) SOBRE

DOCUMENTS DE LA PROPOSTA TECNICA A PRESENTAR PELS LICITADORS
CORRESPONENT ALS CRITERIS D’ADJUDICACIO PONDERABLES EN FUNCIO D'UN JUDICI
DE VALOR

" Tots els fulls a incloure en el sobre B i que es relacionen a contlnua(:lé hauran d'estar signats pel
licitador. Incloura els seglients documents:

Memoria explicativa

P'extensio maxima del document memoria que sera avaluat és de 8 DIN A4 (a dos cares)

Els licitadors podran afegir la documentacié que considerin convenient en un annex diferenciat de la
memoria, relligat a part | que no sera avaluat. En el cas que alga dels documents de fa memoria tingui
un niimero de pagines superior a la indicada, només s'avaluaran les primeres fins al niimero previst.

1)  Estudi técnic de 2 DIN A4 (a dos cares) que acrediti el coneixement de les diferents partides que
componen el projecte. La justificacid que es demana haurd de fer explicitament referéncia al
coneixement de 'edifici existent que és objecte de 'ampliacié proposada.

2) Mitjans personals per a I'execucié de les obres en 1 DIN A4- (a dos cares), amb la ded:cacuﬁ
permanent segon el modet annex 4.a

Titols académics i profess:onals de lFempresari i dels seus directius, experiéncia de lempresari i dels
quadres de 'empresa i, en particular, del o dels responsables de les obres. Compromis de 'empresa
a tenir com a delegat d'obra, amb preséncia a l'obra i amb capacitat suficient per a representar-la en
tot el que afecti l'exercici d'aquesta i adscrit amb caracter permanent a l'obra, un técnic mifja o
superior, amb acreditada experiéncia en direccié d'obres, amb un minim d'un any d'experiéncia en el
sector de la construccio,

La valoracid es fara en funcié de grau d'idoneitat de tot I'equip proposat per a l'obra objecte del
CONCUrS.

Caldra indicar el nom i els cognoms i el perfil técnic de les persones que es propasen, amb preséncia
permanent a l'obra, aixi com les dltimes obres realitzades com a responsables.

L'objecte del confracte inclou dos. apartats: obra i installacions. La informacié sobre els técnics
responsables haura de fer explicitament referéncia de manera diferenciada als apartats.

3) Proposta d'organitzacié dels treball, en 2 DIN A4 (a dos cares) descripcié de I'organitzacié del
Pla de Treball adaptat al termini que s’indica a l'apartat D del quadre de caracterlstiques. Amb fixacio
de mensualitats percentuals | sense indicacions econdmiques absolutes ni informaci6 referent a
f'oferta econdmica ni al termini proposat pel licitador..

4} Indicacid de les mesures de gestié mediambiental en 1 DIN A4 (a dos cares):
Especifiques per l'objecte del concurs, que I'empresari aplicara en l'execucié del contracte.

5} Actuacions en matéria de seguretati salut en 1 DIN A4 (a dos cares):

Especlfiques per l'objecte del concurs. Descripcid, si és el cas, d'equipament que millori la seguretat i
salut dels treballadors i descripcid del pla de formaci6 del personal de I'obra en matéria de seguretat i
salut acreditant documentalment la formacié prévia del personal que executara |'obra referent a les
seves caracteristiques, els seus riscos i les mesures de proteccié personat que cal utilitzar,

6) Mitjans materials per a I'execuci¢ de aquesta obra en concret en 1 DIN A4 (a dos cares)

LR EGTTAT

ROVIRA T VERgT



El contingut de la proposta técnica s'ha d'ajustar als requeriments que sobre la seva forma de
presentaci6 pugui estabiir el plec de prescripcions técniques. Si no hi ha cap requeriment especific, la
proposta técnica ha d'incloure els aspectes necessaris que permetin conéixer de forma clara |
entenedora la proposta d’execucié del contracte que presenta el licitador o licitadora.

La documentaci6 corresponent a la proposta técnica que'estigdi relacionada amb la valoracié dels
criteris establerts en el punt 1 de Pannex 6 s'ha d'incloure en el Sobre B.

En ef sobre B no es pot incloure cap document ni informacio-que s'ha d'incloure en ef sobre C. En
cas dincloure’s l'oferta econémica o qualsevol altra informacié relativa als criteris avaluables per
-aplicacié de férmules relacionats en ef punt 2 de 'annex 6 en ef sobre B, comportard I'exclusic del
licitador. ‘

El licitador presentara la documentacié exigida en document original, copia o fotocdpia degudament
legalitzada, o bé compulsada administrativament excepte aquella que sigui especifica per a la present
convocatdria, la qual haura de ser original. Les empreses esirangeres presentaran la documentacio
traduida de manera oficial al catala o al castella.
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DOCUMENTS DE LA
CORRESPONENT ALS
' AUTOMATICA

PROPOSTA TECNICA A PRESENTAR PELS LICITADORS
CRITERIS D’ADJUDICACIO QUANTIFICABLES DE FORMA

Tots els documents a incloure en el sobre C i que es relacionen a continuacié hauran d'estar numerats
{ signats pel licitador. Incloura els seglients documents:

1. [ndex del contingut d'aquest sobre,

2. D'acord amb el model de I'annex 3. document d'oferta detaliant,

L'oferta econdmica que en cap cas podra excedir €l pressupost base de licitacio.

3. En el cas de que, segons Papartat K del quadre de caracteristiques, es permeti la
subcontractacié, els licitadors hauran de presentar en el scbre C una declaracié responsable on
expliqui fa part del contracte que tinguin previst subcontractar, el seu import, que en cap cas podra
excedir del percentatge que s'estableix a l'apartat K del quadre de caracteristiques, i el nom o perfil
empresarial, definit per referdncia a les condicions de solvencia professional o técnica, dels

subcontractistes.

UnIBARGITAT




ANNEX 4a

DELEGAT D'OBRA

Nom

Titulacié

Anys d'experiéncia

Anys en Fempresa

Principals actuacions

Principals actuacions
amb 'empresa

Observacions

AMB DEDICACIO PERMANENT A L’'OBRA OBJECTE DEL CONGURS:

CAP DE
PRODUCCIO

Nom

Titulacid

Anys d'experiéncia

Anys en l'empresa

Principals actuacions

Principals actuacions
amb l'empresa

Observacions

CAP D'CBRA

Nom

Titulacié

Anys d'experiéncia .

Anys en I'empresa

Principals actuacions

Principals actuacions
amb l'empresa

Observacions

CAP
D’INSTAL.LACIONS

Nom

Titulacid

Anys d'experiéncia

Anys en 'empresa

Principals actuacions

Principals actuacions
amb l'empresa

Observacions

ENCARREGAT
D'OBRA '

Nom

| Titulacié

Anys d'experiéncia

Anys en I'empresa

Principals actuacions

Principals actuacions
amb 'empresa

Observacions
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INSTAL LAclons

Nom

Titulacid .

Anys d'experiéncia

Anys en I'empresa

Principals actuacions

Principals actuacions
amb 'empresa

Observacions

RESPONSABLE
SEGURETAT |
CSALUT

Nom

Titulacié

Anys d'experiéncia

Anys en 'empresa

Principals actuacions

Principals actuacions
amb Fempresa

Observacions

RESPONSABLE
MEDI AMBIENT

Nom

Titulacie

Anys d’experiéncia

Anys en 'empresa

Principals actuacions

Principals actuacions
amb I'empresa

Observacions

RESPONSABLE
CONTROL DE
QUALITAT

Nom

Titulacié

Anys d'experiéncia

Anys en 'empresa

Principals actuacions

Principals actuacions
amb Fempresa

‘Observacions

ALTRES




ANNEX 5

COMPOSICIO DE LA MESA DE CONTRACTACIO

President o presidenta: El secretari o secretaria general o persona en qui detegw
Vocals: - Elffa gerent o persona en qui delegui
- Eifta cap del Servei de Recursos Econdmics 0 persona en qui delegul
- Un/a representant del Consell Social
- Unfa representant del Gabinet Jurldic
- Elfta promotor del contracte o persona en qui delegui
Secretari o secretaria: un funcionari o funcionaria que tingui atribuides funcions de
gestio de I'Oficina de Contractaci¢ | Compres

COMITE D’EXPERTS: No es constitueix atés que els criteris avaluables dé forma automatica per
aplicacid de férmules tenen una ponderacid superior a la corresponent als criteris de valoracio dels
quals depenen d'un judici de valor.
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“PEFd°la valoraci6 de les proposicions i la determinacié de l'oferta econémicament més
avantatjosa s'atendrd als criteris d'adjudicacio seglients:

1) CRITERIS D’ADJUDICACIO LA VALORACIO DELS QUALS DEPENEN D'UN JUDICI DE
VALOR (SOBRE B)

Memoria técnica

La ponderacio als efectes de la valoraci6 del concurs obert sera realitzada mitjangant informe técnic,
per la qual cosa es podra demanar tota la informacié que es necessiti en aquest sentit.

Valoracié maxima per memaoria explicativa ..o, 38 punts
1= Estudi BBOMIC vvvei vt e e s e {10.punts)
2- Mitjans personals per a l'execucio d'aquesta obra en concret ........... {10 punts}
3- Proposta d'organitzacid dels freballs. Analisi i coneixement de les
diferents parts del projacte.....ccccoois e (10 punts)
4- Mesures de gesti6 mediambiental especifiques per l'objecte del
CONCUIS  eeieiieiiiirsrtrssssssreersasersreereesssansettansns s s beean i eabe s s s s babarsassanrbas (3 punts)
5-  Actuacions en matéria de seguretat i salut especifiques per l'objecte
Lo L= [T Lol = O SO OOP PP PR P ‘ (3 punis)
6- Mitjans materials pera Fexecucio6 d'aquesta obra en concret ............. (2 punts)

La valoracié de les ofertes es basara en l'optimitzacio dels aspectes expressats en I'Annex 4
L'extensio maxima del document memoria que sera avaluat és de 8 DIN A4 (a dos cares) .

Els licitadors podran afegir la documentacié que considerin convenient en un annex diferenciat de la
memdria, relligat a part i que no sera avaiuat.

La puntuacié s’arrodonira a dos decimals.

2) CRITERIS D’ADJUDICACIO LA VALORACIO DELS QUALS ES PRODUEIX DE FORMA
AUTOMATICA PER APLICACIO DE FORMULES (SOBRE C)

Proposta econdémica

Valoraciéo maxima de oferta econodmica ..o 40 punts

a) S'atorgara 34 punts a l'oferta, la baixa de la qual sigui igual a la baixa mitjana (BM).

A partir del punt de P'oferta tedrica que correspongués a la baixa mitjana (BM), fins al punt
tedric de l'oferta a la que correspongués la baixa de referéncia (BRy=BM+5%}, que es valora
amb 38 punts, es puntuara proporcionalment i en sentit creixent.

Per les ofertes d'aquest entorn: Pi= 34+ (Bi-BM)x4/5

b) D'igual forma, a partir del punt de l'oferta tedrica que correspongués a la baixa mitjana (BM),
fins al punt teoric de 'oferta a la que correspongués la baixa de referéncia (BR,=BM-5), que
es valora en 30 punts, es puntuara proporcionalment perd, en sentit decreixent.



Per les ofertes d’aquest entorn: Pi= 30+ (Bi- BRy)x2/5

¢} Aquelles ofertes, les baixes de les quals superin la Baixa de referéncia (BR,), es puntuaran
proporcuonalment i en sentit ascendent de 38 fins els 40 punts que s'atorgaran a I'oferta amb
ia maxima baixa.
Per les ofertes d aquest entorn:
Pi= 38 + (import oferta més econdmica presentada/import oferta avaluada) x2
~d) Les ofertes, les baixes de les quals siguin inferiors a les de la Baixa de Referéncia (BR,) es
puntuaran de forma decreixent a raé de 2 punts per unitat percentual de baixa de diferencia
respecte a BR,.
Per les ofertes d'aquest entorn: Pi= 30 - (BR; — Bi)x2
Expressié grafica:
W e

!

I

14
12
10

"

T A S ol e

©
Té 4
P /
& o L - 1 ’
Bales ofartades BR2=BM-&%- BH BRI=BM15% Bt Masima baixa presentada
[ Entorn d) _ i Entora b) [ Entorn a} i Entern ¢) |
Definicions:

‘Baixa mitjana (BM): La Baixa Mitjana és la mitiana aritmética de les baixes de totes les ofertes

presentades. En el cas de 4 participants o més s'exclouran les 2 exiremes.

Baixa de referéncia BR, (BR1): Es la que correspon a Foferta tedrica ia baixa de la qual és superlor enb
punts a la baixa mitjana ({(BRi=BM+5),

Baixa de referéncia BR, {BRy): Es la que correspon a l'oferta ledrica la baixa de la qual és inferior en cing
punts a la baixa mitjana ((BR.=BM-5)

Bi : Baixa corresponent a l'oferta a valorar

Pi: Puntuacié assighada a |'oferta

Procediment per determinar el caracter anormal o desproporcionat de les ofertes.

Es consideraran desproporcionades o temeraries les ofertes quan:
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Tel. 134 977 Ghlials percentuals.

t\ﬁ\f\:‘ﬁijl i Ha dos licitadors, la que sigui ;nfenor en més de 20 unitats percentuals a I'aitra oferta.
- Si hi ha tres 0 més licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats perceniua!s ala

mitjana aritmética de les ofertes presentades.

Per a les ofertes considerades desproporcionades, 'organ de contractac:é requerira Vinforme
téenic del servei corresponent, prévia sol-licitud d'informacio per escrit als licitadors que hagin
formutat una oferta d'aquest tipus, per tal que en justifiquin la viabilitat. Els licitadors
presentaran les justificacions que considerin pertinents en un termini maxim de set dies
habils. L'Organ de Contractacié es reserva la facultat d’'admetre, si s'escau, aquestes ofertes.

La puntuaci6 de I'oferta econdmica s'arredonira al segon decimal.

La reduccid del termini de Fexecucid de les obres no sera objecte de valoracio.

COMITE D’EXPERTS: No '

Atés que els criteris objectius {mesurables amb formules (40 punts} superen en puntuacio als criteris
de valoracié subjectius (no ponderables mitjangant formula (38 punts) no caldra constituir una
Comissié d’Expertis.

Durant el periode d'examen de les ofertes presentades al procediment, la URV podra demanar tots els
aclarimenis que cregui oportuns sobre aspectes de {oferta i per tant, l'ofertant estard obligat a
exposar-los de la manera que li siguin requerits.

La valoracid es produira dins del termini maxim d’un mes a comptar des de la data d'obertura del
Sohre B.

Un cop s’hagi fet aquesta valoraci6, en el perfil del contractant de I'drgan de contractacié es fara
publica Ia data de I'acte public d’obertura dels sobres C.

En aguest acte public, la Mesa donara a conéixer en primer lloc fa puntuacit atorgada als criteris els
quals depenen d'un judici de valor establerts en el punt 1 d'aquest Annex 6 i després procedira a
l'obertura del contingut del Sobre C




ANNEX 7 |
CONDIGIONS ESPECIALS D'EXECUCIO | PENALITATS ESPECIFIQUES PER INGOMPLIMENT.

A7.0 Documentacié contractual

Plec de Bases de la licitacié

Planols del projecte

Memoria del projecte i els seus annexos

Plec de Prescripcions Téchigues Particulars del projecte
Quadres de preus, justificacid de preus i el pressupost de 'obra
Estudi de Seguretat | Salut del projecte

Estudi de projecte de llicéncia ambiental

Pla de Treballs amb fixacié de mensualitats

Estudi de control de Qualitat del projecte o
Requisits fonamentals del Contracte d'assegurances "Tot risc consiruccm” i certificat acreditatiu
del citat Contracte ‘
Protocol d’emergéncies

Copia de ia garantia definitiva :

Visat del delegat d'obra del contractista pel col-legi professional corresponent.

A7.1 Condiclons d’execucid

El Contractista haurd de lliurar l'obra en condicions d'ésser utilitzada, sense que en cap cas
pugui demanar la modificacié de cap de les condicions contractuals tot i que variin els preus de
mercat dels materials emprats a la construcmé salaris o qualsevol altra partida necessaria per
dur a terme la construccib.

AT7.2 Penalitats )

En cas de sobrepassar en més de quinze {15) dies el termini contractual per a la completa
execuci6é de |'obra, el Contractista sera objecte de penalitzacié consistent en la deduccié d'un
‘percentatge D=100x[(tr-2)/t} de limport de contractacld de I'obra, on "tr" representa el retard en
el termini total i s’expressara en setmanes i "it" és el termini de I'obra també expressada en
setmanes (aguesta xifra mat podra ser negativa). :

L'Administracié podra retenir la garantia definitiva per tal d'assegurar el compliment de les
penalitats quan no es puguin deduir de les ceificacions, | per garantlr la indemnitzaci6 per danys i
periudicis, si s'escau. :

Si el retard és produtt per motius no imputables al contractista, es confeccionara un nou Pla de
Treballs que haura d'aprovar la URV.

A7.3 Abonaments al contractista _

La Direcci6 Facultativa de I'Obra preparara mensualment una certificacié d'obres fins arribar, a
Facabament de Y'obra, al preu total contractat.

Les obres que modifiquin I'abast dels treballs inicialment contractats es certificaran amb el
mateix criteri, prenent com a base &l nou Pla de Treballs que les reculli.

El contractista disposard de 4 dies habils per donar la seva conformitat a Pesmentada
certificacié i relacid valorada o, en cas contrari, per emetre informe raonat de les causes de la
seva disconformitat del qual haura de donar frasilat a la Direccié Facultativa de I'obra. Aquesta,
en un termini maxim de 4 dies habils haura d’'emetre ef seu informe argumentant els punts de
disconformitat per tal que el Project Manager, en un termini maxim de 8 dies habils comptats
des de la data de presentacié de les reclamacions per part del contrachsta pugui contestar a
aquest a les reclamacions que hagin estat formulades.
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wwwunv@yan per causa de suspensio, resolucio, el Contractista hagués executat de forma incompleta
obres incloses en el Contracte, i dins del Pla de Treballs establert, li sera d'abonament la part
executada, prenent-se com a base Gnica per a la valoracié de les obres elementals incompletes,

els preus gue figuren en el quadre de preus.

El Project Manager estendra la conformitat de la certificaci6 def mes amb data de I'Gitim dia
d’aquest i dintre dels tres dies naturals del mes seglient, a partir de la certificacié.

Abans del dia 10 del mes seguient al de la certificacié de les obres, el Contractista enviara al
Project Manager la corresponent factura que anird adregada a: “Universitat Rovira i Virgili™.

L'abonament de les factures tindra lloc el primer dia de pagament de la Universitat Rovira i
Virgili, després dels 60 dies transcorreguts des de |a data d'expedicié de la factura, sempre i
quan aquesta hagi estat conformada pel Project Manager abans dels 30 dies de la data
d'expedicio. '

Per a la cessi6 o endds de qualsevol conformitat de certificacié es necessitara la prévia
conformitat de la Universitat Rovira i Virgili.

A7.4 Modificacions

Les modificacions que es produeixin per causes que poguessin haver estat previstes, o
derivades de la responsabilitat o falta de diligéncia per part del Contractista o els seus
collaboradors en l'elaboracié de I'oferta o en l'execucié de les obres, no seran considerades
com a Canvis i per tant no suposaran una variacié en el preu o condicions del contracte.

- Modificacions a iniciativa de 'URV. :
La URV podra modificar el Projecte Executiu introduint canvis que suposin variacions de
volumetria, distribucié d'espais interiors o variacions de requeriments techoldgics de les
instal-lacions, aixi com els canvis detectats durant el procés de construccid a consegligncia de
serveis afectals per les obres no identificats fins aguell moment.

Es congideraran canvis que suposen variacld de F'abast de I'obra contractada Gnicament els
relatius als conceptes indicats al paragraf anterior. Aquests canvis s'anomenaran "Proposta de
Canvi’ o PDC, i seran presentats per la Direccié d’'Execucié en nom de la URV al Contractista
per a la valoracio inicial del seu possible impacte en el cost, termini o condicions contractuals

El contractista disposard d'un termini de 7 dies feiners per Illurar a la URV, a fravés de la
Direccié d'Execucié esmentada valoracid, determinant quan no fos possible prec;sar—la amb
exactitud, uns limits maxims i minims de vaioracuf) degudament justificats.

En un termini de 15 dies feiners des de Ia recepcié de la valoracié inicial de fa PDC, la URV a
través de la Direccid d'Execucié, notificard al Coniractista ta confirmacié per part de la URV, en
el seu cas, de la PDC, que haurd de ser executada pel Contractista, procedint simultaniament a
la valoracié definitiva de! seu import dins dels limits previstos.

Tant el canvi introduit com la seva valoracié definitiva donaran lloc a Pemissid, per part de
PURYV, a través de la Direccid d’Execucio, de la corresponent Ordre de Canv| {(ODC), que tindra
valor contractual.

L'adjudicatari no podra executar cap canvi ni, per tant, tenir dret a que aquest sigui pres en
consideracio a efectes de modificar les seves condicions contractuals inicials, excepte que la
URV mitjangant e} Project Manager li notifiqui la PDC corresponent, a través del procediment
abans esmentat. L'adjudicatari tampoc tindra dret a cobrament o a modificacié de cap termini



modificat amb el canvi, excepte si I'oportuna ODC ha estat emesa i aprovada pel. Project
Manager i autorltzada peria URV.

Cas que flnalment no s'arribi @ un acord en la valoraci6, el Project Manager, amb Pautoritzacio
de la URV, podra emetre 'ODC amb una valoracié del seu impacte en cost, termini o condicions
contractuals de la mateixa. El Coniractista executara sense demora ODC en part o en la seva
totalitat, segons les instruccions del Project Manager i sense perjudici del seu dret d'instar
l'arbitratge previst en aquest contracte.

- Moadificacions a iniciativa del Contractista, '

Els. Canvis proposats per I'Adjudicatari durant I'execucid de les obres, que pugum tenir
repercussions en cost segons el previst a apartat anterior s'anomenaran “Peticié d¢'Ordre de
Canvi” (POC), i seran presentades al Project Manager a través de la Direcci6é d’Execuci6, amb
- la seva valoraci6 d'impacte en cost, termini o condicions contractuals, degudament justificada i
aprovada per la Direccié d'Execucio. Aquesta POC sera contestada en el termini de 30 dies
naturals a comptar des de la recepcié de la POC mitjangant una ODC, en cas d'acceptacio per
part de la URV previ informe favorable del Pro;ect Manager o amb una desestimacid en cas de
ser rebutjada.

El Contractista no podra executar ni reclamar cap compensacié per éanvis que no hagin estat
tramitats mitjangant 'esmentat procediment i hagin estat inclosos en la corresponent ODC.

- Aquells canvis o alteracions del Projecte realitzats per I'adjudicatari sense seguir I'esmentat
procediment, no donaran lloc al reconeixement al dret al seu cobrament o modificacié en termini
o condicions contractuals i, a més, podran no ser acceptats per fa URV. En aquest cas, es
podra obligar al seu enderrocament i restitucié a la seva condicio original, tot aixd a carrec de
Fadjudicatari, :

- Régim juridic de les modificacions. :
L'Ordre de Canvi tindra la consideracié de document contractual i per aixd s’haura de procedir
a la seva signatura per totes les parts.

En cas que el Contractlista, la Direccié d'Obra ifo la Direccid d’Execucié, coneguin I'existéncia
d'una causa o esdeveniment que impliqui, segons el seu criteri, 1a necessitat d'introduir un
canvi, haura de notificar-ho a la URV mitjangant la Direcci6 d’ Execucno en el termini maxim de
15 dies habils, a través de I'emissi6 de la corresponent POC. Cas que aguesta notificacid no es
produls dins d'aquest periode, el Contractista no tindra dret a que esmentat esdeveniment sigui
recanegut com a canvi. .

- En aquells cascs que es considerin d’urgéncia i que puguin posar en perill la seguretat de les
obres, el Coordinador de Seguretat i Salut, la Direccié d'Obra, la Direccié d’Execucié, la URV,
podran sol-licitar verbalment I'execucié dels treballs. El Contractista estara obligat a executar
d'immediat aguests treballs de caracter excepcional i haura de sol-licitar 'emissié de la POC
corresponent en el termlnl mes breu p055|b!e d’ acord amb el procediment previst en aquesta
Base.

.- Amb la finalitat de no afectar el ritme del treballs amb els terminis necessaris per tramitar les
ODC, una vegada presentades les valoracions completes de les PDC o de les POC, i si el seu
increment en el preu del contracte és inferior a DEU MIL (10.000) EUROS, a URV podra donar
la seva acceptacio per escrit al Project manager per a que ia notifiqui a Contractista, de. tal
manera que aquesta pugui procedir a executar els treballs. En cap cas el nimero d'ODC
acceptades per escrit i pendents d’emissié podran superar en el preu del contracte, un
acumulat de CENT MIL (100.000) EUROS

Per valorar aquestes madificacions s‘aplicara ef que resulti del quadre de preus de I'obra.

Conceptes inclosos en el preu:
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wwwuveespeses | impostos, arbitris o taxes per motiu del Contracte | de I'execucioé de Iobra amb
excepcid de I'IVA, en cas d'ésser procedent.
-Despeses que originin al Contractista el replanteig, programacié, Projecte Executiu, de
reconeixements i assaigs, control de materials, control d’execucio, proves i recepcio de l'obra.
-Ratols o tanques informatives, d'acord amb les instruccicns del Departament competent, fins a
un maxim de dos.
-Despeses de permisos o llicéncies propls del Contractista necessans per a l'execucid de les
obres, a excepcit feta de les corresponents expropiacions i serveis afectats. :
-Conservacio de |'obra durant la seva execuci6 i durant el termini de garantia.
-Despeses corresponents a plantes, installacions i mitjans auxiliars i equips de maquinaria.
-Despeses d'installacié | retirada de tota classe de construccions auxiliars, plantes,
instal-lacions i eines. '
-Despeses de lloguer o adquisicié de terrenys per a diposits de maquinaria i materials.
-Despeses de proteccit d’abassegament i de la propia obra contra tota mena de deteriorament.
-Despeses de muniatge, conservacioé i retirada d'installacions per al subministrament d'aigua i
d'energia eléctrica, necessaris per a I'execucié de I'obra, aix{ com drets, taxes o imports de
presa de corrent, comptadors i alires elements.
. -Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals, diferents a les
- necessaries, previstes per les ocupacions definitives o provisionals del Projecte.
-Despeses d’explotacio i utilitzacié de préstecs, pedreres, cabals i abocadors.
-Despeses de retirada de materials rebuljats, evacuacié de restes, neteja general de l'obra i
zanes limitrofes afectades per les obres.
-Execuci6, remocio, reposicié i retirada de tota classe de construccions auxiliars, incloent-hi
camins d'accés i desviacions d'aiglies i la neteja i arranjament de la zona d'obres, compreses
zones d'installacions, preses de corrent, préstecs i abocaments, després de |'acabament de
l'obra. '
-Adquisicié o lloguer de terrenys per a instal-lacions, preses de corrent, abocaments i préstecs.
-Despeses de reparacid i reposicié de camins i serveis que afectin al Contractista per a la
realitzacio deis treballs.
-Conservacio i policia de la zena d'obres durant texecuc&é el subministrament, col-locacio i
conservacié de senyals i elements de seguretat dins de I'obra i de les zones de tercers i en les
~zones d'inici i final de l'obra; fa guarda de Yobra i la vigilancia d'afeccions a tercers, amb
especial atencio al transit.
- Despeses derivades de la fanca d'obres i proteccié en relacioé a ia periliositat i molésties
produides per les-obres.
-Danys a tercers per motiu de la forma d’execucio de I'obra.
- Despeses derivades de les ampliacions o connexions de serveis definitius d’electricitat, aigua,
gas, teléfon i xarxes de comunicacié per a la correcta explotacié de les obres objecte del
contracte, d'acord amb les poténcies, consums i caracieristiques definides en el projecte.
Aquestes despeses fan referéncia als drets de connexié de les companyies subministradores i a
les obres i instal-lacions necessaries per la seva materialitzacio.
- Despeses derivades de la legalitzaci6 de totes les instal-lacions definides en el projecte.
- Despeses derivades de la redacci6 i visat dels projectes eléctrics, dels projectes de recipients
a pressio, efc.
~ Despeses derivades de la redaccid de les instruccions de funcionament | manteniment deis
equips electromecanics, del manual técnic d'obra civil | edificacid i d'altres documents de
caracter técnic vinculats a 'execucio de les obres.
- Connexions de les xarxes de drenatge i recollida d'aigties a la xarxa de clavegueram existent.
- Despeses derivades de la proteccié de les obres per fer front a fendmens naturals normals
{inundacions, etc.).
- Majors costos gue poguessin derivar-se amb motiu de Ia realitzacio de treballs noctums an
hares extraordinaries, dies festius o en horarls no lectius, necessaris per complir el Programa de
Trebafis i els terminis acordats de conformitat amb el present document i duts a terme sense
pertorbar el desenvolupament de cap activitat habitual en els esmentats periodes de temps,
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sempre que aquests majors costos siguin conseqiiéncia directa de Ia necessitat de recuperar
retards respecte d’alld establert al Programa de Treballs no imputables a causes de forga major,
-Elements auxiliars, petit material, aparells de transport, d’elevacié, minves i pérdues, etc.

- Les despeses d' execucid del Pla de Seguretat | Salut

-Seran a carrec del Contractista les despeses del Pla d’Autocontrol de Qualitat

-Totes les despeses generals, d'empresa i el benefici industrial del Gontractista.

S6n també a carrec del Contractista:

- a) Les despeses de control de qualitat de 'obra, fins I'1,5% del preu de contracte, inclds
en Poferta del contractista.

b) Llicéncies d’obra i llicéncia ambiehtal, despeses derivades de la sollicitud
d’autoritzacions, permisos i llicéncies que, aix[ com altres, fa URV hagi pogut avangar.

c) El Contractista també es fara carrec, si és el cas, de les despeses derivades de
I'execucio dels desviaments dels serveis afectats, directament o a través de tercers. En aquest
aitim cas, les despeses s'abonaran d’acord als justificants de pagament a fempresa que hagi
realitzat: ets treballs, que hauran d'estar visats per la Direcc:té Facultativa, contra la partida
corresponent prevista en el projecte.

En cas d'incompliment per part del Contractista en el pagament de les obligacions esmentades
en els apartats anteriors, URV podra descomptar de qualsevol pagament que hagi de fer al
Contractista aquests imports. Per 'endarreriment en el pagament d'aquestes quantitats, URV
cobrara uns interessos de demora que es calcularan des de la data de venciment de I'obligacio
del Contractista i fins el dia del seu cobrament; e} tipus d'interés i Ia férmula del caleul a aplicar
son els segilents; :

Per al seu calcul s'aplicara la formula:
I=(C xR xT)/360

| = Interessos a pagar del periode.

C = Quantitat endarrerida.

R = Tipus d'interés nominal anual aplicable. ‘
T = Nombre de dies; aquest termini es comptara des del dia de venciment originari, i fins la data
de pagament real.

El tipus d'interés sera el EURIBOR +1
Per EURIBOR s’entendra el tipus a 12 mesos refractat a la pantalla EURIBOR01 de I'Agéncia
Rettter, o bé la que la substitueixi en un futur, a les onze del matt,

Per al calcul dels interessos es prendra com a tipus d'interés el EURIBOR del dia habil anterior
al del venciment originar! de la quantitat endarrerida.

No es certificara a compte d'abassegaments de materials ni de despeses de primera instal-lacid.
Els preus unitaris de les diferents unitats d'obra es consideraran preus tancats a tots els efectes.

Els preus unitaris tenen incorporats tots el costos i despeses, necessaris per complimentar els
corresponents treballs, de total conformitat amb el Plec de Prescripcions Técnigues Particulars.

La descomposicié i justificacié dels preus unitaris, aixl com els rendiments i els preus basics que

es detallen, sén a risc i ventura del Contractista | figuren dnicament a efectes d’emprar-los en |a
valoracid de les ODC pel que fa als preus basics i rendiments, mentre que la descomposicio |
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wwan- A7 5 Cessi6 de la posicié per part de la Universitat Rovira i Virgili

La Universitat Rovira i Virgili podra en tot cas cedir a un tercer en cas de considerar-io
convenient.

A7.6 Recepcid i “as built”

La recepcit de les obres es regira pel que s'estableix a Varticle 218 de ja LCSP.,

Si tes cbres es troben en hon estat, el representant de 'Administracio les donara per rebudes i
aixecard ta corresponant acta. Si no es troben en estat de ser rebudes, es fixard un termini per
reparar els defectes detectats.

Amb la recepcid de les obres el contractista lliurard planols as built tant d'obra civil com
d'instal-lacions d'acord amb la realitat final de I'obra.

A7.7 Devolucié o cancel-lacié de la garantia definitiva

Dins del termini de 15 (quinze) dies anteriors al compliment del termini de garantia, el director
facultatit de I'obra redactara un informe scbre festat de les obres.

Si és favorable, el coniraclista quedara rellevat de tota responsabilitat, excepte del que disposa
l'article 219 de la LCSP i es procedira a la devolucié o cancel-lacié de la garantia, a la liquidaciod
del contracte i, si s'escau, al pagament de les obligacions pendents.

Cas que linforme no sigui favorable i els defecles observats siguin deguls a deficiéncies en
I'execucié de P'obra i no a I'ls del que s’ha construit durant el termini de garantia, el director
facultatiu procedira a dictar les instruccions oportunes al contractista per a la deguda reparacio del
que s'ha construit, i se li concedira un termini per fer-ho durant el gqual continuara encarregat de la
conservacic de les obres, sense dret a percebre cap quantitat per ampliacid del termini de
garantia.

A7.8 Termini
L'inici de les obres ohjecte del present concurs es fixard en la data convinguda per realitzar 1a
comprovacit del replanteig. L'endema de l'acte de replanteig és el dia que s’ha de prendre per
computar aquells efectes del Contracte que, en qualsevol mesura, depenguin d'un termini
comptador des del comengament de les obres, amb les excepcions que es puguin recollir a 'acta
de replanteig.

El termini d'execucio6 de les obres, dins del qual hauran de quedar totalment finalitzades, en forma
que es pugui procedir a la seva recepcio, es fixa en l'apartat D del quadre de caracteristiques
comptats des de la data indicada en l'apartat anterior. El Contractista restara obligat a més a
complir estrictament els terminis parcials que es derivin del Pla de Treballs, tant pel que fa
referéncia a fimport o percentatge d'obra executada en determinades dates com pel que fa a la
finalitzacié6 d' umtats &’obra en terminis fixos. :

Els endarreriments produits per motius no imputables al Contractista donaran dret a aquest,
sempre que s'ofereixi a complir els compromisos mitjangant prorroga del temps que tingués
assenyalat iniclalment, a un termini addicional que no excedeixi al temps perdut i que sera
aplicable solament a la part d'obra afectada.

A7.9 Direccid Facultativa i Project Manager

E! Contractista haura d'actuar d'acord amb les normes i instruccions comp[ementérles que li siguin
dictades per la Direccid Facultativa per a la regulacié de ies relacions entre ambdues parts en el
que es refereix a les operacions de controf, amidament, valoracid i d'informaciod reiacuonades amb
l'execucio de les obres.

El PROJECT MANAGER ifo la Direcci6 Facultativa podra detenir qualsevol dels treballs en curs -
de realitzaci, que no s'executin d’acord amb les- prescripcions contingudes a la documentacié
definitdria de les obres,




Les instruccions de la Direccié Facultativa al Contractista s'emetran per esc;,rit i quedaran
recollides en el corresponent Llibre d’'Ordres, que haura d'ésser degudament diligenciat a l'inici
dels treballs. Ef Contractista esta obligat a signar el coneixement de les esmentades ordres.

Les ordres de la Direccié Facultativa sén vinculants per a 'empresa constructora i han de quedar
degudament reflectides en un suport documental que impedeixi alteracions o manipulacions
posteriors. PROJECT MANAGER i I'Administracié actuant tindran accés al contingut d'aquest
“suport documental. :

Les responsabilitats del PROJECT MANAGER correspon a la gestié,-coordihacié i impuls de les
activitats.
Les responsabilitats de caracter técmc correspon a la Direccid Facultativa.

A7.10 Projecte '

Els frebails objecte del contracte sén definits en el Projecte tant pel que fa referéncia a les seves
dimensions, materials que les componen i les seves condicions, com a la forma en que ha de dur-
se a terme 'execuci6, condicions que ha de reunir 'obra executada, proves de qualitat i mesures
de seguretat i salut.

Una vegada efectuats els replanteigs de detall i els treballs necessaris per a un perfecte
coneixement de obra en execuci6, el Contractista formutara els planols detallats d'execucié que
la Direccid Facultativa estimi convenients, justificant adequadament les disposicions i dimensions
que flgurln en aquests a rad dels planols del Projecte Executiu, els resultats dels replanteigs,
treballs i assaigs realitzats, els Plecs de Prescripcions Técmques Particulars, | els reglaments
v:gents

Aquests planols hauran de formular-se amb suficient antelacié, que fixara la Direccio Facultativa, a
la data programada per a I'execucio de la part d' obra a qué es refereix i hauran d'ésser aprovats
rper la Direccid Facultativa,

El contractista restara obligat, quan la Direccié Facultativa ho consideri convenient, a introduir les
modificacions necessaries perqué es mantlngum fotes les cond:cnons d'estabilitat, viabilitat,
seguretat i qualitat previstes en el Projecte.

Aixi mateix, el contractista restara obligat, quan el Coordinador de Seguretat i Salut ho consideri
convenient, a Introduir les modificacions en el Pla de Seguretat | Salut precises per a que es
garantelxm les condicions de seguretat i salut previstes en la normativa de prevencié de riscos
jaborals | en FEstudi de Seguretat i Salut. La interpretacié i definicid d’aquestes condicions
correspondra al Coordinador de Seguretat i Salut.

A7.11 Seguretat i Salut durant I'execucié de I'obra’

El Coordinador en matéria de Seguretat i Salut durant execuci6 de Yobra gaudira de les més
amplies facultats per a poder complir amb la maxima efectivitat les funcions relacionades al Reial
Decret 1627/97, de 24 d'octubre, pel que s'estableixen disposicions minimes de seguretat i salut
en les obres de construccié. Per tant, el Contractista haura-de donar-li coneixement i informar-lo
de totes aquelles previsions o actuacions que dugui a'terme que afectin o puguin afectar al seu
ambit de responsabilitats, en especial, aquelles relacionades amb la funcid d'organitzar la
coordinacié d'activitats empresarials prevista en {article 24 de la. Llei de Prevencié de Riscos
Laborals. :

Ef Contractista haura d'actuar d'acord amb les normes i instruccions complementaries gue i siguin
dictades pel Coordinador de Seguretat i Salut per a la regulacio de les relacions entre ambdues
parts en el que es refereix a les operacions de control, supervssuﬁ i en general, dlinformacio,
relacionades amb I'aplicacio i execuci6 del Pla de Seguretat i Salut i el compliment de la normativa
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WUV el Coordinador de Seguretat i Salut o qualsevo! altra persona integrada en la Direccio
Facultativa de T'obra observés I'incompliment de les mesures de seguretat i salut, advertira
d'aquesta circumstancia al Contractista, quedant facultat per a suspendre l'execucio de freballs
determinats o de la totalitat de I'obra quan considerés que concorren circumstancies de risc greu i
imminent per a la seguretat i salut dels trebailadors.

E! Pla de Seguretat i Salut podra ser modificat pel Contractista en funci6 del procés d'execucio de
fobra, de Yevolucid dels treballs, de la contractacié de tercers contractistes i de les possibles
incidéncies o modificacions que puguin sorgir al llarg de |'obra. Aquestes modificacions requeriran
‘Iaprovacié expressa del Coordinador de Seguretat i Salut.

Els intervinents en I'execucio de l'obra, aixi com les persones u Organs amb responsabilitats en
matéria de prevencié de riscos laborals en les empreses intervinents i els representants dels
treballadors en sentit ampli, podran presentar al Coordinador de Seguretat i Salut, per escrit i de
forma raonada, les suggeréncies i alternatives que considerin oportunes. A aquests efectes, el Pla
de Seguretat | Salut estara a disposicid permanent de les esmentades persones i dérgans aixf com
de la Direccit Facultativa de 'Obra,

El Pla de Seguretat i Salut estara a disposicié permanent de la Inspeccio de Treball | Seguretat
Social i dels técnics dels drgans especialitzats en matéria de Seguretat | Salut de I'Administracio
Publica competent.

En qualsevd! cas, el contractista sera blenament responsable de la correcta aplicaci6 i execucié
del Pla de Seguretat i Salut en el Treball tant pel seu propi personal com pel dels seus
subcontractistes. . =

El contractista certificara les despeses d'execucio del Pla de Seguretat i Salut per aplicacié dels
preus unitaris sobre els amidaments reals, de la mateixa manera que ia certificacié de la resta
d'obra. La relaci6 valorada corresponent a aquest capito! haura de ser validada pel coordinador de
seguretat [ salut. : '

En cas d'incompliment del Pla de Seguretat i Salut en el Treball per causa imputable al
Contractista, i sense perjudici de les penalitzacions que li siguin d’aplicacié, URV, a  instancia de
PROJECT MANAGER, podra suspendre I'abonament de fa partida corresponent a la retribucio en
concepte d'elaboracid, aplicacié i execucio del Pla de Seguretat i Salut en el Trebaill.

Ef coordinador de Seguretat i Salut findra al seu carrec el llibre d'incidéncies i el gestionara d'acord

amb el disposat per lart. 13 del Reial Decret 1627/97, de 24 d'octubre, pel que s'estableixen
disposicions minimes de Seguretat i Salut en les obres de construccié. :

A7.12 Pla de Treballs

12.1 En el Pla de Treballs es reflectiran les dades d'inici i final de les diverses activitats en les
que es descompon lobra, aixi com les obres elementals subjectes a terminis parcials
d'acabament. '

12.2 Sota requeriment del PROJECT MANAGER, el Contractista actualitzara el Pla de
“Treballs, seguint les normes i instruccions que a tal efecte li dicti PROJECT MANAGER o la
Direcci6 Facuitativa, i desenvolupant el format i modei establert. ' ' '

12.3 Quan es modifiqui, augménti o disminueixi les obres objecte del contracte, es procedira
a la reprogramacié de l'obra, obtenint-se un nou Pla de Treballs que es desenvolupara segons &l
format i model estabiert.




Per dur a terme l'esmentada actualitzacié, a les unitats d'obra que es modifiquin, augmentin o
disminueixin, se'ls aplicard els rendiments fixats. Si d’'aquests no es poguessin deduir els oportuns -
rendiments (per extrapolacié, interpolacié o proporcionalitat), aquests s'establiran de forma
confradictdria.

Mentre el volum de les modificacions, augment o disminucié de tes obres objecte del Contracte es
mantingui dins dels limits previstos en. et contracte, el Contractista vindra obligat a mantenir els
preus unitaris i els rendiments concretats en la documentacid del Projecte. En consequencia, el
Contractista es compromet a disposar dels mitjans necessaris per fer front -en el seu cas- a les
modificacions, augments o disminucions de les obres contractades; dins dels limits convinguts.

L'actualitzacié del termini total s'establird com a conseqiténcia de Vactualitzacié del Pla de
Treballs, | aquest sofrira un retard quant a la data vigent, si com a conseqliéncia de fa modificacio,
augment o disminucio de les obres contractades resuités necessari alterar el cami crliic del Pla de
Trebalis, i amb aixo retardar fa data final de les obres.

12.4 Si per motiu de retard en les dates d'inici de les obres ifo reposicié de serveis, no
imputables ai Confractista, s'aiterés el Pla de Treballs o els rendiments previstos en el Contracte,
s'establiran de forma contradictdria els sobrecostos en els que hagi incorregut el Contractista,
llevat del cas en qué malgrat els esmentats retards i alteracions, es pugui establir un nou Pla de
Treballs, el caml critic del qual no incrementi el termini total de les obres en més de 15 dies, cas
en el que el Contractista no podra reclamar cap tipus d'extracost 0 compensacié ecendmica, La
quantificacio, si escau, dels sobrecostos abans esmentats no podra excedir la quantitat de
(Pressupost d'Execucié per Contracta de I'obra x 6% [/ termini contractual de:I'obra) euros per
cada mes d'increment del termini total de les obres, sense tenir en compte la primera quinzena.

En qualsevol cas, I'existéncia de retards en la data d'inici de les obres i reposicié de serveis,
donara lloc a I'establiment d'un nou Pla de Trehalls, amb reccneixement dels retards produits i
augment del termini total d'execucid de l'obra, si aquests afecten al cami critic. -

12,56 L'alteracio del Pla de Treballs o dels rendiments previstos en el contracte per causa de
lincompliment de les mesures de seguretat i salut determinara Vaplicacidé de les penalitzacions
previstes en el Contracte.

12.6 Cas que es produissin situacions d'emergéncia en el decurs de lexecucid de les obres,
el Confractista haura de donar compliment al protocol establert en el Contracte.

A7.13 Control de Qualitat

Fins I'1,5% del preu, esta inclds a l'oferta del confractista que abonara les factures corresponents
Per damunt d’aquest valor tes abonara la URV.

La URV i la Direccié Facultativa de 'Obra realitzaran tots els reconexxements COMpProvacions i
assaigs que creguin oportuns en qualsevoi moment en preséncia del Contractista, el qual haura
de facilitar al maxim llur execucié, posant a disposicié els mitjans auxiliars i el personai que sigui -
necessari. El Contractista no podra en cap cas reclamar el pagament d’ mtermpc;lons de les obres
derivades d'aquests conceptes.

Aixi mateix la URV directament o mitjangant un tercer podrd auditar en quaisevol moment el
" contingut, desenvolupament, i seguiment que el coniractista efectur del Pla de Qualitat elaborat
com a consequéncia del compliment de la norma 1SO 39001 o ISO 9002. Aquesta auditoria
s'efectuara en preséncia del Contractista, el qual haura de facilitar al maxim llur execucio.

El Contractista haura de facilitar 'accés a l'orbra de la Direcci6 Facultativa, la URV ifo l'assistencia
tecnica del controf de qualitat, amb motiu de contrastar qualsevol aspecte de la qualitat de Fobra.

El cost dels assaigs del control de qualitat realitzats per PROJECT MANAGER ifo la Direcci6

Facultativa, que siguin repeticié d'altres que hagin donat resultats defectuosos, seran repercutits
integrament al Contractista.
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007 YPROIECT MANAGER i la Direcci6 Facultativa de I'Obra, el Contractista haura de dur a terme el

Fax +34 scORtrobde qualitat necessari sobre Fexecucio de I'obra (Pla d'Autocontrol de Quaiitat), per tal de

wwwurvdarantir el compliment de les condicions establertes en el contracte ifo les que calguin, definides
en qualsevol cas per la Direccié Facultativa de I'Obra o per PROJECT MANAGER, per assolir el
comportament adequat de l'obra. Dins d'aquestes actuacions s'inclou la compiimentacio dels
documents de recepcid de materials i constancia de la bona execuci6é de Pobra {PPI i fitxes de
control), previstos en 'esmentat Pla d’autocontro!, amb fa freqiiéncia que s'estableixi juntament
amb la Direccid Facultativa de I'obra, abans de linici dels treballs. Aquestes actuacions no
suposaran cap increment en els preus unitaris establerts. Els assaigs corresponents a aquest
autocontrol hauran d'ésser efectuats per un laboratori acreditat i acceptat per PROJECT
MANAGER.

En quaisevol cas, el Contractlsta sera plenament responsable de Ia qualitat de Fobra que executi, |
d'acord amb all0 establert en aquests Plecs.

A7.14 Mitjans del contractista per a I’'execucid dels treballs

£l Contractista esta obligat a tenir en l'obra l'equip de personal directiu, técmc auxiliar | operari
qualificat que resulta de la documentacié de Vadjudicacio6 | resta establert en el Pla de Treballs.
Aixi mateix, designara les persones que assumeixin per la seva part la direccio dels treballs que
hauran de tenir facultats per a resoldre quantes gestions depenguin de |a Direccid Facultativa,
havent sempre de donar compte a aquesta per poder absentar-se de fa zona de l'obra.

Tant la idoneitat de les persones que constitueixin aguest grup directiu com la seva organitzacio
jerarquica i especificacié de funcions, sera lliurement apreciada per la Direccié Facultativa que
tindra en tot moment la facultat d'exigir al Contractista la  substitucié, per causa justificada, de
qualsevol persona o persones adscrites a aquesta, sense obligacié de respondre de cap dels
danys que al Contractista pogués causar-li 'exercici d’aquella facuitat. No obstant, el Coniractista
respon de la capacitat i de la disciplina de tot el personal asmgnat a l'obra i de la seva qualificacio i
especlaiitzacio.

~ Aixi mateix la Direccidé Facultativa tindra en tot moment la facultat d'exigir al Contractista la
substitucid, en els termes de apartat anterior, d'aquell personal auxiliar i operari al servei del
contractista o del tercer i successius contractistes que consideri no qualificats per dur a terme els
treballs.

El Contractista no podra disposar per a 'execucié d'altres treballs, de 1a maquinaria que d'acord
amb el Pla de Trehalls s’hagi compromés a tenir a Y'obra, ni retirar-la de la zona d’obres, llevat
{expressa autoritzacié de la Direccis Facultativa,

A més del compliment de tots els reglaments i disposicions vigents, tals com I'is d'explosius (si és
el cas), el d'instal-lacions eléctriques, el d’abocaments controlats i altres d'aplicacio, el Contractista
adoptara sota la seva exclusiva responsabilitat i vigilancia, totes les mesures necessaries per a
garantir la més absoiuta seguretat del personal de I'cbra i de tercers.

El contractista, d’acord amb les indicacions del Coordinador de Seguretat i Salut i el seu propi
criteri professional adoptara les mesures necessaries per tal de garantir I'estricte compliment de la
Liei 31/95 de 8 de novembre de prevencid de riscos laborals i qualsevol altra. normativa que la
desenvolupi o sigui d’aplicacio.

L'organitzaci6 dels treballs haura de garantir un escrupolés respecte als valors paisatgistics i
ecoldgics de I'entorn.

£l Contractista disposara dels mitjans, instal-lacions i serveis auxiliars i de recolzament, previstos
en la seva oferta técnica i detallals en els annexos.




A7.15 Informacio a preparar pel contractista '

El Contractista trametra a la Direccid Facultativa un comunicat mensual de la tasca executada en
el mes i a Forigen, amb les seves valoracions, i en el que es reflectiran les incidéncies d'obra més
importants. La Direcci6 Facultativa o el PROJECT MANAGER designat per ta URV podran definir
“amb major detalt el contingut de 'esmentat comunicat.

En referencia al control de qualitat, el Contractista s'obliga a comunicar setmanaiment (darrer dia
de la setmana) el seu pla de treballs diari de la selmana segtient a la Direcci6é Facultativa. Aixt
mateix, resta obligat a trametre, a la Direcci6 Facultativa, la informacié dels resultats dels assaigs
previs de materials dins dels términis previstos al Pla de control de I'obra, o en les dates que fixi la
Direccit Facultativa,

Complementariament la Direccié Facultativa o el PROJECT MANAGER designat per la URV
podra demanar at Contractista el lliurament d'un comunicat especial (diari, setmanal o amb Ia
periodicitat gue s'estableixi) amb el contingut que es determini.

El comunicat mensual es rebra abans del dia 10 del mes seglient; els comunicats especials es
rebran en el termini gue s'especifiqui. La manca d'informacié o endarreriment én la seva framesa
seran causa de penalitzacié segons contracte.

Alxl mateix, sera obligacit del Contractista deixar constancia formal.de les dades basiques de la
forma del terreny que obligatdriament haura hagut de prendre abans de l'inici de les obres aixi
com la definicié d'aquelles activitats o parts d'obra que hagin de restar ocultes. Aixd dltim, a més,
haura d'ésser degudament comprovat i avalat per la Direccié Facultativa, préviament a fa seva
ocultacio. A més, el Contractista esta obligat a facliitar a la Direccié Facultativa gualsevol tipus
d'informacid que li sigui requerida, referent a Fexecucid de les obres.

La URV no es fa responsable d'aquella part de les obres per la qual no existeixi comprovacié
formal de 'obra ocuita i en tot cas, es reserva el dret de qué qualsevol despesa que comportés la
comprovaci6 d'haver estat executades aquestes obres, sigui a carrec del Contractista.

Abans dels tres dies (3) seglients a la signatura del Contracte, el contractista s'obliga a facilitar al

. Gerent d'Obra el teléfon de localitzacio del cap d'obra durant les 24 hores del dia per a eventuals
incidents greus a l'obra.

A7.16 Penalitzacions

Sense perjudici d'aplicar quan sigui escaient la facultat resolutoria que concedeix el Contracte a la
URV, aquesta tindran dret a aplicar i percebre penalitzacions per les seglients causes:

- Defecte de qualitat de F'obra executada.

- Deficiencia ifo endarreriments en la informacié o incompliment del protocol d’emergéncies.

- Incompliment parcial o global dels terminis per causes imputables al Contractista.

- Incompliment d'ordres de la Direccié Facultativa.

- Incompliment d'ordres del Coordinador de Seguretat i Salut.

: Incompllment de Ies condicions establertes en les autoritzacions, permisos [ licéncies atorgades
pels organismes cormpetents. -

16.1 - Penalitzacid per defecte de qualitat de l'obra executada _

_Els defectes de qualitat en Fobra realitzada, per manca de compliment del Projecte o de les
instruccions emeses pel personal facuitatiu de PROJECT MANAGER, donaran lloc a la seva
demohcné
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rax +34 98as sque per deficiencies o endarreriments en la informacié o per incompliment del protocol
i lemergéncies, fora necessaria la realilzacié de treballs suplementaris o es donés lloc a costos no

previstos, segons criteris de ia Direccié Facultativa, el major cost anira a carrec del Contractista,

16.3 - Penalitzacié per manca de compliment del termini total
En cas de sobrepassar en més de quinze (15) dies el termini contractual per a la completa
execucio de l'obra , el Coniractista sera objecte de penalitzacié consistent en la deduccié d'un
percentatge D=100x[{tr-2)/tt] de limport de contractacié de l'obra, on “tr" representa el retard en el
termini total i s'expressard en setmanes i “it” és el termini de lobra també expressada en
setmanes (aquesta xifra mai podra ser negativa). .

Amb I’éxcepcié del que pugues derivar-se de incompliments en els terminis parcials i totals
corresponents at sistema envolvent (area que no forma part d'aguest contracte) amb relacié al
planning integrat elaborat per fadjudicatari d’aguest contracte.

En cas de forga major o causes imputables a URV, es confeccionara un nou Pla de Treballs que
haura d’aprovar URV.

16.4 - Penalitzacions per incompliment dels terminis parcials del Pla de Treballs

D'acord amb el Pla de Treballs hi haura una penalitzacio per incompliment dels terminis parcials.
Es mesuraran com a terminis parcials les quantitats que segons el Pla de Treballs vigent
s’haguessin hagut de certificar cada trimestre natural.

Aquesta penalitzacio consistira en una retencid d'un 10% de la diferéncia entre 'import acumulat a

. origen que s’hagués hagut de certificar segons el Pla de Treballs vigent en el moment de practicar
la penalitzacié i I'import real certificat. Aquesta penalitzacio es deduira de |'import de la certificacio
del mes en el gue es calculi,

Es cafcularan a la fi de cada trimesire natural, "actualitzant-se segons I'svolucid de l'obra,
incrementant Fimport retingut o bé disminuint-fo, La quantitat resuitant al final de I'obra s'aplicara a
la fiquidaci6 de la penalitzacié per incompliment dei termini total, si aquest fos el cas.

16.5 -Penalitzacions per incompliment d'ordres de la Direccid Facultativa

En cas de que el Delegat d'Obra o ef cap d'obra incompleixi les ordres de la Direccié Facultativa,
de manera que la propia Direccid Facultativa consideri que es perjudica greument el correcte
desenvolupament de les obres, la Direccié Facultativa podra proposar a URV una penalitzacié
econdmica cada vegada que es produeixi un incompliment d’aquest tipus. Rebuda la proposta de
penalitzacié, URV ho comunicara al Contractista per tal de que solucioni l'incompliment de forma
immediata. De no produir-se I'oporiuna reparacio, es podra aplicar {a penalitzacié fins una guantia
maxima, per cada penalitzacié, de sis mil eurcs, que es fara efectiva en la certificacié mensuat del
mes en curs. '

L'aplicacié de tres penalitzacions d'aquest tipus éo'mportar'a i'obligacid del Contractista de
substituir al Delegat o al cap d’Obra,

16.6 - Penalitzacions per incompliment d'ordres del Coordinador de Seguretat i Salut.

Cas de que el Contractista, el Delegat d'Obra, o el cap d'obra incompleixi les ordres del
Coordinador de Seguretat i Saiut, de manera que &l propi Coordinador de Seguretat i Salut
consideri que es perjudica la correcta aplicacié del Pla de Seguretat i Salut en el Treball, el
Coordinador de Seguretat i Salut podra proposar a URV una penalitzacié econdmica cada vegada
que es produeixi un incompliment d’aquest tipus. Rebuda la proposta de penalitzacié, URV ,ho
comunicard al Contractista per tal de que subsani fincompliment de forma immediata. De no
produir-se l'oportuna subsanaci6, es podra aplicar la penalitzacié fins una quantia maxima, per
cada penalitzacié, de sis mil euros, que es fara efectiva en fa certificacié mensual det mes en curs.



L'aplicacié de tres penalitzacions d'aquest tipus comportara l'obligacié del Contractista de
substituir el Delegat ¢'Obra o al cap d'obra.

Penalitzacions per incompliment de les condicions establertes en les autoritzacions, permisos o
licéncies atorgades pels organismes competents,

Es podra aplicar una penalitzacié d'una quantia maxima de sis mil euros davant l'incompliment,
per part del Contractista, de qualsevulla condicid a la s’hagi subjectat ['atorgament
dautoritzacions, permisos o llicéncies, sens perjudici, én el seu cas, de les sancions
administratives a les que dit incompliment pogués donar lloc.

Per al cas concret d'incompliment de I'horari autoritzat per a efectuar restriccions de transit, es
podra aplicar una penalitzacié de fins a 3.000 € per quart d'hora o fraccid de temps en excés
sobre Yhorari autoritzat.

Aquestés penalitzacions seran aplicades al Contractista en el mes en el que es calculin. Cas
d'incompliment per part del Contractista de la seva obligacié d'abonament de la penalitzacio,
PROJECT MANAGER ifo URV podran executar, per aquest import, la garantia constituida.

A7.17 Subcontractacio

E! Contractista, amb estricte compliment det que disposa la Llei Reguladora de la Subcontractacio

en el Sector de la Construceid, podra subcentractar parcialment les obres objecte del present

concurs amb tercers fins a prestacions parcials que no excedsixin del 80% de limport de
ladjudicaci6. Per al comput d’aguest percentatge maxim no es tindran en compte els

" subcontractes conclosos amb empreses vinculades al contractista, entenent-se per tals les que es

troben en algun dels supdsits previstos en l'article 42 del Codi Civil.

Caldra que el Contractista es responsabilitzi solidariament de les obligacions dels tercers
contractistes pel que fa a 'execucio dels treballs subcontractats i de la qualificacié i especialitzacid
del personal dels tercers contractistes. URV restaran sempre alienes i al marge de les relaciens
entre el Contractista i el subcontractista, no essent responsables en cap cas per les
conseqliéncies derivades del Contracte que celebri aquell amb el segon; i continuaran, per tant,
relacionant-se exclusivament amb el Contractista a tots els efectes.

E! Contractista s'obliga a satisfer als subcontractistes el pagament del preu pactat en els terminis i
condicions que no siguin més desfavorables que els previstos en el Contracte entre -URV | el
Contractista. :

El Contractista haura d'informar, per escrit i amb FPantelacié suficient, a URV i al Coordinador de
Seguretat | Salut als efectes previstos en l'article 24 de la Llei de Prevenci6 de Riscs Laborals, de
tots els subcontractes que celebri amb tercers, detallant la identitat del subcontractista, les parts
del Contracte a realitzar pel subcontractista, la justificacié . de I'aptitud per executar-la per
referéncia als efements técnics i humans de que disposa i la seva experiéncia. En el cas que €l
subcontractista tingués la classificacié adequada per realitzar la part del coniracte objecte de
subcontractacid, la comunicacié d'aquesta circumstancia eximira al coniractista de la necassitat de
justificar I'aptitud d'acuell. :

A l'escrit dirigit a URV s'adjuntara una declaracié del subcontractista, donant fe que no esta incurs

en suspensid de classificacio, i que no estd inhabilitat per a contractar ni comprés en cap dels

supdsits que determinen la prohibicié d'intervenir com a subcontractista en els termes establerts a

la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Pdblic, en endavant LCSP, i que
compleix la normativa en matéria de prevencié de riscos laborals i de llibertat sindical.

A més de Panterior, s'adjuntaran les cerfificacions administratives, expedides per organisme
competent, acreditant que empresa no ha deixat de complir les obligacions tributaries i de
Seguretat Social imposades per les disposicions vigents,. en els termes que s'estableixen als
articles 131 14 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre.
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e & lassificacions, inhabilitades per a contractar o compreses en algun dels suposits que
Fax +34 agfeterminen la prohibicié d'intervenir com a subcontractista en els termes estabierts per la LCSP.
wawyurv.cat .
En qualsevol cas, els subcontractistes restaran obligats tan sols davant del Contractista que
assumeix la tota! responsabiitat de I'execucio del Contracte enfront de La URV d'acord amb el

Coniracte. :

Ei coneixement que URV tingui dels subconiractes celebrats en virtut dels escrits de la clausula
12.2 no alterara la responsabilitat exclusiva del contractista.

_Previ a l'inici dels treballs per part del tercer contractista el Contractista s'obliga a disposar de
Pacceptacié expressa i per escrit per part d'aquell del Pla de Seguretat i Salut aprovat, de la que
en donara trasilat al Coordinador de Seguretat i Salut. El Contractista introduira modificacions al
Pla de Seguretat i Salut en cas que el tercer contractista ho consideri adient, amb expressa
aprovacio del Coordinador de Seguretat i Salut.

L'acceptacié expressa i per escrit del Pla de Seguretat i Salut sera obligatoria per al tercer
contractista | successius contractistes d'aquest, sense la qual no es podrad donar inici als
corresponents treballs.

El Contractista en cap cas podra cedir els drets i obligacions referents a l'execucié de l'obra,
derivats del Contracte. Aquesta prohibicié no inclou ia cessié dels drets economics que es deriven
de la contraprestaci6 acordada, que precisara de la prévia conformitat de URV.

El Contractista és el responsable de la coordinacié dels diferents subcontractistes que participin en
I'obra. Al respecte, una relacié de funcions que li corresponen és Ia seglient (relacio no limitativa):

-Encaix dels terminis parcials dels industrials intérvinents, suplint, a més, les mancances de tot
tipus de qualsevol subcontractista, com a Unic responsable enfront URV i la Direcci6 Facultativa
de la totalitat dels treballs. '

-Organitzacio de I'abassegament i emmagatzematge dels materials. '

-Organitzacio de les infraestructures de suport (vestuaris, accessos, tancaments, etc.)

-Compliment de les mesures de Seguretat i Higiene.

-Subministramént ‘de les dades requerides per la Direccié Facultativa dels industrials
subcontractistes; entre d'altres les relatives a control de qualitat.

© - Vigilancia de l'execucio dels treballs dels industrials i resolucié de les possibles interferéncies
entre elis. :

A7.18 Risc de l'obra
L’execucié_ de! Contracte es realitzara a risc i ventura del Coniractista,

En conseqliéncia les obres s'executaran quant al seu cost, terminis d'execucié i art de
construccié, a risc i ventura del Contractista, excepte en els seglients supdsits de forga major, i
sempre que no existeixi actuacio imprudent per part del Contractista:

-incendis causals per electricitat atmosférica.

-Els fenomens naturals d'efectes catastrofics, com sismes submarins, terratrémols, erupcions
volcaniques, moviments del terreny, temporals maritims, inundacions | altres similars.

-Destrosses ocasionades violentament en temps de guerra, robatoris tumultuaris o alteracions
greus de Yordre plblic.



La sola presentacio d'oferta implica la declaraci6 per part del Contractista d’haver complert amb fa
seva obligacié de reconéixer tots els llocs en qué han d'executar-se obres i tenir coneixement de
les seves condicions, inclosos els préstecs | abocaments, d’haver estudiat detingudament els
documents del Projecte de Toferta, per tant es responsabilitza de la seva oferta, del posterior
desenvolupament dels treballs i, en conseqiiéncia, de 'execucié de F'obra fins al seu lliurament en
perfectes condicions d’tis i en la forma i condicions convingudes.

Sera obligacié del Contraclista realitzar les obres de manera que es procuri evitar qualsevol dany i
perjudici als béns publics i privats, essent del seu compte i carrec, en tot cas, les indemnitzacions
a les que hi donés lloc i es. derivessin de l'execucid de les gbres alliberant a URV de tota
responsabilitat o reclamacié que li fos exigida al respecte. '

Sera responsable entre d'altres, dels danys i perjudicis soferts pels edificis adjacents, i els talussos
de les obres, en tots els casos en qué aquests danys i perjudicis hagin d'ésser indemnitzats.

Ef Contractista no solament respondra dels actes propis, sind també dels subcontractistes, en el
seu cas, dels del personal que li presti serveis i dels de les alires persones per qui hagi de
respondre, d’acord amb [a legislacié vigent.

El Contractista respondra igualment de tots els danys causats a Tobra per tercers, abans de la
seva recepeio. N

El Contractista respondra aixi mateix, dels danys | perjudicis causats a tercers, que li siguin
imputables. '

Si descuidés la policia de I'obra o fa reparacié dels danys causats, URV podra prendre, a carrec
del Contractista les mesures necessaries per evitar o reparar tals danys per manca de vigilancia.

El Contractista sera responsable de quants perjudicis es derivin de les pertorbacions que es
causin a les vies de comunicacions de tot tipus i serveis de qualsevol classe, havent de tenir
previstos els miljans precisos d'investigaciod pravia dels que puguin quedar afectats, a fi de limitar
Fafectacié a alld indispensable i projectar i programar I'oportuna substitucié en el seu cas.

Si 'obra s'arruinés totalment o parcialment amb posterioritat al termini d’expiracié de la garantia
per vicis ocults de la construccio, degut a incompliment contractual per part del Contractista,
.aquest respondra dels danys i perjudicis durant el termini de 15 anys a partir de la data que resuiti
anterior entre la de recepcid o I'estimada de conclusi6 de les obres. Transcorregut aquest termini
sense que s'hagi posat de manifest cap dany ni perjudici, 1a responsabilitat del Contractista restara
extingida totaiment. '

AT7.19 Assegurancga vigent durant les obres

El Contractista haura de subscriure una asseguranga de la modalitat "Tot risc construccié” que
acompleixi satisfactoriament els requisits que es determinen en el Plec de Clausules. A la pdlissa
d’asseguranga figurara com a beneficiaris i URV.

L'asseguranga haura d'estar vigent fins a la recepci6 de f'obra i durant el termini de garantia fins a

faprovacié de Facta del certificat de la fi del perfode de garantia i haura de presentar-se a
I'aprovacio de URV abans dels quinze dies (15) segtients a la signatura del Contracte i haura de
contractar-se abans dels vint dies (20) segtients a aquesta signatura. Per tal d'acreditar davant
URV la contractaci6 de I'asseguranga requerida, el contractista aportara la pélissa corresponent
acompanyada per un certificat, emés per la companyia asseguradora o pel corredor que I'hagi
intermediat, que s'haura de complimentar seguint el model que s’estableixi.

En el supodsit qué s'incrementés l'import de I'obra contréctada, també é’hauré d'incrementar
lmport de Pobra assegurada. ‘
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Fax +34 afGOntracte d'asseguranga i repercutir la prima o primes corresponents al Contractista i estan

wwwuvfdcuitades per deduir de les primeres cerlificacions d'obres la factura o factures que generi
aquesta repercussio.

A7.20 Altres obligacions del contractista

El Contractista i els subcontractistes en el seu cas, hauran de complir i trobar-se al corrent en tot
‘moment de les obligacions que com a empresa |i pertoguen en matéria fiscal, laboral, de
Seguretat Social, sindical, i de prevencié de riscos laborals i Seguretat i Salut en el treball, essent
estricta i rigorosament responsable amb caracter exclusiu i amb tota indemnitat de d'URV, del
compliment de qualsevoi de tals obligacions. :

Als efectes de control per part de URV, sense que aixd impliqui no obstant cap obligacid per
aquesta Ultima, el Contractista haurd d'acreditar sempre que |i sigui requerit per URV tenir
complides totes les obligacions esmentades en el paragraf anterior, posant a disposicié de URV,
en tot moment, els documents i comprovants que facin referéncia a tals obligacions.

Seran a carrec exclusiu det Contractista totes les despeses i impostos que s'originin per rabdela -
constitucid de fiances dimananis d'aguest 1, en el seu cas, els que es causin per la
subcontractacid de les obres objecte d'aguell i de les seves revisions,

. El Contractista sera responsable dels accidents que puguin passar a tot el personal de obra o a
terceres personas com a conseqiténcia de la realitzacié dels trebalis encomanats, sense perjudici
de les demés responsabilitats que la legislacio6 vigent estableixi amb caracter preceptiu.

El Contractista es responsabilitza plenament de qualsevo! infraccit als reglaments de seguretat en
la que as pugui incorrer durant fa realitzacié dels ireballs contractats, sense perjudici de les demés
responsabilitats que 1a legislacié vigent estableixi amh caracter preceptiu.

El contractista sera responsable de quaisevo! retard que es pugui produir en I'execucié de les
obres aixl com dels danys que es puguin generar per incompliment que li sigui imputable de la
normativa ambiental, del Pla de Medi Ambient aprovat per la Direccié Facultativa d'Obra, i de les
mesures de proteccié incorporades al Projecte.

El contractista, com a minim vuit dies abans de la data d'inici de les obres, esta obligat a instal-lar
pel seu compte, prévia la conformitat de URV, la tanca publicitaria que informi sobre Tinici i
finalitzacid de les obres segons modet estabtert en ef Contracte.

A7.21 Obligacions de carécter social

El contractista haurd de complir les seglients cond|<:|ons referides al seu personal i al personal
~ dels subcontractistes que relacioni en la seva oferta. Es prendra en consideracié aquells
. subcontractistes la relacié contractual dels quals, continua o discontinua, amb ladjudicatari es

prevegi superior a l'any:

a) Que el personal laboral fix empleat per a l'adjudicacié del contracte sigui al menys el 40% del
total. Als efectes d'assolir aquest percentatge minim es podra també computar aguell personal
procedent diinstitucions de reinsercio social que sigui contractat per les obres del contracte
malgrat no ho siguin amb caracter fix.

b) Que, sempre que la disponibilitat del mercat laboral de la construccié ho permeti, el percentaige
de personal femenl sobre el total dels nous empleats contractats per a l'adjudicacié def contracte
superi en 10 punts percentuals la mitjaria nacional del sector de la construccio.

¢) Que, sempre que la disponibilitat del mercat laboral de la construccié ho permeti, durant
I'execucié del contracte el nimero de treballadors amb discapacitat no sigui inferior al 2%.



Als efectes previstos en la lletra b) la mitia nacional del sector de la construccié relativa al
perceniatge del personal femenl s'entendra referida a les dades de l'enquesta de poblacié activaa
desembre de I'any immediatament anterior a I'adjudicacio del contracte.

Per tal de conéixer la disponibilitat del mercat de la construccio a que es refereix la contractacio
del personal femenl i de treballadors amb discapacitat a que es refereixen les lletres b} i ¢)
s'atendra a alld que certifiqui el Servel Catalad d'Ocupacié sobre lexisténcia de demandes de
treball femeni | de persones amb discapacitat en la construccié per a cobrir els llocs de freball
necessaris per a l'execucié del contracte. El contractista, cas de no assolir els esmenfats
percentatges de contractacid, haura de justificar la manca de disponibilitat aportant I'oportuna
cerlificacid del Servei Catala d'Ocupacid, jusfificacié que s'entendra produida cas que el Servei no
hagués compiimentat el cerlificat durant el mes posterior a [a seva sol-icitud.

L'URY podré en qualsevol moment demanar al contractista la ju'stificacic‘) del compliment de les
anteriors condicions de caracter social. .

L'adjudibatari es responsabilitza de garantir I'observanga de les condicions de caracter social per
part dels subconiractistes la confractacio laboral dels quals s'hagi computat als efectes del
compliment de les condicions de caracter social,

A7.22 Permisos i llicéncies

Amb l'antelacié necessaria perqué no se'n derivin dificultats pel compliment del Pla de Treballs, et
Contractista haura de sollicitar dels organismes, administracions | empreses gue correspongui les
correspanents autoritzacions o permisos que requereixi Focupacié, manteniment o reposicié de
vies de comunicacio, serveis afectats o qualsevol altra actuacio smlar que comporti 'execucto6 de
l'obra.

URV podra avancar ta sol-icitud d’autoritzacions, permisos i llicencies que requereixi 'execucié de
I'cbra {incloses les indicades al paragraf anterior), especiaiment els que es refereixen a vies de
comunicacio, serveis afectats o altres actuacions, amb la finalitat d'accelerar llur concessio. En.
aquest cas, URV facllitara al Contractista tota la informacié i documentacié referent a les
esmenfades sollicituds, tan bon punt s'hagi signat el Contracte d'adjudicacié de l'obra, fent-se
carrec ef Confractista, si s’escau, del seguiment dels tramits necessaris per a l'obtencié de les
autoritzacions, perm:sos i licencies i, en {ot cas, de les despeses, taxes i preus publics que .
comportin.

L’obtencit de les autoritzacions indicades als apartats anteriors, no sera mal motiu d'increment del
termini ni del preu contractual.

Seran a carrec del Contractista la -realitzacié de tot tipus de gestions, projectes, escomeses
prévies, etc. (i els pagamenits que comportin) necessaris per a la obtencid de
lalta/permis/legalitzacio de totes les instal-lacions. Inclosa la llicéncia d’obres i d’activitat.

A7.23 Supervisio t inspeccié de les chres

URV ¢ I'enditat que designi per aquesta tasca supervisara i podra inspeccionar en ot moment les
obres objecte del Contracte, sense perjudici de ies actuacions de supervisio i inspeccié que pugui
efectuar qualsevol altre organisme administratiu qus tingui competéncia.

AT7.24 Llengua de treball, publicacions i reportatges sobre I'execucié te les obres

L'smpresa adjudicataria del contracte i els subconiractistes han d'emprar el catald en els rétols,
publicacions, avisos i altres comunicacions de caracter general que tinguin una relacié directa amb
Pexecucié de les prestacions objecte del contracte; tot aixd, d'acord amb les regulacions
contingudes a la Llei 1/1998, de 7 de gener, de politica lingliistica.
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WUV RY es reserven el dret de fer, editar, projectar i, en qualsevol forma, explotar directament o
mitjangant acords amb tercers quants reportatges fotografics, cinematografics i de tot tipus cregui
oportuns, de les obres que s'executin pel Contractista.

A7.25 Aprofitament de material i objectes trobats durant I'execucié de les obres
El Contractista no podra exigir el dret d'explotacid de les mines o materials que com a
conseqliéncia de les obres apareguessin.

No obstant aixd, el Contraclista podra servir-se d'aquells minerals o rogues -d'acord amb la
nomenclatura de la Liei de Mines- que directament concorrin a safisfer les necessitats de ia
construccié de I'obra, sempre que es trobin en-terrenys de domini pablic.

£l Contractista tindra T'obligacié de fer servir, per extreure les antiguitats i objectes d'art que
poguessin frobar-se, totes les precaucions que fossin procedents, mantenint el seu dret a ser
indemnitzat per l'excés de despeses que aquests treballs li ocasionessin ifo a la corresponent
ampliaci6 del termini d'execucié de |'obra, en el seu cas. Tot aixd sense parjudici de complir amb
les disposicions legals especials vigents sobre tals treballs.

E! Contractista no tindra dret sobre la terrd vegetai extreta durant l'execucié de les obres, que
quedara en propietat de URV, llevat que -a judici de la Direccid Facultativa- sigui necessari per a
fobra.

A7.26 Régim de garanties
S'incorperara al Contracte una copia de la garantia constituida pel Contractista d'acord amb el
Plec de Bases de la licitacio, quedant f'original en poder de URV.

_Aguesta garantia afiancara I'exacte compliment per part del Contractista de totes i cadascuna de
les obligacions que li pertoquin com a conseqliéncia del Contracte, i estara vigent fins el moment
de la recepcid de les obres.

En el supdsit que d'acord amb ef previst en contracte, sincrementés l'import de 'obra coniractada
s’haura tambe d'incrementar I'mport de {a garantia.

La garantia constituida respondra de tots els deutes del Contractista dimanants del Contracte, de
la seva execuci6 o de la seva eventual resolucio, del reintegrament de les quantitats que en el seu

" cas podria haver abonat URV en excés al temps de la recepci6, del rescabalament de qualsevol
dels danys i perjudicis dimananis de lincompliment de les obligacions del Contractista, |, amb
caracier general, del compliment de totes les obligacions que pertogquen al Contractista.

En qualsevol dels supdsits previstos en I'apartat anterior, URV podra procedir lliurement, i per la
seva exclusiva determinaci6, contra la garantia constituida i disposar, -en conseqliéncia, de les
quantitats a qué arribi per a minorar sl cost dei contracte per a URVY, tot aixd sense perjudici de jes

" accions, reclamacions o recurses dels que el Contractista es cregui assistit, els quals malgrat tot,
no suspendran en cap cas, la lliure disponibiiitat de la garantia per URV, I'linica obligaci6é dels
quals sera la de reintegrar en el seu dia les sumes disposades si aixi resuités procedent.

Llevat de causa justificada, 'esmentada garantia es podra reduir a la seva meitat, a partir del mes
seglient al de la signatura de l'acta de recepcio, miljancant la presentacid d'una garantia per
aquest nou import, i la nova garantia continuara afiancant, en aquesta quantitat ja reduida, les
obligacions del Contractista durant el perfode assenyalat.

La garantia, originaria o bescanviada, sera tornada al Contractista per a la seva cancel- Iamé alafi
del perfode de garantia de I'cbra.



‘La cancet-lacié o devolucié de la garantia no obstara a que subsisteixi la responsabilitat tegal del
Contractista per vicis de la construccio, o per faltar a les condicions del Coniracte, durant el termini
previst en Particle 1591 del Codi Civil comptat des de la conclusid de les obres.

A7.27 Certificacié de-les obres

L’abonament de I'obra es fara a través de certificacions mensuals emeses per fa Direccié
Facultativa que recolliran les unitats d’obra executades aplicant a-’amidament els preus
unitaris del projecte {tots ells globalment afectats de la baixa ofertada pe 'adjudicatari)

En el cas que sigui necessaria I'aplicacié d’algun preu diferent dels que figuren al projecte,
aquest s’establira contradictoriament i haura de ser aprovat formalment per la URV abans
de la seva realitzacid.

La Direccib Facuitativa de I'Obra preparara mensualment, a la data del dia 15 de cada mes, una
certificacid d'cbres fins arribar, a 'acabament de Fobra, at preu total contractat.

L'obra certificada es calculard, a criteri de la Direccié Facultativa de I'obra i sota la seva
responsabilitat. Les obres que modifiquin abast dels treballs inicialment contractats es certificaran
amb el mateix criteri, prenent com a base el nou Pla de Trebails que les reculli, obtingut de
conformitat amb les previsions del contracte.

El coniractista disposara de 4 dies habils per donar la seva conformitat a 'esmentada certificacio i
relacid valorada o, en cas contrari, per emetre informe raonat de les causes de la seva
disconformitat def qual hawra de donar trasliat a la Direccié Facultativa de I'obra. Aquesta, en un
termini maxim de 4 dies habils haurd d'emetre el seu informe argumentant els punts de
disconformitat per tal que PROJECT MANAGER, en un termini maxim de 8 dies habils comptats
des de la data de presentacié de les reclamacions per part del contractista, pugui contestar a
aquest a les reclamacions que hagin estat formulades.

PROJECT MANAGER emetra la conformitat de la certificacio mensual a partir de la certificacié i
relacid valorada confeccionada per la Direccid Facultativa de I'Obra, que tindra el caracter
d’abonament a compte.

Quan per causa de suspensid, resolucid, el Contractista hagués executat de forma incompleta
obres incloses en el Contracte, i dins del Pla de Treballs establert, li serd d'abonament la part
executada, prenent-se com a base Unica per a la valoracid de les obres elementals lncompletes
els preus que figuren en el quadre de preus.

A7 28 Recepcié de les obres -

Almenys trenta dies -abans de la completa finalitzacid de les obres, el Contractista informara a
URY de la data concreta de la seva finalitzaci6, interessant-se perqué es dugui a terme la
recepcié d'aquesta. ‘

S'entendra que pot fer-se la recepci¢ de f'obra, si estan completament finalitzats tofs els treballs
encomanats al Contractista com a conseqiiéncia del Contracte, | de conformitat amb el que en
aquest s'especifica.

URV fixara la data d'inspeccid conjunta de les obres, prévia a la seva recepcié, dins del mes
seglient al seu acabament, i designard a la persona o persones que, en el seu nom, han
d'efectuar ia inspeccid, a la que. per part del Contractista hauran d'assistir representants amb
plens poders. En el cas que URV considerés que no hi ha lloc per a aquesta recepcié, ho
especificara en forma raonada, i el Contractista a tenor d'aquesta comunicacié haura de continuar
les obres fins el seu acabament.

De la inspeccié conjunta de les obres s'aixecard la corresponent acta. En cas que com a resuitat

d'aquesta inspeccid de les obres es considerés que les obres es troben aptes per a la seva
recepc;é es considerara que en la data indicada pe! Contractista ha finafitzat el termini d’execuci6
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d'aquesta data comencara a comptar el termini de garantia.

Per a la recepci6 seran considerats també les dades i informes establertes durant I'execucio de
fobra, les proves efectuades per la Direccié Facultativa i la inspeccié directa de les obres
executades.

Quan com a resultat de I'esmentada inspeccid conjunta de les obres i de les dades i informes
complementaris d'aquesta, URV estableixi que les obres no es troben en bon estat o no hagin
estat realitzades conforme a les condicions, s'aixecard iguaiment acta en la que es fard constar
quantes deficiéncies s'apreciessin, i URV assenyalara al Contractista un termini per acabar-les
esmentant els defectes observats, donant-li instruccions precises i detallades a T'efecte, aixi com el
termini maxim per a la seva execucio. ‘

Si passat el termini assenyalat i reconegudes de nou les obres, no es trobessin conformes, la URV
procedira a la finalitzacié i reparacié en la forma que estimi oportuna, a compte i risc del
Contractista. £n tal suposit, i als efectes-de les responsabilitats det Contractista per incompliment
del termini i quants d'altres siguin procedents, s'estimara com a data de conclusid de les obres la
que resulti d'addicionar al dia en qué URV es faci carrec de les obres per-a la seva deguda
finalitzacié, un termini igual al que d'acord amb el paragraf precedent, hagués concedit al
Contractista per a reparar els defectes observats.

Si passat el termini assenyalat i reconegudes de nou les obres es considerés que les mateixes es
troben aptes per a la seva recepcio, es considerara com a data de conclusio de les obres, als

" efectes de les responsabilitats del Contractista per incompliment del termini, penalitzacions i
quants altres siguin procedents, la que resulti d'addicionar a la data indicada pel Contractista, el
termini emprat per aquest per a esmenar els defectes observats.

Al menys 60 dies abans d'expirar el periode de garantia, fa URV notificara aquest fet al
contractista i es procedira, en el termini maxim d'un mes des de {a finalitzacid de dit periode, si es
troben les obres en perfecte estat, a formalitzar la corresponent Acta de |a fi del periode donant-se
per finalitzat aquest periode. : '

A la recepcid de obra, a la inspeccio prévia i a I'acta de certificaci6 de la fi del perfode de
garantia hi assistira un representant ’'URV aixi com altres Intervencions Delegades. La recepcio
de les obres s'entendra feta per compte d'URV, essent aquesta Institucidé la que adquireix
ariginariament [es obres executades.

Atesa la naturalesa i desti de les obres objecte del present concurs, ambdues paris contractants
convindran que la URV, cas que a la vista de la informacio facilitada per la Direcci6é Facultativa o
pel propi Contractista resulti que les obres no estaran fotaiment finaliizades a la data prevista en el
contracte, podra acordar I'entrada en servei de 'edifici totalment o parcialment abans de [a total
finalitzacio de les obres, sempre i quan aquesta entrada en servei es produeixi a la data prevista
en contracte o en una data posterior. En aquest cas, la URV comunicara al Contractista la data
d’entrada en servei, total o parcial, de I'edifici amb una antelacié minima de 10 dies naturals.

Les parts convenen que I'entrada en servei de les obres no suposara en cap cas la recepci6 o
finalitzacié de les mateixes ni, per tant, donara lloc a l'inici det comput del periode de garantia
establert. Aixl mateix, I'entrada en servei de les obres en els termes estableris no limitara ni
modificara la facultat de PROJECT MANAGER d’aplicar al Contractista les penalitzacions per
incompliment parcial o global dels terminis d'execucié que, en el seu cas, corresponguin.

El Contractista no podra facturar ni reclamar a URV cap tipus d'extracost, compensacio,

indemnitzacié ni cap altra quantitat per cap altre concepte per motiu de entrada en servei de les
obres en els termes previstos.



Cas que transcorreguts tres mesos des de la data de solicitut per part del contractista no s’hagués
produit la recepcit de les obres per causa no imputable al Contractista, aguest podra interessar de
la URV que la garantia quedi reduida a la seva meitat i que comenci a comptar el periode de
garantia. 1.'adopcit de les anteriors mesures no suposard en cap cas la recepcio de les obres ni
eximira al Contractista del compliment de les obligacions que resultin de fa inspeccio conjunta de
les ohres que en el seu moment es practigui.

A7.29 Abonament de les certificacions _

PROJECT MANAGER estendra la conformitat de la certificacié del mes amb data de I'ditim dia
d’'aquest i dintre dels tres dies naturats del mes seglient, a partir de fa certificacié establerta en
Contracte

Abans del dia 10 dél mes seglient al de la certificacié de les obres, el Contractista enviara a
PROJECT MANAGER la corresponent factura que anira adregara a la URV.

L'abonament de les factures tindra lioc el primer dia de pagament d'URV, després dels 60 dies
transcorreguts des de la data d'expedicié de la factura, sempre i quan aquesta hagi estat
conformada per PROJECT MANAGER abans dels 30 dies de la data d’expedicié.

Per a fa cessié o endos de quatsevol conformitat de cerlificacio es necessitara la previa
conformitat dURV. -

A efectes del que disposa larticle 43.1. f) de la Llei §8/2003, de 17 de desembre, General
Tributaria, el contractista estara obligat, durant tot el periode de durada del contracte, a renovar i
aportar a la URV el Certificat de Contractistes, emeés per 'Administracié Tributaria, cada dotze
mesos des de l'emissit de Vanterior Certificat,

AT7.30 Suspensid total o parcial dels treballs
30.1 La URV podra ordenar en qualsevol moment, la suspensié d'una determinada part o del
conjunt dels treballs, &éfectuant-se el corresponent reajustament de Pla.

En el cas de suspensid dels treballs, per causa no imputable al Contractista, s’establiran de forma
contradictoria els possibles perjudicis econdmics derivats de I'esmentada suspensid, llevat del cas
en qué s puigui establir un nou Pla de Treballs, el caml critic del qual no incrementi el termini total
de les obres en meés de 15 dies, cas en el que el Contractista no podra reclamar cap tipus
d'extracost 0 compensacidé econdmica. En qualsevol cas, la suspensié donara lloc a |'establiment
d'un nou Pla de Treballs, amb reconeixement dels retards produits i augment del termini total
d'execucit d'obra, si aquests afecten el camil critic de les obres. La quantificacio, si s'escau, dels
perjudicis econdmics abans esmentats no podra excedir fa quantitat de (Pressupost d’'Execucié
per Contracta x 6% / termini contractual de I'obra) euros per cada mes d'increment del termini total
de les obres, sense tenir en'compte la primera quinzena.

30.2 Si ia suspensio fos total, transcorregut un termini de vuit mesos, el Contractista tindra |
dret a la resolucié de fa contracta i a una indemnitzacié del 6% de l'import d'execucié material

contractat de Fobra que resti per executar de la que es deduiran, per no ser acumulable a les

mateixes, les quantitats que el Contractista, en el seu cas, hagués rebut per aplicacié d’ allb

establert en els punts 12.4 i 30.1.

A7.31 Obligacions del contractista durant el fermini de garantia

. Durant et termini de garantia, que es fixa en 'apartat M del Quadre de caracteristiques des de la..
recepcié de les obres, el Contractista sera responsable d'executar en l'obra tota classe de

correccions i reparacions que PROJECT MANAGER consideri necessaries per a que aquestes

obres compleixin totalment al temps de I'expedicié del certificat de fa fi del periode de garantia les

condicions del projecte i execucid. Sera a més responsable de la conservacié de ies obres i

installacions, llevat en alld referent a I'explotacié normal de I'obra.
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ST GEIYCdntractista podra disposar d'una organitzacié especifica per a dur a terme els esmentats

Fax +34 ofreballsien les condicions indicades, o bé encarregar-los, si ja estiguessin en funcionament, als

wwwurvdbrais ordinaris de la URV. En el primer suposit, si el Contractista no complls els terminis i
condicions assenyalats per la conservacié i funcionament, fa URV, prévia comunicacit per escrit al
Contractista, podra encarregar directament aquells treballs als seus serveis de conservacio o a
altres empreses. En qualsevol cas, la responsabilitat i Iimport dels treballs executats, siguin pel
Confractista, siguin pels serveis ordinaris de conservacié o per altra empresa, seran sempre a
carrec del Contractista amb 'Gnica excepcid de Vimport dels materials consumits per a I'explotacio,
tals com els carburants i de les reparacions que hagin hagut de realitzar-se com a conseqiéncia
de danys causats per tercers, sempre que pugui acreditar-se degudament la causa d'aquests
danys. :

A7.32 Resolucié _
32.1.- El contracte quedara resolt de ple dret en els seglients suposits:

- La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o la dissolucié o extincio de la
societat adjudicataria. Cas de fusions, escissions, aportacions, o transmissions d'empreses o de
branques d'activitats, el contracte continuara vigent amb I'entitat absorbent o resuitant de la fusié
(en el primer cas, quedant subrogada en tots els drets i obligacions dimanants del contracte) o
amb P'entitat resultant o beneficiaria (en els altres casos, quedant subrogada en tots els drets i
obligacions dimanants del contracte sempre que tingui la solvéncia exigida al acordar-se
l'adjudicacio).

32.2.- URV podra acordar la resolucié del Contracte cas que es produeixin els segients suposits:

- La declaracié d'insolvéncia de la societat adjudicataria en qualsevol procediment i en cas de
concurs, I'obertura de la fase de fiquidaci6 o embargament de béns utilitzats en les obres o,
destinats a aquestes.

- Lincompliment, per causes imputables al Contractista, del termini total d'execuci6 de les obres,
sempre que la demora excedeixi de (1/6 del termini d’execucio contractual de I'obra) mesos, o
Iincompiiment dels terminis parcials, quan en els successius reajustaments del Pla de Trebalis
s'evidencii la impossibilitat de finalitzar 'obra dins del termini total assenyalat anteriorment.

- Greus deficiéncies en el compliment de les prescripcions técniques i les condicions facultatives
que regeixen l'execucio de les obres. Es qualificaran com a deficiéncies greus totes aquelles que
~ puguin repercutir desfavorablement en la duracié de les obres,

- Lincompliment de! que disposa la Llei Reguladora de la Subcontractacié en el Sector de la
Construcci6. :

- LUincompliment de les obligacions previstes amb relacié a l'is del catala i, en general,
lincompliment de qualsevol de les obligacions relatives a I'is del catala que es deriven de les
previsions de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de politica linglfstica i de les disposicions que la
desenvolupsn. ‘

- El mutu acord amb el contractista, sempre que no concorri causa de resolucidé imputable al
confractista i que raons d'interés public facin innecessaria o inconvenient fa permaneéncia del
contracte. ' '

32.3.- El contractista podra acordar ia resolucioé del Contracte cas que es produeixin els seglients
supdsits: ' o

- La suspensi6 del comengament de les obres per termini superior a sis mesos, per part de URV.




- La no formalitzaci6 del contracte en un termini superior a sis mesos des de 'adjudicacio de!
contracte, per causa imputable a URV.

-La suspensit total de les obres per un termini superior a vuit mesos, acordada per URV.

- El mutu acord amb URY, sempre-gue no concorri causa de resolucié imputable al contractista i
que raons d'interes public facin innecessaria o inconvenient la permanéncia del contracte.

32.4.- La concurréncia .de qualssevuila de les causes'assenyalades a les clausules 32,2 § 32.3
anteriors tindra efectes immediats des de la seva comunicacié per una de les parts, sense
perjudici de les accions, reclamacions o recursos de qué es cregui assistida I'altra part.

32:5.- La resolucié del Contracte per part de URV per qualsevol de les causes mencionades a la
clausula 32.2, produira, llevat dels suposits de resolucié anteriors al comengament de les obres
els seglients efectes:

Es procedira a una liquidacié sumaria de les obres realitzades | sera satisfet al Contractista el
treball realitzat pendent de certificar que es consideri aprofitable, independentment de les rebaixes
percentuals a qué donés lloc l'aplicacio del punt 16.4 i de les condicions de pagament acordades.
Decidida la resolucié per la URV, es comunicara per escrit al contractista el qual estara obligat a
abandonar I'obra en un termini no superior a un mes, sense que ni l'existéncia de qlestions
economiques per resoldre ni la manca de liquidacid de F'obra puguin ésser allegats per no
abandonar-la en aquest termini. Des d'aquest moment la URV podrd continuar les obres
immediatament pei procediment que estimi més convenient.

La URV tindran dret a disposar de les instal-lacions i obres auxiliars instal-lades pel Contractista
amb obligacio de lliurament per aquest, i en tot cas, facultant a la URV per prendre per si mateixa
possessio de les mateixes, sempre que -en tot o en part- If convingui per a la continuacié de les
obres. Aquesta disponibilitat es formalitzara, a lliure decisi¢ de la URV, a titol d'adquisicié o -
d'arrendament amb facultat per subarrendar-lo o dipositar-lo a mans de la constructora que
continués les obres, en un i altre cas amb valoracié contradictdria i recorrent, a falta d'acord entre
les parts, al procediment arbitral previst en el contracte en defensa dels seus drets i amb igual
vigéncia i validesa provisional del preu i altres condicions determinades per URV en tant no es
resolguin definitivament les discrepancies.

La URYV fara efectius amb carrec a la garantla fins on aquesta ambl els danys i perjudicis causats
i siguin imputables al Contractista, notificant a aquest la pertment relacio i liquidacié d'aquests
danys i perjudicis sense detriment del dret d'URV de reclamar al Contractista Fexcés que
eventualment no restés cobert per limport de la garantia, sense perjudici det dret del Contractista
a exercitar les accions, reclamacions i recursos que estimi que li assisteixen contra la liquidacié
comunicada per la URV, ) .

32.6.- La resolucit pel Contractista per qualsevol de les causes mencionades a la clausula 32.3
sera comunicada per escrit a URV. El Coniractista vindra obligat a abandonar 'obra en un termini
no superior a un mes; URV no podra prendre possessié de les obres en tant no hagi liquidat i
abonat, o degudament garantit mitiangant aval bancari, els drets que assisteixen al Contractista.
La liquidacié de les obres, es realitzara conforme al que esta disposat en la clausula 32.5.

La URV haura de tornar él Contractista la garantia dins del termini maxim de trenta dies des de la
- data de resoluci6, llevat que existissin causes contractuals justificades per denegar aquesta
devolucio,

32.7.- La URV, mitjangant 'abonament al Contractista de import de f'obra executada i dels
materials aplegats, el valor residual de les installacions que quedin en I'obra i, a més, una
indemnitzacid calculada en el 6% del Pressupost d'Execucié Material contractat que resulti per

Fobra pendent d'execuci6 al temps de declarar la resolucié de la que es deduiran, per no ser

acumulable a les mateixes, les quantitats que el Contractista, en el seu cas, hagués rebut per
aplicacié d'alld establert en el punt 12.4.
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10 WKL fhateix, en aquest supdsit de resoluci6 unilateral det Contracte per part de la URV, haura de

fax +34 ostornamse al Contractista la garantia dins del termini maxim de trenta dies des de la data de
wwwuridsolucid, llevat que existeixin causes contractuals justificades per a denegar aquesta devolucié.

La URV no podra prendre possessio de les obres en tant no hagi liquidat i abonat, o degudament
garantit mitjangant aval bancari, els drets que en el cas de desestimacid unilateral assisteixin al
Contractista.

A7.33 Régim juridic

L’ordre jurisdiccional administratiu sera competent per a resoldre les controvérsies entre les parts
en relacio als efectes, compliment | extincié del contracte objecte d'aguesta licitactd, d’acord amb
alld previst a l'article 21 de la Llei 30/2007. Les parts, cas d'exercitar accions judicials, se sotmeten
expressament a la jurisdiccio i competéncia dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, amb
rentincia a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls.

- Resta ent&s que en cap cas podra el Contractista suspendre ni endarrerir les obres, ni tan sols
sota fonament o al-legaci6 de tenir pendents reclamacions, diferéncies o reserves de qualsevol
naturalesa o entitat, i hagin aquestes donat lloc 0 no a procediments arbitrals, judicials o
contencids de qualsevol indole.

Quaisevol de les parts podra determinar I'elevacié a public del present Contracte, essent les
despeses a carrec de qui ho demani.

AT.34 Contracte d’asseguranca: requisits fonamentals

L'adjudicatari contractara i mantindra a carrec seu les polisses d'asseguranca de bens i de
responsabiiitat civil que acompleixin satisfactdriament els requisits que es determinen a
continuacié. Qualsevol excepcid requerira la prévia acceptacié expressa per part de la Universitat
Rovira i Virgili.

A REQUISITS GENERALS:

1.- A les polisses d'assegurances figurara com a prenedor de l'asseguranca el contractlsta
adjudicatari d'aquesta licitaci6.

2.- Figuraran com a assegurats addicionals de les polisses la Universitat Rovira i Virgili.

3.-A més del Contractista hauran d'estar emparats sota les garanties de les polisses els
subcontractistes que poguessin actuar a l'obra.

4.- Les polisses hauran d’ésser contractades amb company[es d'assegurances amb seu dins
I'Estat Espanyol, de reconeguda capacitat i solvéncia acreditada. '
5.-S'admetran les exciusions de riscos i franquicies normalment acceptades pels usos mercantils
en aquest tipus d'assegurances. No obstant aixd, I'import de les franquicies que es puguin donar,
en c¢as de sinistre, seran a carrec del contractista adjudicatari d’aquesta licitacio.

B.- REQUISITS ASSEGURANCA DE BENS: :

1. Lasseguranga haura d'ésser del tipus "Tot risc construccié" i contractada especialment pel
cobriment dels riscos de {'obra adjudicada.

2.- Figuraran com a beneficiaris la Universitat Rovira i Vifg!!l

3.- La durada de la polissa sera fins 'acabament i recepcié de {'obra adjudicada.

4.- Els capitals assegurats hauran de ser iguals al valor de I'obra a executar. En el supdsit que
s'incrementés l'import de I'obra a executar, el prenedor de 'asseguranga haurd d'incrementar, en
la mateixa quantia, els capitals assegurats. '

5.- En les condicions particulars d’'aguesta pdlissa es fara constar que sera obligaci6 del prenedor
de Fasseguranga comunicar a l'assegurador gualsevol modificacié o variacid que pugui haver o
afectar el projecte executiu.

6.-L’asseguranga quedara prorrogada durant el periode establert de manteniment ifo conservacio,
amb les limitacions d'aplicacié comunes a aquestes prdrrogues.




7.?L’asseguranga de béns cobrira la indemnitzacid per danys i pérdues materials ocorreguts a:

a) Treballs d'obra civil i instal-lacions (cost de material i de ma d'obra) realitzats i en curs de
realitzacio, inclosos abassegaments: 100% de! valor de Fobra.

b) Despeses de desenrunament: 10% del valor de I'obra, minim 100.000 €.

¢) Mesures de ['Autoritat: 5% del valor de P'obra, minim 100.000 €.

d) Hores extraordinaries i treballs urgents: 10% del valor de P'obra, minim 100.000 €.

&) Honoraris professionals: 5% del valor de I'obra, minim 100.000 €.

f) Actes de caire politic o social (vaga, moti, commoci6 civil i terrorisme): 15% del valor de I'obra.
. é) Manteniment ampli: durant el periode de garantia de les obres fixat en el contracte.

h) Béns preexistents: quan es precisi garantir-los.
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vwwurvgd Responsabilitat Civil d’Explotacio: Les indemnitzacions que Passegurat hagués de satisfer a
tercers com a civilment responsable per danys causats a aquests en les seves persones o hens,
per accié o omissio, ja sigui aquesta responsabilitat directa o subsidiaria, com a consequiéncia
d'accidents relacionats amb lexecucié de l'obra, aixi com qualsevol reclamacio contra la
Universitat Rovira i Virgili que tingui el seu origen en els propis treballs assegurats i de la que
Yassegurat sigui responsable.
b) Responsabilitat Civil Patronal.
c¢) Responsabilitat Civil Creuada
d) Responsabilitat Civil Subsidiaria de subcontractistes
e) Responsabilitat Civil per contaminaci¢ accidental
f} Responsabiiitat Civil deis Técnics i Titulats en plantilla de les empreses assegurades.
g) Despeses de defensa Civil i Penal -
h) Fiances judicials per cobriment de responsabilitats.
i) Alliberament de despeses

2.- La durada de la pdlissa sera fins 'acabament i recepcié de 'obra adjudicada.

3.- Els Ifimits de cobertura pel que fa a les garanties de Responsabilitat Civil d’Explotacié i Patronal
hauran de ser com a minim els segtients: :

El fixat a apartat G del quadre de caracteristiques i en quaisevol cas, el sublimit per victima no
podra ser inferior a 500.000,00 €

4.- La polissa de Responsabilitat Civil del contractista sera acceptada sempre i quan compleixi
amb tots els requisits indicats en els apartats Ai C.




ANNEX 8
OBLIGACIONS CONTRACTUALS ESSENCIALS

No-n'hi ha meés que les assenyalades a la clausula trentena del Plec de clausules administratives
particulars. : A
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ANNEX 9
DECLARACIO RESPONSABLE COMPLIMENT OBLIGACIONS RISCOS LABORALS

Elfla senyor/a ' , amb NIF

nam. com a de
l'empresa amb el NIF
nam. declara, sota la seva responsabilitat, que l'empresa que

representa compleix amb totes les obiigacions referents a la prevenci6 de riscos laborais
dels seus trebaliadors, d’acord amb la Llei 31/1995 i la resta de normativa vigent.

Lloci data

Signatura




ANNEX 10

DEGLARACIO DE COMPROMIS DE CONSTITUCIO D'UTE

EE SENYOI ... ..ociviti e, , amb residéncia............. , al

carrer ... e nom. . ,iamb NIF ............. (en nom | representamé
propiafde 'empresa ............ccovvvveiin e, , amb una participacié ala UTE d'un ........ %.

El senyor/a......... e et amb residencia a
S PP , al carrer ................ e vereeia nam. ......... , | amb
NIF (en nom i representacid propialde l'empresa..........cccccvveveeuveenennn.n. , amb
una participacié a la UTE d'un ........%.

El senyorla.....................,........... amb - residéncia a
T al carrer e e, NOML L , I amb
NIF . (en nom E representaclé propialde Iempresa SO UPUPUUUUURRE - £ 1] o
una part{mpacu’) alaUTEdun.......%.

efC....coviinins

es comprometen, d'acord amhb el que preveu Iartlcte 48 de la LCSP, en cas de resultar

adjudicataris del contracte.. . ..a formalitzar, en escriptura
publlca la Unié Temporal dEmpreses!ans ; a nomenar el Srla e @Mb

DNL. ... representant Gnic/a de la Umé en els termes establerts a tesmentat
articte 24 del RDL 2/2000. :

La durada d'aguesta Unio Temporal sera coincident amb la del contracte fins a la seva extincio.

(Signatures, lloc i data)
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FARNEX e ve

wARWLLINY. Cat

DECLARACIO DE VIGENCIA DE PODERS

(nom i cognoms de la persona que signa la declaracié), amb DNI ... com a
......................................... de I'empresa ....oooeeeeeeeenesieeennny @M NIF L, 1N viTTUL
de la representacié que ostenta, :

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT que el carrec del Poder de Representacio que li ha
estat atorgat davant el notari senyor .....c.oovveeeees , del Col-legi notarial de

Data de protocol;
Nm. de protocol;

Esta vigent i no ha estat medificat, restringit o limitat, en el dia d'avui.

La quai cosa es fa constar als efectes oportuns.

" Lloc i data

Signatura de 'apoderat

SN UNIVERSEAT

i '_) ' ¥ ' L
i )\.’H\}a”\ AN T3
;

N
o ;‘__/{/:‘:r
g



ANNEX 12
DECLARACIO DE VIGENCIA DE DADES DEL REGISTRE ELECTRONIC D’EMPRESES
LICITADORES '

Elfla’ senyor/a oot e oo I , amb DNl .., ey €N
representacio de FemPreSa ..o et , en la seva qualitat de-
DECLARA

Que les dades de Fempresa que figuren en el Registre Electrdnic d’empresés Licitadores de la
Generalitat de Catalunya son totalment vigents en data d'avui.

I com a  prova de  conformitat  d'aquesta  declaracio, que realitzo a
............ ettt s neneneneness (1OC 1 ), 12 SIGNO.

Signatura de 'apoderat

Lloc i data

Signatura de F'apoderat
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FANNEX 48% 3¢

wavwurv.cat

DECLARACIO DE CONFIDENCIALITAT DE DADES | DOCUMENTS

(En el seu cas, les empreses licitadores faran aquesta declaracio de forma separada per al contingut
dels sobres A i B. El contingut del sobre C no es considerara en cap ¢as com a confidencial)

ENIA Sr/SA..ciccieeeeirarrreeeeiinisiiiesimneesiieneas U ST OTO P PP , amb residéncia
Bt ettt e e e - 1 { 1] P OTOP , NEMEro............ , iamb NIF............ , en
hom propi / com a apoderat de I'empresa...............o..v.e.., SEGONS escriptura de poder nam. ..... , de
data........ , atorgada davant del nofari de..................... Ilm/a senyarfa............c.... , declara sota la seva
responsabilitat, a l'empara de tarticle 124.1 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre de Contractes del
Sector Puablic, com a licitador en el contracte de servei que & per objecte........cinn. .
DECLARA

Que els documents | dades presentades en el sobre ......... (A, B segons correspongui) que considera

de caracter confidencial s6n els que a continuacio es relacionen:

1, perqué consti, signo aquesta declaracio responsable.

- Signatura de I'apoderat




ANNEX 14

Model aval, d’acord amb el Reglament General de Contractacié

39308 . Viernes 26 octubre 2001 BOE nuim. 267

ANEXO V
Modelo de aval

La entidad (razén social de la entidad da crédito o sociedad de garantia reciproca), NIF, con domicilio (a efectos
de notificaciones y requerimiontos) en la calle/plaza/avenida, codigo postal, localidad, y en sunombre (nembre y ape-
Hiddos dle los apederados), con paderes suficientes para obligarle en este acto, segtin resulta del bastanteo ds poderes
que se resefia en la parte inferior de sste documento, AVALA a: fnombre y apellidos o razdn sociaf del avalado), NIF,
sn virtud de lo dispuesto por: (norma/s y articulo/s qus impone/n la constitucién de esta garantia} para responder de
las obligaciones siguientoes: (detalfar sf objoto del contrato u obligacion asumitda por el garantizado), ante {drgano
administrativo, organisme auténomo o ente ptiblfcoz, por importe de; {on fetra y en cifra). .

La entidad avalisia declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el articule 58.2 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Piblicas. Este aval se otorga solidariamente res-
pecto af obligado principal, con renuncia expresa al beneficic de excusién y con campromiso de pago al primer requa-
rimiento de ?a Caja General de Depdsitos u drgano equivalente de las restantes Administraciones Pablicas, con suje-
cion a los términos previstos en E’a legislacion de contratos de las Administraciones Pablicas, en sus normas de
desarrollo y en {a normativa reguladora ds la Caja Genaral ds Depdsitos.

El presente aval estaré an vigor hasta que rindicacién del érgano de contratacién) o quisn en su nombre sea

- habilitado legalments pata ello autorice su cancelacién o devolucidn ds acuerdo con lo estab scido en la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Pablicas y legislacidn complementaria.

{Lugar y fecha)
{razén social de la entidad)
{firma da los apodarados)
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ANEXO VI

Modelo de cartificado de seguro de caucién

Certificado numere {1) {en adetante, aseguradar), con domigilio en, calle, y NIF, debidamente representado por
don {2), con poderses suficientes para obligarle en este acto, seqan resulta del bastanteo do poderas que se resefia en
la parte inferior de este documento, . '

ASEGURA A gs). NIF. en concepio de tomador del segura, ante (4). en adelante asogurado, hasta el importe de
S;auros y pesetas) (B}, en los términos y condicignes establecidos en e la Loy de Contratos de las Administraciones

ablicas, normativa da desarrollo y pliego de clausulas administrativas particulares por la que se rige el contrato {6},
en cancepto de garantia (7), para responder de las obligaciones, penslidades y demés gastos que se puedan derivar
conforme a las normas y demias condiciones administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurado declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigides en el arifcu-
1o 67.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administracionss Pliblicas. -

La falta de page de 1a prima, sea lnica, primera o siguisntes, no dara derocho al asegurador a resolver el contra-
10, ni éste quedara extinguide, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste liberado de su obligacion, caso de
que el asegurador deba hacer efectiva la garantia.

Et aseguiracdior no podra oponet al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el tomador del
seguro.

Ei asagurador asums el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento doe la Caja General de
Depésitos u drgano equivalente de las restantes Administraciones Ptblicas, en los términos establecidos en la Ley de
Contratos de las Administracicnes Piblicas y natmas de desarrolio.

El presente seguro de caucion estard en vigor hasta que {4}, o quien en su nombre sea habilitado legalmente
para ello, autorice su cancslacion o devolucién, de acuerdo con lo establacido en la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Plblicas y legislacién comptementaria.

Lugar y facha.
Frma:
Asegurader
BASTANTEC DE PODERES POR LA ASESOR[A JURIDICA DE LA C.GD.
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Instrucclones pata la cumplimentscién dal modelo.

1} Se expresard la razén soclal complets de la entidad aseguradora.
Nombre y apellidos del apodarado o apoderados.

ombre da [a persona asdégurada.

rgano de contratacién.
lmporte, en letra, por el que se constituya el seguro. .
{dentificar Individualmante de manera suficlante [naturalezs, clase, etc.) el contrato en virtud del cual se presta la cauctén.
Expresar la modalidad de seguro de que se trats, provislonal, definitiva, etc.
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