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QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE D’OBRES PER PROCEDIMENT OBERT 

 
Núm. de l’expedient: OB 58/06 

 
A. Objecte: Obres de nova construcció del Campus de les Terres de l’Ebre de la Universitat 

Rovira i Virgili. 
 

Localitat: Tortosa 
 
Codi CPA: 41.00.20 
Codi CPV: 45000000-7 
 

B. Dades econòmiques: 
 
B1. Determinació del preu: preu tancat (claus en mà) art.216 de la LCSP 
  
B2. Valor estimat del contracte: 9.451.875,99 € IVA exclòs 
 
B3. Pressupost de licitació: 
  

Import total: 
IVA exclòs:    9.451.875,99 € 
IVA suportat: 16 %    1.512.300,16 € 
IVA inclòs:   10.964.176,15 € 

 
B4. Lots   No    
 

C. Existència de crèdit: 
 
C1. Partida pressupostària: 0300659-4023-622204 
C2.  Expedient d’abast pluriennal: SI  
 

L’adjudicació del contracte resta condicionada a l’aprovació de la despesa per part del 
Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili 
 
Distribució de les anualitats: 

 
ANY PRESSUPOST 

LICITACIÓ 
IMPORT IVA TOTAL 

2009 945.187,60 151.230,02               1.096.417,62 
2010 5.198.531,80 831.765,09 6.030.296,89
2011 3.308.156,59 529.305,05 3.837.461,64
TOTAL 9.451.875,99 1.512.300,16 10.964.176,15

 
C3. Finançat amb fons europeus: no 

 
D. Termini de durada del contracte i acta de comprovació de replanteig: 

21 mesos a comptar de la data de l’acta de comprovació de replanteig que s’ha d’efectuar 
en un termini màxim d’1 mes des de la data de formalització del contracte. 

 
E. Tramitació de l’expedient:  Procediment obert (arts. 122 i 141 a 145 LCSP); 

Tramitació ordinària (art. 93 LCSP) 
 

F. Solvència i classificació empresarial: 
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F.1 Per als licitadors no espanyols d’Estats membres de la Unió Europea, la classificació 
empresarial podrà ser substituïda per l’acreditació  de la seva solvència econòmica i 
financera, técnica o professional, d’acord amb l’establert als articles 64.1.a), c) i 65.a) de la 
LCSP, així com la inscripció en el Registre Professional o comercial en les condicions 
previstes en la legislació del l’Estat on estigui establert (art. 55.1 de la LCSP). 
 
Econòmica:  Art. 64.1.a) i c) Llei 30/2007: Declaració apropiada d’entitat financera i 
declaració sobre la xifra de negocis de l’empresa durant els darrers 3 anys amb un volum 
mínim de facturació de 24.000.000,00 euros anuals.  
 
Tècnica:  Art. 65.a) Llei 30/2007: Relació d’obres executades en els darrers 5 anys avalades 
per certificats de bona execució per a les obres més importants, amb indicació de l’import, 
les dates i el lloc d’execució de les obres. A més dels punts detallats en l’Annex 2 del Plec 
de clàusules administratives. 
 
 
F2. Classificació empresarial: Indispensable per licitar 

 
Grup:   C (complet) 

 Subgrup:   - 
Categoria:   F  

 
G. Altra documentació a presentar pels licitadors:  
 

Pòlissa d’assegurança  3.000.000€ segons annex 2. 
 

H. Garantia provisional: D’acord amb la previsió de l’article 91 de LCSP, la garantia 
provisional serà del 3 % del pressupost de licitació (IVA exclòs). 

 
I. Garantia definitiva: 5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs segons l’art. 83 LCSP  

 
J. Condicions especials d’execució: les detallades a l’annex 7 del present plec 

 
K. Subcontractació: Els licitadors podran subcontractar un percentatge que no excedeixi el 

60% del l’import de l’adjudicació. 
 

L. Revisió de preus:  Donades les característiques del projecte no li correspon revisió de preus  
 

M. Termini de garantia: 2 anys des de la data de l’acta positiva de recepció de les obres. 
 

N. Import màxim de les despeses de publicitat en anuncis oficials:  2.000,00€ 
 
O. Admissió de variants:  NO 

 
P. Responsable del contracte :  Xavier Farriol Roigés, Vicerector d’Organització i Recursos 
 
Q. Perfil del contractant:  https://seuelectronica.urv.cat/perfil_contractant 
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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS DEL CONTRACTE D’OBRES PER 
PROCEDIMENT OBERT 

 

I. DISPOSICIONS GENERALS 
 
 
Primera. Objecte del contracte 
 
1.1 Descripció: L’objecte del contracte és la realització de les obres compreses en el projecte 
descrit a l’apartat A del quadre de característiques, aprovat per l’Administració. 

 
Els plànols, els plecs de prescripcions tècniques particulars, la memòria, en els aspectes 
assenyalats en l’article 128 del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions 
públiques, aprovat pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre (en endavant, RGLCAP), i el 
projecte aprovat, juntament amb el plec de clàusules administratives particulars, tenen caràcter 
contractual i regeixen l’adjudicació i l’execució del contracte d’obres. En conseqüència, han de ser 
signats, en el moment de la seva formalització, per l’adjudicatari, en prova de conformitat. 
 
1.2 Estructura del contracte: El lots s’identifiquen, si n’hi ha, a l’apartat B del quadre de 
característiques. 
 
Si, d’acord amb l’establert a l’apartat B del quadre de característiques, l’objecte del contracte 
admet fraccionament per lots, els licitadors poden participar en la realització independent de cada 
lot. 

  
1.3 Expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura de la Classificació de 
Productes per Activitats, d’acord amb el Reglament (CE) núm 204/2002 de la Comissió, de 19 
de desembre de 2001, pel qual es modifica el Reglament (CEE) núm. 3696/93 del Consell, de 29 
d’octubre de 1993, relatiu a la classificació estadística de productes per activitats (CPA-2002) en 
la Comunitat Europea, i, en el seu cas, de la dels lots, que s’esmenta també a l’apartat A del 
quadre de característiques. 
 
1.4 Expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú de 
Contractes (CPV), d’acord amb el Reglament (CE) 2151/2003 de la Comissió, de 16 de 
desembre de 2003, pel qual es modifica el Reglament 2195/2002 del Parlament Europeu i del 
Consell, pel qual s’aprova el Vocabulari Comú de Contractes públics, CPV, que també consta a 
l’apartat A del quadre de característiques, només quan el pressupost de licitació sigui igual o 
superior als imports que es determinen als articles 14 i 17 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de 
Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP) 
 
Segona. Necessitats administratives que cal satisfer i idoneïtat del contracte 

 
Les necessitats administratives que cal satisfer mitjançant el contracte són les que consten en el 
plec de prescripcions tècniques.   

 
Tercera. Dades econòmiques del contracte 

 
3.1. El sistema per a la determinació del preu del contracte serà el que s’indica a l’apartat B.1 del 
quadre de característiques. 

 
3.2. El valor estimat del contracte s’assenyala a l’apartat B.2 del quadre de característiques. 

 
3.3 El pressupost de licitació es determina a l’apartat B.3 del quadre de característiques. 
Aquest és el preu màxim que poden ofertar les empreses que concorrin a la licitació del contracte. 
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Quarta. Existència de crèdit 

 
S’han complert tots els tràmits reglamentaris per assegurar l’existència de crèdit per al pagament 
de l’objecte del contracte. La partida pressupostària a la qual s’imputa aquest crèdit és la que 
s’esmenta a l’apartat C.1 del quadre de característiques. 
 
En cas que el contracte es formalitzi en l’exercici pressupostari anterior al de l’inici de la seva 
execució, l’adjudicació quedarà sotmesa a la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i 
suficient per finançar les obligacions derivades del contracte en l’exercici pressupostari 
corresponent. En aquest supòsit s’ha de donar compliment a allò establert a l’article 67.2 d) del 
RGLCAP. 
 
Quan el termini d’execució del contracte comprengui més d’un exercici pressupostari i s’autoritzi 
la despesa amb abast pluriennal, es farà constar a l’apartat C.2 del quadre de característiques, 
tenint en compte el que preveu la disposició final segona de la LCSP. 

 
Cinquena. Termini de durada del contracte 

 
5.1 El termini d’execució del contracte és el que s’estableix a l’apartat D del quadre de 
característiques. El termini total i els terminis parcials són els que es fixin en el programa de 
treball que s’aprovi. Tots aquests terminis comencen a comptar des de la formalització de l’acta 
de comprovació del replanteig.  
 
5.2 L’acta de comprovació del replanteig s’ha d’estendre en el termini màxim fixat en l’apartat D 
del quadre de característiques, a comptar des de la formalització del contracte. 
 
5.3 L’acta de comprovació de replanteig i els terminis parcials que puguin fixar-se en aprovar el 
programa de treball, amb els efectes que s’hi determinin, s’entenen integrants del contracte i, per 
tant, exigibles. 

 
Sisena. Tramitació de l’expedient 
 
La tramitació de l’expedient és la que es disposa a l’apartat E del quadre de característiques. 
 
En cas que l’expedient sigui declarat de tramitació urgent, els terminis per a la licitació i adjudicació 
provisional del contracte es reduiran a la meitat, d’acord amb l’article 96.2 b) de la LCSP. 
 
Perfil del contractant 
 
En el perfil del contractant de l’òrgan de contractació es publicarà l’adjudicació provisional i 
definitiva del contracte, així com qualsevol altra  dada i informació referent a la seva activitat 
contractual, d’acord amb l’establert en l’article 42 de la LCSP. 
 
L’accés públic al perfil del contractant s’efectuarà a traves del portal de la Universitat Rovira i Virgili 
indicat a l’apartat Q del quadre de característiques.  
 
Setena: Capacitat per contractar 
 
Estan facultades per subscriure aquest contracte les persones físiques o jurídiques, espanyoles o 
estrangeres, que tinguin personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que preveu 
l’article 43 LCSP; que no incorrin en cap de les prohibicions de contractar recollides a l’article 49 
LCSP, la qual cosa es pot acreditar per qualsevol dels mitjans establerts en l’article 62 LCSP; que 
acreditin la solvència que es requereixi en l’apartat F.1 del quadre de característiques del 
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contracte; i que gaudeixin de l’habilitació empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible 
per dur a terme l’activitat o prestació que constitueixi l’objecte del contracte. 
 
Així mateix, cal que l’objecte social de les empreses inclogui el desenvolupament de totes les 
activitats que constitueixin l’objecte del contracte, segons resulti dels seus estatuts o regles 
fundacionals, i s’acrediti degudament. Les empreses, a més, han de disposar d’una organització 
amb elements personals i materials suficients per executar correctament el contracte. 
 
La capacitat d’obrar de les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea o 
signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’ha d’acreditar mitjançant la inscripció en 
els registres corresponents o la presentació de les certificacions que s’indiquen en l’annex 1 
RGLCAP (article 47 LCSP). Així mateix, han d’acreditar la seva solvència econòmica, financera i 
tècnica o professional, d’acord amb el que disposen els articles 64 i 65 LCSP, segons s’indica en 
l’annex 2. 
 
Les empreses estrangeres d’Estats no membres de la Unió Europea han d’acreditar la seva 
capacitat d’obrar mitjançant un informe de la missió diplomàtica permanent o de l’oficina consular 
d’Espanya del lloc on tinguin el seu domicili, en el qual consti que figuren inscrites en el registre 
local professional, comercial o anàleg, o, en el seu defecte, que actuen habitualment en el tràfic 
local, en l’àmbit de les activitats que abasta l’objecte del contracte (10 RGLCAP). A més, han de 
complir els requisits establerts en l’article 44 de la LCSP. 
 

L’Administració pot contractar amb unions d’empresaris que es constitueixin temporalment a 
aquest efecte, sense que sigui necessària formalitzar-les en escriptura pública fins que no se’ls 
hagi adjudicat el contracte. Aquests empresaris queden obligats solidàriament davant 
l’Administració i han de nomenar un representant o apoderat únic amb poders suficients per 
exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció, sens 
perjudici que les empreses atorguin poders mancomunats per a cobraments i pagaments d’una 
quantia significativa. 
 
No poden concórrer a la licitació les empreses que hagin participat en l’elaboració de les 
especificacions tècniques o dels documents preparatoris del contracte, sempre que aquesta 
participació pugui provocar restriccions a la lliure concurrència o suposar un tracte privilegiat respecte 
a la resta de les empreses licitadores. 

 
Vuitena: Classificació i solvència del contractista 

 
En els contractes d’import igual o superior a 350.000 €, IVA exclòs, el contractista ha d’acreditar la 
seva classificació empresarial, detallada en l’apartat F.2. del quadre de característiques (article 
51LCSP). 
 
En cas que una part de la prestació objecte del contracte hagi de ser realitzada per empreses 
especialitzades que tinguin una determinada habilitació o autorització professional, la classificació 
en el grup corresponent a aquesta especialització, en cas que s’exigeixi, es pot suplir pel 
compromís de l’empresari de subcontractar l’execució d’aquesta porció amb altres empresaris 
que disposin de l’habilitació i, si s’escau, classificació necessàries, sempre que l’import de la part 
que aquests han d’executar no excedeixi el 50% del preu del contracte (article 54.1, segon 
paràgraf, LCSP. 
 
Quan l’import del contracte sigui inferior a 350.000 €, IVA exclòs, no és imprescindible la 
classificació de l’empresa, assenyalada igualment a l’apartat F.2 del quadre de 
característiques, però, si s’aporta, acredita la seva solvència (article 63.2 LCSP). Les entitats 
que no gaudeixin d’aquesta classificació han de justificar que compleixen els requisits de 
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solvència, de conformitat amb allò establert a l’apartat F.1 del quadre de característiques 
d’aquest plec i a l’anunci de licitació, i amb el que estableixen els articles 64 i 65 LCSP.  
 
En el cas d’empreses licitadores no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea o signataris 
de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu, cal estar al que disposen els articles 55.1 i 73 LCSP i 
l’article 9.2 RGLCAP.  
 
En les unions temporals d’empreses, totes les empreses que en formen part han d’acreditar la 
seva solvència, de conformitat amb el que disposen els articles 64 i 65 LCSP. Per tal de 
determinar la solvència de la unió temporal, s’acumula l’acreditada per cadascuna de les seves 
integrants.  
 
Quan l’import del contracte sigui igual o superior a 350.000 €, IVA exclòs, totes les empreses 
integrants de la unió temporal han d’estar classificades i poden acumular les seves classificacions 
per reunir els grups i subgrups indicats a l’apartat F.2 del quadre de característiques (article 52 
RGLCAP). Per als casos en què sigui exigible la classificació i concorrin en la unió empresaris 
nacionals, estrangers que no siguin nacionals d’un Estat membre de la Unió Europea i estrangers 
que sí ho siguin, els que pertanyin als dos primers grups han d’acreditar la seva classificació, i 
aquests últims, la seva solvència econòmica, financera i tècnica o professional.  
 
Novena. Presentació de proposicions 
 
9.1. Els licitadors han de presentar, dins el termini i l’hora màxims de recepció de proposicions que 
s’assenyalen a l’anunci de licitació, i en els plecs, o en el seu cas en el perfil del contractant, les 
proposicions, per qualsevol dels conductes:  
  
- Presentació a les dependències de l’Oficina del Registre General de la URV, C. Escorxador, s/n 
43003 Tarragona, Tel. 977 558040 i Fax. 977 558022.  
 
- Per correu sempre dins el termini establert; en aquest cas el licitador haurà de justificar la data 
d'imposició de la tramesa a l'oficina de correus i anunciar a l'òrgan de contractació la remissió de 
l'oferta mitjançant tèlex, telefax (977 558022) o telegrama el mateix dia. La comunicació per correu 
electrònic (registre.general@urv.cat), també serà vàlida si consten la transmissió  i la recepció de 
les dades i del contingut íntegre de les comunicacions, i si s’identifiquen de manera fefaent el 
remitent i el destinatari.  
  
L’ incompliment de l’acreditació del dia, hora i minut de presentació o tramesa, així com el de 
posar en coneixement de l’òrgan de contractació durant el mateix dia que s’ha fet la presentació o 
la tramesa fora de les dependències de la Universitat  són causa de no admissió de les 
proposicions enviades d’aquesta forma.  
  
Si després de deu dies naturals des de la finalització del termini per a la presentació de 
proposicions no ha arribat a la Universitat l'oferta aquesta no serà admesa en cap cas.  
 
Si s’amplia el termini de recepció de proposicions, per retard en la publicació de l’anunci o perquè 
l'òrgan de contractació ha rebut les proposicions trameses per correu dins dels deu dies naturals 
següents al d’acabament del termini de presentació de proposicions, s’ha de comunicar als 
licitadors la nova data d’obertura de proposicions.  
  
Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte per la mesa de 
contractació.  
 
9.2 Els plecs i la documentació complementària s’han d’enviar als interessats, si no s’ha facilitat 
l’accés per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics, en el termini de sis dies, a comptar des de 
la recepció de la corresponent sol·licitud, sempre que aquesta consti presentada abans que expiri 
el termini de presentació d’ofertes. 
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Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l'acceptació incondicionada del 
contingut del present plec, així com del plec de prescripcions tècniques per part del licitador, i la 
declaració conforme reuneix tots i cadascun dels requisits per contractar.  
 
9.3 Els licitadors només poden presentar una única proposició. Aquesta s’haurà de presentar en 
dos sobres tancats, juntament amb una sol·licitud d’admissió (annex 0) dels sobres A i B a 
l’efecte del registre d'entrada de pliques. En els dos sobres s'ha de fer constar l'objecte del 
contracte que s'expressa a l'apartat A del quadre de característiques, el nom i cognom o raó social 
del licitador i la signatura del qui presenta l'oferta. En cada sobre s’ha d’incloure un índex amb el 
seu contingut.  
 
Els documents es podran aportar per original, copia autèntica, còpia legitimada per notari o còpia 
compulsada per la Secretaria General de la URV, excepte en els casos en què es digui 
expressament que pot ser una còpia o una fotocòpia simples. 
 
Les empreses estrangeres han de presentar la documentació traduïda de forma oficial al català i/o 
al castellà.   
 
9.4 Contingut de les proposicions 
 
La inclusió en el sobre A “documentació general”, del document de l'oferta econòmica i la 
resta de documentació tècnica que s’hagi d’incloure en el sobre B comportarà l'exclusió del 
licitador. 

 
CONTINGUT DEL SOBRE A (DOCUMENTACIÓ GENERAL)  
 
9.4.1 Empreses no inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) de la 
Generalitat de Catalunya 
 
a) Capacitat d’obrar de les empreses i personalitat jurídica 
 
La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles que siguin persones jurídiques s’acredita 
mitjançant l’escriptura de constitució o de modificació inscrita en el Registre Mercantil, quan sigui 
exigible conforme la legislació mercantil. Quan no ho sigui, s’acredita mitjançant l’escriptura o el 
document de constitució, els estatuts o l’acta fundacional en què constin les normes que regulen 
la seva activitat, inscrits, si s’escau, en el corresponent registre oficial. També cal aportar el NIF 
de l’empresa. 
 
Els empresaris no espanyols d’Estats membres de la Unió Europea o d’Estats signataris de 
l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu han d’aportar la documentació que acrediti que consten 
inscrites en els registres professionals o comercials adients, o les certificacions indicades a 
l’apartat 1 de l’annex I del RGLCAP. 
 
Els empresaris estrangers no compresos en l’apartat anterior han d’aportar un informe emès per 
la missió diplomàtica permanent o per l’oficina consular d’Espanya del lloc del domicili de 
l’empresa, en el qual consti, prèvia acreditació per l’empresa, que figuren inscrits en el registre 
local professional, comercial o anàleg, o, en el seu defecte, que actuen habitualment en el tràfic 
local dins l’àmbit de les activitats que abasta l’objecte del contracte. També han d’aportar un 
informe de la missió diplomàtica permanent d’Espanya o de la Secretaria General de Comerç 
Exterior, que acrediti que l’Estat del qual són nacionals ha signat l’Acord sobre contractació 
pública de l’Organització Mundial del Comerç (OMC), sempre que es tracti de contractes de 
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quantia igual o superior a la prevista en l’article 125.1 de la LCSP , o, en cas contrari, un informe 
de reciprocitat. 
 
En el supòsit que diverses empreses presentin una oferta conjunta de licitació, per integrar una 
unió temporal d’empreses, cadascuna ha d’acreditar la seva personalitat i capacitat. A més, cal 
indicar en un document privat el nom de les empreses que la formen, el percentatge de la 
participació de cadascuna d’elles en l’entitat, i la persona o ens designat perquè, durant la 
vigència del contracte, exerceixi la plena representació de totes davant l’Administració. Així 
mateix, ha de constar el compromís de constituir-se formalment en unió temporal, en cas de 
resultar adjudicataris. El document en què es formalitzi aquest compromís ha d’estar signat pel 
representant de cadascuna de les empreses que integren la unió.  
 
b) Acreditació de la representació i personalitat jurídica dels signants de les ofertes. 
 
Quan es comparegui o se signin proposicions en nom d’un altre, cal presentar un poder suficient 
per fer-ho i una fotocòpia compulsada per la Secretaria General de la URV o legitimada 
notarialment del document nacional d’identitat o del passaport. 
 
Per fer la validació, el  poder ha de reunir els següents requisits:  
 
- Ha de ser escriptura pública. 
- Ha de ser còpia autèntica. 
- Ha d’estar inscrit en el Registre Mercantil o en el registre oficial corresponent. 
 
No s’admetran testimoniatges de còpies d’escriptures d’apoderament. 
 
Amb caràcter informatiu, les empreses que vulguin fer compulses de documents i/o validacions 
d’escriptures de poders, podran presentar la documentació a partir de la data de publicació 
d’aquest procediment en el perfil del contractant o en els corresponents Diaris Oficials, si s’escau, 
i, com a màxim, 3 dies hàbils abans de l’acabament del termini de presentació d’ofertes. 
 
Per compulsar: Secretaria General de la URV (Edifici Rectorat, c/ de l’Escorxador, s/n, 43003 
Tarragona. Tel 977 558009 
 
Per validar: Gabinet Jurídic de la URV (Edifici Rectorat, c/ de l’Escorxador, s/n, 43003 Tarragona. 
Tel 977 558482 
 
Les validacions i les compulses no es fan en el mateix moment en que es porta la documentació, 
sinó que aquesta ha de restar dipositada un o dos dies a les corresponents unitats administratives. 
 
c) Classificació empresarial o solvència econòmica, financera i tècnica  
 
D’acord amb les previsions de la clàusula vuitena d’aquest plec. 
 
d) Declaració responsable de l’empresa que no està inclosa en cap de les prohibicions de 
contractar amb l’Administració previstes en l’article 49 de la LCSP i, especialment, de trobar-se al 
corrent del compliment d’obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, d’acord amb el model 
que s’adjunta com annex 1. 
 
En el supòsit que l’empresa no estigui obligada a estar donada d’alta en algun tribut, a tributar o 
bé al compliment d’obligacions amb la Seguretat Social, de conformitat amb la legislació vigent 
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aplicable, aquesta circumstància es farà constar mitjançant declaració responsable, especificant 
el supòsit legal d’exempció que hi concorre. 
 
e) Garantia provisional, quan resulti exigible d’acord amb l’apartat H) del quadre de 
característiques del contracte. 
 
La garantia provisional es pot constituir: 
 
a) En efectiu o en valors de deute públic, amb subjecció, en cada cas, a les condicions 
reglamentàriament establertes, i d’acord amb els requisits de l’article 55 RGLCAP i els models 
que figuren en els annexos III i IV de la mateixa norma.  
 
L’efectiu i els certificats d’immobilització dels valors anotats s’han de dipositar a la Caixa General 
de Dipòsits de la Tresoreria General de la Generalitat de Catalunya o a les seves sucursals. 
 
b) Mitjançant aval presentat davant l’òrgan de contractació, o bé, dipositat a la Caixa General de 
Dipòsits de la Tresoreria General de la Generalitat de Catalunya o a les seves sucursals, en la 
forma i condicions reglamentàries, prestat per qualsevol banc, caixa d’estalvis, cooperativa de 
crèdit, establiment financer de crèdit o societat de garantia recíproca autoritzats per operar a 
Espanya, amb estricte compliment del que disposen els articles 56, 58 i l’annex V RGLCAP. 

 
c) Per contracte d’assegurança de caució presentat davant l’òrgan de contractació, o bé, 
disposat a la Caixa General de Dipòsits de la Tresoreria General de la Generalitat de Catalunya o 
a les seves sucursals, en la forma i condicions reglamentàries, d’acord amb els requisits dels 
articles 57, 58 i annex VI RGLCAP, i subscrit amb una entitat asseguradora autoritzada per operar 
en el ram de caució.  

 
En el cas d’unions temporals d’empresaris, les garanties provisionals poden constituir-se per una 
o diverses de les empreses participants, sempre que en conjunt s’arribi a la quantia requerida i 
cobreixi solidàriament a tots els integrants de la unió temporal. 

 
La garantia provisional s’extingeix automàticament i s’ha de retornar als licitadors immediatament 
després de l’adjudicació definitiva del contracte. En tot cas, la garantia ha de ser retinguda a 
l’adjudicatari fins que no constitueixi la garantia definitiva, i confiscada a les empreses que retirin 
injustificadament la seva proposició abans de l’adjudicació. 

 
f) Submissió als jutjats i tribunals espanyols 

 
Les empreses estrangeres han d’aportar una declaració de submissió als jutjats i tribunals 
espanyols per a totes les incidències que puguin sorgir del contracte, amb renúncia expressa al 
seu propi fur.  
 
g) Grup empresarial  
 
Les empreses han d’aportar, si s’escau, una declaració sobre el grup empresarial a què 
pertanyen, amb indicació de les empreses que el componen i la denominació del grup.  
 
h) Compliment de la normativa d’integració de discapacitats 
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Si s’escau, s’ha d’aportar la declaració responsable de què la plantilla de l’empresa està integrada 
per un nombre de treballadors amb discapacitats superior al 2%, o que s’ha adoptat alguna de les 
mesures alternatives previstes a l’article 2 del Reial Decret 364/2005, de 8 d’abril. 
 
i) Sucursal a Espanya 

 
Les empreses estrangeres d’Estats no membres de la Unió Europea han d’acreditar que tenen 
oberta una sucursal a Espanya, que han designat apoderats o representants per a les seves 
operacions, i que consten inscrites en el Registre Mercantil. 
 
j) Pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes 
 
Si s’escau, declaració responsable que acrediti que l’empresari disposa d’un pla d’igualtat 
d’oportunitats entre les dones i els homes. 
 
k) Declaració de compromís d’adscripció a l’execució del contracte de mitjans materials i/o 
personals, quan així es requereixi a l’annex 2. 
 
l) Declaració responsable sobre el compliment de les obligacions sobre prevenció de riscos 
laborals (annex 9) 
 
9.4.2 Empreses inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat 
de Catalunya. 
 
Les empreses inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) de la Generalitat 
de Catalunya, regulat en el Decret 107/2005, de 31 de maig, gestionat per la Secretaria Tècnica 
de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa (Passeig de Gràcia, 19, 5a planta, 08007-
Barcelona, telèfons d’informació 935 528 136 i 935 528 098; http://www.gencat.net/economia/jcca) 
només estan obligades a incorporar en el sobre A la documentació següent: 
 
- Sucursal a Espanya. Les empreses estrangeres d’Estats no membres de la Unió Europea han 

d’acreditar que tenen oberta una sucursal a Espanya, que han designat apoderats o 
representants per a les seves operacions, i que consten inscrites en el Registre Mercantil. 

 
- Declaració responsable sobre que les dades que consten en el RELI són vigents. 
 
- Resguard acreditatiu de la constitució de la garantia provisional, quan sigui exigible. 
 
- Pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes. Si s’escau, declaració 
responsable que acrediti que l’empresa disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les 
dones i els homes. 
 
- Declaració de compromís d’adscripció a l’execució del contracte de mitjans materials i/o 
personals, quan així es requereixi a l’annex 2. 
 
- Declaració responsable sobre el compliment de les obligacions sobre prevenció de 
riscos laborals (annex 9) 
 
- Documentació acreditativa, si s’escau, que el licitador té contractat un nombre de 
treballadors amb discapacitats superior al 2% del total de la plantilla. 
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- Document de compromís de constituir-se formalment en unió temporal d’empreses , en 
cas de resultar adjudicataris. El document en què es formalitzi aquest compromís,si 
s’escau, ha d’estar signat pel representant de cadascuna de les empreses que integren la 
unió i s’ajustarà al model que consta en l’annex 10.  
 
 
 
 
 
CONTINGUT DEL SOBRE B  
 
 
Proposició econòmica 
 
Si s’ha establert el preu com a únic criteri d’adjudicació, els licitadors inclouran en aquest Sobre B 
la seva proposició econòmica, formulada conforme al model que s’adjunta com a annex 3. 
 
Si s’han establert diversos criteris d’adjudicació, els licitadors inclouran en aquest Sobre B tota la 
documentació relacionada amb els criteris d’adjudicació (en el cas de la proposició econòmica, si 
s’escau, conforme al model que s’adjunta com a annex 3 d’aquest Plec). 
 
La proposició es presentarà escrita a màquina o ordinador, i no s’acceptaran les que tinguin 
omissions, errades o esmenes que no permetin conèixer clarament allò que l’Administració 
consideri fonamental per a valorar l’oferta. 
 
La proposició econòmica no podrà superar l’import expressat en l’apartat B.3 del quadre de 
característiques del contracte.  
 
Les proposicions presentades per una UTE han de ser signades pels representants de totes les 
empreses que la composen.  
 
Documentació tècnica 
 
La documentació corresponent a la proposta tècnica s’ajustarà, si s’escau, als documents 
assenyalats en l’annex 4 d’aquest Plec. 
 
Variants 
 
En el supòsit que s’admetin variants, el Plec en l’apartat O del quadre de característiques haurà 
d’indicar sobre quins elements i en quines condicions queda autoritzada la seva presentació. 
 
 
Desena. Mesa de contractació 
 
La Mesa de contractació està integrada pels membres que figuren a l’annex 5 d’aquest Plec. 

 
La Mesa de contractació qualificarà prèviament la documentació general (sobre A), presentada en 
el termini establert i en la forma escaient, i desestimarà automàticament aquelles empreses 
licitadores que no aportin tota la documentació requerida o que no acreditin la capacitat i/o la 
solvència sol·licitades. Per a la qualificació de la documentació administrativa la Mesa de 
contractació es reunirà l’endemà de la finalització del termini de presentació d’ofertes. 
 
Tanmateix, en cas que la Mesa observi defectes o omissions esmenables en la documentació 
presentada, ho ha de comunicar als licitadors afectats, perquè els corregeixin o esmenin, davant 
la pròpia mesa de contractació, en un termini no superior a tres dies hàbils. 
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Així mateix, i d’acord amb l’article 22 RGLCAP, la Mesa pot sol·licitar a l’empresari els aclariments 
que li calguin sobre els certificats i documents presentats, o requerir-lo perquè en presenti de 
complementaris. En aquest cas, l’empresari disposarà d’un termini de cinc dies naturals. 
 
Onzena. Valoració de les proposicions  
 
11.1 Valoració  
 
La Mesa, una vegada qualificada la documentació general, i esmenats, en el seu cas, els defectes 
o omissions de la documentació presentada, ha de determinar les empreses que s’ajusten als 
criteris de selecció establerts, amb pronunciament exprés respecte de les admeses a la licitació, 
les rebutjades i les causes del seu rebuig.  
 
En el dia, lloc i hora indicats a l’anunci de la licitació, tindrà lloc l’acte públic d’obertura dels sobres 
B presentats per les empreses, procedint la mesa de contractació a l’obertura de les admeses.  
 
Seran rebutjades, mitjançant resolució motivada, les proposicions que no concordin amb la 
documentació examinada i admesa, les que excedeixin del pressupost de licitació, les que 
modifiquin substancialment ell model de proposició establert en aquest plec, així com aquelles 
que continguin un error manifest en relació amb l’import de la proposició. Igualment, seran 
rebutjades aquelles proposicions en les quals el licitador reconegui l’error o inconsistència de la 
mateixa que la facin inviable.  
 
La Mesa podrà sol·licitar els informes tècnics que consideri necessaris abans de formular la 
seva proposta d’adjudicació. 

 
11.2 Criteris de valoració de les ofertes 
 
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta econòmica més avantatjosa, 
s’ha d’atendre als criteris de valoració que es determinen en l’annex 6. 
 
En compliment de la disposició addicional sisena de la LCSP tenen preferència en l’adjudicació 
del contracte, les proposicions presentades per empreses que en el moment d’acreditar la 
solvència tècnica, tinguin a la seva plantilla un nombre de treballadors amb discapacitats superior 
al 2%, o empreses dedicades específicament a la promoció i inserció laboral de persones en 
situació d’exclusió social, sempre que les seves ofertes igualin en els seus termes les més 
avantatjoses des del punt de vista dels criteris que serveixin de base per a l’adjudicació. 
 
En cas que s’atribueixi als criteris avaluables de forma automàtica per aplicació de formules, una 
ponderació inferior a la corresponent als criteris la quantificació dels quals depengui d’un judici de 
valor, s’ha de constituir un comité d’experts, que estarà format pels membres establerts a l’annex 
6. 
 
11.3 Ofertes amb valors anormals o desproporcionats 
 
La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormals o desproporcionats s’ha de dur 
a terme d’acord amb el procediment establert a l’annex 6. 
 
 
11.4 Adjudicació provisional 
 
Quan per a l’adjudicació del contracte hagin de tenir-se en compte una pluralitat de criteris, l’òrgan 
de contractació ha d’acordar, en un termini de dos mesos a comptar des de l’obertura de les 
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proposicions, mitjançant resolució motivada, l’adjudicació provisional al licitador que presenti 
l’oferta econòmicament més avantatjosa. Aquesta adjudicació provisional s’ha de notificar als 
licitadors i publicar en el DOGC o en el perfil de contractant de l’òrgan de contractació. Si els 
interessats ho sol·liciten, se’ls facilitarà la informació, en un termini màxim de 15 dies a comptar 
des de la recepció de la petició corresponent, dels motius del rebuig de la seva candidatura o de 
la seva proposició i de les característiques de la proposició de l’adjudicatari que van ser 
determinants de l’adjudicació al seu favor.  
 
Correspondrà a l’òrgan de contractació per raons d’interès públic degudament justificades 
renunciar a celebrar un contracte abans de l’adjudicació provisional. També podrà desisitir de 
l’adjudicació abans de l’adjudicació provisional quan s’apreciï una infracció no subsanable de les 
normes de preparació del contracte o de les reguladores del procediment d’adjudicació. 
 
11.5 Adjudicació definitiva  
 
L’elevació a definitiva de l’adjudicació provisional no es pot produir abans que transcorrin 15 dies 
hàbils comptats des de l’endemà de la publicació d’aquella en el DOGC o en el perfil de 
contractant de l’òrgan de contractació. Aquest termini quedarà reduit a 10 dies hàbils en cas de 
tramitació urgent. 
 
Durant aquest termini, l’adjudicatari provisional, si no està inscrit en el Registre Electrònic 
d’Empreses Licitadores (RELI) o les seves dades no estan actualitzades, presentarà la 
documentació següent: 
 
- Els documents justificatius conforme es troba al corrent del compliment d’obligacions 

tributàries i amb la Seguretat Social, previstos als articles 13 i 14 del RGLCAP, així com el 
document d’alta en l’Impost sobre Activitats Econòmiques, d’acord amb l’article 15 de la 
mateixa norma.  
 
Per tal que l’empresa acrediti que es troba al corrent de les obligacions tributàries i de les 
obligacions amb la Seguretat Social, cal que aporti la documentació següent: 

 
1. En relació amb l’Impost sobre Activitats Econòmiques: 

 
Si l’empresa proposada com adjudicatària és subjecte passiu de l’Impost sobre Activitats 
Econòmiques i està obligada a pagar aquest Impost, ha de presentar el document d’alta de 
l’Impost relatiu a l’exercici corrent en l’epígraf corresponent a l’objecte del contracte o el darrer 
rebut de l’Impost, acompanyat d’una declaració responsable de no haver-se donat de baixa 
en la matrícula de l’Impost. 

 
Si l’empresa proposada es troba en algun supòsit d’exempció recollit en l’apartat 1 de l’article 
83 de la Llei reguladora de les hisendes locals, aportarà una declaració responsable que ha 
d’especificar el supòsit legal d’exempció. 
 
2. En relació amb la resta d’obligacions tributàries i amb les obligacions amb la 
Seguretat Social: 

 
- Certificat positiu de l’Agència Estatal d’Administració Tributària acreditant que l’empresa es 

troba al corrent d’obligacions tributàries i de la inexistència de deutes de naturalesa tributària 
amb l’Estat. 

 
- Certificat positiu, emès per la Tresoreria de la Seguretat Social, de trobar-se al corrent en el 

compliment de les obligacions de l’empresa amb la Seguretat Social. 
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- Certificat positiu, emès per les intervencions delegades i territorials, acreditatiu que l’empresa 
es troba al corrent de les obligacions tributàries amb l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya.  

 
No obstant això, quan l’empresa no estigui obligada a presentar les declaracions o els documents 
a què es refereixen els punts anteriors, aquesta circumstància s’acreditarà mitjançant una 
declaració responsable. 
 
A tal efecte són vàlides les certificacions, impreses per via telemàtica, informàtica o electrònica, 
de caràcter positiu i acreditatives del compliment d’obligacions amb la Tresoreria de la Seguretat 
Social, d’acord amb les previsions de l’article 15.4 del RGLCAP 

 
Així mateix, l’adjudicatari provisional, ha d’aportar en tot cas la documentació següent:  
 
- Documents acreditatius de l’efectiva disposició de mitjans que s’hagi compromès a dedicar o 
adscriure a l’execució del contracte d’acord amb l’article 53.2 de la LCSP. 
 
- Les empreses que hagin concorregut amb oferta conjunta de licitació hauran de presentar 
l’escriptura pública de constitució de la unió temporal en la qual consti el nomenament del 
representant apoderat únic de la unió amb poders suficients per exercir els drets i complir les 
obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció.  
 
- Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, d’acord amb el que s’estableix 
a la clàusula dotzena d’aquest Plec. 

 
- Resguard acreditatiu d’haver efectuat el pagament dels anuncis de licitació corresponents.   
 
- Qualsevol altra documentació que específicament i per la naturalesa del contracte, s’especifiqui 
a l’apartat G del quadre de característiques del contracte. 
 
En cas que no s’aporti la documentació en termini es deixarà sense efecte l’adjudicació 
provisional i es proposarà l’adjudicació del següent licitador. 

 
Notificació als candidats i licitadors i publicitat de les adjudicacions definitives 
 
L’adjudicació definitiva del contracte s’ha de notificar als licitadors tal i com disposa l’article 137 de 
la LCSP.  
 
Així mateix, s’han de publicar en el perfil de contractant de l’òrgan de contractació totes les 
adjudicacions definitives d’import igual o superior a 50.000 €. 
 
Les adjudicacions definitives d’import igual o superior a 100.000 € s’han de publicar, a més, en el 
DOGC.  
 
En contractes subjectes a regulació harmonitzada l’adjudicació definitiva s’ha de publicar, a més a 
més, en el Diari Oficial de la Unió Europea i en el Butlletí Oficial de l’Estat.  

 
 

III. DISPOSICIONS RELATIVES A LA FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 
 

Dotzena. Garantia definitiva  
 
12.1 L’adjudicatari provisional ha de constituir a disposició de l’òrgan de contractació una garantia 
definitiva per l’import que s’assenyala en l’apartat I del quadre de característiques, en el termini 
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màxim de quinze dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació de l’adjudicació 
provisional.  
 
12.2  Les garanties es poden prestar en alguna de les formes següents:  
 
a) En efectiu o en valors de deute públic amb subjecció, en cada cas, a les condicions 

reglamentàriament establertes. L’efectiu i els certificats d’immobilització en els valors anotats 
s’han de dipositar a la Caixa General de Dipòsits de la Tresoreria General de la Generalitat de 
Catalunya o a les seves sucursals. 

 
b) Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions reglamentàries per algun dels bancs, caixes 

d’estalvi, cooperatives de crèdit, establiments financers de crèdit o societats de garantia 
recíproca autoritzats per operar a Espanya, que s’han de dipositar en algun dels establiments 
esmentats en l’apartat a).  

 
c) Per contracte d’assegurança de caució, en la forma i condicions reglamentàries, d’acord 

amb els requisits dels articles 57, 58 i annex VI RGLCAP, i subscrit amb una entitat 
asseguradora autoritzada per operar en el ram de caució, que s’ha de dipositar en algun dels 
establiments esmentats en l’apartat a). 

 
12.3 En el cas d’unió temporal d’empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o vàries 
de les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia requerida en l’apartat I 
del quadre de característiques i garanteixi solidàriament a tots els integrants de la unió 
temporal. 
 
12.4 La constitució de la garantia global, d’acord amb el que estableix l’article 86 de la LCSP, 
exonerarà de constituir la garantia definitiva i només ho podrà ser mitjançant aval o contracte 
d’assegurança de caució. 
 
12.5 En casos especials, l’òrgan de contractació pot exigir que, a més de la garantia definitiva, es 
presti una garantia complementària de fins el 5% de l’import d’adjudicació del contracte, de 
manera que la garantia pugui ser per un 10% del preu del contracte. 
 
12.6 La garantia definitiva respon dels conceptes definits en l’article 88 de la LCSP. 
 
12.7 En cas que no es constitueixi la garantia es deixarà sense efecte l’adjudicació provisional. En 
aquest cas, l’Administració, abans de procedir a fer una nova convocatòria, pot efectuar una nova 
adjudicació provisional al licitador o licitadors següents, per l’ordre en què hagin quedat 
classificades les seves ofertes, sempre que sigui possible i el nou adjudicatari presti la seva 
conformitat. En aquest cas, el nou adjudicatari té un termini de deu dies hàbils per constituir la 
garantia definitiva.  
 
12.8 En cas d’amortització o substitució total o parcial dels valors que constitueixen la garantia, 
l’adjudicatari està obligat a reposar-los en la quantia necessària per tal que l’import de la garantia 
no minvi per aquest motiu, havent de quedar constància documentada de l’esmentada reposició.  
 
12.9 Quan a conseqüència de la modificació del contracte, el seu valor total experimenti variació, 
la garantia constituïda s’haurà d’ajustar a la quantia necessària perquè es mantingui la deguda 
proporció entre la garantia i el pressupost del contracte vigent en cada moment, en el termini de 
quinze dies des de la data en què es notifiqui a l’empresari l’acord de modificació. A aquests 
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efectes, no es consideraran les variacions de preu que es produeixin com a conseqüència d’una 
revisió de conformitat amb el que disposa la LCSP. 
 
12.10 Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles a 
l’adjudicatari, aquest haurà de reposar o ampliar la garantia, en la quantia que correspongui, en el 
termini de quinze dies des de l’execució.  
 
12.11 En el cas que no es reposi la garantia en els supòsits esmentats en els apartats anteriors, 
l’Administració pot resoldre el contracte.  
 
Tretzena. Document de formalització 
 
13.1 L’adjudicatari està obligat a la formalització del contracte en document administratiu, en el 
termini de deu dies hàbils a comptar des de l’endemà de la notificació de l’adjudicació definitiva. 
Tanmateix, l’adjudicatari pot sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura pública essent al seu 
càrrec les despeses corresponents.  
 
13.2 El contingut del contracte ha de ser l’establert en l’article 71 del RGLCAP. 
 
13.3 Si el contracte no es pogués formalitzar per causes imputables al contractista, l’Administració 
pot acordar la seva resolució, amb incautació de la garantia. 
 
13.4 En el supòsit que la manca de formalització sigui imputable a l’Administració, s’indemnitzarà 
al contractista pels danys i perjudicis que la demora li hagi pogut ocasionar, amb independència 
que el contractista pugui sol·licitar la resolució del contracte.  
 
13.5 La formalització del contracte és requisit imprescindible per poder iniciar l’execució, llevat 
que sigui de tramitació urgent, de conformitat amb l’article 96 de la LCSP.  
 
IV. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE  
 
Catorzena. Execució i supervisió de les obres 
 
Les obres s’executaran amb estricta subjecció a les estipulacions contingudes en el plec de 
clàusules administratives particulars i al projecte que serveix de base al contracte i conforme a les 
ordres i instruccions que en interpretació tècnica del contracte doni/n al contractista el director 
facultatiu de les obres i, si s’escau, el responsable del contracte designat per l’òrgan de 
contractació, d’acord amb l’establert a l’article 41 de la LCSP. 
 
El responsable del contracte podrà ser persona física o jurídica, vinculada a l’ens contractant o 
aliena a ell, en els àmbits de la seva respectiva competència. Aquesta persona física o jurídica, 
que s’indicarà, si s’escau a l’apartat P del quadre de característiques, supervisarà l’execució 
del contracte comprovant que la seva realització s’ajusta a allò establert en el contracte. 
 
Quinzena. Programa de treball i documentació relativa a la seguretat i salut en el treball  
 
15.1 El contractista presentarà en el termini de 30 dies comptats des de la formalització del 
contracte un programa de treball que inclourà les dades que s’indiquen en l’article 144.3 del 
RGLCAP. 
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15.2 En el termini de vint-i-un dies naturals des de la notificació de l’adjudicació el contractista 
presentarà a l’Administració el Pla de Seguretat i Salut en el treball. El Coordinador de Seguretat i 
Salut informarà en el termini de set dies naturals sobre la procedència de la seva aprovació i, en 
cas negatiu, indicarà els punts que hauran de corregir-se, per la qual cosa s’assignarà un termini 
d’acord amb la importància de les correccions, que no podrà ser, en cap cas, superior a set dies 
naturals.  
 
En tot cas, el termini màxim per a l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el treball serà de 
mes i mig des de la notificació de l’adjudicació de l’obra. Si per incomplir el contractista els 
terminis indicats en el paràgraf anterior no fos possible començar les obres al rebre autorització 
per al seu inici, no podrà reclamar cap ampliació del termini per aquest motiu.  
 
Setzena. Compliment de terminis i correcta execució del contracte 
 
16.1 El contractista resta obligat al compliment del termini total d’execució del contracte i dels 
terminis parcials fixats en el programa de treball.  
 
16. 2 Si en relació a qualsevol termini total o parcial, el contractista incorregués en demora per 
causes a ell imputables, l’Administració podrà optar, indistintament, en la forma i condicions 
establertes en l’article 197 de la LCSP per la resolució del contracte amb pèrdua de la garantia o 
per la imposició de les penalitats establertes a l’article 196.4 i apartats següents de la LCSP. 
L’Administració tindrà la mateixa facultat respecte de l’incompliment, per causes imputables al 
contractista, de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte. 
 
16.3 En cas de compliment defectuós de la prestació objecte del contracte o per al supòsit 
d’incompliment dels compromisos o de les condicions especials d’execució en virtut de les quals el 
contractista es compromet a dedicar o adscriure determinats mitjans personals o materials o bé 
quan s’estableixin condicions de tipus mediambiental o social, de conformitat amb allò establert en 
l’article 102 de la LCSP es podrà acordar la imposició de les corresponents penalitats en els 
termes i condicions establerts en l’article 196 de la LCSP. 
 
16.4 Si l’Administració opta per la imposició de penalitats, els imports d’aquestes es faran efectius 
mitjançant la deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin 
d’abonar al contractista o sobre la garantia que, si s’escau, s’hagués constituït, quan no es puguin 
deduir de les esmentades certificacions. 
 
L’import de la penalitat no exclou la indemnització de danys i perjudicis a què pugui tenir dret 
l’Administració originats per la demora del contractista.  
 
16.5 Si el retard fos produït per motius no imputables al contractista s’estarà al que disposa 
l’article 197.2 de la LCSP. 
 
16.6 En tot cas, la constitució en demora del contractista no requerirà interpel·lació o intimació 
prèvia per part de l’Administració. 
 
Dissetena. Control en l’execució del contracte  
 
L’Administració per mitjà de la direcció de l’obra, efectuarà la inspecció, comprovació i vigilància 
per a la correcta realització de l’obra contractada i podrà dictar les instruccions oportunes per al 
correcte compliment del contracte. 
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Aquestes funcions s’entenen sense perjudici de les facultats de supervisió que corresponen al 
responsable del contracte previst per l’article 41 de la LCSP.  
 
El delegat d’obra del contractista haurà de ser el tècnic que exigeixi el director de l’obra amb 
experiència acreditada en obres similars a les que són objecte d’aquest contracte. 
 
Divuitena. Resolució d’incidències 
 
Les incidències que puguin sorgir entre l’Administració i el contractista en l’execució del contracte, 
per diferències en la interpretació del que s’ha convingut o bé per la necessitat de modificar les 
condicions contractuals, es tramitaran mitjançant expedient contradictori que inclourà 
necessàriament les actuacions descrites en l’article 97 del RGLCAP.  
 
Llevat que motius d’interès públic ho justifiquin o la naturalesa de les incidències ho requereixi, la 
seva tramitació no determinarà la paralització del contracte.  
 
 
V. DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS.  
 
Dinovena. Abonaments al contractista 
 
19.1 El director facultatiu de l’obra expedirà mensualment les certificacions que comprendran 
l’obra executada durant aquest període de temps. Aquestes certificacions s’han d’expedir durant 
els primers deu dies següents al mes al que corresponguin.  
 
19.2 El contractista podrà realitzar els treballs amb major celeritat de la necessària per a executar 
les obres en el termini o terminis contractuals. Tanmateix, no tindrà dret a percebre en cada any, 
qualsevol que sigui l’import del que s’ha executat o de les certificacions expedides, major quantitat 
que la consignada a l’anualitat corresponent, afectada pel coeficient d’adjudicació. 
 
19.3 Es podran verificar abonaments a compte, prèvia petició escrita del contractista, per 
operacions preparatòries realitzades, com poden ser instal·lacions i adquisició de materials o 
equips de maquinària pesada adscrits a l’execució de l’obra, amb la forma i l’exigibilitat de les 
garanties establertes en l’article 215 de la LCSP i en els articles 155, 156 i 157 del RGLCAP. 
 
19.4 El pagament al contractista s’efectuarà en els terminis i condicions establerts en l’article 200 
de la LCSP. 
 
19.5 En cas de contractes d’obres a tant alçat o amb preu tancat, l’adjudicatari del contracte en el 
termini que s’estableixi en el plec de prescripcions tècniques ha de presentar el projecte de 
construcció de les variants o millores ofertades, per a la seva preceptiva supervisió i aprovació. 
En cap cas, el preu o el termini de l’adjudicació patirà variació com a conseqüència de l’aprovació 
d’aquest projecte.  
 
19.6 El contractista podrà transmetre els drets de cobrament en els termes i condicions establerts 
en l’article 201 de la LCSP.  
 
Vintena. Responsabilitat  
 
El contractista respon de l’execució correcta de les obres d’acord amb el projecte aprovat i amb 
les condicions establertes en aquest plec.  
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El contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligat a indemnitzar els danys i 
perjudicis que es causin a tercers com a conseqüència de les operacions que requereixi 
l’execució del contracte, excepte en el cas que els danys siguin ocasionats com a conseqüència 
immediata i directa d’una ordre de l’Administració.  
 
El contractista és responsable, fins que es compleixi el termini de garantia, dels defectes que 
puguin advertir-se en la construcció, sense perjudici dels supòsits de força major establerts a 
l’article 214 de la LCSP i també per vicis ocults durant 15 anys des de la recepció de les obres, 
d’acord amb el que estableix l’article 219 de la LCSP.  
 
Vint-i-unena. Altres obligacions del contractista 
 
Són també obligacions del contractista les següents: 
 
a) El contractista està obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria laboral, de 

seguretat social i de seguretat i salut en el treball.  
 
b) El contractista s’obliga a aplicar en executar l’obra les mesures destinades a promoure la 

igualtat entre homes i dones.  
 
c) El contractista ha de complir les ordres i les instruccions que, en la interpretació tècnica del 

contracte, li doni el director de l’obra. 
 
d) El contractista ha de facilitar al director de l’obra i a l’Administració l’accés a tota la informació, 

tant documental com de camp, que li requereixin en qualsevol moment durant l’execució de 
les obres.  

 
e) El contractista ha de conservar el llibre d’ordres. 
 
f) L’empresa contractista ha d’emprar el català en les seves relacions amb l’Administració de la 

Generalitat derivades de l’execució de l’objecte d’aquest contracte. Així mateix, l’empresa 
contractista i, si escau, les empreses subcontractistes han d’emprar, almenys, el català en els 
rètols, les publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions de caràcter general que 
derivin de l’execució de les prestacions objecte del contracte. 

 
En particular, l’empresa contractista ha de lliurar tota la documentació tècnica requerida per al 
compliment de l’objecte del contracte almenys en llengua catalana. Específicament, ha de 
redactar, almenys, en llengua catalana els documents del programa de treball de les obres, el 
pla de seguretat i salut, si escau, els rètols informatius de l’obra, els rètols de senyalització, i 
tota la resta de documents relatius a informes i annexos tècnics de les incidències d’execució 
segons les determinacions del clausulat específic del plec de prescripcions tècniques 
particulars..  

 
g) El contractista s’ha de fer càrrec de les següents despeses:  
 

- Les derivades de l’anunci de licitació (l’import màxim es determina a l’apartat N del 
quadre de característiques del contracte), de la formalització del contracte i de qualsevol 
altre que resulti d’aplicació segons les disposicions vigents, en la forma i condicions que 
aquestes assenyalin. 
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- Les derivades dels assaigs i anàlisis de materials i unitats d’obres i dels informes 
específics que el director facultatiu ordeni, sense perjudici d’aquells previstos en el plec 
de prescripcions tècniques.  

- Les derivades de les autoritzacions, llicències, documents i qualsevol informació 
d’organismes oficials, tret de la llicència d’obres, o particulars.  

- El pagament, si s’escau de qualsevol altre impost, taxa, compensació, gravamen o 
despesa que pugui ser aplicable segons les disposicions vigents, en la forma i quantia 
que s’assenyalin.  

- Les derivades de la instal·lació, manteniment i retirada de les tanques publicitàries que 
informen al públic sobre l’inici i final de l’obra i de la resta de mesures d’informació que 
s’acordin. El conjunt d’aquestes despeses no superarà el dos per mil del preu del 
contracte.  

 
h) El contractista està obligat a instal·lar pel seu compte els senyals necessaris per a indicar 

l’accés a l’obra, la circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a 
causa de l’obra, tant en l’esmentada zona com en els límits i rodalies, així com també a 
complir les ordres que rebi per escrit de la direcció referents a la instal·lació de senyals 
complementaris o modificació dels ja instal·lats. 

 
A més, el contractista ha de tenir cura de la conservació i manteniment dels cartells i senyals 
esmentats i estarà obligat a la seva immediata reposició. Les despeses que s’originin aniran 
al seu càrrec.  

 
i) El contractista, com a mínim vuit dies abans de la data de l’inici de les obres, està obligat a 

instal·lar pel seu compte, prèvia la conformitat de la Universitat o, si s’escau del responsable 
del contracte, la tanca publicitària que informi sobre l’inici i la finalització de les obres.  

 
També, està obligat a publicar en un diari de gran circulació, l’anunci sobre l’inici i finalització 
de les obres, d’acord amb els criteris establerts per l’òrgan de contractació.  
 
Així mateix, ha de comunicar a l’Administració, mitjançant la direcció facultativa de l’obra, les 
incidències que puguin sorgir durant l’execució a l’efecte de l’oportuna informació als 
ciutadans i administracions afectats i a realitzar les actuacions d’informació, en el cas que 
l’Administració així ho requereixi.  
 
El contractista ha d’assumir el cost d’altres mesures d’informació als ciutadans i usuaris que 
l’Administració decideixi dur a terme i que es concretin en el plec de prescripcions tècniques.  

 
j) El contractista s’obliga al compliment de tot allò que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 

de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i a la normativa de 
desenvolupament, amb relació a les dades personals a les quals tingui accés durant la 
vigència d’aquest contracte. 

 
La documentació i informació que es desprengui o a la qual es tingui accés amb ocasió de 
l’execució de les obres derivades d’aquest contracte i que correspon a l’Administració 
contractant responsable del fitxer de dades personals, té caràcter confidencial i no podrà 
ésser objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o suport. Per tant, no se’n podrà fer 
ni tractament ni edició informàtica, ni transmissió a tercers fora de l’estricte àmbit de 
l’execució directa del contracte, ni tan sols entre la resta del personal que tingui o pugui tenir 
l’entitat que executa les obres objecte d’aquest contracte.  
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k)) L’adjudicatari està obligat a guardar secret respecte de les dades o antecedents que no essent 
públics o notoris estiguin relacionats amb l’objecte del contracte 

 
l)  En cas que l’objecte del contracte requereixi condicions especials d’execució es concretarà 

en l’apartat J del quadre de característiques i es relacionaran a l’annex 7. 
 
Vint-i-dosena. Prerrogatives de l’Administració  
 
Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats en la LCSP, l’òrgan de 
contractació ostenta la prerrogativa d’interpretar els contractes, resoldre els dubtes que ofereixi el 
seu compliment, modificar-los per raons d’interès públic, acordar-ne la resolució i determinar els 
efectes d’aquesta.  
 
Les resolucions de l’òrgan de contractació tenen caràcter immediatament executiu i exhaureixen 
la via administrativa.  
 
Vint-i-tresena. Modificació del contracte  
 
23.1 Una vegada perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació només pot introduir 
modificacions per raons d’interès públic i per a atendre a causes imprevistes, les quals han de 
quedar degudament justificades en l’expedient, d’acord amb allò previst per l’article 202 de la 
LCSP.  
. 
Les modificacions no poden afectar les condicions essencials del contracte. No tindran la 
consideració de modificacions del contracte les ampliacions del seu objecte que no puguin 
integrar-se en el projecte inicial mitjançant la seva correcció o que consisteixin en la realització 
d’una prestació susceptible d’utilització o aprofitament independent o dirigida a satisfer necessitats 
noves no contemplades en la documentació preparatòria del contracte, que hauran de ser 
contractades separadament. En aquest cas, és possible adjudicar-les pel procediment negociat 
sense publicitat, sempre i quan concorrin els requisits establerts en l’article 155.b) de la LCSP.  
 
23.2 Ni el director de l’obra ni el contractista poden introduir o executar modificacions en les 
obres, sense la prèvia aprovació tècnica del corresponent projecte i del pressupost que en resulti. 
S’han de seguir els tràmits previstos a l’article 217.3 i 4 de la LCSP i en l’article 102 del RGLCAP i 
s’ha de formalitzar en document administratiu. 
 
23.3 Són obligatòries per al contractista les modificacions del contracte que, essent conformes 
amb el que estableix l’article 202 LCSP, produeixin augment, reducció o supressió de les unitats 
d’obra o la substitució d’una classe de fàbrica per una altra, quan aquesta sigui una de les 
previstes en el contracte, sempre i quan no es trobin en els supòsits que preveu la lletra e) de 
l’article 220. En cas de supressió d’obres, el contractista no té dret a reclamar indemnització. En 
el supòsit que s’introdueixin unitats d’obra no previstes en el projecte o que difereixin 
substancialment de les contemplades, resulta d’aplicació l’article 217.2 de la LCSP. 
 
Vint-i-quatrena. Suspensió del contracte  
 
En el cas que l’Administració acordi una suspensió de les obres s’ha d’aixecar l’acta de suspensió 
corresponent, de conformitat amb el que disposa l’article 203.1 de la LCSP. 
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L’acta de suspensió, d’acord amb l’article 103 del RGLCAP l’haurà de signar un representant de 
l’òrgan de contractació i el contractista i s’ha d’estendre en el termini màxim de dos dies hàbils, a 
comptar de l’endemà del dia en què s’acordi la suspensió.  
 
L’Administració ha d’abonar al contractista els danys i perjudicis que efectivament se li causin.  
 
 
VI. DISPOSICIONS RELATIVES A LA CESSIÓ, SUBCONTRACTACIÓ I REVISIÓ DE PREUS.  
 
Vint-i-cinquena. Cessió dels contractes 
 
Els drets i obligacions relatius a aquest contracte poden ser cedits per l’adjudicatari a un tercer, 
prèvia autorització de l’Administració, quan es compleixin els requisits establerts en l’article 209 
de la LCSP sempre que les qualitats tècniques o personals del cedent no hagin estat raó 
determinant de l’adjudicació del contracte. 
 
Vint-i-sisena. Subcontractació 
 
26.1 El contractista pot concertar amb tercers la realització parcial de la prestació objecte d’aquest 
contracte, d’acord amb el que es preveu en l’apartat K del quadre de característiques i pel/s 
percentatge/s que expressament es determina/en en aquest mateix apartat.  
 
26.2 La celebració de subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits que s’estableixen 
en l’article 210.2 de la LCSP i a la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació 
en el sector de la construcció i normativa de desplegament. 
 
26.3 La infracció de les condicions establertes en l’article 210 anteriorment esmentat per procedir 
a la subcontractació, així com la falta d’acreditació de l’aptitud del subcontractista o de les 
circumstàncies determinants de la situació d’emergència o de les que fan urgent la 
subcontractació, poden donar lloc a la imposició al contractista d’una penalitat de fins un 50% de 
l’import del subcontracte. 
 
26.4 Els subcontractistes quedaran obligats només davant el contractista principal qui assumirà, 
per tant, la total responsabilitat de l’execució del contracte front a l’Administració. El coneixement 
que l’Administració tingui dels contractes celebrats o l’autorització que atorgui no alteren la 
responsabilitat exclusiva del contractista principal.  
 
26.5 En cap cas pot concertar-se pel contractista l’execució parcial del contracte amb persones 
inhabilitades per contractar d’acord amb l’ordenament jurídic o compreses en algun dels supòsits 
de l’article 49 de la LCSP. 
 
26.6 El contractista ha d’informar els representants dels treballadors de la subcontractació, 
d’acord amb la legislació laboral. 
 
26.7 El pagament a subcontractistes i subministradors es regeix pel que disposa l’article 211 de la 
LCSP. 
 
26.8 Quan així es determini en l’apartat K del quadre de característiques, és obligatòria la 
subcontractació amb tercers no vinculats, de determinades parts del contracte que, en el seu 
conjunt, no excedeixin del 30% de l’import del pressupost del contracte i sempre i quan concorrin 
les circumstàncies detallades en l’article 210.7 de la LCSP. Aquesta obligació es considera una 
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condició especial d’execució del contracte als efectes previstos en els articles 196.1 i 206.g) de la 
LCSP. 
 
Vint-i-setena. Revisió de preus 
 
La revisió de preus només serà procedent quan el contracte s’hagi executat en un 20% del seu 
import i hagi transcorregut un any des de la seva adjudicació. La resta de condicions de la revisió 
de preus es regeix pels articles 77 a 82 de la LCSP. 
 
En tot cas, la procedència o no de la revisió de preus i la fórmula de revisió es detalla a l’apartat 

L del quadre de característiques.  
 
VII. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE 
 
Vint-i-vuitena. Recepció i liquidació 
 
La recepció i liquidació de les obres es realitza conforme al que disposen els articles 205 i 218 de 
la LCSP i els articles 163 a 169 del RGLCAP.  
 
Vint-i-novena. Termini de garantia i devolució o cancel·lació de la garantia definitiva 
 
El termini de garantia és l’assenyalat a l’apartat M del quadre de característiques i començarà 
a computar-se a partir de la recepció de les obres. Durant el termini de garantia de les obres, el 
contractista ha de complir el que disposa l’article 167.1 del RGLCAP. 
 
Un cop s’han complert pel contractista les obligacions derivades del contracte, si no hi ha 
responsabilitats que hagin d’exercitar-se sobre la garantia definitiva i transcorregut el termini de 
garantia, es procedirà a dictar l’acord de devolució o cancel·lació de la garantia definitiva. 
 
Trentena. Resolució dels contractes: causes i efectes 
 
Les causes i els efectes de resolució del contracte són les assenyalades als articles 206 a 208 i 
220 a 222 de la LCSP. També es consideren obligacions contractuals essencials i, per tant, el seu 
incompliment és causa de resolució del contracte les especificades en l’annex 8. 
 
També és causa de resolució del contracte, l’incompliment de l’obligació del contractista de 
guardar secret respecte les dades o antecedents que no essent públics o notoris estiguin 
relacionats amb l’objecte del contracte.  
 
En tots els casos se seguirà el procediment establert a l’article 109 del RGLCAP. 
 
Trenta-unena.  Règim jurídic del contracte 
 
Aquest contracte té caràcter administratiu, i es regeix per aquest plec de clàusules administratives 
i pel plec de prescripcions tècniques que s’adjunta, les clàusules dels quals es consideren part 
integrant del contracte. 
 
Així mateix, les parts queden sotmeses expressament a la normativa següent: 
 

a) A la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.  
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El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres 
documents contractuals que en formen part, i també de les instruccions o normes altres que 
resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix l'adjudicatari de l'obligació de 
complir-les.  
 
Un cop formalitzat el contracte, s’han de comunicar al Registre de contractes les dades relatives a 
les característiques bàsiques del contracte adjudicat, de conformitat amb l’article 308 de la Llei de 
contractes del sector públic, sense perjudici de l’obligació de comunicar posteriorment les dades 
relatives a l’execució contractual.  
 
Trenta-dosena. Règim de recursos 
 
Les qüestions que sorgeixen sobre la interpretació, els dubtes que ofereixi el compliment, la 

modificació i la resolució d'aquest contracte es resolen per l'òrgan de contractació, els acords del 
qual posen fi a la via administrativa. 

 

Contra aquests acords, i també contra els d’adjudicació, es pot interposar un recurs potestatiu de 

reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte o bé un recurs contenciós administratiu, de 
conformitat amb el que disposa la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 

administracions públiques i del procediment administratiu comú i la Llei 29/1998,de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
D’acord amb l’article 37 de la LCSP, en els contractes subjectes a regulació harmonitzada, els 
acords d’adjudicació provisional, els plecs reguladors de la licitació i els que estableixin les 
característiques de la prestació així com els actes de tràmit adoptats en el procediment 
antecedent, sempre que aquests últims decideixin directament o indirectament l’adjudicació, 
determinin la impossibilitat de continuar el procediment o produeixin indefensió o perjudici 
irreparable a drets o interessos legítims, són objecte de recurs especial en matèria de 
contractació amb anterioritat a la interposició del recurs contenciós administratiu sense que 
escaigui la interposició de recursos administratius ordinaris contra aquests. Contra la resolució del 
recurs especial en matèria de contractació només procedirà la interposició del recurs contenciós 
administratiu.  
 
Així mateix, en els procediments per a l’adjudicació de contractes subjectes a regulació 
harmonitzada, les persones físiques o jurídiques els drets o interessos legítims de les quals 
s’hagin vist afectades per decisions adoptades per l’Administració i, en tot cas, els licitadors, 
podran sol·licitar l’adopció de mesures provisionals, d’acord amb el que es preveu en l’article 38 
de la LCSP. 
 
Trenta-tresena. Jurisdicció competent 

b) Al Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei 
de contractes de les administracions públiques, en tot allò que no estigui derogat per la LCSP.  

c) A la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la 
construcció i al Reial Decret 1109/2007 de 24 d’agost, que la desplega  

d) Al decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d’empreses Acreditades de 
Catalunya per intervenir en el procés de contractació en el sector de la construcció.  

e) Al Decret 96/2004, de 20 de gener, pel qual es regula la utilització dels mitjans electrònics, 
informàtics i telemàtics en la contractació de l’Administració de la Generalitat; al Decret 
107/2005, de 31 de maig, de creació del Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la 
Generalitat de Catalunya, i també al Decret 324/2001, de 4 de desembre, relatiu a les relacions 
entre els ciutadans i l’Administració de la Generalitat a través d’Internet.  

f) Supletòriament s’apliquen les restants normes de dret administratiu i, en el cas que no se’n 
tingui, les normes de dret privat.  
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L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la resolució de les qüestions 
litigioses relatives a la preparació, l’adjudicació, els efectes, el compliment i l’extinció d’aquest 
contracte. 
 
 
Entès i acceptat en la totalitat 
 
 
 
Signat: L'empresa adjudicatària 
 
 

DILIGÈNCIA: Aquest Plec, d’acord amb allò que estableix l’article 99.6 de 
la LCSP, ha estat examinat pel Gabinet Jurídic i acompleix els requisits 
que la vigent legislació reguladora de contractes administratius estableix 
pel procediment obert. 
  
 
Tarragona, 13 de febrer de 2009 

 
 
 
 
 
 

 
       Mireia Herranz Aparicio 
                               Tècnica del Gabinet Jurídic de la URV 

 
 

    El rector1 
 

 
 
 
 
 
 
 
Francesc Xavier Grau Vidal 
 
Tarragona, 13 de febrer de 2009 

 

                                                 
1 A l'empara del que disposa el Decret 202/2003, de 26 d’agost, pel qual s’aprova l’Estatut  de la Universitat Rovira i Virgili i el Decret 
218/2006, de 23 de maig, de nomenament del doctor Francesc Xavier Grau i Vidal com a rector de la URV (DOGC 4641). 
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ANNEX 0 
 

MODEL DE SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ DE DOCUMENTACIÓ (Expedient núm. __________) 

(Presentar a l’Oficina del Registre General, C/ Escorxador, s/n 43003 Tarragona) 
 
NOM I COGNOMS:  

MAJOR D'EDAT, AMB EL DNI NÚM.:  

PELS PODERS ATORGATS EN DATA:  

EN REPRESENTACIÓ DE L'EMPRESA:  

NIF EMPRESA:   

CARRER O PLAÇA:  

LOCALITAT i CP:                        CP  

PROVÍNCIA:  

PAÍS:  

DESIGNAN PERSONA DE CONTACTE A  

 
DADES PER A NOTIFICACIONS: 

CARRER O PLAÇA 

 

LOCALITAT i CP                         CP 

TELÈFON DE CONTACTE:  

FAX DE CONTACTE:   

CORREU ELECTRÒNIC DE CONTACTE  

 
1r. Sol·licito que, per a participar en el procediment obert per a la contractació de les obres 
__________________________________________________________________ 
 
2n. S’admeti la documentació següent:  
 

- SOBRE A: DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA  

- SOBRE B: PROPOSICIÓ ECONÒMICA I TÈCNICA 

 

Lloc, data i signatura de la persona que fa la sol·licitud 

 
 
SR. RECTOR DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
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ANNEX 1 
 
Declaració responsable per a persona jurídica 
 
En/na senyor/a ............................................................. com apoderat/ada de l’empresa 
....................................... segons escriptura d’apoderament …………, vigent en data d’avui, 
declaro sota la meva responsabilitat que l’empresa a la qual represento, com a licitador/a del 
contracte ........................ 
 
a) Està facultada per a contractar amb l'Administració, ja que, tenint capacitat d’obrar, no es 
troba compresa en cap de les circumstàncies de prohibició per contractar amb les 
Administracions Públiques.  
 
b) Està al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social 
de conformitat amb el que estableixen els articles 13 i 14 del Reglament general de la Llei de 
contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 
d’octubre. 
 
c) Està integrada per un nombre de treballadors amb discapacitats superior al 2%, o que s’ha 
adoptat alguna de les mesures alternatives previstes a l’article 2 del Reial decret 364/2005, de 8 
d’abril . 
 
d) No forma part dels òrgans de govern o administració d’aquesta societat cap persona 
d’aquelles a les que fa referència la Llei 25/1983, de 26 de desembre, sobre incompatibilitats 
d’alts càrrecs, així com la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al 
servei de l'Administració de la Generalitat i la Llei 13/2005, de 27 de desembre, del règim 
d’incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de la Generalitat. 
 
e) En cas de tenir establiment, compleix tots els requisits i obligacions exigits per la normativa 
vigent per a la seva obertura, instal·lació i funcionament legal. 
 
f) La informació i documents aportats en els sobres A i B són de contingut absolutament cert. 

 
g) La bústia electrònica on realitzar les comunicacions i notificacions en el procés de licitació i, 
si s’escau, els posteriors tràmits d’adjudicació, formalització, modificació, negociació, execució i 
extinció normal o anormal del contracte és .................................... 
 
I per a què consti signo aquesta declaració responsable. 
(lloc i data ) 
 
Signatura de l’apoderat 
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ANNEX 1 
 
Declaració responsable per a persona física 
 
En/na senyor/a ................................................................. en nom propi, declara sota la seva 
responsabilitat, com a licitador/a del contracte ................................. que, 
 
a) Estic facultat/ada per contractar amb l'Administració, ja que, tenint capacitat d’obrar, no 
em trobo comprès/a en cap de les circumstàncies de prohibició per contractar amb les 
Administracions Públiques. 
 
b) Estic al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social de conformitat amb el que estableixen els articles 13 i 14 del Reglament general de 
la Llei de contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, 
de 12 d’octubre. 
 
c) No incompleixo cap d’aquelles circumstàncies a les que es refereix la Llei 25/1983, de 26 
de desembre, sobre incompatibilitats d’alts càrrecs, així com la Llei 21/1987, de 26 de 
novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat i la 
Llei 13/2005, de 27 de desembre, del règim d’incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de 
la Generalitat. 
 
d) En cas de tenir establiment, compleixo tots els requisits i obligacions exigits per la 
normativa vigent per a la seva obertura, instal·lació i funcionament legal. 
 
e) La informació i documents aportats en els sobres A i B són de contingut absolutament 
cert. 
 
f) La bústia electrònica on realitzar les comunicacions i notificacions en el procés de licitació 
i, si s’escau, els posteriors tràmits d’adjudicació, formalització, modificació, negociació, 
execució i extinció normal o anormal del contracte és ...................................... 
 
I per què consti, signo aquesta declaració responsable. 
(lloc i data ) 
 
 
 
Signatura  
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ANNEX 2 
 
DOCUMENTS D’ACREDITACIÓ DE SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA I 
TÈCNICA  
 
Per als licitadors no espanyols d’Estats membres de la Unió Europea, la classificació 
empresarial podrà ser substituïda per l’acreditació  de la seva solvència econòmica i 
financera, técnica o professional, d’acord amb l’establert als articles 64.1.a), c) i 65.a) de la 
LCSP, així com la inscripció en el Registre Professional o comercial en les condicions 
previstes en la legislació del l’Estat on estigui establert (art. 55.1 de la LCSP). 

 
Econòmica:  Art. 64.1.a) i c) Llei 30/2007: Declaració apropiada d’entitat financera i 
declaració sobre la xifra de negocis de l’empresa durant els darrers 3 anys amb un volum 
mínim de facturació de 24.000.000,00 euros anuals.  
 
Tècnica:  Art. 65.a) Llei 30/2007: Relació d’obres executades en els darrers 5 anys avalades 
per certificats de bona execució per a les obres més importants, amb indicació de l’import, 
les dates i el lloc d’execució de les obres.  
 
 
ALTRES DOCUMENTS:  
 
Pòlissa d’assegurances d’acord amb l’establert a l’apartat G del quadre de característiques 
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ANNEX 3 
 
MODEL D’OFERTA ECONÒMICA 
  
  
El/la Sr./Sra. ..................................................................................................... … amb 
residència a ......................................., al carrer.......................................…………….. 
número............, i amb NIF.................., declara que, assabentat/ada de les condicions i els 
requisits que s’exigeixen per poder ser adjudicatari/ària del contracte ................., amb 
expedient número  ............................  , es compromet (en nom propi …………… / en nom i 
representació de l’empresa ………………) a executar-lo amb estricta subjecció als requisits i 
condicions estipulats, per la quantitat total de: ...........................€ (xifra en lletres i en 
números), de les quals...........................................€, es corresponen al preu del contracte i 
.........................€ es corresponen a l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA). 

 
Preu total: …….€ IVA exclòs 
                 …….% d’IVA 
            …….€ IVA inclòs 
  
Termini d’execució………………… 

 
Aquesta oferta té en compte que es tracta d’una obra a preu tancat (claus en mà). 
L’ofertant ha analitzat el lloc, el projecte, la viabilitat dels preus i els amidaments, que 
assumeix.  
 

 
 
I per què consti, signo aquesta oferta econòmica. 
 
(lloc i data) 
 
 
 
 
Signatura de l’adjudicatari o de l’apoderat 
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ANNEX 4 
 
DOCUMENTACIÓ DE LA PROPOSTA TÈCNICA A PRESENTAR PELS LICITADORS 
(SOBRE B) 
 
 
1. Programa de treball de les obres que asseguri la seva execució en els terminis - total i 
parcials - i anualitats contractuals, que descriguin les previsions de temps, en un diagrama 
de barres obtingut a partir d’un estudi temps-activitat. 
 
Si, d’acord amb l’annex 6, s’introdueix com a factor d’avaluació d’aquest concurs la 
possibilitat que l’empresa ofereixi l’execució de les obres en un termini inferior al previst, i 
aquest és ofert per les empreses licitadores, caldrà presentar un programa de treball que 
asseguri l’execució de les obres en els terminis – totals i parcials – i anualitats contractuals, 
que descrigui les previsions de temps en un diagrama de barres obtingut a partir d’un estudi 
temps-activitat, acompanyat de les justificacions pertinents perquè l’Administració compti 
amb l’absoluta garantia que, en el termini ofert, pugui dur-se a terme de manera raonable 
sense perjudici de la qualitat de l’execució de l’obra. En aquest cas el licitador podrà 
presentar, si així ho creu convenient, una única variant com a preu ofert per executar les 
obres en el termini reduït el qual constarà en la pròpia proposició econòmica que figura com 
annex 3. 

 
En el cas que l’empresa faci una reducció del termini d’execució i no presenti el programa de 
treball, no és valorarà aquesta reducció. 
 
Es vetllarà al màxim, la ponderació i el rigor en aquest extrem de l’oferta, ja que una 
reducció del termini, excessiva o indegudament justificada, pot considerar-se temerària. 
 
2. Memòria explicativa que contingui els aspectes detallats a l’annex 6. 
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ANNEX 5 
 
COMPOSICIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ   
 
 
El/la secretari/a general o persona en qui delegui 
El/la gerent o persona en qui delegui 
Un/a representant del Gabinet Jurídic 
El/la cap del Servei de Recursos Econòmics o persona en qui delegui 
Un/a representant del Consell Social 
Un/a representant de l’Oficina de Contractació i Compres 
El/la promotor de l’expedient o persona en qui delegui 
Un/a secretari/a 
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ANNEX 6 
 
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ  
 
Oferta econòmica: 
 

Valoració màxima de l’oferta econòmica: 30 punts  
 
La fórmula que s’utilitzarà per tal de puntuar l’oferta econòmica serà la següent:  
- Pe=30-200Ve, si l'oferta és superior a la mitjana aritmètica  
- Pe=30-100Ve, si l'oferta és inferior a la mitjana aritmètica  
- Pe = Puntuació econòmica  
- Ve = variació percentual en valor absolut positiu de l'oferta econòmica en relació 
a la mitjana aritmètica de totes les ofertes presentades.  

 
 
Procediment per determinar el caràcter anormal o desproporcionat de les ofertes, si 
s’escau. 
 
A efectes de consideració d’oferta temerària, s’estarà subjecte a allò establert als articles 
85.1 a 85.4 del RGLCAP. 
 
Es consideraran desproporcionades o temeràries les ofertes quan: 

- En el cas d’un sol licitador, sigui inferior al pressupost base de licitació en més de 25 unitats 
percentuals. 

- Si hi ha dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats percentuals a l’altra oferta. 
- Si hi ha tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals a la mitjana 

aritmètica  de les ofertes presentades. En aquest cas s’exclourà pel còmput d’aquesta 
mitjana, l’oferta de quantia més elevada quan sigui superior en més de 10 unitats percentuals 
a aquesta mitjana. En qualsevol cas es considerarà desproporcionada la baixa superior a 25 
unitats percentuals. 

- En cas de quatre o més licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals a 
la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. 

 
Si l’òrgan de contractació considera que la baixa formulada com a oferta econòmica pot 
ésser desproporcionada o temerària, requerirà l’informe tècnic del servei corresponent, 
prèvia sol·licitud d’informació per escrit als licitadors que hagin formulat una oferta d’aquest 
tipus, per tal que justifiquin la viabilitat de l’oferta. 
 

Reducció de termini:  
 
S’'introdueix la possibilitat  que l'empresa ofereixi dur a terme l'execució de les obres en un 
termini inferior al previst, que en cap cas no suposarà que es pugui presentar un altra 
proposició econòmica. 
En cas que l’Administració accepti la proposta de reducció del termini, aquest passarà a ser 
contractual si en resulta adjudicatària l'empresa licitadora. 
Es valorarà amb la màxima puntuació el termini més curt ofertat i  la resta proporcionalment 
segons la fórmula: 
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Pt= 15 (Tc/Ti)  
On: 
Pt = Puntuació de l’oferta. 
Tc= Termini més curt de les ofertes considerades 
Ti= Termini ofertat. 
 
Valoració màxima per reducció de termini         15 punts 
 
Memòria explicativa:   
 
1) Mitjans personals per a l’execució de les obres: 
Títols acadèmics i professionals de l’empresari i dels seus directius, experiència de 
l’empresari i dels quadres de l’empresa i, en particular, del o dels responsables de les obres. 
Compromís de l’empresa a tenir com a delegat d'obra, amb presència a 
l'obra i amb capacitat suficient per a representar-la en tot el que afecti l'exercici d'aquesta i 
adscrit amb caràcter permanent a l'obra, un tècnic mitjà o  superior, amb acreditada 
experiència en direcció d'obres, amb un mínim d’un any d'experiència en el sector de la 
construcció.  
La valoració es farà en funció de grau d’idoneïtat de tot l’equip proposat per a l’obra objecte 
del concurs. 
 
Caldrà indicar el nom i els cognoms i el perfil tècnic de les persones que es proposen, amb 
presència permanent a l’obra, així com les últimes obres realitzades com a responsables. 
 
L’objecte del contracte inclou dos grans apartats: (a) obra i (b) instal·lacions. La informació 
sobre els tècnics responsables haurà de fer explícitament referència de manera diferenciada 
als apartats (1a) i (1b). 
 
2) Programa de construcció de les obres que asseguri la seva execució en els 
terminis –totals i parcials- que descrigui les previsions de temps i els costos de cadascuna 
de les fases, en un diagrama de barres obtingut a partir d’un estudi temps-activitat. En cap 
cas no s’especificarà com a referència el valor de l’oferta econòmica. 
 
3)  Justificació explícita de l’anàlisi i coneixement de les diferents partides del projecte 
i proposta d’organització dels treballs.  
L’objecte del contracte inclou dos grans apartats: (a) obra i (b) instal·lacions. La justificació 
que es demana haurà de fer explícitament referència de manera diferenciada als apartats 
(3a) i (3b). 
 
4) Indicació de les mesures de gestió mediambiental que l’empresari pugui 
aplicar en executar el contracte.  
 
5) Actuacions en matèria de seguretat i salut, descripció, si és el cas, 
d’equipament que millori la seguretat i salut dels treballadors i descripció del pla de formació 
del personal de l’obra en matèria de seguretat i salut (acreditant documentalment la formació 
prèvia del personal que executarà l’obra referent a les seves característiques, els seus 
riscos i les mesures de protecció personal que cal utilitzar). 
 
6)  Referències a actuacions similars relatives a la part d’obra (6a) i a la part 
d’instal·lacions (6b).  
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7)  Estudi tècnic justificatiu de l’oferta econòmica presentada que expliciti el 
coneixement de les diferents partides que componen el pressupost del projecte. 
 
L’objecte del contracte inclou dos apartats: (a) obra i (b) instal·lacions. L’estudi tècnic que es 
demana haurà de fer explícitament referència de manera diferenciada als apartats (7a) i 
(7b). 
 
L’empresa licitadora haurà de manifestar si realitzarà les instal·lacions directament o través 
de la contractació d’empreses especialitzades, en aquest cas haurà d’indicar l’empresa o 
empreses subcontractades (màxim 3 per cada tipus d’instal·lació). Aquesta qüestió tindrà 
caràcter vinculant. 

 
Criteris de valoració: La ponderació als efectes de la valoració del concurs obert serà 
realitzada mitjançant informe tècnic, per la qual cosa es podrà demanar tota la informació 
que es necessiti en aquest sentit. 

 
1a 6 punts 1)  Valor Tècnic dels mitjans personals  per a l’execució de les obres 
1b 6 punts 

2)  Programa de construcció. Terminis parcials 2 9 punts 
3a 6 punts 3) Anàlisi i coneixement de les diferents partides del projecte i proposta 

d’organització dels treballs. 3b 6 punts 
4)  Mesures de gestió mediambiental 4 3 punts 
5)  Actuacions en matèria de seguretat i salut 5 3 punts 

6a 4 punts 6)  Referències a actuacions similars 
6b 4 punts 
7a 4 punts 7) Estudi tècnic justificatiu de l’oferta econòmica 
7b 4 punts 

   
Màxima puntuació memòria:  55 punts 
 
 

Criteris no avaluables a partir de l’aplicació d’una fórmula 
Comitè d’Experts 
 
Atès que els criteris objectius (mesurables amb fórmules) no superen en puntuació als 
criteris de valoració subjectius (no ponderables mitjançant fórmula) caldrà constituir una 
Comissió d’Experts, a l’empara de l’establert a l’article 134.2 de la LCSP, que estarà 
constituïda per tres membres que seran experts no integrats a l’organ de contractació i que 
gaudiran de qualificació apropiada.  
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COMITÉ D’EXPERTS: SI 
 
Membres: 
 

 
- Sr. Xavier Bardají i Ramonet – Arquitecte Tècnic – Col.legiat núm. 5943/1983 al Col.legi 

d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Catalunya 
- Sr. Miquel Milian Barreda – Arquitecte Tècnic – Col.legiat núm. 6949 al Col.legi 

d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Catalunya 
- Xavier Farré Riba – Arquitecte  – Col.legiat núm. 25855-5 al Col.legi d’Aparelladors i 

Arquitectes Tècnics de Catalunya 
 

- PER RQP ARQUITECTURA, SL 
 

o Sr. Gaspar Costa Gonzàlez – Arquitecte - Col.legiat núm. 28288-1 al Col.legi 
d’Arquitectes Tècnics de Catalunya 

o Ignacio Sànchez Zarate - Arquitecte - Col.legiat núm. 43854-5 al Col.legi 
d’Arquitectes Tècnics de Catalunya 
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ANNEX 7 
 
CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ I PENALITATS ESPECÍFIQUES PER 
INCOMPLIMENT. 
 
A7.0 Documentació contractual 
Plec de Bases de la licitació 
Plànols del projecte 
Memòria del projecte i els seus annexos  
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars del projecte 
Quadres de preus, justificació de preus i el pressupost de l’obra  
Estudi de Seguretat i Salut del projecte 
Estudi de projecte de llicència ambiental,  
Pla de Treballs amb fixació de mensualitats 
Estudi de control de Qualitat del projecte  
Requisits fonamentals del Contracte d’assegurances “Tot risc construcció” i certificat 
acreditatiu del citat Contracte 
Protocol d’emergències 
Còpia de la garantia definitiva 
Visat del delegat d’obra del contractista pel col·legi professional corresponent 
 
 
A7.1 Condicions d’execució 
El Contractista haurà de lliurar l’obra en condicions d’ésser utilitzada, sense que en cap cas 
pugui demanar la modificació de cap de les condicions contractuals tot i que variïn els preus 
de mercat dels materials emprats a la construcció, salaris o qualsevol altra partida 
necessària per dur a terme la construcció. 
 
El contractista aportarà en el termini de 30 dies el Pla de Seguretat, el Pla de Mediambient, 
el Pla de Treball i el Pla d’autocontrol, la qualitat i detalls de l’oferta del contractista que 
desenvoluparan els estudis que formen part del projecte. 
 
El Contractista manifesta expressament haver reconegut suficientment els llocs on s’hauran 
d’executar els treballs, prenent les mides i dades necessàries. Així mateix manifesta també 
que ha estudiat amb deteniment la documentació definitòria de les obres, que considera 
suficient, així com totes les parts del Plecs de condicions. 
 
El Contractista declara la seva capacitat per desenvolupar els treballs objecte del present 
concurs, amb total compliment de les normes, prescripcions i condicions exposades en la 
documentació contractual, quina interpretació i definició dels detalls correspondrà a la 
Direcció Facultativa, i pel preu que es detalla en el quadre de característiques. El 
contractista declara haver revisat el projecte, la viabilitat dels preus i els amidaments, que 
assumeix en la seva oferta. 
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A7.2 Penalitats 
En cas de sobrepassar en més de quinze (15) dies el termini contractual per a la completa 
execució de l’obra, el Contractista serà objecte de penalització consistent en la deducció 
d’un percentatge D=100x[(tr-2)/tt] de l’import de contractació de l’obra, on “tr” representa el 
retard en el termini total i s’expressarà en setmanes i “tt” és el termini de l’obra també 
expressada en setmanes (aquesta xifra mai podrà ser negativa). 
 
L'Administració podrà retenir la garantia definitiva per tal d'assegurar el compliment de les 
penalitats quan no es puguin deduir de les certificacions, i per garantir la indemnització per 
danys i perjudicis, si s'escau. 
 
Si el retard és produït per motius no imputables al contractista, es confeccionarà un nou Pla 
de Treballs que haurà d’aprovar la URV. 
 
A7.3 Abonaments al contractista 
La Direcció Facultativa de l’Obra prepararà mensualment, a la data del dia 15 de cada mes, 
una certificació d’obres fins arribar, a l’acabament de l’obra, al preu total contractat.  
L’obra certificada es calcularà, a criteri de la Direcció Facultativa de l’obra i sota la seva 
responsabilitat, per percentatge d’avanç de cadascuna de les activitats, d’acord amb 
l’histograma de previsió mensual de certificacions contemplat en el Pla de Treballs 
contractual. Les obres que modifiquin l’abast dels treballs inicialment contractats es 
certificaran amb el mateix criteri, prenent com a base el nou Pla de Treballs que les reculli. 
El contractista disposarà de 4 dies hàbils per donar la seva conformitat a l’esmentada 
certificació i relació valorada o, en cas contrari, per emetre informe raonat de les causes de 
la seva disconformitat del qual haurà de donar trasllat a la Direcció Facultativa de l’obra. 
Aquesta, en un termini màxim de 4 dies hàbils haurà d’emetre el seu informe argumentant 
els punts de disconformitat per tal que el Project Manager, en un termini màxim de 8 dies 
hàbils comptats des de la data de presentació de les reclamacions per part del contractista, 
pugui contestar a aquest a les reclamacions que hagin estat formulades. 
El Project Manager emetrà la conformitat de la certificació mensual a partir de la certificació i 
relació valorada confeccionada per la Direcció Facultativa de l’Obra, que tindrà el caràcter 
d’abonament a compte. 
Quan per causa de suspensió, resolució, el Contractista hagués executat de forma 
incompleta obres incloses en el Contracte, i dins del Pla de Treballs establert, li serà 
d’abonament la part executada, prenent-se com a base única per a la valoració de les obres 
elementals incompletes, els preus que figuren en el quadre de preus. 
 
El Project Manager estendrà la conformitat de la certificació del mes amb data de l’últim dia 
d’aquest i dintre dels tres dies naturals del mes següent, a partir de la certificació. 
 
Abans del dia 10 del mes següent al de la certificació de les obres, el Contractista enviarà al 
Project Manager la corresponent factura que anirà adreçada a: “Universitat Rovira i Virgili”. 
 
L’abonament de les factures tindrà lloc el primer dia de pagament de la Universitat Rovira i 
Virgili, després dels 60 dies transcorreguts des de la data d’expedició de la factura, sempre i 
quan aquesta hagi estat conformada pel Project Manager abans dels 30 dies de la data 
d’expedició. 
 
Per a la cessió o endós de qualsevol conformitat de certificació es necessitarà la prèvia 
conformitat de la Universitat Rovira i Virgili. 
 
A7.4 Modificacions 
Les modificacions que siguin fruit d’errors en els projectes, o que es produeixin per causes 
que poguessin haver estat previstes, o derivades de la responsabilitat o falta de diligència 
per part del Contractista o els seus col·laboradors en l’elaboració de l’oferta o en l’execució 
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de les obres, no seran considerades com a Canvis i per tant no suposaran una variació en el 
preu o condicions del contracte. 
 

- Modificacions a iniciativa de la URV.  
 La URV podrà modificar el Projecte Executiu introduint canvis que suposin variacions de 
volumetria, distribució d’espais interiors o variacions de requeriments tecnològics de les 
instal·lacions, sempre que el total de la valoració de les esmentades modificacions, sumades 
algebraicament no sobrepassin, en més o en menys, el 15 % del preu i sempre que disposi 
dels recursos complementaris que es precisen. 
 
Es consideraran canvis que suposen variació de l’abast de l’obra contractada únicament els 
relatius als conceptes indicats al paràgraf anterior. Aquests canvis s’anomenaran “Proposta 
de Canvi” o PDC, i seran presentats per la Direcció d’Execució en nom de la URV  al 
Contractista per a la valoració inicial del seu possible impacte en el cost, termini o condicions 
contractuals. 
 
El contractista disposarà d’un termini de 7 dies feiners per lliurar a la URV, a través de la 
Direcció d’Execució l’esmentada valoració, determinant quan no fos possible precisar-la amb 
exactitud, uns límits màxims i mínims de valoració, degudament justificats. 
 
En un termini de 15 dies feiners des de la recepció de la valoració inicial de la PDC, la URV 
a través de la Direcció d’Execució, notificarà al Contractista la confirmació per part de la 
URV, en el seu cas, de la PDC, que haurà de ser executada pel Contractista, procedint 
simultàniament a la valoració definitiva del seu import dins dels límits previstos.  
 
Tant el canvi introduït com la seva valoració definitiva donaran lloc a l’emissió, per part de 
l’URV, a través de la Direcció d’Execució, de la corresponent Ordre de Canvi (ODC), que 
tindrà valor contractual. 
 
L’adjudicatari no podrà executar cap canvi ni, per tant, tenir dret a que aquest sigui pres en 
consideració a efectes de modificar les seves condicions contractuals inicials, excepte que la 
URV mitjançant el Projecte Manager li notifiqui la PDC corresponent, a través del 
procediment abans esmentat. L’adjudicatari tampoc tindrà dret a cobrament o a modificació 
de cap termini modificat amb el canvi, excepte si l’oportuna ODC ha estat emesa i aprovada 
pel Project Manager i autoritzada per la URV. 
 
Cas que finalment no s’arribi a un acord en la valoració, el Project Manager, amb 
l’autorització de la URV, podrà emetre l’ODC amb una valoració del seu impacte en cost, 
termini o condicions contractuals de la mateixa. El Contractista executarà sense demora 
l’ODC en part o en la seva totalitat, segons les instruccions del Project Manager, i sense 
perjudici del seu dret d’instar l’arbitratge previst en el contracte. 
 
-  Modificacions a iniciativa del Contractista. 
 Els Canvis proposats per l’Adjudicatari durant l’execució de les obres, que puguin tenir 
repercussions en cost segons el previst a l’apartat anterior s’anomenaran “Petició d’Ordre de 
Canvi” (POC), i seran presentades al Project Manager  a través de la Direcció d’Execució, 
amb la seva valoració d’impacte en cost, termini o condicions contractuals, degudament 
justificada i aprovada per la Direcció d’Execució. Aquesta POC serà contestada en el termini 
de 30 dies naturals a comptar des de la recepció de la POC mitjançant una ODC, en cas 
d’acceptació per part de la URV  previ informe favorable del Project Manager, o amb una 
desestimació en cas de ser rebutjada. 
 
El Contractista no podrà executar ni reclamar cap compensació per canvis que no hagin 
estat tramitats mitjançant l’esmentat procediment i hagin estat inclosos en la corresponent 
ODC. 
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Aquells canvis o alteracions del Projecte realitzats per l’adjudicatari sense seguir l’esmentat 
procediment, no donaran lloc al reconeixement al dret al seu cobrament o modificació en 
termini o condicions contractuals i, a més, podran no ser acceptats per la URV. En aquest 
cas, es  podrà obligar al seu enderrocament i restitució a la seva condició original, tot això a 
càrrec de l’adjudicatari. 
 
- Règim jurídic de les modificacions. 
L’Ordre de Canvi tindrà la consideració de document contractual, i per això s’haurà de 
procedir a la seva signatura per totes les parts.  
 
En cas que el Contractista, la Direcció d’Obra i/o la Direcció d’Execució, coneguin 
l’existència d’una causa o esdeveniment que impliqui, segons el seu criteri, la necessitat 
d’introduir un canvi, haurà de notificar-ho a la URV mitjançant la Direcció d’Execució en el 
termini màxim de 15 dies hàbils, a través de l’emissió de la corresponent POC. Cas que 
aquesta notificació no es produís dins d’aquest període, el Contractista no tindrà dret a que 
l’esmentat esdeveniment sigui reconegut com a canvi. 
  
- En aquells casos que es considerin d’urgència i que puguin posar en perill la seguretat de 
les obres, el Coordinador de Seguretat i Salut, la Direcció d’Obra, la Direcció d’Execució, la 
URV, podran sol·licitar verbalment l’execució dels treballs. El Contractista estarà obligat a 
executar d’immediat aquests treballs de caràcter excepcional i haurà de sol·licitar l’emissió 
de la POC corresponent en el termini més breu possible, d’acord amb el procediment previst 
en aquesta Base. 
 
-Amb la finalitat de no afectar el ritme del treballs amb els terminis necessaris per tramitar 
les ODC, una vegada presentades les valoracions completes de les PDC o de les POC, i si 
el seu increment en el preu del contracte és inferior a QUINZE MIL (15.000) EUROS, la URV  
podrà donar la seva acceptació per escrit al Project manager per a que la notifiqui a 
Contractista, de tal manera que aquesta pugui procedir a executar els treballs. En el termini 
de 15 dies feiners el Project manager haurà d’emetre la corresponent ODC. En cap cas el 
número d’OC acceptades per escrit i pendents d’emissió podran superar, en el preu del 
contracte, un acumulat de CENT CINQUANTA MIL (150.000) EUROS. 
 
Per valorar aquestes modificacions s’aplicarà el que resulti del quadre de preus de l’obra. 
 
Conceptes inclosos en el preu: 
 
Tant en el preu inicial com en els preus unitaris s’entendran inclosos sense que la relació 
que segueix sigui limitativa, sinó merament enunciativa: 
 
-Despeses i impostos, arbitris o taxes per motiu del Contracte i de l’execució de l’obra, amb 
excepció de l’IVA, en cas d’ésser procedent, i de les corresponents a les llicències d’obra. 
-Despeses que originin al Contractista el replanteig, programació, Projecte Executiu, de 
reconeixements i assaigs, control de materials, control d’execució, proves i recepció de 
l’obra. 
-Rètols o tanques informatives, d’acord amb les instruccions del Departament competent, 
fins a un màxim de dos. 
-Despeses de permisos o llicències propis del Contractista necessaris per a l’execució de les 
obres, a excepció feta de les corresponents expropiacions i serveis afectats. 
-Conservació de l’obra durant la seva execució i durant el termini de garantia. 
-Despeses corresponents a plantes, instal·lacions i mitjans auxiliars i equips de maquinària. 
-Despeses d’instal·lació i retirada de tota classe de construccions auxiliars, plantes, 
instal·lacions i eines. 
-Despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials. 
-Despeses de protecció d’abassegament i de la pròpia obra contra tota mena de 
deteriorament. 
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-Despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per al subministrament 
d’aigua i d’energia elèctrica, necessaris per a l’execució de l’obra, així com drets, taxes o 
imports de presa de corrent, comptadors i altres elements. 
-Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals, diferents a les 
necessàries, previstes per les ocupacions definitives o provisionals del Projecte. 
-Despeses d’explotació i utilització de préstecs, pedreres, cabals i abocadors. 
-Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l’obra i 
zones limítrofes afectades per les obres. 
-Execució, remoció, reposició i retirada de tota classe de construccions auxiliars, incloent-hi 
camins d’accés i desviacions d’aigües i la neteja i arranjament de la zona d’obres, 
compreses zones d’instal·lacions, preses de corrent, préstecs i abocaments, després de 
l’acabament de l’obra. 
-Adquisició o lloguer de terrenys per a instal·lacions, preses de corrent, abocaments i 
préstecs. 
-Despeses de reparació i reposició de camins i serveis que afectin al Contractista per a la 
realització dels treballs. 
-Conservació i policia de la zona d’obres durant l’execució; el subministrament, col·locació i 
conservació de senyals i elements de seguretat dins de l’obra i de les zones de tercers i en 
les zones d’inici i final de l’obra; la guarda de l’obra i la vigilància d’afeccions a tercers, amb 
especial atenció al trànsit. 
- Despeses derivades de la tanca d’obres i protecció en relació a la perillositat i molèsties 
produïdes per les obres. 
-Danys a tercers per motiu de la forma d’execució de l’obra. 
- Despeses derivades de les ampliacions o connexions de serveis definitius d’electricitat, 
aigua, gas, telèfon i xarxes de comunicació per a la correcta explotació de les obres objecte 
del contracte, d’acord amb les potències, consums i característiques definides en el projecte. 
Aquestes despeses fan referència als drets de connexió de les companyies 
subministradores i a les obres i instal·lacions necessàries per la seva materialització. 
- Despeses derivades de la legalització de totes les instal·lacions definides en el projecte. 
- Despeses derivades de la redacció i visat dels projectes elèctrics, dels projectes de 
recipients a pressió, etc. 
- Despeses derivades de la redacció de les instruccions de funcionament i manteniment dels 
equips electromecànics, del manual tècnic d’obra civil i edificació i d’altres documents de 
caràcter tècnic vinculats a l’execució de les obres. 
- Connexions de les xarxes de drenatge i recollida d’aigües a la xarxa de clavegueram 
existent. 
- Despeses derivades de la protecció de les obres per fer front a fenòmens naturals normals 
(inundacions, etc.). 
- Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realització de treballs nocturns, en 
hores extraordinàries, dies festius o en horaris no lectius, necessaris per complir el 
Programa de Treballs i els terminis acordats de conformitat amb el present document i duts 
a terme sense pertorbar el desenvolupament de cap activitat habitual en els esmentats 
períodes de temps, sempre que aquests majors costos siguin conseqüència directa de la 
necessitat de recuperar retards respecte d’allò establert al Programa de Treballs no 
imputables a causes de força major. 
-Elements auxiliars, petit material, aparells de transport, d’elevació, minves i pèrdues, etc. 
- Les despeses d’ execució del Pla de Seguretat i Salut  
-Seran a càrrec del Contractista les despeses del Pla d’Autocontrol de Qualitat  
-Totes les despeses generals, d’empresa i el benefici industrial del Contractista.  
 
Són a càrrec del Contractista: 
 
a) Les despeses de control de qualitat de l’obra, que PROJECT MANAGER efectuarà 
directament o mitjançant la contractació de serveis a tercers. PROJECT MANAGER 
facturarà mensualment al Contractista l’import corresponent a les factures acreditatives dels 
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assaigs realitzats, que hauran d’estar visades per la Direcció Facultativa, el qual el pagarà a 
60 dies de la data de la factura.  
 
b) Les despeses derivades de la sol·licitud d’autoritzacions, permisos i llicències que 
URV hagi pogut avançar, amb excepció de llicències d’obra, amb la finalitat d’accelerar llur 
concessió. 
  
c)  El Contractista també es farà càrrec, si és el cas, de les despeses derivades de 
l’execució dels desviaments dels serveis afectats, directament o a través de tercers. En 
aquest últim cas, les despeses s’abonaran d’acord als justificants de pagament a l’empresa 
que hagi realitzat els treballs, que hauran d’estar visats per la Direcció Facultativa, contra la 
partida corresponent prevista en el projecte. 
 
En cas d’incompliment per part del Contractista en el pagament de les obligacions 
esmentades en els apartats anteriors, URV podrà descomptar de qualsevol pagament que 
hagi de fer al Contractista aquests imports. Per l’endarreriment en el pagament d’aquestes 
quantitats, URV cobrarà uns interessos de demora que es calcularan des de la data de 
venciment de l’obligació del Contractista i fins el dia del seu cobrament; el tipus d’interès i la 
fórmula del càlcul a aplicar són els següents: 
 
Per al seu càlcul s’aplicarà la fórmula: 
 I=(C x R x T) / 360 
               
I = Interessos a pagar del període. 
C = Quantitat endarrerida. 
R = Tipus d’interès nominal anual aplicable. 
T = Nombre de dies; aquest termini es comptarà des del dia de venciment originari, i fins la 
data de pagament real. 
 
El tipus d’interès serà el EURIBOR +1 

 
Per EURIBOR s’entendrà el tipus a 12 mesos refractat a la pantalla EURIBOR01 de 
l’Agència Reuter, o bé la que la substitueixi en un futur, a les onze del matí. 
 
Per al càlcul dels interessos es prendrà com a tipus d’interès el EURIBOR del dia hàbil 
anterior al del venciment originari de la quantitat endarrerida. 
 
No es certificarà a compte d’abassegaments de materials ni de despeses de primera 
instal·lació. 
 
Els preus unitaris de les diferents unitats d’obra es consideraran preus tancats a tots els 
efectes. 
 
Els preus unitaris tenen incorporats tots el costos i despeses, necessaris per complimentar 
els corresponents treballs, de total conformitat amb el Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars. 
 
La descomposició i justificació dels preus unitaris, així com els rendiments i els preus bàsics 
que es detallen, són a risc i ventura del Contractista i figuren únicament a efectes d’emprar-
los en la valoració de les ODC pel que fa als preus bàsics i rendiments, mentre que la 
descomposició i justificació dels preus unitaris s’emprarà únicament per determinar el preu 
d’unitats incompletes en el cas de paralització o resolució de l’obra. 
 
A7.5 Cessió de la posició per part de la Universitat Rovira i Virgili 
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La Universitat Rovira i Virgili cedirà la seva posició a un tercer, ICF Equipaments SAU, el 
qual assumirà els drets i obligacions de l’administració davant l’adjudicatari, el qual reconeix 
i accepta aquesta prerrogativa. L’ICF nomenarà un nou responsable del contracte. 
 
A7.6 Recepció i “as built” 
La recepció de les obres es regirà pel que s'estableix a l'article 218 de la LCSP..  
Si les obres es troben en bon estat, el representant de l'Administració les donarà per rebudes i 
aixecarà la corresponent acta. Si no es troben en estat de ser rebudes, es fixarà un termini per 
reparar els defectes detectats. 
Amb la recepció de les obres el contractista lliurarà plànols as built tant d’obra civil com 
d’instal·lacions d’acord amb la realitat final de l’obra. 
 
A7.7 Devolució o cancel·lació de la garantia definitiva 
Dins del termini de 15 (quinze) dies anteriors al compliment del termini de garantia, el director 
facultatiu de l’obra redactarà un informe sobre l’estat de les obres.  
Si és favorable, el contractista quedarà rellevat de tota responsabilitat, excepte del que disposa 
l’article 219 de la LCSP i es procedirà  a la devolució o cancel·lació de la garantia, a la 
liquidació del contracte i, si s’escau, al pagament de les obligacions pendents.  
 
Cas que l’informe no sigui favorable i els defectes observats siguin deguts a deficiències en 
l’execució de l’obra i no a l’ús del que s’ha construït durant el termini de garantia, el director 
facultatiu procedirà a dictar les instruccions oportunes al contractista per a la deguda reparació 
del que s’ha construït, i se li concedirà un termini per fer-ho durant el qual continuarà 
encarregat de la conservació de les obres, sense dret a percebre cap quantitat per ampliació 
del termini de garantia. 
 
A7.8 Termini 
L’inici de les obres objecte del present concurs es fixarà en la data convinguda per realitzar la 
comprovació del replanteig. L’endemà de l’acte de replanteig és el dia que s’ha de prendre per 
computar aquells efectes del Contracte que, en qualsevol mesura, depenguin d’un termini 
comptador des del començament de les obres, amb les excepcions que es puguin recollir a 
l’acta de replanteig. 
 
El termini d’execució de les obres, dins del qual hauran de quedar totalment finalitzades, en 
forma que es pugui procedir a la seva recepció, es fixa en 21 mesos naturals comptats des de 
la data indicada en l’apartat anterior. El Contractista restarà obligat a més a complir 
estrictament els terminis parcials que es derivin del Pla de Treballs, tant pel que fa referència a 
l’import o percentatge d’obra executada en determinades dates com pel que fa a la finalització 
d’unitats d’obra en terminis fixos. 
 
Els endarreriments produïts per motius no imputables al Contractista donaran dret a aquest, 
sempre que s’ofereixi a complir els compromisos mitjançant pròrroga del temps que tingués 
assenyalat inicialment, a un termini addicional que no excedeixi al temps perdut i que serà 
aplicable solament a la part d’obra afectada. 
 
A7.9 Direcció Facultativa i Project Manager 
El Contractista haurà d’actuar d’acord amb les normes i instruccions complementàries que li 
siguin dictades per la Direcció Facultativa per a la regulació de les relacions entre ambdues 
parts en el que es refereix a les operacions de control, amidament, valoració i d’informació 
relacionades amb l’execució de les obres.  
 
El PROJECT MANAGER i/o la Direcció Facultativa podrà detenir qualsevol dels treballs en 
curs de realització, que no s’executin d’acord amb les prescripcions contingudes a la 
documentació definitòria de les obres. 
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Les instruccions de la Direcció Facultativa al Contractista s’emetran per escrit i quedaran 
recollides en el corresponent Llibre d’Ordres, que haurà d’ésser degudament diligenciat a l’inici 
dels treballs. El Contractista està obligat a signar el coneixement de les esmentades ordres. 
 
Les ordres de la Direcció Facultativa són vinculants per a l’empresa constructora i han de 
quedar degudament reflectides en un suport documental que impedeixi alteracions o 
manipulacions posteriors. PROJECT MANAGER i l’Administració actuant tindran accés 
puntual al contingut d’aquest suport documental. 
 
 
A7.10  Projecte 
Els treballs objecte del contracte són definits en el Projecte tant pel que fa referència a les 
seves dimensions, materials que les componen i les seves condicions, com a la forma en què 
ha de dur-se a terme l’execució, condicions que ha de reunir l’obra executada, proves de 
qualitat i mesures de seguretat i salut. 
 
Una vegada efectuats els replanteigs de detall i els treballs necessaris per a un perfecte 
coneixement de la forma i característiques del terreny i materials, el Contractista formularà els 
plànols detallats d’execució que la Direcció Facultativa estimi convenients, justificant 
adequadament les disposicions i dimensions que figurin en aquests a raó dels plànols del 
Projecte Executiu, els resultats dels replanteigs, treballs i assaigs realitzats, els Plecs de 
Prescripcions Tècniques Particulars, i els reglaments vigents. 
 
Aquests plànols hauran de formular-se amb suficient antelació, que fixarà la Direcció 
Facultativa, a la data programada per a l’execució de la part d’obra a què es refereix i hauran 
d’ésser aprovats per la Direcció Facultativa. 
 
5.3.- En concordança amb el que està establert en l’apartat 1.2, el contractista restarà obligat, 
quan la Direcció Facultativa ho consideri convenient, a introduir les modificacions necessàries 
perquè es mantinguin totes les condicions d’estabilitat, viabilitat, seguretat i qualitat previstes 
en el Projecte. 
 
Així mateix, el contractista restarà obligat, quan el Coordinador de Seguretat i Salut ho 
consideri convenient, a introduir les modificacions en el Pla de Seguretat i Salut precises per a 
que es garanteixin les condicions de seguretat i salut previstes en la normativa de prevenció 
de riscos laborals i en l’Estudi de Seguretat i Salut. La interpretació i definició d’aquestes 
condicions correspondrà al Coordinador de Seguretat i Salut. 
 
 
A7.11 Seguretat i Salut durant l’execucio de l’obra 
El Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra gaudirà de les més 
àmplies facultats per a poder complir amb la màxima efectivitat les funcions relacionades al 
Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions mínimes de 
seguretat i salut en les obres de construcció. Per tant, el Contractista haurà de donar-li 
coneixement i informar-lo de totes aquelles previsions o actuacions que dugui a terme que 
afectin o puguin afectar al seu àmbit de responsabilitats, en especial, aquelles relacionades 
amb la funció d’organitzar la coordinació d’activitats empresarials prevista en l’article 24 de la 
Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
 
El Contractista haurà d’actuar d’acord amb les normes i instruccions complementàries que li 
siguin dictades pel Coordinador de Seguretat i Salut per a la regulació de les relacions entre 
ambdues parts en el que es refereix a les operacions de control, supervisió i en general, 
d’informació, relacionades amb l’aplicació i execució del Pla de Seguretat i Salut i el 
compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals. En concret, el Contractista 
subministrarà al Coordinador de Seguretat i Salut la informació necessària per a complir el 
Reial Decret 1627/1997. 
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Si el Coordinador de Seguretat i Salut o qualsevol altra persona integrada en la Direcció 
Facultativa de l’obra observés l’incompliment de les mesures de seguretat i salut, advertirà 
d’aquesta circumstància al Contractista, quedant facultat per a suspendre l’execució de treballs 
determinats o de la totalitat de l’obra quan considerés que concorren circumstàncies de risc 
greu i imminent per a la seguretat i salut dels treballadors. 
 
El Pla de Seguretat i Salut podrà ser modificat pel Contractista en funció del procés d’execució 
de l’obra, de l’evolució dels treballs, de la contractació de tercers contractistes i de les 
possibles incidències o modificacions que puguin sorgir al llarg de l’obra. Aquestes 
modificacions requeriran l’aprovació expressa del Coordinador de Seguretat i Salut. 
 
Els intervinents en l’execució de l’obra, així com les persones u òrgans amb responsabilitats en 
matèria de prevenció de riscos laborals en les empreses intervinents i els representants dels 
treballadors en sentit ampli, podran presentar al Coordinador de Seguretat i Salut, per escrit i 
de forma raonada, les suggerències i alternatives que considerin oportunes. A aquests efectes, 
el Pla de Seguretat i Salut estarà a disposició permanent de les esmentades persones i òrgans 
així com de la Direcció Facultativa de l’Obra.  
 
El Pla de Seguretat i Salut estarà a disposició permanent de la Inspecció de Treball i Seguretat 
Social i dels tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de Seguretat i Salut de 
l’Administració Pública competent. 
 
En qualsevol cas, el contractista serà plenament responsable de la correcta aplicació i 
execució del Pla de Seguretat i Salut en el Treball tant pel seu propi personal com pel dels 
seus subcontractistes. 
 
El contractista certificarà les despeses d’execució del Pla de Seguretat i Salut per aplicació 
dels preus unitaris sobre els amidaments reals, de la mateixa manera que la certificació de la 
resta d’obra. La relació valorada corresponent a aquest capítol haurà de ser validada pel 
coordinador de seguretat i salut. 
 
En cas d’incompliment del Pla de Seguretat i Salut en el Treball per causa imputable al 
Contractista, i sense perjudici de les penalitzacions que li siguin d’aplicació, URV, a  instancia 
de PROJECT MANAGER, podrà suspendre l’abonament de la partida corresponent a la 
retribució en concepte d’elaboració, aplicació i execució del Pla de Seguretat i Salut en el 
Treball. 
 
El coordinador de Seguretat i Salut tindrà al seu càrrec el llibre d’incidències i el gestionarà 
d’acord amb el disposat per l’art. 13 del Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre, pel que 
s’estableixen disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de construcció. 
 
 
A7.12 Pla de Treballs 
12.1 En el Pla de Treballs es reflectiran les dades d’inici i final de les diverses activitats en 
les que es descompon l’obra, així com les obres elementals subjectes a terminis parcials 
d’acabament. 
 
12.2 Sota requeriment del PROJECT MANAGER, el Contractista actualitzarà el Pla de 
Treballs, seguint les normes i instruccions que a tal efecte li dicti PROJECT MANAGER o la 
Direcció Facultativa, i desenvolupant el format i model establert. 
 
12.3 Quan es modifiqui, augmenti o disminueixi les obres objecte del contracte, es 
procedirà a la reprogramació de l’obra, obtenint-se un nou Pla de Treballs que es 
desenvoluparà segons el format i model establert. 
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Per dur a terme l’esmentada actualització, a les unitats d’obra que es modifiquin, augmentin o 
disminueixin, se’ls aplicarà els rendiments fixats. Si d’aquests no es poguessin deduir els 
oportuns rendiments (per extrapolació, interpolació o proporcionalitat), aquests s’establiran de 
forma contradictòria. 
 
Mentre el volum de les modificacions, augment o disminució de les obres objecte del Contracte 
es mantingui dins dels límits previstos en el contracte, el Contractista vindrà obligat a mantenir 
els preus unitaris i els rendiments concretats en la documentació del Projecte. En 
conseqüència, el Contractista es compromet a disposar dels mitjans necessaris per fer front -
en el seu cas- a les modificacions, augments o disminucions de les obres contractades, dins 
dels límits convinguts. 
 
L’actualització del termini total s’establirà com a conseqüència de l’actualització del Pla de 
Treballs, i aquest sofrirà un retard quant a la data vigent, si com a conseqüència de la 
modificació, augment o disminució de les obres contractades resultés necessari alterar el camí 
crític del Pla de Treballs, i amb això retardar la data final de les obres. 
 
12.4 Si per motiu de retard en les dates d’inici de les obres i/o reposició de serveis, no 
imputables al Contractista, s’alterés el Pla de Treballs o els rendiments previstos en el 
Contracte, s’establiran de forma contradictòria els sobrecostos en els que hagi incorregut el 
Contractista, llevat del cas en què malgrat els esmentats retards i alteracions, es pugui establir 
un nou Pla de Treballs, el camí crític del qual no incrementi el termini total de les obres en més 
de 15 dies, cas en el que el Contractista no podrà reclamar cap tipus d’extracost o 
compensació econòmica. La quantificació, si escau, dels sobrecostos abans esmentats no 
podrà excedir la quantitat de (Pressupost d’Execució per Contracta de l’obra x 6% / termini 
contractual de l’obra) euros per cada mes d’increment del termini total de les obres, sense tenir 
en compte la primera quinzena. 
 
En qualsevol cas, l’existència de retards en la data d’inici de les obres i reposició de serveis, 
donarà lloc a l’establiment d’un nou Pla de Treballs, amb reconeixement dels retards produïts i 
augment del termini total d’execució de l’obra, si aquests afecten al camí crític. 
 
12.5 L’alteració del Pla de Treballs o dels rendiments previstos en el contracte per causa 
de l’incompliment de les mesures de seguretat i salut determinarà l’aplicació de les 
penalitzacions previstes en el Contracte. 
 
12.6 Cas que es produïssin situacions d’emergència en el decurs de l’execució de les 
obres, el Contractista haurà de donar compliment al protocol establert en el Contracte. 
 
A7.13 Control de Qualitat 
La URV i la Direcció Facultativa de l’Obra realitzaran tots els reconeixements, comprovacions i 
assaigs que creguin oportuns en qualsevol moment en presència del Contractista, el qual 
haurà de facilitar al màxim llur execució, posant a disposició els mitjans auxiliars i el personal 
que sigui necessari. El Contractista no podrà en cap cas reclamar el pagament d’interrupcions 
de les obres derivades d’aquests conceptes. 
 
Així mateix la URV directament o mitjançant un tercer podrà auditar en qualsevol moment el 
contingut, desenvolupament, i seguiment que el contractista efectuï del Pla de Qualitat elaborat 
com a conseqüència del compliment de la norma ISO 9001 o ISO 9002. Aquesta auditoria 
s’efectuarà en presència del Contractista, el qual haurà de facilitar al màxim  llur execució. 
 
El Contractista haurà de facilitar l’accés a l’obra de la Direcció Facultativa, la URV i/o 
l’assistència tècnica del control de qualitat, amb motiu de contrastar qualsevol aspecte de la 
qualitat de l’obra. 
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El cost dels assaigs del control de qualitat realitzats per PROJECT MANAGER i/o la Direcció 
Facultativa, que siguin repetició d’altres que hagin donat resultats defectuosos, seran 
repercutits íntegrament al Contractista. 
 
Independentment del control de qualitat que duguin a terme -directament o indirectament- 
PROJECT MANAGER i la Direcció Facultativa de l’Obra, el Contractista haurà de dur a terme 
el control de qualitat necessari sobre l’execució de l’obra (Pla d’Autocontrol de Qualitat), per tal 
de garantir el compliment de les condicions establertes en el contracte i/o les que calguin, 
definides en qualsevol cas per la Direcció Facultativa de l’Obra o per PROJECT MANAGER, 
per assolir el comportament adequat de l’obra. Dins d’aquestes actuacions s’inclou la 
complimentació dels documents de recepció de materials i constància de la bona execució de 
l’obra (PPI i fitxes de control), previstos en l’esmentat Pla d’autocontrol, amb la freqüència que 
s’estableixi juntament amb la Direcció Facultativa de l’obra, abans de l’inici dels treballs. 
Aquestes actuacions no suposaran cap increment en els preus unitaris establerts. Els assaigs 
corresponents a aquest autocontrol hauran d’ésser efectuats per un laboratori acreditat i 
acceptat per PROJECT MANAGER. 
 
En qualsevol cas, el Contractista serà plenament responsable de la qualitat de l’obra que 
executi, i d’acord amb allò establert en aquests Plecs. 
 
 
A7.14 Mitjans del contractista per a l’execució dels treballs 
El Contractista està obligat a tenir en l’obra l’equip de personal directiu, tècnic, auxiliar i operari 
qualificat que resulta de la documentació de l’adjudicació i resta establert en el Pla de Treballs. 
Així mateix, designarà les persones que assumeixin per la seva part la direcció dels treballs 
que hauran de tenir facultats per a resoldre quantes gestions depenguin de la Direcció 
Facultativa, havent sempre de donar compte a aquesta per poder absentar-se de la zona de 
l’obra. 
 
Tant la idoneïtat de les persones que constitueixin aquest grup directiu com la seva 
organització jeràrquica i especificació de funcions, serà lliurement apreciada per la Direcció 
Facultativa que tindrà en tot moment la facultat d’exigir al Contractista la substitució, per causa 
justificada, de qualsevol persona o persones adscrites a aquesta, sense obligació de 
respondre de cap dels danys que al Contractista pogués causar-li l’exercici d’aquella facultat. 
No obstant, el Contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat a 
l’obra i de la seva qualificació i especialització. 
 
Així mateix la Direcció Facultativa tindrà en tot moment la facultat d’exigir al Contractista la 
substitució, en els termes de l’apartat anterior, d’aquell personal auxiliar i operari al servei del 
contractista o del tercer i successius contractistes que consideri no qualificats per dur a terme 
els treballs. 
 
El Contractista no podrà disposar per a l’execució d’altres treballs, de la maquinària que 
d’acord amb el Pla de Treballs s’hagi compromès a tenir a l’obra, ni retirar-la de la zona 
d’obres, llevat l’expressa autorització de la Direcció Facultativa. 
 
A més del compliment de tots els reglaments i disposicions vigents, tals com l’ús d’explosius (si 
és el cas), el d’instal·lacions elèctriques, el d’abocaments controlats i altres d’aplicació, el 
Contractista adoptarà sota la seva exclusiva responsabilitat i vigilància, totes les mesures 
necessàries per a garantir la més absoluta seguretat del personal de l’obra i de tercers. 
 
El contractista, d’acord amb les indicacions del Coordinador de Seguretat i Salut i el seu propi 
criteri professional adoptarà les mesures necessàries per tal de garantir l’estricte compliment 
de la Llei 31/95 de 8 de novembre de prevenció de riscos laborals i qualsevol altra normativa 
que la desenvolupi o sigui d’aplicació. 
 



 

Av. Països Catalans, 5-7 
43007 Tarragona 
Tel. 977 559502 
Fax. 977 558253   

50

L’organització dels treballs haurà de garantir un escrupolós respecte als valors paisatgístics i 
ecològics de l’entorn. 
 
El Contractista disposarà dels mitjans, instal·lacions i serveis auxiliars i de recolzament, 
previstos en la seva oferta tècnica i detallats en els annexos. 
 
 
A7.15 Informació a preparar pel contractista 
El Contractista trametrà a la Direcció Facultativa un comunicat mensual de la tasca executada 
en el mes i a l’origen, amb les seves valoracions, i en el que es reflectiran les incidències 
d’obra més importants. La Direcció Facultativa o el PROJECT MANAGER designat per la URV 
podran definir amb major detall el contingut de l’esmentat comunicat. 
 
En referència al control de qualitat, el Contractista s’obliga a comunicar setmanalment (darrer 
dia de la setmana) el seu pla de treballs diari de la setmana següent a la Direcció Facultativa. 
Així mateix, resta obligat a trametre, a la Direcció Facultativa, la informació dels resultats dels 
assaigs previs de materials dins dels terminis previstos al Pla de control de l’obra, o en les 
dates que fixi la Direcció Facultativa. 
 
Complementàriament la Direcció Facultativa o el PROJECT MANAGER designat per la URV 
podrà demanar al Contractista el lliurament d’un comunicat especial (diari, setmanal o amb la 
periodicitat que s’estableixi) amb el contingut que es determini. 
 
El comunicat mensual es rebrà abans del dia 10 del mes següent; els comunicats especials es 
rebran en el termini que s’especifiqui. La manca d’informació o endarreriment en la seva 
tramesa seran causa de penalització segons contracte. 
 
Així mateix, serà obligació del Contractista deixar constància formal de les dades bàsiques de 
la forma del terreny que obligatòriament haurà hagut de prendre abans de l’inici de les obres 
així com la definició d’aquelles activitats o parts d’obra que hagin de restar ocultes. Això últim, 
a més, haurà d’ésser degudament comprovat i avalat per la Direcció Facultativa, prèviament a 
la seva ocultació. A més, el Contractista està obligat a facilitar a la Direcció Facultativa 
qualsevol tipus d’informació que li sigui requerida, referent a l’execució de les obres. 
 
La  URV no es fa responsable d’aquella part de les obres per la qual no existeixi comprovació 
formal de l’obra oculta i en tot cas, es reserva el dret de què qualsevol despesa que comportés 
la comprovació d’haver estat executades aquestes obres, sigui a càrrec del Contractista.  
 
Abans dels tres dies (3) següents a la signatura del Contracte, el contractista s’obliga a facilitar 
al Gerent d’Obra el telèfon de localització del cap d’obra durant les 24 hores del dia per a 
eventuals incidents greus a l’obra. 
 
 
A7.16  Penalitzacions 
Sense perjudici d’aplicar quan sigui escaient la facultat resolutòria que concedeix el Contracte 
a la URV, aquesta tindrán dret a aplicar i percebre penalitzacions per les següents causes: 
 
- Defecte de qualitat de l’obra executada. 
 
- Deficiència i/o endarreriments en la informació o incompliment del protocol d’emergències. 
 
- Incompliment parcial o global dels terminis per causes imputables al Contractista. 
 
- Incompliment d’ordres de la Direcció Facultativa. 
 
- Incompliment d’ordres del Coordinador de Seguretat i Salut. 
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- Incompliment de les condicions establertes en les autoritzacions, permisos o llicències 
atorgades pels organismes competents. 
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16.1 - Penalització per defecte de qualitat de l’obra executada 
Els defectes de qualitat en l’obra realitzada, per manca de compliment del Projecte o de les 
instruccions emeses pel personal facultatiu de PROJECT MANAGER, donaran lloc a la seva 
demolició.  
 
16.2 - Penalitzacions per deficiències i/o endarreriments en la informació o per 
incompliment del protocol d’emergències 
Cas que per deficiències o endarreriments en la informació o per incompliment del protocol 
d’emergències, fóra necessària la realització de treballs suplementaris o es donés lloc a costos 
no previstos, segons criteris de la Direcció Facultativa, el major cost anirà a càrrec del 
Contractista. 
 
16.3 - Penalització per manca de compliment del termini total 
En cas de sobrepassar en més de quinze (15) dies el termini contractual per a la completa 
execució de l’obra , el Contractista serà objecte de penalització consistent en la deducció d’un 
percentatge D=100x[(tr-2)/tt] de l’import de contractació de l’obra, on “tr” representa el retard 
en el termini total i s’expressarà en setmanes i “tt” és el termini de l’obra també expressada en 
setmanes (aquesta xifra mai podrà ser negativa). 
 
En cas de força major o causes imputables a URV, es confeccionarà un nou Pla de Treballs 
que haurà d’aprovar URV. 
 
16.4 - Penalitzacions per incompliment dels terminis parcials del Pla de Treballs 
D’acord amb el Pla de Treballs  hi haurà una penalització per incompliment dels terminis 
parcials. Es mesuraran com a terminis parcials les quantitats que segons el Pla de Treballs 
vigent s’haguessin hagut de certificar cada trimestre natural. 
 
Aquesta penalització consistirà en una retenció d’un 10% de la diferència entre l’import 
acumulat a origen que s’hagués hagut de certificar segons el Pla de Treballs vigent en el 
moment de practicar la penalització i l’import real certificat. Aquesta penalització es deduirà de 
l’import de la certificació del mes en el que es calculi. 
 
Es calcularan a la fi de cada trimestre natural, actualitzant-se segons l’evolució de l’obra, 
incrementant l’import retingut o bé disminuint-lo. La quantitat resultant al final de l’obra 
s’aplicarà a la liquidació de la penalització per incompliment del termini total, si aquest fos el 
cas. 
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16.5 -Penalitzacions per incompliment d’ordres de la Direcció Facultativa 
En cas de que el Delegat d’Obra o el cap d’obra incompleixi les ordres de la Direcció 
Facultativa, de manera que la pròpia Direcció Facultativa consideri que es perjudica greument 
el correcte desenvolupament de les obres, la Direcció Facultativa podrà proposar a URV una 
penalització econòmica cada vegada que es produeixi un incompliment d’aquest tipus. Rebuda 
la proposta de penalització, URV ho comunicarà al Contractista per tal de que solucioni 
l’incompliment de forma immediata. De no produir-se l’oportuna reparació, es podrà aplicar la 
penalització fins una quantia màxima, per cada penalització, de sis mil euros, que es farà 
efectiva en la certificació mensual del mes en curs. 
 
L’aplicació de tres penalitzacions d’aquest tipus comportarà l’obligació del Contractista de 
substituir al Delegat o al cap d’Obra. 
 
16.6 - Penalitzacions per incompliment d’ordres del Coordinador de Seguretat i Salut. 
Cas de que el Contractista, el Delegat d’Obra, o el cap d’obra incompleixi les ordres del 
Coordinador de Seguretat i Salut, de manera que el propi Coordinador de Seguretat i Salut 
consideri que es perjudica la correcta aplicació del Pla de Seguretat i Salut en el Treball, el 
Coordinador de Seguretat i Salut podrà proposar a URV una penalització econòmica cada 
vegada que es produeixi un incompliment d’aquest tipus. Rebuda la proposta de penalització, 
URV ho comunicarà al Contractista per tal de que subsani l’incompliment de forma immediata. 
De no produir-se l’oportuna subsanació, es podrà aplicar la penalització fins una quantia 
màxima, per cada penalització, de sis mil euros, que es farà efectiva en la certificació mensual 
del mes en curs.  
 
L’aplicació de tres penalitzacions d’aquest tipus comportarà l’obligació del Contractista de 
substituir el Delegat d’Obra o al cap d’obra. 
 
Penalitzacions per incompliment de les condicions establertes en les autoritzacions, permisos 
o llicències atorgades pels organismes competents. 
 
Es podrà aplicar una penalització d’una quantia màxima de sis mil euros davant 
l’incompliment, per part del Contractista, de qualsevulla condició a la s’hagi subjectat 
l’atorgament d’autoritzacions, permisos o llicències, sens perjudici, en el seu cas, de les 
sancions administratives a les que dit incompliment pogués donar lloc. 
 
Per al cas concret d’incompliment de l’horari autoritzat per a efectuar restriccions de trànsit, es 
podrà aplicar una penalització de fins a 3.000 € per quart d’hora o fracció de temps en excés 
sobre l’horari autoritzat. 
 
Aquestes penalitzacions seran aplicades al Contractista en el mes en el que es calculin. Cas 
d'incompliment per part del Contractista de la seva obligació d'abonament de la penalització, 
PROJECT MANAGER i/o URV podran executar, per aquest import, la garantia constituïda. 
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A7.17 Subcontractació 
El Contractista, amb estricte compliment del que disposa la Llei Reguladora de la 
Subcontractació en el Sector de la Construcció, podrà subcontractar parcialment les obres 
objecte del present concurs amb tercers fins a prestacions parcials que no excedeixin del 60% 
de l’import de l’adjudicació. Per al còmput d’aquest percentatge màxim no es tindran en 
compte els subcontractes conclosos amb empreses vinculades al contractista, entenent-se per 
tals les que es troben en algun dels supòsits previstos en l’article 42 del Codi Civil. 
 
Caldrà que el Contractista es responsabilitzi solidàriament de les obligacions dels tercers 
contractistes pel que fa a l’execució dels treballs subcontractats i de la qualificació i 
especialització del personal dels tercers contractistes. URV restaran sempre alienes i al marge 
de les relacions entre el Contractista i el subcontractista, no essent responsables en cap cas 
per les conseqüències derivades del Contracte que celebri aquell amb el segon; i continuaran, 
per tant, relacionant-se exclusivament amb el Contractista a tots els efectes. 
 
El Contractista s’obliga a satisfer als subcontractistes el pagament del preu pactat en els 
terminis i condicions que no siguin més desfavorables que els previstos en el Contracte entre 
URV i el Contractista. 
 
El Contractista haurà d’informar, per escrit i amb l’antelació suficient, a URV i al Coordinador 
de Seguretat i Salut als efectes previstos en l’article 24 de la Llei de Prevenció de Riscs 
Laborals, de tots els subcontractes que celebri amb tercers, detallant la identitat del 
subcontractista, les parts del Contracte a realitzar pel subcontractista, la justificació de l’aptitud 
per executar-la per referència als elements tècnics i humans de que disposa i la seva 
experiència. En el cas que el subcontractista tingués la classificació adequada per realitzar la 
part del contracte objecte de subcontractació, la comunicació d’aquesta circumstància eximirà 
al contractista de la necessitat de justificar l’aptitud d’aquell.  
 
A l’escrit dirigit a URV s’adjuntarà una declaració del subcontractista, donant fe que no està 
incurs en suspensió de classificació, i que no està inhabilitat per a contractar ni comprès en 
cap dels supòsits que determinen la prohibició d’intervenir com a subcontractista en els termes 
establerts a la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, en endavant 
LCSP, i que compleix la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals i de llibertat 
sindical.  
 
A més de l’anterior, s’adjuntaran les certificacions administratives, expedides per organisme 
competent, acreditant que l’empresa no ha deixat de complir les obligacions tributàries i de 
Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, en els termes que s’estableixen als 
articles 13 i 14 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre. 
 
El Contractista en cap cas podrà subcontractar amb persones o empreses incurses en 
suspensió de classificacions, inhabilitades per a contractar o compreses en algun dels supòsits 
que determinen la prohibició d’intervenir com a subcontractista en els termes establerts per la 
LCSP. 
  
En qualsevol cas, els subcontractistes restaran obligats tan sols davant del Contractista que 
assumeix la total responsabilitat de l’execució del Contracte enfront de La URV d’acord amb el 
Contracte. 
 
El coneixement que URV tingui dels subcontractes celebrats en virtut dels escrits de la 
clàusula 12.2 no alterarà la responsabilitat exclusiva del contractista. 
 
Previ a l’inici dels treballs per part del tercer contractista el Contractista s’obliga a disposar de 
l’acceptació expressa i per escrit per part d’aquell del Pla de Seguretat i Salut aprovat, de la 
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que en donarà trasllat al Coordinador de Seguretat i Salut. El Contractista introduirà 
modificacions al Pla de Seguretat i Salut en cas que el tercer contractista ho consideri adient, 
amb l’expressa aprovació del Coordinador de Seguretat i Salut.  
 
L’acceptació expressa i per escrit del Pla de Seguretat i Salut serà obligatòria per al tercer 
contractista i successius contractistes d’aquest, sense la qual no es podrà donar inici als 
corresponents treballs. 
 
El Contractista en cap cas podrà cedir els drets i obligacions referents a l’execució de l’obra, 
derivats del Contracte. Aquesta prohibició no inclou la cessió dels drets econòmics que es 
deriven de la contraprestació acordada, que precisarà de la prèvia conformitat de URV. 
 
El Contractista és el responsable de la coordinació dels diferents subcontractistes que 
participin en l’obra. Al respecte, una relació de funcions que li corresponen és la següent 
(relació no limitativa):  
 
-Encaix dels terminis parcials dels industrials intervinents, suplint, a més, les mancances de tot 
tipus de qualsevol subcontractista, com a únic responsable enfront URV i la Direcció 
Facultativa de la totalitat dels treballs. 
 
-Organització de l’abassegament i emmagatzematge dels materials. 
 
-Organització de les infraestructures de suport (vestuaris, accessos, tancaments, etc.) 
 
-Compliment de les mesures de Seguretat i Higiene. 
 
-Subministrament de les dades requerides per la Direcció Facultativa dels industrials 
subcontractistes; entre d’altres les relatives a control de qualitat. 
 
-Vigilància de l’execució dels treballs dels industrials i resolució de les possibles interferències 
entre ells. 
 
 
A7.18 Risc de l’obra 
L’execució del Contracte es realitzarà a risc i ventura del Contractista. 
 
En conseqüència les obres s’executaran quant al seu cost, terminis d’execució i art de 
construcció, a risc i ventura del Contractista, excepte en els següents supòsits de força major, i 
sempre que no existeixi actuació imprudent per part del Contractista: 
 
-Incendis causats per electricitat atmosfèrica. 
 
-Els fenòmens naturals d’efectes catastròfics, com sismes submarins, terratrèmols, erupcions 
volcàniques, moviments del terreny, temporals marítims, inundacions i altres similars. 
 
-Destrosses ocasionades violentament en temps de guerra, robatoris tumultuaris o alteracions 
greus de l’ordre públic. 
 
La sola presentació d’oferta implica la declaració per part del Contractista d’haver complert 
amb la seva obligació de reconèixer tots els llocs en què han d’executar-se obres i tenir 
coneixement de les seves condicions, inclosos els préstecs i abocaments, d’haver estudiat 
detingudament els documents del Projecte de l’oferta, per tant es responsabilitza de la seva 
oferta, del posterior desenvolupament dels treballs i, en conseqüència, de l’execució de l’obra 
fins al seu lliurament en perfectes condicions d’ús i en la forma i condicions convingudes. 
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Serà obligació del Contractista realitzar les obres de manera que es procuri evitar qualsevol 
dany i perjudici als béns públics i privats, essent del seu compte i càrrec, en tot cas, les 
indemnitzacions a les que hi donés lloc i es derivessin de l’execució de les obres alliberant a 
URV de tota responsabilitat o reclamació que li fos exigida al respecte. 
 
Serà responsable entre d’altres, dels danys i perjudicis soferts pels edificis adjacents, i els 
talussos de les obres, en tots els casos en què aquests danys i perjudicis hagin d’ésser 
indemnitzats. 
 
El Contractista no solament respondrà dels actes propis, sinó també dels subcontractistes, en 
el seu cas, dels del personal que li presti serveis i dels de les altres persones per qui hagi de 
respondre, d’acord amb la legislació vigent. 
 
El Contractista respondrà igualment de tots els danys causats a l’obra per tercers, abans de la 
seva recepció. 
 
El Contractista respondrà així mateix, dels danys i perjudicis causats a tercers, que li siguin 
imputables. 
 
Si descuidés la policia de l’obra o la reparació dels danys causats, URV podrà prendre, a 
càrrec del Contractista les mesures necessàries per evitar o reparar tals danys per manca de 
vigilància. 
 
El Contractista serà responsable de quants perjudicis es derivin de les pertorbacions que es 
causin a les vies de comunicacions de tot tipus i serveis de qualsevol classe, havent de tenir 
previstos els mitjans precisos d’investigació prèvia dels que puguin quedar afectats, a fi de 
limitar l’afectació a allò indispensable i projectar i programar l’oportuna substitució en el seu 
cas. 
 
Si l’obra s’arruïnés totalment o parcialment amb posterioritat al termini d’expiració de la 
garantia per vicis ocults de la construcció, degut a incompliment contractual per part del 
Contractista, aquest respondrà dels danys i perjudicis durant el termini de 15 anys a partir de la 
data que resulti anterior entre la de recepció o l’estimada de conclusió de les obres. 
Transcorregut aquest termini sense que s’hagi posat de manifest cap dany ni perjudici, la 
responsabilitat del Contractista restarà extingida totalment. 
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A7.19 Assegurança vigent durant les obres 
El Contractista haurà de subscriure una assegurança de la modalitat "Tot risc construcció" que 
acompleixi satisfactòriament els requisits que es determinen en el Plec de Clàusules. A la 
pòlissa d’assegurança figurara com a beneficiaris i URV. 
 
PROJECT MANAGER haurà d’aprovar els termes concrets de l’assegurança. L’assegurança 
haurà d’estar vigent fins a la recepció de l’obra i durant el termini de garantia fins a l’aprovació 
de l’acta del certificat de la fi del període de garantia i haurà de presentar-se a l’aprovació de 
URV abans dels quinze dies (15) següents a la signatura del Contracte i haurà de contractar-
se abans dels vint dies (20) següents a aquesta signatura. Per tal d’acreditar davant URV la 
contractació de l’assegurança requerida, el contractista aportarà la pòlissa corresponent 
acompanyada per un certificat, emès per la companyia asseguradora o pel corredor que l’hagi 
intermediat, que s’haurà de complimentar seguint el model que s’estableixi. 
 
En el supòsit que s’incrementés l’import de l’obra contractada, també s’haurà d’incrementar 
l’import de l’obra assegurada. 
 
En cas d’incompliment de qualsevol d’aquests termes, el Contractista serà plenament i 
íntegrament responsable dels riscos no assegurats, i URV podrà subscriure directament 
l’oportú Contracte d’assegurança i repercutir la prima o primes corresponents al Contractista i 
estan facultades per deduir de les primeres certificacions d’obres la factura o factures que 
generi aquesta repercussió. 
 
 
A7.20 Altres obligacions del contractista 
El Contractista i els subcontractistes en el seu cas, hauran de complir i trobar-se al corrent en 
tot moment de les obligacions que com a empresa li pertoquen en matèria fiscal, laboral, de 
Seguretat Social, sindical, i de prevenció de riscos laborals i Seguretat i Salut en el treball, 
essent estricta i rigorosament responsable amb caràcter exclusiu i amb tota indemnitat de 
d’URV, del compliment de qualsevol de tals obligacions. 
 
Als efectes de control per part de URV, sense que això impliqui no obstant cap obligació per 
aquesta última, el Contractista haurà d’acreditar sempre que li sigui requerit per URV tenir 
complides totes les obligacions esmentades en el paràgraf anterior, posant a disposició de 
URV, en tot moment, els documents i comprovants que facin referència a tals obligacions. 
 
Seran a càrrec exclusiu del Contractista totes les despeses i impostos que s’originin per raó de 
la constitució de fiances dimanants d’aquest i, en el seu cas, els que es causin per la 
subcontractació de les obres objecte d’aquell i de les seves revisions. 
 
 
El Contractista serà responsable dels accidents que puguin passar a tot el personal de l’obra o 
a terceres persones com a conseqüència de la realització dels treballs encomanats, sense 
perjudici de les demés responsabilitats que la legislació vigent estableixi amb caràcter 
preceptiu. 
 
El Contractista es responsabilitza plenament de qualsevol infracció als reglaments de 
seguretat en la que es pugui incórrer durant la realització dels treballs contractats, sense 
perjudici de les demés responsabilitats que la legislació vigent estableixi amb caràcter 
preceptiu. 
 
El contractista serà responsable de qualsevol retard que es pugui produir en l’execució de les 
obres així com dels danys que es puguin generar per incompliment que li sigui imputable de la 
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normativa ambiental, del Pla de Medi Ambient aprovat per la Direcció Facultativa d'Obra, i de 
les mesures de protecció incorporades al Projecte. 
 
El contractista, com a mínim vuit dies abans de la data d’inici de les obres, està obligat a 
instal·lar pel seu compte, prèvia la conformitat de URV, la tanca publicitària que informi sobre 
l’inici i finalització de les obres segons model establert en el Contracte.  
 
A7.21 Obligacions de caràcter social 
El contractista haurà de complir les següents condicions referides al seu personal i al personal 
dels subcontractistes que relacioni en la seva oferta. Es prendrà en consideració aquells 
subcontractistes la relació contractual dels quals, continua o discontinua, amb l'adjudicatari es 
prevegi superior a l'any: 
 
a) Que el personal laboral fix empleat per a l'adjudicació del contracte sigui al menys el 40% 
del total. Als efectes d'assolir aquest percentatge mínim es podrà també computar aquell 
personal procedent d'institucions de reinserció social que sigui contractat per les obres del 
contracte malgrat no ho siguin amb caràcter fix. 
 
b) Que, sempre que la disponibilitat del mercat laboral de la construcció ho permeti, el 
percentatge de personal femení sobre el total dels nous empleats contractats per a 
l'adjudicació del contracte superi en 10 punts percentuals la mitjana nacional del sector de la 
construcció. 
 
c) Que, sempre que la disponibilitat del mercat laboral de la construcció ho permeti, durant 
l'execució del contracte el número de treballadors amb discapacitat no sigui inferior al 2%. 
 
Als efectes previstos en la lletra b) la mitja nacional del sector de la construcció relativa al 
percentatge del personal femení s'entendrà referida a les dades de l'enquesta de població 
activa a desembre de l'any immediatament anterior a l'adjudicació del contracte. 
 
Per tal de conèixer la disponibilitat del mercat de la construcció a que es refereix la 
contractació del personal femení i de treballadors amb discapacitat a que es refereixen les 
lletres b) i c) s'atendrà a allò que certifiqui el Servei Català d'Ocupació sobre l'existència de 
demandes de treball femení i de persones amb discapacitat en la construcció per a cobrir els 
llocs de treball necessaris per a l'execució del contracte. El contractista, cas de no assolir els 
esmentats percentatges de contractació, haurà de justificar la manca de disponibilitat aportant 
l'oportuna certificació del Servei Català d'Ocupació, justificació que s'entendrà produïda cas 
que el Servei no hagués complimentat el certificat durant el mes posterior a la seva sol·licitud. 
 
L’URV podrà en qualsevol moment demanar al contractista la justificació del compliment de les 
anteriors condicions de caràcter social. 
 
L'adjudicatari es responsabilitza de garantir l'observança de les condicions de caràcter social 
per part dels subcontractistes la contractació laboral dels quals s'hagi computat als efectes del 
compliment de les condicions de caràcter social. 
 
 
A7.22  Permisos i llicències 
Amb l’antelació necessària perquè no se’n derivin dificultats pel compliment del Pla de 
Treballs, el Contractista haurà de sol·licitar dels organismes, administracions i empreses que 
correspongui les corresponents autoritzacions o permisos que requereixi l’ocupació, 
manteniment o reposició de vies de comunicació, serveis afectats o qualsevol altra actuació 
similar que comporti l’execució de l’obra. 
 
URV podrà avançar la sol·licitud d’autoritzacions, permisos i llicencies que requereixi l’execució 
de l’obra (incloses les indicades al paràgraf anterior), especialment els que es refereixen a vies 
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de comunicació, serveis afectats o altres actuacions, amb la finalitat d’accelerar llur concessió. 
En aquest cas, URV facilitarà al Contractista tota la informació i documentació referent a les 
esmentades sol·licituds, tan bon punt s’hagi signat el Contracte d’adjudicació de l’obra, fent-se 
càrrec el Contractista, si s’escau, del seguiment dels tràmits necessaris per a l’obtenció de les 
autoritzacions, permisos i llicencies i, en tot cas, de les despeses, taxes i preus públics que 
comportin. 
 
L’obtenció de les autoritzacions indicades als apartats anteriors, no serà mai motiu d’increment 
del termini ni del preu contractual. 
 
Seran a càrrec del Contractista la realització de tot tipus de gestions, projectes, escomeses 
prèvies, etc. (i els pagaments que comportin) necessaris per a la obtenció de 
l’alta/permís/legalització de totes les instal·lacions. S’exclou la llicència d’obres i d’activitat. 
 
 
A7.23 Supervisió i inspecció de les obres 
URV o l’entitat que designi per aquesta tasca supervisarà i podrà inspeccionar en tot moment 
les obres objecte del Contracte, sense perjudici de les actuacions de supervisió i inspecció que 
pugui efectuar qualsevol altre organisme administratiu que tingui competència. 
 
 
A7.24 Llengua de treball, publicacions i reportatges sobre l’execució de les obres 
L’empresa adjudicatària del contracte i els subcontractistes han d’emprar el català en els 
rètols, publicacions, avisos i altres comunicacions de caràcter general que tinguin una relació 
directa amb l’execució de les prestacions objecte del contracte; tot això, d’acord amb les 
regulacions contingudes a la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística. 
 
El Contractista no podrà, sense prèvia autorització escrita de URV, publicar notícies, dibuixos 
ni fotografies de les obres ni autoritzar a tercers la seva publicació. 
 
URV es reserven el dret de fer, editar, projectar i, en qualsevol forma, explotar directament o 
mitjançant acords amb tercers quants reportatges fotogràfics, cinematogràfics i de tot tipus 
cregui oportuns, de les obres que s’executin pel Contractista. 
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A7.25  Aprofitament de material i objectes trobats durant l’execució de les obres 
El Contractista no podrà exigir el dret d’explotació de les mines o materials que com a 
conseqüència de les obres apareguessin. 
 
No obstant això, el Contractista podrà servir-se d’aquells minerals o roques -d’acord amb la 
nomenclatura de la Llei de Mines- que directament concorrin a satisfer les necessitats de la 
construcció de l’obra, sempre que es trobin en terrenys de domini públic. 
 
El Contractista tindrà l’obligació de fer servir, per extreure les antiguitats i objectes d’art que 
poguessin trobar-se, totes les precaucions que fossin procedents, mantenint el seu dret a ser 
indemnitzat per l’excés de despeses que aquests treballs li ocasionessin i/o a la corresponent 
ampliació del termini d’execució de l’obra, en el seu cas. Tot això sense perjudici de complir 
amb les disposicions legals especials vigents sobre tals treballs. 
 
El Contractista no tindrà dret sobre la terra vegetal extreta durant l’execució de les obres, que 
quedarà en propietat de URV, llevat que -a judici de la Direcció Facultativa- sigui necessari per 
a l’obra. 
 
 
A7.26 Règim de garanties 
S’incorporarà al Contracte una còpia de la garantia constituïda pel Contractista d’acord amb el 
Plec de Bases de la licitació, quedant l’original en poder de URV. 
 
Aquesta garantia afiançarà l’exacte compliment per part del Contractista de totes i cadascuna 
de les obligacions que li pertoquin com a conseqüència del Contracte, i estarà vigent fins el 
moment de la recepció de les obres. 
 
En el supòsit que d’acord amb el previst en contracte, s’incrementés l’import de l’obra 
contractada s’haurà també d’incrementar l’import de la garantia. 
 
La garantia constituïda respondrà de tots els deutes del Contractista dimanants del Contracte, 
de la seva execució o de la seva eventual resolució, del reintegrament de les quantitats que en 
el seu cas podria haver abonat URV en excés al temps de la recepció, del rescabalament de 
qualsevol dels danys i perjudicis dimanants de l’incompliment de les obligacions del 
Contractista, i, amb caràcter general, del compliment de totes les obligacions que pertoquen al 
Contractista. 
 
En qualsevol dels supòsits previstos en l’apartat anterior, URV podrà procedir lliurement, i per 
la seva exclusiva determinació, contra la garantia constituïda i disposar, en conseqüència, de 
les quantitats a què arribi per a minorar el cost del contracte per a URV, tot això sense 
perjudici de les accions, reclamacions o recursos dels que el Contractista es cregui assistit, els 
quals malgrat tot, no suspendran en cap cas, la lliure disponibilitat de la garantia per per URV, 
l’única obligació dels quals serà la de reintegrar en el seu dia les sumes disposades si així 
resultés procedent. 
 
Llevat de causa justificada, l’esmentada garantia es podrà reduir a la seva meitat, a partir del 
mes següent al de la signatura de l’acta de recepció, mitjançant la presentació d’una garantia 
per aquest nou import, i la nova garantia continuarà afiançant, en aquesta quantitat ja reduïda, 
les obligacions del Contractista durant el període assenyalat. 
 
La garantia, originària o bescanviada, serà tornada al Contractista per a la seva cancel·lació a 
la fi del període de garantia de l’obra. 
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La cancel·lació o devolució de la garantia no obstarà a que subsisteixi la responsabilitat legal 
del Contractista per vicis de la construcció, o per faltar a les condicions del Contracte, durant el 
termini previst en l’article 1591 del Codi Civil comptat des de la conclusió de les obres. 
 
 
A7.27 Certificació de les obres 
La Direcció Facultativa de l’Obra prepararà mensualment, a la data del dia 15 de cada mes, 
una certificació d’obres fins arribar, a l’acabament de l’obra, al preu total contractat.  
 
L’obra certificada es calcularà, a criteri de la Direcció Facultativa de l’obra i sota la seva 
responsabilitat, per percentatge d’avanç de cadascuna de les activitats, d’acord amb 
l’histograma de previsió mensual de certificacions contemplat en el Pla de Treballs contractual. 
Les obres que modifiquin l’abast dels treballs inicialment contractats es certificaran amb el 
mateix criteri, prenent com a base el nou Pla de Treballs que les reculli, obtingut de conformitat 
amb les previsions del contracte. 
 
El contractista disposarà de 4 dies hàbils per donar la seva conformitat a l’esmentada 
certificació i relació valorada o, en cas contrari, per emetre informe raonat de les causes de la 
seva disconformitat del qual haurà de donar trasllat a la Direcció Facultativa de l’obra. Aquesta, 
en un termini màxim de 4 dies hàbils haurà d’emetre el seu informe argumentant els punts de 
disconformitat per tal que PROJECT MANAGER, en un termini màxim de 8 dies hàbils 
comptats des de la data de presentació de les reclamacions per part del contractista, pugui 
contestar a aquest a les reclamacions que hagin estat formulades. 
 
PROJECT MANAGER emetrà la conformitat de la certificació mensual a partir de la certificació 
i relació valorada confeccionada per la Direcció Facultativa de l’Obra, que tindrà el caràcter 
d’abonament a compte. 
 
Quan per causa de suspensió, resolució, el Contractista hagués executat de forma incompleta 
obres incloses en el Contracte, i dins del Pla de Treballs establert, li serà d’abonament la part 
executada, prenent-se com a base única per a la valoració de les obres elementals 
incompletes, els preus que figuren en el quadre de preus. 
 
 
A7.28 Recepció de les obres 
Almenys trenta dies abans de la completa finalització de les obres, el Contractista informarà a 
URV  de la data concreta de la seva finalització, interessant-se perquè es dugui a terme la 
recepció d’aquesta. 
 
S’entendrà que pot fer-se la recepció de l’obra, si estan completament finalitzats tots els 
treballs encomanats al Contractista com a conseqüència del Contracte, i de conformitat amb el 
que en aquest s’especifica. 
 
URV  fixarà la data d’inspecció conjunta de les obres, prèvia a la seva recepció, dins del mes 
següent al seu acabament, i designarà a la persona o persones que, en el seu nom, han 
d’efectuar la inspecció, a la que. per part del Contractista hauran d’assistir representants amb 
plens poders. En el cas que URV considerés que no hi ha lloc per a aquesta recepció, ho 
especificarà en forma raonada, i el Contractista a tenor d’aquesta comunicació haurà de 
continuar les obres fins el seu acabament. 
 
De la inspecció conjunta de les obres s’aixecarà la corresponent acta. En cas que com a 
resultat d’aquesta inspecció de les obres es considerés que les obres es troben aptes per a la 
seva recepció, es considerarà que en la data indicada pel Contractista ha finalitzat el termini 
d’execució d’aquestes a efectes de la penalització prevista. En el termini de vint dies des de la 
data de la inspecció conjunta de les obres, en el cas que aquestes foren aptes per a la seva 
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recepció, URV comunicarà per escrit al Contractista que s’ha rebut les obres. URV es farà 
càrrec d’elles. A partir d’aquesta data començarà a comptar el termini de garantia. 
 
Per a la recepció seran considerats també les dades i informes establertes durant l’execució 
de l’obra, les proves efectuades per la Direcció Facultativa i la inspecció directa de les obres 
executades. 
 
Quan com a resultat de l’esmentada inspecció conjunta de les obres i de les dades i informes 
complementaris d’aquesta, URV estableixi que les obres no es troben en bon estat o no hagin 
estat realitzades conforme a les condicions, s’aixecarà igualment acta en la que es farà 
constar quantes deficiències s’apreciessin, i URV assenyalarà al Contractista un termini per 
acabar-les esmentant els defectes observats, donant-li instruccions precises i detallades a 
l’efecte, així com el termini màxim per a la seva execució. 
 
Si passat el termini assenyalat i reconegudes de nou les obres, no es trobessin conformes, la 
URV procedirà a la finalització i reparació en la forma que estimi oportuna, a compte i risc del 
Contractista. En tal supòsit, i als efectes de les responsabilitats del Contractista per 
incompliment del termini i quants d’altres siguin procedents, s’estimarà com a data de 
conclusió de les obres la que resulti d’addicionar al dia en què URV es faci càrrec de les obres 
per a la seva deguda finalització, un termini igual al que d’acord amb el paràgraf precedent, 
hagués concedit al Contractista per a reparar els defectes observats. 
 
Si passat el termini assenyalat i reconegudes de nou les obres es considerés que les mateixes 
es troben aptes per a la seva recepció, es considerarà com a data de conclusió de les obres, 
als efectes de les responsabilitats del Contractista per incompliment del termini, penalitzacions 
i quants altres siguin procedents, la que resulti d’addicionar a la data indicada pel Contractista, 
el termini emprat per aquest per a esmenar els defectes observats.  
 
Al menys 60 dies abans d’expirar el període de garantia, la URV  notificarà aquest fet al 
contractista i es procedirà, en el termini màxim d’un mes des de la finalització de dit període, si 
es troben les obres en perfecte estat, a formalitzar la corresponent Acta de la fi del període 
donant-se per finalitzat aquest període.. 
 
A la recepció de l’obra,  a la inspecció prèvia i a l’acta de certificació de la fi del període de 
garantia hi assistirà un representant d’URV així com altres Intervencions Delegades. La 
recepció de les obres s’entendrà feta per compte d’URV, essent aquesta Institució la que 
adquireix originàriament les obres executades. 
 
Atesa la naturalesa i destí de les obres objecte del present concurs, ambdues parts  
contractants convindran  que la URV, cas que a la vista de la informació facilitada per la 
Direcció Facultativa o pel propi Contractista resulti que les obres no estaran totalment 
finalitzades a la data prevista en el contracte, podrà acordar l’entrada en servei de l’edifici 
totalment o parcialment abans de la total finalització de les obres, sempre i quan aquesta 
entrada en servei es produeixi a la data prevista en contracte o en una data posterior. En 
aquest cas, la URV comunicarà al Contractista la data d’entrada en servei, total o parcial, de 
l’edifici amb una antelació mínima de 10 dies naturals.  
 
Les parts convenen que l’entrada en servei de les obres no suposarà en cap cas la recepció o 
finalització de les mateixes ni, per tant, donarà lloc a l’inici del còmput del període de garantia 
establert. Així mateix, l’entrada en servei de les obres en els termes establerts no limitarà ni 
modificarà la facultat de PROJECT MANAGER d’aplicar al Contractista les penalitzacions per 
incompliment parcial o global dels terminis d’execució que, en el seu cas, corresponguin. 
   
El Contractista no podrà facturar ni reclamar a URV cap tipus d’extracost, compensació, 
indemnització ni cap altra quantitat per cap altre concepte per motiu de l’entrada en servei de 
les obres en els termes previstos. 
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Cas que transcorreguts tres mesos des de la data de solicitut per part del contractista no 
s’hagués produït la recepció de les obres per causa no imputable al Contractista, aquest podrà 
interessar de la URV que la garantia quedi reduïda a la seva meitat i que comenci a comptar el 
període de garantia. L’adopció de les anteriors mesures no suposarà en cap cas la recepció de 
les obres ni eximirà al Contractista del compliment de les obligacions que  resultin  de la 
inspecció conjunta de les obres que en el seu moment es practiqui.  
 
 
A7.29 Abonament de les certificacions 
PROJECT MANAGER estendrà la conformitat de la certificació del mes amb data de l’últim dia 
d’aquest i dintre dels tres dies naturals del mes següent, a partir de la certificació establerta en 
Contracte 
 
Abans del dia 10 del mes següent al de la certificació de les obres, el Contractista enviarà a 
PROJECT MANAGER la corresponent factura que anirà adreçarà a la URV. 
 
L’abonament de les factures tindrà lloc el primer dia de pagament d’URV, després dels 60 dies 
transcorreguts des de la data d’expedició de la factura, sempre i quan aquesta hagi estat 
conformada per PROJECT MANAGER abans dels 30 dies de la data d’expedició. 
 
Per a la cessió o endós de qualsevol conformitat de certificació es necessitarà la prèvia 
conformitat d’URV. 
 
A efectes del que disposa l’article 43.1. f) de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General 
Tributaria, el contractista estarà obligat, durant tot el període de durada del contracte, a 
renovar i aportar a la URV el Certificat de Contractistes, emès per l’Administració Tributària, 
cada dotze mesos des de l’emissió de l’anterior Certificat. 
 
 
A7.30 Suspensió total o parcial dels treballs 
30.1 La URV podrà ordenar en qualsevol moment, la suspensió d’una determinada part o 
del conjunt dels treballs, efectuant-se el corresponent reajustament de Pla.  
 
En el cas de suspensió dels treballs, per causa no imputable al Contractista, s’establiran de 
forma contradictòria els possibles perjudicis econòmics derivats de l’esmentada suspensió, 
llevat del cas en què es pugui establir un nou Pla de Treballs, el camí crític del qual no 
incrementi el termini total de les obres en més de 15 dies, cas en el que el Contractista no 
podrà reclamar cap tipus d’extracost o compensació econòmica. En qualsevol cas, la 
suspensió donarà lloc a l’establiment d’un nou Pla de Treballs, amb reconeixement dels 
retards produïts i augment del termini total d’execució d’obra, si aquests afecten el camí crític 
de les obres. La quantificació, si s’escau, dels perjudicis econòmics abans esmentats no podrà 
excedir la quantitat de (Pressupost d’Execució per Contracta x 6% / termini contractual de 
l’obra) euros per cada mes d’increment del termini total de les obres, sense tenir en compte la 
primera quinzena. 
 
30.2 Si la suspensió fos total, transcorregut un termini de vuit mesos, el Contractista 
tindrà dret a la resolució de la contracta i a una indemnització del 6% de l’import d’execució 
material contractat de l’obra que resti per executar de la que es deduiran, per no ser 
acumulable a les mateixes, les quantitats que el Contractista, en el seu cas, hagués rebut per 
aplicació d’allò establert en els punts 12.4 i 30.1. 
 
 
A7.31 Obligacions del contractista durant el termini de garantia 
Durant el termini de garantia, que es fixa en DOS ANYS des de la recepció de les obres, el 
Contractista serà responsable d’executar en l’obra tota classe de correccions i reparacions que 
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PROJECT MANAGER consideri necessàries per a que aquestes obres compleixin totalment al 
temps de l’expedició del certificat de la fi del període de garantia les condicions del projecte i 
execució. Serà a més responsable de la conservació de les obres i instal·lacions, llevat en allò 
referent a l’explotació normal de l’obra. 
 
El Contractista podrà disposar d’una organització específica per a dur a terme els esmentats 
treballs en les condicions indicades, o bé encarregar-los, si ja estiguessin en funcionament, als 
serveis ordinaris de de la URV. En el primer supòsit, si el Contractista no complís els terminis i 
condicions assenyalats per la conservació i funcionament, la URV, prèvia comunicació per 
escrit al Contractista, podrà encarregar directament aquells treballs als seus serveis de 
conservació o a altres empreses. En qualsevol cas, la responsabilitat i l’import dels treballs 
executats, siguin pel Contractista, siguin pels serveis ordinaris de conservació o per altra 
empresa, seran sempre a càrrec del Contractista amb l’única excepció de l’import dels 
materials consumits per a l’explotació, tals com els carburants i de les reparacions que hagin 
hagut de realitzar-se com a conseqüència de danys causats per tercers, sempre que pugui 
acreditar-se degudament la causa d’aquests danys. 
 
 
A7.32 Resolució 
32.1.- El contracte quedarà resolt de ple dret en els següents supòsits: 
 
- La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o la dissolució o extinció de la 
societat adjudicatària. Cas de fusions, escissions, aportacions, o transmissions d’empreses o 
de branques d’activitats, el contracte continuarà vigent amb l’entitat absorbent o resultant de la 
fusió (en el primer cas, quedant subrogada en tots els drets i obligacions dimanants del 
contracte) o amb l’entitat resultant o beneficiaria (en els altres casos, quedant subrogada en 
tots els drets i obligacions dimanants del contracte sempre que tingui la solvència exigida al 
acordar-se l’adjudicació). 
 
 
32.2.- URV podrà acordar la resolució del Contracte cas que es produeixin els següents 
supòsits: 
 
- La declaració d’insolvència de la societat adjudicatària en qualsevol procediment i en cas de 
concurs, l’obertura de la fase de liquidació o l’embargament de béns utilitzats en les obres o 
destinats a aquestes. 
 
- L’incompliment, per causes imputables al Contractista, del termini total d’execució de les 
obres, sempre que la demora excedeixi de (1/6 del termini d’execució contractual de l’obra) 
mesos, o l’incompliment dels terminis parcials, quan en els successius reajustaments del Pla 
de Treballs s’evidenciï la impossibilitat de finalitzar l’obra dins del termini total assenyalat 
anteriorment. 
 
- Greus deficiències en el compliment de les prescripcions tècniques i les condicions 
facultatives que regeixen l’execució de les obres. Es qualificaran com a deficiències greus 
totes aquelles que puguin repercutir desfavorablement en la duració de les obres. 
 
- L’incompliment del que disposa la Llei Reguladora de la Subcontractació en el Sector de la 
Construcció. 
 
- L’incompliment de les obligacions previstes amb relació a l’ús del català i, en general, 
l’incompliment de qualsevol de les obligacions relatives a l’ús del català que es deriven de les 
previsions de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i de les disposicions que la 
desenvolupen. 
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- El mutu acord amb el contractista, sempre que no concorri causa de resolució imputable al 
contractista i que raons d’interès públic facin innecessària o inconvenient la permanència del 
contracte.  
 
32.3.- El contractista podrà acordar la resolució del Contracte cas que es produeixin els 
següents supòsits: 
 
- La suspensió del començament de les obres per termini superior a sis mesos, per part de 
URV. 
 
- La no formalització del contracte en un termini superior a sis mesos des de l’adjudicació del 
contracte, per causa imputable a URV. 
 
-La suspensió total de les obres per un termini superior a vuit mesos, acordada per URV. 
 
- El mutu acord amb URV, sempre que no concorri causa de resolució imputable al contractista 
i que raons d’interès públic facin innecessària o inconvenient la permanència del contracte.  
 
32.4.- La concurrència de qualssevulla de les causes assenyalades a les clàusules 32.2 i 32.3 
anteriors tindrà efectes immediats des de la seva comunicació per una de les parts, sense 
perjudici de les accions, reclamacions o recursos de què es cregui assistida l’altra part. 
 
32.5.- La resolució del Contracte per part de URV per qualsevol de les causes mencionades a 
la clàusula 32.2, produirà, llevat dels supòsits de resolució anteriors al començament de les 
obres els següents efectes: 
 
Es procedirà a una liquidació sumària de les obres realitzades i serà satisfet al Contractista el 
treball realitzat pendent de certificar que es consideri aprofitable, independentment de les 
rebaixes percentuals a què donés lloc l’aplicació del punt 16.4 i de les condicions de pagament 
acordades. Decidida la resolució per la URV, es comunicarà per escrit al contractista el qual 
estarà obligat a abandonar l’obra en un termini no superior a un mes, sense que ni l’existència 
de qüestions econòmiques per resoldre ni la manca de liquidació de l’obra puguin ésser 
al·legats per no abandonar-la en aquest termini. Des d’aquest moment la URV podrà continuar 
les obres immediatament pel procediment que estimi més convenient. 
 
La URV tindran dret a disposar de les instal·lacions i obres auxiliars instal·lades pel 
Contractista amb obligació de lliurament per aquest, i en tot cas, facultant a la URV per 
prendre per si mateixa possessió de les mateixes, sempre que -en tot o en part- li convingui 
per a la continuació de les obres. Aquesta disponibilitat es formalitzarà, a lliure decisió de la 
URV, a títol d’adquisició o d’arrendament amb facultat per subarrendar-lo o dipositar-lo a mans 
de la constructora que continués les obres, en un i altre cas amb valoració contradictòria i 
recorrent, a falta d’acord entre les parts, al procediment arbitral previst en el contracte en 
defensa dels seus drets i amb igual vigència i validesa provisional del preu i altres condicions 
determinades per URV en tant no es resolguin definitivament les discrepàncies. 
 
La URV farà efectius amb càrrec a la garantia, fins on aquesta arribi, els danys i perjudicis 
causats i siguin imputables al Contractista, notificant a aquest la pertinent relació i liquidació 
d’aquests danys i perjudicis sense detriment del dret d’URV de reclamar al Contractista l’excés 
que eventualment no restés cobert per l’import de la garantia, sense perjudici del dret del 
Contractista a exercitar les accions, reclamacions i recursos que estimi que li assisteixen 
contra la liquidació comunicada per la URV. 
 
32.6.- La resolució pel Contractista per qualsevol de les causes mencionades a la clàusula 
32.3 serà comunicada per escrit a URV. El Contractista vindrà obligat a abandonar l’obra en un 
termini no superior a un mes; URV no podrà prendre possessió de les obres en tant no hagi 
liquidat i abonat, o degudament garantit mitjançant aval bancari, els drets que assisteixen al 
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Contractista. La liquidació de les obres, es realitzarà conforme al que està disposat en la 
clàusula 32.5. 
 
La URV haurà de tornar al Contractista la garantia dins del termini màxim de trenta dies des de 
la data de resolució, llevat que existissin causes contractuals justificades per denegar aquesta 
devolució. 
 
32.7.- La URV, mitjançant l’abonament al Contractista de l’import de l’obra executada i dels 
materials aplegats, el valor residual de les instal·lacions que quedin en l’obra i, a més, una 
indemnització calculada en el 6% del Pressupost d’Execució Material contractat que resulti per 
l’obra pendent d’execució al temps de declarar la resolució de la que es deduiran, per no ser 
acumulable a les mateixes, les quantitats que el Contractista, en el seu cas, hagués rebut per 
aplicació d’allò establert en el punt 12.4. 
 
Així mateix, en aquest supòsit de resolució unilateral del Contracte per part de la URV, haurà 
de tornar-se al Contractista la garantia dins del termini màxim de trenta dies des de la data de 
resolució, llevat que existeixin causes contractuals justificades per a denegar aquesta 
devolució. 
 
La URV no podrà prendre possessió de les obres en tant no hagi liquidat i abonat, o 
degudament garantit mitjançant aval bancari, els drets que en el cas de desestimació unilateral 
assisteixin al Contractista.  
 
 
A7.33 Règim jurídic 
L’ordre jurisdiccional administratiu  serà competent per a resoldre les controvèrsies entre les 
parts en relació als efectes, compliment i extinció del contracte objecte d’aquesta licitació, 
d’acord amb allò previst a l’article 21 de la Llei 30/2007. Les parts, cas d’exercitar accions 
judicials, se sotmeten expressament a la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals de la 
ciutat de Barcelona, amb renúncia a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls. 
 
Resta entès que en cap cas podrà el Contractista suspendre ni endarrerir les obres, ni tan sols 
sota fonament o al·legació de tenir pendents reclamacions, diferències o reserves de qualsevol 
naturalesa o entitat, i hagin aquestes donat lloc o no a procediments arbitrals, judicials o 
contenciós de qualsevol índole.  
 
Qualsevol de les parts podrà determinar l’elevació a públic del present Contracte, essent les 
despeses a càrrec de qui ho demani. 
 
 
 
A7.34 Contracte d’assegurança: requisits fonamentals 
 
L’adjudicatari contractarà i mantindrà a càrrec seu les pòlisses d'assegurança de béns i de  
responsabilitat civil que acompleixin satisfactòriament els requisits que es determinen a 
continuació. Qualsevol excepció requerirà la prèvia acceptació expressa per part de la 
Universitat Rovira i Virgili. 
 
A.- REQUISITS GENERALS: 
 
1.- A les pòlisses d’assegurances figurarà com a prenedor de l’assegurança el contractista 
adjudicatari d’aquesta licitació. 
2.- Figuraran com a assegurats addicionals de les pòlisses la Universitat Rovira i Virgili. 
3.-A més del Contractista hauran d’estar emparats sota les garanties de les pòlisses els 
subcontractistes que poguessin actuar a l’obra. 
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4.- Les pòlisses hauran d’ésser contractades amb companyies d’assegurances amb seu dins 
l’Estat Espanyol, de reconeguda capacitat i solvència acreditada.  
5.-S’admetran les exclusions de riscos i franquícies normalment acceptades pels usos 
mercantils en aquest tipus d’assegurances. No obstant això, l’import de les franquícies que es 
puguin donar, en cas de sinistre,  seran a càrrec del contractista adjudicatari d’aquesta 
licitació. 
 
B.- REQUISITS ASSEGURANÇA DE BÉNS: 
 
1.-L’assegurança haurà d’ésser del tipus "Tot risc construcció" i contractada especialment pel 
cobriment dels riscos de l’obra adjudicada. 
2.- Figuraran com a beneficiaris la Universitat Rovira i Virgili. 
3.- La durada de la pòlissa serà fins l’acabament i recepció de l’obra adjudicada. 
4.- Els capitals assegurats hauran de ser iguals al valor de l’obra a executar. En el supòsit que 
s’incrementés l’import de l’obra a executar, el prenedor de l’assegurança haurà d’incrementar, 
en la mateixa quantia, els capitals assegurats. 
5.- En les condicions particulars d’aquesta pòlissa es farà constar que serà obligació del 
prenedor de l’assegurança comunicar a l’assegurador qualsevol modificació o variació que 
pugui haver o afectar el projecte executiu. 
6.-L’assegurança quedarà prorrogada durant el període establert de manteniment i/o 
conservació, amb les limitacions d’aplicació comunes a aquestes pròrrogues. 
7.-L’assegurança de béns cobrirà la indemnització per danys i pèrdues materials ocorreguts a: 
 
a) Treballs d’obra civil i instal·lacions (cost de material i de mà d’obra) realitzats i en curs de 
realització, inclosos abassegaments: 100% del valor de l’obra. 
 
b) Despeses de desenrunament: 10% del valor de l’obra, mínim 100.000 €. 
 
c)  Mesures de l’Autoritat: 5% del valor de l’obra, mínim 100.000 €. 
 
d) Hores extraordinàries i treballs urgents: 10% del valor de l’obra, mínim 100.000 €. 
 
e) Honoraris professionals: 5% del valor de l’obra, mínim 100.000 €. 
 
f)  Actes de caire polític o social (vaga, motí, commoció civil i terrorisme): 15% del valor de 
l’obra, mínim 100.000 €. 
 
g) Manteniment ampli: durant el període de garantia de les obres fixat en el contracte. 
 
h) Béns preexistents: quan es precisi garantir-los. 
 
 
 
C.- REQUISITS ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL: 
 
1.-L’assegurança de responsabilitat civil extracontractual cobrirà: 
 
a) Responsabilitat Civil d’Explotació: Les indemnitzacions que l’assegurat hagués de satisfer a 
tercers com a civilment responsable per danys causats a aquests en les seves persones o 
béns, per acció o omissió, ja sigui aquesta responsabilitat directa o subsidiària, com a 
conseqüència d’accidents relacionats amb l’execució de l’obra, així com qualsevol reclamació 
contra la Universitat Rovira i Virgili que tingui el seu origen en els propis treballs assegurats i 
de la que l’assegurat sigui responsable. 
b) Responsabilitat Civil Patronal.  
c) Responsabilitat Civil Creuada 
d) Responsabilitat Civil Subsidiària de subcontractistes 
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e) Responsabilitat Civil per contaminació accidental 
f) Responsabilitat Civil dels Tècnics i Titulats en plantilla de les empreses assegurades.  
g) Despeses de defensa Civil i Penal 
h) Fiances judicials per cobriment de responsabilitats. 
i) Alliberament de despeses 
 
2.- La durada de la pòlissa  serà fins l’acabament i recepció de l’obra adjudicada. 
 
3.- Els límits de cobertura pel que fa a les garanties de Responsabilitat Civil d’Explotació i 
Patronal hauran de ser com a mínim els següents: 
 
 

OBRA CIVIL 
Valor d’obra Inferior a 

1.000.000 €
De 1.000.001 € a 
15.000.000 € 

Superior a 
15.000.0000 € 

Capital 
assegurat 

1.000.000 € 2.000.000 € 5.000.000 € 

 
OBRA D’EDIFICACIÓ 

Valor d’obra Inferior a 
300.000 € 

De 300.001 € a 
4.000.000 € 

Superior a 
4.000.0000 € 

Capital 
assegurat 

300.000 1.200.000 € 3.000.000 

 
En qualsevol cas, el sublímit per víctima no podrà ser inferior a 150.000 € 
 
4.- La pòlissa de Responsabilitat Civil del contractista serà acceptada sempre i quan compleixi 
amb tots els requisits indicats en els apartats A i C. 
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CERTIFICAT D’ASSEGURANÇA TOT RISC CONSTRUCCIÓ 
 
Aquest certificat és únicament informatiu de l’existència d’una assegurança del tipus 
“Tot risc construcció” i no modifica, amplia o restringeix en res el contingut de les 
condicions generals, particulars i especials d’aquesta, que han estat acceptades per 
l’assegurat i que regeixen la cobertura de la pòlissa que s’indica a continuació. 
 
El Sr./La Sra...................... (indicar nom i càrrec de la persona que signa)............... en 
representació de ................(indicar nom de la Companyia asseguradora o 
corredor)..................en la seva qualitat de .............(companyia asseguradora o Assessor 
d’Assegurances)...............  
 
 
 
CERTIFICA QUE: 
 
L’empresa constructora adjudicatària ____________________________ disposa d’una 
pòlissa de tot risc de construcció amb el nº__________________ contractada amb l’entitat 
asseguradora _________________  que cobreix els danys a l’obra: 
 

• Denominació:___________________________  
• Clau d’obra:  ___________________________  
• Pressupost d’obra:  ______________________€  

 
 
 
Prenedor de 
l’assegurança: 

 

Assegurats 
addicionals: 

 

 
 
I per a que consti als efectes oportuns, s’emet el present document a .............................a  ..  
de .. ...................... de 200.. 
 
 
 
(Nom de la persona que signa) 
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CERTIFICAT D’ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL 
 
Aquest certificat és únicament informatiu de l’existència d’una assegurança de 
Responsabilitat Civil  i no modifica, amplia o restringeix en res el contingut de les 
condicions generals, particulars i especials d’aquesta, que han estat acceptades per 
l’assegurat i que regeixen la cobertura de la pòlissa que s’indica a continuació. 
 
El Sr./La Sra...................... (indicar nom i càrrec de la persona que signa)............... en 
representació de ................(indicar nom de la Companyia asseguradora o 
corredor)..................en la seva qualitat de .............(companyia asseguradora o Assessor 
d’Assegurances)...............  
 
 
 
CERTIFICA QUE: 
 
L’empresa constructora adjudicatària ____________________________ disposa d’una 
pòlissa de Responsabilitat Civil amb el nº__________________ contractada amb l’entitat 
asseguradora _________________  que cobreix els danys a tercers que es puguin produir 
com a conseqüència de l’execució de l’obra: 
 

• Denominació:___________________________  
• Clau d’obra:  ___________________________  
• Pressupost d’obra:  ______________________€  

 
 
 
Prenedor de 
l’assegurança: 

 

Assegurats 
addicionals: 

 

Límits de suma 
assegurada: 
(expressat en 
Euros) 

L’assegurança és vàlida per al conjunt de danys 
corporals, materials i perjudicis econòmics consecutius, 
fins a les sumes assegurades que per a cadascun dels 
riscos s’indiquen tot seguit: 

Risc assegurat 
Límit 
per  
sinistre 

Límit 
per 
anualita
t 

Límit 
per  
víctima 

Franquí
cia 

Explotació     
Patronal     
     
Període de vigència 
de l’assegurança: 

S’inicia el dia:    i finalitza el dia:  

 
I per a que consti als efectes oportuns, s’emet el present document a .............................a  ..  
de .. ...................... de 200.. 
 
 
(Nom de la persona que signa) 
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ANNEX 8 
 
OBLIGACIONS CONTRACTUALS ESSENCIALS  
 
Les assenyalades al Plec de clàusules administratives particulars i particularment les 
condicions d’execució establertes a l’annex 7.  
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ANNEX 9 
 
DECLARACIÓ RESPONSABLE COMPLIMENT OBLIGACIONS RISCOS LABORALS 
 
El/la senyor/a_______________________________________, amb NIF 
núm.____________ com a ___________________de 
l’empresa________________________________________amb el NIF 
núm.____________________ declara, sota la seva responsabilitat, que l’empresa que 
representa compleix amb totes les obligacions referents a la prevenció de riscos laborals 
dels seus treballadors, d’acord amb la Llei 31/1995 i la resta de normativa vigent. 
 
 
Lloc i data 
 
 
 
 
Signatura 
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ANNEX 10 
 
 
 
DECLARACIÓ DE COMPROMÍS DE CONSTITUCIÓ D’UTE 
 
 
El senyor/a……………………………………….., amb 
residència…………………………………., al carrer …………………….. núm. ………, i amb 
NIF …………….. (en nom i representació pròpia/de l’empresa ……………………………, amb 
una participació a la UTE d’un ……..%. 
 
El senyor/a……………………………………….., amb residència a 
…………………………………………………., al carrer …………………….. núm. ………, i amb 
NIF …………….. (en nom i representació pròpia/de l’empresa ……………………………, amb 
una participació a la UTE d’un ……..%. 
 
El senyor/a……………………………………….., amb residència a 
…………………………………………………., al carrer …………………….. núm. ………, i amb 
NIF …………….. (en nom i representació pròpia/de l’empresa ……………………………, amb 
una participació a la UTE d’un ……..%. 
 
etc…………… 
 
es comprometen, d’acord amb el que preveu l’article 48 de la LCSP, en cas de resultar 
adjudicataris del contracte………………………………………………a formalitzar, en 
escriptura pública, la Unió Temporal d’Empreses/aris i a nomenar el 
Sr/a………………………….. amb DNI……………………. representant únic/a de la Unió, en 
els termes establerts a l’esmentat article 24 del RDL 2/2000. 

 
La durada d’aquesta Unió Temporal serà coincident amb la del contracte fins a la seva 
extinció.  
 
 

 
(Signatures, lloc i data) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


